

MINISTERE DE  
L'ENVIRONNEMENT, DE  
L'EAU ET DE  
L'ASSAINISSEMENT

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION REGIONALE DE  
L'EAU ET DE  
L'ASSAINISSEMENT DU  
CENTRE



BURKINA FASO

*Unité- Progrès- Justice*

PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE L'ANNEE 2024

**RAPPORT DE PROGRAMMATION  
2024 DES ACTIVITES DU  
PROGRAMME PILOTAGE ET SOUTIEN  
REGION DU CENTRE**

janv. 2024

## TABLE DES MATIERES

---

I.	PROGRAMMATION DES ACTIVITES PAR ACTION.....	8
I.1.	ACTION 1 : Pilotage et coordination des actions du ministère.....	9
I.2.	ACTION 3 : Gestion des ressources matérielles et financières.....	13
I.3.	ACTION 4 : Gestion des marchés publics.....	14
I.4.	ACTION 5 : Communication.....	15
I.5.	ACTION 6 : Planification, suivi évaluation et capitalisation .....	16
I.6.	ACTION 7 : Gestion des S.I., de la documentation et des archives .....	17
I.7.	ACTION 8 : Renforcement de l'intégration du genre et des droits humains ....	18
I.8.	ACTION 9 : Promotion du partenariat .....	19
I.9.	Cible des indicateurs pour l'année.....	21
II.	ANALYSE DES RISQUES ET DES CONTRAINTES DU PROGRAMME .....	24
II.1.	Analyse des risques.....	24
II.1.1.	Les risques majeurs .....	24
II.1.2.	Propositions de mesure de mitigation des risques .....	24
II.1.3.	Contraintes.....	25
II.1.4.	Proposition de solutions.....	25
	ANNEXE : Programmation physique et financière consolidées des activités de la Région ....	iv

## RESUME EXECUTIF

---

L'objectif général de la stratégie nationale de l'eau est de : « contribuer au développement durable du pays, en apportant des solutions appropriées aux problèmes liés à l'eau, dans un environnement particulièrement affecté par les changements climatiques et dans le respect d'une gestion intégrée des ressources en eau ». L'un des objectifs spécifiques de la stratégie nationale de l'eau est d'améliorer la gouvernance du secteur de l'eau.

La stratégie nationale de l'eau est déclinée au plan opérationnel pour la période de 2016 à 2030, en cinq programmes majeurs dont le Programme Pilotage et Soutien (PPS). L'objectif général de ce programme est d'améliorer la gouvernance du secteur de l'eau et de l'assainissement.

Cet objectif général est décliné en plusieurs objectifs spécifiques qui seront mis en œuvre par des actions. Les actions relatives à chaque objectif spécifique ainsi que les résultats attendus sont consignés dans le tableau ci-dessous :

**Tableau 1 : Objectifs spécifiques, résultats et actions**

<b>Objectifs spécifiques</b>	<b>Résultats attendus</b>	<b>Actions</b>
Améliorer l'efficacité du pilotage et de la coordination du secteur	Le pilotage et la coordination des actions du secteur se sont améliorées	Pilotage et coordination des actions du ministère
Assurer une gestion efficiente, efficace et de qualité des ressources humaines du ministère	La gestion des ressources humaines s'est améliorée	Gestion des ressources humaines
Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles	La gestion financière et matérielle s'est améliorée	Gestion des ressources matérielles et financières
Assurer une gestion optimale des marchés publics	La gestion de la commande publique est améliorée	Gestion des marchés publics
Améliorer la communication interne et externe du secteur	La communication interne et externe du secteur est améliorée	Communication
Améliorer la planification des actions et le suivi évaluation de la performance des programmes et la capitalisation des données statistiques du secteur	La planification, le suivi-évaluation et la capitalisation des actions du secteur se sont améliorées	Planification, suivi évaluation et capitalisation des données statistiques
Assurer la gestion des systèmes d'information, la documentation et les archives du ministère	La gestion des systèmes d'informations, la conservation des archives et la documentation se sont améliorées	Gestion des systèmes d'information, de la documentation et des archives
Assurer une prise en compte effective du genre et des droits humains dans le secteur eau et assainissement	La prise en compte effective du genre et des droits humains dans les actions du secteur eau et assainissement est effective	Renforcement de l'intégration du Genre et des Droits Humains dans le secteur de l'eau
Améliorer l'environnement d'intervention des acteurs du secteur	L'environnement d'intervention des acteurs du secteur s'est amélioré	Promotion du partenariat

SOURCE : PGEA 2016-2030

## LISTE DES TABLEAUX

---

<b>Tableau 1</b> : Synthèse des coûts du programme.....	8
<b>Tableau 2</b> : Appui-conseils réalisés au profit des collectivités (communes).....	9
<b>Tableau 3</b> : Cadre de Concertations impliquant les collectivités.....	10
<b>Tableau 4</b> : Personnel à recruter dans le cadre du transfert de compétences.....	11
<b>Tableau 5</b> : Ressources financières à transférer aux communes en millions de francs CFA ..	11
<b>Tableau 6</b> : Initiatives de promotion de l'intercommunalité prévues.....	11
<b>Tableau 7</b> : Prévision d'outils de reddition de compte .....	12
<b>Tableau 8</b> : Renforcement de capacités en approche budget programme .....	13
<b>Tableau 9</b> : Renforcement de capacité des acteurs des marchés public .....	14
<b>Tableau 10</b> : Programmation des marchés dans le PPM au titre du PPS (au niveau régional).....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
<b>Tableau 11</b> : Prévision en matière de diffusion des données par les TIC.....	16
<b>Tableau 12</b> : Prévision de renforcement de capacité pour l'usage et sécurité des TIC .....	17
<b>Tableau 13</b> : Prévision des activités de promotion de la veille citoyenne et d'interpellation	18
<b>Tableau 14</b> : Accompagnement des initiatives des professionnels du secteur privé .....	19
<b>Tableau 15</b> : Accompagnement des ONG affiliées au Ministère .....	20
<b>Tableau 16</b> : Prévision sur la promotion des thèmes émergents et la reconnaissance des enjeux du sous-secteur.....	20
<b>Tableau 17</b> : Cible des indicateurs.....	21

## SIGLES ET ABREVIATIONS

---

<b>AEP</b>	Adduction d'Eau Potable
<b>AEPA</b>	Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement
<b>AEUE</b>	Assainissement des Eaux usées et excréta
<b>AUE</b>	Association des Usagers de l'Eau
<b>BPO</b>	Budget Programme par Objectif
<b>CFA</b>	Communauté Financière Africaine
<b>CUE</b>	Comité d'Usagers de l'Eau
<b>DAF</b>	Direction Administratif et Financier
<b>DAO</b>	Dossiers d'Appel d'Offre
<b>DCPM</b>	Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle
<b>DGEP</b>	Direction Générale de l'Eau Potable
<b>DGATDLR</b>	Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, du Développement Local et Régional
<b>DREA</b>	Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement
<b>DREA-CEN</b>	Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement du Centre
<b>DRH</b>	Direction des Ressources Humaines
<b>GTR-EA</b>	Groupe Thématique Régional Eau et Assainissement
<b>INO</b>	Inventaire National des Ouvrages eau et assainissement
<b>INSD</b>	Institut National de la Statistique et de la Démographie
<b>IOTA</b>	Installations Ouvrages Travaux Aménagements
<b>MEA</b>	Ministère de l'Eau et de l'Assainissement
<b>MEF</b>	Ministère de l'Economie et des Finances
<b>OCADES</b>	Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité
<b>ODD</b>	Objectif du Développement Durable
<b>ONG</b>	Organisation Non Gouvernementale
<b>PNDES</b>	Plan National de Développement Economique et Social
<b>PPM</b>	Plan de Passation des Marchés
<b>PPS</b>	Programme Pilotage et Soutien
<b>RGPH</b>	Recensement Général de la Population et de l'Habitat
<b>SI</b>	Système d'information
<b>SNE</b>	Stratégie Nationale de l'Eau
<b>SPE</b>	Service Police de l'Eau

**TGRO**

Taux Global de Réalisation des Objectifs

**TIC**

Technologies de l'Information et de la Communication

## INTRODUCTION

---

Pour l'atteinte de l'Objectif 6 du Développement Durable (ODD.6) : « **Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau** », le Gouvernement burkinabé a adopté le Plan d'Actions pour la Stabilisation et le Développement (PA-SD) dont l'objectif stratégique 3.6 vise l'amélioration du cadre de vie, l'accès à l'eau, à l'assainissement et aux services énergétiques de qualité.

Au niveau départemental, le Ministère en charge de l'eau et de l'assainissement a adopté la Stratégie Nationale de l'Eau et ses cinq (05) programmes opérationnels dont le Programme Pilotage et Soutien (PPS). L'objectif général de ce programme est d'améliorer la gouvernance du secteur de l'eau et de l'assainissement. Au niveau régional, les Directions Régionales de l'Eau et de l'Assainissement sont chargées de la mise en œuvre du programme.

La région du Centre est située dans la partie centrale du Burkina Faso, avec une superficie de 2 857 km<sup>2</sup>, soit 1,1% du territoire national (Profil des régions du Burkina Faso, DGATDLR/MEF, 2010). Elle s'étend entre 12°20' et 13° de latitude nord et 1°27' et 2° de longitude Ouest. Elle est limitée au Nord, au Nord-Ouest et à l'Est par la région du Plateau Central, à l'Ouest par la région du Centre-Ouest, et au Sud par la région du Centre-Sud. Selon le Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH 2019), la population de la région du Centre est estimée à 3 030 384 habitants.

Pour satisfaire aux besoins de cette population, la principale ressource en eau utilisée pour l'Approvisionnement en Eau Potable (AEP) de la région du Centre en milieu rural demeure les eaux souterraines. L'assainissement autonome est promu en milieu rural.

Le présent rapport concerne la programmation des activités du PPS de 2024 de la région du Centre en milieu rural. La programmation est une activité qui vise à renforcer la responsabilité et l'implication des acteurs locaux dans la mise en œuvre des activités du secteur. La collecte des données effectuée auprès des différents acteurs intervenant dans la région du Centre nous a permis de disposer des informations nécessaires pour l'élaboration du présent rapport de programmation.

Ce document est subdivisé en deux parties dont la programmation des activités par action et l'analyse des risques et des contraintes du programme.

## I. PROGRAMMATION DES ACTIVITES PAR ACTION

En 2024 le coût prévisionnel de réalisation des activités du Programme Pilotage et Soutien (PPS) est estimé à cinquante-neuf million cent dix mille (59 110 000) F CFA. Les activités programmées sont en lien avec les actions 1, 3, 4, 5, 7 et 9. La mise en œuvre des actions 3, 4 et 7 ne nécessitent pas la mobilisation de moyens financiers. L'action 8 ne sera pas réalisée en 2024.

Cette programmation est au compte de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement du Centre (DREA-C). Le tableau suivant nous donne les coûts de programmation par action.

**Tableau 2 : Synthèse des coûts du programme**

N°	Action	Coût par nature de financement				Coût (millions de francs CFA)	Proportion par rapport au coût global du programme
		Don	Prêt	Subvention	Fonds propres		
1	Action 1				x	59,05	99,9%
2	Action 3					-	-
3	Action 4					-	-
4	Action 5				x	0,06	0,1%
5	Action 6						-
6	Action 7					-	-
7	Action 8						
8	Action 9					-	-
	<b>Total</b>					59,11	100%

Source : DREA-C, 2023



## **I.1. ACTION 1 : Pilotage et coordination des actions du ministère**

L'objectif opérationnel de l'action est d'améliorer l'efficacité du pilotage et de la coordination du secteur.

Le coût global pour cette action s'élève à cinquante-neuf million cinquante mille (59 050 000) F CFA et sa proportion par rapport au coût du programme PPS est de 99,9%.

### **Produit 1.6 : Les services techniques déconcentrés sont capables d'apporter efficacement un appui-conseil aux collectivités territoriales pour le développement du service public d'eau et d'assainissement**

Le coût estimatif de ce produit est de cinquante-huit million trois cent mille (58 300 000) F CFA. En 2024, la Direction Régionale en charge de l'eau de la région du Centre appuiera les communes rurales dans la réalisation la mise en place des Comités d'Usagers de l'Eau, la formation des points focaux communaux sur les outils de collecte de données AEPA, le diagnostic des retenues d'eau et dans la gestion du service public d'eau potable.

Le risque et les contraintes pouvant entravées la réalisation de ces activités sont respectivement la régulation budgétaire, l'insuffisance de communication et la non disponibilité des acteurs. Le tableau ci-dessous fait un récapitulatif des activités programmées.

**Tableau 3 :** Appui-conseils réalisés au profit des collectivités (communes)

N°	Structure de mise en œuvre	Type d'appui-conseil	Communes bénéficiaires visés		Coût prévisionnel (millions FCFA)
			Nombre	Liste des communes bénéficiaires	
1	DREA-C	Accompagner les communes dans la mise en place et la formation de cinq (05) Comités d'Usagers de l'Eau des barrages	05	-	55
2	DREA-C	Former les points focaux sur les outils de collecte des données des ouvrages AEPA	07	Komki-Ipala, Komsilga, Koubri, Saaba, Pabré, Tanghin Dassouri, Commune de Ouagadougou	3
3	DREA-C	Accompagner les communes pour la mise	06	Komki-Ipala, Komsilga,	0,2

		en place du service public de l'eau		Koubri, Saaba, Pabré, Tanghin Dassouri	
<b>4</b>	DREA-C	Diagnostiquer de dix (10) Barrages	06	Komki-Ipala, Komsilga, Koubri, Saaba, Pabré, Tanghin Dassouri	0,1
<b>Total</b>					58,3

Source : DREA-C, 2023

### Produit 1.7 : Les services techniques déconcentrés (eau, santé, éducation) améliorent la synergie de leurs actions en direction des collectivités territoriales

Pour ce produit, trois (03) activités sont prévues en 2024. Il s'agit de la tenue de l'atelier de ciblage et de répartition des ouvrages AEPA et la tenue des deux (02) sessions du GTR-EA. La programmation financière est de sept cent cinquante mille (750 000) F CFA. La contrainte majeure qui pourrait entraver la mise en œuvre de ces activités est la régulation budgétaire et l'instabilité politique. Le tableau ci-après donne les détails sur les activités programmées.

**Tableau 4** : Cadre de Concertations impliquant les collectivités

N°	Type d'atelier (ciblage/cadre de concertation entre Directions régionales prévu)	Communes concernées	Coût prévisionnel (millions FCFA)
<b>1</b>	Tenir un atelier de ciblage et de répartition des ouvrages AEPA dans la région du Centre	Komki-Ipala, Komsilga, Koubri, Saaba, Pabré, Tanghin Dassouri, Commune de Ouagadougou	0,25
<b>2</b>	Tenir une session du groupe Thématique Régionale Eau et Assainissement (GTR-EA) à mi-parcours	Komki-Ipala, Komsilga, Koubri, Saaba, Pabré, Tanghin Dassouri, Commune de Ouagadougou	0,25
<b>3</b>	Tenir une session du groupe Thématique Régionale Eau et Assainissement (GTR-EA) annuel	Komki-Ipala, Komsilga, Koubri, Saaba, Pabré, Tanghin Dassouri, Commune de Ouagadougou	0,25
<b>Total</b>			0,75

Source : DREA-C, 2023

### Produit 1.8 : Le transfert effectif des compétences et des ressources aux collectivités territoriales est intégralement réalisé en privilégiant l'apprentissage par l'action

Cette année, la DREA-C n'a pas reçu d'information quant au recrutement du personnel au profit des communes de sa région. En ce qui concerne le transfert des ressources financières, l'arrêté de transfert des ressources financières n'est pas disponible.

**Tableau 5:** Personnel à recruter dans le cadre du transfert de compétences

N°	Personnel à recruter au profit des communes (profil)	Nombre prévu	Communes bénéficiaires
1	Néant	0	0

Source : DREA\_DRH/MEEA, 2023

**Tableau 6:** Ressources financières à transférer aux communes en millions de francs CFA

N°	Communes	Montant total transféré
<b>AEP</b>		
1	Néant	0
<b>Total</b>		0
<b>AEUE</b>		
1	Néant	0
<b>Total</b>		0

Source : DREA\_DAF/MEEA, 2023

**Produit 1.9 : L'intercommunalité y compris les formes ad hoc/souples de mutualisation des moyens sont activement promues**

Les activités prévues dans le cadre de la promotion de l'intercommunalité et celles prévues dans la mise en œuvre des actions d'intercommunalité :

En 2024, aucune commune rurale de la région du centre n'a prévu réaliser des activités d'intercommunalité.

**Tableau 7:** Initiatives de promotion de l'intercommunalité prévues

N°	Activités d'intercommunalité	Communes bénéficiaires visés		Coût prévisionnel (millions FCFA)
		Nombre	Liste des communes bénéficiaires	
1	Néant	0	Néant	0

<b>Total</b>		0		0
--------------	--	---	--	---

**Source : DREA-C, 2023**

**Produit 1.11 : Les outils et mécanismes de reddition des comptes pour les fonds transférés aux collectivités territoriales sont élaborés et mis en œuvre**

En 2024, un rapport sur l'utilisation des fonds transférés AEPA (report 2022) sera élaboré afin de justifier de l'exécution effective des ressources transférées. En outre, des sorties périodiques de supervision seront réalisées.

**Tableau 8:** Prévion d'outils de reddition de compte

N°	Initiatives/mécanisme de reddition de compte sur les fonds transférés prévues	Nombre de Communes concernées	Liste des communes concernées
<b>1</b>	<i>Elaboration du rapport sur l'utilisation des fonds transférés</i>	2	Pabré et Saaba

**Source : DREA-C, 2023**

## **I.2. ACTION 3 : Gestion des ressources matérielles et financières**

Cette action a pour objectif opérationnel d'assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles du ministère.

Pour le compte de cette action, seul le produit 3.5 sera mis en œuvre. Il s'agit de l'élaboration du Plan de Passation des marchés (PPM). La réalisation de cette activité ne nécessite pas la mobilisation de ressources financière.

### **Produit 3.3. : Les capacités des acteurs pour l'opérationnalisation effective du Budget Programme sont renforcées**

En 2024, aucune activité en lien avec ce produit n'est prévue.

**Tableau 9 : Renforcement de capacités en approche budget programme**

N°	Structure de mise en œuvre	Thématique de la formation	Nombre de bénéficiaires visés			Cout prévisionnel (millions FCFA)
			H	F	Total	
1	Néant					
<b>Total</b>						

Source : DREA-C, 2023

### **Produit 3.5. : L'exécution budgétaire est améliorée en anticipant la planification (DAO, marchés...) au niveau de la DMP et la DAF**

En 2024, l'élaboration de PPM de la DREA-C et le suivi de sa mise en œuvre seront réalisées.

### **Produit 3.6. : La comptabilité matière est en place et opérationnelle dans les structures du secteur**

La mise en œuvre de la comptabilité matière est effective dans la direction régionale en charge de l'eau depuis fin 2018. En 2024, l'inventaire périodique du patrimoine sera réalisé à travers le livre journal des immobilisations et les fiches de sortie des matières et du matériel. Aucune formation en comptabilité matière n'est prévue.

### I.3. ACTION 4 : Gestion des marchés publics

L'action a pour objectif opérationnel d'améliorer la gestion des marchés publics.

#### Produit 4.1. : Les capacités des acteurs des marchés publics sont renforcées

Dans sa programmation de 2024, la DREA-C n'a pas prévu réaliser des formations au profit de ses cadres dans le domaine des marchés publics.

**Tableau 10:** Renforcement de capacité des acteurs des marchés public

N°	Structure de mise en œuvre	Thèmes de formation	Nombre de participants prévu			Coût prévisionnel (millions de F CFA)
			H	F	Total	
1	Néant	Néant	0	0	0	0
<b>Total</b>			0	0	0	0

Source : DREA-C, 2023

#### Produit 4.2. : L'exécution des plans de passation des marchés publics est améliorée en anticipant la planification (DAO, marchés...)

Pour l'année 2024, treize (13) marchés de fournitures et de prestation courante sont inscrits dans le PPM. Les modes de passation retenus sont la demande de cotation et l'entente directe. Le tableau suivant présente les détails du PPM.

**Tableau 11 :** Programmation des marchés dans le PPM au titre du PPS (au niveau régional)

N°	Nature du marché	Mode de passation des marchés					Total de marchés inscrits dans le plan de passation
		Appels d'offres	Demande de prix	Manifestation d'intérêt + Demande de proposition	Demande de cotation	Entente directe	
1	Fournitures et prestation courante				9	4	13
<b>Total</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>

Source : DREA-C, 2023

#### **I.4. ACTION 5 : Communication**

Le coût total de l'action 5 est estimé à soixante mille (60 000) F CFA. Sa proportion par rapport au coût global du programme est de 0,1%. Au niveau régional, seul le produit 5.1 concernant l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan stratégique de communication est mis en œuvre.

**Produit 5.1 : Plan stratégique de communication est élaboré et mis en œuvre (communication sociale, communication intersectorielle, communication institutionnelle).**

La DREA-C dispose d'une page Facebook où elle publie l'ensemble de ces activités majeures notamment les cadres de concertation, les activités de réalisation des ouvrages AEPA et les activités du Service Police de l'Eau (SPE). Un coût forfaitaire de cinq mille (5000) F CFA est utilisé mensuellement pour l'animation de la page Facebook. Le coût de programmation annuelle 2024 est de soixante mille (60 000) F CFA.

## **I.5. ACTION 6 : Planification, suivi évaluation et capitalisation**

L'objectif opérationnel de cette action est d'améliorer la planification des actions et le suivi évaluation de la performance du secteur.

Pour ce qui est de l'action 6, en 2024, il n'y a pas de prévisions.

### **Produit 6.4. : Le potentiel des TIC est exploité pour le suivi et la diffusion des données du secteur**

En 2024, aucune programmation n'a été enregistrée pour ce produit.

**Tableau 12** : Prévision en matière de diffusion des données par les TIC

<b>N</b>	<b>Activités d'exploitation des TIC pour le suivi et la diffusion des données</b>	<b>Coût prévisionnel</b>	<b>Bénéficiaires/Cible</b>
<b>Diffusion de données</b>			
<b>1</b>	Néant	00	La population de la région du centre
<b>Création de Site Web</b>			
<b>2</b>	Néant		
<b>Total</b>		00	

**Source : DREA-C, 2023**



## **I.6. ACTION 7 : Gestion des S.I., de la documentation et des archives**

L'objectif opérationnel de l'action 7 est d'assurer la gestion des systèmes d'information, la documentation et les archives de la direction.

Au niveau de cette action, le produit 7.8 sera mise en œuvre par la DREA-C en 2024.

### **Produit 7.6. : Les capacités du personnel pour l'usage optimal et sécurisé des TIC sont renforcées**

Pour ce produit, les acteurs n'ont pas de prévision en 2024.

**Tableau 13** : Prévision de renforcement de capacité pour l'usage et sécurité des TIC

N	Thématique de la formation	Structure de mise en œuvre	Nombre de sessions prévues	Nombre de bénéficiaires prévus			Coût prévisionnel (million F CFA)
				H	F	Total	
1	Néant	Néant	0	0	0	0	0
<b>Total</b>			0	0	0	0	0

Source : DREA-C, 2023

### **Produit 7.7. : Le MEEA dispose d'un réseau d'archivage et de documentation**

La mise en œuvre du produit n'est pas du ressort de la DREA-C, mais elle participe aux ateliers de formations sur les techniques d'archivage des documents organisés par la DAD/MEA.

### **Produit 7.8. : Toute la masse documentaire du MEA en attente est numérisée**

La direction régionale en charge de l'eau du Centre prévoit réaliser l'archivage physique et numérique de ses documentations.

### **Produit 7.9. : Le MEEA dispose d'outils de gestion des archives**

La direction ne dispose pas d'outil de gestion des archives et d'une salle de documentation à usage d'archive.

## **I.7. ACTION 8 : Renforcement de l'intégration du genre et des droits humains**

L'objectif opérationnel de l'action est d'assurer une prise en compte effective du genre et des droits humains dans le secteur eau et assainissement.

Dans les prévisions de 2024, aucun acteur n'a programmé la réalisation d'activités entrant dans le cadre de cette action.

### **ACTION 8 : RENFORCEMENT DE L'INTEGRATION DU GENRE ET DES DROITS HUMAINS**

**Produit 8.2. : Des actions de veille citoyenne, de contrôle citoyen de l'action publique, d'interpellations des autorités publiques et de revendication sont promues**

**Tableau 14** : Prévision des activités de promotion de la veille citoyenne et d'interpellation

<b>N</b>	<b>Activités de promotion de la veille citoyenne et d'interpellation prévues</b>	<b>Structure de mise en œuvre</b>	<b>Coût prévisionnel (millions de F CFA)</b>	<b>Autorité visée</b>	<b>Populations Bénéficiaires</b>
<b>1</b>	Néant				
<b>Total</b>					

Source : DREA-C, 2023

## **I.8. ACTION 9 : Promotion du partenariat**

L'objectif opérationnel de l'action est d'améliorer l'environnement d'intervention des acteurs du secteur.

Seul le produit 9.3 sera mise en œuvre en 2024.

### **Produit 9.3. : Les initiatives des collectifs professionnels du secteur privé sont accompagnées**

L'activité citée dans le tableau suivant est l'une des activités régaliennes de la DREA-C qui consiste à mettre à la disposition des entreprises agissant dans le domaine de l'eau notamment celles qui réalisent des forages des fiches IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements). La réalisation de cette activité ne nécessite pas une mobilisation de ressources financières.

**Tableau 15** : Accompagnement des initiatives des professionnels du secteur privé

<b>N°</b>	<b>Type d'appui/accompagnement prévu</b>	<b>Structure de mise en œuvre</b>	<b>Profil des Bénéficiaires</b>	<b>Nombre de bénéficiaires</b>	<b>Coût prévisionnel (million F CFA)</b>
<b>1</b>	DREA-C	Mise à la disposition des fiches IOTA aux entreprises en charge de réalisation de forage	entreprises en charge de réalisation de forage	10	0
<b>Total</b>				10	0

Source : DREA-C, 2023

### **Produit 9.7. : Les capacités et compétences nécessaires aux ONG affiliées au Ministère chargé de l'eau et de l'assainissement sont renforcées**

En 2024, dans la région du centre, aucun accompagnement n'est prévu à l'endroit des ONG affiliées au ministère.

**Tableau 16** : Accompagnement des ONG affiliées au Ministère

N°	Type d'appui/accompagnement prévu	Structure de mise en œuvre	Nombre d'ONG /Associations bénéficiaires	Nombre de personnes à toucher			Coût prévisionnel (million F CFA)
				H	F	Total	
1	Néant	Néant	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			0	0	0	0	0

Source : DREA-C, 2023

**Produit 9.9. : Les ONG et associations affiliées au Ministère chargé de l'eau et de l'assainissement contribuent au développement des services et assurent la veille et le contrôle citoyen et la pression citoyenne sur les autorités publiques (pour le Genre, les Droits humains, la reconnaissance des enjeux du secteur par les autorités politiques, etc.).**

Aucune programmation n'est enregistrée pour ce produit.

**Tableau 17** : Prévision sur la promotion des thèmes émergents et la reconnaissance des enjeux du sous-secteur

N	Activités	ONG/AD de mise en œuvre	Coût prévisionnel (millions de F CFA)	Bénéficiaires/Cible
1	Néant			
	Total			

Source : DREA-C, 2023

## I.9. Cible des indicateurs pour l'année 2024

**Tableau 18** : Cible des indicateurs

Code DISE	Indicateurs	Réalisation 2023	Cible à mi-parcours (au 30 juin)	Cible annuelle (au 31 décembre)
<b>Action 1 : Pilotage et coordination des actions du ministère</b>				
BP	Taux de respect des délais de tenue des cadres de concertation	100%	50%	100%
2G1	Proportion de rencontres statutaires tenues	100%	50%	100%
3G1	Taux de mise en œuvre des recommandations issues des rencontres statutaires	-	100%	100%
1G2	Proportion des fonds publics AEPA transférés aux collectivités territoriales	-	-	-
3G2	Proportion de communes ayant fait des accords d'intercommunalité ou des formes ad hoc de mutualisation	-	-	-
<b>Action 2 : Communication</b>				
2G4	Nombre d'émissions radio-télévisées diffusées sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement	1	-	-
2G5	Nombre de campagnes de plaidoyer sur les questions d'Eau et d'assainissement réalisées	1	-	-
<b>Action 3 : Gestion des ressources matérielles et financières</b>				
BP	Taux d'exécution du budget	100%	50%	100%
1G6	Taux d'exécution financière des fonds publics AEPA transférés aux collectivités territoriales	-	-	-

<b>3G1</b>	<b>Proportion de communes disposant d'un service technique minimum en AEPA</b>	100%	100%	100%
<b>Action 4 : Gestion des marchés publics</b>				
<b>2G8</b>	<b>Taux d'exécution du Plan de passation des marchés (PPM)</b>	100%	50%	100%
<b>Action 8 : Renforcement de l'intégration du Genre et des Droits Humains dans le secteur de l'eau</b>				
<b>4G6</b>	<b>Taux de participation des femmes aux rencontres statutaires du secteur de l'Eau et de l'Assainissement</b>	43,18%	40%	40%
	<b>Taux de participation des hommes aux rencontres statutaires du secteur de l'Eau et de l'Assainissement</b>	56,81%	60%	60%
	<b>Taux de participation des jeunes aux rencontres statutaires du secteur de l'Eau et de l'Assainissement</b>	100%	95%	95%
	<b>Taux de participation des personnes âgées aux rencontres statutaires du secteur de l'Eau et de l'Assainissement</b>	0%	5%	5%
<b>4G7</b>	<b>Nombre de plaintes enregistrées au niveau des débiteurs d'obligations</b>	-	-	-
<b>Action 9 : Promotion du Partenariat</b>				
<b>4G4</b>	<b>Proportion des communes couvertes par un PPP pour le développement des services d'AEPA</b>	83.33%	83.33%	100%
<b>2G3</b>	<b>Nombre de contrats PPP signés dans le secteur de l'eau et de l'assainissement</b>	0	0	1

<b>3G3</b>	<b>Proportion de personnes touchées par les activités d'IEC sur l'eau potable et l'assainissement</b>	-	-	-
------------	---	---	---	---

**Source : DREA-C, 2023**

## **I. ANALYSE DES RISQUES ET DES CONTRAINTES DU PROGRAMME**

### **I.1. Analyse des risques**

La réalisation des activités programmées peut être soumise à des risques dont la survenance pourrait entraver leur bonne exécution.

#### **I.1.1. Les risques majeurs**

Les risques majeurs pouvant survenir au cours de la mise en œuvre des activités du programme pilotage et soutien sont :

**Risque 1 :** l'insuffisance de financement due à la régulation budgétaire ou à la non-priorisation du secteur de l'eau par le gouvernement est un facteur qui pourrait entraver la mise en œuvre des activités du PPS. En effet, cela entraînerait la non réalisation de l'ensemble des activités programmées, faute de moyens financiers ;

**Risque 2 :** la faible volonté de collaboration des autres acteurs régionaux est un risque qui pourrait impacter négativement la réalisation des activités car elle occasionnerait des problèmes de coordination et la non-exécution des activités ;

**Risque 3 :** Le changement institutionnel pourrait entraver la mise en œuvre des activités AEPA en ce sens qu'il engendrerait des retards ou la non réalisation des activités ;

**Risque 4 :** l'insécurité est un risque qui pourrait impacter négativement la réalisation des activités car la dégradation de la situation sécuritaire du pays pourrait occasionner l'inaccessibilité de certaines localités et aussi la baisse des financements au profit du secteur de la sécurité et de l'action sociale.

#### **I.1.2. Propositions de mesure de mitigation des risques**

Pour atténuer les conséquences de la survenance de ces risques dans la mise en œuvre des activités, les actions suivantes peuvent être prises :

**Risque 1 et 4 :** plaidoyer du Ministère chargé de l'eau auprès des bailleurs y compris Ministère des finances ;

**Risque 2 :** engagement des acteurs régionaux du Centre pour la mise en œuvre des activités du sous-secteur de l'eau et de l'assainissement.

**Risque 3 :** assurance de la continuité des services étatiques



## **I.2. Contraintes**

Les obstacles pouvant entravés la mise en œuvre des activités sont entre autres :

- l'indisponibilité des données surtout financières lors des activités de collecte ;
- l'insuffisance du personnel technique en eau et assainissement dans les collectivités locales ;
- la non-priorisation des activités du PPS par les acteurs ;

## **I.3. Proposition de solutions**

Les solutions pour remédier aux différentes contraintes sont :

- l'amélioration de la communication avec les acteurs de la DREA-C ;
- la transmission des canevas renseignés en respectant les délais ;
- le recrutement de personnel technique au profit des mairies ou la mise en œuvre effective du transfert des ressources humaines aux collectivités locales ;
- la réalisation d'un plaidoyer auprès des acteurs pour assurer la priorisation des actions du PPS.

## CONCLUSION

---

En somme, le coût total de la programmation des activités entrant dans le cadre du PPS s'élève à cinquante-neuf million cent dix mille (59 110 000) F CFA. Ce coût résulte de la programmation de la direction régionale de l'eau et de l'assainissement du Centre. Les actions qui seront mise en œuvre sont les actions 1, 3, 4, 5, 7 et 9. La programmation des activités des autres acteurs n'a pas pu être capitalisée, faute de priorisation des activités entrant dans le cadre du Programme Pilotage et Soutien (PPS). Ainsi, des activités de plaidoyers doivent être réalisées pour une meilleure appropriation et mise en œuvre du PPS dans la région du Centre afin d'assurer une bonne gouvernance du secteur de l'eau et de l'assainissement.

**ANNEXE : PROGRAMMATION PHYSIQUE ET FINANCIERE CONSOLIDEES DES ACTIVITES DE LA REGION**

<b>PROGRAMMATION 2024 PPS</b>			
<b>Objectifs/Activités</b>	<b>Acteurs de mise en œuvre</b>	<b>Montant prévisionnel (en millions FCFA)</b>	<b>Contraintes/Observations</b>
<b>ACTION 1 : PILOTAGE ET COORDINATION DES ACTIONS RÉGIONALES</b>			
<b>Objectif Opérationnel: améliorer l'efficacité du pilotage et de la coordination du secteur</b>			
<b>Produit 1. 6 : Les services techniques déconcentrés sont capables d'apporter efficacement un appui-conseil aux collectivités territoriales pour le développement du service public d'eau et d'assainissement</b>			
Accompagner les communes dans la mise en place et la formation de cinq (05) Comités d'Usagers de l'Eau des barrages	DREA-C	55	
Former les points focaux sur les outils de collecte des données des ouvrages AEPA	DREA-C	3	La formation des points focaux seront formés par la DREA-C
Accompagner les communes et arrondissements pour la mise en place du service public de l'eau	DREA-C	0,2	

Diagnostiquer de dix (10) Barrages	DREA-C	0,1	
<b>Total Produit 1.6</b>		<b>58,3</b>	
<b>Produit 1.7 : Les services techniques déconcentrés (eau, santé, éducation) améliorent la synergie de leurs actions en direction des collectivités territoriales</b>			
Tenir un atelier de ciblage et de répartition des ouvrages AEPA dans la région du Centre	DREA-C	0,25	
Tenir une (01) session du groupe Thématique Régionale Eau et Assainissement (GTR-EA) à mi-parcours	DREA-C	0,25	L'indisponibilité des acteurs régionaux et l'insuffisance des ressources financières sont des contraintes de mise en œuvre
Tenir une (01) session du groupe Thématique Régionale Eau et Assainissement (GTR-EA) annuel	DREA-C	0,25	L'indisponibilité des acteurs régionaux et l'insuffisance des ressources financières sont des contraintes de mise en œuvre
<b>Total Produit 1.7</b>		<b>0,75</b>	
<b>Produit 1.8 : Le transfert effectif des compétences et des ressources aux collectivités territoriales est intégralement réalisé en privilégiant l'apprentissage par l'action</b>			
	DREA-C		
<b>Total Produit 1.8</b>		<b>0</b>	

<b>Produit 1.11 : Les outils et mécanismes de reddition des comptes pour les fonds transférés aux collectivités territoriales sont élaborés et mis en œuvre</b>			
Elaborer (01) rapport sur l'utilisation des fonds transférés AEPA	DREA-C	0	La réalisation de cette activités ne nécessite pas la mobilisation de ressources financières
<b>Total Produit 1.8</b>		<b>0</b>	
<b>Total ACTION 1</b>		<b>59,05</b>	
<b>ACTION 3 : GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES</b>			
<b>Objectif Opérationnel: Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles</b>			
<b>Produit 3.5. : L'exécution budgétaire est améliorée en anticipant la planification (DAO, marchés...) au niveau de la DMP et la DAF</b>			
Elaborer un (01) PPM de la DREA-C	DREA-C	0	La réalisation de cette activités ne nécessite pas la mobilisation de ressources financières
<b>Total Produit 3.5</b>		<b>0</b>	
<b>Total ACTION 3</b>		<b>0</b>	
<b>ACTION 4 : GESTION DES MARCHÉS PUBLICS</b>			
<b>Objectif Opérationnel: Assurer une gestion optimale des marchés publics</b>			
<b>Produit 4.2 : L'exécution des plans de passation des marchés publics est améliorée en anticipant la planification (DAO, marchés...)</b>			
Suivre le PPM de neuf (09) marchés de fonctionnement et d'investissement	DREA-C	0	Cette activité n'est pas budgétisée
<b>Total Produit 4.2</b>		<b>0</b>	
<b>Total ACTION 4</b>		<b>0</b>	
<b>ACTION 5 : COMMUNICATION</b>			
<b>Objectif Opérationnel: Assurer la communication interne et externe</b>			
<b>Produit 5.1 : un plan stratégique de communication est élaboré et mis en œuvre (communication sociale, communication intersectorielle, communication institutionnelle).</b>			

Publier trente (30) activités de la DREA-C sur la page Facebook	DREA-C	0,06	Pour rendre visible les activités menées par la direction, nous procédons par la publication des activités phares sur la page facebook de la direction
<b>Total Produit 5.1</b>		<b>0,06</b>	
<b>Total ACTION 5</b>		<b>0,06</b>	
<b>ACTION 9 : PROMOTION DU PARTENARIAT</b>			
<b>Objectif Opérationnel: Améliorer l'environnement d'intervention des acteurs du secteur</b>			
<b>Produit 9.3. : Les initiatives des collectifs professionnels du secteur privé sont accompagnées</b>			
Mettre à la disposition des entreprises en charge de réalisation des forages quinze (15) fiches IOTA	DREA-C	0	Cette activité n'est pas budgétisée
<b>Total Produit 9.3</b>		<b>0</b>	
<b>Total ACTION 9</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total PPS</b>		<b>59,11</b>	