MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

BURKINA FASO

Unité – Progrès – Justice

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION REGIONALE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT DU CENTRE

PROGRAMME NATIONAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET EXCRÉTAS











BILAN REGIONAL SEMESTRIEL 2024

SOMMAIRE

R	ESUME	EXECUTIF
1	INTR	ODUCTION
2	METI	HODOLOGIE
3	PRES	SENTATION DU PN-AEUE
		Objectifs
	3.2 F	Rappel des points clés de la session annuelle 2023
4	BILA	N SEMESTRIEL DES REALISATIONS PHYSIQUES DE 2023
		Objectif opérationnel 1 : Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milie l 3
	Produ a) F institu b) S	uit 1.1.2 : La défécation à l'air libre est abandonnée dans les villages uit 1.1.3 : La population en milieu rural adopte de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement Formation et coordination de la mise en œuvre des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dar tions et ménages Sensibilisation de masse
	d)	Sensibilisation de proximité dans les ménages (visite à domicile, causeries débat)
	4.2 (urbain 1	Objectif Opérationnel 2 : Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en mili l9
	Produ Produ a) F b) c) S d)	ne et d'assainissement en milieu urbain iit : 2.1.1 : La Défécation à l'Air Libre est abandonnée dans les secteurs urbains iit 2.1.2 : La population en milieu urbain adopte de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Formation et coordination Sensibilisation de masse Sensibilisation de proximité dans les ménages (visite à domicile, causeries débat) Sensibilisation de proximité : PHA dans les écoles et centre de santé, dans les espaces publics au progroupe restreint
	d'assair Produ confoi Produ rural d Produ	Objectif Opérationnel 3 : Assurer un accès universel et continu des populations aux services nissement en milieu rural conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH) iit 3.1.1 : Le développement du service de l'assainissement familial est assuré en milieu rural rmément à l'AFDH et aux normes en vigueur iit 3.1.2 : Le développement de l'assainissement dans les institutions et lieux publics est assuré en milieu conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur iit 3.1.3 : La gestion durable des infrastructures d'assainissement est assurée dans les institutions et lieux en milieu rural
		Objectif Opérationnel 4 : Assurer un accès universel et continu des populations aux services nissement en milieu urbain conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH)
	Produ confor Produ urbair Produ	Action 4.1 : Amélioration de l'accès des populations urbaines au service adéquat d'hygiène et nissement
		Objectif Opérationnel 5 : Optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidan ne perspective de protection environnementale et sociale

	I.5.1 Action 5.1 : Valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale
•	Produit 5.1.1 : La chaîne de valeur de l'assainissement est structurée et développée
	Produit 5.1.2 : Le développement du service de l'assainissement collectif et semi-collectif est assuré en milieu
	urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur
	1.6 Objectif Opérationnel 6 : Améliorer les connaissances dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta
4	I.6.1 Action 6.1 : Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées e excréta
	Produit 6.1.1 : La recherche orientée et appliquée à l'assainissement est promue à travers des thématiques
	Produit 6.1.2 : Les produits de la recherche améliorent les technologies d'assainissement et de gestion des eaux usées et excrétas Produit 3 : Amélioration des approches, des pratiques et les comportements en matière d'assainissement
	Produit 3 : Amélioration des approches, des pratiques et les comportements en matière d'assainissemen
	1.7 Objectif Opérationnel 7 : Renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.
4	I.7.1 Action 7.1 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteu Produit 7.1.1 : Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivem mobilisées
	Produit 7.1.3 : Une part de plus en plus importante de l'assainissement familial est réalisée sur fonds propres des ménages
	Produit 7.1.4: Le transfert de compétences et des ressources aux communes en matière d'assainissement e réalisé en lien avec le programme gouvernance
	Produit 7.1.5 : Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance
5	BILAN FINANCIER
	5.1 Action 1.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates l'hygiène et d'assainissement en milieu rural
-	5.2 Action 2.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain
	5.3 Action 3.1 : Amélioration de l'accès des populations rurales au service adéquat d'hygiène et d'assainissement
	5.4 Action 4.1 : Amélioration de l'accès des populations urbaines au service adéquat d'hygiène et d'assainissement
	5.5 Action 5.1 : Valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale
ţ	5.6 Action 6.1 : Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées excréta
	Action 7.1 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secte 57
6	SUIVI DES PROCEDURES DE DEVOLUTION DES MARCHES
7	PRINCIPAUX FREINS, ACTIONS CORRECTIVES ET RECOMMANDATIONS
7	7.1 Principaux freins
8	RECOMMANDATIONS
9	

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Récapitulatif des résultats au 31 décembre 2023 12
Tableau 2: Récapitulatif des taux d'exécution physiques et financiers par action13
Tableau 3 : situation de l'ATPC dans les villages14
Tableau 4: évaluation de la mise en œuvre de l'ATPC14
Tableau 5 : formation, ciblage et coordination sur l'ATPC15
Tableau 6 : formation et coordination16
Tableau 7: Activités de sensibilisations de masse17
Tableau 8: sensibilisation dans les ménages 17
Tableau 9: Sensibilisation de proximité dans les institutions : évaluation 18
Tableau 10: Sensibilisation/communication de masse : synthèse des institutions 19
Tableau 11 : activités de fin de défécation à l'air libre en milieu urbain 20
Tableau 12 : formation et vulgarisation de la stratégie ATPC 20
Tableau 13 : formation et coordination de la mise en œuvre des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement
dans institutions et ménages 21
Tableau 14: Activités de sensibilisations de masse 21
Tableau 15: sensibilisation dans les ménages 22
Tableau 16: Sensibilisation/communication de masse dans les institutions 24
Tableau 17: distribution de kits 25
Tableau 18: opérations pré-réalisation de latrines familiales 25
Tableau 19: Situation des réalisations des latrines familiales, de puisards domestiques et de fosses septiques en
milieu rural 26
Tableau 20: Situation de réhabilitation de latrines familiales par type en milieu rural 27
Tableau 21: Situation de réalisation et de réhabilitation latrines familiales 27
Tableau 22 : Situation de réalisation de puisards et de fosses septiques 27
Tableau 23: opérations pré-réalisation de latrines institutionnelles et publiques 28
Tableau 24: Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines dans les écoles et centres de formation
28
Tableau 25: Situation des réalisations et réhabilitations des latrines dans les écoles 29
Tableau 26: Situation physique des réalisations et réhabilitations de latrines dans les centres de santé 30
Tableau 27: Situation des réalisations et réhabilitations physiques des latrines dans les lieux publics 31
Tableau 28: taux d'équipement des écoles et des centres de santé
Tableau 29 : Situation des réalisations des ouvrages d'AEUE dans les ménages à cause des PDI 32
Tableau 30 : Situation des réalisations des latrines dans les sites d'accueil des PDI
Tableau 31: Formation et suivi
Tableau 32 : latrines suivies dans le cadre de leur gestion 33 Tableau 32 : latrines suivies dans le cadre de leur gestion
Tableau 33 : actions menées dans le cadre de l'intercommunalité 33 Tableau 34 : actions menées dans le cadre de l'intercommunalité 33
Tableau 34: opérations pré-réalisation de latrines familiales
Tableau 35: Réalisations de latrines familiales en milieu urbain 34
Tableau 36: Réalisations de puisards domestiques et de fosses septiques en milieu urbain
Tableau 37: opérations pré-réalisation de latrines institutionnelles et publiques 35 Tableau 30: Déclirations pré-réalisation de latrines institutionnelles et publiques 35
Tableau 38: Réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles et centres de formation 38
Tableau 39: Réalisations de latrines dans les centres de santé
Tableau 40: Réalisations de latrines dans les lieux publics
Tableau 41: Formation et suivi
Tableau 42 : latrines suivies dans le cadre de leur gestion
Tableau 43 : actions menées dans le cadre de l'intercommunalité 37 Tableau 44 : O'il retire de la literature d
Tableau 44 : Situation du traitement et valorisation des boues de vidanges
Tableau 45 : développement du service d'assainissement collectif et semi-collectif 38 Tableau 46: Extension du récesur collectif 38
Tableau 46: Extension du réseau collectif
Tableau 47 : Formation des acteurs sur les modèles de contrat en matière de gestion de service d'assainissement 39
Tableau 48 : sanithons et nuits de l'assainissement
Tableau 49 : ressources financières mobilisées 40 Tableau 50 : effects des ménages 42
Tableau 50 : efforts des ménages41
Tableau 51: Exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales en milieu rural 47

Tableau 52 : Situation de l'exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territori	
milieu urbain par l'ONEA	41 42
Tableau 54 : autres formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-	
Tableau 55 : Cadres de concertation communal	43 44
Tableau 56 : Taux d'exécution financière des activités d'éradication de la DAL en milieu rural (produit1+2)	 45
Tableau 57 : Taux d'exécution financière des activités de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en	
rural (produit3)	45
Tableau 58 : Taux d'exécution financière globale de l'Action 1	46
Tableau 59 : Taux d'exécution financière de l'Action 2	46
Tableau 60 : Situation de l'exécution financière des ateliers ciblages, études diagnostiques, séances d'ImS e	 эt
actions soft des produits 1 et 2 en milieu rural (en millions de FCFA)	47
Tableau 61 : Situation de l'exécution financière des latrines familiales en milieu rural (en millions de FCFA)	48
Tableau 62 : Situation financière de la réalisation des puisards et fosses septiques	48
Tableau 63 : Situation de l'exécution financière des latrines dans les écoles	49
Tableau 64: Situation de l'exécution financière des latrines dans les centres de santé	50
Tableau 65 : Situation de l'exécution financière des latrines dans les lieux publics	50
Tableau 66: taux d'exécution financière des ouvrages (réalisations, réhabilitations de latrines, puisards et fos	sses
septique)	51
Tableau 67 : Situation de l'exécution financière du produits 3 (en millions de FCFA)	53
Tableau 68: Taux d'exécution financière de l'action 3	54
Tableau 69 : Situation de l'exécution financière des ateliers ciblages, études diagnostiques, séances d'ImS e actions soft des produits 1 et 2 (en millions de FCFA)	et 55
Tableau 70 : Situation de l'exécution financière des latrines familiales (réalisations et réhabilitations), puisarc	00 1s et
fosses septiques	55 55
Tableau 71 : Situation de l'exécution financière des latrines dans les écoles, centre de santé et lieux publics	
milieu urbain	55
Tableau 72: Exécutions financières du produit 3	56
Tableau 73: Exécutions financières de l'action 4	56
Tableau 74: Exécutions financières de l'action 5	57
Tableau 75: Exécution financière des actions de la recherche	57
Tableau 76 : Exécution financière de l'action	57
Tableau 77 : Exécution financière globale du PN-AEUE au niveau régional	58
Tableau 78: Suivi des procédures de dévolution des marchés publics : mode de passation des marchés _	
Tableau 79: état d'exécution des marchés	13
Tableau 80: Difficultés et propositions de solutions	 14

LISTES DES FIGURES ET ILLUSTRATIONS

Aucune entrée de table d'illustration n'a été trouvée. SIGLES ET ABREVIATIONS

ABS : Appui Budgétaire Sectoriel

AEP : Approvisionnement en eau potable

AEPA : Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement

AEPHA : Approvisionnement en Eau Potable Hygiène et Assainissement

AEUE : Assainissement des Eaux Usées et Excrétas
AFDH : Approche Fondée sur les Droits Humains
AMOC : Assainissement al Maitrise d'Ouvrage Communale
ATPC : Assainissement Total Piloté par la Communauté

ATPL : Assainissement Total Porté par les Leaders ASBC : Agents de Santé à Base Communautaire

BPO : Budget Programme par Objectifs
CAP : Connaissances Attitudes et Pratiques

CCEA : Cadre de Concertation sur l'Eau et l'Assainissement

CSPS : Centre de Santé et de Promotion Sociale

CSD : Cadre Sectoriel de Dialogue

DAL : Défécation à l'Air Libre

DAO : Dossier d'Appel d'Offres

DGAEUE : Direction Générale de l'Assainissement des Eaux Usées et Excréta

DGESS : Direction Générale des Etudes et Statistiques Sectoriels

DGEP : Direction Générale de l'Eau Potable
DISE : Dispositif Intégré de Suivi Evaluation

DPEA : Direction Provinciale de l'Eau et de l'Assainissement : Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement

ENA : Enquête Nationale sur l'accès des ménages aux ouvrages d'Assainissement

familiales

ECOSAN : Ecological Sanitation (Assainissement Ecologique)

FDAL : Fin de la Défécation à l'Air Libre GBV : Gestion des Boues de Vidange

GTREA : Groupe Thématique Eau et Assainissement : Information-Education-Communication

IMS : Intermédiation Sociale

INOA : Inventaire National des Ouvrages d'Assainissement en milieu rural

INSD : Institut National de la Statistique et de la Démographie

LSF : Latrines Semi Finies

MEEA : Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement

MOC : Maitrise d'Ouvrage Communal

ODD : Objectifs du Développement Durable

OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement
ONEA : Office National de l'Eau et de l'Assainissement

ONG: Organisation Non Gouvernementale

PCD-AEPA : Plan Communal de Développement Approvisionnement en Eau Potable et

Assainissement

PEA/GIZ : Programme Eau et Assainissement de la Coopération Internationale Allemande

PGEA : Programme Gouvernance Eau et Assainissement PHA : Promotion de l'Hygiène et de l'Assainissement

PN-AEPA : Programme National d'Approvisionnement en Eau Potable et d'Assainissement

PN-AEUE : Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excrétas

PNDES : Plan National de Développement Economique et Sociale

PPS : Programme Pilotage et Soutien
PTF : Partenaire Technique et Financier

RGPH : Recensement Général de la Population et de l'Habitat SAMOC : Service Assistance à la Maitrise d'Ouvrage Communal

SNE : Stratégie Nationale de l'Eau

STEP : Station d'Epuration

STBV : Station de Traitement des Boues de Vidange

TCM : Toilette à Chasse Manuelle

UNICEF: Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

VIP : Ventilated Improved Pit (Latrines Améliorées à fosses ventilées)

RESUME EXECUTIF

Au 30 juin 2024, le bilan d'exécution des activités du Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excrétas (PN-AEUE) pour la région de ... se résume ainsi qu'il suit :

1. Bilan physique

Dans l'ensemble, le taux d'exécution physique global du programme au 30 juin 2024 est de %. Les détails par action se présentent comme suit :

- ❖ Action 1 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural : 33.33%
- ❖ Action 2 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain : 66.66%
- ❖ Action 3 : Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural : 7.5%
- ❖ Action 4 : Réalisation de l'Accès Universel et continu aux services d'assainissement en milieu urbain : 0%
- Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale : /
- ❖ Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excrétas : /
- ❖ Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du soussecteur : 0%
 - 2. Bilan financier



1 INTRODUCTION

Le Burkina Faso a adopté par Arrêté ministériel n° 2017-041/MEA/CAB du 23 mars 2017, le Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excréta (PN-AEUE) à l'horizon 2030 qui constitue le cadre programmatique de toutes les interventions en matière d'assainissement des eaux usées et excrétas. L'objectif stratégique du PN-AEUE est d'assurer un assainissement durable des eaux usées et excrétas. Il comporte sept (07) actions réparties sur cinq (05) axes. La mise en œuvre du programme est assurée par plusieurs acteurs : les structures étatiques telles que le Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement (MEEEA), les ministères partenaires, les collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers, les associations et ONG, le secteur privé, etc. Le pilotage et la coordination sont assurés par la Direction Générale de l'Assainissement des Eaux Usées et Excreta (DGAEUE). Aussi pour la mise en œuvre de ce programme, il a été créé conformément à l'arrêté N°2017-107 MEA/CAB portant approbation des cadres de pilotage, de dialogue et de concertation sectoriels « Eau et Assainissement », le Groupe Thématique National « Eau et Assainissement » (GTN-EA) et les Groupes Thématiques Régionaux « Eau et Assainissement » (GTR-EA) des cinq programmes à l'horizon 2030.

Le Groupe Thématique Régional « Eau et Assainissement » est un organe de concertation, de suivi, de supervision, de décision et d'approbation des programmes et rapports d'activités au niveau régional.

Le présent rapport fait le bilan de la mise en œuvre du PN-AEUE au 30 juin de l'année 2024 dans la région du Centre. Il fait ressortir des informations relatives à l'avancement des activités sur les investissements programmés par les acteurs en janvier 2024. Il est établi sur la base des données collectées auprès des acteurs et du rapport bilan annuel 2023.

2 **METHODOLOGIE**

Le rapport bilan annuel du PN-AEUE est le fruit de la synthèse des activités menées par les différents acteurs dans le domaine de l'assainissement durant l'année en cours. Son élaboration s'appuie sur une approche méthodologique qui peut être décomposée en étapes successives :

- la révision des canevas des rapports bilans régionaux et leur transmission aux directions régionales de l'eau et de l'assainissement pour remplissage;
- la centralisation des rapports bilans régionaux validés par les Groupes Thématiques Régionaux (GTR);
- la synthèse, le traitement et l'analyse des rapports bilan régionaux du PN-AEUE;
- la rédaction de la version provisoire du rapport bilan national annuel;
- la relecture du rapport provisoire pour son assurance-qualité avant sa transmission aux membres du comité de revue.

Les échéances des différentes étapes sont fonction de la feuille de route pour l'organisation des travaux et la tenue des cadres de concertation et de pilotage du sous-secteur Eau et Assainissement, élaborée par la Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS) sur la période considérée.

Spécifiquement pour le calcul des différents taux physiques, la méthode du Taux Global de Réalisation des Objectifs (TGRO) du Ministère en charge de la Fonction Publique a été adoptée. Elle consiste en une moyenne arithmétique des taux d'exécution physique des activités, des produits, des actions, des

programmes et du sous-secteur. Le taux de réalisation annuel calculé sur la base de la programmation physique révisée permet d'apprécier le niveau d'atteinte de l'objectif annuel.

- Taux de réalisation semestriel (%)
- √ Taux de réalisation physique semestriel d'une activité

$$Taux \text{ de réalisation (activit\'e)} = \frac{\text{réalisation physique semestrielle}}{\text{programmation physique semestrielle révis\'ee}} \times 100$$

√ Taux de réalisation physique annuel de l'action/programme/sous-secteur

$$Taux \text{ de réalisation } semestriel \text{ (action/programme/sous - secteur)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} Tx_{activit\acute{e}_i}$$

Où:

n représente le nombre d'activités programmées au cours de l'année au titre de l'action/programme/sous-secteur ;

 $\mathbf{Tx}_{\mathbf{activit\acute{e}}i}$ représente le taux de réalisation annuel de l'activité i de l'action/programme/sous-secteur.

Pour l'exécution financière, la méthode suivante a été suivie :

- Le taux d'exécution financière global
 - Taux d'exécution financière d'une activité

Taux d'exécution financière (activité)

$$= \frac{\text{(r\'ealisation financi\`ere semestrielle (engag\'e vis\'e))}}{\text{(programmation financi\`ere semestrielle r\'evis\'ee)}} \times 100$$

Taux d'exécution financière de l'action/programme/sous-secteur

Taux d'execution financière (action/programme/sous – secteur)
$$= \frac{\sum_{i=1}^{n} réalisation financière annuelle (engagé visé)}{\sum_{i=1}^{n} programmation financière semestrielle révisée} * 100$$

Avec *n* le nombre d'activités programmées au cours de l'année au titre de l'action/programme/sous-secteur.

Le rapport comporte deux (02) parties, la première partie traite des performances physiques semestrielles des différentes actions du PN-AEUE et la seconde, des performances financières semestrielles.

3 PRESENTATION DU PN-AEUE

3.1 Objectifs

L'objectif stratégique du PN-AEUE est d'assurer un assainissement durable des eaux usées et excrétas. Ses objectifs spécifiques sont les suivants :

- éradiquer la défécation à l'air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement;
- assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH) ;
- optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale ;
- développer la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excrétas en soutien à l'amélioration de l'offre technologique et des pratiques;
- renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.

L'objectif stratégique sera atteint à travers les actions, objectifs opérationnels et résultats.

3.2 Rappel des points clés de la session annuelle 2023

Tableau 1 : Récapitulatif des résultats au 31 décembre 2023

Désignation	Programmation physiques révisées au 30 juin 2023	Réalisations physiques au 31 décembre 2023	Programmation financières révisées au 31 décembre 2023 (en millions)	Montant engagé au 31 décembre 2023 (en millions)
Latrines familiales neuves	595	450	78.9	82.850
Latrines familiales réhabilitées	0	0	0	0
Latrines écoles neuves	29	19	93.001355	56.431237
Latrines écoles réhabilitées	3	3	4.364035	4.364035
Latrines CSPS neuves	2	2	13,24016	5,741115
Latrines CSPS réhabilitées	0	0	0	0
Latrines publiques neuves	6	21	36,25	45,843318
Latrines publiques réhabilitées	0	0	0	0
Puisards domestiques neufs	0	0	0	0

Source : Rapports bilan annuel 2023 et de programmation annuelle 2024 de la région du Centre

<u>Commentaire</u>: En rappel le taux d'accès régional à l'assainissement au 31 décembre 2023 était de 37,30%. Au 30 juin 2023, les acteurs avaient programmés réalisé en milieu urbain et rural, cinq cent quatre-vingt-quinze (595) latrines familiales, vingt-neuf (29) latrines dans les écoles, deux (2) dans les centre de santé et six(6) blocs de latrines neuves dans les lieux publics. Outre les nouvelles réalisations de latrines, la réhabilitation de trois blocs étaient prévues dans les écoles. Au 31 décembre, la région enregistrait la réalisation de quatre cent cinquante (450) latrines familiales, dix neuf (19) latrines dans les écoles, deux (2) dans les centres de santé et vingt un (21) dans les lieux publics. Le montant engagé pour l'ensemble de ces réalisations s'élève à cent quatre-vingt-quinze millions deux cent vingt-neuf mille sept cent cinq

(195 229 705) FCFA pour un montant prévu de deux cent vingt-cinq millions sept cent cinquante-cinq mille cinq cent cinquante (225 755 550) FCFA

4 BILAN SEMESTRIEL DES REALISATIONS PHYSIQUES DE 2023

Tableau 2: Récapitulatif des taux d'exécution physiques et financiers par action

Actions mises en œuvre en région	Taux d'exécution physique	Montant prévu en millions	Montant réalisé (engagé visé)	Taux d'exécutio n financier (engagé visé)	Montant réalisé (liquidé)	Taux d'exécuti on financier (liquidé)
Action 1	33.33%	79.2195	19.9892	34.09%	0	100%
Action 2	66.66%	17.965	16.335	90.92%	16.335	90.92%
Action 3	7.5%	147.5415	65.720764	44.54%	16.172264	10.96%
Action 4	-	-	-	-	-	-
Action 5	-	-	-	-	-	-
Action 6	-	-	-	-	-	-
Action 7	0%	5.1898	0	0	0	
Total programme	26.87 %	249.9158	102.044964	40.83	32.507264	13%

Collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaire</u>: Au 30 juin 2024, la région enregistre un taux de réalisation physique de 26.87% pour un taux d'engagement de 40.83% et un taux de liquidation de 13%

- 4.1 Objectif opérationnel 1 : Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu rural
- 4.1.1. Action 1.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural

Produit 1.1.2 : La défécation à l'air libre est abandonnée dans les villages

La mise en œuvre de l'ATPC dans les différentes régions a permis d'obtenir les résultats contenus dans les tableaux ci-dessous.

Tableau 3 : situation de l'ATPC dans les villages

Structure s	Bailleur s	commune s	Nombr e de villages		Villages déclenchés				Déclaration FDAL de villages			Certification de villages				Nombre de déclenchement s institutionnels
				Prévisio n (a)	Réalisatio n (b)	Hors- programmatio n (c)	Taux (d)= (b- c)/a*10 0	Prévisio n (a)	Réalisatio n (b)	Hors- programmatio n (c)	Taux (d)= (b- c)/a*10 0	Prévisio n (a)	Réalisatio n (b)	Hors- programmatio n (c)	Taux (d)= (b- c)/a*10 0	
DREA-C	ABS, UNICEF	Komsilga Koubri	61	15	10	0	66,67	15	0	0	0	15	0	0	0	1
	Total		61	15	10	0	66.67	15	0	0	0	15	0	0	0	1

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaire</u>: En 2024, sous financement de l'ABS et de l'UNICEF des déclenchements de village ont été programmés dans la région. Au 30 Juin, la région a enregistré des déclenchements de 10 villages, cependant aucun n'est déclaré ou certifié. En 31 Décembre 2023, aucun acteur n'avait de programmation de déclenchement de village dans la région et la région n'avait enregistré aucune activité relative au déclenchement, a la déclaration et à la certification FDAL la déclaration et à la certification FDAL.

Tableau 4: évaluation de la mise en œuvre de l'ATPC

Communes	Nombre de villages (a)	Cumul de villages déclenchés (b)	Cumul de villages déclarés FDAL (c)	Taux de déclaration FDAL (d=c/a)	Cumul de villages certifiés FDAL (e)	Taux de certification FDAL (f=e/a)
Komsilga	36	05	0	0	0	0
Koubri	25	05	0	0	0	0
Komki-Ipala	19	07	0	0	0	0
Saaba	23	12	0	0	0	0
Pabré	22	0	0	0	0	0
Tanghin Dassouri	59	10	0	0	0	0
Ouagadougou	17	15	0	0	0	0
Total Régional	201	54	0	0	0	0

Source : DREA-C

<u>Commentaire</u>: A la date du 30 Juin 2024, cinquante-quatre (54) villages sur les deux cent un (201) villages que compte les communes rurales de la région du centre ont été déclenchés soit un taux de déclenchement de **26,87%**. Aucun village n'a déclaré Fin de Défécation à l'air libre (FDAL). Des activités de mise en œuvre de l'ATPC sont en cours de réalisation sous budget ETAT et UNICEF. En 2023, seulement 44 villages sur les 201 villages que compte les communes rurales de la région du centre ont été déclenchés soit un taux de déclenchement de **21,89%**.

Tableau 5: formation, ciblage et coordination sur l'ATPC

Structures	Bailleurs	Nombre de facilitateurs formés				Nombre d'acteurs formés sur l'AFDH et les stratégies de ciblage des ménages vulnérables dans le cadre de la mise en œuvre de l'ATPC			Nombre de rencontres de coordination de l'ATPC tenues			Nombre de rapport de suivi de l'ATPC rédigés					
		Prévision (a)	Réalisatio n (b)	Hors- programmat ion (c)	Taux (d)= (b- c)/a*100	Prévisi on (a)	Réalisatio n (b)	Hors- program mation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100		Réalisation (b)	Hors- programmation (c)	Taux (d)= (b- c)/a*10 0	Prévisio n (a)	Réalisati on (b)	Hors- programmation (c)	Taux (d)= (b- c)/a*100
DREA-C	UNICEF	0	0	0	-	0	0	0	-	1	0	0	-	0	0	0	-
Tot	Total		0	0	-	0	0	0	-	1	0	0	-	0	0	0	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaire</u>: Pour l'année 2024, une rencontre de coordination est prévue mais pas encore réalisée. En 2023, seule la DREA-C avait réalisé en hors programmation une formation en ATPC au profit des acteurs régionaux dans le cadre des activités de mise en œuvre de l'ATPC prévues en 2024 dans 10 villages des communes de Koubri et de Komsilga.

Produit 1.1.3 : La population en milieu rural adopte de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement

a) Formation et coordination de la mise en œuvre des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans institutions et ménages

Tableau 6: formation et coordination

Structure	Bailleur s	Nom		rs sur les outil sation tenus	ls de	Nombre de campagne de communication pour le changement social et de comportement sur l'hygiène et de l'assainissement organisées			
S		Prévisio n (a)	Réalisatio n (b)	Hors- programmati on (c)	Taux (d)= (b- c)/a*10 0	Prévisio n (a)	Réalisatio n (b)	Hors- programmati on (c)	Taux (d)= (b- c)/a*10 0
DREA-C	UNICEF	1	0	0	0	0	0	0	0
Croix- Rouge	CRE, Junta de Castilla Y Leon (JCYL	0	2	2	-	0	0	0	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaire</u>: Au cours du premier semestre de l'année 2024, deux (2) sessions de formation sur les outils de sensibilisation ont été tenus par la Croix Rouge Burkinabè en hors programmation. Au 31 décembre 2023, le même acteur avait réalisé, une formation en PHAST des volontaires et animatrice en hors programmation à hauteur d'un million deux cent soixante-quinze mille (1 275 000) FCFA. Cette formation a touché 4 personnes dont 2 femmes.

b) Sensibilisation de masse

Tableau 7: Activités de sensibilisations de masse

	Bailleurs		Nombre	d'émissions	Thèmes abordés	
Structures		Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	
Néant	Néant	0	0	0	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaires</u>: Aucune réalisation n'a été enregistré pour ce volet en milieu rural à la date du 30 Juin 2024. Aucune programmation n'avait été faite par les acteurs en janvier 2024. Au 30 juin 2023, l'acteur AMUS sous financement UNICEF avait réalisé de soixante-quatre (64) spots radiophoniques sur la GHM par et l'activité a été réalisée pour un montant de deux cent cinquante-six mille (256 000) FCFA.

c) Sensibilisation de proximité dans les ménages (visite à domicile, causeries débat...)

Tableau 8: sensibilisation dans les ménages

Structures	Bailleurs		Nombre de m	énages touchés	Nombre de personnes touchées dans les ménages	Nombre de femmes touchées dans les ménages	Thèmes abordés	
		Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b- c)/a*100			
DREA-C	DREA-C ETAT Total		ND	0	-	ND	ND	Sensibilisation dans 2 communes pour l'achèvement des latrines semi- finies
To			ND	0	-	ND	ND	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaire</u>: En janvier 2024, seul la DREA-C avait fait une programmation d'activité liés aux sensibilisations dans les ménages. Il s'agissait de mener dans deux communes des sensibilisations pour l'achèvement des latrines semi-finies réalisées dans les années antérieurs par la DREA et les autres acteurs. Au 30 Juin 2024, cette activité est en cours sur le terrain. Durant le premier semestre de l'année 2023, aucune activité de sensibilisation de proximité n'avait été programmée ni réalisé dans la région.

la Croix Rouge a mené des actions de sensibilisation de proximité en fors programmation au niveau des ménages de la région du Centre.

d) Sensibilisation/communication de masse : PHA dans les écoles et centre de santé, dans les espaces publics au profit d'un groupe restreint

Tableau 9: Sensibilisation de proximité dans les institutions : évaluation

			Nombre d'é	coles touchées		Non	nbre de centr	es de santé touch	nés	Nombre de lieux publics				
Structure s	Bailleur s	Prévisio n (a)	Réalisatio n (b)	Hors- programmatio n (c)	Taux (d)= (b- c)/a*10 0	Prévisio n (a)	Réalisatio n (b)	Hors- programmatio n (c)	Taux (d)= (b- c)/a*10 0	Prévisio n (a)	Réalisatio n (b)	Hors- programmatio n (c)	Taux (d)= (b- c)/a*10 0	
DREA-C	UNICE F	09	09	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
Croix Rouge	CRE, junta de Castilla Y Lean	0	06	06	-	0	0	0	-	0	36	36	-	
Tot	al	09	15	06	100	0	0	0	-	0	36	36	-	

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaire</u>: A la date du 30 juin 2024, l'UNICEF à travers la DREA est intervenu dans 09 écoles à travers la mise en œuvre de l'ATPE. Outre la DREA-C, la Croix Rouge Burkinabè est intervenue dans six (6) écoles et a effectué 36 sorties de sensibilisations sur le wash. Aucune réalisation au niveau des centres de santé. En 2023, deux acteurs, a savoir Water Aid et la DREA-C avaient touchés 32 écoles

Tableau 10: Sensibilisation/communication de masse : synthèse des institutions

Structures	Bailleurs	Nombre d'écoles touchées	Nombre d'élèves touchés (a)	Nombre d'élèves filles touchées (a1)	Nombre de centres de santé touchés	Nombre de personnes touchées dans les centres de santé (b)	Nombre de femmes touchées dans les centres de santé (b1)	Nombre de lieux publics (marché, gare, lieux de cultes, etc)	Nombre de personnes touchées dans les lieux publics (c)	Nombre de femmes touchées dans les lieux publics (c1)	Nombre total de personnes touchées (a)+(b)+(c)	Nombre total de femmes touchées (a1)+(b1)+(c1)	Thèmes abordés
DREA-C	UNICEF	15	ND	ND	0	0	0	0	0	0	ND	ND	Mise en œuvre de l'ATPE dans 09 écoles

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire: A nos jours, l'ensemble de ces activités en matière de sensibilisation de proximité dans les institutions a permis de toucher au total quinze(15) écoles.

- 4.2 Objectif Opérationnel 2 : Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain
- 4.2.1. Action 2.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain

Produit : 2.1.1 : La Défécation à l'Air Libre est abandonnée dans les secteurs urbains

Tableau 11 : activités de fin de défécation à l'air libre en milieu urbain

Structures	Bailleurs	commun es	Nombr e de village s	Nombr e de secteur s	Nombre semestri el de secteurs à déclench er	Nombre semestrie I de secteurs déclench és	Taux de réalisat ion semest riel de déclen cheme nt	Nombr e semest riel de secteur s à déclare r FDAL	Nombr e semest riel de secteur s déclaré s FDAL	Taux de réalisatio n semestri el de déclarati on FDAL	Nombr e semest riel de secteur s à certifie r	Nombre semestriel de secteurs certifiés	Taux de réalisatio n semestrie I de certificati on	Nombre de déclenche ments institution nels
Néant	Néant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<u>Commentaire</u>: La collecte de données n'a pas permis d'identifier des acteurs ayant mis en œuvre des activités ATPC dans le milieu urbain de la région à la date du 30 Juin 2024. Il en était de même en 2023.

Tableau 12 : formation et vulgarisation de la stratégie ATPC

Structures	Bailleurs	Forma	ation sur la mise en œuvre d	Nombre de séances de vulgarisation de la stratégie FDAL	
		Intitulés	Total participants	Participants femmes	Nombre
Néant	Néant	-	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaire</u>: Pour le milieu urbain, aucun acteur n'a organisé de formation et d'activité de vulgarisation de la stratégie ATPC à la date du 30 Juin 2024. De même, aucune activité de formation et de vulgarisation n'avait également été mené en 2023.

Produit 2.1.2 : La population en milieu urbain adopte de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement.

a) Formation et coordination

Tableau 13 : formation et coordination de la mise en œuvre des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans institutions et ménages

Structures	Bailleurs	tonue	Nombre de campagne de communication pour le changement social et de comportement sur l'hygiène et de l'assainissement organisées
MORIJA	MORIJA	02	00
World Vision	WVI	03	00

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire: En janvier, l'acteur MORIJA avait prévu réaliser une campagne de sensibilisation a travers des panneaux de sensibilisation. Au 30 juin, cette activité n'a pas pu être réalisée et a été annulé par l'acteur. Il a néanmoins tenu deux formations à l'endroit des enseignant et des équipes d'animation. Les thématiques abordées étaient entre autres la gestion des infrastructures hydraulique scolaire et la GHM. World Vision, qui intervient dans les zones périphériques de la ville de Ouaga a également pu réaliser trois formations à l'endroit des relais communautaires, des enseignants et des membres des COGES dans les écoles. Lors du premier semestre de 2023, aucune activité n'avait été menée en lien avec la formation et la coordination en milieu urbain.

b) Sensibilisation de masse

Tableau 14: Activités de sensibilisations de masse

Structures	Baille	eurs Nombre o	l'émissions	Thèmes abordés
MORIJA	MOR	RIJA	02	Utilisation et entretien des latrines, Avantage et inconvénients d'avoir une latrine, rôle des AUE

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaires</u>: En ce qui concerne les activités de sensibilisation de masse en milieu urbain, l'acteur MORIJA a réalisé en hors programmation 02 émissions radiophoniques sur les bonnes pratiques WASH et les rôles des AUE. Environ 8 000 000 de personnes dont 4 080 000 femmes ont été touchées par ces émissions selon la RTB.

c) Sensibilisation de proximité dans les ménages (visite à domicile, causeries débat...)

Tableau 15: sensibilisation dans les ménages

Structures	Bailleurs	Nombre de ménages touchés	Nombre de personnes touchées dans les ménages	Nombre de femmes touchées dans les ménages	Thèmes abordés
World Vision International (WVI)	WVI	ND	42 300	12 000	Promotion sur les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement
World Vision International (WVI)	WVI	ND	10 843	3 257	Moments clés du lavage des mains, gestion hygiénique des points d'eau, entretien des latrines et du cadre de vie
MORIJA	MORIJA	ND	13788	5557	Avantage et inconvénients d'avoir une latrine; Utilisation et entretien des latrines; Les voies de contaminations et les barrières des maladies hydriques; La chaine de l'eau Histoire a hiatus.(sensibilisation communautaire a l'hygiène)
MORIJA	MORIJA	ND	5412	2760	Les voies de contaminations et les barrières des maladies hydriques; Utilisation et entretien des latrines, Avantage et inconvénients d'avoir une latrine (fait par les

					promoteurs des quartiers), chaine de l'eau
Tota	l	ND	72 343	23 574	-

<u>Commentaires</u>: A la date du 30 Juin 2024, les acteurs MORIJA et World Vision ont réalisé des activités de sensibilisation sur les bonnes pratiques WASH et la promotion de la bonne utilisation des latrines qui a touché au total 72 343 dont 23 574 femmes.

Au cours de l'année 2023 il n'y a pas eu d'activité de sensibilisation de proximité dans les secteurs urbains.

d) Sensibilisation de proximité : PHA dans les écoles et centre de santé, dans les espaces publics au profit d'un groupe restreint

Tableau 16: Sensibilisation/communication de masse dans les institutions

Acteur	Bailleurs	Nombre d'écoles touchées	Nombre d'élèves touchés (a)	Nombre d'élèves filles touchées (a1)	Nombre de centres de santé touchés	Nombre de personnes touchées dans les centres de santé (b)	Nombre de femmes touchées dans les centres de santé (b1)	Nombre de lieux publics (marché, gare, lieux de cultes, etc)	Nombre de personnes touchées dans les lieux publics (c)	Nombre de femmes touchées dans les lieux publics (c1)	Nombre total de personnes touchées (a)+(b)+(c)	Nombre total de femmes touchées (a1)+(b1)+(c1)	Thèmes abordés
MORIJA	MORIJA	ND	21	12	0	0	0	0	0	0	21	12	La santé et la gestion des menstr ues en milieu scolaire (sensibilisation dans trois quartiers)
MORIJA	MORIJA	ND	35 196	17 160	0	0	0	0	0	0	35 196	17 160	Utilisation et entretien des latrines en milieu scolaire
MORIJA	MORIJA	0	0	0	0	0	0	0	4 728	2 665	4 728	2 665	Chaine de l'eau Utilisation et entretien des latrines
To	otal	ND	35 217	17 181	0	0	0	0	4728	2665	39 945	19 837	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaire</u>: A la date du 30 Juin 2024, pour ce qui est de la sensibilisation/communication de masse dans les institutions en milieu urbain, l'acteur MORIJA a réalisé des sensibilisations scolaires sur la gestion des menstrues et l'utilisation/entretien des latrines en milieu scolaire. Ces campagnes ont permis de toucher au total 39 945 personnes dont 19 837 femmes. Pour ce qui est de la sensibilisation/communication de masse dans les institutions en milieu urbain, l'acteur MORIJA a réalisé deux campagnes de sensibilisation dont une sensibilisation communautaire à l'hygiène et une sensibilisation scolaire à l'hygiène au cours de l'année 2023.

4.2.2 Situation de distribution des kits dans les ménages et les sites et d'accueil de personnes déplacées internes

Tableau 17: distribution de kits

Kit d'hygiène : 1 kit pour 7 personnes		_	é : 1 kit par 14 à 45 ans		etien pour familiale	Kit assainiss environnem			
								Tout kit	Coût total
Kit complet	Kit minimal	Kit complet	Kit minimal	Kit complet	Kit minimal	Kit complet	Kit minimal		
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaire</u>: Aucune structure n'a mené des actions de distribution de kits d'hygiène, de dignité, d'entretien des latrines familiales ou d'assainissement environnemental dans la région du centre à la date du 30 Juin 2024. Il en est de même en 2023.

- 4.3 Objectif Opérationnel 3 : Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement en milieu rural conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH)
- 4.3.1. Action 3.1 : Amélioration de l'accès des populations rurales au service adéquat d'hygiène et d'assainissement

Produit 3.1.1 : Le développement du service de l'assainissement familial est assuré en milieu rural conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur

Tableau 18: opérations pré-réalisation de latrines familiales

Structures	Bailleurs	Etudes diagnostiques (études CAP)	Ateliers/séances de ciblage	Nombre de	Nombre de personnes touchées à travers les séances d'ImS/IEC					
			ue cibiage	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors- programmation (c)	Taux (d)= (b- c)/a*100			
DREA-C	ETAT	-	-	3 000	0	0	0			

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaire</u>: A la date du 30 Juin 2024, il est prévu par la DREA-C des séances d'ImS/IEC en cours de réalisation. Aucun acteur n'a mené des opérations préréalisation de latrines familiales au cours de l'année 2024.

Tableau 19: Situation des réalisations des latrines familiales, de puisards domestigues et de fosses septigues en milieu rural

		Toil	ettes		•	Total	latrines			
structures	Latrines traditionnelle avec dalle en béton/Latrine SanPlat (a)	Latrines SanPlat amélioré es (b)	VIP à une fosse (c)	VIP à double fosse (d)	Ecos an (e)	à chasse d'eau manuelle (f)	à chasse d'eau mécanique (g)	s homologuées (a+b+c+d+e+f+ g)	Puisards	Fosses septiques
HELVETAS	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaire</u>: L'acteur HELVETAS a programmé en révision la réalisation de 551 latrines et 225 puisards. A nos jours, il n'a réalisé que 03 latrines. Aucun des acteurs ayant fait des programmations pour la réalisation de latrines, de puisards domestiques et de fosses septiques n'avait pu exécuter les travaux au cours de du premier semestre de l'année 2023.

Tableau 20: Situation de réhabilitation de latrines familiales par type en milieu rural

structures	Latrines traditionnelle avec dalle en béton/Latrine SanPlat (a)	Latrines SanPlat améliorées (b)	VIP à une fosse (c)	VIP à double fosse (d)	Ecosan (e)	à chasse d'eau manuelle (f)	à chasse d'eau mécanique (g)	Total latrines homologuées (a+b+c+d+e+f+g)
Néant	0	0	0	0	0	0	0	0

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaire</u>: La région n'a enregistré aucune réhabilitation de latrines familiales en milieu rural à nos jours. Aucune programmation n'avait été faite. Il en était de même pour l'année 2023.

Tableau 21: Situation de réalisation et de réhabilitation latrines familiales

			Latrir	nes familia	ales			Réh	abilitation	าร	
			Réalisations				Réalisations				
Structures	Bailleurs	Progra m- mation révisée (a)	Issue de la progra m - matio n (b)	Hors progra m - matio n (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %	Progra m- mation révisée (a)	Issue de la progra m - matio n (b)	Hors progra m - matio n (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/ a) en %
DREA-C	ETAT	300	0	0	0	0	0	0	0	0	-
HELVETAS	DANIDA	0	0	3	3	-	0	0	0	0	-
TO	TOTAL		0	3	3	0	0	0	0	0	•

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaire</u>: La DREA-C avait programmé la réalisation de 300 latrines familiales mais aucune réalisation n'a été enregistré à la date du 30 Juin 2024. L'acteur HELVETAS a aussi réalisé 03 latrines familiales en hors programmation. Au 30 juin 2023, aucune réalisation n'avait été enregistrée dans la région.

Tableau 22 : Situation de réalisation de puisards et de fosses septiques

			Puisards				Fosses septiques				
			Réalisations					Réalisations			
Structures	Bailleurs	Progra m- mation révisée (a)	Issue de la progra m - matio n (b)	Hors progra m - matio n (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %	Progra m- mation révisée (a)	Issue de la progra m - matio n (b)	Hors progra m - matio n (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/ a) en %
Néant	Néant	0	0	0	0	-	0	0	0	0	•

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaire</u>: Aucun acteur n'a réalisé de puisards et de fosses septiques au cours de l'année 2024. Il en est de même en 2023.

Produit 3.1.2 : Le développement de l'assainissement dans les institutions et lieux publics est assuré en milieu rural conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur

Tableau 23: opérations pré-réalisation de latrines institutionnelles et publiques

Structures	Bailleurs	Etudes diagnostiques (études CAP)	Ateliers/séances de ciblage	Nombre de personnes touchées à travers les séances d'ImS/IEC					
			de cibiage	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors- programmation (c)	Taux (d)= (b- c)/a*100		
Néant	Néant	0	0	0	0	0	0		

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaire</u>: Aucun acteur n'a programmé en janvier des séances d'Ims/IEC en marge des travaux dans les institutions et lieux publics dans la région en milieu rural. Aucune activité entrant dans ce cadre n'a été enregistré au cours du premier semestre de l'année. En juin 2023, aucune activité n'avait de même été enrégistré.

Tableau 24: Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines dans les écoles et centres de formation

Structures	Bailleurs	Nombre total de blocs de latrines	Nombre total de blocs de latrines réservées aux filles	Nombre total de blocs de latrines réservées aux enseignants	Nombre de cabines pour gestion des menstrues	Nombre de cabines réservées aux handicapés
Néant	Néant	0	0	0	0	0

Source: BD INOA 2020

<u>Commentaire</u>: A nos jours, aucune réalisation/réhabilitation de latrine n'a été faite au niveau des écoles et centres de formation. Il en était de même en 2023 pour la même période. En janvier, ce sont trois acteurs qui avaient fait des programmations de réalisation d'ouvrage au nombre de sept (7) blocs.

Tableau 25: Situation des réalisations et réhabilitations des latrines dans les écoles

				Latrines neuves				Lati	rines à réhabiliter		
		; (a)		Réalisations	S		; (a)				
Structures	Bailleurs :		Issues de la programmation (b)	Hors programmation (d)	Total e= b+d	Taux (b/a*100)	Programmation révisée	Issue de la programmation (b)	Hors programmation (d)	Total e= b+d	Taux (b/a*100)
Commune de Tanghin- Dassouri	Fonds propre	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Commune de Saaba	Fonds propre	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Croix Rouge	Croix Rouge	03	0	0	0	0	3	0	0	0	0
To	tal	07	0	0	0	0	3	0	0	0	0

<u>Commentaire</u>: Les communes de Tanghin-Dassouri et de Saaba ainsi que la Croix-Rouge avaient prévu en programmation rinitaile au total la réalisation de 07 latrines neuves. Et seul la Croix-Rouge avait prévu de réhabiliter 3 latrines. Cependant, à la date du 30 Juin 2024 aucune activité de réalisation/réhabilitation n'a été faite par ces acteurs. Les travaux sont en cours sur le terrain pour certains sites. En 2023, pour la même période, aucune activité n'avait aussi été enregistrées..

Tableau 26: Situation physique des réalisations et réhabilitations de latrines dans les centres de santé

		uo	Réalisations				uo		Réhabilitations			
Structures	Bailleurs	Programmati révisée (a)	Issue de la program - mation (b)	Hors program - mation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*d/a) en %	Programmati révisée (a)	Issue de la program - mation (b)	Hors program - mation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*d/a) en %	
Croix Rouge	Croix Rouge	01	0	0	0	0	01	0	0	0	0	

<u>Commentaire</u>: dans les centres de santé, la Croix-Rouge avait prévu en programmation initiale la réalisation de 01 latrine neuve et la réhabilitation d'un bloc. Cependant, aucune réalisation n'a été faite la date du 30 Juin 2024. Aucune réhabilitation n'avait été programmé par ces acteurs.

Tableau 27: Situation des réalisations et réhabilitations physiques des latrines dans les lieux publics

		sée (a)		Réalisa	tions		sée (a)	Réhabilitations			
Structures	Bailleurs	Programmation révisée (a)	Issue de la progra m - mation (b)	Hors progra m - mation (c)	Tota (d=b +c)	Taux de réalisa tion (100*d /a) en %	Programmation révisée (a)	Issue de la program - mation (b)	Hors progra m - matio n (c)	Total (d=b+ c)	Taux de réalisa tion (100*d /a) en %
Commun e de Koubri	Fond propre	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Commun e de Tanghin Dassouri	Fond propre	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Commun e de Komsilga	Fond propre	03	03	0	03	100	0	0	0	0	0
Commun e de Saaba	Fond propre	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Commun e de Komki Ipala	Fond propre	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
То	tal	08	03	0	03	37,5	0	0	0	0	0

<u>Commentaire</u>: Les communes de Komsilga, Tanghin-Dassouri, Saaba, Komki-Ipala et de Koubri cumulaient ensemble une programmation de huit (8) blocs de latrines en janvier. A la date du 30 Juin 2024, on dénombre trois (3) latrines réalisées dans la commune de Komsilga. En 2023, pour le premier semestre, aucune réalisation n'avait été enregistrée. En janvier aucune réhabilitation n'avait été prévue par les acteurs.

Tableau 28: taux d'équipement des écoles et des centres de santé

		Ecoles		Centre de santé				
Regions	Nombre d'écoles (a)	Nombre d'écoles équipées de latrines fonctionnelles (b)	Taux (%) (b/a)	Nombre de CSPS (c)	Nombre de CSPS équipés de latrines fonctionnelles (d)	Taux (%) (d/c)		
Centre	264	184	69,7	56	54	96,43		

Source: MENA, MS

<u>Commentaire</u>: Sur les 264 écoles que compte la région, 184 sont dotées de latrines fonctionnelles soit un taux de fonctionnalité de 69.7%. En ce qui concerne les centres de santé de la région, 54 centre de santé sur les 56 de la région sont dotés de latrines fonctionnelles. Le taux de fonctionnalité des latrines dans les centres de santé est donc estimé à 96.43%.

BILAN DES ACTIVITES DANS LE CADRE DE WASH URGENCE (GESTION DES URGENCES HUMANITAIRE)

Tableau 29 : Situation des réalisations des ouvrages d'AEUE dans les ménages à cause des PDI

Provinces	Communes	Latrines	Puisards	Fosses septiques
Néant	Néant	0	0	0

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaire</u>: la collecte n'a pas permis de relever des réalisations d'ouvrages d'AEUE dans les ménages à cause des PDI a la date du 30 juin 2024.

Tableau 30 : Situation des réalisations des latrines dans les sites d'accueil des PDI

Provinces	Communes	Cabines- latrines	Nombre de cabines-latrines pour handicapé	Nombre total de cabines-douches	Nombre de cabines-douches pour handicapé
Néant	Néant	0	0	0	0

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaire</u>: la collecte n'a pas permis de relever des réalisations d'ouvrages d'AEUE dans les sites d'accueil des PDI.

Produit 3.1.3 : La gestion durable des infrastructures d'assainissement est assurée dans les institutions et lieux publics en milieu rural

a) Actualisation de documents de gestion de l'assainissement
 La direction n'a participé a aucune activité en lien avec l'actualisation des documents de gestion de l'assainissement.

b) Formation et suivi de la gestion de l'assainissement dans les institutions

Tableau 31: Formation et suivi

1 45.040	<u>4 0 11 1 011110</u>	ation of Sulvi					
		Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre de
		d'acteurs formés	d'acteurs formés	d'acteurs formés	total	total de	centres de santé
		sur les modèles	sur le suivi,	sur les autres	d'acteurs	femmes	dont l'entretien et
		de contrat en	l'entretien et la	formations	formés	formées	la maintenance
Structures	Bailleurs	matière de	maintenance des	entrant dans le			des latrines sont
		gestion de	ouvrages	cadre de la			confiés à un
		service	d'assainissement	gestion des			gestionnaire
		d'assainissement		ouvrages			·
				d'assainissement			
NEANT	NEANT	0	0	0	0	0	0
1		•	•	•	•	•	•

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire: Aucun acteur n'a réalisé de formation sur les ouvrages d'assainissement dans les institutions.

c) Les autres activités entrant dans le cadre de la gestion des ouvrages d'assainissement

Aucune autre activité rentrant dans le cadre de la gestion des ouvrages d'assainissement n'a été réalisée.

d) Suivre l'entretien et la gestion des latrines publiques

Tableau 32 : latrines suivies dans le cadre de leur gestion

Structur es	Bailleu rs		Nombre de latrines confiées à un gestionnaire				Types de latrin es	Mode de gesti on	Acteurs responsab les du suivi	Observatio ns
		Prévisi on (a)	Réalisati on (b)	Hors- programmat ion (c)	Taux (d)= (b- c)/a*1 00					
Néant	Néant	0	0	0	-	0	-	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaire</u>: Aucune activité n'a été mené dans le cadre du suivi de la gestion des latrines au cours de ce semestre.

e) L'intercommunalité

Tableau 33 : actions menées dans le cadre de l'intercommunalité

Structure s	Bailleur s	Nombre de campagnes d'information s	Nombre de communes accompagnées dans le cadre de la MOC	Observations
Néant	Néant	0	0	0

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaire</u>: La collecte de données n'a pas permis de relever des actions menées dans le cadre de l'intercommunalité.

f) Suivi de la mise en œuvre du guide ImS AEUE en milieu rural

Aucune activité n'a été menée dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du guide ImS AEUE en milieu rural dans la région du Centre

g) Autres activités non énumérées

Aucune autre activité non énumérée n'a été réalisée en milieu rural au cours de ce semestre.

- 4.4 Objectif Opérationnel 4 : Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement en milieu urbain conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH)
- 4.4.1. Action 4.1 : Amélioration de l'accès des populations urbaines au service adéquat d'hygiène et d'assainissement

Produit 4.1.1 : Le développement du service de l'assainissement familial est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur

Tableau 34: opérations pré-réalisation de latrines familiales

Structures	Bailleurs	Etudes diagnostiques (études CAP)	Ateliers/séances de ciblage	Nombre de personnes touchées à travers les séances d'ImS/IEC				
			de cibiage	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors- programmation (c)	Taux (d)= (b- c)/a*100*100	
Neant	Neant	0	0	0	0	0	0	

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaire</u>: Aucune réalisation d'opérations de pré-réalisation de latrines familiales n'a été enregistrée en milieu urbain au cours de ce premier semestre. Il en était de même en 2023 pour la même période.

Tableau 35: Réalisations de latrines familiales en milieu urbain

			Latrines fam	niliales réalisées	3	Latrines familiales réhabilitées				
Structur es	rs Prévon (Réalisation (b)	Hors- programmat ion (c)	Taux (d)= (b- c)/a*100* 100	Prévisi on (a)	Réalisation (b)	Hors- programmat ion (c)	Taux (d)= (b- c)/a*100* 100	
MORIJ A	MORI JA	0	282	282	-	0	0	0	0	

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaire</u>: Seul l'ONG Morija a réalisé en milieu urbain deux cent quatre-vingt-deux (282) latrines familiales en hors programmation à la date du 30 Juin 2024. Lors du premier semestre de l'année 2023, ce sont deux cent (200) latrines familiales qui avaient été réalisée par le même acteur.

Tableau 36: Réalisations de puisards domestiques et de fosses septiques en milieu urbain

			Puisards	domestiques		Fosses septiques				
Structur es	Bailleu rs	Prévisi on (a)	Réalisation (b)	Hors- programmat ion (c)	Taux (d)= (b- c)/a*100* 100	Prévisi on (a)	Réalisation (b)	Hors- programmat ion (c)	Taux (d)= (b- c)/a*100* 100	
Néant	Néant	0	0	0	1	0	0	0	0	

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire: Aucun acteur n'a réalisé de puisards domestiques ou de fosses septiques en milieu urbain à la date du 30 Juin 2024. Il en était de même en 2023.

Produit 4.1.2 : Le développement de l'assainissement dans les institutions et lieux publics est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur

Tableau 37: opérations pré-réalisation de latrines institutionnelles et publiques

Structures	Bailleurs	Etudes diagnostiques (études CAP)	Ateliers/séances de ciblage	Nombre de personnes touchées à travers les séances d'ImS/IEC				
			de cibiage	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors- programmation (c)	Taux (d)= (b- c)/a*100*100	
Néant	Néant	0	0	0	0	0	-	

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire: Aucun acteur n'a réalisé d'opérations de pré-réalisation de latrines institutionnelles ou publiques en milieu urbain à la date du 30 Juin 2024. De même qu'en 2023 pour la même période.

Tableau 38: Réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles et centres de formation

	Baille urs					Réhabilitations							
Struct ures		Prévi sion (a)	Réalisati on (b)	Blocs réserv ées aux filles	Cabine s réserv ées aux handic apés	Hors- program mation (c)	Taux (d)= (b- c)/a*10 0*100	Prévi sion (a)	Réalisati on (b)	Blocs réserv ées aux filles	Cabine s réserv ées aux handic apés	Hors- program mation (c)	Taux (d)= (b- c)/a*10 0*100
World Vision	WVI	0	06	0	06	06	ı	0	0	0	0	0	-
MORI JA	MOR IJA	0	04	-	-	04	-	0	0	0	0	0	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaire</u>: A la date du 30 juin 2024, Morija et World Vision ont réalisé ensemble 10 blocs de latrines dans les écoles en hors programmation. Aucune réhabilitation n'a été faite.

Tableau 39: Réalisations de latrines dans les centres de santé

			Réal	isations		Réhabilitations				
Structure s	Bailleur s	Prévisio n (a)	Réalisation (b)	Hors- programmatio n (c)	Taux (d)= (b- c)/a*100*10 0	Prévisio n (a)	Réalisation (b)	Hors- programmatio n (c)	Taux (d)= (b- c)/a*100*10 0	
World Vision	WVI	0	02	02	-	0	0	0	-	

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaire</u>: Seul l'acteur World Vision a réalisé deux (02) blocs de latrines en hors programmation dans les centres de santé en milieu urbain à la date du 30 Juin 2024. Aucune réhabilitation n'a été faite. Aucune programmation ni réalisation n'avait été enregistré au cours du premier semestre de l'année 2023.

Tableau 40: Réalisations de latrines dans les lieux publics

			Réa	lisations		Réhabilitations				
Structure s	Bailleur s	Prévisio n (a)	Réalisation (b)	Hors- programmatio n (c)	Taux (d)= (b- c)/a*100*10 0	Prévisio n (a)	Réalisation (b)	Hors- programmatio n (c)	Taux (d)= (b- c)/a*100*10 0	
Néant	Néant	0	0	0	-	0	0	0	-	

<u>Commentaire</u>: A la date du 30 Juin 2024, Aucun acteur n'a réalisé ou réhabilité des latrines pour les lieux publics en milieu urbain. Pour l'année 2023, seule la mairie centrale a acquis une (1) latrine mobile pour les lieux publics en milieu urbain.

Produit 4.1.3 : La gestion durable des infrastructures d'assainissement est assurée dans les institutions et lieux publics en milieu urbain

a) Actualisation de documents de gestion de l'assainissement

La Direction n'a participé à aucune activité entrant dans le cadre de l'actualisation de documents de gestion de l'assainissement en milieu urbain.

b) Formation et suivi de la gestion de l'assainissement dans les institutions

Tableau 41: Formation et suivi

Tubleau 41		Nombre d'acteurs formés sur les	Nombre d'acteurs formés	Autres formations entrant dans le	Nombre de centres de santé dont	Nombre	Nombre
Structures	Bailleurs	modèles de contrat en matière de gestion de service d'assainissement	sur le suivi, l'entretien et la maintenance des ouvrages d'assainissement	cadre de la gestion des ouvrages d'assainissement	l'entretien et la maintenance des latrines sont confiés à un gestionnaire	total d'acteurs formés	total de femmes formées
Néant	Néant	0	0	0	0	0	0

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaire</u>: Aucun acteur n'a effectué à la date du 30 Juin 2024, une formation en matière de suivi et de gestion de service d'assainissement dans les institutions et lieux publiques dans la région du centre. Il en était de même en 2023.

c) Les autres activités entrant dans le cadre de la gestion des ouvrages d'assainissement

La collecte n'a permis d'identifier aucune autre activité rentrant dans le cadre de la gestion des ouvrages en 2023 en milieu urbain

d) Suivre l'entretien et la gestion des latrines publiques

Tableau 42 : latrines suivies dans le cadre de leur gestion

		and to cause ac				
Structures	Bailleurs	Nombre de latrines confiées à un gestionnaire	Institutions abritant les latrines	Types de latrines	Acteur responsable du suivi	Observations
Néant	Néant	0	0	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaire</u>: la collecte de donnée n'a pas permis de relever des latrines suivies dans le cadre de leur gestion dans le milieu urbain de la région à la date du 30 Juin 2024. Il en était de même pour l'année 2023.

e) L'intercommunalité

Tableau 43 : actions menées dans le cadre de l'intercommunalité

5	Structures	Bailleurs	Nombre de campagnes d'informations	Nombre de communes accompagnées dans le cadre de la MOC	Observations
١	Véant	Néant	0	0	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaire</u>: Aucun acteur n'a mis en œuvre des actions dans le cadre de l'intercommunalité en milieu urbain à la date du 30 Juin 2024. Il en était de même pour l'année 2023.

f) Autres activités non énumérées

L'ONG MORIJA a fait une dotation en savon à un coût de six millions quatre cent cinquante-six mille (6 456 000) FCFA.

- 4.5 Objectif Opérationnel 5 : Optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale
- 4.5.1 Action 5.1 : Valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale

Produit 5.1.1 : La chaîne de valeur de l'assainissement est structurée et développée

1) Rencontres de concertation avec les acteurs de la filière de l'assainissement

La Direction a participé à l'ensemble des rencontres tenues avec les acteurs de la filière de l'assainissement notamment les vidangeurs ainsi que l'ONEA.

2) L'état des lieux des acteurs et analyse des pratiques sur les différents maillons de la chaine de l'assainissement

Aucune activité n'a été mené dans ce cadre dans la région au cours du premier semestre de l'année.

3) Collecte, traitement et valorisation des boues de vidanges

Tableau 44 : Situation du traitement et valorisation des boues de vidanges

	ibicaa ++	. Oituation									
vidang manu recen	uels	vidang mécani recen	iques	vidang professi recen	onnels	Existence d'associati on de vidangeurs (1=oui ; 2=non) recensés		vidangeurs organisées		Quantit é de boues traitée s (m³)	Quantité de boues valorisé es
Nouvea	Total	Nouvea	Total	Nouvea	Total		Nouvell	Total			
ux	exista	ux	exista	ux	exista		es	exista			
	nt		nt		nt			nt			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaire</u>: La collecte de données n'a pas permis d'identifier des vidangeurs dans la région du centre à la date du 30 Juin 2024. Il en était de même pour l'année 2023.

Produit 5.1.2 : Le développement du service de l'assainissement collectif et semi-collectif est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur

Tableau 45 : développement du service d'assainissement collectif et semi-collectif

Structures	Etudes diagnostiques/faisabilités		sées/sites de otage	Nouvelles STEP réalisées		
	ulagi lostiques/taisabilites	Existant	nouveaux	Existant	nouveaux	
Néant	0	0	0	0	0	

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire: La collecte de données n'a pas permis de relever des actions entrant dans le cadre du développement du service d'assainissement collectif et semi-collectif.

Tableau 46: Extension du réseau collectif

_		Réseau d'a	assainissement col	lectif (Km)	Raccordés au Réseau collectif (Nbre)			
Structures	Bailleurs	Prévisions (a)	Réalisations (b)	Taux (100*b/a) en %	Prévisions (a)	Réalisations (b)	Taux (100*b/a) en %	
Néant	Néant	0	0	0	0	0	0	

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaire</u>: La collecte de données n'a pas permis de relever des actions entrant dans le cadre de l'extension du réseau collectif.

Produit 5.1.3 : Le cadre environnemental et socio-sanitaire est protégé du péril fécal

1) Former des acteurs sur les modèles de contrat en matière de gestion de service d'assainissement

Tableau 47 : Formation des acteurs sur les modèles de contrat en matière de gestion de service d'assainissement

Structures	Bailleurs	Nombre de formation sur les modèles de matière de gestion d'assainisser	contrat en de service ment	Nombre d'acteurs formés	Nombre de femmes formés
		Prévisions	Réalisations		
Néant	Néant	0	0	0	0

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaire</u>: Aucun acteur n'a réalisé de formation des acteurs communaux sur les modèles de contrat en matière de gestion de service d'assainissement à la date du 30 Juin 2024. Il en est de même pour l'année 2023.

4.6 Objectif Opérationnel 6 : Améliorer les connaissances dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta

4.6.1 Action 6.1 : Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta

Produit 6.1.1 : La recherche orientée et appliquée à l'assainissement est promue à travers des thématiques pertinentes

Dans la région, aucun acteur n'a pas mené d'activité entrant dans le cadre de la recherche orientée dans le domaine de l'assainissement.

Produit 6.1.2 : Les produits de la recherche améliorent les technologies d'assainissement et de gestion des eaux usées et excrétas

Aucun acteur au cours du premier semestre de l'année des activités entrant dans le cadre de la recherche orientée à l'amélioration des technologies.

Produit 3 : Amélioration des approches, des pratiques et les comportements en matière d'assainissement

La région n'a pas connu d'activité entrant dans le cadre de l'amélioration des approches, des pratiques et comportement en matière d'assainissement.

- 4.7 Objectif Opérationnel 7 : Renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.
- 4.7.1 Action 7.1 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur

Produit 7.1.1 : Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées

1) Organisation d'activités de mobilisation de ressources financières

Tableau 48 : sanithons et nuits de l'assainissement

140	icuu 1 0 . Juii	tillollo ot llait	o ao i aocaiine					
Structures	Bailleurs	_	Nombre de sanithons tenus		de nuits de iissement nues	Nombre roi	Observations	
		Prévisions Réalisations		Prévisions Réalisations		Prévisions	Réalisations	
Néant	Néant	0	0	0	0	0	0	RAS

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaire</u>: La collecte de données n'a pas permis de relever des activités relatives aux Sanithons et aux nuits de l'assainissement.

2) Organisation de la Journée Mondiale des Toilettes (faire un résumé des activités déroulées)

Durant le premier semestre de l'année, la direction n'a participé à aucune activité entrant dans le cadre de l'organisation de la journée mondiale des toilettes.

3) Mobilisation de ressources financières

Tableau 49 : ressources financières mobilisées

Structures	Bailleurs	Mécanisme	es endogène	es de finar	ncement	Stratégi	e de mobilisatio extérieure		sources	Autres	Montant total mobilisé
		Sanithons (a)	Nuits d'assaini ssement (b)	Fonds propres des commu nes (c)	Ménages (d)	Diaspora (e)	Coopération décentralisée (jumelage) (f)	PTF (g)	Tables- rondes (h)	stratégies (à préciser) (i)	(millions) A+b+c+d +e+f+g+h +i
Néant	Néant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : Aucun acteur n'a mobilisé des ressources financières dans le cadre de la réalisation d'ouvrage à la date du 30 Juin 2024. Il en est de même pour l'année 2023.

Produit 7.1.3 : Une part de plus en plus importante de l'assainissement familial est réalisée sur fonds propres des ménages

Tableau 50 : efforts des ménages

Structures	Bailleurs	Nombre de latrines subventionnées homologuées	Nombre de latrines homologuées entièrement réalisées par les ménages	Nombre de latrines traditionnelles sans dalle à béton	Observations
Néant	Néant	0	0	0	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaire</u>: La collecte de donnée n'a pas permis de relever les efforts fournis par les ménages pour la réalisation d'ouvrage.

Produit 7.1.4 : Le transfert de compétences et des ressources aux communes en matière d'assainissement est réalisé en lien avec le programme gouvernance

1) Situation des transferts de fonds

Tableau 51: Exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales en milieu rural

		 			Nouvelle	es réalisations d	le latrines			
Nombre	Année de		Nombre		Montants					
communes bénéficiaires	transfert	Prévu	Réalisé	Taux %	Prévu (millions)	Réalisé (engagé)	Réalisé (liquidé)	Taux (engagé)%	Taux (liquidé)%	
Pabré	2022	146	0	0	20.051580	20.051580	0	100	0	
Saaba	2022	146	0	0	20.051580	0	0	0	0	
Tota	I	292	0	0	40.10316	20.051580	0	20	0	

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaire</u>: En 2022, deux communes de la région ont bénéficié de fonds transférés par le Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement (MEEA). Il s'agit des communes de Pabré et de Saaba ayant bénéficié de vingt millions (20 051 580) de FCFA chacune pour la réalisation de deux centre quatre-vingt-douze (292) latrines semi-finies. A la date du 30 Juin, aucune réalisation n'a été enregistré. La commune de Saaba dit n'avoir pas reçu de fonds transférés contrairement à l'arrêté qui mentionne le transfert de fonds. Pour la commune de Pabré, les entreprises ont été recrutée et les travaux sont en cours sur le terrain.

Tableau 52: Situation de l'exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales en milieu urbain par l'ONEA

	on miliou ui	, pa		•							
			Nouvelles réalisations de latrines								
Nombre communes bénéficiaires	Année de transfert	Nombre			Montants						
		Prévu	Réalisé	Taux	Prévu (millions)	Réalisé (engagé)	Réalisé (liquidé)	Taux (engagé)	Taux (liquidé)		
Néant	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaire</u>: Aucune information relative à des transferts de fonds aux collectivités territoriales en milieu urbain n'a été collectée.

2) Evaluation de la mise en œuvre des fonds transféré aux communes

Les fonds transférés aux communes de la région du Centre en 2022 n'ont pas encore été réalisé.

3) Elaboration du rapport de mise en œuvre des fonds transféré aux communes

Le rapport de mise en œuvre des fonds transférés aux communes est en cours d'élaboration.

Produit 7.1.5 : Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance

1) Etudes réalisées dans le cadre de l'exécution des activités terrain

Tableau 53: Voyages d'études et partage d'expérience réalisés

				•		Nombre	de partic	ipants	Nombre	Préciser
Structure s	Bailleur s	Voyage d'étude et partage d'expérience			Public cible ou bénéficiaire s	Nombre d'homme s	Nombr e de femme s		d'activité s réalisés dans le cadre de l'AMOC	les activités de l'AMOC réalisée s
		Prévision s	réalisation s	thème s						
Néant	Néant	0	0	-	-	0	0	0	0	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : Aucun voyage d'études n'a été réalisé à la date du 30 Juin 2024.

Pour l'année 2023, seul l'ONG Morija a réalisé conformément à sa programmation un voyage d'études et a concerné vingt une (21) personnes dont trois femmes.

Tableau 54 : autres formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur

		Thèmes				•	Public cible (nombre)					Nombre to	tal de partic	ipants	
Structures	Bailleurs	des formations réalisées	Agents du MEA	Autres agents de l'Etat	Agents des collectivités (maire, SG, ATC)	ONG/association	Enseignants	Vidangeurs	Maçons	Hygiénistes et ASBC	Animateurs et prestataires	Autres acteurs	Hommes	Femmes	Total	Acteurs
Néant	Néant	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaire</u>: Pour ce qui est des formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur, aucun autre acteur n'a réalisé des formations dans ce secteur.

Produit 7.1.6: La Coordination et le suivi évaluation entre les institutions dédiées et les directions partenaires sont assurés par le Ministère de l'Eau et de l'Assainissement à travers le comité de revue du programme

1) Elaborer les rapports bilans et programmations

La direction à travers le Service Régional de l'Assainissement des Eaux Usées et Excreta a élaboré l'ensemble des rapports relatifs à la tenue des GTR dans la région du Centre conformément aux canevas transmis par la Direction Générale de l'Assainissement des Eaux Usées et Excreta (DGAEUE). Il s'agit notamment du rapport bilan semestriel 2024, du rapport de programmation révisé 2024 de la DREA-C.

2) Cadre de concertation communal en matière d'assainissement

Tableau 55 : Cadres de concertation communale

0	5 "		Public cible ou	Nom	bre de particip	ants
Structures	Bailleurs	Type de cadre	bénéficiaires	Nombre d'homme	Nombre de femmes	Nombre total
Néant	Néant	-	-	0	0	0

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaire</u>: Aucune commune n'a réalisé des cadres de concertation communale dans le domaine de l'assainissement à la date du 30 Juin 2024. Il en est de même en 2023.

3) Tenir les sessions des groupes thématiques régionaux du PN-AEUE

La première session du GTR de la région du Centre a été tenue

5 BILAN FINANCIER

5.1 Action 1.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural

Tableau 56 : Taux d'exécution financière des activités d'éradication de la DAL en milieu rural (produit1+2)

				Montant engag	é			Montant liquide	é	
structur es	bailleurs	Programma tion révisée (a)	Issues de la programmati on révisée (b)	Hors programmati on (c)	Total (b+c)	Tau x (100 *b/a) en %	Issues de la programmati on révisée (b)	Hors programmati on (c)	Total (b+c)	Taux (100*b /a) en %
DREA-C	UNICEF ABS	58.641	19.9892	0	19.989 2	34.0 9	0	0	0	0
To	otal	58.641	19.9862	0	19.989 2	34.0 9	0	0	0	0

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaires</u>: Concernant la mise en œuvre de l'ATPC dans la région du Centre, les acteurs avaient programmé déclencher et suivre quinze (15) villages et tenir une rencontre de coordination de la mise en œuvre de l'ATPC. AU cours de ce premier semestre, les acteurs ont pu déclenchés dix villages. En outre les montants prévus pour la mise en œuvre de l'ATPC sur le budget de l'état par la DREA-C a été engagé. Ainsi dix neuf millions neuf cent quatre vingt neuf mille deux cent (19 989 200) ont été engagé sur cinquante huit millions six cent quarante un mille (58 641 000) FCFA prévus soit un taux d'engagement de 34.09%. Aucun montant n'a été liquidé.

Tableau 57 : Taux d'exécution financière des activités de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en

milieu rural (produit3)

inneu rurai (produits)	ı	1	1				1			
				Montant	engagé			Montan	t liquidé	
structures	bailleurs	Program mation révisée (a)	Issues de la program mation révisée (b)	Hors program mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b /a) en %	Issues de la program mation révisée (b)	Hors program mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b /a) en %
Croix Rouge	CRE, Junta de Castilla Y Leon (JCYL)	0	0	7.577	7.577	-	0	7.577	7.577	-
DREA-C	UNICEF	20.5785	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		20.5785	0	7.577	7.577	0	0	7.577	7.577	0

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaires</u>: Pour ce qui concerne les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement, la DREA-C avait prévu intervenir au niveau communautaire et au niveau des écoles pour un montant de vingt millions cinq cent soixante dix huit mille cinq cent (20 578 500) FCFA. A ce jour, aucun montant n'a été engagé, ni liquidé sur la programmation de Janvier. Cependant, la Croix Rouge est intervenue pour un montant engagé et liquidé de sept millions cinq cent soixante dix sept mille. Le taux d'engagement et de liquidation est de 0%.

Tableau 58 : Taux d'exécution financière globale de l'Action 1

				Montant	engagé			Montan	t liquidé	
structures	bailleurs	Programma tion révisée (a)	Issues de la program mation révisée (b)	Hors program mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b /a) en %	Issues de la programm ation révisée (b)	Hors programm ation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
DREA-C	UNICEF ABS	79.2195	19.9892	0	19.9892	34.09	0	0	0	0
Croix Rouge	CRE, Junta de Castilla Y Leon (JCYL)	0	0	7.577	7.577	-	0	7.577	7.577	-
То	tal	79.2195	19.9892	7.577	27.5662	25.23	0	7.577	7.577	0

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaires</u>: Pour l'ensemble de l'action 1, le montant prévu en Janvier 2024 était de soixante dix neuf millions deux cent dix neuf mille cinq cent (79 219 500) FCFA. Au cours du premier semestre, vingt sept millions cinq cent soixante six mille deux cent (27 566 200) FCFA a été engagés dont sept millions cinq cent soixante dix sept mille (7 577 000) FCFA en hors programmation. Le taux d'engagement est estimé à 25.23%. Quant à la liquidation, sept millions cinq cent soixante-dix-sept mille (7 577 000) de FCFA ont été liquidés en hors programmation d'où un taux de liquidation de 0%.

5.2 Action 2.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain

Tableau 59 : Taux d'exécution financière de l'Action 2

				Montant	engagé			Montan	t liquidé	
structures	bailleurs	Progra mmatio n révisée (a)	Issues de la program mation révisée (b)	Hors program mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b /a) en %	Issues de la programm ation révisée (b)	Hors programm ation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Morija	Morija	17.965	16.335	3.3398	19.6748	90.92	16.335	3.3328	19.6678	90.92
World VisionIntern ational (WVI)	WVI	0	0	19.0273	19.0273	-	0	19.0273	19.0273	-
То	tal	17.965	16.335	22.3671	38.7021	90.92	16.335	22.3671	38.7021	90.92

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaires:

Concernant l'action deux, deux (2) acteurs à savoir l'ONG Morija et World Vision ont ensemble mené des activités en liens avec l'ATPC et l'adoption des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement pour un montant de trente huit millions sept cent deux mille cent (38 702 100) FCFA dont vingt deux millions trois cent soixante-sept mille cent (22 367 100) FCFA. Le taux d'engagement et de liquidation est de 90.92%

5.3 Action 3.1 : Amélioration de l'accès des populations rurales au service adéquat d'hygiène et d'assainissement

Tableau 60 : Situation de l'exécution financière des ateliers ciblages, études diagnostiques, séances d'ImS et actions soft des produits 1 et 2 en milieu rural (en millions de FCFA)

structures	bailleurs			Ateliers de ciblage	e, études diagno	stiques, séai	nces d'ImS et actio	ons softs		
			Montant	engagé en million	S			Montant liquidé er	n millions	
		Programmation révisée (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
DREA-C	ETAT	14	12.225	0	12.225	87.32	0	0	0	0
Total		14	12.225	0	12.225	87.32	0	0	0	0

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaires</u>: Pour les ateliers de ciblages, études diagnostiques et séance d'ImS, la DREA-C a engagé dans le cadre de ses activités douze millions deux cent vingt-cinq mille (12 225 000) FCFA sur une programmation de quatorze millions (14 000 000) de FCFA. Le taux d'engagement est estimé à 87.32%. Aucun montant n'a été liquidé.

Tableau 61 : Situation de l'exécution financière des latrines familiales en milieu rural (en millions de FCFA)

				Réalisat	tion de	latrines	familiales						Réhabilita	tion c	le latrin	es familiale	es		
		M	lontant eng	gagé en mi	illions		Montar	nt liquidé e	n mill	ions	Mo	ontant eng	agé en mil	lions		Montar	nt liquidé e	n mill	ions
struc tures	baill eurs	Progra mmatio n révisée (a)	Issues de la progra mmatio n (b)	Hors progra mmatio n (c)	Tot al (b+ c)	Tau x (100 *b/a) en%	Issues de la progra mmatio n (b)	Hors progra mmatio n (c)	To tal (b +c)	Tau x (100 *b/a) en %	Progra mmatio n révisée (a)	Issues de la progra mmatio n (b)	Hors progra mmatio n (c)	To tal (b +c)	Tau x (100 *b/a) en %	Issues de la progra mmatio n (b)	Hors progra mmatio n (c)	To tal (b +c)	Tau x (100 *b/a) en %
DRE A-C	ETA T	51	37,323 5	0	37, 323 5	73,1 8	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Helv etas	DA NID A	0	0	0,333	0,3 33	-	0	0,333	0, 33 3	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
TOT	ΓAL	51	37,323 5	0,333	37 ,65 65	73,8 3	0	0,333	0, 33 3	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-

<u>Commentaires</u>: Au cours du premier semestre de l'année, trente sept millions six cent cinquante six mille cinq cent (37 656 500) FCFA ont été engagés dont trois cent trente trois mille (333 000) FCFA en hors programmation. En janvier, cinquante un (51 000 000) millions avait été prévus par la DREA-C. L'ONG Helvetas a mené ses activités en hors programmation. Le taux de déclaration est de 73.83%. Aucun montant n'a été liquidé.

Tableau 62 : Situation financière de la réalisation des puisards et fosses septiques

			Monta	int engagé en millior	ns			Montant liquidé e	n millions	
structures	bailleurs	Programmation révisée (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la Programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Néant	Néant	0	0	0	0	-	0	0	0	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaires : Aucune réalisation de puisard n'a été réalisé dans la région au cours de ce premier semestre.

Tableau 63 : Situation de l'exécution financière des latrines dans les écoles

				Réalisation	n de la	trines da	ns les écoles	1					Réhabilitation	on de l	atrines d	ans les école	:S		
			Montant eng	agé en millio	ns		Monta	nt liquidé en	millior	ns		Montant eng	agé en millio	ns		Monta	ınt liquidé en	million	ns
struct ures	baille urs	Program mation révisée (a)	Issues de la program mation (b)	Hors program mation (c)	Tot al (b +c)	Taux (100* b/a) en %	Issues de la Program mation (b)	Hors program mation (c)	Tot al (b +c)	Taux (100* b/a) en %	Program mation révisée (a)	Issues de la program mation (b)	Hors program mation (c)	Tot al (b +c)	Taux (100* b/a) en %	Issues de la Program mation (b)	Hors program mation (c)	Tot al (b +c)	Taux (100* b/a) en %
Com mune de Tangh in- Dasso uri	Fond s propr e	7	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Com mune de Saaba	Fond s propr e	10,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	-
Croix- Roug e	Croix - Rou ge	13,45612 5	0	0	0	0	0	0	0	ı	5,325	0	0	0	1	0	0	0	-
ТОТ		30,95612	0	0	0	0	0	0	0	-	5,325	0	0	0	-	0	0	0	-

<u>Commentaires</u>: Au niveau des écoles en milieux rural, trente millions neuf cent cinquante-six millions cent vingt-cinq mille (30 956 125) FCFA a été prévues pour les réalisations de nouveaux ouvrages et cinq millions trois cent vingt-cinq mille (5 325 000) FCFA pour des réhabilitations. A ce jour aucun montant n'a été engagé ni liquidé.

Tableau 64: Situation de l'exécution financière des latrines dans les centres de santé

structures	bailleurs			Réalisati	on de latrine	es dans l	es centres d	e santé				Réh	abilitation de	latrine	s dans le	es centres de	santé		
			Montar	it engagé e	n millions		Monta	ant liquid	é en millio	ns		Montant eng	agé en millic	ns		Monta	nt liquidé en	millio	ns
		Progr amm ation révisé e (a) (b) Montant engagé en millions Issue S de Hors progra progra mmatio (b+c) b/a) en % Hors progra (100* b/a) en %					Issues de la program mation (b)	Hors progr amm ation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %	Program mation révisée (a)	Issues de la program mation (b)	Hors program mation (c)	To tal (b +c)	Taux (100* b/a) en %	Issues de la program mation (b)	Hors program mation (c)	To tal (b +c	Taux (100* b/a) en %
Croix- Rouge	Croix- Rouge	4,4853 75	0	0	0	-	0	0	0		1,775	0	0	0	-	0	0	0	-

<u>Commentaires</u>: Un seul acteur avait programmé des réalisations et des réhabilitations d'ouvrages dans les centres de santé pour des montants respectifs de quatre millions quatre cent quatre vingt cinq mille trois cent soixante-quinze mille (4 485 375) FCFA et de un millions sept cent soixante-quinze mille (1 775 000) FCFA. Aucun montant n'a été engagé ni liquidé au cours de ce premier semestre.

Tableau 65 : Situation de l'exécution financière des latrines dans les lieux publics

			Réali	sation de	e latrines	dans le	s dans les l	ieux public	cs			Réh	abilitation d	e latri	ines dar	ns les lieux	publics		
			Montant er	ngagé er	millions		Monta	nt liquidé	en millio	ons	M	lontant eng	agé en mill	ions		Monta	nt liquidé e	n milli	ons
structures	bailleurs	Prog ram mati on révis ée (a)	Issues de la program mation (b)	Hors progr amm ation (c)	Total (b+c)	Taux (100 *b/a) en %	Issues de la program mation (b)	Hors progra mmati on (c)	Tota I (b+c	Taux (100 *b/a) en %	Progra mmatio n révisée (a)	Issues de la program mation (b)	Hors program mation (c)	To tal (b +c)	Taux (100 *b/a) en %	Issues de la program mation (b)	Hors program mation (c)	To tal (b +c)	Taux (100 *b/a) en %
Commune de Koubri	Fonds propre	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Commune de	Fonds propre	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-

Tanghin- Dassouri																			
Commune de Komsilga	Fonds propre	17	16,1722 64	0	16,17 2264	100	16,1722 64	0	16,1 722 64	100	0	0	0	0	ı	0	0	0	-
Commune de Saaba	Fonds propre	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ı	0	0	0	-
Commune de Komki- Ipala	Fonds propre	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
TO	TAL	40	16,1722 64	0	16,17 2264	40.4 3	16,1722 64	0	16,1 722 64	40.4 3	0	0	0	0	-	0	0	0	-

<u>Commentaires</u>: Pour ce qui concerne les lieux publics, le montant engagé à ce jour est de seize millions cent soixante douze mille deux cent soixante-quatre (16 172 264) FCFA sur une programmation de quarante millions (40 000 000) de FCFA. Le taux d'engagement et de liquidation est de 40.43%.

Tableau 66: taux d'exécution financière des ouvrages (réalisations, réhabilitations de latrines, puisards et fosses septique)

structu	baille					OU	VRAGES			
res	urs	Programmation	Mo	ontant engagé en m	illions		Mont	ant liquidé en millio	ns	
		révisée (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la Programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
DREA- C	ETAT	51	37,3235	0	37,323 5	73,18	0	0	0	-
Helvet as	DANI DA	0	0	0,333	0,333	-	0	0,333	0,333	-
Comm une de Tanghi n- Dasso uri	Fond s propr e	14	0	0	0	0	0	0	0	

Comm une de Saaba	Fond s propr e	18.5	0	0	0	0	0	0	0	-
Croix- Rouge	Croix - Roug e	25.0415	-	0	0	0	0	0	0	-
Comm une de Koubri	Fond s propr e	4	0	0	0	0	0	0	0	-
Comm une de Komsil ga	Fond s propr e	17	16,172264	0	16,172 264	100	16,172264	0	16,172 264	100
Comm une de Komki- Ipala	Fond s propr e	4	0	0	0	0	0	0	0	-
Total		133.5415	53.495764	0.333	53.828 764	40.06	16.172264	0.333	16.505 264	12.11

<u>Commentaires</u>: Pour ce qui concerne les ouvrages physiques, les acteurs avaient prévu en début d'année cent trente trois millions cinq cent quarante un mille cinq cent (133 541 500) FCFA pour la réalisation et la réhabilitation des ouvrages. Sur cette programmation, cinquante trois millions quatre cent quatre vingt quinze mille sept cent soixante-quatre (53 495 764) FCFA a été déclenché issus de la programmation. Trois cent trente-trois mille (333 000) FCFA a été engagé en hors programmation. Le taux d'engagement est de 40.06%. En termes de liquidation, seize millions cinq cent cinq mille deux cent soixante-quatre (16 505 264) FCFA a été liquidé. Le taux de liquidation est estimé à 12.11%.

Tableau 67 : Situation de l'exécution financière du produits 3 (en millions de FCFA)

				Ateliers de ciblag	e, études diagnostiques,	séances d'IM	S, actions softs et au	tres		
			Montant	engagé en millions				Montant liquidé e	en millions	
structures	bailleurs	Programmation révisée (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Néant	Néant	0	0	0	0	-	0	0	0	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaires</u>: Aucune activité n'a été mené dans le cadre du produit 3.

Tableau 68: Taux d'exécution financière de l'action 3

structures	bailleurs					ACTION 3				
'	'		Mon ⁴	ant engagé (er	n millions de FCFA)		Mo	ontant liquidé (en mill	llions de FCFA)	
		Programmati on révisée (a)	Issues de la programmation révisée (b)	Hors programma tion (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
DREA-C	ETAT	65	49.5485	0	49.5485	76.23	0	0	0	0
Helvetas	DANIDA	0	0	0,333	0,333	-	0	0,333	0,333	-
Commune de Tanghin- Dassouri	Fonds propre	14	0	0	0	0	0	0	0	
Commune de Saaba	Fonds propre	18.5	0	0	0	0	0	0	0	-
Croix-Rouge	Croix-Rouge	25.0415	-	0	0	0	0	0	0	-
Commune de Koubri	Fonds propre	4	0	0	0	0	0	0	0	_
Commune de Komsilga	Fonds propre	17	16,172264	0	16,172264	100	16,172264	0	16,172264	100
Commune de Komki- Ipala	Fonds propre	4	0	0	0	0	0	0	0	-
TOTAL		147.5415	65.720764	0.333	66.053764	44.54	16.172264	0.333	16.505264	10.96

<u>Commentaires</u>: pour l'ensemble de l'action 3, les acteurs prévoyaient en début d'année de mobilisé cent quarante sept millions cinq cent quarante un mille cinq cent (147 541 500) FCFA. Au cours du premier semestre un total de soixante-six millions cinquante-trois mille sept soixante-quatre (66 053 764) ont été engagé dont trois cent trente-trois mille (333 000) FCFA en hors programmation. Le taux d'engagement de l'ensemble de l'action est estimé à 44.54%. Le montant liquidé quant à lui est de seize millions cinq cent cinq mille deux cent soixante-quatre (16 505 264).

5.4 Action 4.1 : Amélioration de l'accès des populations urbaines au service adéquat d'hygiène et d'assainissement

Tableau 69 : Situation de l'exécution financière des ateliers ciblages, études diagnostiques, séances d'ImS et

actions soft des produits 1 et 2 (en millions de FCFA)

			ateliers cibla	ges, étude	s diagnostiq	ues, sé	ances d'Im	S et action	s soft	
structures			Montant en	gagé en m	illions		Mon	tant liquidé	en million	S
structures	bailleurs	Program mation révisée (a)	Issues de la program mation (b)	Hors progra mmatio n (c)	Total (b+c)	Tau x (10 0*b/ a) en %	Issues de la progra mmatio n (b)	Hors progra mmatio n (c)	Total (b+c)	Tau x (10 0*b/ a) en %
Néant	Néant	0	0	0	0	-	0	0	0	-
То	tal	0	0	0	0	-	0	0	0	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaires</u>: Aucun acteur n'a fait de programmation, ni mené des activités dans le cadre des ateliers de ciblage, des études diagnostique et des séance d'ImS et actions SOFT.

Tableau 70 : Situation de l'exécution financière des latrines familiales (réalisations et réhabilitations), puisards et fosses

septiques

copuqueo			1	Latrines fam	iliales, puisa	rds et f	osses	septiques		
			Montant e	engagé en m	illions		Ŋ	Montant liqui	dé en million	S
structures	bailleurs	Program mation révisée (a)	Issues de la progra mmatio n (b)	Hors program mation (c)	Total (b+c)	Tau x (10 0*b/ a) en %	es de la pro gra mm atio n (b)	Hors program mation (c)	Total (b+c)	Tau x (10 0*b/ a) en %
Morija	Morija	0	0	37.4778	37.4778	-	0	37.4778	37.4778	-
To	ital	0	0	37.4778	37.4778	-	0	37.4778	37.4778	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaires</u>: En milieu urbain, aucun acteur n'avait fait de programmation. A mi-parcours, des ouvrages familiaux ont été réalisés en hors programmation pour un montant de trente sept mille quatre cent soixante dix sept mille huit cent (37 477 800) FCFA.

Tableau 71 : Situation de l'exécution financière des latrines dans les écoles, centre de santé et lieux publics en milieu urbain

structures	bailleurs			Latrine	s institutionr	nelles e	t publique	es		
			Montant e	engagé en m	illions		Мо	ontant liqui	dé en million	S
		Program mation révisée (a)	Issues de la progra mmatio n (b)	Hors program mation (c)	Total (b+c)	Tau x (10 0*b/ a) en %	Issue s de la progr amm ation (b)	Hors progra mmatio n (c)	Total (b+c)	Tau x (10 0*b/ a) en %
World Vision Internation al	WVI	0	0	19,60419	19,60419	,	0	19,604 19	19,60419	1
Morija	Morija	0	0	4	4	-	0	4	4	-
Total		0	0	23.60419	23.60419	1	0	23.604 19	23.60419	

<u>Commentaires</u>: De même au niveau des institutions, aucun acteur n'avait fait de programmation. Au cours du premier semestre, vingt trois millions six cent quatre mille cent quatre-vingt-dix (23 604 190) FCFA ont été mobilisé par deux acteurs pour des réhabilitations et réalisations d'ouvrages.

Tableau 72: Exécutions financières du produit 3

structures	bailleurs		Produit 3									
			Montant en	gagé en m	illions		Mon	tant liquidé	en million	S		
		Program mation révisée (a)	Issues de la program mation (b)	Hors progra mmatio n (c)	Total (b+c)	Tau x (10 0*b/ a) en %	Issues de la progra mmatio n (b)	Hors progra mmatio n (c)	Total (b+c)	Tau x (10 0*b/ a) en %		
Néant	Néant	0	0	0	0	-	0	0	0	-		
Total		0	0	0	0	-	0	0	0	-		

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaires : Aucune activité n'a été mené dans le cadre du produit 3.

Tableau 73: Exécutions financières de l'action 4

					actio	n4				
			Montant er	ngagé en mi	llions		Мо	ntant liquidé	en millions	
structures	bailleurs	Programm ation révisée (a)	Issues de la programm ation (b)	Hors program mation (c)	Total (b+c)	Tau x (100 *b/a) en %	Issues de la program mation (b)	Hors program mation (c)	Total (b+c)	Tau x (100 *b/a) en %
World Vision International	WVI	0	0	19,6041 9	19,60419	-	0	19,6041 9	19,6041 9	-
Morija	Morija	0	0	41.4778	41.4778	-	0	41.4778	41.4778	-

					actio	n4				
			Montant er	ngagé en mi	llions		Mo	ntant liquidé	en millions	
structures	bailleurs	Programm ation révisée (a)	Issues de la programm ation (b)	Hors program mation (c)	Total (b+c)	Tau x (100 *b/a) en %	Issues de la program mation (b)	Hors program mation (c)	Total (b+c)	Tau x (100 *b/a) en %
То	Total	0	0	61.0819 9	61.08199	-	0	61.0819 9	61.0819 9	-

<u>Commentaires</u>: aucune prévision d'activité n'avait été faite pour ce qui concerne l'action 4. Néanmoins la région a enregistré des réalisations pour un montant de soixante un million quatre-vingt-un mille neuf cent quatre-vingt-dix (61 081 990) FCFA.

5.5 Action 5.1 : Valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale

Tableau 74: Exécutions financières de l'action 5

- Tubiouu i	· : =:::•ui:•		welle	•						
structures	bailleurs				Actio	n5				
			Montant er	ngagé en mi	llions		Мо	ntant liquidé	en millions	
		Programm ation révisée (a)	Issues de la programm ation (b)	Hors program mation (c)	Total (b+c)	Tau x (100 *b/a) en %	Issues de la program mation (b)	Hors program mation (c)	Total (b+c)	Tau x (100 *b/a) en %
Néant	Néant	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Total		0	0	0	-	0	0	0	0	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaires : Aucune activité n'a été mené dans le cadre de l'action 5.

5.6 Action 6.1 : Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta

Tableau 75: Exécution financière des actions de la recherche

1 4 5 1 5 4 7	Tableau 75. Execution infanciere des actions de la recherche											
structures	bailleurs	Action6										
			Montant er	ngagé en mi	Montant liquidé en millions							
		Programm ation révisée (a)	Issues de la programm ation (b)	Hors program mation (c)	Total (b+c)	Tau x (100 *b/a) en %	Issues de la program mation (b)	Hors program mation (c)	Total (b+c)	Tau x (100 *b/a) en %		
Néant	Néant	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaires : Aucune activité n'a été mené dans le cadre de l'action 6.

5.7 Action 7.1 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur

Tableau 76 : Exécution financière de l'action

structures	bailleurs	Action7											
			Montant er	ngagé en mi	llions	Montant liquidé en millions							
		Programm ation révisée (a)	ation program mation (b+c)		Tau x (100 *b/a) en %	nrogram I ' o I		Total (b+c)	Tau x (100 *b/a) en %				
Morija	Morija	2.4498	0	0	0	-	0	0	0	-			
DREA-C	DREA-C	2.74	0	0	0	-	0	0	0	-			
TOTAL		5.1898	0	0	0	-	0	0	0	-			

<u>Commentaires</u>: Sur une programmation de cinq millions cent quatre-vingt-neuf mille huit cent (5 189 800) de FCFA, aucune réalisation n'a été enregistré a ce jour. Le taux d'engagement et de liquidation sont donc de 0%.

Tableau 77 : Exécution financière globale du PN-AEUE au niveau régional

Milieu	Prévision (en millions de FCFA	Exécution (engagé) (millions francs CFA)	Taux engagé (%)	Exécution (liquidé) (millions francs CFA)	Taux liquidé (%)
Rural	231.9508	85.709964	36.95	16.172264	6.97
Urbain	17.965	16.335	90.92	16.335	90.92
Régional	249.9158	102.044964	40.83	32.507264	13

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaires</u>: le montant globale engagé au cours de ce premier semestre de l'année pour la région est de cent deux millions quarante quatre mille neuf cent soixante-quatre (102 044 964) FCFA dont seize millions cent soixante-douze mille deux cent soixante-quatre (16 172 264) pour le milieu rural et seize millions trois cent trente-cinq mille (16 335 000) FCFA pour le milieu urbain. Le taux d'engagement globale est de 40.83% et le taux de liquidation de 13%.

S SUIVI DES PROCEDURES DE DEVOLUTION DES MARCHES

Tableau 78: Suivi des procédures de dévolution des marchés publics : mode de passation des marchés

		•				·		Mode de	passation	n des march	nés								Total de marchés inscrits dans le pla			
	Nbre /	Appels d'of	fres	Nbre	Demande de	prix		festation d' de de propo		Nbre Der	mande de co	otation	Nbre I	Entente dire	cte		de propos illégée	ition		de passation		
Structure	Acquisitions, Fournitures, bien et services	Travaux	Etudes	Acquisitions, Fournitures, bien et services	Travaux	Etudes	Acquisitions, Fournitures, bien et services	Travaux	Etudes	Acquisitions, Fournitures, bien et services	Travaux	Etudes	Acquisitions, Fournitures, bien et services	Travaux	Etudes	Acquisitions, Fournitures, bien et services	Travaux	Etu des	Acquisitions, Fournitures, bien et services	Travaux	Etudes	Global
DREA- C	0	0	0	0	2	0	0	0	0	13	0	0	5	0	0	0	0	0	18	2	0	2

Source : collecte de données auprès des acteurs

<u>Commentaire</u>: pour ce qui est des procédures de passation de marché, il est prévu dans deux (2) demande de prix pour des travaux, treize (13) demandes de cotation pour les acquisitions, fourniture, des biens et services, cinq (5) entente directe. Au total vingt (20) marchés ont été passés par la direction.

Tableau 79: état d'exécution des marchés

	in	al de scrits n de p	dans	le		Enç	gagés		ı	Non en	gagés	;		Liq	uidé			P	ayé		Tau	Taux d'exécution base paiement %			Nombre
Structure	Acquisitions, Fournitures,	travaux	Etudes	Global	Acquisitions, Fournitures,	travaux	Etudes	Global	Acquisitions, Fournitures,	далапх	Etudes	Global	Acquisitions, Fournitures,	travaux	Etudes	Global	Acquisitions, Fournitures,	хпалапх	Etudes	Global	Acquisitions, Fournitures,	travaux	Etudes	Global	de marchés en souffrance
DREA-C	18	2	0	20	18	2	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Source : DREA-C

<u>Commentaire</u>: pour ce qui est des procédures de passation de marché, il est prévu dans deux (2) demande de prix pour des travaux, treize (13) demandes de cotation pour les acquisitions, fourniture, des biens et services, cinq (5) entente directe. Au total vingt (20) marchés ont été passés par la direction. L'ensemble de ces marchés ont été engagés soit un taux d'engagement de 100%. Aucun marché n'a été liquidé, ni payé. La région n'enregistre pas de marché en souffrance

7 PRINCIPAUX FREINS, ACTIONS CORRECTIVES ET RECOMMANDATIONS

7.1 Principaux freins

Tableau 80: Difficultés et propositions de solutions

Difficultés	Propositions de solutions	Responsables
Incohérence de certaine donnée collectée à mi-parcours avec celle collectés en début d'année	Organiser un atelier de collecte afin d'expliquer aux acteurs les fiches de collectes et des sorties de collecte des données	DREA-C

Source : collecte de données auprès des acteurs, DREA

8 RECOMMANDATIONS

Pour ce qui est des recommandations, nous pouvons retenir :

- La tenue d'un atelier de collecte des données auprès des acteurs

9 CONCLUSION

L'accès aux conditions d'assainissement adéquats demeurent l'un des défis majeurs pour le Burkina Faso. En ce qui concerne le bilan à mi-parcours de l'année 2024, la région du centre enregistre des réalisations d'ouvrages en cours aussi bien en milieu rural qu'urbain dans les familles, les institutions et lieux publics.

Outre, la région enregistre également des sensibilisations de masse pour le changement de comportement, des émissions radio ainsi que des formations à l'endroit de la communauté dans les zones rurales et péri-urbain de du Centre.

Cependant, en milieu urbain, les acteurs HELVETAS et MORIJA ayant fait d'importantes programmations dans les zones péri-urbaines de la commune de Ouagadougou pour la réalisation de latrines familiales, douche-puisards n'ont pas pu assurer la mise en œuvre de ces travaux de réalisation à la date du 30 Juin 2024.

Le montant total mobilisés cent quatre-vingt-treize mille quatre cent quatre mille cinquante-quatre (193 404 054) FCFA.