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[bookmark: _Toc92975268]RESUME EXECUTIF DU PROGRAMME
v
Le programme Pilotage et Soutien est l’un des cinq programmes adoptés par le MEA pour l’atteinte des ODD à l’horizon 2030. Ayant pour objectif d’améliorer la gouvernance du secteur de l’eau et de l’assainissement, ce programme permet d’apporter une visibilité des actions des différents structures gouvernementales pour le volet eau et assainissement. Ainsi, pour l’année 2021, une programmation financière de 82,01 millions de fcfa pour la mise en œuvre des activités a été enregistrée en début d’année. A mis parcours, le taux d’exécution était de 5,28% avec une programmation financière révisée de 71,5 millions de fcfa pour le compte du second semestre. 
Suite à la collecte, dépouillement et capitalisation des données, le taux d’exécution physique au 31 décembre 2021 est de 51,06%. Plusieurs activités n’ont pas pu être menées à cause du contexte sécuritaire et condition sanitaire défavorable. Aussi, l’envoie tardif de certaines données par les partenaires ne facilite pas aussi le calcul des taux. Quant au volet financier, la somme de 41,75 millions de fcfa a été liquidé soit un taux d’exécution de 63,30%. Beaucoup d’activités ont vu leur budget réduit ce qui a joué sur le calcul du taux. Aussi, le déblocage tardif des fonds n’a pas été bénéfique pour la mise en œuvre de certaines activités. 
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[bookmark: _Toc92975269]INTRODUCTION 
La Région de l’Est est l’une des 13 Régions du Burkina Faso située entre 0°30’ et 2°20’ de longitude Est, 10° 45’ et 13° 45’ de la latitude nord. Elle couvre une superficie de 46 807km2, soit 17,13% du territoire national, ce qui fait d’elle la Région la plus vaste du pays. Elle compte cinq (5) provinces, 27 communes et 842 villages, avec une population estimée à 1 941 505 habitants en 2020 dont 951 523 hommes et 989 982 femmes. Le taux d’accès à l’eau potable de la région est de 55,2% contre 69,5% au niveau national. Dans le volet de l’assainissement, le taux d’accès est de 14,1%. Tous ses acquis ont pu être atteints grâce aux travaux conjoints de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est (DREA Est) et de ses partenaires. 
La DREA Est a pour mission de contribuer à la conception, l’élaboration, le contrôle et le suivi évaluation de la mise en œuvre des politiques et stratégies du département dans leur ressort territorial conformément à l’Arrêté No 2016_137_/MEA/CAB du 29 décembre 2016 portant organisation des Directions Régionales de l'Eau et de l’Assainissement. C’est une structure déconcentrée du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) qui œuvre pour l’accès de à l’eau potable et un meilleur assainissement pour tous dans notre pays. 
A ce titre, le MEA a en charge la mise en œuvre et le suivi de la Politique de l’Etat Burkinabé en matière d’eau et d’assainissement, conformément au décret n°2017-0148/PRES/PM/SGG-CM du 23 mars 2017 portant attributions des membres du gouvernement. Pour accomplir sa mission, le MEA s’est doté de cinq (05) programmes opérationnels à savoir le « programme Mobilisation des Ressources en Eau », le « programme Gestion Intégré des Ressources en Eau », le « programme Approvisionnement en eau potable », le « Programme Assainissement des eaux usées et excréta » et le « programme Pilotage et Soutien ».
Le programme Pilotage et Soutien (PPS) constitue un facteur d’impulsion de l’ensemble des acteurs du sous-secteur « Eau et Assainissement » vers plus d’efficacité, d’efficience, de durabilité et de reddition des comptes. Il est placé sous la responsabilité du Directeur Général des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS).
Le programme est piloté par un Comité de revue composé des acteurs intervenant dans la mise en œuvre de ses actions. Les travaux et rapport issus des comités de revues sont reversés aux sessions du Groupe Thématique National (GTN) conjoint des cinq (05) programmes, qui réunit les représentants de l’Etat et les autres parties prenantes (collectivités territoriales, société civile, partenaires techniques et financiers).
Par ce rapport, le responsable du programme entend porter à la connaissance des instances d’orientation et de pilotage que sont le Comité de revue et le Groupe Thématique National (GTN), les informations relatives à la mise en œuvre des activités, des reformes stratégiques et investissements structurants définis dans le plan opérationnel en cohérence avec le Plan National de Développement Economique et Social (PNDES).
Le présent rapport est élaboré en vue de présenter les acquis engrangés au cours de l’année écoulée u premier semestre dans la région et afin de renforcer le pilotage et la coordination du secteur eau et assainissement au niveau régional
de permettre aux intervenants de réviser les programmations des activités entrant dans la mise en œuvre du PPS.
Il est organisé autour des points suivants :
· Méthodologie d’élaboration du rapport ;
· Présentation du programme ;
· Bilan de mise en œuvre du programme
· Situation des indicateurs ;
· Etat de mise en œuvre des recommandations ;
· Difficultés, proposition de solutions et de recommandations.
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[bookmark: _Toc92975270]METHODOLOGIE D’ELABORATION DU RAPPORT
[bookmark: _Toc92975271]Collecte et centralisation des données
[bookmark: _Toc379537352][bookmark: _Toc387182744][bookmark: _Toc394930134][bookmark: _Toc419280046][bookmark: _Toc442647683][bookmark: _Toc471689256]Les canevas de collecte des données ont été actualisés et transmis aux différentes structures et acteurs de la Région de l’Est. Les structures et acteurs ont été invitées à transmettre à la DREA les informations relevant de leurs domaines de compétence conformément aux canevas transmis. Les bilans ont été centralisés par l’équipe de rédaction qui a procédé à la compilation, au traitement et à l’analyse des données.
[bookmark: _Toc527372902][bookmark: _Toc470706730][bookmark: _Toc470706822][bookmark: _Toc470706858][bookmark: _Toc471167029][bookmark: _Toc92975272]Traitement et analyse des données
Pour faciliter les travaux de compilation, l’équipe a procédé à la vérification des données reçues afin de s’assurer de leur cohérence et au calcul des taux moyens d’exécution des actions et du programme au niveau régional.
La méthode utilisée pour le calcul des taux de réalisation est celle du Taux Global de Réalisation des Objectifs (TGRO) du Ministère en charge de la Fonction Publique. 
Le mode de calcul des différents taux d’exécution se décrit comme suit :
· [bookmark: _Toc470706823][bookmark: _Toc470706859][bookmark: _Toc471167030][bookmark: _Toc471603120]Le taux d’exécution physique d’une activité est donné par la formule 


· [bookmark: _Toc470706824][bookmark: _Toc470706860][bookmark: _Toc471167031][bookmark: _Toc471603121]Le taux d’exécution d’une action

Où :
· n représente le nombre d’activité de l’action ;
·  représente le taux d’exécution de l’activité i de l’action.

[bookmark: _Toc470706825][bookmark: _Toc470706861][bookmark: _Toc471167032][bookmark: _Toc471603122]

· Le taux d’exécution du programme au niveau régional

Où :
· m est le nombre d’activité que comprend le programme au niveau régional ;
·   représente le taux de réalisation de l’activité k du programme.
Pour qui est de l’exécution financière,
· Le taux d’exécution financière d’une activité est donné par la formule 

·  Le taux d’exécution financière d’une action

Où n représente le nombre d’activité de l’action.
· Le taux d’exécution financière régional du programme


Où n représente le nombre d’activité du programme.

[bookmark: _Toc470706731][bookmark: _Toc470706827][bookmark: _Toc471167034][bookmark: _Toc471689257][bookmark: _Toc527372903][bookmark: _Toc92975273]Elaboration du rapport
L’élaboration du présent rapport a été marquée comme à son accoutumée d’embuches. La DREA a tenu deux ateliers de collectes de données auprès des Mairies des 27 communes et auprès des ONG et Programmes qui interviennent dans la région en matière d’approvisionnement en eau potable, amélioration de l’hygiène et assainissement des populations. Cela pour faciliter la collecte et la vérification des données. Malgré cela, beaucoup de partenaires n’ont pas assisté et/ou envoyé leurs données à temps pour la capitalisation. C’est donc après dépouillements des données reçues que le présent rapport a été élaborée. 
[bookmark: _Toc526950543][bookmark: _Toc92975274]Présentation du programme
L’objectif général du programme est d’améliorer la gouvernance du secteur de l’eau et de l’assainissement. 
Les objectifs spécifiques du PPSGEA sont les suivants :
· Améliorer l’efficacité du pilotage et de la coordination du sous-secteur ; 
· Améliorer la communication interne et externe du ministère ; 
· Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles ;
· Assurer une gestion optimale des marchés publics du ministère ;
· Assurer une gestion optimale des ressources   humaines du ministère ;
· Améliorer le suivi évaluation de la     performance du sous-secteur ;
· Assurer la gestion des systèmes d'information du ministère ;
· Assurer la gestion de la documentation et des archives du ministère ;
· Assurer une prise en compte effective des thématiques transversales (genre et droits humains) dans le sous-secteur eau et assainissement ;  
· Améliorer l’environnement d’intervention des partenaires du ministère.


[bookmark: _Toc526950547][bookmark: _Toc92975275]BILAN DE MISE EN œuvre DES ACTIVITES
L’année 2021 n’a pas été de tout repos pour l’ensemble des acteurs de la Région de l’Est pour la mise en œuvre des activités. En effet le contexte sécuritaire, les mesures sanitaires pour lutter contre la pandémie à Covid 19, le déblocage tardif des fonds ainsi que les réductions de financement de certaines activités sont tous autant des contraintes qui ont entravé leurs mises en œuvre. Ainsi, au 31 décembre 2021, le taux d’exécution physique des activités du programme est de 51,06% pour un taux d’exécution financier de 63,30%. Les raisons principales qui en découlent sont la dégradation du contexte sécuritaire de la région qui a occasionné l’inaccessibilité de certaines localités et l’avènement de la pandémie de la COVID 19. A cela s’ajoute la faible collaboration de certains acteurs qui font de la rétention des données. 
Cela s’explique par les conditions défavorables pour la mise en œuvre des activités cités ci-dessus mais on peut aussi prendre en compte la faible collaboration de certain acteur dans la collecte des données. 
Les actions mis en œuvre dans la région sont au nombre de 4 à savoir l’action 1 (84,71% du budget total du programme), l’action 6 (0,77%), l’action 9 (3,08%) et l’action 10 (11,43%).  
En rappel, au terme du premier semestre 2021, les taux d’exécution d’exécution physique et financière étaient respectivement de 22,73% pour le physique et 5,28% pour le financier. Il ressort On note par conséquent une hause de 28,33% pour l’exécution physique et 58,02% pour laepartie financièere, ce qui est s’avère satisfaisant au regard étant donné de la situation de  les réalités de la région.
[bookmark: _Toc528235590][bookmark: _Toc92975241]Tableau 1: Synthèse de l’exécution physique et financière régionale du programme
	Actions mise en œuvre en région
	Taux d’exécution physique
	Montant prévu
	Montant réalisé
	Taux d’exécution financier

	Action 1 : Pilotage et coordination des actions du ministère
	55,26
	60,6
	40,89
	67,52

	[bookmark: _Toc45197591]Action 2 : Communication
	-
	-
	-
	-

	Action 3 : Gestion des ressources matérielles et financières
	-
	-
	-
	-

	Action 4 : Gestion des marchés publics
	-
	-
	-
	-

	Action 5 :  Planification, suivi évaluation et capitalisation des données statistiques
	-
	-
	-
	-

	Action 6 : Planification, suivi évaluation et capitalisation des données statistiques
	0
	0,6
	0
	0

	Action 7 : Gestion des systèmes d'information, de la documentation et des archives
	-
	-
	-
	-

	Action 8 : Renforcement de l’intégration du Genre et des Droits Humains dans le secteur de l’eau
	-
	-
	-
	-

	Action 9 : Renforcement de l’intégration du Genre et des Droits Humains dans le sous-secteur de l’eau et de l’assainissement
	33,33
	2,2
	0,65
	29,55

	Action 10 : Promotion du partenariat
	50
	8,2
	3,71
	45,33

	Programme
	51,06
	71,5
	41,75
	63,30


Source : DREA-Est / 2021

[bookmark: _Toc526950548][bookmark: _Toc92975276]Action 1 : Pilotage et coordination des actions du ministère
L’objectif opérationnel de l’action est d’améliorer l’efficacité du pilotage et de la coordination du secteur. 38 activités ont été programmées pour le second semestre pour un montant révisés de 60,563 millions de fFCFAcfa dont 10 millions sous fonds propre et 50,563 millions de fcfa sous financement des partenaires à savoir l’UNICEF, l’AFD, CIFOEB, DEPAC 2, PACT, Labo-citoyen, Consortium d’ONG. Au 31 décembre 2021, nous notons un taux d’exécution physique de 52,63% contre un taux financier de 56,79%. Au regard x vues de la situation sécuritaire et des mesures sanitaires pour lutter contre la maladie à corona virus défavorables pour la mise en œuvre des activités, ces taux sont assez satisfaisants.  Aussi, le manque de financement et le déblocage tardif des fonds ont contribué au report de à sursoir certaines activités programmées. 
Produit 1. 5 : Les services techniques déconcentrés sont capables d'apporter efficacement un appui-conseil aux collectivités territoriales pour le développement du service public d'eau et d'assainissement
Le taux d’exécution physique pour ce produit est de 31,77%. Cela s’explique par la non-exécution des activités programmées pour le compte du projet DGIS (9 sur 13 activités programmées) par manque de financement. A cela, il faut aussi ajouter le contexte sécuritaire et les mesures sanitaire défavorables qui ont entravé la mise en œuvre de ces activités. 
Le coût total des activités programmées s’élevait à 28 millions de fcfa dont 10 millions sur fond propre et 18 millions sur financement. Au bilan 2021, nous notons une liquidation de 19,09 millions de fcfa soit un taux d’exécution de 68,18%. L’écart des deux taux est significatif du fait que la plupart des activités menées nécessitaient de fort coût donc la majorité du montant global. 
Le bilan des activités réalisées se présente comme suit : 

[bookmark: _Toc74651321][bookmark: _Toc92975242]Tableau 2 : Situation des appui-conseils réalisés par les services déconcentrés du MEA aux collectivités territoriales au 30 Juin 2021.
	N°
	Structure de mise en œuvre
	Type d’appui-conseil
	Nombre de communes bénéficiaires
	Cout prévisionnel
	Montant engagé
	Taux d’exécution financière

	1
	DREA
	Formation des points focaux communaux à la collecte de données des ouvrages AEPA pour l'INO
	Toutes les communes
	7
	10,37
	100

	2
	DREA
	Organiser une session de formation sur l'ATPC et le document cadre à l'attention des ATC
	
	4,000
	4,75
	100

	3
	DREA
	Organiser une rencontre technique de suivi du DGIS
	
	6
	0
	0

	4
	DREA
	Organiser des ateliers communaux d'information sur le DGIS
	
	5
	0
	0

	5
	DREA
	Tenir des réunions du Comité sur la mise en œuvre du DGIS
	
	3
	1,287
	42,9

	6
	DREA
	Atelier de formation des partenaires des PN-AEP et PN-AEUE au remplissage des fiches de collecte de données sur l'eau potable et l'assainissement
	
	3
	2,678
	89,27

	Total
	28
	19,09
	68,18


Source : DREA-Est/2021.
L’ensemble des activités de ce produit ont été exécutées par la DREA. La formation des points focaux à la collecte de données des ouvrages AEPA pour l’INO a été financée par la DGA à hauteur de 8,259 millions de fcfa et appuyée par la DREA à hauteur de 2,112 millions de fcfa pour la prise en charge de la pause pour les participants. Ce fut au total 42 personnes ayant pris part à cet atelier. Les activités du DGIS n’ont pas pu être menéeser par manque de financement à l’exception d’une rencontre de suivi de la mise en œuvre du projet ASWA II, tenue à a Ziniaré le 03 décembre 2021. Les activités concernant les rencontres techniques de suivi du DGIS entrent dans le cadre des réunions du comité sur la mise en œuvre du DGIS. Par conséquent, les points sur ces activités ont été abordées lors de l’atelier, d’où leur non-exécution. 
En conclusion, deux une activités ont a été menées en hors programmation. Il s’agit de la revue ’multisectorielles de l’UNICEF en juillet  et atelier bilan du Plan de Travail Annuel (PTA) de l’UNICEF, qui s’est tenue du 06 au 07 décembre 2021. D’un montant de 42,9013845 millions de fcfa, cet atelier a vu la participation de 13869 personnes dont  32 16 femmes pour les deux sessions.


Produit 1. 6 : Les services techniques déconcentrés (eau, santé, éducation) améliorent la synergie de leurs actions en direction des collectivités territoriales
Pour ce produit, le taux d’exécution physique est de 64% contre un taux financier de 47,01%. 
La synthèse des activités programmés pour ce produit sont répertoriées dans le tableau ci-dessous.
[bookmark: _Toc74651322][bookmark: _Toc92975243]Tableau 3 : Etat de mise en œuvre des ateliers améliorant la synergie des actions au niveau régional au 30 Juin
	N°
	Types d’atelier prévus (ciblage/cadre de concertation entre Directions régionales et communes)
	Nombre de communes bénéficiaires
	Coût prévisionnel
	Montant engagé
	Taux d’exécution financière

	
	
	
	
	
	

	1
	Tenue des cluster régional WASH
	Toutes les communes
	8
	3
	37,5

	2
	Renforcer les capacités des membres du Cluster
	-
	4,943
	6,869
	100

	3
	Organisation d'une session du CCCB
	Kantchari
	0,12
	0,6
	50

	4
	Organiser des ateliers de coordination des interventions dans le domaine de l'Assainissement
	Toutes les communes
	11
	8,039
	73,08

	5
	Cadre de concertation sur l'hygiène et assainissement
	Piéla, Kantchari
	1,5
	0
	0

	6
	Organisation de journée de dialogue communal
	Manni, Bilanga
	5,5
	3,3
	60

	7
	Organisation d'un cadre de concertation communal
	Manni, Coalla
	1,5
	0
	0

	Total
	32,56
	15,31
	47,01


[bookmark: _Toc526950549]Source : DREA-Est/2021
Les activités de ce produit ont été exécutées par la DREA et les Mairies des communes notamment Manni, Bilanga et Kantchari. Le financement pour la tenue des réunion cluster régional wash s’est vu réduire de 8 millions de fcfa à 3 millions de fcfa. Deux activités n’ont pas pu être menée à savoir le cadre de concertation sur l’hygiène et l’assainissement programmées par les mairies de Piéla et Kantchari et les cadres de concertations communaux programmés par Manni et Coalla. Le manque de financement et le contexte sécuritaire justifieraient ces non lieux. Cependant, les taux d’exécutions s’avèrent assez satisfaisant compte tenu des difficultés que connaient notre région pour la mise en œuvre des activités.
[bookmark: _Toc92975277][bookmark: _Hlk92792852]Action 3 : Gestion des ressources matérielles et financières 
Cette action a pour objectif opérationnel d’assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles du ministère.
Produit 3.3 : Les capacités des acteurs pour l’opérationnalisation effective Budget programme sont renforcées
Faire ressortir les efforts fournis pour l’opérationnalisation du budget programme. Recenser les difficultés et les propositions de solution
[bookmark: _Toc528235597][bookmark: _Toc92975244]Tableau 48 : situation des sessions de renforcement des capacités des acteurs du budget programme
	N°
	Thèmes des sessions
	Nombre de participants
	Coût prévisionnel
	Montant engagé

	
	
	F
	H
	Total
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Source : DREA

Produit 3.5: L’exécution budgétaire est améliorée en anticipant la planification (DAO, marchés…) 
Faire un commentaire sur les outils de planification élaborés pour l’exécution budgétaire.
    
Produit 3.6. : La comptabilité matière est en place et opérationnelle dans les structures du secteur 
Faire le point sur la mise en œuvre de la comptabilité matière notamment :
la mise en place des comptables matière (niveau régional) ;
l’inventaire du matériel/patrimoine ;
[bookmark: _Toc526950550]renforcement des capacités.



[bookmark: _Toc92975278][bookmark: _Hlk92793052]Action 4 : Gestion des marchés publics 
L’action a pour objectif opérationnel d’améliorer la gestion des marchés publics.

Produit 4.1. : Les capacités des acteurs des marchés publics sont renforcées
[bookmark: _Toc527360084][bookmark: _Toc528235598][bookmark: _Toc92975245]Tableau 59: Situation des renforcements de capacités des acteurs des marchés publics
	N°
	Structure
	Thèmes de formation
	Nombre de participants
	Cout prévisionnel
	Montant engagé

	
	
	
	F
	H
	Total
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Source :
[bookmark: _Hlk92793028]Produit 4.2 : L’exécution des plans de passation des marchés publics est améliorée en anticipant la planification (DAO, marchés…)
[bookmark: _Toc528235599][bookmark: _Toc92975246]Tableau 610: Situation d’exécution du PPM passé au titre du PPS dans la région
	N°
	Marché
	Mode de passation des marchés
	Total de marchés 
	Etat d’exécution

	
	
	Ap. d'of
	Dem. de prix
	Manifest. d'intér +Dem. de prop.
	Dem. de cotation
	Ente directe
	
	Exécuté
	Non exécuté
	Taux d’exécution (%)
	En souffrance

	
	 Fournitures et prestation courante
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Travaux
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Etudes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Source : DREA/….., année.


[bookmark: _Toc526950551][bookmark: _Toc92975279]Action 6 : Planification, suivi évaluation et capitalisation des données statistiques
L’objectif opérationnel de cette action est d’améliorer la planification des actions et le suivi évaluation de la performance du secteur.  Les activités prévues pour cette action étaient sous la responsabilité des mairies de Bogandé et de Diapaga. Cela pour un coût total de 0,6 millions de fcfa. Malheureusement, aucune n’a été exécutée. La mairie de Bogandé n’ayant pas pu faire l’émission radiophonique sur le transfert et le civisme fiscal sous financement PACT, l’a reprogrammé pour la tenir en 2022. Quant à l’émission radiophonique sur la reddition des comptes, aucune information n’a été donnée pour son non-lieu par la mairie de Diapaga.
Produit 6.3. : Le potentiel des TIC est exploité pour le suivi et la diffusion des données du secteur
[bookmark: _Toc74651323][bookmark: _Toc92975247]Tableau 711 : Situation de la diffusion des données à l’aide des TIC
	N°
	Activités d’exploitation des TIC pour le suivi et la diffusion des données
	Cout prévisionnel
	
	Montant engagé
	Bénéficiaires/Cible

	
	
	Session de diffusion

	1
	Emission radio sur le transfert et le civisme fiscal
	0,05
	
	-
	Population de Bogandé

	2
	Emission radio sur la reddition des comptes
	0,5
	
	-
	Population Diapaga


Source : DREA-Est/2021
Aucune activité programmée n’a été réalisée. 
Produit 6.4. : Le potentiel des TIC est exploité pour le suivi et la diffusion des données du secteur
[bookmark: _Toc527360086][bookmark: _Toc528235600]Tableau 12 : Situation de la diffusion des données à l’aide des TIC
	N°
	Activités d’exploitation des TIC pour le suivi et la diffusion des données
	Cout prévisionnel
	Montant engagé
	Bénéficiaires/Cible

	-
	Session de diffusion

	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Création de Site Web

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Source : DREA-Est
[bookmark: _Hlk92793427]
[bookmark: _Toc92975280]Action 7 : Gestion des systèmes d'information 
L’objectif opérationnel de l’action 7 est d’assurer la gestion des systèmes d'information, la documentation et les archives du ministère
Produit 7.6. : Les capacités du personnel pour l'usage optimal et sécurisé des TIC sont renforcées
Faire le point des activités de formation du personnel à l’usage des TIC
[bookmark: _Toc527360087][bookmark: _Toc528235601][bookmark: _Toc92975248]Tableau 812: Situation des renforcements de capacité pour l’usage et sécurité des TIC 
	N°
	Types de formation
	Nombre de sessions organisées
	Nombre bénéficiaires
	Cout prévisionnel
	Montant engagé

	
	
	
	F
	H
	Total
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Source :

[bookmark: _Toc526950552][bookmark: _Toc92975281]Action 9 : Renforcement de l’intégration du Genre et des Droits Humains dans le sous-secteur de l’eau et de l’assainissement
L’objectif opérationnel de l’action est d’assurer une prise en compte effective du genre et des droits humains dans le sous-secteur eau et assainissement. Le coût total pour la mise en œuvre des activités de cette action s’élevait à 2,2 millions de fcfa. Au bilan annuel 2021, nous enregistrons un taux d’exécution physique de 33,33% pour un taux d’exécution financier de 29,55%.  Seule la mairie de Diapangou a pu tenir une journée de redevabilité sous subvention CADEPAC. Les autres activités prévues n’ont pas eu lieu. Ces dernières ne nécessitaient aucun coût et n’impact pas de ce fait les taux d’exécutions. 
Un seul produit est concerné pour cette action et le Tableau 15 ci-dessous fait l’inventaire des activités prévues.
Produit 9.2 :  le genre, l’AFDH et le principe LNOB sont intégrés dans les systèmes de planification, de budgétisation et de mise en œuvre des politiques du sous-secteur de l’eau et de l’assainissement   



[bookmark: _Toc74651324][bookmark: _Toc92975249]Tableau 915 : Bilan des activités de promotion de veille citoyenne dans la région
	N°
	Action
	Structure de mise en œuvre

	1
	Organisation de journée de redevabilité
	Mairie de Kantchari

	2
	Enregistrement des plaintes
	Mairie de Bogandé

	3
	Sensibilisation et plaidoyers
	Mairie de Manni


Source : DREA-Est/2021
[bookmark: _Toc526950553][bookmark: _Toc92975282]Action 10 : Promotion du partenariat
L’objectif opérationnel de l’action est d’améliorer l’environnement d’intervention des acteurs du sous-secteur. La majorité des activités ont été exécutés soit un taux d’exécution physique de 50% pour un taux d’exécution financière de 45,33%. La DREA a exécuté l’ensemble de ces activités programmés soit un taux d’exécution de physique de 100% et financière de 52,94%. Cela s’explique par le respect des mesures barrières dans le cadre de la lutte contre la Covid 19, qui a contraint la DREA à réduire le nombre de participant pour les différents ateliers.
Le tableau ci-dessous fait la synthèse des activités de cette action.
Produit 10.3. : Les initiatives des collectifs professionnels du secteur privé sont accompagnées
[bookmark: _Toc74651325][bookmark: _Toc92975250]Tableau 1016 : Accompagnement des initiatives des professionnels du secteur privé 
	N°
	Type d’appui/accompagnement Prévus
	Structure
	Situation
	Profil des Bénéficiaires
	Nombre d’acteurs du privé bénéficiaires
	Cout prévisionnel
	Montant engagé

	
	
	
	Réalisée
	Non réalisée
	
	
	
	

	1
	Elaborer le pacte de durabilité
	DREA
	X
	
	27 commune Région Est
	X
	1
	0,85

	2
	Organiser un atelier de validation du pacte de durabilité
	DREA
	X
	
	27 commune Région Est
	X
	6
	2,856

	3
	Appui à la formation professionnels
	Mairie Kantchari
	
	X
	Jeune OEV
	X
	1,17
	0


Source : DREA-Est/2021
La mairie de Kantchari n’a pas pu mener son activité consistant en l’appui à la formation professionnel. Cette activité qui aurait pu être tenue au profit des jeunes Orphelin Enfant Vulnérable n’a pas bénéficié d’un contexte sécuritaire favorable compte en témoigne le nombre de déplacé interne important dans la commune. 
[bookmark: _Toc499120015][bookmark: _Toc526950556]
[bookmark: _Toc92975283]SITUATION REGIONALE DES Indicateurs de performance 

[bookmark: _Toc528235605][bookmark: _Toc92975251]Tableau : Situation des indicateurs de performance du programme au niveau régional
	Code DISE
	Indicateurs
	Cible annuelle
	Réalisation 
	Responsable
	Commentaires

	Action 1 : Pilotage et coordination des actions du ministère
	

	
	Taux de respect des délais de tenue des cadres de concertation
	100
	
	DREA
	

	2G1
	Proportion de rencontres statutaires tenues
	
	
	DREA
	

	3G1
	Taux de mise en œuvre des recommandations issues des rencontres statutaires
	
	
	DREA
	

	1G2
	Proportion des fonds publics AEPA transférés aux collectivités territoriales
	
	
	DREA
	

	3G2
	Proportion de communes ayant fait des accords d’intercommunalité ou des formes ad ’hoc de mutualisation
	
	
	DREA
	

	Action 2 : Communication
	

	2G4
	Nombre d’émissions radio-télévisées diffusées sur l’eau, l’hygiène et l’assainissement
	
	
	
	

	2G5
	Nombre de campagnes de plaidoyer sur les questions d’Eau et d’assainissement réalisées
	
	
	DREA
	

	Action 3 : Gestion des ressources matérielles et financières
	

	
	Taux d’exécution du budget
	
	
	DAF
	

	1G6
	Taux d’exécution financière des fonds publics AEPA transférés aux collectivités territoriales
	
	
	DREA
	

	3G1
	Proportion de communes disposant d’un service technique minimum en AEPA
	
	
	DREA
	

	Action 4 : Gestion des marchés publics
	

	2G8
	Taux d’exécution du Plan de passation des marchés (PPM)
	
	
	DREA
	

	Action 9 : Renforcement de l’intégration du Genre et des Droits Humains dans le secteur de l’eau
	

	4G6
	Taux de participation des femmes aux rencontres statutaires du secteur de l’Eau et de l’Assainissement
	X
	
	DREA
	

	
	Taux de participation des hommes aux rencontres statutaires du secteur de l’Eau et de l’Assainissement
	X
	
	DREA
	

	
	Taux de participation des jeunes aux rencontres statutaires du secteur de l’Eau et de l’Assainissement
	X
	
	DREA
	

	
	Taux de participation des personnes âgées aux rencontres statutaires du secteur de l’Eau et de l’Assainissement
	X
	
	DREA
	

	4G7
	Nombre de plaintes enregistrées au niveau des débiteurs d’obligations
	X
	
	DREA
	

	Action 10 : Promotion du Partenariat
	

	4G4
	Proportion des communes couvertes par un PPP pour le développement des services d’AEPA (affermage)
	
	
	DREA
	

	2G3
	Nombre de contrats PPP signés dans le secteur de l’eau et de l’assainissement (affermage)
	
	
	DREA
	









[bookmark: _Toc526950593][bookmark: _Toc92975284][bookmark: _Toc520561295]ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS
[bookmark: _Toc528235606][bookmark: _Toc92975252]Tableau : Mise en œuvre des recommandations issues du GTR, GT-EA et du CSD.
	Recommandations
	Activités à réaliser
	Echéance de mise en œuvre
	Etat de mise en œuvre
	Structures responsables
	Commentaires

	
	
	
	
	
	

	Recommandations issues du Groupe Thématique Régional (GTR)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Recommandations issues du Comité de Revue et du Groupe Thématique EA

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Recommandations issues du CSD-EEA

	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc92975285]DIFFICULTES RENCONTREES, PROPOSITIONS DE SOLUTIONS ET DE RECOMMANDATIONS
[bookmark: _Toc92975286][bookmark: _Toc526950595]DIFFICULTES ET PROPOSITION DE SOLUTIONS
[bookmark: _Toc528235607][bookmark: _Toc92975253]Tableau 1318: Difficultés de propositions de solutions
	DIFFICULTES RENCONTREES
	PROPOSITIONS DE SOLUTIONS

	Collecte de données auprès des différents acteurs
	Renforcer la coopération entre les différentes structures

	Contexte sécuritaire inquiétant
	S’informer auprès de source fiable sur la situation avant de mener les opérations

	Déblocage tardif des fonds 
	Accélérer le processus de déblocage des fonds



[bookmark: _Toc92975287]PROPOSITIONS DE RECOMMANDATIONS
Aucune recommandation pour les membres du Groupe Thématique Régional.

[bookmark: _Toc92975288]CONCLUSION
A terme de l’année 2021, le PPS s’est vu 3 actions dont les activités programmées ont été exécutés sur 4 actions. Cela nous a valu des taux d’exécution respectifs de 51,06% pour le physique et 63.30% pour le financier. Plusieurs contraintes ont joué négativement sur la mise en œuvre de beaucoup d’activités d’où ces taux. Néanmoins, l’ensemble des acteurs reste à féliciter pour leur engouement et dévotion pour aider les populations de la Région de l’Est dans l’atteinte de l’accès à l’eau potable et à de meilleur cadre d’hygiène et d’assainissement pour tous.



[bookmark: _Toc92975289]ANNEXES 
[bookmark: _Toc528235816][bookmark: _Toc499125282][bookmark: _Toc181976280]Annexe 1 : 
[bookmark: _Toc528235817][bookmark: _Toc526950545]Annexe 2 : 
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