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	UNICEF
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[bookmark: _Toc69910645]AVANT-PROPOS
L’eau est au carrefour de toute action de développement dit-on.  La qualité de vie des populations de la région de l’Est dépend en partie de l’état du sous-secteur « Eau et Assainissement » (EA). A ce titre, le sous-secteur EA constitue une priorité pour le Gouvernement du Burkina Faso au regard des engagements internationaux et nationaux en matière de promotion du développement durable, d’accès universel des populations à l’eau potable et à l’assainissement. 
L’accès à l’eau et à l’assainissement des populations est reconnu comme un droit constitutionnel dans notre pays. Des efforts ont été faits par l’Etat et ses partenaires au cours de l’année 2020 pour prendre en compte cet aspect malgré le contexte sécuritaire difficile de notre région. En témoigne des réalisations suivantes :
· 302 forages réalisés dont 219 communautaires et 83 institutionnels ;
· 135 forages réhabilités ;
· 1749 latrines familiales construites ;
· 2048 latrines auto-construites ;
· 56 villages certifiés FDAL ;
· Etc. 
Ces réalisations ont permis d’accroitre le taux d’accès à l’eau potable de notre région de 54,6% en 2019 à 55,2% en 2020.
Pour l’année 2021, dans le cadre de l’ABS, plus de 775 millions de Francs CFA ont été alloués à la DREA de l’Est pour la réalisation des ouvrages suivants :
· 33 forages communautaires ;
· 02 forages à gros débit pour les adductions d’eau ;
· 02 AEPS neuves ;
· 03 mini AEP ;
· 04 réhabilitations d’AEPS ;
· 820 latrines familiales
· 15 latrines publiques et 15 Dispositifs de lavage des mains ;
· L’intermédiation sociale et le suivi contrôle des travaux.
Les ressources allouées bien que modestes au regard de nos besoins, traduisent la volonté du MEA à continuer d’accompagner les populations pour l’atteinte des ODD et de la consolidation des acquis.
Aussi, le contexte sécuritaire a engendré de mouvement de personnes dans certaines communes entrainant une pression accrue sur les ouvrages d’eau potable. Il est de notre devoir de ne laisser personne de côté. C’est en cela que le Cluster WASH a été institué afin de répondre efficacement aux besoins des Personnes Déplacées Internes (PDI). Tous les acteurs intervenant dans le domaine de l’Eau, de l’Hygiène et de l’Assainissement sont invités à prendre en compte cette donne dans la mise en œuvre de leurs activités afin que des réponses appropriées soient apportées aux PDI.



Christine OUEDRAOGO/TAPSOBA, Directrice Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est








[bookmark: _Toc21957198][bookmark: _Toc69910646]INTRODUCTION
La dégradation du contexte sécuritaire et son corollaire de déplacement massif des populations impactent considérablement l’approvisionnement en eau et en assainissement des populations hôtes. Aussi, pour prendre en compte les besoins de tout le monde, l’approche Nexus Humanitaire-Développement et Paix est adoptée par le MEA et l’UNICEF. Pour la première fois au Burkina Faso et précisément dans la Région du Centre-Nord, l’approche Nexus a été implémentée. Elle vise à apporter une réponse qui permet de couvrir les besoins réels du moment et à venir ainsi que les investissements nécessaires à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable dans le sous-secteur de l’eau et de l’assainissement. Aussi, la DREA de l’Est avec le concours des acteurs qui interviennent dans les urgences à l’Est, doivent se conformer à cette approche.
Le présent rapport dresse le bilan des activités réalisées au cours du premier trimestre 2021. 
Il est structuré comme suit :
i. Présentation de la Région ;
ii. Présentation de la DREA-Est ;
iii. Rappel de la programmation des activités de l’année 2021 ;
iv. Bilan de mise en œuvre des activités et résultats atteints au 1er trimestre 2021 ;
v. Contraintes, difficultés et recommandations ;
vi. Programmation des activités du deuxième trimestre.




[bookmark: _Toc21957199][bookmark: _Toc69910647][bookmark: _Toc384716958]I-PRESENTATION DE LA REGION DE L’EST
1.1 [bookmark: _Toc189278496][bookmark: _Toc269799204][bookmark: _Toc69910648]Situation géographique

La Région est située à l’Est du Burkina Faso entre 0°30’ et 2°20’ de longitude Est, 10° 45’ et 13° 45’ de la latitude nord.
Elle est limitée au Nord-Est par la République du Niger, au Nord par la Région du Sahel, à l’Ouest par les Régions du Centre Est et du Centre-Nord, au Sud par la République du Togo et celle du Benin. Elle couvre une superficie de   46 807 km², [footnoteRef:1] soit 17,13% du territoire national, ce qui fait d’elle la Région la plus vaste du pays. [1: 
] 


1.2 [bookmark: _Toc269799205][bookmark: _Toc189278497][bookmark: _Toc69910649][bookmark: _Toc315079766]Situation administrative
La région de l’Est compte cinq (05) provinces, 27 communes et 842 villages. Le chef-lieu de la Région est Fada N’Gourma. La répartition en termes de superficie par province se présente comme suit : 18% de la superficie totale de la région pour la Gnagna, 24, 03% pour le Gourma, 10,9% pour la Komondjari, 15,2% pour la Kompiénga et 31,6% pour la Tapoa qui est la province la plus vaste. 
1.3 [bookmark: _Toc189278499][bookmark: _Toc269799206][bookmark: _Toc69910650]Caractéristiques démographiques

Selon les projections de l’Institut National des Statistiques et de la Démographie (INSD) la population de la région est estimée à 1 834 166 habitants en 2019 dont 934 392 femmes, soit 50,94% de la population totale. Le taux d’accroissement moyen annuel établi pour la région est de 3,5% et est supérieur au taux national (environ 3,1%). A l’échelle des provinces, les plus forts taux d’accroissement des effectifs de la population sont observés dans la Kompiénga (4,98%), la Tapoa (3,63%) et la Komondjari (3,51%), qui affichent des taux supérieurs à la moyenne régionale. La Gnagna (2,20%) et le Gourma (2,15%) connaissent les plus faibles taux de la région.
1.4 [bookmark: _Toc69910651]Caractéristiques hydrographiques 
La région de l’Est est drainée par un réseau hydrographique très dense dont la longueur totale est estimée à 5 676 km[footnoteRef:2] . Deux grands bassins versant se partagent le territoire de la région en deux parties quasi-égales à partir d’une ligne de partage des eaux qui suit un axe Koupéla-Fada-Ougarou  et qui est ensuite orientée du Nord/Est-Sud/Est en suivant la ligne de crête (voisine de Nassougou-Partiaga-Tansarga) dite la « côte ».  [2:  MEDEV2005] 

La superficie totale des plans d’eau de la Région de l’Est est estimée à plus de 30 000 ha et les plus importants sont : la Kompienga, la Tapoa, les rivières (Sirba, Dakiri, Samboendi, Manni, et Boudiéri) qui sont toutes temporaires.
1.5 [bookmark: _Toc69910652]Situation de l’approvisionnement en eau potable, de l’assainissement et de la mobilisation des ressources en eau en milieu rural
Le nombre total de forages en 2020 est de 6064 forages dont 5742 fonctionnels contre  5 734[footnoteRef:3] avec 5 383 forages fonctionnels en 2019 soit un taux de fonctionnalité de 95,7%, Le taux d’accès à l’eau potable des différentes communes de la région se présente comme suit : [3:   INO 2020] 




Le taux d’accès de la région est de 55,20% avec une population desservie de 839 381 contre une moyenne nationale de 69,5%.

Dans le domaine de l’assainissement, des lueurs d’espoir subissent. Des changements de comportement sont enregistrés en 2020. Il ressort de la collecte des données que 1319 ouvrages d’assainissement familial tous ont été réalisés. La population totale desservie à ce jour est estimée à 238 557 habitants.  
Le taux d’accès à l’assainissement en 2020 par province et se présente comme suit :





Le taux d’accès régional est de 14,1%.

Dans le domaine de la mobilisation des ressources en eau, la région compte 66 barrages permettant de mobiliser de l’eau pour différents usages des populations. Des activités de diagnostics ont été réalisées et un état des lieux desdits ouvrages a été établi. Globalement, 80% des barrages sont fonctionnels c’est-à-dire qu’ils permettent toujours de retenir et de contenir de l’eau pendant au moins trois (03) mois. La répartition spatiale des barrages/retenues d’eau se présente comme suit :


[bookmark: _Toc21957200][bookmark: _Toc69910653]II.   PRESENTATION DE LA DREA-Est

[bookmark: _Toc21957201][bookmark: _Toc69910654]II.1. Mission et Attributions de la DREA-Est

Conformément à l’Arrêté No 2016_137_/MEA/CAB du 29 décembre 2016 portant organisation des Directions Régionales de l'Eau et de l’Assainissement, la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est a pour mission de contribuer à la conception, l’élaboration, le contrôle et le suivi évaluation de la mise en œuvre des politiques et stratégies du département dans leur ressort territorial.
A ce titre, elle est chargée de :
· veiller au respect de la législation et de la  règlementation dans les domaines de l’eau et de l’assainissement ;
· coordonner et d’assurer le suivi de la mise en œuvre au plan régional, des activités de toutes les structures du Ministère ;
· suivre la mise en œuvre des projets et programmes du département et en faire des comptes rendus périodiques au niveau central ; 
· suivre et de s’assurer de la bonne exploitation des infrastructures et ouvrages hydrauliques ;
· assurer l’appui conseils des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des Services techniques déconcentrés de l’Etat et des Organisations de la société civile dans la coordination ;
· assurer l’assistance technique à la maîtrise d’ouvrage communale en matière d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement ;
· suivre et capitaliser les actions des Organisations Non Gouvernementales et autres intervenants dans les domaines de l’Eau et de l’Assainissement ;
· Promouvoir la concertation entre les structures intervenant dans le secteur de l’Eau et de l’Assainissement ;
· Assurer la coordination et le contrôle des activités des Directions Provinciales, des projets et programmes rattachés et veiller à leur bon fonctionnement dans l’exécution des politiques, stratégies et directives du département ;
· Assurer la gestion administrative et financière de la direction ;
· Exécuter toutes autres missions assignées par la hiérarchie.
Afin d’atteindre les objectifs fixés, diverses activités sont réalisées à travers l’exécution des cinq programmes nationaux du MEA. 
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II.2. ORGANIGRAMME
[bookmark: _Toc21957202][bookmark: _Toc69910655]II.3 Les Ressources Humaines DREA-EST
Tableau 1:	Situation du personnel de la Direction Régionale de l’eau
	Intitulé
	Hommes
	Femmes
	Total

	Ingénieur GR
	05
	01
	06

	Ingénieur de Travaux GR
	05
	01
	06

	Technicien Supérieur 
	09
	00
	09

	Sociologue
	00
	00
	00

	Gestionnaire financier
	01
	00
	01

	Comptable
	02
	00
	02

	Secrétaires  
	00
	03
	03

	Agent de liaison
	01
	00
	01

	Chauffeurs
	04
	00
	04

	
	
	
	

	Total
	27
	05
	32



Commentaire : L’effectif de la DREA est essentiellement jeune. Il n’est pas assez étoffé pour permettre aux directions provinciales (08 agents au total) de mener à bien les missions qui leur sont assignées. Les contractuels se résument au personnel d’appui (1 secrétaire, 3 chauffeurs, 1 agent de liaison). 









[bookmark: _Toc325351212][bookmark: _Toc331161061][bookmark: _Toc325351217][bookmark: _Toc331161066][bookmark: _Toc384716967][bookmark: _Toc384716969][bookmark: _Toc331161068][bookmark: _Toc325351220][bookmark: _Toc69910656]    III. PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS POUR L’ANNEE 2021
La programmation des activités de la DREA se conforme aux orientations définies dans les programmes budgétaires du MEA. Les objectifs quantitatifs du programme d’activités 2021 de la DREA-EST se présentent comme suit :

[bookmark: _Toc479547181][bookmark: _Toc21957203][bookmark: _Toc69910657][bookmark: _Toc384716965]III.1 Programme 1 : Mobilisation des Ressources en Eau (MRE)
Le programme « Mobilisation des ressources en eau » a pour objectif d’assurer de façon durable la disponibilité en eau. Les actions de ce programme sont : (i) Construction et réhabilitation des ouvrages de mobilisation des ressources en eau ; (ii) Entretien et maintenance des ouvrages de mobilisation des Ressources en Eau et (iii) Coordination et suivi de la mise en œuvre des actions de la mobilisation des ressources en eau.
Au titre de l’année 2021, les activités prévues par la DREA-EST se présentent comme suit :
Tableau 2:	Situation des activités du programme MRE prévues
[bookmark: _Toc325351214][bookmark: _Toc331161063][bookmark: _Toc384716966][bookmark: _Toc479547182][bookmark: _Toc21957204]
	Activités à mener
	Résultats attendus
	Unité
	Indicateurs
	Programmation physique 
	réalisation physique 2021
	Structures responsables

	 
	
	 
	 
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	

	PROGRAMME 1 : MOBILISATION DES RESSOURCES EN EAU 

	Objectif Stratégique : Assurer de façon durable la disponibilité en eau

	Action 1 : Construction  et réhabilitation des ouvrages de mobilisation des ressources en eau

	Objectif opérationnel : Augmenter les capacités de mobilisation des ressources en eau

	Activité 1 : Suivre l'étude de réalisation du barrage de Koabou dans la Tapoa
	 
	Nombre
	Nombre d'études
	1
	 
	X
	X
	X
	DREA, DPEA

	Activité 2: Effectuer des  missions d'identification de nouveaux sites
	Les missions sont effectuées
	Nombre
	Nbre de missions effectuées
	5
	 
	X
	 
	 
	DREA, DPEA

	Activité 3: Effectuer des missions de suivi des travaux de réhabilitation des barrages de Dabesma, de Manni, Dakiri, Zanré, Boudiéri et Kogoli
	Les missions sont effectuées
	Nombre
	Nbre de missions effectuées
	30
	 
	X
	X
	X
	DREA, DPEA

	Total action 1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Action 2 : Entretien et maintenance des ouvrages de mobilisation des Ressources en Eau

	Objectif opérationnel : Augmenter la durabilité des ouvrages de mobilisation des ressources en eau

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Activité 1: Faire l'état des lieux et le diagnostic des barrages
	Les missions sont effectuées
	Nombre
	Nbre de missions effectuées
	10
	 
	x
	 
	x
	DREA, DPEA

	Activité 2: Effectuer les missions de suivi du réseaux hydrométrique, piézométrique et qualité de l'eau brute
	Les missions sont effectuées
	Nombre
	Nbre de missions effectuées
	1
	 
	x
	 
	x
	 

	Activité 3: Suivre et sensibiliser les Comités d'Usagers de l'Eau
	Les CUE sont sensibilisés
	Nombre
	Nbre de missions effectuées
	5
	 
	X
	 
	X
	DREA, DPEA

	Total action 2 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL PROGRAMME 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



[bookmark: _Toc69910658]III.2 Programme 2 : Gestion intégrée des ressources en eau
L’objectif stratégique du programme GIRE est de contribuer durablement à la satisfaction des besoins en eau des usagers et à la conservation des écosystèmes aquatiques. 
Les activités prévues par la DREA-EST courant 2021 se présentent dans le tableau ci-dessous.
Tableau 3:	Situation des activités du programme GIRE prévues

	PROGRAMME 2 : GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU

	Objectif stratégique : contribuer durablement à la satisfaction des besoins en eau douce des usagers et des écosystèmes aquatiques 

	Action 1 : Cadre politique, juridique et financier de gestion des ressources en eau

	Objectif opérationnel : Elaborer et suivre la mise en œuvre du dispositif institutionnel, législatif  et réglementaire de gestion des ressources en eau   

	Total action 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Action 2 : Renforcer les capacités des Agences de l'Eau et autres parties prenantes

	Objectif Opérationnel : Assurer un meeilleur fonctionnement des Agences de l'Eau et autres parties prenantes

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Action 3 : Système NATIONALE d'information sur l'eau

	Objectif opérationnel : Assurer l’information sur l’eau au bénéfice des usagers

	Action 4 : Recherche-développement dans le domaine de l'eau

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Action 5 : Protection des ressources en eau

	Objectif opérationnel : Assurer une meilleure protection des ressources en eau

	Activité 1: Contrôler le respect des bandes de servitude et le prélèvement d'eau brute
	libération des berges des barrages
	Nombre
	nombre de retenues visitées
	9
	 
	X
	X
	X
	SPE

	Contrôle des unités de production d'eau brute et la règlementation en matière d'eau
	Conformité à la règlementation
	Nombre
	Taux des unités visitées et celles conformes
	15
	 
	X
	X
	X
	SPE

	Contrôles des rejets industriels et des risques de pollution
	Diminuer les risques de pollution d'eau
	Nombre
	Nombre de sites visités
	4
	 
	X
	X
	X
	SPE

	Répondre aux interpellation du SPE
	Gestion durable des ressources en eau
	Nombre
	Taux réponses
	4
	X
	X
	X
	X
	SPE

	Total action 5 :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL PROGRAMME 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




[bookmark: _Toc479547183][bookmark: _Toc21957205][bookmark: _Toc69910659]III.3 Programme 3 : Approvisionnement en eau potable (AEP)
L'objectif de ce programme est de contribuer à la satisfaction durable des besoins en eau et à l’amélioration de la gouvernance du secteur de l’eau.
Sa mise en œuvre se fait à travers les actions suivantes : (i) Accès universel à l’eau potable, (ii) Gestion du service public de l'eau et (iii) Renforcement du cadre institutionnel et des instruments de gestion. 
Au titre de l’année 2021 les activités programmées dans la région dans le domaine de l’eau potable sont les suivantes :
Tableau 4:	Situation des activités du programme AEP prévues
	PROGRAMME 3: APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE

	OBJECTIF STRATEGIQUE : Contribuer à  la satisfaction durable des besoins en eau potable des populations et à l’amélioration de la gouvernance du secteur de l’eau

	ACTION 1 : Accès universel à l’eau potable

	OBJECTIF OPERATIONNEL : Assurer un accès universel des populations aux services d’eau potable conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH)

	Activité 1: Réaliser l'intermédiation social pour la réalisation des forages
	33 centres couverts par des activités d'IMS (ABS)
	Nbre 
	Nbre de sites 
	33
	 
	 
	X
	X
	DREA, DPEA

	Activité 2: Réaliser des forages communautaires
	08 forages communautaires (PUS)
	Nbre
	Nbre de ste
	8
	 
	 
	X
	X
	DREA, DPEA

	
	33 forages communautaires sont réalisés (ABS)
	Nbre
	Nbre de forages communautaire
	33
	 
	
	X
	X
	DREA, DPEA

	Activité 3: Réaliser des forages à gros débit
	02 forages à gros débit réalisés (PUS)
	Nbre
	Nbres de forages à gros débit
	2
	X
	X
	 
	 
	DREA, DPEA

	
	02 forages à gros débit réalisés (ABS)
	Nbre
	Nbre de forages à gros débit
	2
	X
	X
	 
	 
	DREA, DPEA

	Activité 6: Réaliser l'intermédiation social pour la réalisation des AEPS
	30 centres couverts (PAEP)
	Nbre
	Nbre de centres couverts
	30
	 
	 
	X
	 
	DREA, DPEA

	
	02 centres couverts (ABS)
	Nbre
	Nbre de centres couverts
	2
	 
	 
	X
	 
	DREA, DPEA

	Activité 7: Réaliser des AEPS neuves
	02 AEPS neuves sont réalisées (ABS) 
	Nbre
	Nbre de centres couverts
	2
	 
	 
	X
	X
	DREA, DPEA

	
	01 AEPS neuves réalisés (PUS)
	Nbre
	Nbre de centres couverts
	1
	 
	 
	X
	X
	DREA, DPEA

	
	03 AEPS neuves sont réalisées (PAEP EST)
	Nbre
	Nbre de centres couverts
	3
	 
	 
	X
	X
	DREA

	Activité 8: Réaliser AEP MV
	01 AEP MV réalisé(PAEP EST)
	Nbre
	Nbre de centres couverts
	1
	 
	 
	X
	X
	DREA, DPEA

	Activité 9: Réaliser des réhabilitations et des extensions des AEPS
	08 extensions réalisées (PAEP EST)
	Nbre
	Nbre de centres couverts
	8
	 
	 
	X
	X
	DREA, DPEA

	
	02 AEPS sont réhabilités (ABS)
	Nbre
	Nbre d'AEPS réhabilités
	2
	 
	 
	X
	X
	DREA, DPEA

	Activité 10: Réaliser  des PEA neufs
	5 PEA réalisés (PUS)
	Nbre
	Nbre de PEA réalisé
	5
	 
	 
	X
	X
	DREA, DPEA

	Activité 10: Tenues des réunions de chantier (PAEP+ABS+PUS)
	Les réunions de chantier sont tenus
	Nombre
	Nombre de réunion de chantier
	 
	X
	X
	X
	X
	DREA, DPEA

	Total action 1:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Action 2 : Gestion du service public de l'eau 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Objectif opérationnel : Contribuer à la gestion durable des infrastructures d’AEP dans le respect de l’accès universel au service public de l’eau potable

	Activité 1 : Développer les capacités des communes à assurer la Maitrise d'ouvrage communale/ Former les communes sur la DSP
	04 sessions de formations réalisées
	Nbre de session
	Nbre de session
	4
	X
	 
	X
	 
	DREA

	Activité 2 : Tenir les ateliers de formation / PAEP
	03 sessions de formation réalisées
	Nbres e sessions
	Nbre de session
	3
	 
	 
	 
	X
	DREA

	Activité 3: Elaborer des outils de communication AMOC
	Les outils de communication AMOC sont élaborés 
	Nombre
	Nombre d'outils
	4
	X
	X
	X
	X
	DREA

	Activité 4: Faire l'état des lieux des AUE, des Artisans Réparateurs
	Etat des lieux disponibles
	Nombre
	Nombre de rapports
	1
	 
	X
	 
	 
	DREA, DPEA

	Activité 5: Suivre le fonctionnement des AEPS/PEA
	Etat de fonctionnalité des AEPS/PEA
	Nombre
	Nombre de rapports
	 
	 
	 
	 
	 
	DREA, DPEA

	Activité 6: Tenir les ateliers provinciaux de vulgarisation du document cadre 
	05 ateliers sont tenus
	Nombre 
	Nombre de Compte rendus
	5
	 
	 
	X
	X
	DREA, DPEA

	Activité 7: Mener une campagne de communication
	Les usagers sont informés l'existence du nouveau document
	Nombre
	Nombre d'émissions radio
	5
	 
	X
	X
	X
	DREA, DPEA

	Activité 8: Participer aux sessions municipales pour la vulgarisation du document cadre 
	Les conseillers municipaux sont informés de l'existence du nouveau document
	Nombre
	Nombre de sessions assistées 
	20
	 
	X
	X
	X
	DREA, DPEA

	Activité 9: Organiser des sessions communales de formation des acteurs
	Les autorités communales sont formées sur le nouveau document
	Nombre 
	Nombre de sessions de formation
	14
	 
	 
	X
	X
	DREA, DPEA, Communes

	Activité 10: Mettre en application le document de gestion dans les communes de Namounou et Tibga
	Les communes de Tibga et Namounou appliquent le nouveau document
	Nombre
	Nombre de villages appliquant le nouveau document/commune
	2
	 
	X
	X
	X
	DREA, DPEA, Communes

	Total action 2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Action 3: Renforcement du cadre institutionnel et des instruments de gestion

	Objectif Opérationnel : Améliorer les capacités  de pilotage et de gestion du sous-secteur

	Activité 1: Superviser les études et travaux d'AEP (PAEP+ABS+Partenaires)
	La supervision des études et travaux d'AEP est faite
	Nombre
	Nombre de Rapports de mission
	 
	 
	X
	X
	X
	DREA, DPEA

	Activité 2: Réceptionner les travaux d'AEP (PAEP+ABS+Partenaires)
	La réception de l'ensemble des travaux AEP est réalisée
	Nombre
	Nombre de PV de réception
	1
	X
	X
	X
	X
	DREA, contrôle, entreprises, Communes

	Activité 3: Appuyer les communes à la maitrise d'ouvrage dans le domaine de l'AEP
	L'ensemble des communes sont appuyés en terme de maitrise d'ouvrage communale
	Nombre
	Nombre de communes concernées
	 
	X
	X
	X
	X
	DREA, DPEA

	Activité 5: Appui conseil aux partenaires dans le domaine de l'AEP
	Les partenaires sont appuyés dans le domaine de l'AEP
	Nombre
	Nombre de Rapport d'activités
	 
	X
	X
	X
	X
	DREA, DPEA

	Activité 7: Mettre à jour la base de données INO
	La base de données est mise à jour
	Nombre
	Nombre de base de données
	1
	 
	 
	 
	X
	DREA

	Activité 09: Rédiger le rapport semestriel et annuel, devis programme du PAEP
	1 rapport semestriel, 1 rapport annuel, 2 devis programme sont rédigés
	Nombre
	Nombre de rapports semestriel, annuel, devis programme réalisés
	3
	 
	X
	 
	X
	DREA

	Total action 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL PROGRAMME 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



[bookmark: _Toc479547184][bookmark: _Toc21957206][bookmark: _Toc69910660]III.4 Programme 4 : Assainissement des eaux usées et excréta
L'objectif général du programme est d’assurer un assainissement durable des eaux usées et excréta et améliorer la gouvernance du secteur. Le programme s’articule autour des actions suivantes : (i) Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu rural; (ii) Réalisation de l’accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural ; (iii) Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale ; (iv) Développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excréta.

Au titre de l’année 2021 les activités programmées dans la région sont :
Tableau 5:	Situation des activités du programme Assainissement prévues
	PROGRAMME 4 :ASSAINISSEMENT

	Objectif stratégique :Assurer un assainissement durable des eaux usées et excreta et améliorer la gouvernance du secteur de l’eau

	Action 1 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural 

	Objectif Opérationnel :Eradiquer la défécation à l'air libre dans un contexte de changement de comportement 

	Activité 1: Déclencher les villages 
	Les villages sont déclenchés
	Nombre
	Nombre de villages déclenchés
	33
	X
	X
	 
	 
	DREA, DPEA, Plan Burkina, HELVETAS

	Activité 2:Suivre les villages  déclenchés
	Les villages déclenchés sont  suivis
	Nombre
	Nombre de villages post  déclenchés suivi
	1
	X
	X
	X
	X
	DREA, Plan Burkina

	Activité 3: Evaluer les villages déclenchés
	Les villages déclenchés sont évalués  et déclarés FDAL
	Nombre
	Nombre de villages déclenchés évalués
	58
	X
	X
	 
	X
	DREA, Plan Burkina

	Activité 4: Confirmer le statut FDAL des villages 
	Les  villages sont certifiés FDAL
	Nombre
	Nombre de villages FDAL confirmés
	57
	X
	X
	 
	X
	DREA, Plan Burkina

	Activité 5: Organiser des cérémonies de certification des villages
	La cérémonie de certification est organisé
	Nombre
	Nombre de cérémonies 
	PM
	 
	 
	 
	X
	 

	Activité 6: Suivre les CAV/Q
	Les CAV/Q sont suivis
	Nombre
	Nombre de missions dans les villages
	20
	 
	X
	X
	X
	DREA, DPEA

	Total action 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Action 2 : Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural 

	Objectif opértionnel :Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement conformément à l'approche fondée sur les droits humains 

	Activité 1: Suivre la réalisation de 200 latrines familiales et de 200 puisards au profit des déplacées internes
	La réalisation des ouvrages est suivie
	Nombre
	Nombre de suivis
	6
	 
	X
	X
	 
	DREA, contrôle, entreprises, Communes

	Activité 2: Réaliser l'intermédiation sociale conformément au guide IMS-AEUE
	L'intermédiation sociale est réalisée  conformément au guide IMS-AEUE
	Nombre
	Nombre d'IMS
	1200
	 
	X
	X
	 
	DREA, structures d'animation

	Activité 3:Réaliser des latrines familiales
	Les latrines familiales sont construites
	Nombre
	Nombre de latrines construites
	1200
	 
	X
	X
	 
	DREA, contrôle, entreprises

	Activité 4: Réaliser l'intermédiation sociale conformément au guide IMS-AEUE
	Les IMS sont réalisées
	Nombre
	Nombre d'IMS
	17
	 
	X
	X
	 
	DREA, structures d'animation

	Activité 5: Réaliser des latrines publiques
	Les latrines dans les lieux publics sont réalisées
	Nombre
	Nombre de latrines construites
	12
	 
	X
	X
	 
	DREA, contrôle, entreprises

	Activité 6: Réhabiliter des latrines publiques
	Les latrines publiques sont réhabilitées
	Nombre
	Nombre de latrines réhabilitées
	5
	 
	X
	X
	 
	DREA, contrôle, entreprises

	Activité 6: Réalisation des latrines en milieu scolaire
	Les latrines sont réalisées en milieu scolaire
	Nombre
	Nombre de latrines réalisées
	40
	 
	X
	X
	X
	DREA, contrôle, entreprises, UNICEF

	Activité 7: Suivre et appuyer pour les réalisations des latrines familiales
	Les missions sont effectuées
	Nombre
	Nombre de missions
	7
	X
	X
	X
	 
	DREA, DPEA

	Activité 8: Organiser les réunions de chantier
	Les réunions sont organisées
	Nombre
	Nombre de réunions
	4
	 
	X
	X
	X
	DREA

	Activité 9: Réceptionner  les travaux des latrines familiales
	Les missions sont effectuées
	Nombre
	Nombre de missions
	6
	 
	 
	x
	x
	DREA, contrôle, entreprises, Budget

	Activité 10 : Appuyer les communes dans l'élaboration des DAO
	Les DAO sont élaborés
	Nombre
	Nombre de DAO
	5
	X
	X
	 
	 
	DREA, DPEA, Communes

	Activité 11:Suivre la réalisation des ouvrages des communes
	Les missions sont effectuées
	Nombre
	Nombre de missions
	10
	X
	X
	X
	X
	DREA, DPEA, Communes

	Activité 12: Appuyer les communes dans la réception des travaux de latrines
	Les missions sont effectuées
	Nombre
	Nombre de missions
	5
	 
	 
	X
	X
	DREA, DPEA, Communes

	Activité 13: Appuyer toutes les communes dans le cadre de l'AMOC 
	Les communes sont appuyées
	Nombre
	Nombre de communes assistées
	27
	X
	X
	X
	X
	DREA, DPEA, Communes

	Activité 14: Suivre les travaux de construction des superstructures des latrines semi-finies
	Les travaux sont suivis
	Nombre
	Nombre de  missions
	 
	 
	X
	 
	X
	DREA, DPEA

	Total action 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL PROGRAMME 4
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L’objectif du programme pilotage et soutien est de renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du ministère. 
Au titre de l’année 2021, les résultats qui sont attendus de ce programme sont : (i) Pilotage et coordination des actions du ministère ;(ii) Gestion des marchés publics ; (iii) Gestion des ressources humaines.


Tableau 6:	Situation des activités du programme Pilotage et soutien prévues
	PROGRAMME  5 : PILOTAGE ET SOUTIEN

	Action 1 : Pilotage et coordination des actions du ministère

	Objectif stratégique : Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du ministère

	Activité 1: Tenir les sessions du GTER-EA
	2 ateliers réalisés
	Nombre
	Nombre d'ateliers réalisés
	2
	X
	X
	 
	 
	DREA

	Activité 3: Tenir les réunions cluster WASH
	Les réunions sont organisées
	Nombre
	Nombre de réunions tenues
	15
	X
	X
	X
	X
	DREA

	Activité 4: Renforcer les capacités des membres du Cluster
	3 sessions
	Nombre
	Nombre de sessions tenues
	3
	X
	X
	 
	X
	DREA

	Atelier 5: Organiser des  Ateliers provinciaux de promotion du protocole AMOC 
	3 ateliers provinciaux sont organisés
	Nombre
	Nombre d'ateliers
	3
	 
	X
	 
	 
	DREA, DPEA

	Atelier 6: Organiser un atelier bilan et programmation sur la mise en œuvre de la Police de l'Eau
	1 atelier réalisé
	Nombre
	Nombre d'ateliers réalisés
	1
	 
	 
	 
	X
	DREA

	Atelier 7: Organiser des rencontres techniques de suivi du DGIS
	3 ateliers réalisé
	Nombre
	Nombre d'ateliers réalisés
	3
	X
	
	 
	X
	DREA

	Atelier 8: Organiser des ateliers communaux d'information sur le DGIS
	5 ateliers communaux sont  réalisés
	Nombre
	Nombre d'ateliers réalisés
	5
	X
	X
	X
	 
	DREA

	Atelier 9: Elaboration des outils de communication par la DREA-Est 
	les outils de communication sont élaborés
	Nombre
	Nombre d'outils
	 
	 
	X
	X
	X
	DREA

	Activité 10: Organiser un voyage d'études sur la mise en œuvre des latrines à buse
	1 voyage d'étude est organisé
	Nombre
	Nombre de voyage organisé
	1
	
	 X
	 
	 
	DREA

	Acticités 11 : Organiser des sessions de formation sur la sécurité de l'eau
	Des sessions de formation sont tenues
	Nombre
	Nombre de sessions tenues
	 
	 
	X
	X
	 
	DREA

	Activité 12: Implémenter le DISE
	Le DISE est implémenté à l'Est
	Nombre
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	DREA

	Activités 13: Elaborer le pacte de durabilité
	Le pacte de durabilité est élaboré
	Nombre
	Nombre d'ateliers réalisés
	1
	X
	X
	 
	 
	DREA

	Activités 14: Organiser un atelier de validation du pacte de durabilité
	le pacte de durabilité est validé
	Nombre
	Nombre d'ateliers réalisés
	 
	 
	X
	 
	 
	DREA

	Activité 15: Organiser une session de formations  sur l'ATPC et la Maitrise d’Ouvrage Communal (MOC) au profit des ATC
	une session de formation est tenue
	Nombre
	Nombre de formation réalisés
	 
	 
	X
	 
	 
	DREA

	Atelier 16: Tenir des réunions du Comité sur la mise en œuvre du DGIS
	2 réunions sont tenues
	Nombre
	Nombre de réunions tenues
	2
	X
	 
	 
	X
	DREA

	Activité 17: Atelier d'élaboration du PTBA 2021 des activités de l'UNICEF
	le PTBA 2021 des activités de l'UNICEF est élaboré
	Nombre
	Nombre d'ateliers réalisés
	1
	X
	 
	 
	 
	DREA

	Atelier 18: Organiser des ateliers de coordination des  intervention dans le domaine de l'Assainissement
	2 ateliers réalisés
	Nombre
	Nombre d'ateliers réalisés
	2
	 
	X
	 
	X
	DREA

	Activité 19: Elaboration et validation des PPM
	PPM élaboré et validé
	Nombre
	Nombre de PPM validé
	 
	 
	 
	 
	 
	SAF

	Activité 20: Tenir les conseils de direction
	les conseils de direction sont tenus
	Nombre
	Nombre de conseils tenus
	12
	X
	X
	X
	X
	DREA, DEPA

	Activité 21: Tenir les Assemblées Générales
	Les AG sont tenues
	Nombre
	Nombre d'AG tenues
	2
	X
	 
	X
	 
	DREA, DPEA

	Total action 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL PROGRAMME 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL DREA-EST
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IV. [bookmark: _Toc21957208][bookmark: _Toc69910662][bookmark: _Toc331161069]BILAN DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS DU PREMIER TRIMESTRE 2021
La situation de l’exécution physique est présentée suivant les cinq (05) programmes du ministère. 
[bookmark: _Toc331161070][bookmark: _Toc384716970][bookmark: _Toc21957209][bookmark: _Toc69910663]IV.1 Programme 1 : Mobilisation des ressources en eau
Les activités menées au compte du programme Mobilisation des ressources en eau se résument comme suit :
Tableau 7:	Situation des activités du programme MRE réalisées
	Actions
	Activités prévues
	Activités réalisées

	Construction et réhabilitation des ouvrages de mobilisation des ressources en eau
	Activité 1 : Suivre l'étude de réalisation du barrage de Koabou dans la Tapoa
	La remise de site a été effectuée

	
	Activité 2 : Effectuer des missions d'identification de nouveaux sites
	Non réalisée. Prévue au T2

	
	Activité 3 : Effectuer des missions de suivi des travaux de réhabilitation des barrages de Dabesma, de Manni, Dakiri, Zanré, Boudiéri et Kogoli
	Non réalisée .Prévue au T2

	Entretien et maintenance des ouvrages de mobilisation des Ressources en Eau
	Activité 1 : Faire l'état des lieux et le diagnostic des barrages
	Non réalisée .Prévue au T2

	
	Activité 2: Effectuer les missions de suivi du réseaux hydrométrique, piézométrique et qualité de l'eau brute
	Non réalisée .Prévue au T2

	
	Activité 3 : Suivre et sensibiliser les Comités d'Usagers de l'Eau
	Non réalisée .Prévue au T2



Commentaire : Les activités de ce Programme sont mises en œuvre depuis le niveau central. La DREA vient en appui pour la mise en œuvre des activités. A ce titre, la DREA a participé à la remise de site pour la réalisation d’une étude de construction du barrage de Logobou (Koabou). Il est également prévu l’achèvement des travaux du barrage de Dianga.



[bookmark: _Toc384716971][bookmark: _Toc318672765][bookmark: _Toc331161071][bookmark: _Toc21957210][bookmark: _Toc69910664]IV.2 Programme 2 : Gestion Intégrée des Ressources en Eau
Les activités menées au cours de ce trimestre sont présentées dans le tableau ci-dessous.	
Tableau 8:	Situation des activités du programme GIRE réalisées
	Actions
	Activités prévues
	Activité réalisés

	Protection des ressources en eau
	Activité 1 : Contrôler le respect des bandes de servitude et le prélèvement d'eau brute
	Non réalisée .Prévue au T2

	
	Contrôle des unités de production d'eau brute et la règlementation en matière d'eau
	Non réalisée .Prévue au T2

	
	Contrôles des rejets industriels et des risques de pollution
	Non réalisée .Prévue au T2

	
	Répondre aux interpellations du SPE
	Non réalisée .Prévue au T2



Commentaire : Dans le domaine de la GIRE, aucune activité n’a été menée au cours du trimestre. Plusieurs activités sont mises en œuvre par le SP/GIRE. La protection des ressources en eau incombe aussi au Service Police de l’Eau de l’Est. Les activités n’ont pas encore démarré pour cause de déblocage de fonds.
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Au cours de ce trimestre les activités menées et résultats atteints sont résumés dans le tableau suivant.
Tableau 9:	Situation des activités du programme AEP réalisées
	Actions
	Activités prévues
	Activités réalisées

	Accès universel à l’eau potable
	Activité 1 : Réaliser l'intermédiation social pour la réalisation des forages
	Non réalisée. Prévue au T3. Seulement quelques acteurs ont pu mener des intermédiation sociale dans le cadre des urgences.

	
	Activité 2 : Réaliser des forages communautaires
	12 forages réalisés au 31 mars 2021

	
	Activité 3 : Réaliser des forages à gros débit
	Non réalisée .Prévue au T3 et T4

	
	Activité 6 : Réaliser l'intermédiation social pour la réalisation des AEPS
	Non réalisée .Prévue au T3

	
	Activité 7 : Réaliser des AEPS neuves
	Non réalisée .Prévue au T3 et T4

	
	Activité 8 : Réaliser AEP MV
	Non réalisée .Prévue au T3 et T4

	
	Activité 9 : Réaliser des réhabilitations et des extensions des AEPS
	Non réalisée .Prévue au T3 et T4

	
	Activité 10 : Réaliser des PEA neufs
	Non réalisée .Prévue au T3 et T4

	
	Activité 10 : Tenues des réunions de chantier (PAEP+ABS+PUS)
	Le 07 janvier 2021 : Réunion du PADAEPA 
La DREA a participé à la réunion mensuelle de chantier des travaux du projet PADAEPA dont l’objectif est l’augmentation de la capacité de production de la desserte en eau de la ville de Fada

	Gestion du service public de l'eau
	Activité 1 : Développer les capacités des communes à assurer la Maitrise d'ouvrage communale/ Former les communes sur la DSP
	Non réalisée .Prévue au T3

	
	Activité 2 : Tenir les ateliers de formation / PAEP
	Non réalisée .Prévue au T2

	
	Activité 3 : Elaborer des outils de communication AMOC
	Non réalisée .Prévue au T1-T4

	
	Activité 4 : Faire l'état des lieux des AUE, des Artisans Réparateurs
	Non réalisée .Prévue au T3

	
	Activité 5 : Suivre le fonctionnement des AEPS/PEA
	

	
	Activité 6 : Tenir les ateliers provinciaux de vulgarisation du document cadre
	Non réalisée .Prévue au T3 ET T4

	
	Activité 7 : Mener une campagne de communication
	Non réalisée .Prévue au T2-T4

	
	Activité 8 : Participer aux sessions municipales pour la vulgarisation du document cadre
	Non réalisée .Prévue au T2-T4

	
	Activité 9 : Organiser des sessions communales de formation des acteurs
	Non réalisée .Prévue au T3 ET T4

	
	Activité 10 : Mettre en application le document de gestion dans les communes de Namounou et Tibga
	Non réalisée .Prévue au T2-T4

	Renforcement du cadre institutionnel et des instruments de gestion
	Activité 1 : Superviser les études et travaux d'AEP (PAEP+ABS+Partenaires)
	Non réalisée .Prévue au T2-T4

	
	Activité 2 : Réceptionner les travaux d'AEP (PAEP+ABS+Partenaires)
	20 au 23 janvier 2021 : Réception définitive des travaux de réhabilitation de 02 AEPS à Namounou et Nadiagou ainsi que les travaux de réalisation de forages et superstructures exécutés par l’entreprise SAIRA.


	
	Activité 3 : Appuyer les communes à la maitrise d'ouvrage dans le domaine de l'AEP
	Du 08 au 10 Février 2021 : Appui aux communes de Thion et Liptougou pour diagnostiquer leur système AEPS en panne avec la DPEA Gnagna.
01 février 2021 : Appui à la commune de Diapangou pour la réception de forage 


	
	Activité 5 : Appui conseil aux partenaires dans le domaine de l'AEP
	Du 01 Janvier au 28 Février : Appui à l’ONG ARFA pour la réalisation de forages, de travaux de génie civil et d’essai de pompage à Tibga, Diabo, Bilanga. 
Le 07 Janvier la DREA a participé à la réunion de chantier des travaux du projet PADAEPA
Du 14 au 21 janvier 2021 : Formation de formateurs pour la mise en place des AUE à Manni et Gayéri avec le partenaire Winrock
Du 08 au 10 février 2021 : Appui au partenaire WHH pour l’identification de site pour la réalisation de 13 forages aux profits des quartiers non lotis de la ville de Fada N’Gourma. 



	
	Activité 7: Mettre à jour la base de données INO
	La mise à jour des données Inventaire National des Ouvrages s’est faite du 09 au 17 Février

	
	Activité 09 : Rédiger le rapport semestriel et annuel, devis programme du PAEP
	Non réalisée .Prévue au T2 et T4


[bookmark: _Toc384716973]
Commentaire : Sur une prévision de 243 forages positifs (forages communautaires et forages institutionnels) à réaliser dans la région, seulement 12 forages ont pu être réalisés dans les urgences au 31 mars sur une prévision de 35. Il faut noter que sur les 35 forages prévus au T1 pour être réhabilités, 31 forages sont déjà achevés soit un taux d’exécution de 88,6%. Les acteurs sont en train de s’activer pour l’attribution des marchés. Une bonne tendance est attendue au T2 si le contexte sécuritaire le permet.
Dans le cadre de l’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS) et du Programme d’Urgence pour le Sahel Est, la DREA a mené des actions 
pour la réalisation des travaux de 33 forages, 02 forages à gros débit, 02 systèmes d’adduction d’eau potable neufs et 04 réhabilitations d’AEPS, et de  03 mini AEPS neuves. Le processus d’’attribution des marchés est en cours.
Dans le cadre du PAEPHA, une campagne d’analyse physico-chimique et bactériologique avait été conduite en 2020. Après analyse des eaux échantillonnées, les résultats suivants ont été obtenus :
	Province
	Communes
	Nombre d'échantillon
	Résultats des analyses physico-chimique et bactériologique 

	
	
	
	Physico-chimique
	Bactériologique

	
	
	
	Normes respectées
	Hors normes
	Normes respectées
	Hors normes

	Tapoa
	Diapaga
	33
	32
	1
	27
	6

	
	Kantchari
	42
	42
	0
	42
	0

	
	Tambaga
	45
	44
	1
	45
	0

	Gourma
	Matiacoali
	9
	9
	0
	9
	0

	
	Fada N'Gourma
	5
	5
	0
	5
	0

	
	Total
	134
	132
	2
	128
	6



Suite aux dépouillements des résultats envoyés par le laboratoire, il ressort que les eaux de 7 forages ne respectent pas les normes de potabilités en vigueur au Burkina Faso. La non conformités concernent les paramètres physico-chimiques et bactériologiques analysés. Les communes de Diapaga et de Tambaga sont les principales concernées. Dans la commune de Tambaga, seule l’eau du forage du village de Palboa a des concentrations élevées en fer et en turbidité (0,74/0,3mg/L pour le fer ;10,9 NTU /5 NTU). En ce qui concerne Diapaga, ce sont :
· L’eau du forage du village de Tontolbouli où les concentrations en fer et en turbidité sont élevées (2,54/0,3mg/L pour le fer ; 6,5 NTU /5 NTU) ainsi que la présence de coliformes fécaux et totaux dans l’eau. 
· Les points d’eau des écoles de Bagali, du CEG Tapoa/ Barrage, Diapaga B et Fouamboanli ainsi que le point d’eau communautaire de Koguidangou sont contaminées par des coliformes fécaux et totaux (valeur supérieure à 100). 
Des actions seront menées au cours du T2 pour résoudre les questions de potabilité dans la mesure du possible avec l’appui de Plan Burkina..


[bookmark: _Toc21957212][bookmark: _Toc69910666]IV.4 Programme 4 : Assainissement des Eaux Usées et Excréta
Au cours de ce trimestre des activités menées et les résultats atteints sont résumés dans le tableau ci-après :
Tableau 10:	Situation des activités du programme Assainissement des Eaux Usées et Excréta
	Actions
	Activités prévues
	Activités réalisées

	Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural 
	Activité 1 : Déclencher les villages 
	 

	
	Activité 2 : Suivre les villages déclenchés
	Du 8 au 12 Février, la DREA a effectué une mission terrain dans le cadre du suivi des villages FDAL dans la province de la Tapoa. Cette activité entre dans le cadre de la collaboration entre l’ONG Plant Burkina et  la DREA

	
	Activité 3 : Evaluer les villages déclenchés
	 Une évaluation des villages déclenchés par Plan Burkina a été menée par le Comité Provincial de l’Evaluation de Tapoa assisté de la  la DREA du 9 au 13 Mars dans la province de Tapoa

	
	Activité 4 : Confirmer le statut FDAL des villages 
	 Non réalisée .Prévue au T2-T4

	
	Activité 5 : Organiser des cérémonies de certification des villages
	 Non réalisée .Prévue au T2-T4

	
	Activité 6 : Suivre les CAV/Q
	 Non réalisée .Prévue au T2-T4

	Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural 
	Activité 1 : Suivre la réalisation de 200 latrines familiales et de 200 puisards au profit des déplacées internes
	 En continue

	
	Activité 2 : Réaliser l'intermédiation sociale conformément au guide IMS-AEUE
	 En continue

	
	Activité 3 : Réaliser des latrines familiales
	 75 latrines familiales ont pu être réalisées au bonheur des PDI par les ONG qui interviennent dans les urgences

	
	Activité 4 : Réaliser l'intermédiation sociale conformément au guide IMS-AEUE
	 -

	
	Activité 5 : Réaliser des latrines publiques
	 Non réalisée .Prévue au T2-T3

	
	Activité 6 : Réhabiliter des latrines publiques
	 11blocs de  latrines publiques ont été réhabilitées dans les CSPS

	
	Activité 6 : Réalisation des latrines en milieu scolaire
	 11 blocs de latrines sont réalisés sur une prévision de 20 latrines au T1

	
	Activité 7 : Suivre et appuyer pour les réalisations des latrines familiales
	 En continue

	
	Activité 8 : Organiser les réunions de chantier
	 2 réunions de chantier ont eu lieu en présentiel et via zoom

	
	Activité 9 : Réceptionner les travaux des latrines familiales
	 160 cabines de latrines ont réceptionnées définitivement

	
	Activité 10 : Appuyer les communes dans l'élaboration des DAO
	 En cours

	
	Activité 11 : Suivre la réalisation des ouvrages des communes
	Une mission de contrôle des travaux de construction des latrines dans le cadre de l’ABS 2020 a été menées du 18 au 19 Février. Cette mission fait suite au mauvais remplissage dans les fiches INO

	
	Activité 12 : Appuyer les communes dans la réception des travaux de latrines
	 En cours

	
	Activité 13 : Appuyer toutes les communes dans le cadre de l'AMOC 
	 En cours

	
	Activité 14 : Suivre les travaux de construction des superstructures des latrines semi-finies
	 En cours



[bookmark: _Toc384229131][bookmark: _Toc384230910][bookmark: _Toc384232681][bookmark: _Toc384234451][bookmark: _Toc384236222][bookmark: _Toc384229324][bookmark: _Toc384231103][bookmark: _Toc384232874][bookmark: _Toc384234644][bookmark: _Toc384236415][bookmark: _Toc384229325][bookmark: _Toc384231104][bookmark: _Toc384232875][bookmark: _Toc384234645][bookmark: _Toc384236416][bookmark: _Toc384229326][bookmark: _Toc384231105][bookmark: _Toc384232876][bookmark: _Toc384234646][bookmark: _Toc384236417][bookmark: _Toc318672769][bookmark: _Toc331161073]Commentaire : Sur une prévision de 3031 latrines familiales à construire dans la région, 75 latrines familiales ont pu être réalisées au bonheur des PDI par les ONG qui interviennent dans les urgences.  Les autres acteurs sont au stade d’attribution des marchés. Toutes les réhabilitations de latrines ont été exécutées dans les CSPS.
 La majorité des activités prévues pour le volet assainissement n’ont pas été exécutés. Les problèmes liés au retard budgétaire pourraient expliquer cela. Cependant, des activités ont pu être menés entrant dans le cadre du service ainsi que de l’appui aux partenaires.
· Supervision des points focaux à Diabo, Tibga et Kantchari le 14 Janvier ;
· Collecte, traitement et envoie des fiches INO à la DGA le 01 Février ;
· Finalisation de la demande de prix pour la réalisation des latrines publiques ABS 2021 ; 
· Rencontre de chantier dans le cadre du PUS. La région a bénéficié de 200 latrines et 200 puisards pour les PDI ;
· Rencontre avec l’ONG WHH sur la réhabilitation de 33 latrines dans les CSPS de Fada et l’identification des sites pour la construction de 350 latrines + 350 douches puisards au profit des PDI et sortie terrain sur les sites les 4 et 5 Février ; 
· Participation à la formation des CAV/Q à Diapaga en collaboration avec Plan Burkina du 16 au 17 Février.
Sur une prévision de 3031 latrines familiales à construire dans la région, 75 latrines familiales ont pu être réalisées au bonheur des PDI par les ONG qui interviennent dans les urgences.  Les autres acteurs sont au stade d’attribution des marchés. Toutes les réhabilitations de latrines ont été exécutées dans les CSPS.
· 

[bookmark: _Toc21957213][bookmark: _Toc69910667]IV.5 Programme 5 : Programme Pilotage et Soutien
Au cours de ce trimestre, plusieurs activités ont été menées dans le cadre du pilotage et du soutien les résultats atteints sont inscrits dans le tableau suivant :
Tableau 11:	Situation des activités du Programme Pilotage et Soutien
	[bookmark: _Toc318672805][bookmark: _Toc331161104][bookmark: _Toc384716994]Actions
	Activités prévues
	Activités réalisées

	Pilotage et coordination des actions du ministère
	Activité 1 : Tenir les sessions du GTR-EA
	 La première session du Groupe Thématique Régional de l’année 2021 s’est tenu le 02 Février

	
	Activité 3 : Tenir les réunions cluster WASH
	 Les réunions cluster Wash ont été tenues le 12 et 20 Janvier, 25 Février et 30 Mars dans la salle de réunion de la DREA

	
	Activité 4 : Renforcer les capacités des membres du Cluster
	Prévue T2 et T4

	
	Atelier 5 : Organiser des ateliers provinciaux de promotion du protocole AMOC 
	 Prévue T2

	
	Atelier 6 : Organiser un atelier bilan et programmation sur la mise en œuvre de la Police de l'Eau
	 Prévue T4

	
	Atelier 7 : Organiser des rencontres techniques de suivi du DGIS
	 Non réalisée au T1

	
	Atelier 8 : Organiser des ateliers communaux d'information sur le DGIS
	 

	
	Atelier 9 : Elaboration des outils de communication par la DREA-Est 
	 Prévue T2

	
	Activité 10 : Organiser un voyage d'études sur la mise en œuvre des latrines à buse
	 Prévue T2

	
	Acticités 11 : Organiser des sessions de formation sur la sécurité de l'eau
	 Prévue T2

	
	Activité 12 : Implémenter le DISE
	 Prévue T2

	
	Activités 13 : Elaborer le pacte de durabilité
	 Prévue T2. Le Pacte signé entre le MEA et l’UNICEF a été ventilé aux différents acteurs. Aussi la DREA a participé à l’atelier  de partager avec les différents acteurs du pacte de durabilité, la note d’orientation pour la faisabilité du pacte et de trouver x les mécanismes pertinents pour accompagner la mise en œuvre du pacte le 10 février 2021

	
	Activités 14 : Organiser un atelier de validation du pacte de durabilité
	 Prévue T3

	
	Activité 15 : Organiser une session de formations sur l'ATPC et la Maitrise d’Ouvrage Communal (MOC) au profit des ATC
	 Prévue T2

	
	Atelier 16 : Tenir des réunions du Comité sur la mise en œuvre du DGIS
	 Prévue T1 et T4

	
	Activité 17 : Atelier d'élaboration du PTBA 2021 des activités de l'UNICEF
	L’atelier a été mené au sein de la DREA le 3 Février  

	
	Atelier 18 : Organiser des ateliers de coordination des interventions dans le domaine de l'Assainissement
	 Prévue T2 et T4

	
	Activité 19 : Elaboration et validation des PPM
	 T2

	
	Activité 20 : Tenir les conseils de direction
	03 conseils mensuels de direction ont eu lieu

	
	Activité 21 : Tenir les Assemblées Générales
	 La première assemblée générale de la DREA-Est a eu lieu le 04 Janvier



Commentaire :   A l’instar des activités du   Programme d’Assainissement Eau Usée et Excrété, le programme Pilotage et Soutien a vu vu un certain nombre de ses activités non exécutées. Cela résulte aussi du non déblocage des fonds par l’Etat et l’UNICEF.
Aussi, certaines activités ont pu être menées en collaboration avec les partenaires :
· L’appui à Plan Burkina pour le déclenchement des secteurs 2, 3 et 6 de fada   le 26 Février dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’urgence pour accompagner les PDI ;
· L’élaboration et la validation des fiches de suivi des villages certifiés avec les agents de la DREA ;
· L’élaboration des du rapport de mise en œuvre des activités du PAEPHA
· 3 activités phares de la DREA ont été publiées sur sa page Facebook ;
· La participation aux réunions nationales cluster WASH via zoom ;
· Le renforcement des capacités des acteurs par la DGEP et l’UNICEF à mettre en œuvre les Plan de Gestion de Sécuritaire Sanitaire de l’Eau (PGESSE). Le Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire de l’Eau (PGSSE) piloté par les communautés selon le JMP est le meilleur moyen d’assurer la sécurité sanitaire de l’eau et de ce fait il est l’outil indispensable pour l’atteinte de l’objectif 6 des ODD : Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau [3]. Le PGSSE a été introduit depuis 2004 par l’OMS dans les directives de qualité de l’eau de boisson.

[bookmark: _Toc21957214]
V. [bookmark: _Toc69910668]CONTRAINTES, DIFFICULTÉS ET RECOMMANDATIONS
[bookmark: _Toc21957215][bookmark: _Toc69910669]V.1 Difficultés/Contraintes
Les principales difficultés rencontrées par la DREA dans l’exécution des activités se résument dans le tableau ci-dessous.
Tableau 12 :	Difficultés rencontrées
	NO
	Difficultés/Contraintes
	Proposition de solutions

	01
	La dégradation du contexte sécuritaire
	· Observer des mesures de prudence sur le terrain (toujours se signaler auprès de FDS avant de monter sur le terrain) ;
· Adopter des mesures de résilience

	02
	La crise sanitaire liée au COVID-19
	·  Respect des consignes 

	03
	Déblocage tardif des fonds
	-




VI. [bookmark: _Toc21957216][bookmark: _Toc69910670]PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DU DEUXIEME TRIMESTRE 2021

[bookmark: _Toc69910671]Au cours du prochain trimestre, la DREA-Est prévoit la mise en œuvre de ces activités conformément à sa programmation initiale (confère III PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS POUR L’ANNEE 2021 Programme d'activités 2021- DREA-Est.xls).



[bookmark: _Toc21957217][bookmark: _Toc69910672]CONCLUSION
Les activités menées au cours du T1 dans la région ont été consacrées essentiellement à l’amélioration des conditions de vie des personnes déplacées internes.   Plusieurs ouvrages ont été réalisés à leur intention Il s’agit de : 
· 12 forages positifs équipés de PMH ;
· - 75 latrines familiales
· 4 rencontres cluster tenues
Ces réalisations sont certes insuffisantes, mais elles contribueront substantiellement à satisfaire un tant soit peu à leurs besoins.
Outre cela, d’autres actions ont également exécutées dans la région telles :
· 2 PEA solaires dont 1 au CMA de Pama ;
· 11 blocs de latrines réhabilités dans les CSPS ;
· 10 villages déclarés dans la Tapoa
La mise en œuvre des activités du 1er trimestre a été confrontée par le déblocage tardif des fonds et le contexte sécuritaire peu favorable. 


DIRECTION REGIONALE


Secrétariat de Direction et du Courrier (SDC)


Service Ressources en Eau et Infrastructures hydrauliques (SREIH)


Service Approvisionnement en Eau Potable (SAEP)


Service Assainissement (SA)


Services Etudes et Statistiques Sectorielles (SESS)


Service Administratif et Financier (SAF)


Section Etudes et Travaux d'AEP (SET/AEP)


Section Suivi de l'Exploitation des Ouvrages d'AEP (SSEO/AEP)


Section Etudes et Travaux d'Assainissement (SETA)


Section Promotion des Technologies et Gestion des Ouvrages d'Assainissement (SPTGOA)


Section Mobilisation des Ressources en Eau (SMRE)


Section Exploitation et Gestion des Infrastructures (SEGI)


Section Planification et Suivi Evaluation (SPSE)


Section Statistiques et Documentation (SSD)


Section Finance et Logistiques (SFL)


Section Marchés Publics (SMP)


Section Police de l'Eau (SPE)


Section Mobilisation Sociale (SMS)


Section Ressources Humaines (SRH)


Direction Provinciale


Taux d'accès à l'eau potable en milieu rural en 2020 
Taux d'accès 	BILANGA	BOGANDE	COALLA	LIPTOUGOU	MANI	PIELA	THION	DIABO	DIAPANGOU	FADA N'GOURMA	MATIACOALI	TIBGA	YAMBA	BARTIEBOUGOU	FOUTOURI	GAYERI	KOMPIENGA	MADJOARI	PAMA	BOTOU	DIAPAGA	KANTCHARI	LOGOBOU	NAMOUNOU	PARTIAGA	TAMBAGA	TANSARGA	0.51678048250675424	0.47310131122141574	0.48221350078492936	0.52884199740638183	0.50322856837073238	0.67356413317416131	0.70811643935208068	0.83922624420305669	0.81056645705482744	0.51898068045001877	0.43577409180640342	0.7702961052818782	0.63618803933373491	0.56607735270650483	0.57916650453325036	0.44039013375566471	0.50908381887415699	0.59186412980039638	0.5235235235235236	0.38240352498045643	0.44491570353090881	0.53360032582134109	0.30594940985428926	0.83170341394025604	0.55279519823432854	0.46620556686202208	0.27934316103750712	


Taux d'accès 2020 en milieu rural

GNAGNA	GOURMA	KOMANDJOARI	KOMPIENGA	TAPOA	23.083259218794222	10.162360038317059	6.3058883253082589	19.22350005783013	7.2101639280360743	
Taux




REPARTITION DES BARRAGES PAR PROVINCE
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