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1 CONTEXTE  

La Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP) est responsable de la mise en œuvre 

du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable (PN-AEP) à l’horizon 

2030, adopté par arrêté ministériel du 09 juin 2016. 

Le Programme est suivi par un Comité de revue et supervisé par le Groupe Thématique 

National (GTN) des Programmes de la Stratégie Nationale de l’Eau qui réunit les 

représentants de l’Etat et les autres parties prenantes (collectivités territoriales, société 

civile, partenaires techniques et financiers).  

Par ce rapport, le responsable du Programme entend porter à la connaissance des 

instances de pilotage que sont le comité de revue et le groupe thématique national, 

les informations relatives à l’avancement des activités sur les investissements 

structurants tels que défini dans le plan opérationnel en cohérence avec le Plan 

National de Développement Economique et Social (PNDES) en vue d’améliorer : (i) 

l’accès à l’eau potable, (ii) la gestion du service public et notamment les performances 

de l’exploitation, (iii) le renforcement des capacités et la mise en œuvre des réformes 

stratégiques nécessaires.  

Au regard de la situation d’urgence à laquelle le pays fait face, le rapport fait également 

la situation des réalisations humanitaires effectuées au profit des déplacés internes. 

L’année 2020 marquant la fin de la première phase (2016-2020) de mise en œuvre du 

PN-AEP, une synthèse des réalisations des ouvrages d’AEP sur la période est également 

établie. 

Cette juxtaposition de données a pour objet d’apporter aux parties prenantes en toute 

transparence et selon des procédures qui garantissent la qualité, la sincérité, 

l’exhaustivité, l’assurance que : i) le programme se déroule conformément à la 

prévision et/ou selon des processus maîtrisés et ii) les acteurs de mise en œuvre 

(DGEP, ONEA, DREA, Communes…) ont les capacités et l’organisation nécessaires pour 

assurer la régulation du service et l’accompagnement des communes dans le 

développement et la gestion du service. 

Le présent rapport présente le bilan annuel 2020 du PN-AEP. 
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2 RESUME EXECUTIF  

Le bilan 2020 du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable fait 

ressortir un taux d’exécution physique de 66,3%. Sur une programmation financière 

d’environ 40,97 milliards de francs CFA, environ 24,38 milliards de francs CFA ont été 

dépensés soit un taux d’exécution financière de 59,5 %. Les dépenses effectuées en 

hors programmation s’élèvent à 10,88 milliards de francs CFA. Le taux d’accès à l’eau 

potable au niveau national est de 76,4%. En milieu rural il est de 69,5% tandis qu’en 

milieu urbain il est de 93,3%. 

 

2.1. Action1 : Accès universel à l’eau potable  

 

Au titre de l’année 2020, le taux d’exécution physique de l’action 1 est de 50,0%. Les 

dépenses totales s’élèvent à 33,89  milliards de francs CFA pour un coût prévisionnel 

de 39,88 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution financière de 58,5%.  

Tableau  1 : Synthèse des réalisations et des réhabilitations physiques au 31 

Décembre 2020 en matière d’AEP 
Milieu rural  Milieu Urbain :  

Activités 

P
ro

g
ra

m
m

a
ti
o
n
 (

a
) Réalisations  

T
a
u
x
 d

e
 r

é
a
lis

a
ti
o
n
 e

n
 

%
 (

b
/a

) 

 

Activités 

P
ro

g
ra

m
m

a
ti
o
n
 (

a
) Réalisations (b)  

T
a
u
x
 d

e
 r

é
a
lis

a
ti
o
n
 e

n
 

%
 (

b
/a

) 

Is
su

e
s 

d
e
 l
a
 

p
ro

g
ra

m
m

a
ti
o
n
 

(b
) 

H
o
rs

 

p
ro

g
ra

m
m

a
ti
o
n
 

(c
) 

E
n
 f
a
v
e
u
r 

d
e
s 

d
é
p
la

cé
s 

in
te

rn
e
s 

Is
su

e
s 

d
e
 

la
 

p
ro

g
ra

m
m

a
ti
o
n
 

H
o
rs

 

p
ro

g
ra

m
m

a
ti
o
n
 

(c
) 

Forages neufs 1712 1138 1918 23 66,5 
Pose de réseau 

(Km) 
436,55 140,1 396,0 32,0 

Réhabilitation de 

forages 
851 509 486 60 59,8 BP (Nombre) 41944 

3261

1 
0 78,0 

Puits neufs 9 2 90 0 22,2 BF (Nombre) 56 31 53 55,0 

Réhabilitation de puits 1 0 0 0 0 Augmentation 

de la Capacité 

de stockage 

(m³) 

800 150 0 19,0 
AEPS neuves 91 30 154 0 33,0 

Réhabilitation d'AEPS 11 9 5 0 81,8 Augmentation 

de la capacité 

de production 

(m³/j) 

3 288 792 792 24,0 Réalisation de forage à 

gros débit 
71 31 32 1 43,7 

Réalisation d’études 

d’AEP-Multi villages 
3 3 0 0 100,0 

 

Réalisation d’AEP-Multi 

villages 
14 12 1 0 85,7 

Réalisation d’études de 

CPE 
1 1 0 0 100,0 

Réalisation de CPE 0 0 0 0 - 
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2.2. Action 2 : Gestion du service public de l’eau  

Au cours de l’année 2020, deux cent soixante-onze (271) nouvelles Associations des 

Usagers de l’Eau (AUE) ont été mises en place dans les régions des Cascades et du 

Centre-Ouest ; quatre (04) nouveaux contrats de suivi et d’entretien des ouvrages ont 

été signés entre les Artisans réparateurs agréés et les communes ; dix (10) nouveaux 

contrats d’affermage d’Adductions d’Eau Potable Simplifiées (AEPS) ont été signés. Le 

taux d’AEPS gérés par délégation est de 31,9%. Sur un cout prévisionnel de 502,9 

millions de francs CFA, les actions entrant dans le cadre de la gestion du service public 

de l’eau ont couté 500,7 millions de francs CFA soit un taux d’exécution financière de 

99,6%. Le taux d’exécution physique est de 90,9%.  

 

2.3. Action 3 : Renforcement du cadre institutionnel 

Le taux d’exécution physique de l’action 3 est de 100%. Au titre de l’année 2020, les 

dépenses totales s’élèvent à 550 Millions de francs CFA pour un coût prévisionnel de 

590,0 millions de francs CFA, soit un taux d’exécution financière de 93,2%.  

Les activités réalisées sont entre autres : 
- la formation des agents sur les outils techniques et les logiciels en matière 

d’AEP ; 

- la formation sur le document cadre de gestion du service public de l’eau potable 

en milieu rural et semi urbain au Burkina Faso ; 

- la formation des points focaux communaux sur la collecte et la mise à jour des 

données AEPA.  

- la formation sur les outils de collecte de données au profit des acteurs du PN-

AEP ; 

- les formations sur les thématiques suivantes : i) l’élaboration des dossiers 

d’appel, ii) la prospection géophysique, iii) les Systèmes d’Information 

Géographiques (SIG) et iv) les techniques de prélèvement des eaux;  

- le renforcement des capacités et la sensibilisation des populations sur la gestion 

et la maîtrise d’ouvrage communale; 

- la restitution de l’étude de réhabilitation/extension de l’AEPS de Tampouy; 

- la promotion des branchements privés et l’information des bénéficiaires sur le 

projet de réhabilitation extension et mise à niveau de l’AEPS de Tampouy; 

En outre, plusieurs formations et ateliers d’informations ont été réalisés à l’endroit des 

acteurs de l’AEP. Aussi, des documents ont été élaborés pour la tenue des cadres de 

concertation du secteur au niveau régional et national (Groupe Thématique Régionale-

Eau et Assainissement, Comité de Revue, …) et mis en ligne sur le site 

www.eauburkina.bf. Toutes les rencontres des cadres statutaires prévues par le 

programme ont été tenues.  
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3 INTRODUCTION  

Le Burkina Faso à l’instar de la Communauté internationale s’est engagé en septembre 

2015 à réaliser à l’horizon 2030, les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD). 

L’objectif n°6 vise à « garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer 

une gestion durable des ressources en eau ». Pour atteindre cet objectif, le 

Gouvernement a adopté en juin 2016 le Programme National d’Approvisionnement en 

Eau Potable (PN-AEP). 

Objectifs du programme 

L'objectif stratégique du PN-AEP est de satisfaire durablement les besoins en eau 

potable des populations en quantité et en qualité. Ses objectifs opérationnels sont : (i) 

Assurer un accès universel des populations aux services d’eau potable conformément 

à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH) ; (ii) Contribuer à la gestion durable 

des infrastructures d’AEP dans le respect de l’accès universel au service public de l’eau 

potable ; (iii) Améliorer les capacités de pilotage et de gestion du sous-secteur de 

l’AEP. 

Dans la zone d’intervention de l’ONEA, il s’agit de faire progresser le taux d’accès de 

89,9% en 2015 à 100% en 2030. Dans les autres localités, il s’agira de faire progresser 

le taux d’accès de 65% en 2015 à 100% en 2030. 

Le programme contribue à opérationnaliser la politique sectorielle de l’environnement, 

de l’eau et de l’assainissement dont la vision est formulée comme suit : « A l’horizon 

2026, les filles et fils du Burkina Faso ont un accès équitable à l’eau, à un cadre de vie 

sain et à un environnement de qualité ». 

Sa mise en œuvre est coordonnée par la Direction Générale de l’Eau Potable en 

collaboration avec l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) au niveau 

central et avec les Directions Régionales de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) ainsi 

que les collectivités territoriales au niveau déconcentré. 

Méthodologie de collecte de données et d’élaboration du rapport 

L’avancement du programme est apprécié au niveau régional à travers les rapports 

bilans semestriel et annuel élaborés par le Secrétariat technique (DREA et ONEA) et 

soumis à l’examen et à l’adoption du Groupe Thématique Régional- Eau 

Assainissement.  

Le présent rapport annuel est établi sur la base de plusieurs sources et dispositifs de 

collecte d’informations. Il s’agit principalement du rapport national bilan semestriel 

2020, des rapports régionaux bilan annuel 2020 et surtout des résultats de l’Inventaire 

National des Ouvrages (INO) 2020. 

Les programmations physiques et financières 2020 sont les programmations révisées 

issues du rapport bilan national semestriel adopté à la deuxième session ordinaire du 

Comité de Revue du PN-AEP. L’exécution financière a été établie sur la base des 
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payements effectués. Pour le cas spécifique du budget de l’Etat alloué au secteur de 

l’eau potable en milieu rural (appui budgétaire sectoriel et fonds propres), l’information 

financière a été fournie par le circuit informatisé de la dépense (CID). 

Le taux de réalisation des activités est calculé sur la base de la programmation révisée. 

Les taux d’exécution physique des actions et du programme sont calculés sur la base 

des moyennes des taux d’exécution par activités : 

𝑇𝑖𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é  =
𝑅é𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑠𝑠𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑟é𝑣𝑖𝑠é𝑒
 

 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑃ℎ𝑦𝑠𝑖𝑞𝑢𝑒𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛  =
1

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é𝑠
∑ (𝑇𝑖𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é)

𝑛=𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é𝑠

𝑖=1

 

 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑃ℎ𝑦𝑠𝑖𝑞𝑢𝑒𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑒 =
1

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é𝑠
∑ (𝑇𝑖𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é)

𝑛=𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é𝑠

𝑖=1

  

 

 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑇𝑖 = 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é  "𝑖" 

Les taux d’exécution financière des actions et du programme sont calculés sur la base 

des montants programmés au premier semestre.   

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛  =
𝑅é𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖è𝑟𝑒 𝑖𝑠𝑠𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖è𝑟𝑒 𝑟é𝑣𝑖𝑠é𝑒
 

Bien que les calculs soient basés sur les valeurs exactes, leurs résultats sont transcrits 

par des nombres arrondis avec une décimale au maximum ; dans la mesure du 

possible, les taux de réalisation extrêmes sont commentés. 

Le présent rapport national bilan annuel, élaboré à partir des données collectées 

suivant le canevas et la méthodologie proposés par les structures centrales et 

déconcentrées de l’état présente une vue d’ensemble des activités réalisées entre le 

1er janvier et le 31 décembre 2020 dans le cadre de la mise en œuvre du PN-AEP. Il 

est soumis au Comité de Revue (CR) pour validation.   
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4 POINTS CLES DE LA DERNIERE SESSION  

4.1 Rappel des principaux résultats atteints au premier semestre 2020  

Le bilan du premier semestre 2020 du Programme National d’Approvisionnement en 

Eau Potable fait ressortir un taux d’exécution physique de 35,9%. L’ensemble des 

acteurs ont engagé 7,3 milliards de francs CFA sur une programmation initiale de 32,9 

milliards de francs CFA soit un taux d’exécution financière de 22,1 %. 

 

4.1.1. Action1 : Accès universel à l’eau potable 

 

Le bilan des réalisations des ouvrages d’eau potable est dressé ci-dessous 

Tableau  2 : Synthèse des réalisations et des réhabilitations physiques au 30 

juin 2020 en matière d’AEP 
Milieu Rural :  

 

Milieu Urbain :  

Activités 

P
ro

g
ra

m
m

a
ti

o
n

 

(a
) 

Réalisations  

T
a

u
x

 d
e

 

ré
a

li
s
a

ti
o

n
 e

n
 %

 

(b
/
a

) 

Activités 

P
ro

g
ra

m
m

a
ti

o
n

 

(a
) 

Réalisations (b)  

T
a

u
x

 d
e

 

ré
a

li
s
a

ti
o

n
 e

n
 %

 

(b
/
a

) 

Is
s
u

e
s
 d

e
 l

a
 

p
ro

g
ra

m
m

a
ti

o
n

 (
b

) 

H
o

rs
 

p
ro

g
ra

m
m

a
ti

o
n

 (
c
) 

Is
s
u

e
s
 

d
e

 
la

 

p
ro

g
ra

m
m

a
ti

o
n

 

Hors 

program

mation 

(c) 

Forages neufs 1917 343 81 17,9 
Pose de réseau 

(Km) 
425,26 118,58 11,28 27,9 

Réhabilitation de 

forages 
653 176 65 27 BP (Nombre) 41 944 7 536 0 18 

Puits neufs 34 0 1 0 BF (Nombre) 46 14 10 30,4 

Réhabilitation de 

puits 
2 0 1 0 

Augmentation de la 

Capacité de 

stockage (m³) 

 

800 

 

0 

 

0 

 
0 

AEPS neuves 73 15 5 20,5 

Réhabilitation 

d'AEPS 
15 1 0 6,7 

Augmentation de la 

capacité de 

production (m³/j) 

 

3 120 224 168 7,2 
Réalisation de 

forage à gros débit 
39 23 1 59 

Réalisation d’AEP-

Multi villages 
12 9 0 75 

Forage à réaliser 

(Nombre) 
11 4 5 36,4 

Forage à raccorder 

(Nombre) 
13 2 0 15,4 

 

Réalisation 

d’études de CPE 

1 1 0 100 

 

Le taux d’exécution physique de l’action 1 est de 25,1%.Pour un coût prévisionnel de 

32,2 milliards de francs CFA, les acteurs ont pu engager au cours du premier semestre 

7,1 Milliards de francs CFA soit un taux d’engagement de 21,9%. La programmation 

financière révisée de l’action 1 est de 39,9 milliards de francs CFA. 
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4.1.2. Action2 : Gestion du service public de l’eau  

Au cours du premier semestre 2020, deux cent quarante-deux (242) nouvelles 

Associations des Usagers de l’Eau (AUE) ont été mises en place dans les régions des 

Cascades et du Centre-Ouest ; deux (02) nouveaux contrats de suivi et d’entretien des 

ouvrages ont été signés entre les Artisans réparateurs agréés et les communes ; Onze 

(11) nouveaux contrats de délégation de la gestion des systèmes d’AEP ont été signés. 

Le taux d’AEPS gérés est de 37,5%. Le taux d’exécution physique global de l’action 2 

est de 50,0%. 

Pour un coût prévisionnel de 502,9 millions de francs CFA, les acteurs ont pu engager 

au cours du premier semestre 215,7 millions de francs CFA soit un taux d’engagement 

de 42,9% dans le cadre de la gestion du service public de l’eau. 

 

4.1.3. Action3 : Renforcement du cadre institutionnel  

Au titre du renforcement du cadre institutionnel, les services techniques du MEA ont 

assisté les communes à travers la promotion du protocole de collaboration d'AMOC-

AEPHA, la mise à jour des PCD-AEPA dans la Boucle du Mouhoun, la promotion du plan 

d’actions AMOC-AEPHA, la promotion et la mise en œuvre de l’intercommunalité dans 

la province du Ganzourgou et de l’Oubritenga , l’élaboration des dossiers d’appel à 

concurrence, l’analyse des offres des soumissionnaires, le suivi de la réalisation des 

ouvrages d’AEP, le recrutement des opérateurs chargés de la gestion des AEPS, etc. 

 

En outre, plusieurs formations et ateliers d’informations ont été réalisés à l’endroit des 

acteurs de l’AEP. Aussi, des documents ont été élaborés pour la tenue des cadres de 

concertation du secteur au niveau régional et national (GTR-EA, CR, …) et mis en ligne 

sur le site www.eauburkina.bf . Toutes les rencontres des cadres statutaires prévues 

par le programme ont été tenues. Le taux d’exécution physique de l’action 3 est de 

53,5%. 

Dans le cadre du renforcement du cadre institutionnel une réalisation financière de 

8,0 millions de francs CFA a été effectuée sur un coût prévisionnel de 284,2 millions 

de francs CFA, soit un taux d’exécution de 2,8%. 

 

4.2. Programmation révisée 2020  

Tableau  3 : Programmation annuelle révisée des ouvrages 

OUVRAGES PROGRAMMATION 2020 

Réalisation de forages  2 293 

Réalisation de puits 9 

Réalisation de forages dans les écoles 427 

Réalisation de forages dans les CSPS 154 

Réhabilitation de forages 851 

Réalisation d'AEPS 91 

http://www.eauburkina.bf/
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OUVRAGES PROGRAMMATION 2020 

Réhabilitation d'AEPS 11 

Réalisation de forage à gros débits 71 

Pose de réseau (Km) 436,54 

BP (Nombre) 41944 

BF (Nombre) 56 

Augmentation de la capacité de stockage (m³) 800 

Augmentation de la capacité de production (m3/j) 3 288 

Source : Rapport national bilan semestriel 2020 du PN-AEP 

La programmation financière révisée pour la mise en œuvre des ouvrages en 2020 est 

de 39,88 milliards de FCFA. 

  



 

Rapport national bilan annuel 2020 du PN-AEP                                                                                       9 

5 PRESENTATION DU PROGRAMME  

L’objectif stratégique du PN-AEP est de satisfaire durablement les besoins en eau 

potable de la population en quantité et en qualité. Il sera atteint à travers les actions, 

objectifs opérationnels et résultats suivants : 

Tableau  4 : Actions, objectifs opérationnels et résultats du PN-AEP 

Action 1 : Accès universel 

à l’eau potable 

Action 2 : Gestion du service 

public de l'eau 

Action 3 : Renforcement 

du cadre institutionnel et 

des instruments de 

gestion 

Objectif Opérationnel : 

Assurer un accès universel 

des populations aux services 

d’eau potable conformément 

à l'approche fondée sur les 

droits humains (AFDH) 

Objectif Opérationnel : 

Contribuer à la gestion durable des 

infrastructures d’AEP, dans le 

respect de l’accès universel au 

service de l’eau potable 

Objectif Opérationnel : 

Améliorer les capacités de 

pilotage et de gestion du 

sous-secteur 

Résultats attendus : 

1. Tout le cycle de réalisation 

des ouvrages 

(programmation, 

intermédiation sociale, 

études, travaux) respecte les 

principes de l'AFDH 

2. La connaissance du 

potentiel des ressources 

utilisables pour l'eau potable 

est améliorée 

3. Les infrastructures pour le 

développement du service de 

l’eau sont réalisées en milieu 

rural 

4. Les infrastructures pour le 

développement du service de 

l’eau sont réalisées en milieu 

urbain (périmètre ONEA) 

5. Les AEPS sont réhabilitées 

et mises à niveau et les PMH 

non fonctionnels sont 

réhabilités 

Résultats attendus : 

1. Les outils/guides de gestion/suivi 

du service public de l'eau sont 

adaptés au nouveau contexte 

(service universel, AFDH, PPP) et 

appliqués 

2. Le partenariat public-privé pour 

le développement du service public 

de l'eau est promu, en synergie 

avec le programme gouvernance 

3. La régulation du service public 

de l'eau est assurée 

4. Des solutions sont étudiées et 

mises en œuvre pour favoriser 

l'accès au service pour les couches 

les plus vulnérables 

5. Les capacités des communes à 

jouer leur rôle de maitre d'ouvrage 

du service public de l'eau sont 

renforcées en synergie avec le 

programme gouvernance. 

6. L'intercommunalité pour le 

développement du service public de 

l'eau est promue en synergie avec 

le programme gouvernance 

7. L’efficacité, l’efficience et la 

durabilité du service public de l’eau 

en milieu urbain sont assurées 

8. La surveillance de la qualité de 

l’eau de consommation est assurée 

Résultats attendus : 

1. Les capacités des acteurs 

du sous-secteur AEP sont 

renforcées en synergie avec 

le programme gouvernance 

2. Une stratégie de 

communication 

opérationnelle pour 

l’information, la 

sensibilisation de tous les 

acteurs du PN-AEP est 

élaborée et mise en œuvre 

3. Un guide d'intermédiation 

sociale AEP intégrant 

l'approche AFDH est 

opérationnalisé 

4. Les outils de 

programmation et de suivi-

évaluation sectoriels sont 

opérationnalisés dans leur 

volet AEP, en synergie avec 

le programme gouvernance 

Source : PN-AEP 2016 - 2030
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6 BILAN DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES 

Tableau  5 : Synthèse des réalisations par actions 

Actions 

Montant 

Programmé 

(en milliard de 

FCFA) 

Montant Payé 

issu de la 

programmation 

(en milliard de 

FCFA) 

Montant Payé 

hors 

programmation 

(en milliard de 

FCFA) 

Montant 

Total Payé  

(en milliard 

de FCFA) 

Taux 

d’exécution 

physique (%) 

Taux 

d’exécution 

financière (%) 

Action 1 : Accès universel à l’eau 

potable 
39,878 23,325 10,563 33,889 50,0 58,5 

Action 2 : Gestion du service 

public de l’eau 
0,503 0,501 0,000 0,501 90,9 99,6 

Action 3 : Renforcement du cadre 

institutionnel 
0,590 0,550 0,314 0,864 100,0 93,2 

Total 40,97 24,376 10,877 35,254 66,3 59,5 

Source : Rapports régionaux bilan annuel 2020 du PN-AEP 
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 Action 1 : Accès universel à l’eau potable 

6.1.1 Milieu rural 

6.1.1.1 Conduire l’intermédiation sociale suivant le guide IMS-AEP  

Tableau  6 : Conduire l’IMS pour la réalisation des PMH 

Activités Unité 

Nombre 

Programmé 

(a) 

Nombre 

réalisé 

(b) 

Hors 

programmation 

(c) 

Taux de 

réalisation 

(%) 

(100*b/a) 

Phase 1 Avant la réalisation des ouvrages 

Etape 1 Information et Planification des travaux 

Activité 1.1 Information générale préalable à la Commune, aux 

CVD et à l’AUE 

Rencontre 

communale 
732 551 29 75,3 

Activité 1.2 Information détaillée sur la MOC AEP, les normes et 

critères d'équipement et de service, les approches nouvelles AEP 

(multi -villages, CPEP,..) et AFDH et ses principes 

Rencontre 

communale 
106 74 1 69,8 

Activité 1.3 Appui à la mise en œuvre de la programmation 

communale en matière d'AEP 

Rencontre 

communale 
17 17 0 100,0 

Activité 1.4 Information préalable au village  Rencontre 

villageoise 
1262 1118 6 88,6 

Etape 2 Organisation de la gestion 

 

Activité 2.1 Appréciation de la fonctionnalité de l'AUE   AUE 1346 1308 5 97,2 

Activité 2.2 Redynamisation de l'AUE/Mise en place des 

nouvelles AUE 
 AUE 1810 408 3 22,5 

Etape 3 Formation 

 

Activité 3.1 Formation des élus communaux (Session 1) Commune  91 35 0 38,5 

Activité 3.2 Formation des élus communaux (Session 2) Commune  91 35 0 38,5 

Activité 3.3 Formation de l’AUE (Session 1)  AUE 1422 24 12 1,7 
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Activités Unité 

Nombre 

Programmé 

(a) 

Nombre 

réalisé 

(b) 

Hors 

programmation 

(c) 

Taux de 

réalisation 

(%) 

(100*b/a) 

Etape 4 Appui conseil 

 

Activité 4.1 Appui à la Commune pour la fixation du prix de l'eau  Commune 32 8 0 25,0 

Activité 4.2 Appui à l'AUE pour le choix du gestionnaire de PMH  AUE 640 0 0 0 

Activité 4.3 Appui à la Commune pour le recrutement des 

maintenanciers 
Commune  56 0 0 0 

Phase 2 Pendant la réalisation des ouvrages 

Etape 1 Formation et planification des travaux 

 

Activité 1.1 Formation des maintenanciers (Session 1) Maintenancier  73 0 0 0 

Activité 1.2 Formation de l’AUE (Session 2) AUE  1399 0 3 0 

Etape 2 Sensibilisation Hygiène et assainissement 

 

Activité 2.1 Sensibilisation du Bureau Exécutif de l’AUE BE-AUE 1432 250 113 17,5 

Activité 2.2 Sensibilisation des opérateurs privés, des 

maintenanciers et des gestionnaires de points d'eau sur l'hygiène 

et l'assainissement 

 Séance 10 0 0 0 

Phase 3 Après réalisation des ouvrages 

 

Etape 1 Formation 

 

Activité 1.1 Formation des élus communaux (Session 3) Commune  56 0 0 0 

Activité 1.2 Formation des AUE (Session 3)  AUE 768 0 3 0 

Activité 1.3 Formation des maintenanciers (Session 2) Session  78 2 0 2,6 

Etape 2 Sensibilisation, Hygiène et assainissement et les droits humains 

 



 

Rapport national bilan annuel 2020 du PN-AEP                                                                                       13 

Activités Unité 

Nombre 

Programmé 

(a) 

Nombre 

réalisé 

(b) 

Hors 

programmation 

(c) 

Taux de 

réalisation 

(%) 

(100*b/a) 

Activité 2.1 Sensibilisation des hygiénistes sur l'hygiène de l'eau 

de boisson 
Séance  683 157 2 23,0 

Activité 2.2 Sensibilisation des usagers sur l'hygiène et 

l'assainissement autour des points d'eau 
Séance   762 212 2 27,8 

Activité 2.3 Sensibilisation des usagers sur le droit à l'accès à 

l'eau 
 Séance  724 191 2 26,4 

Etape 3 Suivi-Evaluation 

Activité 3.1 Appui à la commune à maîtrise d'ouvrage 

communale  
Commune  117 71 3 60,7 

Activité 3.2 Suivi-Appui de l'AUE AUE  1398 60 0 4,3 

Taux moyen  

 
30,0 

Source : Rapports régionaux bilan annuel 2020 du PN-AEP 

 

Dans le cadre de la réalisation des PMH, le taux d’exécution des activités programmées pour l’ImS est de 30,0%.  

 

Tableau  7 : Conduire l’IMS pour la réalisation des AEPS 

Activités 

Unité 
Nombre 

Programmé 

(a) 

Nombre 

Réalisé (b) 

Hors 

programmation 

(c) 

Taux de 

réalisation 

(%) 

(100*b/a) 

Phase 1 Avant la réalisation des ouvrages     

Etape 1 Information et Planification des travaux     

Activité 1.1 Information générale préalable à la Commune, aux CVD 

et à l’AUE  

Rencontre 

communale 
82 54 0 65,9 
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Activités 

Unité 
Nombre 

Programmé 

(a) 

Nombre 

Réalisé (b) 

Hors 

programmation 

(c) 

Taux de 

réalisation 

(%) 

(100*b/a) 

Activité 1.2 Information détaillée sur la MOC AEP, les normes et 

critères d'équipement et de service, les approches nouvelles AEP (multi 

-villages, CPEP,) et AFDH et ses principes  

Rencontre 

communale 54 31 0 57,4 

Activité 1.3 Appui à la mise en œuvre de la programmation 

communale en matière d'AEP  

Rencontre 

communale 
26 0 0 0,0 

Activité 1.4 Information préalable au village  Rencontre 

villageoise 
96 30 1 31,3 

Activité 1.5 Promotion des branchements sociaux  Rencontre 

villageoise 
39 10 450 25,6 

Étape 2 Études préliminaires     

Activité 2.1 Étude socio-économique (PEA/AEPS/AEP Multi-villages) 

et Avant-projet Détaillé (PEA/AEPS/AEP Multi-villages) et Avant-projet 

Détaillé au niveau de la Commune et sélection des villages   

Etude 

142 78 0 54,9 

Activité 2.2 Restitution des études de faisabilité socio-économique 

(PEA/AEPS) et Avant-projet Détaillé au niveau de la commune et 

sélection des villages 

Rencontre 

communale 84 34 0 40,5 

Activité 2.3 Restitution des études de faisabilité socio-économique 

(PEA/AEPS) et Avant-projet Détaillé au niveau Village  

Rencontre 

villageoise 
88 35 0 39,8 

Étape 3 Organisation de la gestion    

Activité 3.1 Appréciation de la fonctionnalité de l'AUE   AUE 128 13 7 10,2 

Activité 3.2 Redynamisation de l'AUE/Mise en place des nouvelles 

AUE  

AUE 
86 9 0 10,5 

Activité 3.3 Réunion d'agrément pour l'AEP Multi-villages  Rencontre 

villageoise 
- - - - 

Étape 4 Formation     

Activité 4.1 Formation des élus communaux (Session 1)  Commune  51 3 0 5,9 

Activité 4.2 Formation des élus communaux (Session 2)  Commune 71 1 0 1,4 
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Activités 

Unité 
Nombre 

Programmé 

(a) 

Nombre 

Réalisé (b) 

Hors 

programmation 

(c) 

Taux de 

réalisation 

(%) 

(100*b/a) 

Activité 4.3 Formation de l’AUE (Session 1)  AUE 86 0 9 0,0 

Etape 5 Appui-Conseil     

Activité 5.1 Appui à la Commune pour la fixation du prix de l'eau  Commune 48 0 16 0,0 

Activité 5.2 Appui à l'AUE pour le choix du gestionnaire de PMH  AUE 18 9 0 50,0 

Activité 5.3 Appui à la Commune pour la sélection et le recrutement 

du délégataire pour la gestion d'un AEPS ou d'un AEP Multi-villages  

Commune 
4 1 0 25,0 

Phase 2 Pendant la réalisation des ouvrages    

Étape 1 Formation et planification des travaux      

Activité 1.1 Formation des maintenanciers (Session 1) Maintenancier 18 4 0 22,2 

Activité 1.2 Formation de l’AUE (Session 2)   AUE 86 0 0 0,0 

Étape 2 Sensibilisation Hygiène et Assainissement      

Activité 2.1 Sensibilisation du Bureau Exécutif de l’AUE  BE-AUE 104 13 0 12,5 

Activité 2.2 Sensibilisation des opérateurs privés, des maintenanciers 

et des gestionnaires de points d'eau sur l'hygiène et l'assainissement  

Séance 
- - - - 

Phase 3 Après la réalisation des ouvrages     

Étape 1 Formation     

Activité 1.1 Formation des élus communaux (Session 3)   Commune 31 1 0 3,2 

Activité 1.2 Formation des AUE (Session 3)   AUE 87 10 0 11,5 

Étape 2 Sensibilisation Hygiène et Assainissement et les 

droits humains   

   

Activité 2.1 Sensibilisation des hygiénistes sur l'hygiène de l'eau de 

boisson  

Séance 
2 1 1 50,0 

Activité 2.2 Sensibilisation des usagers sur l'hygiène et 

l'assainissement autour des points d'eau   

Séance 
- - 1 - 
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Activités 

Unité 
Nombre 

Programmé 

(a) 

Nombre 

Réalisé (b) 

Hors 

programmation 

(c) 

Taux de 

réalisation 

(%) 

(100*b/a) 

Activité 2.3 Sensibilisation des usagers sur le droit à l'accès à l'eau   Séance 2 1 1 50,0 

Étape 3 : Suivi-Évaluation    

Activité 3.1 Appui à la commune à maîtrise d'ouvrage communale   Commune - - - - 

Activité 3.2 Appui à la commune pour le suivi du fermier pour 

l'exploitation de l'AEPS, PEA, AEP Multi-villages  

Commune 
86 3 0 3,5 

Activité 3.3 Suivi-Appui de l'AUE  AUE - - - - 

Taux moyen 

 
24,9 

Source : Rapports régionaux bilan annuel 2020 du PN-AEP 

 

Dans le cadre de la réalisation des AEPS, le taux d’exécution des activités programmées pour l’ImS est de 24,9%.  

 

Tableau  8 : Conduire l’IMS pour la réalisation des AEP/MV 

Activités Unité 
Nombre 

Programmé 

Nombre 

réalisé 

Hors 

programmation 

Taux de 

réalisation 

(%) 

Phase 1 Avant la réalisation des ouvrages   

Etape 1 Information et Planification des travaux   

Activité 1.1 Information générale préalable à la Commune, aux CVD et à l’AUE Rencontre 

communale 
- - - - 

Activité 1.2 Information détaillée sur la MOC AEP, les normes et critères d'équipement 

et de service, les approches nouvelles AEP (multi -villages, CPEP,..) et AFDH et ses 

principes 

Rencontre 

communale - - - - 

Activité 1.3 Appui à la mise en œuvre de la programmation communale en matière 

d'AEP 

Rencontre 

communale  
- - - - 

Activité 1.4 Information préalable au village Rencontre 

villageoise 
- - - - 
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Activités Unité 
Nombre 

Programmé 

Nombre 

réalisé 

Hors 

programmation 

Taux de 

réalisation 

(%) 

Activité 1.5 Promotion des branchements sociaux 
Rencontre 

villageoise  
- - - - 

Étape 2 Études préliminaires   

Activité 2.1 Étude socio-économique (PEA/AEPS/AEP-Multi-villages) et Avant-projet 

Détaillé (PEA/AEPS/AEP Multi-villages) et Avant-projet Détaillé au niveau de la 

Commune et sélection des villages 

Etude 

- - - - 

Activité 2.4 Restitution des études de faisabilité socio-économiques de Rencontre 

communale 
- - - - 

Activité 2.5 Restitution des études de faisabilité technique et financière ou études 

d'APD pour l'AEP Multi-villages 

Rencontre 

villageoise  
- - - - 

Étape 3 Organisation de la gestion   

Activité 3.1 Appréciation de la fonctionnalité de l'AUE  AUE - - - - 

Activité 3.2 Redynamisation de l'AUE/Mise en place des nouvelles AUE AUE - - - - 

Activité 3.3 Réunion d'agrément pour l'AEP Multi-villages Rencontre 

communale 
- - - - 

Étape 4 Formation 

Activité 4.1 Formation des élus communaux (Session 1) Commune - - - - 

Activité 4.2 Formation des élus communaux (Session 2) Commune - - - - 

Activité 4.3 Formation de l’AUE (Session 1) AUE - - - - 

Etape 5 Appui-Conseil 

Activité 5.1 Appui à la Commune pour la fixation du prix de l'eau Commune - - - - 

Activité 5.2 Appui à l'AUE pour le choix du gestionnaire de PMH AUE - - - - 

Activité 5.3 Appui à la Commune pour la sélection et le recrutement du délégataire 

pour la gestion d'un AEPS ou d'un AEP Multi-villages 

Commune 
- - - - 

Phase 2 Pendant la réalisation des ouvrages 

Étape 1 Formation et planification des travaux 

Activité 1.2 Formation de l’AUE (Session 2) AUE - - - - 

Étape 2 Sensibilisation Hygiène et Assainissement 

Activité 2.1 Sensibilisation du Bureau Exécutif de l’AUE BE-AUE - - - - 

Phase 3 Après la réalisation des ouvrages 
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Activités Unité 
Nombre 

Programmé 

Nombre 

réalisé 

Hors 

programmation 

Taux de 

réalisation 

(%) 

Étape 1 Formation 

Activité 1.1 Formation des élus communaux (Session 3) Commune - - - - 

Activité 1.2 Formation des AUE (Session 3) AUE - - - - 

Étape 2 Sensibilisation Hygiène et Assainissement et les droits humains 

Activité 2.1 Sensibilisation des hygiénistes sur l'hygiène de l'eau de boisson séance - - - - 

Activité 2.2 Sensibilisation des usagers sur l'hygiène et l'assainissement autour des 

points d'eau 

séance 
- - - - 

Activité 2.3 Sensibilisation des usagers sur le droit à l'accès à l'eau séance - - - - 

Étape 3 : Suivi-Évaluation 

Activité 3.1 Appui à la commune à maîtrise d'ouvrage communale  Commune - - - - 

Activité 3.2 Appui à la commune pour le suivi du fermier pour l'exploitation de l'AEPS, 

PEA, AEP Multi-villages 

Commune 
- - - - 

Activité 3.3 Suivi-Appui de l'AUE AUE - - - - 

Taux moyen  - - - - 

Source : Rapports régionaux bilan annuel 2020 du PN-AEP 

 

Aucune activité d’IMS pour la réalisation d’AEP-MV n’a été programmée, ni réalisée au cours de l’année 2020. 

 

6.1.1.2 Conduire l’intermédiation sociale dans le cadre de Wash urgence 

 

Des activités l’intermédiation sociale dans le cadre de Wash en situation d’urgence ont été menées par certains acteurs comme OCADES, 

Plan Burkina, ACF uniquement dans la région de l’Est. 
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6.1.1.3 . Réalisations physiques d’ouvrages neufs  

Au titre du bilan 2020 du PN-AEP, les tableaux suivants font le détail des réalisations. 

 

 Ouvrages Communautaires 

Tableau  9 : Réalisations de Forages à gros débit et forages équipés de pompe 

Régions 

Forages à gros débit Forages neufs équipés de PMH 
p

ro
g

ra
m

m
a

ti
o

n
 (

a
)  Réalisations Réalisations 

Is
s
u

e
s
 d

e
 l

a
 

p
ro

g
ra

m
m

a
ti

o
n

 

(b
) 

H
o

rs
 

p
ro

g
ra

m
m

a
ti

o
n

 

(c
) 

E
n

 f
a

v
e

u
r 

d
e

s
 

d
é

p
la

c
é

s
 

in
te

rn
e

(d
) 

T
o

ta
l 

(b
+

c
) 

T
a

u
x

 d
e

 

ré
a

li
s
a

ti
o

n
 

(1
0

0
*

b
/
a

) 
e

n
 

%
 

p
ro

g
ra

m
m

a
ti

o
n

  

(a
) Is

s
u

e
s
 d

e
 l

a
 

p
ro

g
ra

m
m

a
ti

o
n

 

(b
) 

H
o

rs
 

p
ro

g
ra

m
m

a
ti

o
n

 

(c
) 

e
n

 f
a

v
e

u
r 

d
e

s
 

d
é

p
la

c
é

s
 

in
e

rn
e

s
 (

d
) 

T
o

ta
l 

(b
+

c
) 

T
a

u
x

 d
e

 

ré
a

li
s
a

ti
o

n
 

(1
0

0
*

b
/
a

) 
e

n
 

%
 

Boucle du Mouhoun 4 4 13 0 17 100,0 404 158 79 2 237 39,1 

Cascades 21 13 0 0 13 61,9 153 129 13 0 142 84,3 

Centre 2 0 0 0 0 0 17 13 53 0 66 76,5 

Centre-Est 0 0 0 0 - - 115 96 192 0 288 83,5 

Centre-Nord 5 0 4 0 4 0 73 73 184 0 257 100,0 

Centre-Ouest 1 0 0 0 0 0 76 65 119 0 184 85,5 

Centre-Sud 2 1 0 0 1 50,0 83 54 104 0 158 65,1 

Est 2 2 0 1 2 100,0 227 162 83 19 245 71,4 

Hauts-Bassins 19 0 15 0 15 0 128 120 79 0 199 93,8 

Nord 3 1 0 0 1 33,3 48 24 88 0 112 50,0 

Plateau Central 1 1 0 0 1 100,0 91 75 96 0 171 82,4 

Sahel 0 0 0 0 - - 119 20 42 2 62 16,8 

Sud-Ouest 11 9 0 0 9 81,8 178 159 63 0 222 89,3 

National 71 31 32 1 63 43,7 1712 1148 1195 23 2343 67,1 

Source : Rapports régionaux bilan annuel 2020 du PN-AEP, INO 2020 

 

Les forages à gros débit réalisés au cours de l’année 2020 sont au nombre de 63 (dont 32 en hors programmation), sur une programmation 

de 71 avec un taux de réalisation de 43,7%. Les plus grands nombres programmé et réalisé sont enregistrés dans la région des Cascades. 
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Les régions du Centre, du Centre-Nord, du Centre-Ouest et des Hauts-Bassins ont des taux de réalisation nulle. Les 04 forages à gros débit 

prévus dans la boucle du Mouhoun par la Coopération Danoise ont tous été réalisés. Aussi, 13 forages à gros débit ont été réalisés en hors 

programmation par le PAEA dans la Boucle du Mouhoun. Toujours dans le cadre du PAEA, 13 forages à gros débit ont été réalisés sur une 

programmation de 21 dans les Cascades. 

Pour ce qui concerne les forages équipés de PMH, on enregistre 1148 forages réalisés sur une programmation de 1712 soit un taux de 

67,1%. 1195 forages additionnels ont été réalisés en hors programmation. Les taux de réalisation des régions vont de 16,8% (Sahel) à 

100% (Centre-Nord).  

Dans la région de l’Est, les partenaires comme l’UNICEF et le PSAE ont beaucoup contribué à la réalisation des PMH, avec à leurs actifs 

plus de 90 PMH capitalisées.  

Les taux de réalisation de 2020 sont légèrement en hausse par rapport à l’année passée de 7,5% pour les forages à gros débit et de 2,9% 

pour les PMH.  

Les forages réalisés en hors programmation demeurent toujours. Un travail supplémentaire de concertation entre les acteurs œuvrant dans 

le domaine de l’AEP doit être fait au niveau des régions afin de minimiser les hors-programmations qui ont oscillé ces trois dernières années 

entre 888 forages en 2018, 533 forages en 2019 et 1195 forages en 2020. 

La non réalisation et les faibles réalisations peuvent s’expliquer entre autre par le retard dans la passation des marchés suite à la restriction 

budgétaire qui a nécessité la relecture des DAO, la défaillance technique et financière de certains prestataires et l’inaccessibilité des sites. 
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.Tableau  10: Réalisations de PEA neufs et puits modernes neufs 

Régions 

PEA Neufs Puits modernes neufs 
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Boucle du Mouhoun 2 0 9 3 9 0,0 0 0 4 0 4 - 

Cascades 5 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 - 

Centre 0 0 1 0 1 - 0 0 0 0 0 - 

Centre-Est 1 1 10 0 11 100,0 0 0 2 0 2 - 

Centre-Nord 7 2 10 0 12 28,6 0 0 17 0 17 - 

Centre-Ouest 1 0 1 0 1 0,0 0 0 15 0 15 - 

Centre-Sud 0 0 3 0 3 - 0 0 14 0 14 - 

Est 10 10 13 3 23 100,0 0 0 0 0 0 - 

Hauts-Bassins 10 7 0 0 7 70,0 1 0 26 0 26 - 

Nord 8 5 10 0 15 62,5 8 2 9 0 11 25,0 

Plateau Central 3 3 5 0 8 100,0 0 0 2 0 2 - 

Sahel 16 10 8 11 18 62,5 0 0 0 0 0 - 

Sud-Ouest 1 0 5 0 5 0,0 0 0 1 0 1 - 

National 64 38 75 14 113 59,4 9 2 90 0 92 22,2 

Source : Rapports régionaux bilan annuel 2020 du PN-AEP, INO 2020 

 

Au titre des PEA réalisés en 2020, un total de 113 PEA neuf dont 75 en hors programmation est enregistré avec un taux de réalisation de 

59,4%. Les régions du Centre et du Centre-Sud qui n’avaient pas de programmation ont réalisé respectivement 1 et 3 PEA en hors 

programmation. Pour les autres régions, les taux vont de zéro (Boucle du Mouhoun, Cascades, Centre-Ouest et Sud-Ouest) à 100% 

(Centre-Est, Est, Plateau Central).  

Un nombre élevé d’ouvrages en hors-programmation est constaté. Il s’avère donc nécessaire que la synergie d’action entre les acteurs 

régionaux se renforce davantage pour une meilleure planification et un meilleur suivi des réalisations. 
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Le résultat sur la réalisation des PEA est nettement meilleur comparativement à l’année 2019 où un taux de 19,6% a été obtenu avec un 

total réalisé de 30 PEA. 

Quant aux puits modernes neufs, le taux de réalisation est de 22,2% avec 92 puits réalisés dont 90 en hors programmation. Le taux de 

réalisation des puits modernes est en deçà de celui de l’année 2019 qui était de 37%.  

Tableau  11: Réalisations des études d’AEPS et AEPS neuves  

Régions 
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Boucle du Mouhoun 43 43 0 0 43 100 47 7 10 0 17 14,9 38 83 

Cascades 23 22 0 0 22 95,7 4 0 4 0 4 0,0 0 0 

Centre 0 0 1 0 1 - 1 1 34 0 35 100,0 - - 

Centre-Est 2 2 0 0 2 100 0 0 0 0 0 - - - 

Centre-Nord 0 0 0 0 0 - 1 0 43 0 43 0,0 0 0 

Centre-Ouest 0 0 0 0 0 - 2 2 11 0 13 100,0 7 23 

Centre-Sud 0 0 0 0 0 - 0 0 20 0 20 - 0 0 

Est 2 2 0 1 2 100 1 1 0 0 1 100,0 3 0 

Hauts-Bassins 21 12 0 0 12 57,1 26 19 3  0 22 73,1 64 - 

Nord 0 0 0 0 0 - 0 0 5  0 5 - 08 - 

Plateau Central  0 0 0 0 0 -  0 0 9  0 9 - - - 

Sahel 0 0 1  0 1 - 4 0 0 0 0 0,0 0 - 

Sud-Ouest 11 11 0 0 11 100 5 0 15 0 15 0,0 - - 

National 102 92 2 1 94 90,2 91 30 154 0 184 33,0 120 106 

Source : Rapports régionaux bilan annuel 2020 du PN-AEP, INO 2020 

Au cours de l’année 2020, sur 91 AEPS programmées, 30 ont été réalisés et 156 en hors programmation soit un total de 186 AEPS neuves. 

Ce chiffre parait élevé mais le taux annuel de 33,0% reste faible dû au nombre élevé des AEPS réalisées en hors-programmation. Il 
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demeure également faible et peu satisfaisant par rapport à celui de l’année 2019 qui était de 53,8%. Les AEPS neuves programmées au 

cours de 2020 sont entièrement réalisées dans les régions du Centre, du Centre-Ouest et de l’Est. Par-contre les régions des Cascades, du 

Centre-Est, du Sahel et du Sud-Ouest n’ont pas pu réaliser leur programmation. Les bornes fontaines et les branchements particuliers 

rattachés à ces AEPS sont 120 BF et 106 BP.  

Quant aux études, 92 ont été réalisées sur 102 programmées et une (01) en hors-programmation avec un taux de 90,2%. Les plus forts 

taux s’observent dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Est, de l’Est, du Sud-Ouest et des Cascades. Le plus faible taux est 

constaté dans la région des Hauts-Bassins avec 57,1%. 

Tableau  12: Etudes et constructions de CPE 

 Régions 
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Boucle du Mouhoun 1 1 0 0 1 100,0 0 0 0 0 0 - 

Cascades 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 

Centre 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 

Centre-Est 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 

Centre-Nord 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 

Centre-Ouest 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 

Centre-Sud 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 

Est 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 

Hauts-Bassins 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 

Nord 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 

Plateau Central 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 

Sahel 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 

Sud-Ouest 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 

National 1 1 0 0 1 100,0 0 0 0 0 0 - 

Source : Rapports régionaux bilan annuel 2020 du PN-AEP 

A l’exception de la Boucle du Mouhoun qui a programmé et réalisé une étude CPE dans la localité de Kouka-Est par l’AT COWI sur 

financement DANIDA, aucune autre région n’a programmé ni réalisé d’études ou de construction de CPE. 
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Tableau  13: Suivi et définition des caractéristiques des sites d’eau de surface 

identifiés (barrages existants et cours d’eau) pouvant être exploités pour l’AEP 

Régions Sites 

Etude 

réalisée 

Oui/Non 

Niveau 

d’avancement 
Commentaire spécifique 

Boucle du 

Mouhoun 

Lery  Non  
Vocation agricole  

Pâ Non  

Cascades Barrage de 

Niofila/Douna 

Oui 
Etude achevée 

Les études bathymétriques 

réalisées sur ces barrages n’ont 

pas été concluantes. Barrage de Ouo Oui Etude achevée 

Barrage de Dala Oui Etude achevée 

Centre - - - - 

Centre-Est 

Barrage de Bagré Oui  Site retenu 

retenu par l’ONEA pour la 

réalisation d’un Centre de 

production d’eau 

Barrage de 

Gazandouré 

Oui  Etude validée 
 

Barrage de Lalgaye Oui  Etude validée  

Barrage de Gourgou Oui  Etude validée  

Centre-

Nord 
- - - - 

Centre 

ouest 
    

Centre-Sud Tiébélé Oui en cours Commandité par l’ONEA 

Est 

Barrage de Sidi 

Kompenga 

Non 
- - 

Barrage de Liptougou Non - - 

Barrage de la Sirba Non - - 

Barrage de Tandjari Oui - 

Approvisionne la ville de Fada, 

station de pompage dépassée, les 

travaux sont en cours   

Barrage 

hydroélectrique de 

Kompienga 

Oui - 
Approvisionne la ville de 

Kompienga 

Barrage de la Tapoa Non - - 

Hauts 

Bassins 

Sanmandeni Non - - 

Toussiana Non - - 

Tondogosso Non - - 

Kadomba Non - - 

Banwalé Non - - 

Yengué Non - - 

 Fama 2 Non - - 

Mahon Non - - 

Wolonkoto Non - - 

Bombi Non - - 

Sea Non - - 

Makognandougou Non - - 

Nord Goinré oui terminé En exploitation 
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Régions Sites 

Etude 

réalisée 

Oui/Non 

Niveau 

d’avancement 
Commentaire spécifique 

Guitti oui En cours Les travaux tardent à démarrer  

Toécé oui - - 

Andékanda non  
Inaccessible à cause de 

l’insécurité 

Plateau 

central 
- 

- - - 

Sahel - - - - 

Sud-Ouest - - - - 

Source : Rapports régionaux bilan annuel 2020 du PN-AEP 

La situation de 2020 fait ressortir 35 sites pouvant être exploités pour l’AEP. Les études de 

onze de ces sites ont été achevées dont les résultats de trois n’ont pas été concluants et 

trois autres sont déjà en exploitation. Deux sites ont leur étude en cours.  
 

Tableau  14: Etudes et réalisations de Systèmes d’Adduction d’Eau Potable Multi-

villages (AEP-MV) 

Régions 

Nombre d’études d’adduction d’eau potable 

multi-villages réalisées  

Nombre de systèmes d’adduction d’eau 

potable multi-villages construits 
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Boucle du Mouhoun 2 2 0 2 100,0 5 5 0 5 100 

Cascades 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 

Centre 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 

Centre-Est 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 

Centre-Nord 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 

Centre-Ouest 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 

Centre-Sud 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 

Est 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 

Hauts-Bassins 0 0 0 0 - 8 6 0 6 75 

Nord 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 

Plateau Central 0 0 0 0 - 1 1 0 1 100 

Sahel 1 1 0 1 100,0 0 0 0 0 - 

Sud-Ouest 0 0 0 0 - 0 0 1 1 - 

National 3 3 0 3 100,0 14 12 1 13 85,7 

Source : Rapports régionaux bilan annuel 2020 du PN-AEP, INO 2020 

 

Au titre de 2020, trois (03) études d’AEP-MV, ont été programmées et totalement réalisées 

dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Sahel. Aussi 12 AEP-MV sur 14 

programmées ont été réalisées dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-

Bassins et du plateau-central. Une AEP-MV réalisée en hors programmation a été observée 

dans la région du Sud-Ouest.  
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Tableau  15: Détails des éléments du système d’adduction d’eau potable multi-village (AEP-MV) 

Régions 

Bâche château Bornes fontaines Branchements particuliers 
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Boucle du Mouhoun 0 0 0 0  5 5 0 5 100 49 49 0 49 100,0 102 102 0 102 100 

Cascades 0 0    0     0 0 0 0  0     

Centre 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0  0     

Centre-Est 0 0 0 0 0 0     0   0  0     

Centre-Nord 0 0 0 0 0 0     0   0  0     

Centre-Ouest 0 0 0 0 0 0     0 0  0  0     

Centre-Sud 0 0 0 0 0 0     0 0  0  0     

Est 0             0       

Hauts-Bassins 0 0 0 0 - 6 6 1 7 100 64 63 0 63 98,4 150 150 250 400 100 

Nord 0 0 0 0 0 0     0  0 0  0 0 0 0  

Plateau Central 0 0 0 0 0 1 1 0 1 100 0 0 0 0  0 0 0 0  

Sahel 0 0 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0  0 0 0 0  

Sud-Ouest 0 0 0 0 0 0 0 1 0  0 0 19 19  0 0 10 10  

National 0 0 0 0 0 12 12 2 14 100 113 112 19 131 99,1 252 252 260 512 100 

Source : Rapports régionaux bilan annuel 2020 du PN-AEP 

 

Aucune région n’a programmé, ni réalisé de Bâches en 2020. Les châteaux (12), les bornes fontaines (112) et les branchements particuliers 

(252) quant à eux, connaissent des taux de réalisation de 100%. On note également la réalisation de 260  branchements particuliers en 

hors programmation. Ces réalisations sont à l’actif des régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts-Bassins.  
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Tableau  16: Caractéristiques des systèmes d’AEP multi-villages existants 

Régions 

Production / Nombre d’AEP-MV 

utilisant : 

Energie : Nombre d’AEP-

MV utilisant  

Stockage :  Distribution : 
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Boucle du Mouhoun 0 5 780 4 1 0 5 0 260 59,5 49 102 

Cascades - - - - - - - - - - - - 

Centre 0 2 12,5 1 0 1 3 1 240 46,3 18 5 

Centre-Est - - - - - - - - - - - - 

Centre-Nord - - - - - - - - - - - - 

Centre-Ouest - - - - - - - - - - - - 

Centre-Sud - - - - - - - - - - - - 

Est - - - - - - - - - - - - 

Hauts-Bassins - 7 1560 6 1 1 7 0 390 - 63 400 

Nord - - - - - - - - - - - - 

Plateau Central 1 0 0 0 1 1 1 1 300 73,1 47 0 

Sahel - - - - - - - - - - - - 

Sud-Ouest - - - - - - - - - - - - 

National 1 14 2352,5 11 3 3 16 2 1190 178,9 177 507 

Source : Rapports régionaux bilan annuel 2020 du PN-AEP 

 

En 2020 une AEP-MV utilisant l’eau de surface est comptabilisée et située dans la région du Plateau-Central. Les AEP-MV (14) utilisent l’eau 

souterraine dont cinq dans la Boucle du Mouhoun, deux dans le Centre et sept dans les Hauts-Bassins. 

Les données de la région du Centre représentent celles du système d’adduction d’eau potable multi village de Moincé, Pikiéko et  Tansablogo 

dans la commune de Koubri qui a été réalisée en trois phases de 2017 à 2019. 

Il faut noter que les 07 systèmes multi village réalisés dans la région des Hauts-Bassins par PHA-BID-UEMOA totalisent 7 forages, 7châteaux 

avec une capacité totale de stockage de 390 m3, 63 bornes fontaines et 400 branchements particuliers.  
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 Ouvrages Institutionnels 

Tableau  17: Réalisations de forages équipés de pompe et de PEA 
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Forages Ecoles  PEA Ecoles Forages CSPS PEA CSPS 
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Boucle du Mouhoun 121 35 38 73 28,9 0  2 2  86 11 0 11 12,8 0 - 2 2  

Cascades 37 22 6 28 59,5 0  0   10 5 0 5 50,0 0  0   

Centre 1 1 5 6 100,0 0 0 0 0  0 0 0 0  0  0   

Centre-Est 28 14 27 41 50,0 0 0 0   5 4 5 9 80,0 0  1 1  

Centre-Nord 18 12 11 23 66,7 0 0 1 1  7 3 6 9 42,9 0  1 1  

Centre-Ouest 25 25 48 73 100,0 0  0   5 5 7 12 100,0 0  1 1  

Centre-Sud 9 9 14 23 100,0 9 0 1 1 0 2 2 5 7 100,0 0  0   

Est 63 50 0 50 79,4 0  0   6 4 2 6 66,7 0  2 2  

Hauts-Bassins 21 10 60 70 47,6 2  3 3 0 5 4 10 14 80,0 0  1 1  

Nord 12 9 28 37 75,0 0 0 0   2 0 7 7 - 1 1 3 4 100,0 

Plateau Central 33 23 7 30 69,7 0  1 1  2 0 0 0 - 0  0   

Sahel 16 4 0 4 25,0 0  0   3  0 0 - 2 1 1 2 50,0 

Sud-Ouest 43 42 9 51 97,7 0  2 2  21 11 3 14 52,4 0  3 3  

National 427 256 253 509 60,0 11 0 10 10 0 154 49 45 94 31,8 3 2 15 17 66,7 

Source : Rapports régionaux bilan annuel 2020 du PN-AEP, INO 2020 

 

En 2020, 509 forages ont été réalisés dans les écoles sur une programmation de 427 soit un taux de 60,0%. Ce taux est inférieur à celui 

de 2019 (70,3%). Les plus forts taux sont observés dans les régions du centre, du Centre-Ouest, du Centre-Sud et du Sud-Ouest tandis 

que le plus faible taux est enregistré dans la région de la Boucle du Mouhoun (28,93%). Concernant les PEA dans les écoles, sur la base 

de la programmation 2020, aucune réalisation n’a été observée. Néanmoins, 10 PEA ont été dénombrés en hors-programmation. S’agissant 

des CSPS, un total de 94 forages et 17 PEA sont comptabilisé. 



 

Rapport national bilan annuel 2020 du PN-AEP                                                                                       29 

6.1.1.3 Réhabilitations physiques d’ouvrages 

 Ouvrages communautaires 

Tableau  18: Réhabilitations de forages équipés de pompe, Puits Modernes. 
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Boucle du Mouhoun 87 48 0 12 48 55,2 0 0 0 0 0 0 

Cascades 41 38 4 0 42 92,7 0 0 0 0 0 0 

Centre 19 15 40 0 55 78,9 0 0 0 0 0 0 

Centre-Est 10 10 7 0 17 100,0 0 0 0 0 0 0 

Centre-Nord 56 10 149 0 159 17,9 0 0 0 0 0 0 

Centre-Ouest 58 55 1 0 56 94,8 0 0 0 0 0 0 

Centre-Sud 21 21 7 0 28 100,0 0 0 0 0 0 0 

Est 76 34 0 7 34 44,7 0 0 0 0 0 0 

Hauts-Bassins 39 11 37 0 48 28,2 0 0 0 0 0 0 

Nord 50 38 51 0 89 76,0 1 0 0 0 0 0 

Plateau Central 11 9 27 0 36 81,8 0 0 0 0 0 0 

Sahel 154 92 0 41 92 59,7 0 0 0 0 0 0 

Sud-Ouest 14 7 13 0 20 50,0 0 0 0 0 0 0 

National 636 388 336 60 724 61,0 1 0 0 0 0 0 

Source : Rapports régionaux bilan annuel 2020 du PN-AEP, INO 2020 

En 2020, sur une programmation de 636 forages, 724 forages ont été réhabilités dont 

60 en faveur des déplacés internes et 336 en hors programmation. On enregistre un 

taux de réhabilitation de 61,0%. Ce taux est supérieur à celui de 2019 (57,9%) et 

présente des disparités entre les régions. Les régions du Centre-Est et du Centre-Sud 

enregistrent les plus forts taux (100%) et la région du Centre-Nord le plus faible 

(17,9%). Aucun puits n’a été réhabilité. 

Tableau  19: Réhabilitations d’AEPS et PEA. 
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Boucle du Mouhoun 2 2 0 0 2 100,0 0 0 0 0 0 - 

Cascades 2 2 0 0 2 100,0 0 0 0 0 0 - 

Centre 0 0 1 0 1 - 0 0 0 0 0 - 

Centre-Est 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 

Centre-Nord 0 0 1 0 1 - 2 0 1 0 1 0 
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Centre-Ouest 1 1 0 0 1 100,0 0 0 0 0 0 - 

Centre-Sud 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 - 

Est 1 1 0 0 1 100,0 0 0 0 0 0 - 

Hauts-Bassins 4 2 0 0 2 50,0 0 0 0 0 0 - 

Nord 1 1 1 0 2 100,0 0 0 0 0 0 - 

Plateau Central 0 0 2 0 2 - 0 0 0 0 0 - 

Sahel 0 0 2 0 2 - 0 0 1 0 1 - 

Sud-Ouest 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 

National 11 9 7 0 16 81,8 2 0 2 0 2 0 

Source : Rapports régionaux bilan annuel 2020 du PN-AEP, INO 2020 

Au titre de l’année 2020, 16 AEPS ont été réhabilitées sur une programmation de 11. 

Le taux de réhabilitation qui est de 81,8% est nettement supérieur à celui de 2019 qui 

était de 35,3%.  

Pour les PEA, le taux de réhabilitation est nul pour deux réhabilitations programmées 

uniquement par la région du Centre-Nord. 

Tableau  20: Extension des AEPS, Extension/Mise à niveau des AEPS 

Régions 
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Boucle du Mouhoun 2 2 0 0 2 100,0 0 0 0 0 0 - 

Cascades 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0 0 - 

Centre 4 1 0 0 1 25,0 1 1 0 0 1 100,0 

Centre-Est 0 0 1 0 1 - 0 0 0 0 0 - 

Centre-Nord 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 

Centre-Ouest 1 0 1 0 1 - 0 0 0 0 0 - 

Centre-Sud 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 

Est 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 

Hauts-Bassins 2 1 2 0 3 50,0 0 0 0 0 0 - 

Nord 0 0 2 0 2 - 0 0 0 0 0 - 

Plateau Central 1 1 0 0 1 100,0 3 3 4 0 7 100,0 

Sahel 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 

Sud-Ouest 1 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 - 

National 12 5 6 0 11 41,7 7 4 4 0 8 57,1 

Source : Rapports régionaux bilan annuel 2020 du PN-AEP 

Pour l’année 2020, 11 Extensions d’AEPS ont été réalisées sur une programmation de 

12. Notons que 6 ont été réalisées en hors programmation soit un taux de 41,7%. 
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En ce qui concerne les extensions /mise à niveau des AEPS, on note 7 réhabilitations 

programmées par les régions des Cascades, du Centre, du Plateau-Central et du Sud-

Ouest. 8 ont été réalisées avec 4 en hors programmation, soit un taux de 57,1% 

contre 50% en 2019.  
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 Ouvrages Institutionnels 

Tableau  21: Réhabilitations de forages et PEA 

Régions 
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0 0 11 11 - 0 0 0 0 - 0 0 6 6 - 0 0 0 0 - 

Cascades 16 8 0 8 50,0 0 0 0 0 - 6 0 0 0 - 0 0 0 0 - 

Centre 0 0 7 7 - 0 0 0 0 - 0 0 2 2 - 0 0 0 0 - 

Centre-Est 20 10 0 10 50,0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 

Centre-Nord 10 10 16 26 100,0 0 0 0 0 - 0 0 4 4 - 0 0 0 0 - 

Centre-Ouest 11 11 4 15 100,0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 

Centre-Sud 1 1 8 9 100,0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 - 0 0 0  - 

Est 56 11 0 11 19,6 0 0 0 0 - 3 3 2 5 100,0 0 0 1 1 - 

Hauts-Bassins 7 7 5 12 100,0 0 0 0 0 - 1 1 4 5 100,0 0 0 0 0 - 

Nord 2 2 14 16 100,0 0 0 0 0 - 5 4 0 4 80,0 0 0 0  - 

Plateau Central 30 23 0 23 76,7 0 0 0 0 - 3 1 0 1 33,3 0 0 0 0 - 

Sahel 35 24 0 24 68,6 1 1 0 1 100 0 0 5 5 - 0 0 0 0 - 

Sud-Ouest 8 5 0 5 62,5 0 0 0 0 - 0 0 1 1 - 0 0 0 0 - 

National  196 112 65 177 57,1 1 1 0 1 100 19 9 24 33 47,4 0 0 1 1 - 

Source : Rapports régionaux bilan annuel 2020 du PN-AEP, INO 2020 

Pour l’année 2020, le bilan des réhabilitations des ouvrages institutionnels est de 177 dans les 

écoles pour une programmation de 196 forages. 65 ont été réhabilités en hors programmation. 

On note un taux de 57,1% qui est identique à celui de 2019 (57 ,1%).  

Au niveau des CSPS, 9 forages ont été réhabilités sur une programmation de 19. On note une 

forte réhabilitation en hors programmation (24). Cela est dû au fait que les acteurs ne 

communiquent pas de façon exhaustive les données de leur programmation. Le taux est de 

47,4 % contre 25% en 2019. En ce qui concerne les PEA dans les écoles, seule la région du 

Sahel a programmé et réalisé un PEA portant le taux de réhabilitions à 100%. 

6.1.1.1 Réalisations physiques dans les zones non loties dans les milieux 

rural et urbain (ONEA)  

Tableau  22: Récapitulatif des réalisations dans les zones non-loties 

Régions 

Nombre de 

Zones non 

loties 

Bornes fontaines (BF) Branchements particuliers (BP) 

Program

mation 
Réalisé Taux % 

Program

mation 
Réalisé  Taux % 

Boucle du Mouhoun        

Cascades 2 5 5 100    

Centre 32 50 50 100    

Centre-Est        

Centre-Nord        
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Régions 

Nombre de 

Zones non 

loties 

Bornes fontaines (BF) Branchements particuliers (BP) 

Program

mation 
Réalisé Taux % 

Program

mation 
Réalisé  Taux % 

Centre-Ouest        

Centre-Sud        

Est        

Hauts-Bassins        

Nord        

Plateau-Central        

Sahel        

Sud-Ouest        

National 34 55 55 100    

Source : Rapports régionaux bilan annuel 2020 du PN-AEP, ONEA 2020 

 

Cinquante-cinq (55) bornes fontaines ont été réalisées au profit des zones non loties des 

villes de Ouagadougou et de Banfora. 

 

6.1.1 Milieu urbain (ONEA)  

Tableau  23: Récapitulatif des nouveaux centres ouverts par l’ONEA 

ONEA 
Nouveau centre géré par l’ONEA (liste : 

nom du centre, province) 

Total 0 

Source : ONEA 2020 

 

Aucun nouveau centre n’a été ouvert par l’ONEA en 2020. 

Certains centres sont en cours de création. Il s’agit notamment des centres de Beguedo, de 

Niaogho (Centre-Est), de Tiébélé, de Gombousgou (Centre-Sud), de Mogtedo (Plateau Central) 

et de Pouni (Centre-Ouest).
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Tableau  24: Situation de l’Augmentation du réseau de distribution, des branchements particuliers et des bornes 

fontaines  
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P
ro

g
ra

m
m

a
ti

o
n

 

(a
) 

R
é

a
li

s
a

ti
o

n
 

is
s
u

e
 d

e
 l

a
 

p
ro

g
ra

m
m

a
ti

o
n

(b
) 

R
é

a
li

s
a

ti
o

n
 h

o
rs

 

p
ro

g
ra

m
m

a
ti

o
n

 

T
a

u
x

 (
%

)=
b

/
a

 

P
ro

g
ra

m
m

a
ti

o
n

 

(a
) 

R
é

a
li

s
a

ti
o

n
 

is
s
u

e
 d

e
 l

a
 

p
ro

g
ra

m
m

a
ti

o
n

(b
) 

R
é

a
li

s
a

ti
o

n
 h

o
rs

 

p
ro

g
ra

m
m

a
ti

o
n

 

T
a

u
x

 (
%

)=
b

/
a

 

P
ro

g
ra

m
m

a
ti

o
n

 

(a
) 

R
é

a
li

s
a

ti
o

n
 

is
s
u

e
 d

e
 l

a
 

p
ro

g
ra

m
m

a
ti

o
n

(b
) 

R
é

a
li

s
a

ti
o

n
 h

o
rs

 

p
ro

g
ra

m
m

a
ti

o
n

 

T
a

u
x

 (
%

)=
b

/
a

 

Boucle du Mouhoun 16,2 2,9 0,0 17,9 1 068 854 0 80,0 2 0 0 0,0 

Cascades 73 0,0 0,0 0,0 1863 1 032 0 55,4 0 0 0 - 

Centre  105,8 105,8 396,0 100,0 25 127 16 371 0 65,2 6 6 46 100,0 

Centre-Est  11,6 0,9 0,0 7,8 1296 778 0 60,0 6 6 0 100,0 

Centre-Nord  15,4 0,0 0,0 0,0 1 459 1 298 0 89,0 3 3 3 100,0 

Centre-Ouest  19,7 15,5 0,0 78,7 1220 963 0 78,9 7 0 0 0,0 

Centre-Sud 11,6 2,0 0,0 17,2 450 434 0 96,4 4 0 0 0,0 

Est  18 0,1 0,0 0,6 1039 758 0 73,0 1 1 0 100,0 

Hauts-Bassins  112,6 11,8 0,0 10,5 4 905 4 905 1913 100,0 7 7 4 100,0 

Nord  18,3 1,1 0,0 6,0 1646 1 607 0 97,6 10 6 0 60,0 

Plateau-Central  15,9 0,0 0,0 0,0 580 580 291 100,0 4 0 0 0,0 

Sahel  1,5 0,0 0,0 0,0 473 286 0 60,5 2 2 0 100,0 

Sud-Ouest  17 0,0 0,0 0,0 818 541 0 66,1 4 0 0 0,0 

Total national 436,6 140,1 396,0 32,1 41 944 32 611 2204 77,7 56 31 53 55,4 

         Source : ONEA 2020 

 

La programmation 2020 sur financement ONEA, relative à l’augmentation du réseau de distribution et des bornes fontaines a été 

annulée afin de prioriser l’exécution des marchés de 2018 et 2019 toujours en cours. Cependant dans la région du Centre où le projet 

Ziga phase II intervient la programmation est maintenue. Les réalisations enregistrées en 2020 correspondent donc aux 

programmations de 2018 et 2019 non achevées. Cependant, dans certaines régions, des extensions ont été réalisées suite à des 

demandes des clients et prises en compte dans la réalisation issue de la programmation.  
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Tableau  25: Situation de l’Augmentation des capacités de production et de stockage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : ONEA 2020 
Pour l’augmentation de la capacité de stockage, 150 m3 ont été exécutés et 650 m3 sont toujours en cours d’exécution et seront 

effectifs en 2021. En ce qui concerne l’augmentation de la capacité de production, les 792 m3/j exécutés en hors programmation sont 

en réalité des réalisations issues des programmations des années antérieures (2018 et 2019). 
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Boucle du Mouhoun 0 0 0 - 160 112 0 70 2 0 0 0 1 1 2 100,0 

Cascades 150 150 0 100,0 1 600 400 0 25,0 2 2 0 100,0 2 1 0 50,0 

Centre 150 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0,0 0 0 0 - 

Centre-Est 0 0 0 - 168 168 0 100 1 1 0 100 0 0 0 - 

Centre-Nord 0 0 0 - 400 0 0 0 3 3 0 100 3 0 0 0,0 

Centre-Ouest 0 0 0 - 0 0 176 - 1 0 0 0 0 0 3 - 

Centre-Sud 500 0 0 0 0 0 432 - 0 0 0 - 0 0 4 - 

Est 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 

Hauts-Bassins 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 4 100 0 0 0 - 

Nord 0 0 0 - 0 0 184 - 2 2 1 100 0 0 2 - 

Plateau-Central 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 

Sahel 0 0 0 - 400 0 0 0 0 0 0 - 3 0 0 0 

Sud-Ouest 0 0 0 - 560 112 0 20 2 0 0 0 4 1 0 25,0 

Total national 800 150 0 18,7% 3 288 792 792 24,1 16 9 5 56,3 13 3 11 23,1 
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Tableau  26: Situation détaillée des extensions dans les villages rattachés 

des communes urbaines 

Centres 

ONEA 

Etudes réalisées par l’ONEA relatives 

à l’extension des réseaux vers les 

villages rattachés aux centres 

urbains 

(liste des centres concernés) 

Liste des centres concernés par 

une extension dans les villages 

rattachés : réalisations 

Néant Néant Néant 

Source : ONEA 2020 

 

Aucune étude d’extension dans les villages rattachés n’a été réalisée par l’ONEA en 

2020. 

 

 Action 2 : Gestion du service public de l'eau  

6.2.1 Mise en œuvre des PPP  

La mise en œuvre des PPP nécessite des investissements de la part de l’Etat pour 

la réhabilitation/mise à niveau de 531 AEPS existantes et la réalisation de 2.664 

nouvelles Adductions d’Eau Potable (AEP). Ces investissements à hauteur de 750 

milliards, correspondent aux investissements prévus dans le PN-AEP à l’horizon 

2030. Un accompagnement des partenaires s’avère nécessaire en vue de permettre 

un accès universel à l’eau et de réduire les inégalités entre le prix de l’eau en milieu 

rural et celui pratiqué en milieu urbain. Ainsi les nouvelles réalisations ou 

réhabilitation/mise à niveau des ouvrages d’AEP doivent impérativement être 

intégrées dans le dispositif de gestion existant avec une application de la réduction 

du tarif de l’eau. 

Les communes, dans l’exercice de leur fonction de maitre d’ouvrage, reçoivent un 

appui-conseil de la part des services techniques du MEA (DGEP, les DREA et les 

DPEA).  

Le nombre d’AEPS déléguées par région est présenté dans le tableau suivant : 

 

Tableau  27: Mode de gestion des AEPS et systèmes d’AEP multi-village  
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Boucle du 

Mouhoun 
223 188 2 75 0 77 41,0 0 

PPI,  ACTROS 

AMSHA 

BATI-EAU 

Cascades 67 46 0 9 12 21 45,7 3 Vergnet, ADAE 

Centre 152 79 20 15 0 35 44,3 0 SAWES, BADCOM 

Centre-Est 132 70 2 23  25 35,7 1 
PPI, SAWES, BADCOM, GORGARIS 

DEVELOPPEMENT 

Centre-Nord 172 129 2 17 21 42 32,6 1 Vergnet, PPI, Faso Hydro, SAWES 

Centre-Ouest 149 125 2 22 1 68 54,4 1 SAWES, VERGNET 

Centre-Sud 200 95 0 29 0 29 30,5 0 SAWES 
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Est 184 157 0 0 2 2 1,3 0 - 

Hauts-Bassins 187 145 1 12 37 47 32,4 2 ADAE, Vergnet, 

Nord 177 167 0 79 2 74 44,3 1 
PPI, SORE et Frères, KARMA 

Services 

Plateau Central 175 89 0 3 1 4 4,5 0 ACMG, SAWES 

Sahel 168 139 5 21 3 29 20,9 0 Faso Hydro 

Sud-Ouest 122 55 4 16 0 20 36,4 1 VERGNET 

National 2108 1484 38 321 79 473 31,9 10  

Source : Rapports régionaux bilan annuel 2020 du PN-AEP, INO 2020 

 

Au cours de l’année 2020, 10 contrats de délégation des AEPS ont été signés sur 

l’ensemble du territoire. Dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre, du 

Centre-Sud, de l’Est, du Plateau Central et du Sahel, aucun contrat de délégation 

des AEPS n’a été signé.  

La proportion des AEPS/PEA gérée par délégation qui est de 31,9% a connu une 

baisse de 5,2% par rapport à celle de 2019 qui était de 37,1%. Cette baisse 

s’explique par une faible contractualisation. Cette situation s’explique par la 

résistance de certaines communes à mettre en délégation leurs systèmes. En effet 

un grand nombre de contrats sont à échéance et nécessite un renouvellement. A 

cela s’ajoutent les nouvelles réalisations d’AEPS/PEA dont le processus de mise en 

délégation ne peut démarrer qu’en fin des travaux. 

Les faibles taux de délégation des AEPS sont enregistrés dans les régions de l’Est 

(1,5%), du Plateau Central (4,5%), du Sahel (20,9%). Au Plateau-Central, la plupart 

des AEPS/PEA de la région ne sont pas sous affermage. En vue d’accompagner les 

communes dans la mise sous affermage des AEPS/PEA de la région, la DREA-PCL a 

initié de concert avec celles-ci un recrutement d’opérateurs privés pour la gestion 

de ces ouvrages. A terme, ce processus permettra de réduire les difficultés liées à 

cette gestion. 

D’une manière générale, une sensibilisation des acteurs sur le document cadre de 

gestion du service public de l’eau en milieu rural s’avère nécessaire. Aussi la mise 

en place d’un dispositif communal adéquat de gestion des ouvrages d’AEP 

permettrait un meilleur suivi et amènerait chaque acteur impliqué dans la gestion à 

bien jouer efficacement son rôle pour une pérennisation et une capitalisation des 

investissements.  
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Tableau  28: Nombre de villages dépassant 3500 et 2 000 habitants ne 

disposant pas d’AEPS  

Régions 

Nombre de villages dépassant  Nombre de villages ne disposant pas 

d’une AEPS avec une population d’au 

moins  

3 500 habitants 2 000 habitants 3 500 habitants 2 000 habitants 

Boucle du Mouhoun 116 158 56 140 

Cascades 73 135 43 87 

Centre 5 33 2 18 

Centre-Est 69 185 50 159 

Centre-Nord 92 251 64 209 

Centre-Ouest 95 232 49 162 

Centre-Sud 34 127 20 98 

Est 136 301 85 237 

Hauts-Bassins 118 233 76 89 

Nord 57 180 17 110 

Plateau Central 27 102 10 69 

Sahel 232 74 188 46 

Sud-Ouest 15 48 7 32 

National 1069 2059 667 1456 

Source : Rapports régionaux bilan annuel 2020 du PN-AEP 

Dans le tableau, il ressort que 2 059 villages ont plus de 2 000 habitants parmi 

lesquels 1456 ne disposent pas d’AEPS/AEP soit 70,7%. Le seuil de 2000 habitants 

pour bénéficier d’une AEPS provient des documents sur la réduction du tarif de l’eau 

en milieu rural adopté en novembre 2019 et des normes et critères du 13 mars 

2019. 

 

6.2.2 Régulation du service public de l’eau et politique tarifaire en 

milieu rural, semi-urbain et urbain  

 En milieu rural 

Dans toutes les régions, des rencontres communales regroupant les DREA, les 

fermiers et le conseil municipal ont permis de retenir la tarification consignée dans 

le tableau ci-dessous. 

Tableau  29: Régulation de la tarification du service public de l’eau 

potable en milieu rural 

Région Opérateur/ BF BP 

  délégataire 
Prix (F CFA) du 

m3  

Prix (F 

CFA) du 

bidon de 

20 litres  

Prix en F CFA du m3 

Boucle du 

Mouhoun 

PPI 450 10 450 

Compagnie 

AMSHA 
500 10 500 

ACTROS 500 10 500 

BATI - EAU 500 10 500 
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Région Opérateur/ BF BP 

  délégataire 
Prix (F CFA) du 

m3  

Prix (F 

CFA) du 

bidon de 

20 litres  

Prix en F CFA du m3 

Cascades 
VERGNET 500 15 500 

ADAE 500 10 500 

Centre 
BADCOM 500 10 500 

SAWES 400-500 10 400 

Centre-Est 

PPI 500 10 400 

SAWES 500 10 400 

BADCOM 500 10 500 

GORGARIS 

DEVELOPPEMENT 
500 10 400 

Centre-

Nord 

VERGNET 450 10 

450f de 0 à 8m3, 700f de 9 à 

15m3, 1000f tranche 

supérieure à 15m3, plus une 

redevance de 500f/mois quelle 

que soit la consommation  

PPI 450 10 500 

 Faso Hydro 500 10 

500 F CFA/m3 pour moins de 

50m3 et de 750 F CFA/m3 pour 

plus de 50m3; plus une 

redevance 800 F 

CFA/branchement particulier 

 SAWES 500 10 500 

Centre-

Ouest 

SAWES 425 - 500 10 500 – 505 

VERGNET 450 10 500 

Centre-

Sud 
SAWES 500 10 400 

Est 
ADDESP 500 15 500 

ODD 500 15 500 

Hauts-

Bassins 

ADAE 500 10 500 

VERGNET 485 10 

475f de 0 à 8m3, 700f de 9 à 

15m3, 1000f tranche 

supérieure à 15m3, plus une 

redevance de 500f/mois quelle 

que soit la consommation 

Nord 

PPI 450 10 450 

SORE et Frères  500 10 500 

KARMA Services 450 10 500 

Plateau 

Central 

ACMG 500 10 500 

SAWES 500 10 505 
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Région Opérateur/ BF BP 

  délégataire 
Prix (F CFA) du 

m3  

Prix (F 

CFA) du 

bidon de 

20 litres  

Prix en F CFA du m3 

Sahel Faso Hydro 500 15 

Tranche ≤50m3 : 500 F 

CFA/m3  

Tranche > 50m3 : 750 F 

CFA/m3; + une redevance de 

800 FCFA  

Sud-Ouest VERGNET  485 15 

Tranche ≤ 8 m3 : 485 

FCFA/m3 Tranche > 8 m3 : 

750 FCFA/m3 + une 

redevance de 500FCFA/mois 

Source : Rapports régionaux bilans semestriel et annuel 2020 du PN-AEP 

 

Le prix du mètre cube d’eau potable varie d’un opérateur à un autre. Il est environ  

500 FCFA/m3 au niveau des points de desserte (BF, BP) et environ 10 FCFA par 

bidon de 20L. Sauf Faso Hydro et Vergnet qui pratiquent des tarifs par tranche de 

consommation mensuelle au niveau des branchements particuliers. La tranche 

supérieure est de 750 FCFA/m3 chez Faso Hydro et de 1000 FCFA/m3 au niveau de 

Vergnet hormis les redevances mensuelles (800FCFA pour Faso Hydro et 500FCFA 

pour vergnet). 

 

 Milieu Urbain  

Application de la politique tarifaire 

La politique tarifaire a été adoptée en conseil des ministres le 12 mars 2014. Les 
tarifs, de la première tranche des particuliers et des bornes fontaines restent 
inchangés sur la période 2014-2018, par contre les autres tranches connaissent une 
première augmentation de 2014 à 2016 et une seconde à partir de 2018.  

La première augmentation de 2014 à 2016 a été contreproductive : au lieu 
d’accroître le tarif moyen de 2%, comme prévu, elle l’a réduit de 3%. Les catégories 
3 à 9, qui supportaient l’essentiel de l’augmentation ont, en effet, réduit leurs 
consommations d’eau de 8% en deux ans. L’augmentation prévue en 2017 qui 
devrait accroître effectivement le tarif moyen de 2% n’a pas été appliquée. Elle a 
été finalement appliquée au deuxième semestre de l’année 2018. 

 

Dans la mise en œuvre des activités de la gestion du service public de l’eau, il y’a 

eu la signature de contrat d’affermage et de contrat de partenariat. Le nombre de 

partenariats actifs en 2020 est de trois et concerne : 

• GIZ / ONEA 

Contrat de prestation de service du 03 mars 2020 dans le domaine du Benchmarking 

sur la viabilité financière et la durabilité des services publics de l’eau. 

• AAE / ONEA-CAMWATER du 31 mai 2018. 



 

Rapport national bilan annuel 2020 du PN-AEP                                                                                       41 

Signature d’un protocole d’accord depuis le 31 Mai 2018 pour la mise en œuvre du 

projet AFriCAP, mise en œuvre de partenariats par les pairs, réalisation d’activités 

de plaidoyer. 

• AEE-ONEA 

Protocole d’accord ONEA-AEE du 23 mai 2017. Il y’a eu la mise en œuvre du Projet 

AFriCAP, la mise en œuvre de partenariat par les pairs, la réalisation d’activités de 

plaidoyer. 

 

Il y’a aussi eu la poursuite de la consolidation des rapports avec les communes et 

la tenue d’atelier en juillet 2020 pour la relecture des contrats d’affermage conclus 

avec huit communes qui arrivaient à échéance le 31 décembre 2020 avant leur 

renouvellement par tacite reconduction pour 2021 (relecture du contrat et du cahier 

de charges des contrats d’affermages en cours 2016-2020 et propositions des 

contrats d’affermage à venir.) 

 

 

Tableau  30: Evolution des tarifs d'eau par tranches pour les clients de 

l'ONEA (en FCFA par m3)       

Branchements 
Bornes fontaines / Postes d'eau 

autonome  

Catégories particuliers et retraités : tarif ménage 

Particulier s'approvisionnant 

directement aux bornes fontaines et 

postes d'eau autonome 

Tranche de 0 à 8 m3………………..…188 FCFA / m3 Le seau de 20 litres …………..5 FCFA 

Tranche de 9 à 15 m3…………………463 FCFA / m3 La bassine de 40 litres …………..10 FCFA 

Tranche de 16 à 25 m3……………….663 FCFA / m3 Le fut de 220 litres ……………..60 FCFA 

Tranche de plus de 25 m3…………1104 FCFA / m3   

Catégorie grandes maisons, industries, communes, 

collectivités, administrations: tarif société 
Borne Fontaine 

Tarif unique (sans tranche) ……….1 104 FCFA / m3 

188  F CFA / m3 (sans limitation de 

plafond) 

Redevance service des abonnées……1 000 F CFA / 

Facture Postes d'eau autonome 

TVA: 18% (sans abattement) 95 FCFA/m3 (sans limitation de plafond) 

Source : ONEA 2020 

 

 

6.2.1 Transfert des ressources financières aux collectivités 

territoriales pour l’AEP  

Dans le cadre de l’accompagnement du transfert des compétences dans le domaine 

de l’eau et de l’assainissement, des ressources financières sont transférées chaque 

année aux communes, et ce depuis 2009 en vue de l’exercice de la maîtrise 

d’ouvrage communale. 

Au titre du budget de l’Etat gestion 2020, la somme de 232,520 millions de francs 

CFA a été transférée à 08 communes pour la réalisation de 28 nouveaux forages et 
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367,479 millions de francs CFA a été transférée à 54 communes pour la 

réhabilitation de 150 forages. 

Le bilan de l’exécution physique et financière de ces fonds transférés aux 

collectivités territoriales est consigné dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau  31: Situation de l’exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales en 2020  

Région 

Forages équipés de PMH AEPS 

Physique Financières (en millions) Physique Financières (en millions) 

Nouvelles 

réalisations 
Réhabilitations Nouvelles réalisations 

Réhabilitations Nouvelles 

réalisations 
Réhabilitations 

Nouvelles 

réalisations 
Réhabilitations 
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Boucle du Mouhoun 0 0 - 15 9 60 0 0 - 36,748 21,9 59,6 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

Cascades 0 0 - 2 0 0 0 0 - 4,8998 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

Centre 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

Centre-Est 4 4 100 4 4 100 33,216 33,216 100 9,8 9,548 97,4 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

Centre-Nord 0 0 - 5 5 100 0 0 - 12,249 11,845 96,7 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

Centre-Ouest 4 4 100 29 26 89,7 33,216 31,95 96,2 71,046 55,25 77,8 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

Centre-Sud 4 0 0 0 0 - 33,216 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

Est 16 3 18,8 31 30 96,8 132,87 24,9135 18,8 75,945 73,45 96,7 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

Hauts-Bassins 0 0 - 20 12 60 0 0 - 48,997 32,12 65,6 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

Nord 0 0 - 3 3 100 0 0 - 7,35 7,315 99,5 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

Plateau Central 0 0 - 3 3 100 0 0 - 7,35 6,21 84,5 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

Sahel 0 0 - 35 9 25,7 0 0 - 85,745 22,05 25,7 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

Sud-Ouest 0 0 - 3 3 100 0 0 - 7,35 7,34 99,9 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

TOTAL 28 11 39,3 150 104 69,3 232,52 90,0795 38,7 367,479 247,028 67,2 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

Source : Rapports régionaux bilan annuel 2020 du PN-AEP 

De l’analyse du tableau, il ressort que sur une prévision de 28 forages à réaliser en 2020, 11 ont effectivement été réalisés soit un 

taux d’exécution de 39,3%. Ce faible taux s’explique par la non-réalisation des forages de la région du Centre-Sud et le faible niveau 

de réalisation des forages de la Région de l’Est. Ces forages sont en cours d’exécution. 

Concernant les réhabilitations de forages, 104 ont été enregistrés sur une prévision de 150 soit un taux d’exécution de 69,3%.  Le 

plus faible taux d’exécution a été enregistré dans la Région du Sahel dont les travaux ont été ralentis pour des raisons d’insécurité. 

Les montants destinés aux travaux d’exécution des nouveaux forages et des réhabilitations de forages ont pris en compte les 

prestations d’intermédiation sociale pour la réalisation, la gestion et la promotion de l’hygiène et de l’assainissement autour desdits 

ouvrages.  

Des efforts devront être déployés par les communes n’ayant pas encore réalisé leurs ouvrages avec le suivi-appui des directions 

régionales de l’eau et de l’assainissement pour l’exécution effective de leurs ouvrages au bénéfice de leur population.
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6.2.2 Accompagnement des communes dans leur rôle de 

maîtres d’ouvrage  

 Etat des lieux de la mise en œuvre du plan d’actions pour l’AMOC-AEPHA 

 

Tableau  32: Avancement des activités du plan d’actions AMOC-AEPHA 

Structures/ 
Régions 

Actions/activités 

Nombre de tâches 

Taux 
(%) Prévues 

annuelles  
Réalisées 

Réalisé 

en hors 
program

mation 

Total 

réalisé 

Action 01.2: Signature et suivi-appui de la mise en œuvre des protocoles d’AMOC en matière 
d’AEPHA 

72,3 

DGEP, Plateau-
Central 

 

Activité 1: Elaborer un chronogramme 
pour la promotion et la signature des 

protocoles de collaboration d’AMOC-

AEPHA  

1 1 
 

1 
2 100,0 

DGEP/IRC (Centre, 

Centre-Sud, 
Centre-Ouest, Est,   

Centre-Est) et 

IRC/UNICEF 
(Plateau central) 

Activité 2: Promouvoir le protocole de 

collaboration d'AMOC-AEPHA 
5 5 0 5 80,0 

Centre, Centre-

Sud, Centre-Ouest, 
Est,   Centre-Est et 

Plateau central 

Activité 3: Signer  les protocoles de 
collaboration d’AMOC-AEPHA 

93 93 
 

20 
113 100,0 

DGEP Activité 4: Elaborer et valider un 

format de reporting relatif à la mise 

en œuvre de l’AMOC-AEPHA 

1 0 0 0 0,0 

 Action 02.1: Développement des compétences en matière d’AMOC dans le domaine de l’AEPHA des 

personnels des Services Techniques Déconcentrés (STD) de la santé et de l’éducation  situés sur le 

ressort territorial communal 

0 

DGEP Activité 1: Valider les projets de 

cahiers de charges de formation des 
STD de la santé et de l’éducation 

intervenant dans l'AMOC-AEPHA 

1 0 0 0 0 

Centre, Centre-
Sud, Centre-Ouest,  

le Centre-Est 

Activité 2: Former le personnel de la 
santé (ICP et AIS)  conformément au 

contenu des cahiers de charges 

4 0 0 0 0 

Centre, Centre-
Sud, Centre-Ouest 

et  Centre-Est 

Activité 3: Former les personnels de 
l’éducation (CCEB et les conseillers 

pédagogiques itinérants) 

conformément au contenu des cahiers 
de charges 

4 0 0 0 0 

Action 02.2 : Développement des capacités de suivi-appui professionnel de l’AMOC  de base par le 
niveau  régional, provincial  et le district sanitaire 

0 

DGEP 

Est 
Activité 1: Former le personnel dédié 
au suivi-appui de l'AMOC-AEPHA au 

niveau régional, provincial et district 
sanitaire conformément au cahier de 

charge 

13 0 1 1 0 
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Structures/ 
Régions 

Actions/activités 

Nombre de tâches 

Taux 
(%) Prévues 

annuelles  
Réalisées 

Réalisé 

en hors 
program

mation 

Total 

réalisé 

DGEP Activité 2: Construire les sièges des 
directions provinciales de l'eau et de 

l'assainissement 

10 0 0 0 0 

DGEP Activité 3: Superviser les travaux de 

construction des DPEA 
10 0 0 0 0 

Action 02.3 : Développement des capacités de suivi-appui professionnel de l’AMOC par le niveau 
central 

0 

 
DGEP 

Activité 1: Former le personnel au 
niveau central dédié au suivi-

appui des Directions régionales en 

charge de l’eau et de l’assainissement 
dans leur mission d’AMOC 

conformément au cahier de charge 

13 0 0 0 0 

Action 03.1 : Recrutement, formation et mise en place dans chaque commune d’un Agent 
Technique Communal Eau et Assainissement (ATCEA)  

25 

DGEP 
Activité 1: Réintroduire pour adoption 
par le conseil des Ministres le rapport 

relatif au recrutement, à la formation 

et à la mise en place des ATCEA 

1 1 0 1 100 

Cabinet du ministre Activité 2: Adopter en conseil des 

Ministres le rapport relatif au 

recrutement, à la formation et à la 
mise en place des ATCEA 

1 0 0 0 0 

DGEP 
IRC-UNICEF (PCL) 

Activité 3: Appuyer les communes 
dans le recrutement des élèves 

ATCEA 

218 0 4 4 0 

DGEP Activité 4: Former les élèves 
ATC/AEPHA  

218 0 0 0 0 

Hauts-Bassins Former les élus, SG, techniciens 

communaux 
0 0 1 1 0 

Action 03.2: Structuration et pérennisation des services d’accès à l’eau potable, à l’assainissement 

et de promotion de l’hygiène 

27,3 

BMH, Cascades, 
HBS,  Centre, 

Centre-Est, Centre-

Ouest, Sahel, Est 

Activité 1: Mettre en œuvre la 

Réforme dans chaque commune  
150 77 0 74  51,3 

Hauts-Bassins, 

Centre-Ouest et le 

Plateau-central 

Activité 2: Appui dans le cadre du 

processus d’affermage des AEPS dans 

la Région 

20 
17 
 

0 17 85,0 

BMH, Cascades, 

BMH, HBS,  Centre, 
Centre-Est, Centre-

Ouest, Centre-

Nord, Centre-Sud, 
Est, Nord 

Activité 3: Mettre en œuvre la PHA 

auprès des ménages et des usagers 
des lieux publics. 

125 0 0 0 0 

BMH, Cascades, 

BMH, HBS,  Centre, 
Centre-Est, Centre-

Ouest, Centre-

Activité 4: Mettre en œuvre la PHA en 
milieu scolaire 

125 0 0 0 0 
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Structures/ 
Régions 

Actions/activités 

Nombre de tâches 

Taux 
(%) Prévues 

annuelles  
Réalisées 

Réalisé 

en hors 
program

mation 

Total 

réalisé 

Nord, Centre-Sud, 
Est, Nord 

DGA-DGEP Activité 5: Concevoir des outils pour la 

PHA 
186 0 0 0 0 

Action 03.3 : Renforcement de l’internalisation et de l’appropriation du processus PCD-AEPA 0 

Boucle du Nord  Activité 1: Elaborer ou mettre à jour 
les PCD-AEPA  

2 0 6 6 0 

Action 03.5 : Faire de la contribution financière une modalité communale de mobilisation de 
ressources financières pour le secteur de l’AEPHA 

39,8 

DGEP Activité 1: Introduire pour adoption la 

note de contributions financières en 
matière d'AEPHA 

1 1 0 1 100 

DGEP Activité 2: Ventiler la note signée 

relative à la contribution financière en 
matière d'AEPHA  

13 0 0 0 0 

DGEP Activité 3: Tenir des ateliers régionaux 
de promotion de la note de 

contributions financières en matière 

d'AEPHA 

4 0 0 0 0 

BMH, Cascades, 

HBS,  Sud-Ouest 

Activité 4: Mettre en œuvre la note de 

contributions financières en matière 

d'AEPHA  

125 74 0 74 59,2 

Taux moyen d’exécution - - - - 20,5 

Source : DGEP/MEA, Rapports régionaux bilan 2020 du PN AEP 

La mise en œuvre du plan d’actions AMOC-AEPHA a démarré en 2018 dans 125 communes 

des régions de la Boucle du Mouhoun, du Sud-Ouest, des Cascades et des Hauts-Bassins grâce 

au Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA) financé par la Banque 

Mondiale.  

En outre, les régions du Centre, du Centre-Est, du Centre-Sud et du Centre-Ouest bénéficient 

en 2020 de la convention Union-Européenne et IRC pour la mise en œuvre du plan d’actions 

AMOC-AEPHA dans 93 communes de leur ressort territorial. Les activités ont démarré dans ces 

4 dernières régions en juin 2020 avec les ateliers régionaux d’information et d’échanges sur le 

plan d’actions AMOC-AEPHA, le protocole de collaboration d’AMOC-AEPHA et le projet 

gouvernance communale AEPHA UE-IRC.  

De la lecture du tableau, on note un taux moyen d’exécution des activités de 20, 9%. Ce taux 

est très faible.  

Les difficultés qui ont entravé la mise en œuvre de ces activités sont essentiellement la non 

adoption du rapport d’autorisation du recrutement, de la formation et de la prise en charge 

des agents techniques communaux eau et assainissement (ATCEA) et le déficit 

communicationnel et organisationnel qui a engendré la non réalisation d’un certain nombre 
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d’activités inscrites dans le cadre du PAEA notamment la validation des cahiers de charges de 

formation des acteurs au niveau central, régional et communal. La mise en œuvre de ces 

activités aurait permis la réalisation des différentes formations prévues en 2020. Des efforts 

considérables devraient être déployés par les partenaires pour une mise en œuvre effective 

des actions du plan d’actions AMOC-AEPHA. 

 

 

 Formations réalisées 

Tableau  33: Formations réalisées auprès des communes sur l’exercice de la MOC 

et auprès des agents des DREA sur l’Assistance à la MOC  

Régions 
Module MOC 

concernés 

Acteurs 

bénéficiaires 

Nombre de personnes 
Coût de la 

formation 

(million de 

FCFA) 

Financement 

Acteurs de 

mise en 

œuvre 

H
o

m
m

e
s
 

F
e

m
m

e
s
 

T
o

ta
l 

Boucle du 

Mouhoun 

Document cadre du 

service public de l’eau 

potable 

Communes de 

Dédougou, Gassan 

et Yé, ONG, 

associations de 

développement et 

fermiers 

   9 DREA BMH DREA BMH 

Cascades Formation des AUE 

18 AUE de la 

commune de 

Banfora 

   8 Charity Water Ji Saniva Ni 

Centre 

Les programmes de la 

Stratégie Nationale de 

l’Eau et les documents 

connexes 

Membres du 

Comité Communal 

de l’eau de la 

commune de 

Tanghin-Dassouri 

   31 
Croix-Rouge 

 

DREA-CEN 

 

 

Centre 

Stratégie nationale de 

l'eau et les documents 

connexes 

Membres du 

CCEau de Pabré et 

les services 

techniques 

déconcentrés 

   18 Croix rouge DREA CEN 

Centre-Ouest 
Fiches de collecte de 

données 

SG de communes 

et acteurs de l'AEP 
40 1 41 0,825 ABS DREA 

Est 

Document cadre de 

gestion du service Public 

de l’eau 

Elus locaux et SG 

mairie Gayéri 
9 1 10 3, 994 Winrock 

DREA et 

Winrock 

Est 
Fiches de collecte de 

données 

SG de communes 

et acteurs de l'AEP 
30 10 40 2, 764 Etat DREA 

Est Outils de communication Agents DREA 8 2 10 0, 947 PAEP 
DREA+Hydroc

onseil 

Est AMOC Agents DREA 15 2 17 3, 5 PAEP 
DREA+Hydroc

onseil 

Hauts-Bassins 
Maîtrise d’Ouvrage 

Communale 
Communes 13 7 20 0,5 

Metropole grand 

Lyon,Saur 

Solidarité,AMP 

(Agence des 

Micros Projets) 

Association 

SEEPAT 

Hauts-Bassins 
Maîtrise d’Ouvrage 

Communale 
Communes - - - 36 Etat,BID,UEMOA 

PHA/BID-

UEMOA 
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Régions 
Module MOC 

concernés 

Acteurs 

bénéficiaires 

Nombre de personnes 
Coût de la 

formation 

(million de 

FCFA) 

Financement 

Acteurs de 

mise en 

œuvre 

H
o

m
m

e
s
 

F
e

m
m

e
s
 

T
o

ta
l 

Hauts-Bassins 
Maîtrise d’Ouvrage 

Communale 

SG des communes, 

élus, techniciens 

communaux 

- - - 1 
Chrétiens Pour 

le Sahel 
OCADES 

Hauts-Bassins 
Gestion et entretien des 

ouvrages AEP 

AUE, gestionnaires 

des PMH, CVD 
6 3 9 0,16 

Metropole grand 

Lyon,Saur 

Solidarité,AMP 

(Agence des 

Micros Projets) 

Association 

SEEPAT 

Hauts-Bassins 
Maîtrise d’Ouvrage 

Communale 

Les conseillers 

municipaux, CVD, 

AR, maires, STD 

communaux et 

régionaux 

- - - 55, 5 
Etat, BID, 

UEMOA 

PHA/BID-

UEMOA 

Sahel 

Document cadre de 

gestion du service  

public de l’eau  potable 

en milieu rural au 

Burkina Faso et sur les 

outils de suivi-évaluation 

du cadre de gestion 

Autorités 

communales de 

Sebba et de 

Seytenga 

54 4 58 5, 4 
USAID/TerresEa

uVie 
DREA-SHL 

Sahel 

Mise en œuvre des plans 

d’action a travers la mise 

en place des 

associations des usagers 

de l’eau (AUE) et la 

formation des membres 

du bureau d’exécutif 

Techniciens 

communaux et 

points focaux, AUE 

1645 411 2056 7, 19 
USAID/TerresEa

uVie 

ONG 

WINROCK 

Sahel 

Document cadre de 

gestion du service  

public de l’eau  potable 

en milieu rural au 

Burkina Faso et sur les 

outils de suivi-évaluation 

du cadre de gestion 

AUE et comités de 

point d’eau 
54 9 63 2, 55 UNICEF, ECHO OXFAM 

Sahel 

Document cadre de 

gestion du service public 

de l’eau potable en 

milieu rural au Burkina 

Faso et sur les 

techniques d’installation, 

de maintenance et de 

réparations des pompes 

a motricité humaine 

(PMH) de marques 

abi/diafa, india, kardia, 

volanta et vergnet 

Artisans 

reparateurs de 

PMH de la 

commune de 

Gorom-Gorom 

11 0 11 1, 39 
Commune de 

Gorom-Gorom 

Commune de 

Gorom-Gorom 

Total 2 024 470 2 561 70, 22   

Source : Rapports régionaux bilan 2020 du PN AEP 

Dans le cadre de l’exercice à la maîtrise d’ouvrage communale (MOC) et l’assistance à la 

maîtrise d’ouvrage communale (AMOC), la somme d’environ 70,22 millions de francs CFA a été 

dépensée en 2020, pour le renforcement des capacités de 2 561 acteurs dont 2 024 hommes 

et 470 femmes. 
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Outre ces ateliers de formation, des rencontres d’information et d’échanges ont été menées 

auprès des DREA/DPEA et des communes dans le cadre de la promotion du plan d’actions 

AMOC-AEPHA, la promotion de la note de propositions relatives aux contributions financières 

en matière d’AEPHA, le document cadre de gestion du service public de l’eau ainsi que des 

actions d’accompagnement et d’appui-conseil auprès des communes. Les actions 

d’accompagnement et d’appui-conseil à l’endroit des communes sont essentiellement : 

- La collecte des données d’AEP, 

- le recrutement des prestataires, 

- la supervision/suivi des travaux, 

- la réception des ouvrages. 

 Actualisation des PCD-AEPA  

Tableau  34: Nombre de communes ayant élaboré/mis à jour leurs plans 

communaux de développement sectoriel AEPA 

Régions 
Nombre de 

communes 

Nombre de 

communes 

concernées 

Nombre de PCD-AEPA mis à jour selon le nouveau 

guide dans la période 

Programmé Réalisé 
Hors 

programmation 
Taux% 

Boucle du Mouhoun 47 39 0 0 1 - 

Cascades 17 14 1 0 0 0 

Centre 7 7 0 0 0 - 

Centre-Est 30 30 0 0 0 - 

Centre-Nord 28 28 0 0 0 - 

Centre-Ouest 38 38 0 0 0 - 

Centre-Sud 19 19 0 0 0 - 

Est 27 27 1 0 0 0 

Hauts-Bassins 33 25 0 0 0 - 

Nord 31 31 0 0 5 - 

Plateau Central 20 20 0 0 0 - 

Sahel 26 26 0 0 0 - 

Sud-Ouest 28 26 0 0 0 - 

TOTAL 351 330 2 0 6 0 

Source : Rapports régionaux bilan annuel 2020 du PN AEP 

Sur une prévision d’actualisation de 2 PCD-AEPA en 2020 dans les Régions des Cascades et de 

l’Est, on note qu’aucune mise à jour n’a été faite. Cependant 6 PCD-AEPA ont été actualisés 

en hors programmation dans les Régions du Nord et de la Boucle du Mouhoun. La 

programmation annuelle est très faible comparativement à un besoin d’actualisation de 344 

PCD-AEPA. 

Cette faible programmation s’explique entre autres par la faible capacité des communes à 

mobiliser les ressources financières et la non-valorisation de cet important outil de planification 

et de plaidoyer par les responsables communaux. 

Ces difficultés indiquent une fois de plus la nécessité de dérouler le plan d’actions AMOC-AEPHA 

qui prévoit des actions de renforcement des capacités des acteurs communaux sur la maîtrise 
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d’ouvrage communale notamment sur la planification/programmation des actions d’AEPHA et 

la mobilisation des ressources financières. 

 Actions réalisées en accompagnement des communes dans 

l'identification de solutions locales d'inclusion des couches vulnérables 

En partenariat avec l’UNICEF, les DREA de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord, de l’Est du 

Nord et du Sahel ont participé à l’organisation d’un Cluster « eau et assainissement » dédié à 

l’ensemble des actions humanitaires réalisées par des ONG et partenaires œuvrant dans le 

secteur afin de pallier aux besoins urgents des déplacés internes des régions concernées. Cela 

a généré une synergie d’actions entre les acteurs. 

En outre, des activités d’information et de sensibilisation pour l’identification des déplacés 

internes ont été réalisées. Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre des activités WASH, 

des ateliers de formation ont été organisés au profit des acteurs du secteur. 

 Promotion et suivi de l’intercommunalité   

Dans le cadre du PAEP Est, des activités d’information ont été réalisées dans les communes 

ayant des villages éligibles pour la réalisation d’AEP multi-villages et d’AEPS/PEA. On note 

également l’élaboration de contrats d’affermage et de documents pour l’allotissement des 

AEPS.  

Par ailleurs un service technique intercommunal entre les communes de Zorgho, de Méguet et 

de Boudry est en cours de mise en œuvre dans la province du Ganzourgou. Il en est de même 

des communes de l’Oubritenga où un service technique intercommunal pour le partage de la 

ressource en eau est en cours de mis en place. 

Une communauté de communes regroupant les communes de Kouka, Solenzo, Sami de la 

Boucle du Mouhoun, Fo, Faraman, Padema, Koundougou et Kayan des Hauts-Bassins est en 

cours de création. A cet effet, un atelier d’échanges s’est tenu le 16 septembre à Bobo-

Dioulasso afin de s’accorder sur la dénomination de la communauté de commune et sur 

l’articulation d’un certain nombre d’éléments.  

On note également l’existence des services techniques intercommunaux entre les communes 

de Founzan et Koti, de Bereba et Békuy, Koumbia et Boni dans la province du Tuy.  

 

6.2.3 Fonctionnalité du dispositif de gestion : application de la Stratégie de 

Gestion du Service Public de l’Eau Potable en milieu rural et semi-urbain  

Le document cadre portant réforme du système d’alimentation en eau potable des 

infrastructures hydrauliques en milieu rural et semi-urbain a été relu et validé en mai 2018. Il 

est intitulé « document cadre de gestion du service public de l’eau en milieu rural au Burkina 

Faso ». Après avoir été validé par le Conseil National de l’Eau le 29 mars 2019, il a été introduit 

en conseil de cabinet pour adoption en Conseil des Ministres.  
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Tableau  35: Etat des lieux des AUE  

Régions 

 

Nombre 

commu

nes 

Nombre 

villages 

Nombre 

de 

secteurs 

Nombre 

de 

nouvelles 

AUE mise 

en place 

en 2020 

Nombre 

Total 

d’AUE 

existantes 

(a) 

Nombre 

Total 

d’AUE 

reconnues 

(b)  

Proporti

ons 

d’AUE 

reconnu

es (%) 

(100*b/

a) 

Nombre 

d’AUE 

possédant 

un 

compte 

bancaire 

(c) 

Proportio

n d’AUE 

possédan

t un 

compte 

bancaire 

(%) 

(100*c/b

) 

Nombre 

Total d’AUE 

fonctionnell

es 

Nombre de 

conventio

ns signées 

avec les 

communes  

(d)  

Proportion 

d’AUE 

ayant 

signé les 

conventio

ns avec les 

communes 

(100*d/b) 

(%) 

Boucle du Mouhoun 47 984 30 0 944 836 88,6 592 70,8 638 644 77,0 

Cascades 17 288 29 245 296 218 73,6 204,0 93,6 218,0 0 0,0 

Centre 7 201 0 0 170 170 100,0 145 85,3 170 118 69,4 

Centre-Est 30 913 28 0 757 723 95,5 709 98,1 709 450 62,2 

Centre-Nord 28 972 59 0 985 867 88,0 0 0,0 0 839 96,8 

Centre-Ouest 38 590 7 26 535 415 77,6 259 62,4 62 364 87,7 

Centre-Sud 19 547 18 0 544 544 100,0 513 94,3 26 276 50,7 

Est 27 842 32 0 777 777 100,0 763 98,2 0 0 0,0 

Hauts-Bassins 33 482 50 0 496 485 97,8 478 98,6 15 479 98,8 

Nord 31 913 28 0 920 819 89,0 763 93,2 671 751 91,7 

Plateau Central 20 581 31 0 592 566 95,6 448 79,2 511 305 53,9 

Sahel 26 699 29 0 636 462 72,6 278 60,2 308 146 31,6 

Sud-Ouest 28 1070 53 0 1089 1089 100,0 396 36,4 264 437 40,1 

National 351 9082 394 271 8741 7971 91,2 5548 69,6 3592 4809 60,3 

Source : Rapports régionaux bilan annuel 2020 du PN AEP 

De la lecture du tableau, il ressort au total 9 476 villages et secteurs, 8 741 AUE parmi lesquelles, 7 971 soit 91,2% disposent de 

récépissés de reconnaissance officielle ; 5 548 soit 69,6% possèdent un compte bancaire ; 4 809 soit 60,3% ont signé une convention 

de délégation avec la commune et 3 566 soit 40,8% sont fonctionnelles à la date du 31 décembre 2020. Au plan national, 271 

nouvelles AUE ont été mises en place en 2020 dans les régions des Cascades et du Centre-Ouest. Les partenaires tels que l’UNICEF, 

CRS et Banque mondiale à travers le PAEA ont accompagné la mise en place des AUE.
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Figure 1 : Situation de la signature des conventions entre les AUE et les communes au 31 Décembre 

2020 

La figure 1 montre que le taux d’AUE reconnues (existence de récépissé de reconnaissance) 

dans toutes les régions est supérieur à 80%. Les AUE des régions du Centre, du Centre-Sud, 

de l’Est et du Sud-Ouest ont toutes leur récépissé de reconnaissance. En ce qui concerne les 

conventions de délégation, les taux sont compris entre 0% (Cascades et Est) et 98,8% (Hauts-

Bassins). 

 

Tableau  36: Etat des lieux du processus de recrutement des artisans réparateurs 

agréés  

Région 

Nombre 

d’AR 

(a)  

Nombre 

d’AR agréé 

par la DREA 

(b) 

Pourcentage 

d’AR agréé 

(100*b/a) 

Nombre de 

contrats signés 

avec les 

communes en 

2020 

Nombre Total de 

contrats en 

cours avec les 

communes (c)  

Boucle du Mouhoun 80 50 62,5 0 0 

Cascades 45 21 46,7 0 0 

Centre 30 19 63,3 0 0 

Centre-Est 57 57 100,0 0 0 

Centre-Nord 95 95 100,0 0 1 

Centre-Ouest 80 34 42,5 0 0 

Centre-Sud 107 69 64,5 0 1 

Est 128 64 50,0 0 15 

Hauts-Bassins 89 33 37,1 0 0 

Nord 57 51 89,5 1 14 

Plateau Central 75 68 90,7 0 14 
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83,4
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69,4

91,7
89,5

98,8

51,8

30,2

98,8
91,7

59,9

38,0

100,0

75,8

Situation de la signature des conventions entre les AUE et les communes au 31 
décembre 2020

Proportion d'AUE reconnues Proportion d'AUE reconnues ayant signé les conventions avec la commune
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Région 

Nombre 

d’AR 

(a)  

Nombre 

d’AR agréé 

par la DREA 

(b) 

Pourcentage 

d’AR agréé 

(100*b/a) 

Nombre de 

contrats signés 

avec les 

communes en 

2020 

Nombre Total de 

contrats en 

cours avec les 

communes (c)  

Sahel 58 41 70,7 3 4 

Sud-Ouest 53 53 100,0 0,0 8 

National 954 655 68,7 4 57 

Source : Rapports régionaux bilan semestriel 2019 du PN-AEP 

 

Sur un total de 954 Artisans Réparateurs (AR), 655 soit 68,7% sont agréés parmi lesquels 57 

soit 8,7% ont signé un contrat de suivi et d’entretien avec une commune. 4 contrats de suivi 

et d’entretien des PMH ont été signés entre les communes et les AR agréés uniquement dans 

les régions du Nord et du Sahel en 2020.  

Environ 60% d’artisans réparateurs agréés n’ont pas de contrat de suivi et d’entretien signé 

avec une commune dans l’exercice de leur métier. La situation est donc alarmante et nécessite 

impérativement des actions de sensibilisation à l’endroit des communes, des AUE. Cette 

sensibilisation permettra une mobilisation des cotisations et une contractualisation avec les 

artisans réparateurs agréés en vue d’un meilleur entretien et une durabilité des ouvrages ainsi 

qu’un accès durable à l’eau potable.  

 

 

 

Figure 2: Situation des AR agréés, 2020 

La figure N°2 montre que tous les AR des régions du Centre-Est, Centre Nord et Sud-Ouest 

sont agrées. Le plus faible taux (37,1%) est constaté dans la région des Hauts Bassins. En 

2020, aucun AR agréé n’a signé un contrat de suivi et d’entretien avec les communes des 

régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, du Centre, du Centre-Est, du Centre-Ouest 

et des Hauts-Bassins. Des efforts significatifs restent à fournir afin de sensibiliser d’une part 
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les communes à contractualiser avec les AR agréés et d’autre part les usagers pour une 

mobilisation totale des cotisations.  

Tableau  37: Bilan de la mise en place des instruments de la gestion des ouvrages 

d’AEP en milieu rural 

Région 
Nombre de 

communes 

Communes de 

la région ayant 

signé des 

conventions 

avec les AUE 

dans tous les 

villages 

Communes ayant 

signé des 

contrats de 

suivi/entretien 

préventif avec au 

moins un AR 

agréé 

Communes 

ayant finalisée 

la mise en 

place des 

instruments de 

la gestion des 

ouvrages d’AEP  

Communes 

dont la totalité 

des AEPS sont 

gérés par un 

opérateur sous 

contrat 

d’affermage** 

Boucle du Mouhoun 47 28 0 3 23 

Cascades 17 6 0 0 1 

Centre 7 0 0 0 6 

Centre-Est 30 20 0 0 21 

Centre-Nord 28 9 1 0 16 

Centre-Ouest 38 30 0 0 16 

Centre-Sud 19 8 1 0 17 

Est 27 0 6 0 0 

Hauts-Bassins 33 0 0 1 11 

Nord 31 0 14 0 20 

Plateau Central 20 9 7 1 3 

Sahel 26 6 6 2 9 

Sud-Ouest 28 11 6 1 14 

National 351 127 41 8 157 

Source : Rapports régionaux bilan annuel 2020 du PN-AEP 

La mise en œuvre de la réforme n’est pas effective sur l’ensemble du territoire national. Sur 

un total de 351 communes, 127 ont signé des conventions avec toutes les AUE de leurs villages. 

41 ont signé des contrats de suivi et d’entretien avec au moins un AR agréé. 8 communes ont 

finalisé la mise en place des instruments de la gestion du service public de l’eau potable en 

milieu rural. 157 communes ont la totalité de leurs AEPS gérées par un opérateur privé sur la 

base d’un contrat d’affermage. Des efforts conséquents restent donc à consentir pour gestion 

efficace des ouvrages d’AEP à travers la signature des conventions de délégation des forages 

aux AUE, la dynamisation des AUE, la mobilisation des cotisations par les AUE, les tournées 

effectives AR agréés et la délégation de la gestion des ouvrages d’AEP. 
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6.2.4 Suivi des performances du service  

Tableau  38: Tableau de suivi de la performance de l’approche service (système de distribution) 

Régions 

Surveillance de la 
qualité de l’eau: 

Nombre d’échantillons 
conformes / nombre 
total d’échantillons  

Rendement du 
réseau : 

Volume total d’eau 
vendue/ Volume 
total d’eau pompée 

Continuité du 
service :  

𝟏𝟎𝟎

𝑴×𝟑𝟔𝟓
∑(𝟑𝟔𝟓 − 𝑵𝒊) 

où M est le nombre 
total d’ouvrage et N est 

le nombre de jour 
d’interruption du service 

de l’ouvrage i 

charges d’exploitation en FCFA / recette totale en FCFA 
taux de couverture des charges d’exploitation par le tarif 

Cout moyen 
de l’Energie 

pour la 
production 

d’un m3 d’eau 

Cible (%) 
Réalisé 

(%) 
Cible 
(%) 

Réalisé 
(%) 

Cible 
(%)  

Réalisé 
(%) 

Tarif 
moyen 
du m3 

Recettes 
totale en 

FCFA 

Charges 
d’exploitation 

Ratio : 
Charges / 
Recettes 

en FCFA 

Boucle du Mouhoun - - - - - - - - - - - 

Cascades - - - - - - - - - - - 

Centre 100,0 100,0 80,0 90,0 0,0 - 335,9 39 017 505 36 250 991 0,9 92,6 

Centre-Est 100,0  100,0  80,0 79,5 500,0 - 1 681   

Centre-Nord - - - - - - - - - - - 

Centre-Ouest 100,0 95,0 100,0 80,0   429,3 25 309 094 27 965 401 1,2 112,6 

Centre-Sud 100,0 100,0 80,0 90,0   500,0 - -  114,9 

Est - - - - - - - - - - - 

Hauts-Bassins - - - - - - - - - - - 

Nord - - - - - - - - - - - 

Plateau Central 100,0 100,0 80,0 90,0 100,0 100,0 500,0 - 877 500  116,5 

Sahel 100,0 100,0 85 94,4 100,0 94,6 500,0 16 729 945 15 101 590 0,9 160,2 

Sud-Ouest - - - - - - - - - - - 

National 29,5 34,0 26,4 0,9 16,6 16,5 459,7 81 056 544 79 333 000 0,9 119,4 

Source : Rapports régionaux bilan annuel 2020 du PN-AEP 

Six (06) régions (Boucle du Mouhoun, Cascades, Centre-Nord, Hauts-Bassins, Est et Nord) n’ont fourni aucune donnée permettant 

de renseigner ce tableau. Au Centre-Ouest, au 31 décembre 2020, les rapports d’activités fournis par SAWES indiquent que le taux 

de rendement des réseaux dont il a la gestion est de 84% pour une cible de 100%. Quant à la charge d’exploitation qui représente 

les dépenses engagées ou éligibles pour le fonctionnement des AEPS, elle est en moyenne de l’ordre de 27,965401 millions de FCFA 

avec un tarif moyen de 430 FCFA le mètre cube d’eau. Au Centre-Sud le rapport annuel du fermier n’est pas encore disponible. Le 

coût moyen de l’énergie est celui de 2019 en attendant le rapport de la gestion 2020 de l’exploitant.   

Au Sahel, les AEPS de Gorgadji,  Lelly et sont à l’arrêt pour cause d’insécurité.
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6.2.6.1 Surveillance de la qualité de l’eau de consommation 

MILIEU RURAL  

Tableau  39: Surveillance de la qualité de l’eau en milieu rural 

Désignations 

Nombre 

d’échantillons 

analysés 

Nombre 

d’échantillons 

conformes aux 

normes 

Taux de 

potabilité 

Cible de 

potabilité 

Potabilité physico-

chimique 
1053 1029 98% 100% 

Potabilité bactériologique 1042 993 95% 100% 

Test pH et Chlore 609 602 99% 100% 

Source : Rapports régionaux bilan annuel 2020 du PN-AEP 

Les données récoltées portent sur 1 053 échantillons pour les analyses physico-chimiques, 

1042 échantillons pour les analyses bactériologiques et 609 échantillons sur les tests du pH et 

du chlore.  

Plus de 50% des échantillons de la région du Centre-Nord ne sont pas conformes sur le plan 

bactériologique. Aussi plus de 15% des eaux analysées sur le plan physico-chimique ne sont 

pas conformes. En effet l’arsenic et les métaux lourds sont fréquents dans les eaux du Centre-

Nord à des concentrations parfois très élevées. Un accent doit être mis sur la désinfection des 

forages après foration/réhabilitation ou même réparations.  

Les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Est, du Centre-Nord et du Centre-Sud n’ont 

pas pu fournir des données sur la qualité de l’eau. Il est important de préciser qu’un dispositif 

permanent de suivi de la qualité de l’eau des ouvrages dans les régions n’est pas mis en place. 

La plupart des données sont collectées lors de la réalisation ou la réhabilitation des ouvrages. 

MILIEU URBAIN  

Tableau  40: Surveillance de la qualité de l’eau en milieu urbain 

Désignations 

Nombre 

d’échantillons 

analysés 

Nombre 

d’échantillons 

conformes aux 

normes 

Taux de 

potabilité en 

% 

Cible de 

potabilité 

en % 

Potabilité physico-

chimique 
71 443 69 293 96,99 98 

Potabilité bactériologique 23 981 23 933 99,80 99 

Source : ONEA, 2020 

Les tests journaliers (PH et Chlore) sont inclus dans les paramètres physico-chimiques. 

Au niveau du taux de conformité des analyses physico-chimiques la cible de 98 % n’est pas 
atteinte. Seules les Directions régionales de Bobo Dioulasso et de Kaya ont atteint la cible de 
98%. 
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En outre le taux de potabilité microbiologique de 99,80% est satisfaisant par rapport à la cible 
de 99%. 

 

6.2.6.2 Optimisation des charges d’exploitation et réduction des pertes d’eau  

MILIEU RURAL 

En milieu rural, aucune activité spécifique visant à optimiser les charges d’exploitation et à 

réduire les pertes d’eau n’a été réalisée. 

 

MILIEU URBAIN  

Le plan d’actions de réduction des pertes en eau pour l’ensemble des centres ONEA élaboré 
en 2018 et mis en œuvre en 2019 se poursuit en 2020.  

Les activités réalisées sont: 

 la vérification des compteurs production, 

 la vérification des compteurs clientèles, 

 la recherche de fuite dans les centres à faible rendement, 

 la formation et sensibilisation des acteurs opérationnels, 

 la réalisation de modèle hydraulique de Gaoua, Dédougou, Koudougou et Ouahigouya. 
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 Action 3 : Renforcement du cadre institutionnel  

6.3.1 Renforcement des capacités des acteurs du secteur AEP en milieu rural et urbain  

MILIEU RURAL 

Tableau  41: Renforcement des capacités des acteurs du secteur AEP en milieu rural 

Région Thème de la formation Public cible 
Nombre de 

participants 
Acteurs 

Coût 

(million) 

BOUCLE DU 

MOUHOUN 

Formation sur Google Earth et Epanet Agent de la DREA 25 PFC 3,2 

Formation sur le suivi des ouvrages d’AEP (AEPS, PMH) Agent de la DREA 30 DREA 1  

Formation sur le WASH en situation d’urgence  Agent DREA 1 l’UNICEF - 

formation sur la diagraphie Agents DREA 2 PAEA - 

Formation sur le document cadre de gestion du service 

public de l’eau potable en milieu rural 
Agents DREA 10 PROGEA - 

Formation des points focaux sur les outils de collecte des 

ouvrages d’AEPA 
    

CASCADES 

Document cadre de gestion du service public de l’eau 

potable en milieu rural  

Agents de la Direction de l'eau hygiène 

et assainissement de la commune de 

Banfora 

7 Ji Sniya Ni 2,32400 

L’organisation, la gestion et le suivi du service public de 

l’eau potable 

Agents de la Direction de l'eau hygiène 

et assainissement de la commune de 

Banfora 

4 Ji Sniya Ni 2,496 

Formation des points focaux sur les outils de collecte des 

ouvrages d’AEPA 
Points focaux 18 DREA  

CENTRE 

La stratégie nationale de l’eau Membres de CCEau 49 
DREA-CEN, CROIX-

ROUGE 
- 

Formation des points focaux sur les outils de collecte des 

ouvrages d’AEPA 
Points focaux 10 DREA 0,6 

CENTRE-EST 

Formation des points focaux sur les outils de collecte des 

ouvrages d’AEPA 
Points focaux communaux 30 DREA 1,5 

Atelier de formation  et de collecte de données des 

acteurs du PN-AEP 
Acteurs régionaux 40 DREA 1 
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Région Thème de la formation Public cible 
Nombre de 

participants 
Acteurs 

Coût 

(million) 

Formation sur la prospection géophysique par les 

méthodes sismique, électrique et électromagnétique 
Agents DREA 1 PAEA 0,16 

Formation sur l’application de la diagraphie en 

exploration et exploitation  des eaux souterraines 
Agents DREA 1 PAEA 0,16 

 
Formation des maintenanciers sur les techniques de 

réparation des PMH 
Maintenancier  12 OCADES 0,62 

CENTRE-NORD Néant     

CENTRE-OUEST 

Formation des points focaux sur la collecte des données 

d’AEPA 
Points focaux communaux 38 DREA 0,82 

Atelier de formation  et de collecte de données des 

acteurs du PN-AEP 
Acteurs régionaux 42 DREA 1,5 

Formation sur la prospection géophysique par les 

méthodes sismique, électrique et électromagnétique 
Agents DREA 1 PAEA  

Formation sur l’application de la diagraphie en 

exploration et exploitation  des eaux souterraines 
Agents DREA 2 PAEA  

CENTRE-SUD 
Formation des techniciens communaux ou points focaux 

pour la mise à jour des données AEPA 

Les techniciens communaux ou points 

focaux des communes de la région 
19 DREA - 

EST 

Formation SIG DR ET DPEA 05 
DREA + 

HYDROCONSEIL 
3,5 

Formation AFDH et ODD agents DREA 17 
DREA+ 

HYDROCEONSEIL 
1,105 

Formation des points focaux communaux sur la collecte 

des ouvrages 
Points focaux communaux 30 DREA 5,5 

Vulgarisation du document cadre de gestion  Maires 37 DREA+UNICEF 6,975 

HAUTS BASSINS 

Formation sur la prospection géophysique par les 

méthodes sismiques, électriques et électromagnétiques  
Agents DREA 3 PAEA  

Formation sur l’application de la diagraphie en 

exploration et exploitation des eaux souterraines 
Agents DREA 3 PAEA  

Formation des points focaux sur les outils de collecte des 

ouvrages d’AEPA 
Points focaux 35 DREA-HBS  

Atelier sur le ciblage des ouvrages et formation sur de 

collecte de données annuelles 
Secrétaires généraux des communes 33 DREA-HBS  
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Région Thème de la formation Public cible 
Nombre de 

participants 
Acteurs 

Coût 

(million) 

Formation sur le document cadre de la gestion du service 

public de l’eau  

Elus locaux, Coutumiers et Religieux, 

CVD  
922 PHA/BID UEMOA  

Formation sur la gestion et l’entretien des ouvrages  AUE, Gestionnaires, CVD 9 SEEPAT 0,16 

Formation sur Google EARTH et EPANET Agents DREA   Agents DREA 12 AT/COWI 2,2 

Formation sur le document cadre de gestion du service 

public de l’eau en milieu rural ;  
Agents DREA  MEA  

Les notions, principes et autres fondamentaux des 

services publics d’eau potable et d’assainissement » 
Maires et agents de la DREA - CEMEAU ONEA  

WASH en situation d’urgence     

SIG et la télédétection Agents DREA  PAEA  

Rôle et attributions des services police de l’eau Agents DREA 4 PAEA  

Suivi contrôle des travaux de construction de barrage Agents DREA 1 PAEA  

NORD 

Formation sur le nouveau cadre de gestion du service 

public de l’eau en milieu rural 
Agents du ministère 7 

DR, le DP et les 

chefs de service 
 

Formation des points focaux sur les outils de collecte des 

ouvrages d’AEPA 
Points focaux 31 DREA 2,5 

Formation en système d’information géographique: 

pratique sur ARCGIS 10.3.1 
Agents de la DREA 12 

Tous les techniciens 

disponibles 
5 

PLATEAU  CENTRAL 

Elaboration des dossiers d’appel à concurrence 
Agents de la DREA PCL, DPEA 

Kourwéogo et Ganzourgou 
18 DREA PCL 0,85 

Formation du Cceau de Dapelogo Membres CCeau de Dapelogo 27 
Croix-Rouge 

Burkinabé 

1,73 

 

SAHEL 

Néant      

Formation des points focaux sur les outils de collecte des 

ouvrages d’AEPA 
 34 DREA  

Formation sur le PAP, RAP DREA 1 PAEA  

Formation sur le WASH d’urgence DREA 2 UNICEF 1,8 

Formation en ingénierie de formation DREA 1 PAEA  

Formation      

Gestion axée sur les résultats DREA 1 PAEA  
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Région Thème de la formation Public cible 
Nombre de 

participants 
Acteurs 

Coût 

(million) 

SUD-OUEST 

Formation sur la prospection géophysique par les 

méthodes sismiques, électriques et 

électromagnétiques 

Agents de la DREA   - 

Formation sur l’application de la diagraphie en 

exploration et exploitation des eaux souterraines 
    

Formation sur le Budget programme appliqué au 

projet et programme de développement et la 

comptabilité des matières 

    

Formation sur le WASH en situation d'urgence     

Budget programme appliqué au projet et 

programme de développement et la comptabilité 

des matières 

    

Formation sur la gestion budgétaire selon l’approche 

programme  
    

Formation sur la passation et exécution des marchés 

publics  
    

Formation sur le Partenariat Public et Privé     

Formation sur l’ingénierie de la formation      

 Formation sur la Gestion Axée sur le Résultat     

Source : Rapports régionaux bilan annuel 2020 du PN AEP 

Dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs du secteur AEP, trois régions à savoir le Centre Nord, le Centre Ouest et le 

Sahel n’ont pas mené des activités. 
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 MILIEU URBAIN 

 

Tableau  42: Renforcement des capacités des acteurs du secteur AEP en milieu 

urbain 

Thèmes  
nombre de 

sessions 

Durée 

en jours 

Nombre de 

participants 

Analyse des données d'exploitation 1 5 13 

Introduction à la gestion des systèmes AEPA 1 4 13 

Outils de mesure, de supervision et de monitoring 1 8 13 

Outils de régulation de système AEPA 1 5 13 

Recherche des fuites 1 4 13 

Assistance à la maîtrise d'ouvrage communale 2 9 20 

Exploitation et maintenance des électrolyseurs 2 7 27 

Exploitation et maintenance des systèmes de télégestion 1 3 15 

Gestion des déchets de laboratoire 2 8 19 

Lutte contre les pollutions des ressources en eau 2 8 23 

Méthodes et techniques d'utilisation et d'entretien du PhD 

gros diamètre 
2 6 16 

Technique de pose et de maintenance de la fonte de gros 

diamètre (1000 à 1600 mm) 
2 6 17 

Traitement spécifique des eaux (Osmose inverse et 

déionisation) 
2 6 16 

Organisation, gestion et suivi du service public de l'eau et 

de l'assainissement 
1 5 4 

Réduction des pertes d'eau: la maintenance du réseau 1 4 11 

Amélioration continue du système de management de la 

qualité 
1 3 9 

Analyse des besoins de formation et évaluation des acquis 

de l'apprentissage 
1 3 9 

Appropriation de la norme ISO 29993: 2017 1 2 9 

Appropriation du contrat d'affermage ONEA/Communes 1 5 9 

AUTOCAD 3D 1 4 4 

Coaching d'équipe 1 3 29 

Codification des abonnés 3 9 33 

Communication d'entreprise 1 1 22 

Comprendre les exigences de la norme ISO 9001: 2015 1 3 22 

Comptage et débitmètre en écoulement en charge 1 3 10 

Contrôle de la qualité de la production, le stockage et la 

distribution de l'eau 
1 2 15 

Courage managérial et gestion du changement 1 5 4 

Diagnostic de forage à l'aide de diagraphie 1 3 4 
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Thèmes  
nombre de 

sessions 

Durée 

en jours 

Nombre de 

participants 

Diagnostic, gestion et modélisation des réseaux d'eau 

potable 
1 5 10 

Dimensionnement et condition de pose des conduites 1 5 7 

Dynamique et métiers de réinsertion des retraités et futurs 

retraités de l'ONEA 
1 3 18 

Elaboration des dossiers d'appel à concurrence pour la 

passation des marchés de prestations intellectuelles 
2 8 21 

Elaboration des dossiers d'appel à concurrence pour la 

passation des marchés de travaux. 
2 9 25 

Elaboration du PAM 2021 avec Optimaint. 1 5 14 

Elaboration et audit des états financiers selon SYSCOHADA 1 4 4 

Elaboration et mise en œuvre des outils de contrôle par 

l'approche risque 
1 3 7 

Entretien et maintenance des équipements de station 1 4 9 

Exploitation de l'outil GPS 1 2 10 

Exploitation de l'outil SIG 1 5 12 

Exploitation du logiciel de gestion de formation 2 6 15 

Exploitation et maintenance des équipements de 

production 
1 5 15 

Exploitation et maintenance des systèmes à variation de 

vitesse 
1 5 6 

Formation/sensibilisation sur le SMQ selon la norme ISO 

9001 version 2015 
1 3 25 

G'Dor option accueil litige 5 23 44 

G'DOR option APP : Facturation 7 39 54 

G'Dor option caisse 1 5 8 

G'Dor option Caissier Principal 1 5 8 

G'Dor option devis branchements 7 30 55 

G'Dor option parc compteur 1 4 10 

G'DOR option SIM : Etats et statistiques 1 4 5 

G'Dor REC 4 20 37 

Genre et approche fondée sur les droits humains (Chef de 

centre et agent clientèle) 
6 18 96 

Genre et approche fondée sur les droits humains (CODIR) 1 2 8 

Genre et approche fondée sur les droits humains 

(concepteurs et réalisateurs de projets) 
2 6 19 

Gestion comptable et financière des projets 1 3 10 

Gestion de la continuité des activités en situation de crise 1 1 26 

Gestion de la relation clientèle 5 15 92 

Gestion des stocks de compteurs 2 4 23 
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Thèmes  
nombre de 

sessions 

Durée 

en jours 

Nombre de 

participants 

Gestion juridique et pratique de suivi de l'exécution des 

contrats 
2 6 24 

Informatique 3 17 42 

Initiation à l'élaboration de la typologie des nœuds et 

connaissance des pièces hydrauliques 
1 4 5 

Installation des pompes immergées et raccordement des 

têtes de forages 
1 4 8 

La réglementation des marchés publics et les procédures 

de passation des marchés 
1 3 9 

La responsabilité juridique du gestionnaire de service 

public d'eau 
1 4 6 

Lecture de compteur et technique de relève 1 2 15 

Lecture de plan 4 11 66 

Légistique et rédaction des documents administratifs 1 2 30 

Les clés de la communication d'entreprise au profit du 

personnel de soutien 
2 6 8 

Maintenance du réseau avec le logiciel watersoft 1 5 11 

Management d'une équipe commerciale 1 3 8 

Manipulation et utilisation de Global Position Système 

(GPS) 
2 8 19 

Métré et carnet de nœuds 1 5 10 

Mise en  œuvre des plans de réinstallations des 

populations 
1 2 28 

Mission des délégués du personnel et délégués syndicaux 

dans l'entreprise 
1 3 13 

Montage des DAC nationaux et élaboration de rapport 

d'analyse de la sous-commission technique 
2 8 33 

Notions de base en électromécanique 1 2 15 

OPTIMAINT 2 10 15 

Plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau (PGSSE) 3 12 28 

Planification budgétaire triennale: avantages et processus 

d'élaboration. 
1 3 14 

Pose des canalisations d'eau potable 2 15 17 

Pratique de l'audit qualité interne 1 3 23 

Procédures Gestion Clientèle 2 6 15 

Réalisation des branchements 1 5 9 

Responsabilité civile, pénale et administrative liée à 

l'exécution des contrats et des prestations externalisées. 
4 12 65 

Suivi des chantiers de travaux 1 3 5 

Suivi- Evaluation des projets et programmes de 

développement; mobilisation de financements 
1 3 10 
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Thèmes  
nombre de 

sessions 

Durée 

en jours 

Nombre de 

participants 

Suivi, contrôle et exécution des petits travaux 1 4 10 

Supervision et contrôle des travaux de construction des 

ouvrages d'assainissement autonomes 
1 4 21 

Système d'approvisionnement en eau potable 1 5 11 

Système de management de la qualité 1 2 11 

Système d'Informations des DOnnées Techniques (SIDOT) 

de l'ONEA : Délégation de Service Public (DSP) 
1 1 2 

Système d'Informations des DOnnées Techniques (SIDOT) 

de l'ONEA : Gestion des Eaux Usées (GEU) 
2 6 14 

Système d'Informations des DOnnées Techniques (SIDOT) 

de l'ONEA : Gestion des Projets et Travaux (GPT) 
1 4 3 

Système d'Informations des DOnnées Techniques (SIDOT) 

de l'ONEA : Gestion des Ressources en Eau (GRE) 
1 4 4 

Système d'Informations des DOnnées Techniques (SIDOT) 

de l'ONEA : Qualité Technique (QT) 
1 3 4 

Technique de rapprochement bancaire et d'apurement des 

comptes 
1 4 18 

Techniques de conduite défensive et préventive dans le 

contexte d'insécurité 
2 8 38 

Techniques de négociation 2 6 27 

Techniques de recouvrement des créances d'une clientèle 

de masse 
1 3 9 

Technologie et pose des appareils spécifiques 1 3 10 

Utilisation des équipements de contrôle d'accès 1 1 8 

Utilisation des TRP 2 6 21 

Utilisation du GPS différentiel 1 3 12 

Pose du réseau d'eau potable 1 5 18 

Réalisation des branchements 1 5 19 

Réparation de fuites d'eau dans les réseaux d'eau potable 1 5 18 

Gestion des latrines publiques 2 6 31 

Mise en œuvre des compétences transférées aux 

municipalités en matière d'eau et d'assainissement : 

principes et modalités pratiques. 

1 4 24 

Notions, principes et autres fondamentaux des services 

publics d'eau  potable et d'assainissement 
9 36 284 

Service Régionaux de Police de l'Eau: rôles et attributions 2 6 56 

Total général 183 686 2329 

Source : ONEA 2020 

 

Au cours de l’année 2020, 2329 agents ont bénéficié de renforcement de capacité sur 

différentes thématiques 
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6.3.2 Informations sur le PN-AEP  

Un plan de communication AEP a été élaboré en 2016 et validé en 2017 par le CNEau. Il n’est 

pas encore mis en œuvre en raison du manque de financement. 

 

 MILIEU RURAL 

Tableau  43: Mise en œuvre de la stratégie de communication pour l’information et 

la sensibilisation des acteurs 

Régions 
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Nombre  total de 

participants 

T
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 d
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Coût de 

réalisation 

H
o

m
m

e
s
 

F
e

m
m

e
s
 

T
o

ta
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Boucle du Mouhoun - - - - - - - 

Cascades - - - - - - - 

Centre - - - - - - - 

Centre-Est - - - - - - - 

Centre-Nord - - - - - - - 

Centre-Ouest 
- 

 
- - - - - - 

Centre-Sud - - - - - - - 

Est - - - - - - - 

Hauts-Bassins - - - - - - - 

Nord - - - - - - - 

Plateau Central - - - - - - - 

Sahel - - - - - - - 

Sud-Ouest - - - - - - - 

National - - - - - - - 

Source : Rapports régionaux bilan annuel 2020 du PN AEP 

 

 MILIEU URBAIN  

Tableau  44: Mise en œuvre de la stratégie de communication pour l’information et 

la sensibilisation des acteurs 

Régions 
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Nombre  total de 

participants 

Taux de 

réalisation 

(%) 

Coût de 

réalisation 

en million 

de francs 

CFA 
Hommes Femmes Total 

Boucle du Mouhoun - - - - - - - 

Cascades - - - - - - - 
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Régions 
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Nombre  total de 

participants 

Taux de 

réalisation 

(%) 

Coût de 

réalisation 

en million 

de francs 

CFA 
Hommes Femmes Total 

Centre 3 3 80 9 89 100 13 

Centre-Est 1 1 100 100 200 100 - 

Centre-Nord 1 1 59 08 67 100 0 

Centre-Ouest - - - - - - - 

Centre-Sud - - - - - - - 

Est 1 1 50 50 100 100 0 

Hauts-Bassins 1 1 62 4 66 100 5 

Nord - - - - - - - 

Plateau Central - - - - - - - 

Sahel 1 1 50 50 100 100 0 

Sud-Ouest - - - - - - - 

National 8 8 401 221 622 100 18 

Source : ONEA 2020 

Un plan de communication a été élaboré en 2019. Les activités réalisées au cours de l’année 

2020 dans le cadre de la stratégie de communication pour l’information et la sensibilisation des 

acteurs 622 personnes ont été touchées dont 221 femmes. 

6.3.3 Outils d’opérationnalisation du PN-AEP  

Les actions menées dans le cadre de l’opérationnalisation du PN-AEP sont les suivantes : 

Le plan d’action 2016-2020 du programme AEP est arrivé à échéance en fin 2020 et le 

processus d’élaboration de la deuxième génération du plan d’action couvrant la période 2021-

2025 a été amorcé avec le recrutement des consultants. Le rapport de démarrage des travaux 

d’évaluation de la mise en œuvre du PN-AEP sur la période 2016-2020 a été examiné et 

amendé par le comité de suivi de la DGEP le 06 janvier 2020. Egalement le rapport 

d’« évaluation à mi-parcours du programme national d’approvisionnement en eau potable sur 

la période 2016-2020 et élaboration de son plan d’actions 2021-2025 » a aussi été soumis à 

l’amendement du comité de suivi de la DGEP le 24 juin 2020. Il reste sa validation par les 

acteurs du secteur. Le consultant a aussi transmis le projet de plan d’action 2021-2025 du 

programme AEP au responsable du programme en date du 30 juillet 2020. Le document a été 

examiné du 18 au 21 février 2021 et les observations ont été transmises au consultant pour 

prise en compte avant l’étape de la validation. 

 

Les autres actions menées au niveau déconcentré dans ce sens sont les ateliers programmation 

/ciblage et de collecte des données avec les communes et les acteurs des régions.  
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Tableau  45: Récapitulatif de programmation et de ciblage 

Région 

Nombre d’ateliers de programmation et de ciblage 

Programmation 

Réalisation 

issue de la 

programmation 

Réalisation 

hors 

programmation 

Taux  

Boucle du Mouhoun 0 0 0 - 

Cascades 1 0 0 0 

Centre 1 0 0 0 

Centre-Est 0 0 0 0 

Centre-Nord 0 0 0 0 

Centre-Ouest 1 1 0 100 

Centre-Sud 0 0 3 - 

Est 0 0 0 0 

Hauts-Bassins 2 2 0 100 

Nord 0 0 0 - 

Plateau Central 1 - - - 

Sahel 0 0 0 - 

Sud-Ouest 2 1 0 50 

National 08 4 3 50 

Source : Rapports régionaux bilan semestriel 2020 du PN AEP 

 

En prélude à la réalisation des ouvrages d’AEP programmés, il était prévu la tenue des ateliers 

de ciblage des sites devant abriter ces ouvrages, mais compte tenu de la situation sanitaire de 

la maladie à COVID 19 la plupart de ces ateliers de programmation n’ont pas pu se tenir. Pour 

combler ce vide certaines régions ont envoyé des correspondances aux communes pour leur 

demander de fournir les sites de réalisation. 

Pour la région du centre Ouest, 1,5 millions de FCFA ont été dépensés par la DREA pour la 

réalisation d’un atelier régional de programmation et de ciblage avec l’ensemble des acteurs 

intervenant dans la région en matière d’AEP. 
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7 BILAN FINANCIER  

 Synthèse globale 

Le taux d’exécution financière globale du programme au cours de l’année 2020 pour l’ensemble des 

acteurs du secteur est de 61,3%.Le montant global des réalisations financières est de 25, 12 milliards 

de francs CFA  pour une programmation de 40,97 milliards de francs CFA. 

7.1.1 Milieu Rural 

Le taux d’exécution financière globale du programme en milieu rural, au cours de l’année 2020 
pour l’ensemble des acteurs du secteur est de 156,1%. Les meilleurs taux d’exécution 
financière s’observent au niveau de l’Etat et de l’ABS. Au niveau des communes et des 
ONG/Associations ce taux est moyen. Par contre au niveau des appuis projets portés par les 
PTF la performance est faible. 

 

7.1.2 Milieu Urbain 

Le taux d’exécution financière globale du programme en milieu urbain, au cours de l’année 
2020 pour l’ensemble des acteurs du secteur est de 79,1%. Les financements extérieurs font 
référence au financement des bailleurs et de l’Etat. 

Figure 3 : Taux d’exécution financière par source de financement 

 

Tableau 46: Exécution financière global selon les 

sources de financement (en millions de FCFA) 

Financement 
Prévision 

2020 
Dépenses 

2020 
Taux 
(%) 

Etat 2 450,1 1 638,4 66,9 

ABS 2 334,9 1 228,5 52,6 

PTF (appui 

projets) 
22 514,5 7 408,8 32,9 

ONG/Associations  1 418,3 34 836,7 2456,2 

Communes  3 194,7 4 710,4 147,4 

Total 31 912,53 49 822,8 156,1 

Source : Collecte de données auprès des acteurs du PN-
AEP 

Figure 4 : Taux d’exécution financière par source de 

financement 

 

Tableau 47: Exécution financière global selon les 

sources de financement (en millions de FCFA) 

Financement 
Prévision 

2020 
Dépenses 

2020 
Taux 
(%) 

Financements 

extérieurs 

6 086,4 
5439,3 

89,4 

Financements 
propres 

2 971,2 
1728,12 

58,2 

Total 9 057,6 7167,42 79,1 

Source : ONEA 2020 
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 Action 1 : Accès universel à l’eau potable  

En 2020, les réalisations financières issues de la programmation s’élèvent à 24,07  milliards de 
francs CFA pour un coût prévisionnel de 39,88 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution 
financière de 60,4%. 

 

7.2.1 Milieu Rural  

La dotation budgétaire révisée consacrée à la réalisation et à la réhabilitation d’ouvrages d’AEP 

au titre de l’année 2020 est de 30,82 milliards de FCFA. Le montant total dépensé pour ces 

travaux est de 23,44 milliards de FCFA avec 6,55 milliards de FCFA investis hors 

programmation. Le taux d’exécution issu de la programmation est de 54,8%. Ce taux 

d’exécution est inférieur à celui de 2019 qui était de 56,4 %. Il aurait pu être meilleur si la 

situation de la pandémie à Coronavirus et surtout l’insécurité n’avaient pas impacté 

négativement les travaux. 
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7.2.1.1 Bilan financier des nouvelles réalisations d’ouvrages d’AEP  

 Ouvrages communautaires 

 

Les tableaux ci-dessous présentent l’état d’exécution financière des ouvrages d’AEP. 

Tableau  48: Bilan financier des réalisations de forages équipés de pompe, forages à gros débit, puits modernes (en 

millions de FCFA)  
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Mouhoun 

60,0 60,0 130 190 100 2720,1 1137,3 142,5 1279,8 
41,8 

0,0 0,0 0 0,0 - 

Cascades 176,0 104,0 0 104 59,1 806,2 724,5 217,2 941,7 89,9     - 

Centre 5,0 0,0 0 0 0 67 31,1 50,3 81,4 46,4 0,0 0,0 0 0,0 - 

Centre-Est 0,0 0,0 0 0 0 716,7 224,0 0,0 224,0 31,3 0,0 0,0 0 0,0 - 

Centre-Nord 39,0 0,0 30 30 0 519,3 375,0 1246,2 1621,2 72,2 0,0 0,0 0 0,0 - 

Centre-Ouest 8,9 0,0 0 0 0 491,6 405,5 720,0 1125,5 82,5 0,0 0,0 0 0,0 - 

Centre-Sud 15,4 5,4 0 5,4 35,1 476,1 332,3 649,2 981,5 69,8 0,95  0,85  24  24,8  - 

Est 17,0 17,0 0 17 100 1764,3 1106,2 601,8 1708,0 62,7 0,0 0,0 0 0,0 - 

Hauts-Bassins 0,0 0,0 126,8 126,9 0 729,1 694,3 547,4 1241,7 95,2 0,0 0,0 15,9 15,9 - 

Nord 27,0 8,0 0 8 29,5 345,5 184,3 26,9 211,2 53,3 76,1 14,7 28,9 43,6 19,4 

Plateau Central 8,0 8,0 0 8 100 560,6 436,4 99,1 535,5 77,8 0,0 0,0 0 0,0 - 

Sahel 0,0 0,0 0 0 - 856,6 265,8 216,3 482,1 31 0,0 0,0 0 - - 

Sud-Ouest 93,6 77,5  77,5 82,8 1095,4 969,3 384,3 1353,6 88,5 0,0 0,0 0 0,0 - 

National 449,9 279,9 286,8 566,8 62,2 11 148,5 6885,9 4901,3 11787,2 61,8 76,1 14,7 44,8 59,5 19,4 

Source : Collecte de données auprès des acteurs du PN-AEP 
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Au titre des réalisations des forages à gros débit, des nouveaux forages équipés de PMH et 

puits modernes neufs, sur la prévision de 11,52 milliards de FCFA, le montant total dépensé 

est de 7,18 milliards de FCFA, soit un taux d’exécution financière 62,3%. En outre, le montant 

dépensé hors programmation est évalué à 5,26 milliards de FCFA, ce qui indique que des 

efforts restent encore à fournir par les différents acteurs dans la programmation financière des 

activités. 

 

 



 

Rapport national bilan annuel 2020 du PN-AEP                                                                                       73 

Tableau  49: Bilan financier des réalisations des études d’AEPS, d’AEPS neuves et PEA (en millions de FCFA)  
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Boucle du Mouhoun 258,0 258,0 0,0 258,0 100,0 4915,6 915,5 0,0 915,5 18,6 27,0 0,0 40,0 40,0 0,0 

Cascades 159,6 152,6 0,0 152,6 95,6 480,0 480,0 60,0 540,0 100,0 101,9 101,9 60,0 161,9 100,0 

Centre 0,0 0,0 0,0 0,0 - 15,0 14,0 13,8 27,8 93,1 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Centre-Est 10,0 9,1 0,0 9,1 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Centre-Nord 0,0 0,0 0,0 0,0 - 185,0 20,9 989,0 1009,9 11,3 122,1 22,1 186,2 208,2 18,1 

Centre-Ouest 0,0 0,0 0,0 0,0 - 159,5 159,5 320,0 479,5 100,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0 

Centre-Sud 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 68,4 68,4 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Est 10,0 10,0 0,0 10,0 100,0 66,5 65,0 0,0 65,0 97,7 150,0 150,0 195,0 345,0 100,0 

Hauts-Bassins 10,0 10,0 66,3 76,3 100,0 1610,0 1495,0 79,9 1574,9 92,9 81,3 61,8 70,0 131,8 76,0 

Nord 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 132,8 49,3 14,9 64,3 37,2 

Plateau Central 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 45,1 39,8 0,0 39,8 88,2 

Sahel 20,0 0,0 7,8 7,8 0,0 552,0 0,0 0,0 0,0 0,0 429,4 72,3 343,8 416,1 16,8 

Sud-Ouest 103,4 103,4 0,0 103,4 100,0 894,7 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 10,5 0,0 

National 571,0 543,1 74,1 617,2 95,1 8878,3 3149,9 1531,1 4681,0 35,5 1141,3 497,1 934,9 1442,5 43,6 

Source : Collecte de données auprès des acteurs du PN-AEP 
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Le taux d’exécution financier pour les études d’AEPS est satisfaisant (95,1%). Pour ce qui est 

des taux de réalisation des AEPS neuves et des PEA neufs, ils sont faibles à l’image du taux 

physique, respectivement de 35,5% et de 43,6%.  

Le montant dépensé en hors programmation pour la réalisation des AEPS et de PEA neufs est 

évalué à 2,47 milliards de FCFA. 

 

Tableau  50: Bilan financier des réalisations des études et constructions de CPE  (en 

millions de FCFA)  
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Boucle du Mouhoun 10,0 10,0 0,0 10,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Cascades 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Centre 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Centre-Est 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Centre-Nord 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Centre-Ouest 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Centre-Sud 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Est 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Hauts-Bassins 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Nord 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Plateau Central 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Sahel 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Sud-Ouest 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

National 10,0 10,0 0,0 10,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Source : Collecte de données auprès des acteurs du PN-AEP 

Le taux financier des études de CPE de 100%. 
 

Tableau  51: Bilan financier des systèmes d’adduction d’eau potable multi-villages 

(en millions de FCFA) 

Régions 
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multi-villages réalisées  
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multi-villages construits 

p
ro

g
ra

m
m

a
ti

o
n

 (
a

) 

Réalisation 

T
a

u
x

 (
1

0
0

*
b

/
a

) 
%

 

p
ro

g
ra

m
m

a
ti

o
n

 (
a

) 

Réalisation Taux 
(100*
b/a) 
% 

Is
s
u

e
 d

e
 l
a

 

p
ro

g
ra

m
m

a
ti

o
n

 

(b
) 

H
o

rs
 

p
ro

g
ra

m
m

a
ti

o
n

 

(c
) 

T
o

ta
l 

(b
+

c
) 

Is
s
u

e
 d

e
 l
a

 

p
ro

g
ra

m
m

a
ti

o
n

 

(b
) 

H
o

rs
 

p
ro

g
ra

m
m

a
ti

o
n

 

(c
) Total 

(b+c) 

Boucle du 

Mouhoun 
20,0 20,0 0,0 20,0 100,0 856,5 856,5 0,0 856,5 100,0 
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Régions 

Nombre d’études d’adduction d’eau potable 

multi-villages réalisées  

Nombre de systèmes d’adduction d’eau potable 

multi-villages construits 
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Cascades 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Centre 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Centre-Est 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Centre-Nord 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Centre-Ouest 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Centre-Sud 60,0 60,0 0,0 60,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Est 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Hauts-Bassins 0,0 0,0 0,0 0,0 - 870,0 290,0 725,0 1 015,0 33,3 

Nord 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Plateau Central 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Sahel 15,0 11,3 0,0 11,3 75,3 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Sud-Ouest 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 184,0 184,0 - 

National 95,0 91,3 0,0 91,3 96,1 1 726,5 1 146,5 909,0 2055,5 66,4 

Source : rapport bilan annuel régional 2020 du PN-AEP  

Le taux d’exécution financier pour les études d’AEP multi-villages est satisfaisant (96,1%). 

Pour la construction de système d’AEP-MV, le taux est de 66,4%. 

 



 

Rapport national bilan annuel 2020 du PN-AEP                                                                                       76 

Tableau  52: Bilan financier du détail des éléments du système d’adduction d’eau potable multi-villages (AEP-MV) (en 

millions de FCFA) 
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0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 180,0 
180,

0 
- 0,0 0,0 41,7 41,7 - 0,0 0,0 15,3 15,3 - 

Cascades 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Centre 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Centre-Est 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Centre-Nord 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Centre-Ouest 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Centre-Sud 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Est 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Hauts-Bassins 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Nord 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Plateau Central 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Sahel 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Sud-Ouest 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

National 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 180,0 180,0 - 0,0 0,0 41,7 41,7 - 0,0 0,0 15,3 15,3 - 

Source : rapport bilan annuel régional 2020 du PN-AEP  

 

Des châteaux, des bornes fontaines et des branchements particuliers ont été réalisés en hors programmation dans la région de la 

Boucle du Mouhoun par BID-UEMOA. 
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 Ouvrages Institutionnels  

Tableau  53: Bilan financier des réalisations de forages équipés de pompe et de PEA (en millions de FCFA) 

Régions 

Forages Ecoles  PEA Ecoles Forages CSPS PEA CSPS 
p

ro
g

ra
m

m
a

ti
o

n
 (

a
) 

Réalisations 

T
a

u
x

 d
e

 r
é

a
li

s
a

ti
o

n
 

(1
0

0
*

b
/
a

) 
e

n
 %

 

p
ro

g
ra

m
m

a
ti

o
n

 (
a

) 

Réalisations 

T
a

u
x

 d
e

 r
é

a
li

s
a

ti
o

n
 

(1
0

0
*

b
/
a

) 
e

n
 %

 

p
ro

g
ra

m
m

a
ti

o
n

 (
a

) 

Réalisations 

T
a

u
x

 d
e

 r
é

a
li

s
a

ti
o

n
 

(1
0

0
*

b
/
a

) 
e

n
 %

 

p
ro

g
ra

m
m

a
ti

o
n

(a
) 

Réalisations 

T
a

u
x

  
(1

0
0

*
b

/
a

) 
e

n
 

%
 

Is
s
u

e
s
 d

e
 l

a
 

p
ro

g
ra

m
m

a
ti

o
n

 (
b

) 

H
o

rs
 

p
ro

g
ra

m
m

a
ti

o
n

 (
c
) 

T
o

ta
l 

(b
+

c
) 

Is
s
u

e
s
 d

e
 l

a
 

p
ro

g
ra

m
m

a
ti

o
n

 (
b

) 

H
o

rs
 p

ro
g

ra
m

m
a

ti
o

n
 

(c
) 

T
o

ta
l 

(b
+

c
) 

Is
s
u

e
s
 d

e
 l

a
 

p
ro

g
ra

m
m

a
ti

o
n

 (
b

) 

H
o

rs
 

p
ro

g
ra

m
m

a
ti

o
n

 (
c
) 

T
o

ta
l 

(b
+

c
) 

Is
s
u

e
s
 d

e
 l

a
 

p
ro

g
ra

m
m

a
ti

o
n

 (
b

) 

H
o

rs
 

p
ro

g
ra

m
m

a
ti

o
n

 (
c
) 

T
o

ta
l 

(b
+

c
) 

Boucle du 
Mouhoun 

899,5 257,5 7 264,5 28,6 0 0 0 0 - 642,0 65,5 14 79,5 10,2 0 0 0 0 - 

Cascades 235,9 147,1 32,5 179,6 62,4 0 0 0 0 - 50 25 0 25 50,0 0 0 0 0 - 

Centre 7,9 10,7 23,4 34,1 135,4 0 0 7 7 - 0 0 12,01 12,01 - 0 0 0 0 - 

Centre-Est 163 54 0 54 33,1 0 0 0 0 - 31,4 10 0 10 31,8 0 0 0 0 - 

Centre-Nord 146,2 91,6 0 91,6 62,7 0 0 0 0 - 54,5 21,9 0 21,9 40,2 0 0 0 0 - 
Centre-
Ouest 

172,4 163,8 220,1 383,9 95,0 0 0 0 0 - 36,9 35,9 43,1 78,96 97,3 0 0 25 25 - 

Centre-Sud 40,1 41,4 65,2 106,6 103,2 180 0 0 0 0 13,5 11,7 64,2 73 86,7 0 0 0 0 - 

Est 376 286,2 0 286,2 76,1 0 0 0 0 - 41,5 27,5 6,4 33,9 66,3 0 0 0 0 - 
Hauts-
Bassins 

139,7 62,1 74,3 136,5 44,5 60 0 0 0 0 39,6 20,9 46,48 60,48 52,8 0 0 0 0 - 

Nord 83,1 59,1 7,9 67 71,1 0 0 0 0 - 15,9 0 0 0 0,0 7,5 7,5 0 7,5 100,0 

Plateau 
Central 

71,82 59,8 5,1 64,9 83,3 0 0 0 0 - 16,36 16 0 15,99 97,8 0 0 0 0 - 

Sahel 125,9 32 0 32 25,4 0 0 0 0 - 23,3 0 0 0 0,0 15 15 0 15 100,0 

Sud-Ouest 256,5 248,2 0 248,2 96,8 0 0 0 0 - 134,9 69,821 0 69,821 51,8 0 0 0 0 - 

National 2 720,0 1513,5 435,5 1949,1 55,6 240,0 0 7 7 0 1 099,9 304,2 186,2 480,6 27,7 22,5 22,5 25,0 47,5 100,0 

Source : rapport bilan annuel régional 2020 du PN-AEP  

 
Au titre des réalisations des nouveaux forages équipés de PMH dans les écoles, sur une prévision révisée de 2,72 milliards de FCFA, le montant 

total dépensé issu de la programmation est de 1,51 milliards de FCFA, soit un taux d’exécution financière 55,6%. Quant aux nouveaux forages 

équipés de PMH dans les CSPS, sur une prévision révisée de 1,09 milliards de FCFA, le montant total dépensé issu de la programmation est de 

0,30 milliards de FCFA, soit un taux d’exécution financière 27,7%. S’agissant des PEA dans les écoles, le montant total dépensé en hors 
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programmation est de 7 millions de FCFA. Concernant les PEA dans les CSPS, sur une prévision révisée de 0,02 milliards de FCFA, le montant total 

dépensé est de 0,02 milliards de FCFA, soit un taux d’exécution financière 100 %. 
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7.2.1.2 Bilan financier des réhabilitations des ouvrages d’AEP 

 Ouvrages communautaires 

Tableau  54: Bilan financier des réhabilitations d’ouvrages d’AEP (en millions de FCFA)   
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Boucle du Mouhoun 211,2 128,9 47,9 176,8 61,0 0 0 0 0 - 42,7 42,7 0 42,7 100,0 

Cascades 96,3 91,6 10 101,6 95,1 0 0 0 0 - 107 91,8 0 91,8 85,8 

Centre 42,1 24,2 3,5 27,7 57,5 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 

Centre-Est 18,2 14,4 16,8 31,2 79,1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 

Centre-Nord 20,5 48,5 376,4 424,9 236,6 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 

Centre-Ouest 141,5 122,7 2,8 125,5 86,7 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 

Centre-Sud 28,8 24,5 10,4 34,9 85,1 1,9 0 0 0 0,0 0 0 0 0 - 

Est 225,5 81,9 0 81,9 36,3 0 0 0 0 - 6,5 6,5 0 6,5 100,0 

Hauts-Bassins 91,1 25,3 38,3 63,6 27,8 0 0 0 0 - 197,9 122,8 0 122,8 62,1 

Nord 104,2 95,1 0 95,1 91,3 0 0 0 0 - 53 40,6 9,4 50 76,6 

Plateau Central 19,2 9,6 2,6 12,2 50,0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 

Sahel 380,3 241,2 0 241,2 63,4 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 

Sud-Ouest 16,6 10,3 0 10,3 62,0 0 0 0 0 - 0 0 30 30 - 

National 1 395,5 918,2 508,7 1 426,9 65,8 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 407,1 304,4 39,4 343,8 74,8 
Source : rapport bilan annuel régional 2020 du PN-AEP  

Le taux d’exécution financière des forages réhabilités est de 65,8%. Les disparités constatées dans les différentes régions sont à 

l’image du taux de réalisation physique. En ce qui concerne les AEPS réhabilitées, le taux national de 74,8% est satisfaisant. 
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Tableau  55: Bilan financier des extensions des AEPS (en millions de FCFA)  
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Boucle 
du 
Mouhoun 

0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 

Cascades 0 0 0 0 - 5,7 0 0 0 - 1,9 0 0 0 - 

Centre 40 40 22,5 62,5 100 100 100 0 100 100 0 0 15 15 - 

Centre-
Est 

0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 

Centre-
Nord 

0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 5 5 - 

Centre-
Ouest 

10 0 7 7 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 

Centre-
Sud 

0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 

Est 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 

Hauts-
Bassins 

130 64,2 12,3 76,5 49,4 0 0 0 0 - 0 0 9 9 - 

Nord 0 0 2,2 2,2 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 

Plateau 

Central 
19,8 19,8 0 19,8 100 87,6 44,9 0 44,9 51,2 0 0 0 0 - 

Sahel 20 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 15 15 - 
Sud-
Ouest 

0 0 0 0 - 36,8 0 0 0 - 0 0 0 0 - 

National 219,8 124 44,1 168 56,4 230,1 144,9 0 144,9 63 1,9 0 44 44 - 

Source : rapport bilan annuel régional 2020 du PN-AEP  

Les extensions d’AEPS ont été réalisées à hauteur de 124,0 millions de FCFA sur une 

programmation de 219,8 millions soit un taux d’exécution financière 56,4%. Par ailleurs 44,1 

millions de FCFA ont été dépensés en hors programmation. Pour la mise à niveau des AEPS, 

un taux d’exécution financière de 63% a été atteint. Quant aux PEA, 44 millions de FCFA a 

été réalisé en hors programmation. 
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 Ouvrages Institutionnels 

Tableau  56: Bilan financier des réhabilitations de forages et PEA (en millions de FCFA)  
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Boucle du Mouhoun 0,0 0,0 12,5 12,5 - 0,0 0,0 27,0 27,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 26,0 26,0 - 

Cascades 48,0 24,0 6,0 30,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Centre 0,0 0,0 7,0 7,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 2,0 2,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Centre-Est 45,0 22,5 0,0 22,5 50,0 0,0 0,0 26,6 26,6 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Centre-Nord 20,6 0,0 149,1 149,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 12,0 12,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Centre-Ouest 26,9 26,4 8,6 35,0 98,2 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Centre-Sud 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Est 66,2 22,0 0,0 22,0 33,2 0,0 0,0 0,0 0,0 - 6,4 6,4 4,0 10,4 100,0 0,0 0,0 9,0 9,0 - 

Hauts-Bassins 12,5 2,5 9,8 12,3 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 2,0 2,0 1,3 3,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Nord 4,8 0,0 6,9 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 10,8 10,8 0,0 10,8 99,9    0,0 - 

Plateau Central 20,8 14,2 0,0 14,2 68,3 0,0 0,0 0,0 0,0 - 4,0 3,0 0,0 3,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Sahel 82,0 59,5 0,0 59,5 72,6 0,0 0,0 19,3 19,3 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Sud-Ouest 16,6 13,5 3,0 16,5 81,1 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

National 344,7 184,6 202,9 387,5 53,6 0,0 0,0 72,9 72,9 - 41,2 22,2 19,3 41,5 53,9 0,0 0,0 35,0 35,0 - 

Source : rapport bilan annuel régional 2020 du PN-AEP  

Au titre des réhabilitations des forages dans les écoles, sur une prévision révisée de 344,7 millions de FCFA, 184,6 millions ont été 
dépensés soit un taux d’exécution de 53,6%. 
Le taux d’exécution des forages dans les CSPS est moyen (53,9%). 
La réhabilitation des PEA institutionnels a été faite en hors programmation.  
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 Répartition des dépenses par nature des travaux d’AEP 

 

 Source : Collecte de données auprès des acteurs du PN-AEP 

Figure 5: Répartition des dépenses par nature des travaux d’AEP 

La plus grande partie des dépenses de l’année porte sur les réalisations de forages neufs 
(54,1%). 

 

7.2.2 Milieu urbain   

Tableau  57: Situation de l’exécution financière des ouvrages d’AEP en milieu 

urbain (en millions de francs CFA) 

Activités à mener Programmation(a) 

Réalisation 

issue de la 

programmation 

(b) 

Réalisation 

hors 

programmation 

(c) 

Total (b+c) 
Taux 

(%)=b*100/a 

Augmenter les 

capacités de stockage  
620,0 180,452 0,0 180,452 29,1 

Augmenter la 

longueur du réseau  
3810,1 2882,086 0,0 2882,086 75,6 

Augmenter le nombre 

de branchements 

particuliers 

3813,7 3709,195 0,0 3709,195 97,3 

Augmenter le nombre 

de bornes fontaines  
38,8 34,7 0,0 34,7 89,4 

Augmenter la 

capacité de 

production 

270,0 220,06 0,0 220,06 81,5 

Forage à réaliser 160,0 140,928 0,0 140,928 88,1 

Forage à raccorder  345,0 0 0,0 0 0,0 

Total 9057,6 7167,421 0,0 7167,421 79,1 

Source : ONEA 2020 

Le taux global d’exécution s’élève à 79,1%.  

Forages neufs AEPS neuves Puits neufs

Extension Forages réhabilités AEPS Réhabilités

PEA neufs S-AEP CPE
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Tableau  58: Situation de l’exécution financière des ouvrages d’AEP en milieu 

urbain 

Source de financement 
Prévision 

(millions francs CFA) 

Réalisation 

(millions francs CFA) 
Taux (%) 

Financements extérieurs 6 086,4 5439,3 89,4 

Financements propres 2 971,2 1728,12 58,2 

TOTAL 9 057,6 7167,42 79,1 

Source : ONEA 2020  

Le taux d’exécution sur fonds propre s’élève à 58,2%. 

 

 

 Action 2 : Gestion du service public de l’eau 

7.3.1 Milieu rural 

Dans la mise en œuvre des activités de la gestion du service public de l’eau, portant entre 

autres sur la formation des différents acteurs, sur le document cadre de la gestion du 

service publique de l’eau potable, sur l’AMOC et les outils de communication, le montant 

dépensé est de 500,7 millions de FCFA sur une prévision de 502,9 millions de FCFA, soit 

un taux de réalisation financière de 99,6%. 

 

7.3.2 Milieu Urbain  

 

Néant. 

 

 Action 3 : Renforcement du cadre institutionnel  

7.4.1 Milieu Rural 

dans la mise en œuvre des activités de renforcement du cadre institutionnel, portant 

entre autres sur le renforcement de capacités des agents, la formation des acteurs sur 

les outils de collecte de données, la tenue des ateliers de ciblage, des GTR et de comité 

de revue, le montant total dépensé est de 0,55 milliards de FCFA sur la prévision de 0,59 

milliards de FCFA, , soit un taux d’exécution financière 93,8%. 

 

7.3.2 Milieu Urbain  

En 2020, il y’a eu la poursuite de la mise en œuvre de la politique d’accompagnement à 

l’auto-formation. 

Pour encourager et accompagner les agents dans l’accroissement de leurs compétences, 

l’ONEA finance en partie, les formations diplômantes à l’initiative des agents dans les 

domaines jugés porteurs par l’ONEA. 

Sur un budget global prévisionnel de 558 789 000 FCFA, le cout global engagé s’élève à 

313 708 000 FCFA soit un taux d’exécution de 56,14%. 

Ce taux est lié essentiellement à la non réalisation des formations externes à cause de la 

crise sanitaire liée à la COVID 19. 

Le nombre de bénéficiaires formées est de 1 191 personnes.  
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8 INDICATEURS DE PERFORMANCE 

8.1. Niveau national (rural et urbain) 

8.1.1. Taux d’accès à l’eau potable 2020 

En rappel, selon la définition « une personne a accès à l’eau potable si elle habite à moins 

d’un kilomètre (1000m) d’un puits moderne permanent ou d’un forage ou à moins de 500 

mètres (500m) d’une borne fontaine ou dispose d’un branchement particulier dans le 

ménage ». L’eau des ouvrages doit satisfaire aux directives de l’Organisation mondiale 

de la santé (OMS) en matière de qualité. 

Tableau  59: Taux d’accès à l’eau potable au niveau national   

Région  
Pop. rurale 

2020 

Pop. rurale 

desservie 

Pop. 

urbaine 

2020 

Pop. 

urbaine 

desservie 

Pop. Totale 
Pop. totale 

desservie 

Pop. Non 

desservies 

Taux 

d'accès 

2020 

BOUCLE DU MOUHOUN  1 732 935 1 209 282 188 518 165 388 1 921 453 1 374 670 546 783 71,5% 

CASCADES  795 796 481 488 189 054 178 493 984 850 659 981 324 869 67,0% 

CENTRE  204 939 184 789 3 121 874 3 110 950 3 326 813 3 295 739 31 074 99,1% 

CENTRE-EST  1 208 422 966 270 377 111 234 585 1 585 533 1 200 855 384 678 75,7% 

CENTRE-NORD  1 594 776 1 146 828 171 994 160 945 1 766 770 1 307 773 458 997 74,0% 

CENTRE-OUEST  1 340 836 952 671 226 938 201 213 1 567 774 1 153 884 413 890 73,6% 

CENTRE-SUD  863 305 753 375 106 894 97 929 970 199 851 304 118 895 87,7% 

EST  1 874 073 1 034 692 178 407 131 890 2 052 480 1 166 582 885 898 56,8% 

HAUTS-BASSINS  1 329 092 778 798 992 976 940 955 2 322 068 1 719 753 602 315 74,1% 

NORD  1 160 847 889 682 215 362 188 561 1 376 209 1 078 243 297 966 78,3% 

PLATEAU CENTRAL  753 458 646 796 103 713 90 737 857 171 737 533 119 638 86,0% 

SAHEL  1 317 791 753 369 116 731 86 505 1 434 522 839 874 594 648 58,5% 

SUD-OUEST  691 324 539 218 115 900 105 915 807 224 645 133 162 091 79,9% 

National 14 867 594 10 337 258 6 105 472 5 694 066 20 973 066 16 031 324 4 941 742 76,4% 

Source : DGEP-ONEA, INO 2020  
 

Le taux d’accès national à l’eau potable a progressé de 1 point de pourcentage entre 

2019 et 2020. Cette progression correspond à une population additionnelle desservie de  

675 757 personnes. La cible de 76% fixée dans la matrice de performance a été atteinte. 
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8.1.2. Evolution du Taux d’accès à l’eau potable au niveau national 

 

 
Figure 6 : Evolution du Taux d’accès à l’eau potable au niveau national 
 

Entre fin 2015 et 2020 (1ere phase du PN-AEP) le taux d’accès national a progressé de 

4,4 points de pourcentage. L’objectif initial de 79% fixé par le PN-AEP en 2020 n’a pas 

été atteint. Cela est imputable à plusieurs réalités rencontrées au cours du déroulement 

de la première phase du programme. La réalisation des AEP-MV en grand nombre, prévue 

initialement dans la première phase, a été reportée à la seconde phase en raison de la 

faible connaissance de la ressource en eau. Des études ont été entamées pour améliorer 

la connaissance des ressources en eau d’ici 2023. Les questions d’amélioration de la 

connaissance des conditions d’accès à l’eau potable des populations en milieu rural ont 

été traitées aussi. Ainsi le comité de revu en sa session du 13 au 14 Mars 2020 a adopté 

le zonage comme l’opération à mettre en œuvre sur toute l’étendue du territoire. Cette 

opération devrait permettre non seulement une meilleure connaissance des conditions 

d’accès à l’eau potable mais aussi une amélioration significative du taux d’accès à l’eau 

potable.  

 

 

8.1.3. Taux d’accès à l’eau potable 2020 selon les ODD au niveau national 

Le taux d’accès à l’eau potable étant un indicateur suivi dans la plupart des pays, il devrait 

permettre une comparaison de la situation d’accès à l’eau potable au niveau international. 

Ainsi, les Objectifs du Développement Durable (ODD) ont établi une définition de cinq 

niveaux d’accès à l’eau potable. Le tableau suivant fait une lecture de ces définitions et 

une proposition d’adaptation dans le contexte burkinabè. 
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Tableau  60: Définition des niveaux d’accès à l’eau potable selon les ODD   

Niveau d'accès Définition selon les ODD 
Définition adaptée au Burkina 

Faso : population prise en 

compte par niveau d’accès 
Géré en toute 

sécurité 

Eau potable provenant d’un point d’eau 

amélioré situé à domicile, disponible au 

besoin et exempt de matières fécales et de 

contamination chimique  

Population desservie par 

branchements particuliers 

Élémentaire Eau de boisson provenant d’un point d’eau 

amélioré, à condition que le trajet aller-

retour pour aller chercher l’eau ne dépasse 

pas 30 minutes, temps d’attente compris  

Population desservie par Points 

d'eau Modernes, Bornes 

Fontaines et Postes d'Eau 

Autonomes 
Limité Eau de boisson provenant d’un point d’eau 

amélioré, pour lequel le trajet aller-retour 

pour aller chercher l’eau dépasse 30 

minutes, temps d’attente compris  

Population non desservie des 

villages desservis 

Non amélioré Eau de boisson provenant d’un puits non 

protégé ou d’une source non protégée  Population des villages à taux 

d'accès 0 
Pas de service L’eau de boisson collectée directement d’un 

cours d’eau, barrage, lac, étang, mare, canal 

(d’irrigation notamment)  
 

La situation du taux d’accès à l’eau potable au niveau national se décline comme suit 

selon les niveaux d’accès à l’eau potable des ODD. 

 

Figure 7 : Taux d’accès à l’eau potable selon des ODD au niveau national 

 

Selon les définitions susmentionnées, le taux d’accès national à l’eau potable (76,4%), 

correspond à la somme des populations ayant un accès géré en toute sécurité (21,0%) 

et de celles ayant un accès élémentaire (55,4%).  

Non Amelioré + 
Pas de service

0,1%

Accès limité
23,4%

Niveau 
élémentaire; 

55,4%

Geré en toute 
sécurité
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8.2. Milieu rural  

8.2.1.  Fonctionnalité des ouvrages  en milieu rural 

Tableau  61: Taux de fonctionnalité des PEM et AEPS, Branchements 

Particuliers en 2020 en milieu rural 

Région  

 
PEM  

  
AEPS/PEA  

  Branchement  

Particulier  

Nbre Total 

de PEM  

équipés de 

pompe  

Nbre  

Total de  

PEM  

équipés  

fonctionnels  

Nbre  

Total de  

PEM  

équipés 

en 

panne  

Taux de 

fonctionnalité 

(%) 

 

Nbre  

Total 

d'AEPS/ 

PEA  

Nbre 

d'AEPS  

Nbre 

d'AEPS/  

PEA  

fonctionnels  

Nbre 

d'AEPS/ 

PEA en 

panne 

Taux de 

fonction 

-nalité  

(%) 

Branche 

- ments 

actifs  

Branche 

-ments 

non  

actifs  

Boucle du Mouhoun  4 880 4 120 760 84,4 188 144 146 42  77,7    688 35 

Cascades  2 625 2 472 153 94,2 46 40 42 4  91,3    515 20 

Centre  2 717 2 422 295 89,1 79 58 76 3  96,2    3 1 

Centre-Est  6 473 6 281 192 97,0 70 38 65 5  92,9    188 21 

Centre-Nord  6 372 6 013 359 94,4 129 96 119 10  92,2    191 0 

Centre-Ouest  5 909 5 148 761 87,1 125 115 106 19  84,8    1091 62 

Centre-Sud  4 664 4 437 227 95,1 95 52 88 7  92,6    194 21 

Est  6 064 5 803 261 95,7 157 67 148 9  94,3    174 1 

Hauts-Bassins  3 856 3 290 566 85,3 145 128 131 14  90,3    1229 34 

Nord  4 860 4 187 673 86,2 167 113 135 32  80,8    354 42 

Plateau Central  4 807 4 475 332 93,1 89 47 66 23  74,2    188 34 

Sahel  4 483 3 976 507 88,7 139 71 98 41  70,5    187 109 

Sud-Ouest  3 851 3 530 321 91,7 55 43 54 1  98,2    373 35 

National 61 561 56 154 5 407 91,2 1484 1012 1274 210  85,8    5375 415 

Source : DGEP, INO 2020  
 

Figure 8 : Evolution du Taux de fonctionnalité des PEM   

  
 Source : DGEP, INO 2020  

Entre 2019 et 2020, le nombre de PEM fonctionnels a 

augmenté de 3 518. Cela s’est traduit par une 

progression du taux de fonctionnalité de 0,7. On note 

également que le nombre de PEM en panne a diminué 

de 97 PEM par rapport 2019.  

Cinq (5) régions ont un taux de fonctionnalité inférieur 

à la moyenne nationale qui est de 91,2%. Le nombre 

de PEM en panne est le plus élevé dans les régions du 

Centre-Ouest, de la Boucle du Mouhoun, du Nord et 

des Hauts-Bassins. Le graphique montre que le taux 

de fonctionnalité au niveau national qui était resté 

sensiblement constant depuis 2014, enregistre une 

progression notable en 2018 puis légère en 2019 et en 

2020. Cela doit interpeler les acteurs du secteur à 

maintenir les efforts réalisés dans la réhabilitation des 

PEM, la maintenance préventive des forages par les 

communes et la redynamisation de certaines AUE.  
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Figure 9 : Situation du parc de PMH selon le type de 

pompe 

 
 

 Source : DGEP, INO 2020  

Au Burkina Faso, il y’a 24 types de pompe à motricité 

humaine utilisées dans l’approvisionnement en eau 

potable en milieu rural. La marque Afridev a été 

installée au cours de cette année dans la région du 

Centre-Est. Les pompes de marque India sont les plus 

utilisées. Elles sont installées sur 70% des forages 

équipés de PMH. Les pompes Vergnet sont installées 

sur 10% des forages, les pompes Volanta sur 8% et 

les pompes DIAFA sur 5%. Les autres types de pompes 

sont installés sur 7% des forages équipés de pompe. 

Ce sont des pompes de type ABI, Kardia, DUBA, UPM, 

Pulsa, Rop pompe, … 

Figure 10: Taux de fonctionnalité des PEM selon le type 

de Pompe 

 
 Source : DGEP, INO 2020  

La figure 9 présente l’évolution du taux de 

fonctionnalité des 4 types de pompe les plus 

fréquents au Burkina Faso. La tendance globale 

est en hausse depuis 2018. Cela est certainement 

lié à la mise en place des AUE, aux réhabilitations 

et la réalisation de nouveaux ouvrages en majorité 

équipé de pompe India. 
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Figure 11: Evolution du Taux de fonctionnalité des AEPS/PEA 

 
Source : DGEP, INO 2020 
 

Nonobstant l’augmentation du nombre d’AEPS/PEA 

fonctionnels de 150, le taux de fonctionnalité a 

baissé de 88,2 en 2018 à 86,9 en 2019 et à 85,8% 

en 2020. Quant aux AEPS en panne, leur nombre est 

passé de 140 en 2018 à 169 en 2019 et à 210 soit 

une augmentation de 41 AEPS/PEA.  

Les régions où le parc est bien entretenu sont le 

Sud-Ouest (98,2%), le Centre (96,2%) et l’Est 

(94,3%). Le nombre de panne est élevé surtout 

dans les régions de la boucle du Mouhoun, du Sahel  

et du Nord. Les régions ayant influencé à la baisse 

le taux de fonctionnalité des AEPS/PEA sont le 

Centre-Sud (95,3% en 2019 à 92,6% en 2020), le 

Nord (85,2% en 2019 à 80,8% en 2020), du Plateau 

Central (85,5% en 2019 à 74,2% en 2020) et du 

Sahel (85,3% en 2019 à 70,5% en 2020). 

Au regard de l’obligation d’assurer la continuité du 

service au niveau des AEPS, ce résultat doit 

interpeler les acteurs à s’engager davantage dans 

l’entretien des infrastructures.  

Les raisons des pannes constatées sont liées 

notamment à la défaillance dans la gestion, à la 

source d'énergie (dysfonctionnement des modules 

solaires, pannes du groupe électrogène, ...), au 

manque de rentabilité de certaines AEPS, à 

l'insuffisance de la ressource en eau.  
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8.2.2. Taux d’accès à l’eau potable en milieu rural 

8.2.2.1. Taux d’accès à l’eau potable en 2020 par région en milieu rural 

Tableau  62: Taux d’accès à l’eau potable en 2020 par région en milieu rural 

Région  
Pop. projetée 

2020 

Pop. totale 

desservie 

Pop. 

desservie par 

PEM 

Pop. desservie par 

bornes 

fontaines + PEA 

Pop. desservie 

par 

branchements 

privé 

Pop. 

additionnelles 

desservie en 

2020 

Pop. non 

desservies 

Taux 

d'accès 

2020 

(%) 

Boucle du Mouhoun  1 732 935 1 209 282 1 020 937 183 982 4 363 74 215 523 653 69,8 

Cascades  795 796 481 488 420 764 55 872 4 852 26 654 314 308 60,5 

Centre  204 939 184 789 153 001 31 758 30 2 131 20 150 90,2 

Centre-Est  1 208 422 966 270 896 716 68 864 690 40 389 242 152 80,0 

Centre-Nord  1 594 776 1 146 828 1 039 291 105 793 1 744 44 973 447 948 71,9 

Centre-Ouest  1 340 836 952 671 841 588 103 131 7 952 26 277 388 165 71,1 

Centre-Sud  863 305 753 375 671 940 81 235 200 26 495 109 930 87,3 

Est  1 874 073 1 034 692 892 439 140 660 1 593 46 309 839 381 55,2 

Hauts-Bassins  1 329 092 778 798 589 936 178 122 10 740 52 078 550 294 58,6 

Nord  1 160 847 889 682 782 953 103 497 3 232 15 540 271 165 76,6 

Plateau Central  753 458 646 796 580 056 65 790 950 18 573 106 662 85,8 

Sahel  1 317 791 753 369 677 902 73 844 1 623 7 289 564 422 57,2 

Sud-ouest  691 324 539 218 496 501 41 492 1 225 28 603 152 106 78,0 

National 14 867 594 10 337 258 9 064 024 1 234 040 39 194 409 526 4 530 336 69,5 

Source : DGEP, INO 2020  
 

Les réalisations et les réhabilitations faites en 2020 ont permis de desservir 409 526 

personnes additionnelles en eau potable. Le taux d’accès est alors passé de 68,4 en 2019 

à 69,5 en 2020, soit une progression de 1,1 point. Au total 10 337 258 personnes sont 

desservies sur une population de 14 867 594 personnes en milieu rural. Cette faible 

progression du taux d’accès s’explique entre autres par l’accroissement annuel de la 

population, l’absence de ciblage de certains acteurs et la situation d’insécurité dans 

certaines localités. Elle a néanmoins permis d’atteindre la performance de 69,4% retenue 

comme cible en 2020.  

Le taux d’accès présente cependant des grandes disparités au niveau des régions avec 

un écart de 35 points entre les deux extrêmes. Cet écart a été réduit de 0,3 entre 2019 

et 2020. Toutefois, cela indique particulièrement un besoin d’accroître les investissements 

dans les régions ayant un taux d’accès inférieur au taux en milieu rural en vue de réaliser 

l’équité et le développement harmonieux des régions. 
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Figure 12 : Evolution du taux d’accès à l’eau potable en milieu rural  

 
  

Nombre de personnes 

desservies par PEM  
9 064 024 

Nombre de personnes 

desservies par BF et PEA  
1 234 040 

Nombre de personnes 

desservies par BP  
39 194 

Au cours de l’année 2020, 409 526 

personnes supplémentaires ont été 

desservies en eau potable en milieu rural. 

Ce nombre est supérieur à l’objectif 

annuel de 2020 qui était de 291 969 

personnes à desservir selon la matrice de 

performance.  

 

Source : DGEP, INO 2020  
  

8.2.2.2. Comparaison du taux d’accès à l’eau potable en milieu rural par rapport à la 

cible ODD  

 

Figure 13 : Carte comparative du taux d’accès à l’eau potable en milieu rural par rapport 

à la cible ODD 

 

L’analyse comparative du niveau d’atteinte des objectifs comme l’illustre la carte ci-dessus 

fait ressortir que des efforts considérables restent à fournir dans les régions où les écarts 

restent importants.  

65 998   

260 766   

258 590   

259 803   

344 738   

389 997   

305 409   

170 878   

198 320   

258 964   

251 250   

338 937   

431 541

347 585

409 526

51,5%

52,8%

54,0%

54,9%

56,6%

58,5%

63,0%

63,5%

64,1%

65,0%

65,3%

66,2%

67,30%

68,40%

69,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

 -

 50 000

 100 000

 150 000

 200 000

 250 000

 300 000

 350 000

 400 000

 450 000

 500 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Population additionnelle desservie Evolution du Taux d'accès à l'Eau Potable



 

Rapport national bilan annuel 2020 du PN-AEP                                                                                       92 

8.2.2.3. Villages sans accès à l’eau potable  

Tableau  63: Nombre de villages sans accès à l’eau potable en milieu rural  

Région  

Nombre 

total de 

villages 

Nombre de 

villages ayant 

accès  

Nombre de 

villages sans 

accès 2016  

Nombre de 

villages sans 

accès 2017  

Nombre de 

villages sans 

accès 2018 

Nombre de 

villages 

sans accès 

2019 

Nombre de 

villages 

sans accès 

2020 

 Taux de 

villages 

sans accès 

(%)  

Boucle du Mouhoun 973 959 44 34 17 19 14 1,4 

Cascades 275 275 3 0 0 0 0 0,0 

Centre 142 142 0 0 0 0 0 0,0 

Centre-Est 717 717 8 7 0 0 0 0,0 

Centre-Nord 858 855 11 5 3 2 3 0,3 

Centre-Ouest 580 580 8 0 0 0 0 0,0 

Centre-Sud 529 529 9 3 0 0 0 0,0 

Est 816 815 25 16 3 3 1 0,1 

Hauts-Bassins 475 473 18 17 3 3 2 0,4 

Nord 819 808 24 20 14 8 11 1,3 

Plateau-Central 532 532 5 4 0 0 0 0,0 

Sahel 661 651 25 9 9 9 10 1,5 

Sud-Ouest 1054 1040 95 81 40 25 14 1,3 

National 8431 8376 275 196 89 69 55 0,7 

Source : DGEP, INO 2020  
  

275 villages n’avaient pas accès à l’eau potable en 2016. Ce nombre a été ramené à 196 

en 2017, à 89 en 2018, à 69 en 2019  puis à 55 en 2020 soit une réduction de 220 villages 

entre 2016 et 2020. La cible contractuelle de 2020 était de réduire ce nombre à moins 

de 60. Elle est atteinte. Une attention particulière doit être accordée à 

l’approvisionnement en eau de ces villages en 2021 à travers la réhabilitation de leurs 

forages en panne et surtout la poursuite de la mise en œuvre du PAEA notamment dans 

les régions de la Boucle du Mouhoun et du Sud-Ouest qui compte chacune 14 et 25 

villages à taux nul. En effet, tous les villages à taux nul dans les quatre régions du PAEA 

ont été pris en compte dans la programmation sans distinction de communes 

d’intervention. 
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Figure 14: Cartes des taux d’accès à l’eau potable en milieu rural entre 2005 et 2020 

  
Nombre de communes ayant un taux inférieur à 65 = 229  

 
Nombre de communes ayant un taux inférieur à 65% = 101 

  

En 2020, le nombre de communes ayant un taux d’accès à l’eau potable inférieur à 65% est de 101 contre 107 en 2019 soit 

une réduction de 6 communes. La cible de 105 communes fixées dans la matrice de performance est atteinte. Les communes 

ayant les plus faibles taux sont dans les régions des Hauts- Bassins, de l’Est, du Sahel, de la Boucle du Mouhoun et des Cascades.   
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8.2.3.  Estimation des besoins AEP en milieu rural  

Tableau  64: Analyse comparative des réalisations communautaires de 2020 à la 

planification annuelle du PN-AEP 

Ouvrages d’AEP  
Planification 

2020  

Réalisation communautaire  

2020  

Taux d’atteinte 

(%)  

PEM neufs  990 3 333 336,7 

Réhabilitation PEM  815 724 88,8 

AEPS neuves  - 209 - 

Réhabilitation / mise à niveau AEPS  45 14 31,1 

CPE  22 0 0 

Réseau de distribution (km)  200 - - 

BP  21 691 237 1,1 

BF  1012 632 62,4 

Population à desservir  584 005 409 526 70,1 

Source : Planification document PN-AEP ; INO 2020  

Les réalisations communautaires en termes de PEM neufs sont satisfaisantes. Cependant force 

est de constater que d’énormes efforts restent à fournir en terme de réhabilitation de PEM et 

d’AEPS, de réalisation de CPE, de BF et de BP.  

 

 

8.2.4.  Equipement des CSPS et des écoles en PEM, BF ou BP en milieu rural  

 

Tableau  65: Taux d’équipement des CSPS et des écoles en PEM, BF, BP fonctionnels  

Régions  

CSPS Ecoles 

Nombre 

de CSPS 

(a) 

Nombre 

de CSPS 

équipés 

(b) 

Nombre de CSPS 

équipés en PEM 

fonctionnels 

(c) T
a

u
x

 (
%

) 

(1
0

0
*

c
/
a

) Nombre 

d'écoles 

primaires 

(d) 

Nombre 

d'écoles 

primaires 

équipées (e) 

Nombre d'écoles 

primaires équipées 

en PEM 

fonctionnels (f) T
a

u
x

 (
%

) 

(1
0

0
*

f/
d

) 

Boucle du Mouhoun  300 169 151 50,3 1 385 795 682 49,2 

Cascades  92 80 75 81,5 603 243 237 39,3 

Centre  55 54 54 98,2 204 180 180 88,2 

Centre-Est  174 141 141 81,0 1 209 848 848 70,1 

Centre-Nord  134 125 117 87,3 993 660 599 60,3 

Centre-Ouest  168 91 84 50,0 651 378 341 52,4 

Centre-Sud  132 119 119 90,2 670 416 416 62,1 

Est  157 141 134 85,4 988 652 392 39,7 

Hauts-Bassins  199 193 177 88,9 923 643 559 60,6 

Nord  207 184 171 82,6 1598 712 605 37,9 

Plateau Central  155 129 122 78,7 968 812 475 49,1 

Sahel  99 82 67 67,7 1 037 510 457 44,1 

Sud-Ouest  140 138 128 91,4 789 489 489 62,0 

National 2 012 1 646 1 540 76,5 12 018 7 338 6 280 52,3 

Source : collecte de données auprès des DREA, DRENA, DRS, 2020 
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8.3. Milieu urbain  

8.3.1. Taux d’accès à l’eau potable en milieu urbain 

Tableau  66: Taux d’accès à l’eau potable en milieu urbain par région 

Commune Population 2020 
Population 

desservie en 2020 

Taux d'accès 

(%) 

BOUCLE DU MOUHOUN 188 518 165 388 87,7 

CASCADES 189 054 178 493 94,4 

CENTRE 3 121 874 3 110 950 99,7 

CENTRE-EST 377 111 234 585 62,2 

CENTRE-NORD 171 994 160 945 93,6 

CENTRE-OUEST 226 938 201 213 88,7 

CENTRE-SUD 106 894 97 929 91,6 

EST 178 407 131 890 73,9 

HAUTS-BASSINS 992 976 940 955 94,8 

NORD 215 362 188 561 87,6 

PLATEAU CENTRAL 103 713 90 737 87,5 

SAHEL 116 731 86 505 74,1 

SUD-OUEST 115 900 105 915 91,4 

Total Régional 6 105 472 5 694 066 93,3 

Source : ONEA 2020 

8.3.2. Evolution du taux d’accès en milieu urbain 

Figure 15: Evolution du taux d’accès à l’eau potable en milieu urbain 

 

Le taux d’accès à l’eau potable en 

milieu urbain en 2020 est de 93,3% 

contre 92,9% en 2019. 

La population urbaine desservie en 

eau potable est de 5 694 066 

personnes. 

On note une population 

additionnelle desservie de tout le 

milieu urbain de 266 231 personnes 

par rapport à 2019. La population 

additionnelle desservie en milieu 

péri urbain est de 6 282 personnes. 

La cible « Nombre de personnes 

additionnelles desservies en milieu 

péri-urbain» qui est de 30 000 

personnes, n’est pas atteinte. 
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9 SUIVI DES PROCEDURES DE DEVOLUTION DES MARCHES  

 MILIEU RURAL  

Tableau  67: Suivi du plan de passation des marchés  

Régions 

Mode de passation des marchés 

Total de marchés 
inscrits dans le plan 

de passation 

Etat d’exécution 

Appels 
d'offres 

Demand
e de prix 

Manifestatio
n d'intérêt + 
Demande de 
proposition 

Demande de 
cotation 

Entente 
directe 

Engagés  Non engagés Liquidés Payés 
Taux d’exécution 

base paiement 
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%
) 

G
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l 
(%
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Boucle du 
Mouhoun 

1 0 0 0 2 0 1 3 6 0 0 2 2 5 8 15 2 5 8 15 0 0 0 0 2 5 8 15 2 5 8 15 100 100 100 100 

Cascades 2 0 1 0 0 0 0 2 5 0 0 2 3 2 7 12 3 2 7 12 0 0 0 0 3 2 7 12 3 2 7 12 100 100 100 100 

Centre 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1 3 5 1 1 3 5 0 0 0 0 1 1 3 5 1 1 3 5 100 100 100 100 

Centre-Est 1 0 1 0 3 0 0 0 12 0 0 3 2 3 15 20 2 3 15 20 0 0 0 0 2 3 15 20 2 3 15 20 100 100 100 100 

Centre-Nord 3 0 4 0 0 0 1 7 13 0 0 2 8 7 15 30 8 7 15 30 0 0 0 0 6 7 15 28 6 7 15 28 75 100 100 93 

Centre-Ouest 1 0 1 0 2 0 0 0 5 0 0 1 2 2 6 10 2 2 6 10 0 0 0 0 1 1 6 8 1 1 6 8 50 50 100 80 

Centre-Sud 2 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 1 2 2 5 9 2 2 5 9 0 0 0 0 2 2 5 9 2 2 5 9 100 100 100 100 

Est 5 0 1 0 1 0 1 2 5 0 0 1 7 3 6 16 7 3 6 16 0 0 0 0 7 3 6 16 7 3 6 16 100 100 100 100 

Hauts-Bassins 2 0 0 0 2 0 0 0 20 0 0 2 2 2 22 26 2 2 22 26 0 0 0 0 2 2 22 26 2 2 22 26 100 100 100 100 

Nord 0 0 2 0 0 0 1 2 8 0 0 1 3 2 9 14 3 2 9 14 0 0 0 0 3 2 9 14 3 2 9 14 100 100 100 100 

Plateau 
Central 

1 0 1 0 4 0 0 0 16 0 0 3 2 4 19 25 1 4 19 24 1 0 0 1 1 4 19 24 1 4 19 24 100 100 100 100 

Sahel 2 0 0 0 0 0 0 3 7 2 0 2 4 3 9 16 4 3 6 13 0 0 3 3 2 2 6 10 2 2 6 10 50 67 100 77 

Sud-Ouest 0 0 1 0 0 0 3 7 9 0 0 3 4 7 12 23 4 7 12 23 0 0 0 0 4 7 12 23 4 7 12 23 100 100 100 100 

DGEP 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 3 1 3 7 3 1 3 7 0 0 0 0 3 1 3 7 3 1 3 7 100 100 100 100 

Total 21 0 12 0 14 0 7 29 115 5 1 24 45 44 139 228 44 44 136 224 1 0 3 4 39 42 136 217 39 42 136 217 89 95 100 97 

Source : Rapports régionaux bilan annuel 2020 du PN-AEP, PPM/DGEP-MEA 



 

Rapport national bilan annuel 2020 du PN-AEP                                                                                       97 

L’exécution des plans de passation des marchés pour l’année 2020 est satisfaisante avec un 

taux de 97%. Les marchés des travaux et de prestations intellectuelles n’ont pas connus un 

taux d’exécution de 100% (89% pour les travaux et 95% pour les prestations intellectuelles) 

à l’image de l’exécution physique. La région du Sahel enregistre le plus faible taux d’exécution 

(77%). 

 

 MILIEU URBAIN  

Le taux d’exécution global du PPM au 31 décembre 2020 est de 64%, soit 81 dossiers lancés 

sur 127 prévus répartis comme suit dans le tableau ci-dessous : 

Tableau  68: récapitulatif de l’état d’exécution du PPM 2020 de l’ONEA 

Nature de la prestation 

Nombre de 

prestations 

prévues 

Nombre de 

prestations 

réalisées 

Taux (%) 

Prestations de travaux sur financement fonds 

propres ONEA 
29 24 83 

Prestations intellectuelles sur financement fonds 

propres ONEA 
14 4 29 

Prestations de fournitures sur financement fonds 

propres ONEA 
46 33 72 

Prestations de services sur financement fonds 

propres ONEA 
18 5 28 

Prestations de travaux sur financements extérieurs 7 5 71 

Prestations intellectuelles sur financements 

extérieurs 
8 6 25 

Prestations de fournitures sur financements 

extérieurs 
5 4 80 

Prestations de services sur financements extérieurs 0 0 0 

TOTAL ONEA 127 81 64 

Source : ONEA 2020  
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10 FINANCEMENT DU PROGRAMME 

 Proportion de financement acquis milieu rural  

Figure 16: Financements acquis et à 
rechercher 

Tableau  69: Financements acquis par 
rapport aux besoins de financement (en 

milliards de FCFA) 

 

 

Coût du 
PN-AEP en 
milieu rural 

Financement 
acquis 

Gap de 
finance
ment 

Taux de 
mobilisa

tion 

(en %) 

951,7 282,0 669,7 29,6 

Source : Plan de Financement DGEP, 2020 

Les financements sont considérés acquis lorsque les ressources financières sont mobilisées et 

disponibles pour l’exécution des activités du programme.  

Le coût global du programme en milieu rural à l’horizon 2030 est de 951,7 milliards de francs 

CFA. Le financement acquis représente 29,6% du coût global du programme. 

Pour atteindre les objectifs du PN-AEP, des efforts restent à fournir par l’ensemble des acteurs 

pour combler le gap de financement. 

 

 . Proportion de financement acquis milieu urbain  

Tableau  70: Proportion des financements acquis par rapport aux besoins de 

financement AEP (en milliards de francs CFA) 

Composante 
Besoin en 

financement 

Financement 

acquis 

Taux de 

mobilisation 

(en %) 

AEP urbain 498,01 289,06 58,04 

Source : ONEA, 2020 

Le besoin de financement en Eau Potable en milieu Urbain dans le cadre de la mise en œuvre 

du PN-AEP est estimé à 498,01 milliards de francs CFA. 

De 2016 au 31/12/2020, l’ONEA a mobilisé 289,06 milliards de francs CFA à travers la signature 

de plusieurs conventions de financement avec des partenaires bilatéraux et multilatéraux sous 

forme de prêt et ou de subvention.  

Le taux de mobilisation de financement au 31/12/2020 est de 58,04% contre 48,8% au 

31/12/2019 soit une progression de 9,24%. 

  

29,6%

70,4%

Financement acquis Financement à rechercher
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11 DIFFICULTES RENCONTREES, PROPOSITIONS DE SOLUTIONS ET DE 

RECOMMANDATIONS  

 Difficultés rencontrées, propositions de solutions  

Des difficultés ont été rencontrées à plusieurs niveaux par certains acteurs dans la mise en 

œuvre de leur programme d’activités au cours de l’année 2020. Le tableau ci-dessous fait 

l'économie de ces difficultés. 

 

Tableau  71: Difficultés rencontrées et proposition de solutions 

Difficultés rencontrées  Propositions de solutions 

Responsable 

de mise en 

œuvre  

La non priorisation des activités relatives à la 

gestion des ouvrages d’AEP dans le budget 

communal par les conseils municipaux 

Prévoir un budget annuel communal pour la 

mise en œuvre de la gestion des ouvrages 

d’AEP 
communes 

La baisse des financements alloués pour la 

mise en œuvre du PN-AEP 
Effectuer des plaidoyers auprès des 

partenaires techniques financiers pour 

l’accroissement des financements. 

DAF/MEA 

La non exhaustivité des données collectées 

auprès des acteurs (projets/programmes, 

ONG/Associations, communes…) 

Poursuivre les concertations avec les acteurs 

en vue d’obtenir des données de 

programmation plus exhaustives et de 

permettre un meilleur ciblage des 

investissements. 

Mairies, DREA, 

DPEA, 

projets/programm

es, 

ONG/Associations 
La pandémie du COVID-19 Respecter les mesures barrières  Acteurs 

intervenant dans 

le domaine de 

l’AEP 
L’insécurité dans certaines localités du pays Orienter les réalisations vers les sites 

d’accueil des déplacés internes 

DGEP, DREA, 

Communes, 

acteurs 

La faible capacité technique et financière des 

communes à exercer leur rôle de maître 

d’ouvrage 

Accélérer la mise en œuvre du plan d’action 

AMOC 
DGEP, DREA, 

Communes,  

Acteurs 
Absence de dispositif de suivi de la gestion des 

ouvrages d’AEP en milieu rural 
Mettre en place un dispositif adéquat de suivi 

de la gestion des ouvrages d’AEP 

DGEP, DREA, 

Communes 

Source : Rapports régionaux bilan annuel 2020 du PN-AEP/ DGEP-MEA 
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 Propositions de recommandations  

Les lignes suivantes présentent un résumé des recommandations formulées par les Groupes 

Thématiques Régionaux - Eau et Assainissement et celles des structures centraux (DGEP, 

ONEA) : 

Tableau  72: Recommandations 

Recommandation 
Echéance Responsable de mise 

en œuvre 

Poursuivre les échanges avec les services de contrôle 

financier et les mairies pour une implication systématique 

des DREA à tous les niveaux du processus de réalisation des 

ouvrages d’AEP. 

Continue DREA 

Encourager les communes servant de bon exemple dans les 

questions d’AEPHA 
Continue DREA/DGEP/DGA/MEA 

renforcer le plaidoyer pour l’augmentation des ressources 

pour la réalisation d’infrastructures d’eau potable 
Continue MEA et MINEFID 

Etendre la gestion de l’ONEA aux communes rurales 

intéressées.  

Décembre 

2021 
ONEA 

Source : Comités de Revue semestriel et annuel 2020 du PN-AEP 
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12 CONCLUSION  

En milieu rural, pour l’année 2020, le bilan physique des nouvelles réalisations d’AEP est moyen 

selon la programmation mais très satisfaisant (3056 nouveaux PEM, 955 réhabilitations de 

PEM, 632 nouvelles Bornes Fontaines, 106 nouveaux Branchements Particuliers) si l’on tient 

compte des réalisations hors programmation. Il a permis de porter le taux d’accès à l’eau 

potable de 68,4% en 2019 à 69,5% en 2020. La cible contractuelle de l’année fixée à 69,4% 

est atteinte. 

Les difficultés identifiées dans la chaine de réalisation des ouvrages AEP au cours de l’année 

2020 sont principalement liées à la restriction budgétaire, à la pandémie à Coronavirus et à 

l’insécurité. 

En milieu urbain, la réalisation des travaux eau potable s’est déroulée de façon pas tout à fait 

satisfaisante. Le taux d’accès en 2020 est de 93,3%. La cible annuelle fixée à 93,9 % n’est pas 

atteinte. 

Sur le plan national, le taux d’accès est de 76,4%. La cible annuelle fixée à 76,0% est atteinte. 

Commentaire supplémentaire. 

La performance de l’année 2020 est globalement satisfaisante dans l’ensemble au regard des 

résultats enregistrés. 

Ces résultats interpellent tous les acteurs à fournir des efforts en vue d’atteindre l’accès 

universel à l’eau potable à l’horizon 2030. 


