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	ABS
	:
	Appui Budgétaire Sectoriel

	ACF
	:
	Association Chant de Femme
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	:
	Approvisionnement en eau potable

	AEPA
	:
	Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement

	AEPHA
	:
	Approvisionnement en Eau Potable Hygiène et Assainissement

	AEUE 
	:
	Assainissement des Eaux Usées et Excréta

	AFDH
	:
	Approche Fondée sur les Droits Humains

	AMOC
	:
	Assistance à la Maitrise d’Ouvrage Communal
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	:
	Assainissement Total Piloté par les Communautés

	AUE
	:
	Association des Usagers de l’Eau

	BD
	: 
	Base de Données
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	:
	Budget Programme par Objectif

	CAP
	:
	Connaissance Aptitude

	CCEA
	:
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	CEMEau
	:
	Centre des Métiers de l’Eau

	CNP 
	:
	Comité National de Pilotage
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	:
	Comité Régional de Pilotage

	CSPS 
	:
	Centre de Santé et de Promotion Sociale

	CUCA
	:
	Cadre Unifié de Coordination de l’Assainissement

	CUI
	:
	Cadre Unifié d’Intervention

	DAL
	:    
	Défécation à l’Air Libre

	DGA
	:
	Direction Générale de l’Assainissement 
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	:
	Direction Générale des Etudes et Statistiques Sectoriels

	DGEP
	:
	Direction Générale de l’Eau Potable

	DPEA
	: 
	Direction Provinciale de l’Eau et de L’Assainissement

	DREA
	:
	Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement

	ENA
	:
	Enquête Nationale sur l’Assainissement

	FDAL
	: 
	Fin de Défécation à l’Air Libre

	IEC
	: 
	Information-Education-Communication

	IMS
	:
	Intermédiation Sociale

	INO 
	:
	Inventaire National des Ouvrages d’approvisionnement en eau potable en milieu rural
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	:
	Maitrise d’Ouvrage Communal

	ODD
	:  
	Objectifs du Développement Durable

	OMD
	:
	Objectifs du Millénaire pour le Développement

	ONEA
	:
	Office National de l’Eau et de l’Assainissement

	ONG 
	:
	Organisation Non Gouvernementale

	PAAMU
	:
	Promotion de l’Assainissement Autonome en milieu urbain

	PCD-EPA 
	:
	Plan Communal de Développement Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement 

	PEA/GIZ
	:
	Programme Eau et Assainissement de la Coopération Internationale Allemande

	PN-AEPA 
	:
	Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement

	PN-AEUE
	:
	Programme National d’Assainissement  des Eaux Usées et Excreta

	PNDES
	: 
	Plan National de Développement Economique et Sociale

	SAMOC
	:
	Service Assistance à la Maitrise d’Ouvrage Communal

	STBV
	:
	Station de Traitement des Boues de Vidange

	UNICEF
	:
	Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

	VIP
	:
	Ventilated Improved Pit (Latrine à fosses ventilées)





[bookmark: _Toc10121291][bookmark: _Toc96939530][bookmark: _Toc96939699][bookmark: _Toc96939775][bookmark: _Toc96939978][bookmark: _Toc96939990]Le contexte
La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH) est responsable de la mise en œuvre du Programme National d’Assainissement des Eaux usées et Excréta (PN-AEUE) à l’horizon 2030 dans la Boucle du Mouhoun, adopté par arrêté Ministériel 2017 -041-MEA/CAB du 28 Mars 2017. 
Le PN-AEUE est la référence cadre de toute intervention en matière d’assainissement des eaux usées et excrétas au Burkina Faso et sa mise en œuvre a débuté en 2016.
Le Programme est dirigé par un Comité d’orientation et supervisé par le Comité de Pilotage des Programmes de la Politique Nationale de l’Eau qui réunit les représentants de l’Etat et les autres parties prenantes (collectivités territoriales, société civile, partenaires techniques et financiers, organisation non gouvernementale (ONG), etc…).  
Par ce rapport, le responsable du Programme entend porter à la connaissance des instances de pilotage que sont le comité d’orientation et le comité de pilotage, les informations relatives à l’avancement des activités sur les investissements structurants tels que défini dans le plan opérationnel en cohérence avec le PNDES. 
Cette juxtaposition de données a pour objet d’apporter aux parties prenantes en toute transparence et selon des procédures qui garantissent la qualité, la sincérité, l’exhaustivité l’assurance que : i) le programme se déroule conformément à la prévision et/ou selon des processus maîtrisés et ii) que les acteurs de mise en œuvre (DGA, ONEA, DREA, Communes…) ont les capacités et l’organisation nécessaires pour assurer la régulation du service et l’accompagnement des communes dans le développement et la gestion du service.
Le présent rapport présente l’état d’avancement du PN-AEUE pour la période du 01er  Janvier au 30 Juin 2019, dans la Région de la Boucle du Mouhoun.
[bookmark: _Toc10121292]PRESENTATION DE LA REGION ET POINTS CLES DE LA DERNIERE SESSION
[bookmark: _Toc10121293]PRESENTATION DE LA REGION
La région de la Boucle du Mouhoun est située au Nord-Ouest du Burkina Faso avec une superficie de 34 145 Km², soit 12,59% de la superficie du territoire national. Elle est limitée à l’Ouest et au Nord par la république du Mali, au Nord-Est par la région du Nord, à l’Est par la région du Centre-Ouest, et au Sud par les régions des Hauts-Bassins et du Sud-ouest.
[image: ]
Elle est subdivisée en collectivités territoriales qui sont les communes et en circonscriptions administratives (provinces et départements). En effet, elle compte 6 provinces qui sont les Balé (Boromo), les Banwa (Solenzo), la Kossi (Nouna), le Mouhoun (Dédougou), le Nayala (Toma) et le Sourou (Tougan) ; 6 communes urbaines et 41 communes rurales, 992 villages. Le chef-lieu de la région est Dédougou.

· La population 
La région compte une population de 1 442 749 habitants, soit 10,3% de la population du Pays selon le recensement de 2006. Cette population est estimée en  2018  à  1 851 398 habitants, soit 9,87% de la population du pays (Projection INSD). 
Trois grands groupes ethniques autochtones dominant que sont les Bwaba, les Samo et les Marka. Il y a également des groupes ethniques non moins importants que sont les Moosé, les peulhs, les Gourounsi, etc.





· Le milieu physique      
La Boucle du Mouhoun à l’instar du pays, est une région peu accidentée. Les collines constituent les hauts ensembles de la région avec des altitudes variant généralement entre 340 et 458 m. Les plaines couvrent plus de 70% de la superficie régionale et correspondent à la partie inférieure du glacis. 
Du point de vue hydrographique, la région dispose d’un réseau hydrographique assez dense tissé autour du bassin versant du fleuve Mouhoun qui traverse la région sur 280 km. Autour du fleuve Mouhoun, s’organisent des cours d’eau secondaires et des affluents. Outre ces cours d’eau, il existe d’autres plus ou moins permanents dans la région. Une partie des Communes de Tansila, de Madouba, de Djibasso et de Kombori sont drainés par le fleuve Niger.
Les formations géologiques correspondent aux ensembles suivants :
· la partie Est, Sud et centre de la région correspond à la zone de socle où l’on rencontre différentes formations granitiques : granodiorite, granite à biotite, granite porphyroïde à biotite, diorite etc...
· la partie sédimentaire à l’Ouest où l’on y rencontre des schistes, des argiles et différents types de grès. 
Quant au climat de la région, il est de type soudano-sahélien avec une pluviométrie allant de 500 mm à 1000 mm du Nord au Sud.
· Assainissement des Eaux Usées et Excréta (AEUE) 
La situation en Assainissement des Eaux Usées et Excréta (AEUE) demeure précaire.               Selon les résultats de l’Enquête Nationale sur l’Accès des Ménages aux Ouvrages d’Assainissement en 2010 (ENA 2010), le taux d’accès était de 1,2% au niveau de la région de la Boucle du Mouhoun (soit 1 ,6 % en milieu urbain et 1,1% en milieu rural). 
En 2017, ce taux est passé à 16.4 % et 18,2% en 2018, selon les données de l’Inventaire National des Ouvrages (INO).







[bookmark: _Toc10121294]  PRESENTATION DU PROGRAMME
L'objectif général du PN-AEUE est d’assurer un assainissement durable des eaux usées et excréta.  
Le PN-AEUE est composé de sept (07) objectifs spécifiques que sont :
1.  Promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène en milieu rural ;
2.  Promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène en milieu urbain ;
3. Assurer un accès universel et continu des populations aux services d’assainissement en milieu rural ;
4.  Assurer un accès universel et continu des populations aux services d’assainissement en milieu urbain ;
5. Optimiser la gestion des eaux usées et boues de vidange ;
6.  Améliorer les connaissances dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excréta ;
7. Renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.

Les objectifs spécifiques seront atteints à travers les actions, les objectifs opérationnels et les résultats suivants :




[bookmark: _Toc181976280]
[bookmark: _Toc10121295]POINTS CLES DE LA DERNIERE SESSION
[bookmark: _Toc10137056]Tableau 1:récapitulatif des résultats de la dernière session
	Désignation
	Programmation physiques initiale de l’année 2019 
	Réalisations physiques au 31  décembre de l’année 2018
	Programmation financières initiales de l’année 2019  (en millions)
	Montant
 engagé au 31 décembre de l’année 2018

	Latrines familiales neuves
	4910
	2541
	496,325
	349,26

	Latrines familiales réhabilitées
	00
	00
	00
	00

	Latrines écoles neuves
	25
	26
	70,63
	65,90

	Latrines écoles réhabilitées
	00
	00
	00
	00

	Latrines CSPS neuves
	05
	08
	12,762
	11,1

	Latrines CSPS réhabilitées
	00
	00
	00
	00

	Latrines publiques neuves
	00
	10
	00
	12,86

	Latrines publiques réhabilitées
	00
	04
	00
	2,5

	Puisards domestiques neufs
	150
	362
	22,35
	9,97

	Taux d’accès à l’assainissement de l’année 2018 

	
18,2 %


[bookmark: _Toc10121296]Source : Rapport bilan PN-AEUE 
Commentaire : 
La situation d’exécution des ouvrages d’assainissement se présente comme suit :
· L’ensemble des réalisations physiques au 31 décembre 2018 des ouvrages d’assainissement (latrines dans les écoles, les centres de santé, les lieux publics et les puisards domestiques) étaient de 2951 ouvrages, pour un montant total de 451,59 millions de franc CFA ;
·    Pour l’année 2019, 5090 ouvrages d’assainissement sont prévus pour être réalisé par l’ensemble des acteurs, pour un coût prévisionnel de 602,067 millions de F CFA. 

[bookmark: _Toc10121297]bilan physique
[bookmark: _Toc528235590][bookmark: _Toc528235768][bookmark: _Toc10137057]Tableau 2: Synthèse de l’exécution physique et financière régionale du programme
	Actions mise en œuvre en région
	Taux d’exécution physique
	Montant prévu
	Montant réalisé
	Taux d’exécution financier
	Montant réalisé (liquidé)
	Taux d’exécution financier (liquidé)

	Action 1 : 
	_
	15,995
	4,68
	29,25 %
	_
	_

	Action 2 : 
	_
	0
	0
	0
	0
	0

	Action 3 : 
	_
	602,067
	331,851
	55,11 %
	204,71
	34 %

	Action 4 : 
	_
	0
	0
	0
	0
	_

	Action 5 : 
	_
	0
	0
	0
	0
	0

	Action 6 : 
	_
	0
	0
	0
	0
	0

	Action 7 : 
	_
	0
	0
	0
	0
	0

	Programme
	_
	618,062
	336,531
	54,49 %
	
	


Source : collecte auprès des acteurs, mai 2019


[bookmark: _Toc10121298]Action 1 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu rural 
[bookmark: _Toc10121299]Produit 1 : La défécation à l’air libre est abandonnée dans l’ensemble des villages administratifs



[bookmark: _Toc499120052][bookmark: _Toc10137058]Tableau 3 : Suivi des activités de promotion de l’abandon de la DAL dans les communes de la région au cours de l’année 2019

	Structures 
	Bailleurs 
	Communes
	Nbre de villages déclenchés
	Nbre de villages déclarés FDAL
	Nbre de village certifiés FDAL
	Coût (engagé visé)
	Coût (liquidé visé)

	

PHA/BID-UEMOA 
	

ETAT, BID UEMOA
	Sanaba, Solenzo, Kouka, Sami,    Tansila, Balave, Dedougou, Bondokuy
	

32
	

0
	

0
	

_
	

_

	


WATERAID
	


UE
	Douroula, Ouarkoye, Bondokuy, Gassan, Yé, Bourasso, Doumbala, Sono, Di, Gomboro, Lanfiera, Toéni, Pa, Fara, Bana
	


84



	


0
	


0
	


_
	


_

	TOTAL REGION
	116
	0
	0
	_
	_


Source : collecte auprès des acteurs, mai 2019
Commentaire
Dans le cadre des activités menées pour l’abandon de la DAL dans la région, 116 villages de 22 communes ont été déclenchés par 02 acteurs que sont PHA/BID-UEMOA et WATERAID. Les activités post-déclenchement sont toujours en cours pour l’atteinte de villages FDAL dans la région de la Boucle du Mouhoun.







[bookmark: _Toc10121300]Produit 2 : Les communautés en milieu rural ont adopté de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement 
[bookmark: _Toc10137059]Tableau 4 : Sensibilisation de masse
	Structures 
	Bailleurs 
	 nombre d’émissions
	Thèmes abordés
	Coût global des émissions de la région (engagé visé)
	Coût global des émissions de la région Coût (liquidé visé)

	


PHA/BID-UEMOA 
	

ETAT,
BID,
UEMOA
	08
(sanaba,
solenzo, kouka, sami,
tansila, balave,
dedougou,bondokuy)
	•Lavage des mains au savon
•Utilisation des latrines
•Construction et utilisation des latrines
•Entretien des latrines
•Hygiène du milieu de vie
•Hygiène corporelle
•Hygiène de l’eau de boisson
•Hygiène alimentaire
	_
	_

	


ONEA/GIZ
	

ETAT,
COOPERATION ALLEMANDE
	
02
(solenzo)
	
	_
	_

	
	
	
40
(toma)
	
	_
	_

	OCADES/PDI
	Chrétiens pour le sahel
	05
(dédougou)
	
	

4,68

	_

	
	
	05
(tcheriba)
	
	
	_

	Total région
	60
	
	
	


[bookmark: _Toc499120054]Source : collecte auprès des acteurs, mai 2019
Commentaire :
Au cours du premier semestre de l’année 2019, 60 émissions radio ont été réalisées par 3 acteurs que sont PHA/BID-UEMOA, ONEA/GIZ et OCADES/PDI.  



Sensibilisation de proximité (visite à domicile, PHA dans les écoles et centre de santé, sensibilisation dans les espaces publics au profit d’un groupe restreint)

	Structures 
	Communes
	nombre de personnes touchées dans les ménages
(a)
	nombre de femmes touchées dans les ménages
(a1)
	Nombre d'écoles touchées
	Nombre d'élèves touchés
(b)
	Nombre d'élèves filles touchées
(b1)
	Nombre de centres de santé touchés
	Nombre de personnes touchées dans les centres de santé 
(c)
	Nombre de femmes touchées dans les centres de santé
(c1)
	Nombre de lieux publics (marché, gare, lieux de cultes, etc)
	Nombre de personnes touchées dans les lieux publics
(d)
	Nombre de femmes touchées dans les lieux publics
(d1)
	Nombre total de personnes touchées
(a)+(b)+(c)+(d)
	Nombre total de femmes touchées
(a1)+(b1)+(c1)+ (d1)
	thèmes
	Coût (engagé visé)
	Coût (liquidé visé)

	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT

	Total régional
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Source : collecte auprès des acteurs, mai 2019

Commentaire
Dans le cadre de la Sensibilisation de proximité (visite à domicile, PHA dans les écoles et centre de santé, sensibilisation dans les espaces publics au profit d’un groupe restreint) aucune campagne n’a été enregistrée au 30 juin 2019.

 

[bookmark: _Toc10121301]Action 2 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu urbain
[bookmark: _Toc10121302]Produit 1 : La défécation à l’air libre est abandonnée dans l’ensemble des secteurs urbains
En milieu urbain, aucun acteur n’a réalisé d’activités sur la mise en œuvre de l’ATPC (déclenchement, évaluation et certification) et sur la promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en termes de sensibilisation (de mass-média ou de proximité) des populations dans la région. 

[bookmark: _Toc10121303]Produit 2 : Les communautés en milieu urbain ont adopté de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement 
[bookmark: _Toc10137060]Tableau 5 : Activités de promotion des bonnes pratiques d’hygiène en milieu urbain


  Sensibilisation de masse

	Provinces
	Communes urbaines
	 nombre d’émissions
	Thèmes abordés
	Acteurs de mise en œuvre
	Coût global des émissions de la région

	
NEANT

	
NEANT
	
NEANT
	
NEANT
	
NEANT
	
NEANT


Source : collecte auprès des acteurs, mai 2019












Sensibilisation de proximité (visite à domicile, PHA dans les écoles et centre de santé, sensibilisation dans les espaces publics au profit d’un groupe restreint)
	Provinces 
	Communes urbaines
	nombre de personnes touchées dans les ménages
(a)
	nombre de femmes touchées dans les ménages
(a1)
	Nombre d'écoles touchées
	Nombre d'élèves touchés
(b)
	Nombre d'élèves filles touchées
(b1)
	Nombre de centres de santé touchés
	Nombre de personnes touchées dans les centres de santé 
(c)
	Nombre de femmes touchées dans les centres de santé
(c1)
	Nombre de lieux publics (marché, gare, lieux de cultes, etc)
	Nombre de personnes touchées dans les lieux publics
(d)
	Nombre de femmes touchées dans les lieux publics
(d1)
	Nombre total de personnes touchées
(a)+(b)+(c)+(d)
	Nombre total de femmes touchées
(a1)+(b1)+(c1)+ (d1)
	thèmes

	Mouhoun

	Dédougou
	_
	_
	05
	1000-1500
	600-700
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	1000-1500
	600-700
	Hygiène et d’assainissement en milieu scolaire


Source : collecte auprès des acteurs, mai 2019

Commentaire : 

Dans le cadre de la sensibilisation de proximité (visite à domicile, PHA dans les écoles et centre de santé, sensibilisation dans les espaces publics au profit d’un groupe restreint), la DREA-BMH a accompagné le Musée de l’Eau (mission FAS’EAU) et la Jeune Chambre Internationale (JCI) dans la sensibilisation des élèves de 05 écoles primaires de Dédougou sur les bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement.




[bookmark: _Toc10121304]Action 3 : Réalisation de l’Accès Universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural
[bookmark: _Toc10121305]	Produit 1 : Développement de l’assainissement familial en milieu rural (conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur) 

Dans le cadre du projet BID-UEMOA, l’ONG SOS SAHEL a mené des activités d’IEC auprès des ménages dans la province des Banwa et du Mouhoun pour la réalisation de latrines, de complexes douches- bac-à-laver et puisards domestiques.  
Réalisations et réhabilitations de latrines familiales et réalisations de puisards domestiques :
[bookmark: _Toc10137061]Tableau 6: Situation des réalisations des latrines familiales, par type en milieu rural
	Structures 
	Bailleurs 
	 Traditionnelles sans dalle en béton (a) 
	 Traditionnelles avec dalle en béton (b) 
	 Sanplat / VIP une fosse (c ) 
	 VIP double fosse (d) 
	 Ecosan (e) 
	 Toilette à chasse d’eau manuelle (f) 
	 Toilette à chasse d’eau mécanique (g) 
	Puisard
	Fosse septique
	 Total (a+b+c+d+e+f+g) 

	PHA/BID-UEMOA

	ETAT, BID-UEMOA
	0
	0
	1159
	0
	0
	0
	0
	149
	0
	1308

	
OCADES/PDI

	Chrétiens pour le sahel
	0
	0
	200
	0
	0
	0
	0
	200
	0
	400

	WATER-AID
	UE
	0
	0
	103
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	103

	Communes
	Transf  MEA
	0
	0
	36
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	36

	Souscriptions latrines nuit de l’assainissement 

	Leaders/Partenaires
	
0
	
0
	
120
	
0
	
0
	
0
	0
	0
	0
	120


Source : collecte auprès des acteurs, mai 2019
[bookmark: _Toc10137062]Tableau 7 : Situation de réhabilitation de latrines familiales par type en milieu rural
	Structures 
	Bailleurs 
	 Traditionnelles sans dalle en béton (a) 
	 Traditionnelles avec dalle en béton (b) 
	 Sanplat / VIP une fosse (c ) 
	 VIP double fosse (d) 
	 Ecosan © 
	 Toilette à chasse d’eau manuelle (f) 
	 Toilette à chasse d’eau mécanique (g) 
	 Total 

	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT


Source : collecte auprès des acteurs, mai 2019
[bookmark: _Toc10137063]Tableau 8 : performance physique relative aux réalisations de latrines familiales de puisards domestiques neufs en milieu rural

	Structures 
	Bailleurs 
	Latrines Familiales 
	Puisards domestiques

	
	
	Program-mation initiale (a)
	Réalisations
	Program-mation initiale (a)
	Réalisations

	
	
	
	Issue de la program – mation (b)
	Hors program – mation ©
	Total (b+c)
	Taux de réalisation (100*b/a) en %
	
	Issue de la program – mation (b)
	Hors program – mation ©
	Total (b+c)
	Taux de réalisation (100*b/a) en %

	
Communes

	FONDS PROPRE
	371
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	TRANSFERT MEA
	
675
	
0
	
36
	
36
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0

	PHA/BID-UEMOA

	
ETAT, BID-UEMOA

	1569
	1159
	0
	1159
	73,87
	150
	149
	0
	149
	99,33

	OCADES/PDI

	Chrétiens pour le sahel
	200
	200
	0
	200
	100
	0
	0
	200
	200
	0

	WATER-AID
	
	
0
	
0
	
103
	
103
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0

	Souscriptions latrines nuit de l’assainissement 

	
Leaders/Partenaires

	2095
	120
	0
	120
	5,73
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0

	Total régional
	4910
	1479
	139
	1618
	30,12
	150
	149
	200
	349
	99,33


Source : collecte auprès des acteurs, mai 2019




Commentaire :

· Latrines Familiales
Sur un total de 4910 latrines familiales initialement programmées en Janvier 2019, 1479 latrines issues de la programmation ont été réalisées au cours du premier semestre de l’année 2019, soit un taux d’exécution global de 30,12 %. 
139 latrines ont été réalisées en hors programmation par WaterAid et la commune de Kiembara, ce qui porte le nombre total de latrines familiales réalisées à 1618. 

· Puisards domestiques
Dans le cadre de la réalisation de puisards domestiques, PHA/BID-UEMOA a réalisé 149 complexes douches- bac-à-laver-puisards domestiques sur 150 programmés au départ, soit un taux d‘exécution de 99,33%.  
En hors programmation, OCADES/PDI a réalisé 200 puisards, ce qui porte à 349 le nombre de total de puisards réalisés au 30 juin 2019.
[bookmark: _Toc10137064]
Tableau 9: performance physique relative aux réhabilitations des latrines familiales
	Structures 
	Bailleurs 
	Programmation initiale (a)
	Réhabilitations
	Taux  (100*b/a) en %

	
	
	
	Issue de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	

	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	0


Source : collecte auprès des acteurs, mai 2019
Commentaire : 
La programmation initiale au premier semestre de l’année 2019 pour les réhabilitations de latrines familiales était nulle, et aucun acteur n’a réalisé en hors programmation.
[bookmark: _Toc10121306]Produit 2 : Développement du service de l’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural
Activité1 : Réalisations et réhabilitations de latrines dans les institutions et les lieux publics 

[bookmark: _Toc10137065]Tableau 10: Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines relatives aux écoles en milieu rural
	Structures 
	Bailleurs 
	Total réalisations
	Total réalisations réservées aux filles
	Total réhabilitations
	Total réhabilitations réservées aux filles

	

Communes
	FPDCT
	2
	0
	0
	0

	
	FONDS PROPRE
	1
	0
	0
	0

	
	TRANS MENA
	1
	0
	0
	0

	TERRE DES HOMMES
	LED & MEDICOR
	8
	0
	0
	0

	FASOLOT
	
	3
	0
	0
	0

	TOTAL REGIONAL
	12
	0
	0
	0


[bookmark: _Toc10137066]

Tableau 11: performance physique relative aux réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles en milieu rural
	Structures 
	Bailleurs 
	Programmation initiale
	Réalisations
	Programmation initiale
	Réhabilitations

	
	
	Globale (a)
	Réservée aux filles(b)
	Globale (c) issue de la programmation
	Réalisées issues de la programmation réservée aux filles (d)
	Hors programmation (e)
	total f= c+e
	Taux global programmé (c/a*100)
	Taux réservé aux filles d/b*100)
	Globale (a)
	Réservée aux filles(b)
	Globale (c) issue de la programmation
	Réalisées issues de la programmation réservée aux filles (d)
	Hors programmation (e)
	total f= c+e
	Taux global programmé c/a*100
	Taux réservé aux filles d/b*100

	DREA-BMH
	ABS
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	

Communes
	FPDCT
	6
	0
	2
	0
	0
	2
	33,33
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	FONDS PROPRE
	3
	0
	1
	0
	0
	1
	33,33
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	TRANS MENA
	6
	0
	1
	0
	0
	1
	16,67
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	TERRE DES HOMMES
	LED & MEDICOR
	8
	0
	8
	0
	0
	8
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	FASO LOT
	_
	0
	0
	0
	0
	3
	3
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	TOTAL REGIONAL
	25
	0
	12
	0
	3
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Source : collecte auprès des acteurs, mai 2019
Commentaire
· 12 blocs de latrines ont été réalisés dans les écoles sur 25 programmés, soit un taux de 48 %, par les communes de Bondokuy, Kona, Ouarkoye et l’ONG Terre des Hommes dans les communes de Tougan Lankoué, Teoni et Kiembara.
· 03 blocs de latrines ont été réalisés en hors programmation par FASO LOT dans les villages de Gnimi, Koin et Baasnéré dans la commune de Toma, soit un total de 15 blocs de latrines réalisées au 30 juin 2019.
[bookmark: _Toc10137067]Tableau 12: Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines relatives aux centres de santé en milieu rural
	Structures 
	Bailleurs 
	Total réalisations
	Total réhabilitations

	
COMMUNES
	TRANSFERT SANTE
	4
	0

	
	FONDS PROPRE
	1
	0

	TERRE DES HOMMES
	LED & MEDICOR
	1
	0

	FASO LOT
	
	1
	0

	TOTAL REGIONAL
	7
	0


[bookmark: _Toc10137068]Tableau 13: performance physique relative aux réalisations et réhabilitations de latrines dans les centres de santé en milieu rural

	Structures 
	Bailleurs 
	Programmation initiale (a)
	Réalisations
	Programmation initiale (a)
	Réhabilitations

	
	
	
	Issue de la program - mation (b)
	Hors program - mation (c)
	Total 
(d=b+c)
	Taux de réalisation (100*d/a) 
en %
	
	Issue de la program - mation (b)
	Hors program - mation (c)
	Total 
(d=b+c)
	Taux de réalisation (100*d/a)
 en %

	COMMUNES
	TRANSFERT SANTE
	4
	4
	0
	4
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	FONDS PROPRE
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	TERRE DES HOMMES
	LED & MEDICOR
	1
	1
	0
	1
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	FASO LOT
	_
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Total régional
	5
	5
	2
	7
	100
	0
	0
	0
	0
	0


Source : collecte auprès des acteurs, mai 2019
Commentaire
Au niveau des CSPS, les 05 blocs de latrines programmés en janvier 2019 ont été réalisés, soit un taux d’exécution de 100 %.                                         Ces réalisations sont principalement à l’actif de la commune de Bomborokuy, au CSPS de Borekuy sur fonds transférés du Ministère de la Santé et l’ONG TERRE DES HOMMES dans la commune de Kiembara.
02 latrines ont été réalisé en hors programmation par la commune de Kona et FASOLOT dans le village de Kolan (commune de Toma), soit un total de 07 blocs de latrines réalisées au 30 juin 2019.


[bookmark: _Toc10137069]Tableau 14: Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines relatives aux lieux publics en milieu rural
	Structures
	Bailleurs
	Total réalisations
	Total réhabilitations

	
NEANT
	
NEANT
	
NEANT
	
NEANT





[bookmark: _Toc10137070]Tableau 15 : performance physique relative aux réalisations et réhabilitations de latrines dans les lieux publics en milieu rural

	Structures 
	Bailleurs 
	Programmation initiale (a)
	Réalisations
	Programmation initiale (a)
	Réhabilitations

	
	
	
	Issue de la program - mation (b)
	Hors program - mation (c)
	Total 
(d=b+c)
	Taux de réalisation (100*d/a) 
en %
	
	Issue de la program - mation (b)
	Hors program - mation (c)
	Total 
(d=b+c)
	Taux de réalisation (100*d/a)
 en %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL REGIONAL
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT


Source : collecte auprès des acteurs, mai 2019

Commentaire : Aucun bloc de latrines n’a été réalisé ou réhabilités dans les lieux publics.



[bookmark: _Toc10137071]Tableau 16: Programmation physique révisée des ouvrages d’AEUE en milieu rural 
	Structures 
	Bailleurs 
	Latrines  des établissements scolaires et centres de formation 
	Latrines Centre de santé
	Latrines Lieux Publics
	Latrines familiales
	Puisards

	
	
	Neuves
	Réhabilitées
	Neuves
	Réhabilitées
	Neuves
	Réhabilitées
	Neuves
	Réhabilitées
	Neufs

	
	
	Progr initiale
	Progr révisée
	Progr initiale
	Progr révisée
	Progr initiale
	Progr révisée
	Progr initiale
	Progr révisée
	Progr initiale
	Progr révisée
	Progr initiale
	Progr révisée
	Progr initiale
	Progr révisée
	Progr initiale
	Progr révisée
	Progr initiale
	Progr révisée

	DREA-BMH
	ABS
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	


Communes
	Transfert MENA
	6
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Transfert Santé
	0
	0
	0
	0
	4
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Transfert MEA
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	675
	0
	0
	0
	0
	0

	
	FPDCT
	6
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Fonds propres
	3
	3
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	371
	371
	0
	0
	0
	0

	PHA/BID-UEMOA
	Etat BID-UEMOA
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1569
	1569
	0
	0
	150
	149

	TERRE DES HOMMES
	UE
	8
	8
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
FASO LOT

	

	0
	3
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	OCADES/PDI

	Chrétiens pour le sahel
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	200
	200
	0
	0
	0
	200

	WATERAID
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	103
	0
	0
	0
	0

	Souscriptions latrines nuit de l’assainissement 

	
Leaders/Partenaires

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2095
	1500
	0
	0
	0
	0

	Total régional
	25
	28
	0
	0
	5
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4910
	3743
	0
	0
	150
	349


Source : collecte auprès des acteurs, mai 2019
Commentaire :

· Latrines écoles :
25 blocs de latrines ont été initialement programmés dans les écoles, cette programmation a été révisée à 28 blocs de latrines. 

· Centres de santé : 
05 blocs de latrines ont été initialement programmés dans les centres de santé.  Cette programmation a été révisée à 07 blocs. Cette augmentation est due à la programmation de FASOLOT dans le Nayala et de la commune de Kona dans le Mouhoun.

· Latrines familiales :
4910 latrines familiales ont été initialement programmées. Cette programmation a été révisée à 3743. Cette baisse est due en premier lieu au marché infructueux de réalisation de 675 latrines de la commune de Gossina sur transfert MEA et en second aux difficultés de décaissement de fonds pour la concrétisation des engagements pris par certains partenaires lors de la nuit de l’assainissement. 

· Puisards domestiques :
150 puisards domestiques ont été initialement programmés, cette programmation a été révisée à la hausse à 349 puisards. 




[bookmark: _Toc505937723][bookmark: _Toc506302414][bookmark: _Toc10137072]Tableau 17 : Taux d’équipement des écoles et des centres de santé en milieu rural

	N°
	PROVINCE
	Ecoles 
	Centre de santé

	
	
	Nombre d'écoles (a)
	Nombre d'écoles équipées de latrines (b)
	Nombre d'écoles équipées de latrines fonctionnelles (c ) 
	Taux (%) (c/a)
	Nombre de CSPS (a)
	Nombre de CSPS équipés de latrines (b) 
	Nombre de CSPS équipés de latrines fonctionnelles (c/a)
	Taux (%) (c/a)

	1
	Balé
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	2
	Banwa
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	3
	Kossi
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	4
	Mouhoun
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	5
	Nayala
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	6
	Sourou
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	Total régional
	
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_


Source : collecte auprès des acteurs, mai 2019 
[bookmark: _Toc10121307]Produit 3 : Gestion durable des infrastructures d’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural
[bookmark: _Toc10137073]Tableau 18: activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre technique  et de gestion des infrastructures de l’assainissement. 

	Communes 
	Types de latrines (institutionnelles, publiques)
	Nombre latrines prévues pour être gérées par  un gestionnaire 
	Mode de gestion 
	Activités réalisées dans le cadre de la gestion des latrines (formation, équipements…)
	Public cible
	Nombre de participants 
	Coût (engagé visé) en million
	Coût (liquidé visé)
	observation

	
	
	
	
	
	
	Nombre d’homme
	Nombre de femmes
	Nombre total
	
	
	

	Sanaba
Solenzo
Kouka
Sami,
Tansila,
Balavé,
Dédougou
Bondokuy
	


latrines (institutionnelles, publiques)
	



31
	


Gestion à travers des gestionnaires
	


Sensibilisation/formation sur la gestion des latrines
	


Population
	



_
	



_
	



_
	



_
	



_
	
PHA/
BID-UEMOA (activités mise en œuvre par SOS Sahel)

	

TOMA
	latrines (institutionnelles,)
	_
	Enseignants, Elèves
	Promotion de l’hygiène de l’assainissement
	Enseignants, Elèves
	
_
	
_
	
_
	
0,6
	
_
	
ONEA
/GIZ

	
	latrines (institutionnelles, publiques)
	_
	Vidangeurs
	Techniques de vidange propre
	
Vidangeurs
	
_
	
_
	
_
	
0,4
	
_
	

	TCHERIBA, DEDOUGOU
	
latrines (familiales)
	
_
	
_
	Formation et équipement de maçons pour la réalisation de latrines
	Maçons
	
10
	
_
	
10
	
1,575
	
_
	
OCADES/PDI


Source : collecte auprès des acteurs, mai 2019

Commentaire
Dans le cadre de la gestion durable des 31 infrastructures d’assainissement dans les institutions et lieux publics à travers des gestionnaires, PHA/BID-UEMOA menés des activités de sensibilisations dans leurs zones d’interventions. 
L’ONEA/GIZ a appuyé la commune de Toma dans la formation des Enseignants, Elèves et Vidangeurs, respectivement dans la promotion de l’hygiène de l’assainissement et les techniques de vidange propre. 
L’OCADES/PDI a former et équipé 10 maçons pour la réalisation de latrines familiales de la commune de TCHERIBA et  DEDOUGOU.




[bookmark: _Toc10121308]Action 4 : Réalisation de l’Accès Universel et continu aux services d’assainissement en milieu urbain
[bookmark: _Toc10121309]	Produit 1 : Développement de l’assainissement familial en milieu urbain (conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur) 



L’ONEA n’a pas fourni d’informations sur leurs activités entrant dans le cadre de l’Accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu urbain dans la région.

 Réalisations et réhabilitations de latrines familiales et réalisations de puisards domestiques :
[bookmark: _Toc10137074]Tableau 19: Situation des réalisations des latrines familiales et puisards domestiques neufs en milieu urbain (Ville / centre ONEA)
	
	Latrines Familiales (nombre)
	Puisards domestiques

	Région
	Prévisions
	Réalisations
	Taux de réalisation (100*b/a) en %
	Prévisions
	Réalisations
	Taux de réalisation (100*d/a) en %

	Boucle du Mouhoun
	_
	_
	_
	_
	_
	_





[bookmark: _Toc10137075]Tableau 20: Situation des réhabilitations des latrines familiales en milieu urbain (Ville / centre ONEA)
	
	Latrines familiales

	Régions 
	Prévisions
	Réhabilitations
	Taux  (100*d/a) en %

	Boucle du Mouhoun
	_
	_
	_





[bookmark: _Toc10121310]Produit 2 : Développement du service de l’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu urbain
Principales activités de PHA menées dans les institutions et lieux publics en milieu urbain :
	Régions
	Nombre d’écoles touchées en milieu urbain
	Nombre d’élèves touchés
	Nombre de centres de santé touchés
	Nombre d’évènements dans des lieux publics

	Boucle du Mouhoun
	_
	_
	_
	_





Réalisations et réhabilitations de latrines dans les institutions et les lieux publics :
[bookmark: _Toc10137076]Tableau 21: Situation des réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles, les centres de santé et les lieux publics en milieu urbain (Ville / centre ONEA)
	
	Latrines Scolaires (nombre)
	Latrines des centres de santé (nombre)
	Lieux publics

	Régions
	Prévisions
	Réalisations
	Taux de réalisation (100*b/a) en %
	Prévisions
	Réalisations
	Taux de réalisation (100*d/a) en %
	Prévisions
	Réalisations
	Taux de réalisation (100*d/a) en %

	Boucle du Mouhoun
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_






[bookmark: _Toc10121311]Produit 3 : développement du service de l’assainissement collectif et semi-collectif en milieu urbain (conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur)

L’assainissement collectif n’est pas encore développé pour le moment dans la région de la Boucle du Mouhoun.

[bookmark: _Toc10121312]Produit 4 : Gestion durable des infrastructures d’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu urbain
	
	Latrines Scolaires (nombre)
	Latrines des centres de santé (nombre)
	Lieux publics

	Centres ONEA
	Prévisions (a)
	Réalisations (b)
	Taux de réalisation (100*b/a) en %
	Prévisions (a)
	Réalisations (b)
	Taux de réalisation (100*d/a) en %
	Prévisions (a)
	Réalisations (b)
	Taux de réalisation (100*b/a) en %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total  Région
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT





[bookmark: _Toc10121313]Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale
[bookmark: _Toc10121314]Produit 1 : Structuration et développement de la chaine de valeur de l’assainissement
Point sur la valorisation des boues de vidange
	Province 
	Communes
	Nombre de site de dépotage des boues de vidange
	Quantité de boues collectées (m^3)
	Quantité de boues traitées
(m^3)
	Nombre de vidangeur  informel
	Nombre de vidangeur professionnel
	Existence d’association de vidangeurs (1=oui ; 2=non)

	
	
	
	
	
	
	
	

	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT






[bookmark: _Toc10121315]Produit 2 : Protection du cadre environnemental et socio-sanitaire


[bookmark: _Toc10121316]Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excréta.
Aucun acteur n’a programmé, ni réalisé de thèmes de recherches relatives au développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excréta dans la région à la date du 30 juin 2019.
[bookmark: _Toc10121321]Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur
[bookmark: _Toc10121322]Produit 1 : Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées

[bookmark: _Toc10137077]Tableau 22: mobilisation de ressources financières
	provinces
	communes
	Montant total mobilisé
	sanithon
	Mécanismes endogènes de financement

	Stratégie de mobilisation de ressources extérieures
	Autres stratégies (à préciser)

	
	
	
	
	Fonds propres 
	ménages
	ressortissants extérieurs
	Coopération décentralisée (jumelage)
	PTF
	tables-rondes
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	total régional
	néant
	néant
	néant
	néant
	néant
	néant
	néant
	néant
	néant


Source : collecte auprès des acteurs, mai 2019


[bookmark: _Toc10137078]Tableau 23: Situation de l’exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales au niveau régional sur l’AEUE en année 2019 : au niveau régional, cela s’effectuera par commune bénéficiaire)
	


Province  
	
Nombre communes
	Nombre communes bénéficiaires
	Nouvelles réalisations de latrines 
	Réhabilitations de latrines

	
	
	
	Nombre 
	Montants
	Nombre 
	Montants

	
	
	
	Prévu
	Réalisé
	Taux %
	Prévu
	Réalisé (engagé)
	Réalisé (liquidé)
	Taux (engagé)%
	Prévu
	Réalisé
	Taux %
	Prévu
	Réalisé (engagé)
	Réalisé (liquidé)
	Taux (engagé)%

	NEANT
	 0
	 0
	 0
	0
	0
	0
	 0
	 0
	0
	 0
	0
	 0
	0
	0 
	0
	0

	
OBSERVATION : (Commune de Gossina, 675 réalisations de latrines sur transfert MEA, Report de 2017 toujours non engagé)


Source : collecte auprès des acteurs, mai 2019
Commentaire : Pour l’année 2019 dans la Région de la Boucle du Mouhoun, il n’y’a pas eu de transfert du MEA aux communes pour des réalisations d’ouvrage d’assainissement.


[bookmark: _Toc10121326]Produit 5 : Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance
[bookmark: _Toc10137079]Tableau 24: Formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur au profit des acteurs communaux, régionaux et centraux

	Province
	commune
	Formations réalisées (sujet)
	Public cible
	Nombre de participants 
	Coût (engagé visé)
	Coût (liquidé visé)
	Acteurs/commanditaires

	
	
	
	
	Nombre d’homme
	Nombre de femmes
	Nombre total
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT


Source : collecte auprès des acteurs, mai 2019

Aucun acteur n’a réalisé des activités sur les actions de mobilisations de ressources intérieures et extérieures (sanithons. Micro crédit, jumelage) et de formations à mener au profit des acteurs communaux ainsi que les cadres de concertation ou de revue au niveau communal.

Etudes réalisées dans le cadre de l’exécution des activités terrain

	Provinces 
	communes 
	 Intitulé de l’étude réalisée
	Acteurs/commanditaires
	Coût (engagé visé)
	Coût (liquidé visé)

	
	
	
	
	
	

	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT




[bookmark: _Toc10137080]Tableau 25: Etudes et partage d’expérience réalisés dans le cadre des voyages

	Provinces 
	communes 
	Voyage d’étude et partage d’expérience
	Public cible ou bénéficiaires
	Nombre de participants 
	Acteurs/commanditaires
	Coût (engagé visé)
	Coût (liquidé visé)

	
	
	
	
	Nombre d’homme
	Nombre de femmes
	Nombre total
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT




Cadre de concertation ou de revu (réservée à la commune)

	Provinces 
	communes 
	Type de cadre 
	Public cible ou bénéficiaires
	Nombre de participants 
	Coût (engagé visé)
	Coût (liquidé visé)

	
	
	
	
	Nombre d’homme
	Nombre de femmes
	Nombre total
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT





[bookmark: _Toc10121328]bilan financier
[bookmark: _Toc10121329][bookmark: _Toc488743816][bookmark: _Toc489259855]Action1
a) Exécution globale
[bookmark: _Toc10137081]Tableau 26: taux d’exécution financière de l’action 1

	Intitulé de l’activité
	Programmation initiale (a)
	Montant engagé
	Montant liquidé

	
	
	Issues de la programmation initiale (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Issues de la programmation initiale (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %

	Suivi des activités de promotion de l’abandon de la DAL
	3,275
	
_
	
_
	
_
	
_
	
_
	
_
	
_
	
_

	Sensibilisation de masse 
	2
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	Sensibilisation de proximité
	10,68
	4,68
	_
	4,68
	43,8
	_
	_
	_
	_

	TOTAL
	15,955
	4,68
	_
	4,68
	29,33
	_
	_
	_
	_



b) [bookmark: _Toc504484276][bookmark: _Toc530130345]Exécution du Budget Programme par Objectif en milieu rural

[bookmark: _Toc10137082]Tableau 27: taux d’exécution BP Loi de finances 2019 (en millions de FCFA)
	 Source de financement
	Budget (a)
	Paiement (b)
	Taux d’exécution base paiement (100*b/a) en %

	_
	_
	_
	_

	TOTAL 
	_
	_
	_













0. [bookmark: _Toc10121330]Action2
	
[bookmark: _Toc10137083]Tableau 28: taux d’exécution financière de l’action 2
	Source de financement
	Prévision (a)
(millions francs CFA)
	Réalisation (b)
(millions francs CFA)
	Taux (100*b/a) en%

	Financements extérieurs
	0
	0
	0

	Financements propres
	0
	0
	0

	TOTAL
	0
	0
	0







0. [bookmark: _Toc10121331]Action3
a) Détails de l’exécution globale




[bookmark: _Toc10137084]Tableau 29 : Situation de l’exécution financière des latrines familiales en milieu rural (en millions de FCFA)

	Intitulé de l’activité
	Programmation initiale (a)
	Montant engagé
	Montant liquidé

	
	
	Issues de la programmation initiale (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Issues de la programmation initiale (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %

	Réalisation de latrines familiales
	496,325
	241,845
	10,53
	252,375
	48,73
	180,36
	0
	180,36
	36,34

	Réhabilitation de latrines familiales
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Réalisation de puisards domestiques
	22,35
	22,35
	2
	24,35
	100,00
	22,35
	2
	24,35
	100,00

	Réalisations de latrines dans les écoles
	70,63
	36,966
	10.5
	47,46
	52,34
	_
	_
	_
	_

	Réalisations de latrines dans les centres de santé
	12,762
	5,66
	2
	7,66
	44,35
	_
	_
	_
	_

	Réalisations de latrines dans les lieux publics
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	TOTAL
	602,067
	306,821
	25,03
	331,851
	50,96
	202,71
	2,00
	204,71
	33,67


Source : collecte auprès des acteurs, mai 2019
Au 30 juin 2019, le bilan de l’exécution financière se présente comme suit :
· Pour les latrines familiales sur un montant initial programmé de 496,225 millions, 241,845 millions ont été engagés soit un taux d’exécution financière de 48,73%.                                                       En hors programmation, un montant de 10,53 millions a été engagé, ce qui porte le montant total engagé à 252,375 millions ;
· Pour les puisards domestiques, sur un montant initial de 22,35 millions programmés 22,35 millions ont été engagés par le projet PHA/BID-UEMOA pour un taux global de 100 %.                       En hors programmation un montant de 2 millions a été engagé par OCADES/PDI soit un montant total de 22,35 millions engagé ;
· Pour l’exécution financière des ouvrages dans les écoles en milieu rural sur un montant programmé de 70,63 millions, 47,46 millions ont pu être engagé dont 10,5 millions en hors programmation, soit un taux de 52,34 %. 
· Pour les réalisations de latrines dans les centres de santé, sur un montant initial de 12,762 millions programmés, 5,66 millions ont été engagés, soit un taux d’exécution financière de 44,35% 



b) Exécution du Budget Programme par Objectif en milieu rural

[bookmark: _Toc10137085]Tableau 30: taux d’exécution BP Loi de finances 2019 (en millions de FCFA) de l’action 3
	Source de financement
	Budget (a)
	Paiement (b)
	Taux d’exécution base paiement (100*b/a) en %

	_
	_
	_
	_

	TOTAL
	_
	_
	_







c) 
d) Programmations révisées
[bookmark: _Toc10137086]Tableau 31: Programmation financière révisée des ouvrages d’AEUE en milieu rural (en million de francs CFA)
	Structures 
	Bailleurs 
	Latrines  des établissements scolaires et centres de formation 
	Latrines Centre de santé
	Latrines Lieux Publics
	Latrines familiales
	Puisards

	
	
	Neuves
	Réhabilitées
	Neuves
	Réhabilitées
	Neuves
	Réhabilitées
	Neuves
	Réhabilitées
	Neufs

	
	
	Progr initiale
	Progr révisée
	Progr initiale
	Progr révisée
	Progr initiale
	Progr révisée
	Progr initiale
	Progr révisée
	Progr initiale
	Progr révisée
	Progr initiale
	Progr révisée
	Progr initiale
	Progr révisée
	Progr initiale
	Progr révisée
	Progr initiale
	Progr révisée

	DREA-BMH
	ABS
	6,8
	6,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	


COMMUNES
	Transfert MENA
	22,2
	22,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Transfert Santé
	0
	0
	0
	0
	11,002
	11,002
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Transfert MEA
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	67.5
	0
	0
	0
	0
	0

	
	FPDCT
	20,8
	20,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Fonds propres
	6,75
	6,75
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27,825
	27,825
	0
	0
	0
	0

	PHA BID UEMOA
	Etat BID-UEMOA
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	235,35
	235,35
	0
	0
	22,35
	22,35

	TdH
	UE
	14,08
	14,08
	0
	0
	1,76
	1,76
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	FASO LOT
	
	0
	10,5
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	OCADES/PDI
	Chrétiens pour le Sahel
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	0
	0
	0
	2

	Souscriptions latrines nuit de l’assainissement
	Leaders/Partenaires
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	157,14
	112,5
	0
	0
	0
	0

	
TOTAL
	70,63
	81,13
	0
	0
	12,762
	14,762
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	489,815
	377,675
	0
	0
	22,35
	24,35

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Source : collecte auprès des acteurs, mai 2019
[bookmark: _Toc10121332]Commentaire : 
Les programmations financières révisées des ouvrages AEUE ont été revues à la hausse, à l’exception des latrines familiales. Néanmoins l’objectif visé étant loin d’être atteint, de nombreux efforts restent toujours à faire pour l’éradication de la défécation à l’air libre et la promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement.
 
0. [bookmark: _Toc10121333]Action4
[bookmark: _Toc10137087]Tableau 32: Taux d’exécution financière de l’action 4
	Source de financement
	Prévision
(millions francs CFA)
	Réalisation
(millions francs CFA)
	Taux (%)

	Financements extérieurs
	0
	0
	0

	Financements propres
	0
	0
	0

	TOTAL
	0
	0
	0



 

0. [bookmark: _Toc10121334]Action5
a) Exécution globale
[bookmark: _Toc10137088]Tableau 33: Taux d’exécution financière de l’action 5

	Intitulé de l’activité
	Programmation révisée (a)
	Montant engagé
	Montant liquidé

	
	
	Issues de la programmation révisée (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Issues de la programmation révisée (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %

	NEANT
	NEANT
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



b) Exécution du Budget Programme par Objectif en milieu rural

[bookmark: _Toc10137089]Tableau 34: taux d’exécution BP Loi de finances 2019 (en millions de FCFA) de l’action 5
	 Source de financement
	Budget (a)
	Paiement (b)
	Taux d’exécution base paiement (100*b/a) en %

	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT








0. [bookmark: _Toc10121335]Action6
a) Exécution globale
[bookmark: _Toc10137090]Tableau 35: Taux d’exécution financière de l’action 6
	Intitulé de l’activité
	Programmation révisée (a)
	Montant engagé
	Montant liquidé

	
	
	Issues de la programmation révisée (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Issues de la programmation révisée (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %

	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT



b) Exécution du Budget Programme par Objectif en milieu rural

[bookmark: _Toc10137091]Tableau 36: taux d’exécution BP Loi de finances 2019 (en millions de FCFA)
	 Source de financement
	Budget (a)
	Paiement (b)
	Taux d’exécution base paiement (100*b/a) en %

	
	
	
	

	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT

	TOTAL 
	NEANT
	NEANT
	NEANT



0. [bookmark: _Toc10121336]Action7
a) Exécution globale

[bookmark: _Toc10137092]Tableau 37: Taux d’exécution financière de l’action 7
	Intitulé de l’activité
	Programmation révisée (a)
	Montant engagé
	Montant liquidé

	
	
	Issues de la programmation révisée (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Issues de la programmation révisée (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %

	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT


	
b) Exécution du Budget Programme par Objectif en milieu rural

[bookmark: _Toc10137093]Tableau 38: taux d’exécution BP Loi de finances 2018 (en millions de FCFA) de l’action 7
	 Source de financement
	Budget (a)
	Paiement (b)
	Taux d’exécution base paiement (100*b/a) en %

	
	
	
	

	NEANT
	NEANT
	NEANT
	NEANT

	TOTAL 
	
	
	



	

[bookmark: _Toc10121337]Suivi des procédures de dévolution des marchés
	Structure
 
	Mode de passation des marchés
	Total de marchés inscrits dans le plan de passation
	
	Etat d’exécution

	
	Nbre Appels d'of, Fournitures et Prestations de services fres
	Nbre Demande de prix
	Nbre Manifestation d'intérêt + Demande de proposition
	Nbre Demande de cotation
	Nbre Entente directe
	
	Engagés 
	Non engagés
	


Liquidé
	

Payé


	Taux d’exécution base paiement

	
	Travaux
	Acquisitions
	Travaux
	Acquisitions, Fournitures et Prestations de services
	Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)
	Autres
	Travaux
	Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)
	Acquisitions, Fournitures et Prestations de services
	Travaux
	Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)
	Autres ( Carburant, etc)
	Travaux
	Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)
	Acquisitions, Fournitures et Prestations de services
	Global
	Travaux
	Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)
	Acquisitions, Fournitures et Prestations de services
	Global
	Travaux
	Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)
	Acquisitions, Fournitures et Prestations de services
	Global
	Travaux
	Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)
	Acquisitions, Fournitures et Prestations de services
	Global
	Travaux
	Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)
	Acquisitions, Fournitures et Prestations de services
	Global
	Travaux
	Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)
	Acquisitions, Fournitures et Prestations de services
	Global

	DREA-BMH
	0
	0
	01
	0
	0
	0
	01
	02
	7
	0
	0
	02
	02
	02
	09
	13
	02
	02
	09
	13
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



Source : collecte auprès des acteurs, mai 201
[bookmark: _Toc10121338]Principaux freins, actions correctives et recommandations
7.1 Principaux freins
[bookmark: _Toc10137094]Tableau 39: difficultés  et propositions de solutions

	Difficultés
	Propositions de solutions

	Insuffisance de ressources financières 
	Allouer plus de ressources financières (ETAT, PTF) dans le domaine de l’Assainissement, aux acteurs chargés de la mise en œuvre pour l’atteinte des objectifs fixés.

	Mouvement d’humeur de certains agents du MUNIFED qui a retardé les procédures de passations de marchés
	
Alléger les procédures

	Insuffisance de collaboration de certains acteurs (Communes, ONG, Associations…) avec les Directions Techniques en charge de l’eau et de l’assainissement de la région : cas de la commune de Gossina
	Impliquer la Direction Régionale ou les Directions Provinciaux en charge de l’eau et de l’assainissement pour des assistances ou appuis techniques

	Contexte sécuritaire de certaines zones de la région 
	


Source : collecte auprès des acteurs, mai 2019

Conclusion 
L’exécution du Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et Excrétas dans la région de la Boucle du Mouhoun est légèrement satisfaisant dans l’ensemble pour ce premier semestre de l’année 2019. En termes de réalisation physique des ouvrages en milieu rural, on a un taux de 30,12% pour les latrines familiales, 48% pour les latrines dans les écoles, 99.33% pour les puisards domestiques et 100% pour les latrines dans les centres de santé. Quant à l’exécution financière, elle est acceptable 336,53 millions de FCFA ont été engagés pour un taux de 54,49 %. 
Les difficultés rencontrées sont entre autre le mouvement d’humeur de certains agents du MUNIFED qui a retardé les procédures de passations de marchés et le contexte sécuritaire qui a entravé la mise en œuvre de certaines activités liées à l’assainissement.
Au second semestre, l’ensemble des acteurs devront fournir plus effort dans le suivi de l’exécution des travaux, afin d’obtenir de résultats plus satisfaisants au bilan en Décembre 2019.


ANNEXES

[bookmark: _Toc10121339]Programmation des principales actions/activités du PN-AEP 2016-2020
[bookmark: _Toc10137095]Tableau 40 : Plan d’opération pour la période 2017-2020 du PNAEUE
	PROGRAMME  1 : Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et Excreta

	Activités
	unité
	Réalisations 2016
	Réalisations 2017
	Programmations révisées au 30 juin 2018
	Réalisations au 31 décembre 2018

	Action 1 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu rural
	
	
	
	
	

	Objectif Opérationnel 1 : Promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène en milieu rural  
	
	
	
	
	

	Produit1: La défécation à l’air libre  est abandonnée dans l’ensemble des villages administratifs 
	
	
	
	
	

	Faire une relecture de la stratégie nationale de mise en œuvre de l’ATPC
	
	_
	_
	_
	_

	Former /recycler des formateurs en ATPC
	
	_
	_
	_
	_

	Former des facilitateurs
	
	16
	_
	_
	_

	Mettre en place un comité national de coordination de l’ATPC 
	
	_
	_
	_
	_

	Mettre en place des comités régionaux de coordination de l’ATPC
	
	_
	_
	_
	_

	Déclencher des villages 
	
	57
	150
	_
	21

	Suivre et  évaluer les villages déclenchés (post déclenchement)
	
	_
	_
	_
	20

	Certifier les villages déclarés FDAL
	
	_
	_
	_
	_

	Produit2: Les communautés en milieu rural ont adopté de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement
	
	
	
	
	

	Sensibiliser  en milieu scolaire (PHA en milieu scolaire)
	
	_
	_
	_
	46

	Sensibiliser  en milieu sanitaire (PHA en milieu sanitaire)
	
	_
	_
	_
	05

	sensibiliser dans les espaces publics (PHA dans les espaces publics)
	
	_
	_
	
	94

	Sensibiliser à travers des  visites à domicile
	
	_
	_
	
	_

	Mener des sensibilisations de masse (médias)
	
	_
	_
	
	_

	TOTAL ACTION 1
	
	
	
	
	

	Action 2 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu urbain
	
	
	
	
	

	Objectif Spécifique 2 : Promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène en milieu urbain
	
	
	
	
	

	 Produit1: La défécation à l’air libre est abandonnée dans l’ensemble des secteurs urbains
	
	
	
	
	

	Elaborer une stratégie pour l’atteinte  de l’état FDAL en milieu urbain
	
	_
	_
	
	_

	Organiser des formations sur la mise en œuvre de la stratégie FDAL élaborée
	
	_
	_
	
	_

	Organiser des séances de vulgarisation de la  stratégie FDAL en milieu urbain
	
	_
	_
	
	_

	Déclencher les secteurs en milieu urbain
	
	_
	_
	
	_

	Suivre et  évaluer les secteurs déclenchés (post déclenchement)
	
	_
	_
	
	_

	Certifier les secteurs déclarés FDAL
	
	_
	_
	
	_

	Produit2: Les communautés en milieu urbain ont adopté de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement
	
	
	
	
	

	Sensibiliser  en milieu scolaire (PHA en milieu scolaire)
	
	_
	_
	
	_

	Sensibiliser  en milieu sanitaire (PHA en milieu sanitaire)
	
	_
	_
	
	_

	sensibiliser dans les espaces publics (PHA dans les espaces publics)&
	
	_
	_
	
	_

	Sensibiliser à travers des  visites à domicile
	
	_
	_
	
	_

	Mener des sensibilisations de masse (médias)
	
	_
	_
	
	_

	TOTAL ACTION 2
	
	
	
	
	

	Action 3 : Réalisation de l’accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural
	
	
	
	
	

	Objectif Spécifique 3 : Assurer un accès universel et continu des populations aux services d’assainissement  en milieu rural 
	
	
	
	
	

	Produit1: Le développement de l’assainissement familial est assuré en milieu rural conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur 
	
	
	
	
	

	Cibler/prioriser des interventions à travers les documents de planification et de budgétisation en vue de  garantir la performance
	
	_
	_
	
	_

	Conduire  des études  diagnostiques pour la réhabilitation et la réalisation des ouvrages d'assainissement autonome
	
	_
	_
	
	_

	Conduire l'intermédiation sociale intégrant le guide IMS AEUE pour la réhabilitation et/ou réalisation des latrines autonomes
	
	_
	_
	
	_

	Réaliser des latrines familiales
	
	6628
	6514
	
	2541

	Réhabiliter des latrines familiales
	
	2487
	1258
	
	_

	Réaliser les puisards domestiques 
	
	297
	1761
	
	364

	Produit2: Le développement du service de l’assainissement dans les institutions et lieux publics est assuré en milieu rural conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur
	
	
	
	
	

	Conduire  des études  pour la réhabilitation et la réalisation des ouvrages institutionnels et publics
	
	_
	_
	
	_

	Conduire l'intermédiation sociale intégrant le guide IMS AEUE pour la réhabilitation et/ou réalisation des ouvrages institutionnels et publics
	
	_
	_
	
	_

	Réaliser  des latrines dans les écoles
	
	10
	60
	
	26

	Réhabiliter  des latrines dans les écoles
	
	_
	_
	
	_

	Réaliser  des latrines dans les centres de santé
	
	03
	08
	
	08

	Réhabiliter  des latrines dans les centres de santé
	
	_
	_
	
	_

	Réaliser  des latrines dans les lieux publics
	
	12
	30
	
	10

	Réhabiliter  des latrines  dans les lieux publics
	
	_
	_
	
	04

	Produit3: La gestion durable des infrastructures d’assainissement est assurée dans les institutions et lieux publics en milieu rural 
	
	
	
	
	

	Actualiser et mettre en œuvre les outils existants (cahier de charge type pour la gestion des latrines publiques, prescriptions techniques, normes et critères…) pour la gestion durable des ouvrages d’assainissement, conformément à l’AFDH ;
	
	_
	_
	
	_

	Accompagner les communes dans l’exercice de la MOC en y intégrant le secteur privé pour la gestion des ouvrages
	
	_
	_
	
	_

	Organiser  des campagnes d’information/sensibilisation des communes sur l’intercommunalité, les dispositions légales et règlementaires, leurs importances pour le développement local
	
	_
	_
	
	_

	Inciter, accompagner et Suivre  des communes à la mutualisation à travers des expériences pilotes pour la gestion du service public d’assainissement ;
	
	_
	_
	
	_

	Evaluer des processus d’intercommunalités mis en place pour vérifier leurs fonctionnalités et leurs efficacités d’actions.
	
	_
	_
	
	_

	Formations des acteurs au niveau communal (formation à l’endroit des acteurs de mise en œuvre technique et de gestion des infrastructures :  maçons, hygiénistes, gestionnaires de latrines, club de santé scolaire (enseignants, agents de santé), COGES)
	
	04
	03
	
	03

	TOTAL ACTION 3
	
	
	
	
	

	Action4: Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu urbain
	
	
	
	
	

	Objectif Spécifique 4 : Assurer un accès universel et continu des populations aux services d’assainissement  en milieu urbain 
	
	
	
	
	

	Produit1: Le développement de l’assainissement autonome familial est assuré en milieu urbain conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur 
	
	
	
	
	

	Cibler/prioriser des interventions à travers les documents de planification et de budgétisation en vue de  garantir la performance
	
	_
	_
	
	_

	Elaborer le guide IMS en matière d’assainissement en milieu urbain
	
	_
	_
	
	_

	Vulgariser le guide IMS en matière d’assainissement en milieu urbain
	
	_
	_
	
	_

	Réaliser l'intermédiation sociale intégrant le guide IMS AEUE
	
	_
	_
	
	_

	Conduire  des études  diagnostiques pour la réhabilitation et la réalisation des ouvrages d'assainissement autonome
	
	_
	_
	
	_

	réaliser des études  de conception  d’ouvrages d’assainissement moderne types pour les lieux publics
	
	_
	_
	
	_

	Conduire  des études  pour la réhabilitation et la réalisation des ouvrages institutionnels et publics
	
	_
	_
	
	_

	Réaliser des ouvrages d'assainissement autonome
	
	_
	_
	
	_

	Produit2: Le développement du service de l’assainissement dans les institutions et lieux publics est assuré en milieu  urbain conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur
	
	
	
	
	

	Cibler/prioriser des interventions à travers les documents de planification et de budgétisation en vue de  garantir la performance
	
	_
	_
	
	_

	Elaborer le guide IMS en matière d’assainissement en milieu urbain
	
	_
	_
	
	_

	Vulgariser le guide IMS en matière d’assainissement en milieu urbain
	
	_
	_
	
	_

	Réaliser l'intermédiation sociale intégrant le guide IMS AEUE
	
	_
	_
	
	_

	Conduire  des études  diagnostiques pour la réhabilitation et la réalisation des ouvrages d'assainissement autonome
	
	_
	_
	
	_

	réaliser des études  de conception  d’ouvrages d’assainissement moderne types pour les lieux publics
	
	_
	_
	
	_

	Conduire  des études  pour la réhabilitation et la réalisation des ouvrages institutionnels et publics
	
	_
	_
	
	_

	Réaliser/réhabiliter des ouvrages institutionnels et publics
	
	_
	_
	
	_

	Produit3: Le développement du service de l’assainissement collectif et semi-collectif est assuré en milieu urbain conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur
	
	
	
	
	

	Cibler/prioriser des interventions à travers les documents de planification et de budgétisation en vue de  garantir la performance
	
	_
	_
	
	_

	Conduire des études pour la réalisation des ouvrages d’assainissement collectif (Extension de réseau, Mini-réseaux, raccordements, STEP  et STBV)
	
	_
	_
	
	_

	Réaliser des STBV 
	
	_
	_
	
	_

	Réaliser des STEP  
	
	_
	_
	
	_

	Etendre les réseaux d’assainissement collectif (km)
	
	_
	_
	
	_

	Raccorder les ménages au réseau collectif
	
	_
	_
	
	_

	Produit4: La gestion durable des infrastructures d’assainissement est assurée en milieu urbain 
	
	
	
	
	

	Exploiter les infrastructures d’assainissement collectif
	
	_
	_
	
	_

	Mettre en œuvre les outils existants (cahier de charge type pour la gestion des latrines publiques, prescription techniques, normes et critères…) pour la gestion durable des ouvrages d’assainissement, conformément à l’AFDH ;
	
	_
	_
	
	_

	Accompagner les communes dans l’exercice de la MOC en y intégrant le secteur privé pour la gestion des ouvrages
	
	_
	_
	
	_

	Organiser  des campagnes d’information/sensibilisation des communes sur l’intercommunalité, les dispositions légales et règlementaires, leurs importances pour le développement local
	
	_
	_
	
	_

	Inciter, accompagner et suivre des communes à la mutualisation à travers des expériences pilotes pour la gestion du service public d’assainissement
	
	_
	_
	
	_

	Evaluer des processus d’intercommunalités mis en place pour vérifier leurs fonctionnalités et leurs efficacités d’actions
	
	_
	_
	
	_

	TOTAL ACTION 4
	
	
	
	
	

	Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale
	
	
	
	
	

	Objectif Spécifique 5 : Optimiser la gestion des eaux usées et boues de vidange 
	
	
	
	
	

	Produit1: La chaîne de valeur de l’assainissement est structurée et développée
	
	
	
	
	

	Vulgariser la stratégie nationale de gestion de la filière de l'assainissement pour sa mise en œuvre
	
	_
	_
	
	_

	Mettre en œuvre la stratégie nationale de gestion de la filière de l'assainissement
	
	_
	_
	
	_

	Valoriser les sous-produits de l’assainissement.
	
	_
	_
	
	_

	Produit2: Le cadre environnemental et socio-sanitaire est protégé du péril fécal
	
	
	
	
	

	Mettre en œuvre les actions du PGES
	_
	_
	_
	
	_

	TOTAL ACTION 5
	
	
	
	
	

	Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine l’assainissement des eaux usées et excreta
	
	
	
	
	

	Objectif Spécifique 6 : Améliorer les connaissances dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excreta 
	
	
	
	
	

	Produit1: La recherche orientée et appliquée à l’assainissement est promue à travers des thématiques pertinentes 
	
	
	
	
	

	Identifier des thèmes de recherche dans le domaine  de l'assainissement en collaboration  avec les cadres et instituts existants
	
	_
	_
	
	_

	Conduire la recherche sur les thématiques identifiées avec focus sur les idées de concours d’innovation (faible coûts, durabilité et prenant en compte le genre)
	
	_
	_
	
	_

	Réaliser des études de faisabilité/test pilote pour le passage à l’échelle des produits de la recherche
	
	_
	_
	
	_

	Produit2: Les produits de la recherche améliorent les technologies d’assainissement et de gestion des  eaux usées et excreta
	
	
	
	
	

	Vulgariser l’utilisation des résultats et produits de la recherche
	
	_
	_
	
	_

	Produit3: Les produits de la recherche améliorent les approches, les pratiques et les comportements en matière d'assainissement
	
	
	
	
	

	Vulgariser l’utilisation des résultats et produits de la recherche
	
	_
	_
	
	_

	TOTAL ACTION 6
	
	
	
	
	

	Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur
	
	
	
	
	

	Objectif Spécifique 7 :Renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.
	
	
	
	
	

	Produit1: Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées
	
	
	
	
	

	Organiser des sanithons  pour la collecte de fonds
	
	_
	01
	_
	01

	Organiser des tables rondes avec les bailleurs de fonds ou avec la diaspora pour le financement de l’assainissement
	
	_
	_
	_
	_

	Elaborer les BPO régionaux 
	
	_
	_
	_
	_

	Développer  de nouveaux mécanismes de financement endogène de l’assainissement (boutiques d’assainissement, micro crédits, crédits- bail)
	
	_
	_
	_
	_

	Produit2: La mise en œuvre du programme est encadrée par des textes juridiques et réglementaires adéquats
	
	
	
	
	

	Elaborer un système de monitoring des principes de l’AFDH dans le cycle de réalisation des ouvrages  y compris l’évaluation de l’accès des pauvres aux services d’assainissement
	
	_
	_
	_
	_

	Mettre en place le dispositif de pilotage du PN-AEUE en lien avec les autres programmes
	
	_
	_
	_
	_

	Produit3: Une part de plus en plus importante de l’assainissement familial est réalisée sur fonds propres des ménages. 
	
	
	
	
	

	Identifier et médiatiser  des "champions d'assainissement"
	
	_
	_
	_
	_

	Produit4: Le transfert de compétences et des ressources aux communes en matière d’assainissement est réalisé en lien avec le programme gouvernance
	
	
	
	
	

	Poursuivre la mise en œuvre à l’échelle du  transfert des compétences et des ressources financières aux communes
	
	_
	_
	_
	_

	Evaluer les expériences de transferts des ressources aux communes
	
	_
	_
	_
	_

	Produit5: Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance
	
	
	
	
	

	Renforcer les capacités des acteurs de l’assainissement  à travers des formations, des voyages d’études, des partages d’expérience…..
	
	_
	_
	_
	_

	Réaliser des formations dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur au profit des acteurs communaux, régionaux et centraux
	
	_
	_
	_
	_

	Renforcer les capacités des acteurs de l’assainissement  à travers des voyages d’études et des partages d’expérience
	
	_
	_
	_
	_

	Développer les projets d’investissement dans le cadre du Partenariat Public Privé en matière d’assainissement
	
	_
	_
	_
	_

	Produit6: La Coordination et le suivi évaluation entre les institutions dédiées et les directions partenaires est assurée à travers le CUCA
	
	
	
	
	

	Réaliser une situation de référence (enquête nationale) pour la mise en œuvre du programme
	
	_
	_
	_
	_

	  Elaborer les rapports bilan et programmation du PN-AEUE
	
	_
	_
	_
	_

	Elaborer les outils d’opérationnalisation du programme (manuel de suivi évaluation,  manuel de procédures administrative, financières et comptable...)
	
	_
	_
	_
	_

	Opérationnaliser le plan de communication du secteur de l'AEPA
	
	_
	_
	_
	_

	Tenir des ateliers nationaux, régionaux, provinciaux et communaux de programmation et de revues bilans du secteur de l'AEUE
	
	_
	_
	_
	_

	Mettre en place une Base de données fiable et actualisée sur l’assainissement au Burkina
	
	_
	_
	_
	_

	TOTAL ACTION 7
	
	
	
	
	

	TOTAL PROGRAMME AEUE
	
	
	
	
	



Source : plan opérationnel du programme PN-AEUE (version finale)


[bookmark: _Toc10137096]Tableau 41 : Cadre de mesure de la performance du PN-AEUE (utiliser le BPO)
	
	OBJECTIF OPERATIONNEL
	INDICATEURS
	CODE DISE
	Réalisations
	Cibles

	
	
	
	
	2016
	2017
	2019
	2020
	2021

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ACTION 1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural
	Objectif 
opérationnel : Eradiquer   la défécation à l’air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement et d’adoption pérenne de pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement 
	Nombre de villages déclenchés
	2A1bis.1
	478
	729
	09
	0
	 0

	
	
	Nombre de villages déclarés FDAL
	??
	66
	175
	
	
	

	
	
	Proportion de villages certifiés FDAL
	2A1.1
	1,1
	5,0
	_
	_
	 _

	
	
	Nombre de latrines familiales construites
	2A5.1
	28535
	24170
	5080
	1088
	1531

	ACTION 2 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain
	Eradiquer   la défécation à l’air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement et d’adoption pérenne de pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement 
	Nombre de secteurs  déclenchés
	2A1bis.2 
	
	
	_
	_
	 _

	
	
	Nombre de secteurs déclarés FDAL
	
	
	
	_
	_
	 _

	
	
	Proportion de secteurs certifiés FDAL
	2A1.2
	
	
	_
	_
	 _

	
	
	Nombre de latrines familiales  construites
	2A5.2
	20492
	15604
	_
	_
	 _

	
ACTION 1 & 2 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement au niveau régional 
	
Objectif 
opérationnel : Eradiquer   la défécation à l’air 
libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement et d’adoption pérenne de pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement 
	 Nombre de villages  et secteurs déclenchés
	2A1bi 
	478
	729
	_
	_
	 _

	
	
	Nombre de villages  et secteurs déclarés FDAL
	??
	66
	175
	_
	_
	 _

	
	
	Proportion de villages et secteurs certifiés FDAL 
	2A1s
	1,1
	5,0
	_
	_
	 _

	
	
	Nombre de latrines familiales construites
	2A5
	49027
	39774
	5080
	1088
	1531

	
	
	Proportion des ouvrages d’assainissement réservés aux filles dans les établissements scolaires et de formation
	4A12
	
	
	_
	_
	 _

	ACTION 05 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidanges
	Objectif 
opérationnel: Optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale
	Nombre de communes disposant d’un site de  dépotage adéquat des boues de vidange 
	2A4
	 
	 
	_
	_
	 _

	
	
	Nombre de sites de dépotages réalisés 
	??
	2
	0
	_
	_
	 _

	
	
	Volume de boue de vidange traité par an
	??
	
	
	_
	_
	 _

	ACTION 11207: Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur
	Objectif 
Opérationnel : Renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur
	Proportion des financements acquis par rapport aux besoins de financement du PN-AEUE
	1A1
	
	
	_
	_
	 _

	
	
	Taux d’exécution du budget du programme national d’assainissement des eaux usées et excreta base engagement
	1A2
	
	
	_
	_
	 _

	
	
	Taux d’exécution du budget du programme national d’assainissement des eaux usées et excreta base liquidation
	1A2bis
	
	
	_
	_
	 _

	
	
	Proportion des fonds publics AEUE transférés aux collectivités territoriales
	1G2
	
	
	_
	_
	 _

	
	
	Nombre de personnes bénéficiaires d’un renforcement de capacité dans le domaine de l’AEUE
	
	
	
	_
	_
	 _

	
	
	Taux de réalisation des cadres de concertation du PN-AEUE (cadres règlementaire)
	
	
	
	_
	_
	 _

	
	
	Taux de renseignement des indicateurs de suivi-évaluation intégré du PN-AEUE.
	4A11
	
	
	_
	_
	 _
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