
Situation PPM révisé 2018

1 Etat                                         12 000 000                12 000 000    Acquisition de carburant et lubrifiants engagé pas encore liquidé

2 PFC                                              250 000                     250 000   
Fournitures d'atelier, d'usine et de laboratoire 

(Achat de réactifs)
non engagé

3 Etat                                           2 500 000                  2 500 000   
 Acquisition de Consommables informatiques 

(cartouches d'encre, disques dures, cle USB---)

en cours 

d'engagément

4 Etat                                           2 897 069                  2 897 069   
 Acquisition de Fournitures de bureau ( Rames 

de papier, registres, spirales, transparent...)

en cours 

d'engagément

                  700 000   
Analyse de la qualité de l'eau des société de 

production d'eau potable 
non engagé

                  420 000   
Analyse de la qualité de l'eau autour des sites 

d'orpaillage

en cours 

d'engagément

6 PFC 8 000 000                8 000 000   
Délimitation de la bande de servitude du 

barrage de Moussodougou

en cours 

d'engagément

7 Etat 400 000                   400 000    entretien et maintenance des climatiseurs 
en cours 

d'engagément

8 Etat 1 000 000 1 000 000  entretien et maintenance materiel informatique
en cours 

d'engagément

9 Etat 7 500 000                7 500 000   
 entretien , reparation et maintenance de 

matériel roulants 

en cours 

d'engagément

10 Etat 75 000                     75 000   Visites techniques non engagé

11 Etat 700 000                   700 000   Assurance véhicules non engagé

12 PFC 2 125 000                2 125 000   
Campagne de diffusions des émissions 

radiophonique

en cours 

d'engagément

13 PFC 800 000                   800 000   Impression de la version résumée du SDAGE
en cours 

d'engagément

14 PFC                                              700 000                     700 000   Prestation de troupes théatrale
en cours 

d'engagément

Etat                   964 800   
Ameliorer l'administration du site web avec 

l'appui de l'ONATEL
Liquidé

Etat                   120 000   Ebergement du site web non engagé

Etat                1 806 000   Carte telephonique et flotte
en cours 

d'engagément

PFC              32 000 000   Mettre  en place de deux CLE
Manifestation 

d'intérêt lancé

SITUATION D'EXECUTION DU PPM DE L'AEC du 01/01/2018 au 30/06/2018

16                                         61 300 000   

15 2 890 800

5 PFC 1 120 000

Suivi CommentaireN° d'ordre Sources de Finance Montant de l'inscription budgétaire  Crédits disponibles Nature des prestations
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Situation PPM révisé 2018

SITUATION D'EXECUTION DU PPM DE L'AEC du 01/01/2018 au 30/06/2018

Suivi CommentaireN° d'ordre Sources de Finance Montant de l'inscription budgétaire  Crédits disponibles Nature des prestations

PFC                9 800 000   Elaborer le PGE des CLE Noula
Manifestation 

d'intérêt lancé

PFC                4 500 000   
 Elaborer un plan d’action de lutte contre le 

comblement des retenues d'eau

Manifestation 

d'intérêt lancé

PFC              10 000 000   
Elaborer un plan d'action de lutte contre les 

plantes envahissantes

Manifestation 

d'intérêt lancé

PFC                5 000 000   
Réaliser une étude de faisabilité en vue du 

désensablement du barrage de Dala

Manifestation 

d'intérêt lancé

PFC                1 500 000   
Former le personnel d'appui en entretien et 

maintenance de véhicules
engagé

PFC                2 100 000   
Former les agents  sur les outils de modélisation 

des ressources en eau
engagé

PFC                2 100 000   
renforcer les capacités du personnel en 

Evaluation Environnementale et Sociale
engagé

PFC                2 400 000   
Renforcer le personnel de l’agence dans les 

stratégies de recherche de financement
engagé

 Etat                9 522 832   Management du personnel non engagé

18 Etat                                           2 160 000                  2 160 000   Contrat de gardiennage engagé

19 Etat                                           2 400 000                  2 400 000   Nétoyage des locaux engagé

Etat                   876 000   Pause café
en cours 

d'engagément

PFC                4 728 000   Pause café
en cours 

d'engagément

           146 760 474   Construction du siège DAO Lancé

               4 050 000   Etudes architecturale et d'ingénieurie engagé

               1 000 000   
Etude de construction (permis de construire et 

dispositif de sécurité)
non engagé

               2 295 000   Suivi-contrôle non engagé

             23 500 000   Amenagement des berges de la Comoé non engagé

               1 500 000   Suivi-contrôle non engagé

23 Etat                                           3 274 872                  3 274 872   Acquisition de mobiliers de bureau non engagé

TOTAL                                                                           314 425 047   

21 Etat 154 105 474                                      

22 PFC 25 000 000                                        

17                                         17 622 832   

20 5 604 000                                          

16                                         61 300 000   
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Situation PPM révisé 2018

N°
Source de 

financement

 Montant de 

l'inscription 

budgétaire 

Crédits disponibles Nature des prestations
Mode de passation des 

marchés

Bilan au 30 juin 

2018

Etat              19 000 000    Acquisition de carburant  En démarrage

Faso-Koom                   866 500   Acquisition de carburant En démarrage

2 Etat 500 000                                500 000   
Acquisition de produits d'entretien et 

de nettoyage

Demande de cotation 

formelle
Non réalisé

3 Etat 1 500 000                          1 500 000   
Acquisition de consommables 

informatiques

Demande de cotation 

formelle
En démarrage

4 Etat 2 000 000                          2 000 000   Acquisition de Fournitures de bureau 
Demande de cotation 

formelle
Non réalisé

Etat /  

ASDI/DANIDA / 

Faso-Koom

               1 870 704    Reprographie de divers documents  
Demande de cotation 

formelle (OC)
En démarrage

 ASDI/DANIDA                8 000 000    Frais d’analyse des échantillons d’eau  
Entente directe 

(Convention)
Non réalisé

 ASDI/DANIDA 
  Etude d'identification et de 

caractérisation des sources d'eau 

Marché N° 42-EPE-

AEG/08/02/07/64-

99/2017/00049

Réalisé

 ASDI/DANIDA                   300 000   
 Bornage du terrain devant abriter le 

siège de l'agence 
 Entente directe En démarrage

               6 000 000   

 Travaux de délimitation des 

périmètres de protection  du barrage 

de Dargo (lot 1) 

En démarrage

         21 000 000                  6 000 000   

 Travaux dedélimitation des 

périmètres de protection du barrage de 

Yaongo (lot 2) 

En démarrage

               9 000 000   

 Travaux d'aménagement des sources 

d’eaux de Tambaga, Poundougou et 

Nakonponré' (lot 3) 

En démarrage

7
Etat /  

ASDI/DANIDA
           2 370 000                  2 370 000   

 Location de salles pour tenue de 

divers ateliers 
Entente directe Partiellement réalisé

8 Etat            1 000 000                  1 000 000    Entretien des climatiseurs 
Demande de cotation 

formelle (OC)
Non réalisé

9 Etat            1 000 000                  1 000 000   
 Entretien et réparation de matériels 

informatiques 

Demande de cotation 

non formelle 
En démarrage

SITUATION D'EXECUTION DU PPM DE L'AEG du 01/01/2018 au 30/06/2018

Demande de prix

5 15 320 704         

6  ASDI/DANIDA 

1 19 866 500         Entente directe (OC) 
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Situation PPM révisé 2018

N°
Source de 

financement

 Montant de 

l'inscription 

budgétaire 

Crédits disponibles Nature des prestations
Mode de passation des 

marchés

Bilan au 30 juin 

2018

SITUATION D'EXECUTION DU PPM DE L'AEG du 01/01/2018 au 30/06/2018

               8 000 000   
 Entretien et réparation de véhicules à 

4 roues
En démarrage

               1 000 000   
 Entretien et réparation de véhicules à 

2 roues
Non réalisé

11 Etat               100 000   100 000 Entretien et réparation des meubles
Demande de cotation 

non formelle
Non réalisé

12 Etat            2 000 000   2 000 000
 Assurance de véhicules à quatre (04) 

roues 
Entente directe Partiellement réalisé

               8 000 000   

 Etude de faisabilité de la délimitation 

des barrages  Kompienga, Tapoa et 

Tandjari 

Demande de proposition 

allégée
En démarrage

               1 500 000   

 Finalisation de l'étude de faisabilité 

en vu du désensablement du barrage 

de Boulsa (levé topographique) 

Demande de proposition 

allégée
En démarrage

Etat                4 283 221   

 Etude de reconstitution des plans 

architecturaux et techniques détaillés 

en vue de la constructuion du siège 

Demande de proposition 

allégée
En démarrage

14 Etat               200 000   200 000 Abonnement journaux et revue Entente directe Partiellement réalisé

 ASDI/DANIDA 18 000 000

 Mise en place du Comité Local de 

l’Eau (CLE) Bonsoaga Amont Sud  

dans l’espace de gestion de l’AEG (lot 

1) 

 ASDI/DANIDA 18 000 000

 Mise en place du Comité Local de 

l’Eau (CLE) Sirba Amont Sud dans 

l’espace de gestion de l’AEG (lot 2) 

16  ASDI/DANIDA               375 000   450 000 Couverture médiatique Entente directe Non réalisé

Etat            2 600 000   200 000 Hébergement du site web

Etat                2 400 000   Acquisition de cartes de recharge

 ASDI/DANIDA                6 633 000   Formation sur les marchés publics Réalisé

 ASDI/DANIDA                6 300 000   Formation en bases de données Réalisé

19 Etat            2 000 000                  2 000 000   gardiennage de locaux de l'AEG 
Demande de cotation (à 

ordre de commande)
Partiellement réalisé

Non réalisé

18          18 533 000   Entente directe 

Non réalisé

17 Entente directe

15          36 000 000   
MI / Demande de 

proposition

13

ASDI/DANIDA

13 783 221         

10 Etat 9 000 000           
Demande de cotation 

formelle (OC)
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Situation PPM révisé 2018

N°
Source de 

financement

 Montant de 

l'inscription 

budgétaire 

Crédits disponibles Nature des prestations
Mode de passation des 

marchés

Bilan au 30 juin 

2018

SITUATION D'EXECUTION DU PPM DE L'AEG du 01/01/2018 au 30/06/2018

20 Etat            1 100 000                  1 100 000   nettoyage des locaux de l'AEG
Demande de cotation (à 

ordre de commande)
Partiellement réalisé

21
Etat /  

ASDI/DANIDA
           2 839 500                  2 839 500   

 Pause-café et déjeuner pour divers 

ateliers

Demande de cotation (à 

ordre de commande)
Partiellement réalisé

           142 774 032    construction du siège de l'AEG Appel d'Offre Ouvert Deuxième semestre

               7 138 702   
Suivi cotrôle de la construction du 

siège

Demande de proposition 

allégée
Deuxième semestre

500 000
Réfection du circuit électrique du 

bâtiment de l’AEG 

Demande de Cotation 

non formelle
Deuxième semestre

1 340 000
Réfection du bureau de l’agent 

comptable

Demande de Cotation 

formelle
Deuxième semestre

24 Etat 1 200 000                          1 200 000   
Acquisitions et installations de  

climatiseurs 

Demande de Cotation  

formelle
Non réalisé

25 Etat 2 790 000           2 790 000               
 Acquisition de matériel de bureau 

(scanner, photocopieur, perforeuse, ...)

Demande de cotation 

formelle
Deuxième semestre

26 Etat 6 605 000           6 605 000               Acquisition de matériels informatiques
Demande de cotation 

formelle
En démarrage

27 Etat 6 282 825           6 282 825               Acquisition de mobilier de bureau
Demande de cotation 

formelle
En démarrage

           311 043 484   TOTAUX

23 Etat 1 840 000           

22 Etat 150 416 779       
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Situation PPM révisé 2018

Budget Montant estimé

1 PFC(DANIDA-ASDI) 240 000 Achat de mégas de connexion Annulé

2 PFC(DANIDA-ASDI) 100 000 000 Mise en place des Comités Locaux de l'Eau phase d'engagement

3 PFC(DANIDA-ASDI) 4 500 000
Formation en montage de projets et 

recherche de financement
phase d'engagement

4 PFC(DANIDA-ASDI) 8 000 000

Faire une étude d’identification du réseau de 

suivi secondaire des ressources en eau de 

l'Agence de l'Eau

Annulé

5 PFC(DANIDA-ASDI) 8 500 000
Réaliser l'inventaire et la caractérisation des 

sources d'eau naturelles du bassin
phase d'engagement

6 PFC(DANIDA-ASDI) 15 000 000
Faire l'état des lieux des plantes 

envahissantes
phase d'engagement

7 PFC(DANIDA-ASDI) 7 500 000
Acquisition de materiels d'entretien des 

ouvrages
Annulé

8 PFC(DANIDA-ASDI) 7 000 000
Acquisition de plants et de grillage de 

protection
non engagé

9 PFC(DANIDA-ASDI) 1 800 000 Conception et réalisation de théatres forum non engagé

10 PFC(DANIDA-ASDI) 500 000 Couverture médiatique pour le reboisement non engagé

11 T4, CFE 25 412 800 Acquisition de carburant engagé et signé

12 T4 2 000 000 Acquisition de fournitures de bureau engagé et signé

13 T4 1 000 000 Acquisition de consommables informatiques engagé et signé

14 T4 500 000 Achat de produits d'entretien engagé et signé

15 T4 6 000 000
Entretien et réparation du matériel roulant( à 

ordre de commandes)
engagé et signé

16 T4 1 500 000
Etretien, réparation et maintenance de biens 

mobiliers( par ordre de commandes)
engagé et signé

17 T4 500 000
Etretien, réparation et maintenance de biens 

immobiliers
en phase d'engagement

18 T4 1 500 000 Assurance du matériel roulant en phase d'engagement

19 T4 1 500 000
Former les secrétaires en coaching et suivi de 

documents
en phase d'engagement

20 T4 1 100 000 Acquisition de matériels péri-informatiques engagé et signé

21 T4 2 000 000 Acquisition de coffre fort en phase d'engagement

22 T4 200 000 Abonnement journaux engagé et signé

SITUATION D'EXECUTION DU PPM DE L'AEL DU 01/01/2018 AU 30 JUIN 2018

observationssituation d'executionN° O
Ligne budgétaire (financement)

Nature des prestations
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Situation PPM révisé 2018

Budget Montant estimé

SITUATION D'EXECUTION DU PPM DE L'AEL DU 01/01/2018 AU 30 JUIN 2018

observationssituation d'executionN° O
Ligne budgétaire (financement)

Nature des prestations

23 CFE 5 750 000

Formation au profit des Agences de l'eau 

pour la définition de réseaux primaires et 

secondaires

en phase d'engagement

24 CFE 3 000 000  Analyse des eaux au niveau des sites miniers Annulé

25 CFE 7 500 000
Réaliser une etude sur  l'allocation des 

ressources en eau
en phase d'engagement

26 CFE 15 000 000
Réaliser une étude de faisabilité en vue du 

désensablement du barrage
en phase d'engagement

27 CFE 8 000 000 Acquisition de mobiliers de bureau en phase d'engagement

235 502 800 TOTAL 

Page 7 de 18



Situation PPM révisé 2018

N°d'ordre
Source de 

Financement

Montant de 

l'inscription budgétaire

Montant des 

dépenses 

engagées

Crédits disponibles 2018 Nature des prestations Mode de passation des marchés Bilan au 30 juin 2018 Observation

1 CFE 10 000 000 10 000 000 0 Commander du carburant entente directe partiellement réalisé

2 Subvention Etat 15 000 000 15 000 000 0 Commander du carburant entente directe partiellement réalisé

3 Subvention Etat 2 229 065 0 2 229 065 Aire  de lavage Demande de cotation  formelle Non réalisé marché inserré

4 CFE 2 500 000 0 2 500 000 Construction de latrines familliales Demande de cotation  formelle Non réalisé marché inserré

5 Subvention Etat 5 000 000 0 5 000 000 Construction de parking Demande de cotation  formelle Non réalisé marché inserré

6
PFC (DANIDA-

ASDI)
300 000 0 300 000 Acquerir trois scaners Demande de cotation non formelle En démarrage

7 CFE 800 000 0 800 000 Acuqerir des machines à réliure Demande de cotation non formelle En démarrage

8 Subvention Etat 6 985 000 0 6 985 000 Acquérir mobiliers de bureau Demande de cotation formelle Non réalisé
montant revu à la 

hausse

9
PFC (DANIDA-

ASDI)
5 313 600 0 5 313 600 Frais d'analyse Demande de cotation formelle En démarrage

montant revu à la 

hausse

10
Réaliser une étude de faisabilité en vue du 

désensablement du barrage Yarmoko  (lot 1)

montant revu à la 

baisse

11
Elaborer le plan d’action de lutte contre les 

plantes envahissantes  (lot 2)

12 CFE
Réaliser une étude technique sur la 

réhabilitation de la prise d'eau de Banzon(lot1)

13 CFE
Réaliser une étude technique sur la 

réhabilitation des ponts de Nasso(lot2)

14 EBA 247 400 0 247 400 Acquérir de petits matériels Demande de cotation non formelle En démarrage marché inserré

15 CFE 450 000 0 450 000 Acquérir des gilets et chaussures de sécurité Demande de cotation non formelle En démarrage

16 CFE 5 800 000 0 5 800 000
Acquisition de consommables informatiques et 

Péri informatiques
Demande de cotation formelle En démarrage

montant revu à la 

hausse

17
PFC (DANIDA-

ASDI)
129 000 0 129 000 Acquisition de produit stabilisant Demande de cotation non formelle Non réalisé marché inserré

18 Subvention Etat 3 500 000 0 3 500 000 Achat de fourniture de bureau Demande de cotation formelle Non réalisé
montant revu à la 

hausse

19 EBA 120 000 0 120 000 Achat de kits Demande de cotation non formelle Non réalisé marché inserré

20

21

22 Entretenir le barrage-vannes de Léry (lot 3)

23
PFC (DANIDA-

ASDI)
375 000 0 375 000 Nettoyer la digue Demande de cotation Non réalisé

24 Aménager les sources (lot 1)

SITUATION D'EXECUTION DU PPM DE L'AEM DU 01/01/2018 AU 30/06/2018

PFC (DANIDA-

ASDI)
24 000 000

PFC (DANIDA-

ASDI)

Non réalisé

49 000 000 0 Demande de proposition allegées En démarrage

15 000 000

24 000 000

0 Demande de proposition 

Non réalisé

CFE 24 830 400 1 830 400 Demande de prix Non réalisé

15 000 000

5 000 000

24 500 000

Délimiter la bande de servitude du barrage de 

Soum (lot1) Demande de prix
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Situation PPM révisé 2018

N°d'ordre
Source de 

Financement

Montant de 

l'inscription budgétaire

Montant des 

dépenses 

engagées

Crédits disponibles 2018 Nature des prestations Mode de passation des marchés Bilan au 30 juin 2018 Observation

SITUATION D'EXECUTION DU PPM DE L'AEM DU 01/01/2018 AU 30/06/2018

25
Délimiter la bande de servitude des cours et 

plans d'eau du barrage de Doudou(lot 2)

26 Faire le désensablement du pont de Nasso(lot 3)

27
Acquisition de bacs à ordures au profit de 

l'Agence de l'Eau du Mouhoun(lot 4)

montant revu à la 

baisse

28 CPP 5 769 695 4 944 695 825 000 achat et pose des panneaux signalétiques Demande de cotation non formelle Réalisé

29 Subvention Etat 6 750 000 0 6 750 000 acquisition et pose de rideaux Demande de cotation formelle 11-juil-18

30 Subvention Etat 9 900 000 4 000 000 5 900 000 Entretien véhicules 4 roues Demande de cotation formelle partiellement réalisé
montant revu à la 

hausse

31 CFE 4 000 000 3 398 400 601 600 Acquisition de pneus pour véhicules 4 roues Demande de cotation formelle En démarrage

32 Subvention Etat 4 500 000 0 4 500 000
Entretien matériel informatique et péri-

informatique
Demande de cotation formelle Non réalisé

33 Subvention Etat 1 000 000 442 840 557 160 Assurer les véhicules Demande de cotation formelle Réalisé

34 CFE 660 000 330 000 330 000
Reproduction de documents pour la tenue des 

instances
Demande de cotation non formelle partiellement réalisé

35 EBA 223 900 0 223 900
Reproduction de documents pour la tenue des 

instances
Demande de cotation non formelle partiellement réalisé marché inserré

36 CFE 310 000 0 310 000 Location de salle pour la tenue des instances Demande de cotation non formelle Partiellement réalisé

37
PFC (DANIDA-

ASDI)
2 910 000 0 2 910 000 Reproduction de documents Demande de cotation formelle Non réalisé

38
PFC (DANIDA-

ASDI)
5 820 000 150 000 5 670 000 Location de salle pour la tenue des rencontres Demande de cotation formelle partiellement réalisé

39 Subvention Etat 700 000 700 000 Location de salle pour la tenue des rencontres Demande de cotation non formelle Non réalisé

40 EBA 180 000 0 180 000 Location de salle pour la tenue des rencontres Demande de cotation non formelle Non réalisé marché inserré

41 CFE 360 000 0 360 000 Couverture médiatique Demande de cotation non formelle Non réalisé

42
PFC (DANIDA-

ASDI)
1 200 000 0 1 200 000 émissions radiophoniques Demande de cotation formelle Non réalisé

43 CFE 450 000 0 450 000 hébergement du site web Demande de cotation non formelle Non réalisé

44
PFC (DANIDA-

ASDI)
1 670 000 0 1 670 000 Couverture médiatique Demande de cotation formelle Non réalisé

45 CFE 100 000 0 100 000 Acquerir materiel de connexion ADSL Demande de cotation non formelle Non réalisé

46 Subvention Etat 3 000 000 1 925 000 1 075 000 Frais de gardiennage, surveillance Demande de cotation formelle partiellement réalisé

47 Subvention Etat 2 500 000 2 498 312 1 688 Nettoyage des locaux Demande de cotation formelle partiellement réalisé

48 Restauration (Lot 1 Bobo)

PFC (DANIDA-

ASDI)
5 373 520 1 602 000 Demande de cotation formelle partiellement réalisé298 000

CFE 24 830 400 1 830 400 Demande de prix Non réalisé5 000 000
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Situation PPM révisé 2018

N°d'ordre
Source de 

Financement

Montant de 

l'inscription budgétaire

Montant des 

dépenses 

engagées

Crédits disponibles 2018 Nature des prestations Mode de passation des marchés Bilan au 30 juin 2018 Observation

SITUATION D'EXECUTION DU PPM DE L'AEM DU 01/01/2018 AU 30/06/2018

49 Restauration (Lot 2 Dédougou)

50 Restauration (Lot 3 Koudougou)

51 Restauration (Lot 4 Boromo)

52 Restauration (Lot 5 Gaoua)

53 Restauration (Lot 6 Ouagadougou)

54 0 Restauration (Lot 1 Bobo)

55 0 Restauration (Lot 2 Koudougou)

56 CFE 75 000 0 75 000
Restauration à Dédougou

Demande de cotation non formelle Non réalisé

57 EBA 525 000 0 525 000
Restauration

Demande de cotation non formelle Non réalisé marché inserré

58 Faso Koom 965 000 750 000 215 000
Restauration (Lot 1 Orodara)

Demande de cotation non formelle partiellement réalisé

59 Restauration (Lot 1 Bobo)

60 Restauration (Lot 2 Dédougou)

242 271 580 46 871 647 195 171 533

Non réalisé

Total

Non réalisé

Subvention Etat 630 000 0 Demande de cotation non formelle

CFE 1 620 000

PFC (DANIDA-

ASDI)
5 373 520 1 602 000 Demande de cotation formelle partiellement réalisé298 000

1 350 000

555 000

Demande de cotation formelle
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Situation PPM révisé 2018

1
CFE, PFC & 

Subvention ETAT

 Acquisition de carburant (Contrat 

à ordres de commande) 

Entente directe (gré à 

gré)

Contrat engagé, visé, 

en cours d'exécution
57 682 680 50 269 004

2 CFE
produits d'entretien et de 

nettoyage

Demande de cotation 

non formelle
Contrat non engagé 0 950 000

3 CFE, PFC
fournitures d'atelier, d'usine et de 

laboratoire
Demande de prix Contrat non engagé 0 12 900 000

Montant du marché revu à la 

baisse à 1 500 000

4 Subvention Etat

 Acquisition de Consommables 

informatiques (Contrat à ordres de 

commande) 

Demande de cotation 

formelle

Contrat engagé, visé, 

en cours d'exécution
4 497 500 4 500 000

Montant du marché revu à la 

hausse à 5 000 000

5 Subvention Etat

 Acquisition de Fournitures de 

bureau (Contrat à ordres de 

commande) 

Demande de cotation 

formelle

Contrat engagé, visé, 

en cours d'exécution
4 437 200 5 000 000

Montant du marché revu à la 

baisse à 4 500 000

6 CFE Acquisition de bacs à ordures
Demande de cotation 

formelle
Contrat non engagé 0 9 950 000

7 CFE
 Entretien et réparation du 

batiment administratif 

Demande de cotation 

formelle
Contrat non engagé 0 4 000 000

8 CFE

 Entretien, réparation et 

maintenance du matériel 

informatique (Contrat à ordres de 

commande) 

Demande de cotation 

formelle

Contrat engagé, visé, 

en cours d'exécution
1 985 000 2 000 000

 Lot1: Entretien, réparation et 

maintenance des engins à 4 roues 

(COC) 

Contrat engagé, visé, 

en cours d'exécution
12 364 040 9 000 000

Montant du marché révu à la 

hausse à 15 000 000

 Lot 2: Acquisition de pièces de 

rechange (2 moteurs complets 

batteries pneus) de véhicules 

Contrat engagé, visé, 

en cours d'exécution
4 661 000 10 000 000

Montant du marché révu à la 

baisse à 6 000 000

 lot 3: Entretien, réparation et 

maintenance des engins à 2 roues 

(Contrat à ordres de commande) 

Contrat non engagé 0 500 000

10 CFE
 acquisition et installation de 

stabilisateur electrique 

Demande de cotation 

formelle
Contrat non engagé 0 3 500 000 Marché annulé

11 CFE

 Entretien, réparation et 

maintenance des climatiseurs 

(Contrat à ordres de commande) 

Demande de cotation 

formelle
Contrat non engagé 0 2 000 000

12 CFE  police d'Assurance des véhicules 
Entente directe (gré à 

gré)
Contrat non engagé 0 2 000 000

SITUATION D'EXECUTION DU PPM DE L'AEN DU 01/01/2018 AU 15/06/2018

N° Financement Nature des prestations
Mode de passation 

des marchés
Situation actuelle

Montant du 

marché attribué

Montant 

prévisionnel du 
Observations

9 CFE Demande de prix
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Situation PPM révisé 2018

SITUATION D'EXECUTION DU PPM DE L'AEN DU 01/01/2018 AU 15/06/2018

N° Financement Nature des prestations
Mode de passation 

des marchés
Situation actuelle

Montant du 

marché attribué

Montant 

prévisionnel du 
Observations

 Recrutement d'un prestataire 

pour suivre la situation de 

référence des sites de pollution 

des Resssources en Eau  

Demande de 

Proposition
Contrat non engagé 0 50 000 000 Marché annulé

 Recrutement d'un expert pour 

elaborer un schéma 

d’aménagement d'un barrage 

Demande de 

proposition allegée
Contrat non engagé 0 17 000 000 Marché annulé

 Recrutement d'un expert pour 

délimiter la bande de servitude 

des cours et plans d'eau 

consultation de 

consultants
Contrat non engagé 0 9 000 000

Dossier envoyé pour 

publication (montant du 

marché revu à la hausse à 42 

504 000)

14
CFE, PFC & 

Subvention ETAT

 Impression et reluire de 

documents (contrats à ordres de 

commande) 

Demande de cotation
Contrat engagé, visé, 

en cours d'exécution
3 332 600 3 500 000

15 PFC  édition du SDAGE Demande de prix Contrat non engagé 0 15 000 000
Montant du marché révu à la 

baisse à 9 500 000

16 PFC
 Acquisition de catalogues 

imprimés publicitaires 

Demande de cotation 

formelle
Contrat non engagé 0 9 950 000

Marché a lancé au deuxième 

semetre 

17 CFE

Confection de plaques de 

signalisation sur les actions 

proscrites à l'exploitation des 

retenues d'eau

Demande de cotation 

formelle
Contrat non engagé 0 6 000 000

18 CFE

Recrutement d'un cabinet 

d'huissier pour assistance et 

conseils juridiques

consultation de 

consultants
Contrat non engagé 0 5 000 000 TDR prêts

19 CFE
 Frais de nettoyage des locaux 

(contrat à ordres de commande) 

Demande de cotation 

formelle

Contrat engagé, visé, 

en cours d'exécution
1 422 500 3 000 000

Montant du marché révu à la 

baisse à 1 500 000

20
CFE, PFC & 

Subvention ETAT

 Restauration pour les rencontres 

et ateliers (Contrat à ordres de 

commande) 

Demande de prix
Contrat engagé, visé, 

en cours d'exécution
15 479 932 12 750 000

Montant du marché revu à la 

hausse à 17 500 000

21 CFE
acquisition d'un logiciel 

comptable et financier

Demande de cotation 

formelle
Contrat non engagé 0 8 000 000

22 CFE
 Acquisition de materiel de suivi 

des ressources en eau 

Demande de cotation 

formelle
Contrat non engagé 0 7 600 000

23 CFE

 acquisition de matériel de bureau 

(1 copieurs, 2 projecteurs, 2 

scaneurs ) 

Demande de cotation 

formelle
Contrat non engagé 0 6 000 000

13 PFC
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SITUATION D'EXECUTION DU PPM DE L'AEN DU 01/01/2018 AU 15/06/2018

N° Financement Nature des prestations
Mode de passation 

des marchés
Situation actuelle

Montant du 

marché attribué

Montant 

prévisionnel du 
Observations

24 Subvention Etat
 acquisition de matériel 

informatique 

Demande de cotation 

formelle
Contrat non engagé 0 5 000 000

25 Subvention Etat  acquisition de mobilier de bureau 
Demande de cotation 

formelle
Contrat non engagé 0 2 000 000

26 CFE
 acquisition d'un véhicule 

"STATION WAGON" 
Demande de prix Contrat non engagé 0 45 000 000

Dossier envoyé pour 

publication

105 862 452 321 369 004TOTAUX
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Situation PPM révisé 2018

1 PFC
 Acquisition de caisses à outils 

pour maintenance 

Demande de cotation 

formelle
Contrat non engagé 0 1 000 000

2 PFC
Acquisition dekits d'analyse 

physico-chimique pour les SPE
Demande de prix Contrat non engagé 0 19 500 000

3 PFC

Recruter un prestataire pour 

l'élaboration des textes 

complémentaires de la CFE 

(Pollueur payeur, modification du 

régime d'un cours d'eau, etc.)

Demande de 

Proposition et 

Manifestation d'intérêt

Contrat engagé, visé, 

en cours d'exécution
45 000 000 45 000 000

4 PFC

 Recruter un prestataire pour la 

création d'un répertoire en ligne 

des textes législatifs et 

règlementaires en matière d'eau 

consultation de 

consultants
Contrat non engagé 0 4 500 000

5 PFC
 Confection de matériel de 

sécurité (2lots) 
Demande de prix Contrat non engagé 0 28 000 000 Paiement en 2019

6 PFC

Recruter un prestataire pour la 

formation des agents de la DGRE 

et des UCDIEau à l'installation et 

à l'entretien des enregistreurs 

automatiques de niveau 

piézométrique 

Entente directe (gré à 

gré)
En coutrs d'execution 4 996 000 4 996 000

7 PFC

 Reproduction de document 

(notes d'information et bulletin 

hydrologiques,synthese, rapport) 

Demande de cotation 

formelle à ordre de 

commande

Contrat non engagé 0 9 800 000

8 PFC

 Recruter un consultant pour un 

appui au diagnostic de la BD-SIG 

piézo  

consultation de 

consultants
Contrat non engagé 0 5 000 000

 Lot1: Acquisition de matériel  Contrat non engagé 0 12 500 000

 Lot 2: Acquisition de matériel 

topographique 
Contrat non engagé 0 42 000 000

 lot 3:Acquisition de matériel  Contrat non engagé 0 9 000 000

9 PFC Appel d'Offres Ouvert

SITUATION D'EXECUTION DU PPM DE LA DGRE DU 01/01/2018 AU 30/06/2018

N° Financement Nature des prestations
Mode de passation 

des marchés
Situation actuelle

Montant du 

marché attribué

Montant prévisionnel 

du marché
Observations
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SITUATION D'EXECUTION DU PPM DE LA DGRE DU 01/01/2018 AU 30/06/2018

N° Financement Nature des prestations
Mode de passation 

des marchés
Situation actuelle

Montant du 

marché attribué

Montant prévisionnel 

du marché
Observations

10 PFC

 Acquisition d'équipement de 

protection individuelle 

(chaussures de sécurité, 

imperméable, parapluie, triangle 

de sol, gilet de sauvetage, gilet de 

signalisation, boite à pharmacie)  

Demande de cotation 

formelle
Contrat non engagé 0 11 512 000

11 PFC

 Recruter un consultant pour 

l'élaboration de la stratégie 

d'opérationnalisation du 

laboratoire d'analyse des eaux 

brutes 

Demande de 

proposition allegée
Contrat non engagé 0 12 000 000 Paiement en 2019

12 PFC

 Acquisition des documents 

spécifiques pour la DRSOBT et 

de nouveaux documents 

Demande de cotation 

formelle
Contrat non engagé 0 6 000 000

13 PFC

 Confection de carnets auto 

carbonés d'observation et de 

jaugeage et un registre de 

consignation des échantillons 

Demande de cotation 

formelle
Contrat non engagé 0 1 200 000

14 PFC

 Prestation de pause café et de 

location de salle  au profit de la 

DGRE (6lots) contrat à ordre de 

commande 

Demande de prix Contrat non engagé 30 000 000

15 PFC

 Acquisition et remplacement de 

10 pluviomètres à pesée  par des 

pluviomètres à augets basculeurs  

pour les stations automatiques 

Demande de cotation 

formelle
Contrat non engagé 0 3 500 000

16 PFC

 Acquisition de petits materiels de 

laboratoire et d'équipements 

informatiques (GPS et appareils 

photo)au profit de la DGRE 

(3lots) 

Demande de prix Contrat non engagé 0 25 400 000 ,

17 PFC

Maintenance du spectrophotmètre 

atomique et remplacement des 

systèmes pyetages des passeurs 

automiques

Demande de cotation 

formelle
Contrat non engagé 0 9 500 000
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SITUATION D'EXECUTION DU PPM DE LA DGRE DU 01/01/2018 AU 30/06/2018

N° Financement Nature des prestations
Mode de passation 

des marchés
Situation actuelle

Montant du 

marché attribué

Montant prévisionnel 

du marché
Observations

49 996 000 280 408 000TOTAUX
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Situation PPM révisé 2018

N° Financement Natures
Mode de 

Passation
Situation actuelle Montants du marché attribué

Montants prévisionnel du 

marché
Observations

1 PFC (DANIDA-ASDI)

Formation du personnel financier du SP-

GIRE et des agences de mises en œuvre 

sur le guide d'imputation comptable du PN-

GIRE

ED
TDR en cours de 

finalisation
- 6 000 000 -

2 PFC (DANIDA-ASDI) Acquérir des modems Annulé - -

3 PFC (DANIDA-ASDI)
Réaliser l'audit externe des comptes 2017 

ET 2018 du PN-GIRE 
MI-DP

Exécution en cours (audit 

externe des comptes 

2017)

24 500 000 francs CFA HT/HD soit 28 910 000 francs CFA

TTC 
30 000 000 -

4 PFC (DANIDA-ASDI)
Couverture médiatique, diffusion de spots 

et production d’émissions sur la GIRE 
ED

Transmission à la DMP 

pour suite à donner

Lot 1 : (3 000 000) francs CFA HT/HD soit 3 540 000 francs 

CFA TTC         Lot 2 : 2 700 000 francs CFA HT/HD soit 3 186 

000 francs CFA TTC

6 000 000 -

5 PFC (DANIDA-ASDI)

Recrutement d'un bureau d'étude pour 

l'élaboration du manuel des procédures du 

PN-GIRE

CC A supprimer - 9 800 000 -

6 PFC (DANIDA-ASDI)

Edition de document (Rapport grand 

public 2018 de la GIRE, Manuel des 

enseignants, PN-GIRE 2016-2030, Plan 

d’action 2016-20)

DCF

Ordre de commande en 

cours d'exécution en 

cours

Montant minimum : 2 785 000 francs CFA HTVA soit 3 286

300 francs CFA TTC 7 980 000 F CFA HT Montant

maximum : 4 000 000 francs CFA HTVA soit 4 720 000 francs

CFA TTC

4 100 000 -

7 PFC (DANIDA-ASDI)
Conception et montage et impression du 

Bulletin d’information sur la GIRE
DCF

Transmission à la DMP 

pour suite à donner
- 2 100 000 -

8 PFC (DANIDA-ASDI)
Réalisation de supports de communication 

(plaque, dérouleurs, plaquettes….)
DCF

Transmission à la DMP 

pour suite à donner
2 000 000 -

9 PFC (DANIDA-ASDI)
Acquisition de matériels roulants au profit 

du PN/GIRE
AOO Exécuté

176 637 288 francs CFA HT-HD soit 242 399 999 francs CFA 

TTC 
- -

10 PFC (DANIDA-ASDI)
Acquisition de matériels roulants au profit 

du PN/GIRE
AOO

Publication des résultats 

en cours
- 100 000 000 -

11 PFC (DANIDA-ASDI)

Couverture médiatique des activités du 

Sécretariat Permanent de la Gestion 

Intégrée des Ressource en Eau

ED Notification en cours

MONTANT MINIMUM : Quinze millions quatre cent vingt-

cinq mille (15 425 000) F CFA   HTVA soit  dix-huit millions 

deux cent un mille cinq cents (18 201 500) F CFA TTC

MONTANT MAXIMUM : Vingt un millions trente-sept mille 

cinq cents (21 037 500) F CFA HTVA soit Vingt-quatre 

millions huit cent vingt-quatre mille deux cent cinquante (24 

824 250) F CFA TTC

21 037 500 -

12 PFC (DANIDA-ASDI) Acquisition d’équipements Informatiques AOO Exécuté
88 913 000 francs CFA HT-HD soit 115 926 089 francs CFA 

TTC 
88 913 000 -

SITUATION D'EXECUTION DU PPM 2018 du SP-GIRE au 30/06/2018
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N° Financement Natures
Mode de 

Passation
Situation actuelle Montants du marché attribué

Montants prévisionnel du 

marché
Observations

SITUATION D'EXECUTION DU PPM 2018 du SP-GIRE au 30/06/2018

13 PFC (DANIDA-ASDI)

Réaliser une étude sur l'organisation et le 

fonctionnement des organes de la GIRE 

(Agences de l'Eau)

CC Exécution en cours 5 300 000 francs CFA HTVA 5 300 000 -

14 PFC (DANIDA-ASDI)

Impression des documents (rapport grand 

public 2017, PN-GIRE, manuel de 

enseignant)

DCF
Transmission à la DMP 

pour suite à donner
- 4 000 000 -

15 PFC (DANIDA-ASDI)
Etablir la situation de référence des 

indicateurs de performance du PN-GIRE
MI

Resultats en cours de 

publication
- 15 000 000 -

16 PFC (DANIDA-ASDI) Former les juristes en   légistique ED Notification en cours
Cinq millions neuf cent cinquante mille (5 950 000) francs CFA 

HTVA soit Sept millions vingt un mille (7 021 000) francs TTC
9500000 -

17
APPUI BUDGETAIRE 

SECTORIEL/GIRE

Acquisition de matériels roulants au profit 

du PN/GIRE
AOO

Avis de la DGCMEF en 

cours d'attente
- 194 000 000 -

18 ETAT
Confection d’outils IEC (calendriers, Tee-

Shirts, stylos, Agenda…)
DCF

Spécifications techniques 

finalisées
- 4 000 000 -

19 ETAT
Refectionner et équiper la salle de réunion 

du SP/GIRE
DPX

Dossier en cours de 

finalisation
- 30 000 000 -

20 ETAT Assurance du personnel du PN/GIRE ED
Liste de bénéficiaires en 

cours de finalisation
- 35 000 000 -

21 ETAT

Acquisition de fournitures de bureau, de 

consommables informatiques et de 

produits d'entretien au profit du PN/GIRE

DPX
Marchés en cours 

d'élaboration
- 40 000 000 -

22 ETAT
Acquisition de carburant au profit du 

PN/GIRE
ED En cours 60 000 000 -

23 ETAT
Entretien et réparation de véhicules au 

profit PN/GIRE
DPX

Resultats en cours de 

publication
- 21 000 000 -

24 ETAT

Entretien et maintenance de matériels 

informatiques et bureautiques au profit du 

PN/GIRE

DPX
Marchés en cours 

d'élaboration
- 16 000 000 -

25 ETAT
Nettoyage des locaux au profit au 

PN/GIRE
DC

Marchés en cours 

d'élaboration
- 9 800 000 -

26 ETAT
Assurance de véhicules au profit du 

PN/GIRE
ED

Transmission à la DAF 

pour suite à donner
- 14 900 000 -

27 ETAT Fourniture de pause (Café et ou déjeuner) DCF
Marchés en cours 

d'élaboration
- 7 000 000 -

28 ETAT Entretien du batiment DCF
TDR en cours de 

finalisation
- 3 000 000 -
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