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INTRODUCTION

A l’échéance des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et de l’avènement des Objectifs de Développement Durable (ODD), en 2015, le Ministère en charge de l’Eau et de l’Assainissement a procédé à la relecture de la Politique Nationale de l’Eau (PNE) avec une vision déclinée comme suit : « En 2030, la ressource en eau du pays est connue et gérée efficacement pour réaliser le droit d’accès universel à l’eau et à l’assainissement, afin de contribuer au développement durable ».  
La Politique Nationale de l’Eau s’intègre harmonieusement dans le Plan de Développement Economique et Social (PNDES), référentiel de notre pays pour le développement.
La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est (DREA-Est), structure déconcentrée du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, est chargée de la mise en œuvre de la  PNE à l’Est.
C’est ainsi qu’elle a élaboré et mis en œuvre un Plan d’Action pour l’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) des écoles et centres de santé de la région pour la période 2014-2017 avec l’accompagnement des acteurs au développement.



I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le Plan d’Action AEPA  mis en œuvre est arrivé à expiration sans atteindre les objectifs escomptés. Malgré les efforts déployés par l’Etat et ses partenaires, des écoles et centres de santé de la région ne disposent toujours  pas d’infrastructures d’eau potable et d’assainissement. L’absence de source d’eau potable et des toilettes appropriées pour les élèves, constitue un obstacle majeur à la fréquentation scolaire surtout  pour les filles.
Les statistiques de la Direction Régionale de l’Education Préscolaire Primaire et Non Formelle de l’Est (DREPPNEF-Est) et de la Direction Régionale de la Santé(DRS) indiquent respectivement que 38,72 % des écoles primaires et 5,43% des centres de santé ne disposaient pas de sources d’eau potable en 2017.  Les pratiques en matière d’hygiène ne sont guère adéquates. Cette situation a pour conséquences : 
- les absences fréquentes des élèves des salles de classes pour cause de maladies
d’origines hydriques ;
- l’abandon de l’école par les filles à un certain âge faute de toilettes adéquates ;
- l’insalubrité des centres de santé.
Les données recueillies par la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) de l’Est auprès de la DREPPNEF-Est et la DRS révèlent que des actions méritent d’être poursuivies  dans ces secteurs prioritaires et sensibles.
Fort de ce constat, la DREA et ses partenaires ambitionnent de mobiliser des financements pour améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans les écoles et dans les CSPS d’où l’actualisation de ce Plan d’Action 2018-2020 de l’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (AEPA).




II. CARTE D’INDENTITE DE LA REGION DE L’EST
La Région est située à l’extrême Est du Burkina Faso entre 0°30’ et 2°20’ de longitude Est, 10° 45’ et 13° 45’ de la latitude nord.
Elle est limitée au Nord-Est par la République du Niger, au Nord par la Région du Sahel, à l’Ouest par les Régions du Centre-Est et du Centre-Nord, au Sud par la République du Togo et celle du Benin. Elle couvre une superficie de                   47 593 km²[footnoteRef:1],  soit 17,34% du territoire national, ce qui fait d’elle la Région la plus vaste du pays. [1:  DREP] 

Les cinq (05) provinces que compte la région occupent en terme de superficie, 18% de la superficie de la région pour la Gnagna, 24, 03% pour le Gourma, 10,9% pour la Komondjari,  15,2% pour la Kompiénga et 31,6% pour la Tapoa qui est la province la plus vaste. 
La population de la région est estimée à 1 212 284 habitants[footnoteRef:2] dont 617 416 femmes, soit 51% de la population totale selon le RGPH 2006. Le taux d’accroissement moyen annuel établi  pour la région est de 3,5% et  est supérieur au taux national (environ 3,1%). [2:  résultats définitifs du recensement général de la population et de l’habitat de 2006 ] 


III. SITUATION DE L’AEPA DE LA REGION DE L’EST

3.1 Au niveau régional

Les indicateurs dans le secteur de l’AEPA à  l’Est en 2017 font  ressortir un taux d’accès à l’eau potable de 51,7 % contre une moyenne de 65% pour un objectif de 76% en 2020. Ce taux est l’un des plus bas des treize (13)  régions. L’allocation budgétaire de la DREA actuelle permet de réaliser seulement 38 forages par an. Cela est insuffisant pour améliorer  le taux d’accès à l’eau potable au regard des Objectifs du Développement Durable (ODD). 
Aussi, pour amener l’ensemble des communes à un taux d’accès de 65 %, couvrir toutes les écoles et centres de santé en 2020, il faudra nécessairement  réaliser environ  4439 forages dans les écoles, centres de santé et  quartiers/hameaux de cultures  dépourvus de points d’eau modernes. Soit près de 400 forages par an.
La situation de l’assainissement quant à elle est critique, le taux d’accès à l’assainissement est de 13,7% en 2017. Plusieurs ménages continuent de déféquer à l’air libre avec toutes les conséquences qui en découlent. Un constat qui mérite aussi d’être souligné est l’existence de quelques latrines construites par l’Etat et ses partenaires. Celles-ci sont inutilisées ou mal utilisées et manquent cruellement d’entretien. 
L’approche Assainissement Total Porté par la Communauté est en train d’être mise en œuvre dans quatre(04) provinces de la Région. A ce jour, 60 villages ont été déclarés certifier, c’est-à-dire ayant maintenus le statut de Fin de la Défécation à l’Air Libre (FDAL). Des réflexions sont également en cours au niveau national pour booster l’accès à l’assainissement en milieu rural. 
3.2 Au niveau institutionnel 
La DREA de l’Est a pour mission principale d'appliquer la Politique Nationale de l’Eau dans sa zone de compétence. Elle dispose de peu de ressources logistiques et matérielles. En perspective, la DREA veut se doter de moyens techniques et logistiques pour assurer pleinement sa mission dans toute la région de l’Est. La DREA a opérationnalisé les Directions Provinciales de l’Eau et de l’Assainissement (DPEA) dans quatre(04) provinces Gnagna, Komondjari, Kompiénga et Tapoa.       

Pour la réussite de ce Plan d’Action AEPA, la DREA compte s’appuyer sur les directions régionales de l’éducation et celle de la santé qui sont les structures bénéficiaires des réalisations. Elle compte également  s’orienter vers le Comité Régional de Pilotage du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et  Programme National  d’Assainissement des Eaux Usées et Excréta (CRP PN AEPA et AEUE) qui est un cadre de coordination de l’AEPA dans la Région. 
L’objectif est de travailler avec tous ces partenaires autour d’une vision commune qui bénéficiera de l’apport de tous les acteurs pour l’amélioration du niveau d’accès à l’eau et a l’assainissement des populations  de l’Est.
3.3 [bookmark: _Toc376172411]Au niveau des Ecoles et CSPS
3.3.1 Données quantitatives
Une analyse de la  situation montre que beaucoup reste à faire de façon générale à  l’Est et tout particulièrement dans les écoles et les CSPS, où l’absence de statistiques spécifiques fiables et actualisées ne permet pas de donner des chiffres exacts surtout en ce qui concerne le volet assainissement. 
Les données collectées donnent la situation suivante des écoles et CSPS qui n’ont pas accès à l’eau potable en 2017:
Tableau 1 : Situation de l’AEPA dans les écoles de l’Est
	N°
	Province
	Nombre d'écoles
	Ecoles avec forages 
	Ecoles sans forage 
	Taux d'équipement  en %

	1
	GNAGNA
	286
	200
	86
	70

	2
	GOURMA
	330
	182
	148
	55

	3
	KOMONDJARI
	87
	68
	19
	78

	4
	KOMPIENGA
	59
	44
	15
	75

	5
	TAPOA
	328
	204
	124
	62

	 
	TOTAl REGION
	1090
	698
	392
	64

	Source: DREPPNF 2017
	
	
	
	



Tableau 2 : Situation de l’AEPA dans les Centres de Santé de l’Est
	N°
	Province
	Nombre de CSPS
	CSPS avec forages 
	CSPS sans forage 
	Taux d'équipement en %
	CSPS sans latrines

	1
	GNAGNA
	44
	43
	1
	98
	 

	2
	GOURMA
	32
	32
	3
	100
	 

	3
	KOMONDJARI
	11
	8
	1
	73
	 

	4
	KOMPIENGA
	12
	10
	1
	83
	 

	5
	TAPOA
	30
	29
	1
	97
	 

	 
	TOTAl REGION
	129
	122
	7
	95
	 

	Source: DRS 2017
	
	
	
	
	



Les données fournies par la Direction Régionale de la Santé (DRS) révèlent que 95%  des CSPS de la région sont dotés de points d’eau et ont des latrines. Dans la majorité des CSPS, les infrastructures AEPA ont été réalisées pendant la construction des locaux et faisaient donc partie de lot de travaux confiés aux attributaires par le maître d’ouvrage. L’Etat burkinabè est le principal investisseur avec souvent l’appui des partenaires financiers. 
3.3.1 Analyse qualitative
a) Gestion des infrastructures d’AEPA des écoles
Dans les écoles disposant de ces ouvrages AEPA, l’entretien des pompes à motricité humaine(PMH) est assuré par les Associations de Parents d’Elèves (APE) qui reçoivent l’appui des Mairies dans certaines zones. D’autres écoles par contre disposent d’un Comité de Gestion(COGES) qui apporte son concours en cas de panne.
Les Associations d’Usagers de l’Eau(AUE) mises en place conformément à la Réforme n’interviennent pas pour le moment dans les écoles.  
Les populations ne participent à l’entretien des points d’eau que lorsque ceux-ci leur servent pour l’approvisionnement en eau. 
La qualité de l’eau est mise en cause dans certaines écoles, ce qui a conduit parfois à la mise hors usage de la PMH.
Les latrines existantes dans les écoles sont de type VIP pour la plupart. Les écoles disposant de latrines sont insuffisantes pour les élèves et enseignants et elles sont souvent mal entretenues. Les latrines ne sont pas séparées pour les garçons et les filles dans certaines. La plupart des écoles aussi ne disposent pas de lave-mains ni de poubelles. 
L’école étant un lieu d’apprentissage par excellence, elle peut  servir de porte d’entrée pour la vulgarisation et l’utilisation des infrastructures d’eau et d’assainissement ainsi que la promotion de changement de comportements en matière d’hygiène en milieux familial et communautaire. 
L’une des difficultés est l’inexistence du répertoire des pompes en panne.
b) Gestion des infrastructures d’AEPA des Centres de Santé

La quasi-totalité des CSPS de la région dispose d’un point d’eau moderne. Ces ouvrages sont entretenus par les fonds des COGES et dans certains cas par la Mairie. Les mêmes modes de gestion sont observés que l’ouvrage soit partagé avec la communauté ou pas.
Pour l’assainissement, tous les CSPS disposent de latrines VIP mais qui sont souvent insuffisantes ou en mauvais état. Il ressort souvent que certaines femmes jettent le placenta et autres résidus issus de l’accouchement dans les toilettes. Cette situation rend souvent les latrines inutilisables car elles dégagent des odeurs nauséabondes.   
Il ressort aussi l’absence de douches-puisards et des aires de séchage au niveau des formations sanitaires.
Avec l’Assistance à la Maitrise d’Ouvrage 

3.4 Actions prioritaires à mener
3.4.1 Réalisation et appropriation des infrastructures d’eau potable 
dans les écoles et les centres de santé ;

Au regard du nombre d’écoles dépourvues de points d’eau modernes dans la région, la construction et la réhabilitation des ouvrages d’eau et d’assainissement s’imposent. Ce sont des éléments indispensables à l’épanouissement de la jeune enfance et de la guérison des malades. Aussi, leur appropriation par les bénéficiaires permettra d’assurer un bon entretien et partant de là, une pérennisation des ouvrages dans un milieu assaini.
La mise en place des infrastructures d’AEPA dans les écoles est  susceptible de favoriser la scolarisation des filles et d’améliorer les pratiques d’hygiène et la santé des élèves et des apprenants.
Toutefois, les efforts visant souvent à doter les écoles d’ouvrages d’eau potable se heurtent au manque de ressources (contexte hydrogéologique oblige) en eau dans les domaines scolaires qui sont excentrés par rapport au village.

3.4.2 Amélioration des conditions d’hygiène dans les Ecoles et CSPS 

La réalisation/réhabilitation de latrines est un impératif pour ces structures afin que les bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement soient observées et promues en milieux scolaires, sanitaires et communautaires. Aussi, la construction de dispositifs de lave-mains s’avère nécessaire avec l’existence des cantines scolaires et cantines au niveau sanitaire. Il y a lieu aussi de disposer des poubelles dans les écoles afin d’éviter l’utilisation des bassins préalablement conçus pour le stockage de l’eau pour la construction.  
Des actions IEC /CCC seront développées pendant et après le plan.
3.4.3 la coordination du Plan d’action 2018-2020

Le Plan d’Action sera piloté par la DREA en étroite collaboration avec la DRS, la DREPPNEF et les communes. Les dispositions qui régissent le CRP PN AEP et PN AEUE seront appliquées afin d’améliorer la gouvernance du secteur de l’eau et de l’assainissement. 

IV. MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION 2018-2020
Le Plan d’action va s’étaler sur trois (03) années, 2018, 2019 et 2020. Des actions  sont déjà menées au cours du semestre 2018.

4.1 Objectifs du Plan
Le Plan vise à assurer un accès universel des populations aux services d’eau potable conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH).  Les objectifs visés du plan se décomposent comme suit :

Objectif 1: Améliorer le taux d’accès  de l’AEPA dans les Ecoles et CSPS et villages
Stratégie: Il s’agira de faire l’état des lieux des  Infrastructures d’AEPA existantes et d’engager les travaux de réhabilitation et de construction de forages, de latrines, de lave-mains, d’incinérateurs, de fosses à placenta. Les travaux seront réalisés en entreprise sous la supervision de la  DREA et ses partenaires de la région. Les partenaires tels que ACF, HELVETAS, REGIS-ER, OCADES, l’ONG ARFA, ADCV, APB, les Communes, …… sont invités à prendre une part active dans la recherche des financements et l’harmonisation des interventions afin d’éviter les doublons sur le terrain afin de réussir la mise en œuvre du  Plan d’action.

Objectif 2: Assurer une meilleure appropriation des infrastructures AEPA par les Ecoles, les CSPS et les populations bénéficiaires.
Stratégie: Chaque école ou CSPS retenu bénéficiera d’une série de formation afin de faciliter la gestion et l’entretien des ouvrages réalisés. Le défi majeur réside dans le changement de comportement pour la bonne gestion des ouvrages d’AEPA. Cela nécessitera alors, non seulement une bonne information des usagers du service, mais aussi des actions positives pour l'implication des Mairies dans l’entretien et la maintenance des ouvrages AEPA.
Objectif 3 : Garantir une meilleure coordination des actions
Stratégie: L’enjeu est d’harmoniser et de coordonner les actions des différents acteurs intervenant dans le secteur. Tous les acteurs intervenants dans le Plan d’Action AEPA seront systématiquement conviés à toutes les rencontres des PN AEP et AEUE dans la Région.
Les capacités techniques et logistiques de la DREA, de la DRS et de la DRENA et des élus locaux seront renforcées pour leur permettre d’accomplir ensemble la mission de coordination et de suivi-évaluation des actions en étroite collaboration avec tous les partenaires intervenants dans les écoles et CSPS de la région.

[bookmark: _Toc376172414]4.2 - Résultats attendus et principales actions
Résultat 1: 100% des écoles et 100% des CSPS de la région de l’Est disposent d’infrastructures d’eau, d’hygiène et d’assainissement.
Actions à mener:
1.1- Etat des lieux des infrastructures AEPA dans toutes les écoles et CSPS,
1.2- Réalisation de 392 nouveaux forages dans les écoles et 07 dans les CSPS,
1.3- Construction de  blocs de latrines dans les écoles et 07 dans les CSPS
1.4- Réhabilitation de  forages et de latrines en mauvais état dans les écoles et les CSPS
1.5- Installation de 4000 lave-mains dans les écoles  et centre de santé ; 
1.6- Construction/réhabilitation des incinérateurs médicaux et des fosses à placenta dans les CSPS ;
1.7- Mise en place de 4000 poubelles et bacs à ordures dans les écoles et CSPS
1.8- Suivi de la qualité de l’eau.
Résultat 2: Les responsables des écoles et CSPS sont capables d’assurer l’entretien durable des infrastructures AEPHA avec l’implication des communautés.
Actions à mener:
2.1- Mise en place/redynamiser les comités de gestion AEPA dans les écoles et CSPS ou les AUE existantes ;
2.2- Formation du personnel des écoles et CSPS à la gestion des ouvrages et à la promotion de l’hygiène et assainissement en milieu sanitaire ;
2.3- Formation des enseignants à la promotion de l’hygiène et assainissement en milieu scolaire ;
2.4- Dotation des écoles et les CSPS en matériel d’hygiène et d’entretien ;
2.5- Organisation des campagnes de sensibilisations et doter les écoles et CSPS des outils C4D ; 
2.6- Organisation de journée de l’hygiène en milieu scolaire et sanitaire ;
2.7- Organisation d’un concours « école/CSPS le mieux valorisé et mieux entretenu ».
Résultat 3: Les capacités techniques et logistiques de la DREA, DRS et DRENA de l’Est sont renforcées.
Actions à mener
3.1- Formation du personnel de la DREA, DRS et DREPPNEF et des communes
3.2- Coordination, suivi et évaluation du plan d'actions,
3.3- Dotation de la DREA, la DRS et la DRENA en moyens logistiques.





CADRE DU PLAN D’ACTION AEPA 2018-2020





	Objectifs
	Résultats attendus
	Activités pour la période      2018-2020
	Partenaire de mise en œuvre
	Coût annuel
	Coûts Total      (x 1 000) FCFA
	Observations

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	
	

	1. Améliorer le taux d’accès  de l’AEPA dans les Ecoles et CSPS et villages
	100% des écoles et 100% des CSPS de la région de l’Est disposent d’infrastructures d’eau, d’hygiène et d’assainissement
	1.1-        Etat des lieux des infrastructures AEPA dans toutes les écoles et CSPS,
	DREPPNEF, DRS, Communes
	               -     
	                -     
	              -     
	                      -     
	Les DREPPNEF, les MCD et les Communes doivent établir la liste des écoles, CSPS qui ne disposent pas d'ouvrages (latrines, forages) 

	
	
	1.2-        Réalisation de 399 nouveaux forages dans les écoles et 07 dans les CSPS,
	UNICEF, ACF, ADCV, APB,DREPPNEF, DRS, Communes, OCADES
	    210 000   
	 
	 
	    2 593 500   
	 

	
	
	1.3- Construction de  550 blocs de latrines dans les écoles et  CSPS
	UNICEF, PNGT,FICOD, APB , DREPPNEF, DRS, Communes
	      95 000   
	  150 000   
	 
	    1 650 000   
	38 blocs de latrines à 4 postes prévus en 2018 et 50 en 2019 par l'UNICEF et Helvetas

	
	
	1.4- Réhabilitation de  300 forages  dans les écoles et les CSPS
	UNICEF, ACF, ADCV, APB,DREPPNEF, DRS, Communes, OCADES
	    150 000   
	 
	 
	       750 000   
	 

	
	
	1.5-  Installation de 4000 lave-mains dans les écoles  et centre de santé ; 
	UNICEF, ACF, ADCV, APB,DREPPNEF, DRS, Communes, OCADES
	         1 300   
	 
	 
	          60 000   
	 

	
	
	1.6-Construction/réhabilitation des incinérateurs médicaux et des fosses à placenta dans les CSPS ;
	ACF, DRS
	 
	 
	 
	          50 000   
	 

	
	
	1.7-        Mise en place de 4000 poubelles et bacs à ordures dans les écoles et CSPS
	SNV, ONG ARFA
	         3 000   
	 
	 
	          24 000   
	 

	
	
	1.8-Suivi de la qualité de l’eau.
	DREA, DRS
	         3 000   
	 
	 
	         15 000   
	 

	 
	 
	Atelier bilan et actualisation du Plan d’action AEPA 
	DREA, DRS, DREPPNF
	         3 000   
	 
	 
	         10 000   
	 

	 
	 
	Activités de communication pour le maintien de l'état FDAL dans les communautés
	UNICEF
	      20 955   
	 
	 
	          20 955   
	 

	 
	 
	Réalisation 11 Aquasolars
	UNICEF
	110000
	 
	 
	        110 000   
	 

	SOUS-TOTAL 1
	 
	    596 255   
	  150 000   
	              -     
	   5 283 455   
	 

	2. Assurer une meilleure appropriation des infrastructures AEPA par les Ecoles, les CSPS et les populations bénéficiaires.
	Les responsables des écoles et CSPS sont capables d’assurer l’entretien durable des infrastructures AEPHA avec l’implication des communautés
	2.1-Mise en place/dynamiser les comités de gestion AEPA dans les écoles et CSPS ou les AUE existantes ;
	 
	 
	 
	 
	             5 000   
	 

	
	 
	2.2-      Formation du personnel des écoles et CSPS à la gestion des ouvrages et à la promotion de l’hygiène et assainissement en milieu sanitaire ;
	 
	      12 000   
	 
	 
	          30 000   
	 

	
	 
	2.3- Formation des enseignants à la promotion de l’hygiène et assainissement en milieu scolaire ;
	 
	 
	 
	 
	         10 000   
	 

	
	
	2.4-      Dotation des écoles et les CSPS en matériel d’hygiène et d’entretien ;
	 
	 
	 
	 
	          10 000   
	 

	
	
	2.5-      Organisation des campagnes de sensibilisations et doter les écoles et CSPS des outils C4D ; 
	 
	 
	 
	 
	          10 000   
	 

	
	
	2.6-      Organisation de journée de l’hygiène en milieu scolaire et sanitaire ;
	 
	 
	 
	 
	          10 000   
	 

	
	
	2.7- Organisation d’un concours « école/CSPS le mieux valorisé et mieux entretenu ».
	 
	 
	 
	 
	          10 000   
	 

	SOUS-TOTAL 2
	 
	      12 000   
	                -     
	              -     
	        80 000   
	 

	3. Garantir une meilleure coordination des actions
	Les capacités techniques et logistiques de la DREA, DRS et DRENA de l’Est sont renforcées.
	3.1-      Formation du personnel de la DREA, DRS  DREPPNEF et les Elus locaux
	 
	 
	 
	 
	          10 000   
	 

	
	
	3.2-      Coordination, suivi et évaluation du plan d'actions,
	 
	 
	 
	 
	         15 000   
	 

	
	
	3.3-      Dotation de la DREA, la DRS et la DREPPNEF en moyens logistiques.
	 
	 
	 
	 
	 PM 
	 

	SOUS-TOTAL 3
	 
	               -     
	                -     
	              -     
	          25 000   
	 

	TOTAL GENERAL
	 
	   608 255   
	 150 000   
	              -     
	   5 388 455   
	 







CONCLUSION
Les acquis engrangés au cours de la période 2014-2015 ne sont pas encourageants. Néanmoins beaucoup restent à faire en termes de réalisation de points d’eau dans les structures éducatives et sanitaires. La réussite de la mise en œuvre du Plan d’Action AEPA nécessite son appropriation par tous les acteurs concernés par les questions de l’eau et de l’assainissement. C’est dans cette optique qu’est organisé cet atelier de validation et d’actualisation du Plan. Dans ce sens également, il sied de développer un partenariat avec les médias (Audio-visuel) pour organiser des émissions d’information et de sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement en milieux communautaire, scolaire, sanitaire etc…
Afin de contribuer à la mise en œuvre du plan d'action, les collectivités territoriales et les structures administratives (DREPPNEF, DRS, DREA) doivent s’appuyer sur les synergies d’intervention de partenaires techniques et financiers. De là nait la nécessité de susciter des intérêts auprès de tous ces partenaires pour la prise en charge des activités de leurs domaines de compétences.
La DREA pour sa part, ne ménagera aucun effort pour faire le plaidoyer auprès de l’administration régionale afin de solliciter leur accompagnement pour la réussite dudit Plan.
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Annexe6 : Liste des centres de santé n’ayant pas de latrines
Annexe7: Liste des centres de santé n’ayant pas de douches-puisards ni aire de séchage




ANNEXE 1 : Liste de écoles n’ayant pas de forages

	                      Liste des  écoles sans forages
	

	Commune
	CEB
	N°
	ECOLES

	Bartiébougou
	Bartiébougou
	1
	BONTEGOU

	
	
	2
	HAABA "A "

	
	
	3
	HAABA "B "

	
	
	4
	HAABA MOSSI

	
	
	5
	KIEN - KIENGA

	
	
	6
	KIRTCHAGA

	
	
	7
	KOFOUGOU

	
	
	8
	KPENKATOUGOU  BILINGUE

	
	
	9
	KPENKATOUGOU CLASSIQUE

	
	
	10
	TAMBIGA PEULH

	Foutouri
	Foutouri
	11
	GNIBOUNDI

	
	
	12
	KIRI - KIRI

	
	
	13
	MIFTAH EL OULOUM

	
	
	14
	TAMBANDE

	
	
	15
	TANKOUALOU 

	Gayéri
	Gayéri I
	16
	BOALA DE BASSIERI

	
	
	17
	CARIMAMA

	
	
	18
	CARIMAMPERI

	
	
	19
	GAYERI "A"

	
	
	20
	GAYERI SECTEUR 4

	
	
	21
	KIAGOUDENI

	
	
	22
	LABDAMA

	
	
	23
	LAMPIEDI

	
	
	24
	MADAGOU

	
	
	25
	POUGDIENA

	
	
	26
	SABILI NAJETTI

	
	
	27
	SASSA Bilingue

	
	
	28
	TAMBIRBONGOU

	
	Gayéri II
	29
	BIBGOU

	
	
	30
	BONLIMOANI

	
	
	31
	Buogou

	
	
	32
	CARIMAMA DE TIARGOU

	
	
	33
	GABIDOU

	
	
	34
	GATABILI

	
	
	35
	GAYERI B

	
	
	36
	HALONGA

	
	
	37
	KIERI

	
	
	38
	KOPIALGA

	
	
	39
	KOTOUGOU

	
	
	40
	KPENSOANGUILI

	
	
	41
	LONADENI

	
	
	42
	MANDIADOUDI

	
	
	43
	MARCAJOU NOURIL ISLAM 

	
	
	44
	POUGSA

	
	
	45
	SOUALIMOU

	
	
	46
	TIARGOU

	
	
	48
	TIBOUDI



Annexe3 : Liste des écoles n’ayant pas de latrines

	                              Liste des écoles sans latrines
	

	commune 
	CEB
	N°
	ECOLES

	
	
	
	

	Bartiébougou
	Bartiébougou
	1
	HAABA "B "

	
	
	2
	HAABA MOSSI

	
	
	3
	KIRTCHAGA

	
	
	4
	KPENKATOUGOU CLASSIQUE

	
	
	5
	PATE - PATE

	
	
	6
	SENO - HALMOU

	
	
	7
	TAMBIGA PEULH

	Foutouri
	Foutouri
	8
	BONKOUNGOU

	
	
	9
	GNIBOUNDI

	
	
	10
	Kodyel

	
	
	11
	MIFTAH EL OULOUM

	Gayéri
	Gayéri I
	12
	BASSIERI

	
	
	13
	KIAGOUDENI

	
	
	14
	LABDAMA

	
	
	15
	LAMPIEDI

	
	
	16
	MADAGOU

	
	
	17
	MALDIABARI

	
	
	18
	POUGDIENA

	
	Gayéri II
	19
	BONLIMOANI

	
	
	20
	BOUOGOU

	
	
	21
	GABIDOU

	
	
	22
	KIERI

	
	
	23
	KOMONPOUMA

	
	
	24
	KPENSOANGUILI

	
	
	25
	MANDIADOUDI

	
	
	26
	MARCAJOU NOURIL ISLAM 

	
	
	27
	NALIDOUGOU

	
	
	29
	POUGSA

	
	
	30
	SOUALIMOU

	
	
	31
	YADOUGOU



	Province
	commune
	CEB
	Cycle
	Nom de l'établissement 
	Nombre de cabines défectueuses 
	Nature de la détérioration 

	Komondjari
	Bartiébougou
	Bartiébougou
	Primaire
	HAABA "A"
	6
	 dalles

	Komondjari
	Bartiébougou
	Bartiébougou
	Primaire
	N'golmoré
	6
	murs

	Komondjari
	Bartiébougou
	Bartiébougou
	Primaire
	Moaligou
	3
	dalles (2), murs (1)

	Komondjari
	Foutouri
	Foutouri
	Primaire
	Bonkoungou
	3
	toiture,dalles et murs

	Komondjari
	Foutouri
	Foutouri
	Primaire
	Lougou
	3
	toiture,dalles et murs

	Komondjari
	Gayéri
	Gayéri I
	Primaire
	Nianfabouga
	4
	dalles

	Komondjari
	Gayéri
	Gayéri I
	Primaire
	Santou
	3
	dalles

	Komondjari
	Gayéri
	Gayéri I
	Primaire
	Bandikidini
	3
	dalles

	Komondjari
	Gayéri
	Gayéri I
	Primaire
	Tchoundi
	2
	murs et dalles

	Komondjari
	Gayéri
	Gayéri I
	Primaire
	Maldiabari
	3
	dalles

	Komondjari
	Gayéri
	Gayéri  II
	Primaire
	Gbaadi
	2
	dalles

	Komondjari
	Gayéri
	Gayéri II
	Primaire
	yadgou
	6
	dalles et murs

	Komondjari
	Gayéri
	Gayéri II
	Primaire
	Tiboudi
	3
	dalles et murs

	Komondjari
	Gayéri
	Gayéri II
	Primaire
	Lonadéni
	6
	dalles et murs

	Komondjari
	Gayéri
	Gayéri II
	Primaire
	Diabatou
	2
	dalles et murs

	Komondjari
	Gayéri
	Gayéri II
	Primaire
	Komompouma 
	1
	murs

	Komondjari
	Gayéri
	Gayéri II
	Primaire
	Carimama de Tiargou
	1
	dalles

	Komondjari
	Gayéri
	Gayéri II
	Primaire
	kotougou
	4
	dalles et murs


 Annexe4 : Liste des centres de santé n’ayant pas de forages
Liste des écoles dont les forages sont en panne

	N°
	Formation sanitaire

	1
	CSPS DE DJORA

	2
	CSPS DE KOURGOU

	3
	CMA DE GAYERI



ANNEXE 5 : liste des centres de santé ayant des pompes en panne

	N°
	Formation sanitaire

	1
	CSPS DE BASSIERI

	2
	CSPS DE HAABA

	3
	CSPS DE GAMBOUDENI



ANNEXE 6 : liste des centres de santé n’ayant pas de latrine
	N°
	Formation sanitaire

	1
	CSPS DE BASSIERI

	2
	CSPS DE HAABA

	3
	CSPS DE GAMBOUDENI

	4
	CSPS DE BARTIEBOUGOU

	5
	CSPS DE MALDIABARI

	6
	CSPS DE TANKWAROU

	7
	CSPS DE GAYERI



ANNEXE 7: liste des centres de santé n’ayant pas de douches- puisards  ni aire de lavage
	N°
	Formation sanitaire

	1
	CSPS DE BASSIERI

	2
	CSPS GAYERI

	3
	CSPS HAABA

	4
	CSPS TANKWAROU

	5
	CSPS DJORA

	6
	CSPS BARTIEBOUGOU

	7
	CSPS GAMBOUDENI

	8
	CSPS MALDIABARI

	9
	CSPS FOUTOURI

	10
	CSPS KOURGOU

	11
	CSPS KIARGOU

	12
	CSPS KIRIKIRI

	13
	CSPS OUE




RECAPTULATIF DU DISTRICT SANITAIRE DE GAYERI

	Nombre de formation sanitaire
	Formation sanitaire sans Forage
	Forage en panne
	CSPS sans latrine
	 CSPS sans  douches- puisards  ni aire de lavage


	14
	03
	03
	07
	13

	
	
	
	
	







Situation des ouvrages d’AEPA du District sanitaire de Diapaga

	Commune
	CSPS /Disp./Mater.
	latrines du dispensaire
	latrines  de la  maternité
	Forage
	*Observations : Préciser quand la FS n'est pas fonctionnelle, entre autre.

	
	
	Bon
	Passable
	Mauvais
	Bon
	Passable
	Mauvais
	Bon
	Passable
	Mauvais
	

	BOTOU
	 BOTOU
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	 

	
	TANTIAGBOULI
	2
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	 

	
	PORI
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	 

	
	DIAGOARGOU 
	1
	1
	2
	0
	0
	2
	1
	0
	0
	 

	
	KOGOLI/ Botou
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	 

	
	TOTAL
	3
	3
	2
	2
	1
	2
	4
	1
	0
	0

	DIAPAGA
	DIAPAGA 
	1
	2
	0
	2
	0
	1
	0
	0
	0
	 

	
	OLARO
	2
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	 

	
	TAPOA Barrage
	1
	0
	0
	2
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	
	TAPOA DJERMA
	0
	0
	3
	0
	0
	3
	1
	0
	2
	 

	
	TOTAL
	4
	2
	3
	5
	1
	4
	2
	1
	2
	 

	KANTCHARI
	KANTCHARI
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	1
	0
	 

	
	BOUDIERI
	 
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	 

	
	SAKOANI
	1
	0
	0
	2
	0
	0
	1
	0
	0
	 

	
	SAMBALGOU
	0
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	1
	 

	
	SAMPIERI
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	 

	
	TOTAL
	2
	2
	1
	4
	2
	3
	2
	1
	2
	0

	 
	LOGOBOU
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	 

	
	PALBOA
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	 

	
	TUOPKAGDA
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	 

	
	MAHADAGA
	0
	2
	0
	0
	2
	0
	1
	0
	0
	 

	
	MOABOU
	2
	0
	0
	2
	0
	0
	1
	0
	0
	 

	
	 MORIDENI
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	 

	
	NAGARE
	3
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	 

	 
	TOTAL
	7
	3
	1
	5
	4
	0
	6
	1
	2
	 

	NAMOUNOU
	NAMOUNOU
	5
	0
	0
	2
	3
	0
	0
	0
	0
	 

	
	TOTAL
	5
	0
	0
	2
	3
	0
	0
	0
	0
	 

	PARTIAGA
	PARTIAGA
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	 

	
	TATIANGOU
	0
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	 

	
	NADIABONLI
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	2
	 

	
	 KALBOULI
	0
	0
	2
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	 

	
	 DAHANGOU 
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	 

	
	TOTAL
	2
	1
	3
	2
	2
	2
	3
	2
	2
	 

	TAMBAGA
	KOGOLI
	0
	0
	2
	1
	0
	2
	1
	0
	1
	 

	
	PENTINGA
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	 

	
	YOBRI
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	 

	
	 YIRINI
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	 

	
	TAMBAGA
	0
	3
	0
	2
	0
	0
	1
	0
	0
	 

	
	TOTAL
	3
	3
	2
	4
	0
	2
	5
	0
	1
	 

	 
	TANSARGA
	3
	0
	0
	1
	0
	4
	1
	0
	0
	 

	
	KOTCHARI
	0
	2
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	0
	 

	
	KAABOUGOU
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	 

	
	TOTAL
	4
	3
	1
	2
	1
	5
	2
	1
	0
	0

	TOTAL GENERAL
	 
	30
	17
	13
	26
	14
	18
	24
	7
	9
	 



Situation des ouvrages d’AEPA du District sanitaire de Bogandé
	STRUCTURES
	Pop aire de Santé
	Eau (forage, adduction d'eau, puits…)
	fosse, incinérateur
	Latrine
	Typologie (ventilées, non ventilées, VIP…)
	Dispositif de lave main pour les accompagnants
	Dispositif de lave main pour les agents
	Distribution de kits Wash
	vidoir/fosse septique
	éclairage

	CMA BOGANDE
	389429
	AEP+ forage
	Fosse à bruler + incinérateur 
	OUI
	ventilées
	oui
	oui
	OUI
	non
	SONABEL

	CSPS de BADORI
	14669
	Forage (régulièrement en panne)
	incinérateur
	OUI
	ventilées
	non
	oui
	OUI
	OUI
	solaire 

	CSPS de BILANGA
	20298
	forage
	incinérateur
	OUI
	ventilées
	non
	oui
	OUI
	OUI
	solaire 

	CSPS de BILANGA YANGA
	25184
	forage
	Fosse
	OUI
	ventilées
	non
	oui
	OUI
	OUI
	solaire 

	CSPS de BONSEIGA
	11841
	forage
	Fosse
	OUI
	ventilées
	non
	oui
	OUI
	OUI
	solaire 

	CSPS de BOTOU
	21179
	Forage (régulièrement en panne)
	RIEN
	OUI
	vétuste
	non
	oui
	OUI
	non
	solaire 

	CSPS de DADOUNGA
	6769
	forage
	Fosse
	OUI
	ventilées
	non
	oui
	non
	oui
	non

	CSPS de DIABATOU
	10634
	forage
	Fosse
	OUI
	non ventilées
	oui
	oui
	OUI
	OUI
	solaire 

	CSPS de DIAPOADGOU
	9484
	forage
	Fosse
	OUI
	non ventilées
	non
	oui
	OUI
	OUI
	solaire 

	CSPS de DINALAYE
	11371
	forage
	Fosse
	OUI
	non ventilées
	non
	oui
	OUI
	OUI
	solaire 

	CSPS de DIPIENGA
	17000
	RIEN
	Fosse
	OUI
	non ventilées
	non
	oui
	OUI
	OUI
	solaire 

	CSPS de GNONGBONDENI
	19060
	AEPS EN PANNE
	incinérateur
	OUI
	NON
	oui
	oui
	OUI
	OUI
	solaire 

	CSPS de GORI
	7033
	forage
	néant
	OUI
	ventilées
	non
	non
	non
	oui
	solaire 

	CSPS de KIERGUIN
	10518
	forage
	Fosse
	OUI
	ventilées
	non
	oui
	OUI
	OUI
	solaire 

	CSPS de KODJENA
	18719
	forage
	Fosse
	OUI
	NON
	non
	oui
	OUI
	OUI
	solaire 

	CSPS de KOHOURA
	6848
	forage
	néant
	OUI
	ventilées
	non
	oui
	non
	oui
	solaire 

	CSPS de KOSSOUGDOU
	10777
	Forage (régulièrement en panne)
	Fosse
	OUI
	non ventilées
	non
	oui
	OUI
	OUI
	solaire 

	CSPS de LEOURA
	18864
	forage
	incinérateur
	OUI
	non ventilées
	non
	oui
	OUI
	OUI
	solaire 

	CSPS de LIPTOUGOU
	10621
	RIEN
	FOSSE 
	NON
	-
	non
	oui
	OUI
	OUI
	solaire 

	CSPS de MARGOU
	7224
	forage
	Fosse
	OUI
	non ventilées
	non
	oui
	OUI
	OUI
	solaire 

	CSPS de MOAKA
	18189
	forage
	Fosse
	OUI
	non ventilées
	non
	oui
	OUI
	OUI
	solaire 

	CSPS de PANTALOANA
	7813
	forage
	Fosse
	OUI
	non ventilées
	non
	oui
	OUI
	OUI
	solaire 

	CSPS de PIELA
	45462
	AEPS
	RIEN
	OUI
	ventilées
	non
	oui
	OUI
	OUI
	solaire 

	CSPS de SAMOU
	15230
	forage
	Fosse
	OUI
	non ventilées
	non
	oui
	OUI
	OUI
	solaire 

	CSPS de TANGAYE
	6346
	forage
	Fosse
	OUI
	NON
	non
	oui
	OUI
	OUI
	solaire 

	CSPS de TOBOU
	13921
	forage
	Fosse
	OUI
	non ventilées
	non
	oui
	OUI
	OUI
	solaire 

	WAALIN
	24375
	ONEA
	Fosse
	OUI
	non ventilées
	OUI
	oui
	OUI
	OUI
	solaire 



Financement du Plan d'action AEPA 2018-2020

Coût  total du Plan d'Action 2018-2018	Coût  total du Plan d'Action 2018	Coût  total du Plan d'Action 2019	Montant à rechercher	
Coût  total du Plan d'Action 2018-2018	Coût  total du Plan d'Action 2018	Coût  total du Plan d'Action 2019	Montant à rechercher	5388455	608255	150000	4630200	
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