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RESUME EXCUTIF
Au 31 décembre 2017, le bilan d’exécution des activités du programme national d’assainissement des eaux usées et excreta se résume comme suit :
1. Les ouvrages d’assainissement 

Tableau 1: Synthèse des réalisations 2017 en matière d’AEUE

	Milieu Rural
	
	Milieu Urbain

	Réalisation d’ouvrages d’AEUE
	Program

mation 
	Réalisation 
	Taux de réalisation
	
	Réalisation d’ouvrages d’AEUE
	Program

mation 
	Réalisation 
	Taux de réalisation

	
	
	Issues de la program

mation
	Hors programmation
	
	
	
	
	
	

	Latrines dans les écoles
	795
	659
	126
	82,9
	
	Latrines dans les écoles
	52
	26
	50%

	Latrines dans les CSPS
	250
	195
	53
	78,0
	
	Raccordés au réseau collectif
	5
	4
	80%

	Latrines Publiques
	190
	124
	82
	65,3
	
	Latrines Publiques
	108
	62
	57%

	Nouvelles latrines familiales
	49082
	23250
	0
	47,4
	
	Latrines familiales
	17 500
	15 604
	89%

	
	
	
	
	
	
	Puisards domestiques
	12 250
	15 543
	127%

	Latrines familiales réhabilitées
	1950
	833
	87
	42,7
	
	Extension réseau collectif (km)
	-
	-
	-

	Puisards domestiques
	6272
	1637
	133
	26,1


	
	Station de traitement des boues de vidange
	-
	-
	-


Source : Collecte de données sur l’assainissement en 2017, Rapports 22ème CRP

En milieu rural, on enregistre  un taux de réalisation de moins de 50% contre 54% en 2016. Ce qui fait baisser le nombre d’ouvrages à près de  15% par rapport à la performance de l’an passé pour ce qui est des nouvelles latrines familiales. Le taux de réalisation des puisards est non seulement faible mais provenant d’une programmation annuelle assez faible par rapport aux objectifs visés en 2020.

En milieu urbain, le taux de réalisation des latrines familiales qui est de 89%, est en baisse par rapport à celui de 2016 qui était de 127%. Par contre, pour ce qui est des puisards domestiques, le taux est de 127% et est en hausse par rapport à celui de 2016 qui était de 70%.
Les taux de réalisation sont calculés sur la base des programmations adoptées au CNP à mi-parcours. Les latrines semi-finies ne sont pas prises en compte dans le calcul du taux de réalisation et d’accès. 

Le calcul du taux d’accès se calcul sur la base les latrines améliorées (nouvelles réalisations et réhabilitations y compris les hors programmations) qui sont : les latrines traditionnelles avec dalle en béton, la Sanplat, VIP une et double fosse, les TCM et la latrine ECOSAN.

2. Cadre Unifié des Interventions (CUI) en milieu rural 

Les résultats atteints par catégorie d’activités réalisées sont les suivants :

· Au titre des PCD-AEPA :

Au total 354 PCD-AEPA  ont été élaborés au profit de toutes les communes du Burkina Faso. Parmi ces PCD-AEPA, 267 (soit 75,4%) sont expirés et nécessitent  une relecture. C’est ainsi qu’au cours de l’année 2017, 22 PCD-AEPA ont été actualisés. En outre, le nouveau guide d’élaboration du PCD-AEPA est en cours de relecture et vise à prendre en compte les orientations des nouveaux programmes.

· Au titre de la maitrise d’ouvrage communale :

Dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation, et de l’accompagnement des compétences transférées aux communes, la direction générale de l’assainissement a transféré pour le compte de l’année 2017 un montant de 800 000 000 de francs CFA à 18 communes pour la réalisation de 5 562 latrines familiales. Au total, 1 475 000 000 de FCFA ont été transférés à  35 communes pour réaliser 10 762 latrines pour la période de 2015 à 2017. Au 31 décembre 2017,  5 036 latrines (2180 achevées et 2856 semi-finies) ont pu être réalisées sur l’ensemble des transferts soit 20,3%. 

· Au titre de l’appui à la maîtrise d’ouvrage communale :

Les directions régionales en charge de l’eau et de l’assainissement avec souvent l’appui de la DGA ont appuyé les communes dans la mise en œuvre de leurs activités relevant du secteur de l’eau et de l’assainissement. 
3. Financement du sous-secteur de l’assainissement 
Exécution financière globale en milieu rural : 
En 2017, le montant des investissements s’élève à 8 664,2 millions de FCFA sur une prévision de 12 061,9 millions de FCFA soit un taux de réalisation de 71,8%. 
Exécution financière globale en milieu urbain : 
En 2017, le montant des investissements s’élève à 613,5 millions de FCFA sur une prévision de 1 490 millions de FCFA soit un taux de réalisation de 41%.
4. Analyse des performances et évolution des indicateurs

Le taux d’accès à l’assainissement en milieu rural est passé de 13,4% en 2016 à 15,1% en 2017 soit une augmentation de 1,7 points. La cible 2017 de 16,4% n’est pas atteinte. Néanmoins, cette progression a permis de desservir 241 700 personnes additionnelles. Au total 2 091 808 personnes sont desservies sur une population de 13 812 385 personnes en milieu rural. 

En milieu urbain, le taux d’accès à l’assainissement est passé de 36,8% en 2016 en 2017 à 38,3 % en 2017 soit une progression de 1,5 points. La cible 2017 de 42% n’est pas atteinte. La population additionnelle ayant accès à un service d’assainissement adéquat en 2017 est de 177 063 personnes. Au total 2 063 938 personnes sont desservies sur une population de 5 383 342 personnes.

Au total 4 155 746 de personnes sont desservies sur une population totale de 19 195 727 en 2017, on soit un taux de 21,6%. Ce taux a progressé de 1,8 points par rapport à celui de 2016 qui était de 19,8%. Cependant la cible de 24% n’est pas atteinte
INTRODUCTION

Le Programme national d’assainissement des eaux usées et excreta (PN-AEUE) dont la mise en œuvre a débuté en 2016 a été adopté en 2017  et constitue  le document cadre de toute intervention en matière d’assainissement des eaux usées et excreta au Burkina Faso.
L'objectif général du PN-AEUE  est d’assurer un assainissement durable des eaux usées et excréta. Le programme contribue à opérationnaliser les objectifs spécifiques n° 3 et n°5 de la politique nationale de l’eau. La première phase du PN-AEUE (2016-2020) est en lien avec le Plan National du Développement Economique et Social (PNDES) référentiel national de développement. 
Les objectifs spécifiques du PN-AEUE sont les suivants i) éradiquer la défécation à l’air libre (DAL) en milieu rural dans un contexte de changement de comportement; ii) éradiquer la défécation à l’air libre (DAL) en milieu urbain dans un contexte de changement de comportement; iii) assurer un accès universel et continu des populations aux services d’assainissement conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH) en milieu rural ; iv) assurer un accès universel et continu des populations aux services d’assainissement conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH) en milieu urbain ; v) optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale ; vi) développer la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excréta en soutien à l’amélioration de l’offre technologique et des pratiques ; vii) renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.
En milieu rural, pour l’année 2017, il était prévu de réaliser  i) 49 082 latrines familiales, ii) 1 159 latrines institutionnelles et publiques,  iii) 6 272 puisards domestiques. Les réalisations de latrines familiales devaient faire passer le taux d’accès de 13,4% à 16,4%.
En milieu urbain, il était prévu la réalisation de i) 17 500 latrines familiales, ii) 160 latrines institutionnelles, iii) 12 250 puisards domestiques et 5 raccordés au réseau. Les réalisations de latrines familiales devaient faire passer le taux d’accès de 36,8 % à 42 %.

Le présent rapport annuel est établi sur la base des rapports bilans annuels régionaux, du rapport annuel d’avancement du PN-AEUE en milieu urbain, des données du Budget Programme par Objectif (BPO) pour le volet rural, des résultats de la collecte d’informations relatives aux ouvrages d’assainissement des eaux usées et excreta en milieu rural et  des rapports d’activités suivies directement par la DGA.
Pour le volet rural, les données des réalisations physiques 2017 ont été fournies par les résultats de la collecte d’informations relatives aux ouvrages d’assainissement des eaux usées et excreta. Les données des programmations physiques et financières 2017 sont celles des programmations révisées issues du rapport bilan semestriel 2017 adopté à la  1ère session ordinaire du CNP des cinq programmes de la PNE tenue en juillet 2017. La situation de l’exécution financière a été établie sur la base des payements effectués.

Pour le cas spécifique du budget de l’Etat alloué au sous-secteur de l’assainissement en milieu rural (appui budgétaire sectoriel et fonds propres), l’information financière a été tirée du circuit informatisé de la dépense.

Les rapports régionaux bilan annuel 2017 adoptés lors des 22 èmes sessions ordinaires des Comités Régionaux de Pilotage (CRP/PN-AEP/PN-AEUE) tenues au cours de la période allant du 23 au 30 janvier 2018, fournissent les informations détaillées sur les activités réalisées et les difficultés rencontrées par les acteurs dans la mise en œuvre du programme. Les rapports régionaux ont été élaborés en prenant en compte uniquement dans certains cas, des données transmises par les acteurs (Projets/Programmes, Associations/ONG, Structures déconcentrées de l’Etat, Communes…). 
En 2017, l’opération de « mise à jour de l’inventaire national des ouvrages d’approvisionnement en eau potable et de collecte d’informations relatives aux ouvrages d’assainissement des eaux usées et excreta » de 2017 a été menée conjointement avec  la DGEP et les directions régionales en charge de l’eau et de l’assainissement. Elle a été organisée en une seule  phase. L’opération s’est déroulée du 30 octobre  au 17 décembre 2017 et a consisté : (i) à l’identification et à la collecte des informations sur l’ensemble des ouvrages d’assainissement des eaux usées et excreta nouvellement construits ou réhabilités en 2017 dans les ménages, les écoles, les centres de santé  et les lieux publics (gares, marchés et lieux de culte), (ii) à identifier et collecter les informations sur l’ensemble des ouvrages d’AEP (nouvelles réalisations, état de fonctionnement des ouvrages existants). Les fiches relatives aux ouvrages d’assainissement ont été vérifiées par les DREA et  acheminées à la DGA qui a procédé à la saisie, à l’apurement et au traitement des données. En retour, les résultats provisoires ont été transmis aux directions régionales le 26 janvier 2018 pour appréciation. 
Pour le volet urbain, les données des réalisations physiques 2017 ont été obtenues sur la base des rapports d’activités des bureaux d’études chargés de la réalisation des activités de marketing social et des rapports des techniciens communaux. Ces résultats sont confrontés avec les fiches de suivi-construction renseignées pour les ouvrages réalisés dans les ménages. Pour ce qui concerne les ouvrages dans les lieux publics et les branchements au réseau d’assainissement collectif, les réalisations physiques sont obtenues sur la base des procès-verbaux de réception. Les données des programmations physiques et financières 2017 sont celles des programmations issues du rapport bilan semestriel 2017 adopté à la  1ère session ordinaire du CNP des cinq programmes de la PNE tenue en juillet 2017. La situation de l’exécution financière a été établie sur la base des payements effectués.
Le présent rapport bilan, élaboré par un comité technique de rédaction de la DGA et de l’ONEA, présente le bilan des activités réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 dans le cadre de la mise en œuvre du PN-AEUE.
I. BILAN PHYSIQUE 2017 DU PROGRAMME
1.1 MILIEU RURAL 

1.1.1 Réalisation physique d’ouvrages neufs 
Tableau 2 : Construction de nouvelles latrines dans les établissements scolaires 
	Régions
	Latrines dans les écoles primaires
	Latrines dans les établissements secondaires 
	Medersa et CPAF

	
	Programmation révisée
	Réalisations
	Taux de réalisation (%) 
	
	

	
	Globale 
	Réservées aux filles
	Global issues de la programmation
	Global hors programmation
	Total global
	Programmée réservée aux filles
	 Hors prog reserv aux filles
	Total réservé aux filles
	Global programmé
	Réservé aux filles
	Réalisations 
	Réalisations

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nombre  de blocs de latrines
	Nombre de blocs de latrines réservés aux filles/femmes
	Nombre  de blocs de latrines

	Boucle du Mouhoun
	56
	12
	54
	0
	54
	7
	0
	7
	96,4
	58,3
	38
	2
	8

	Cascades
	43
	20
	39
	0
	39
	3
	0
	3
	90,7
	15,0
	24
	1
	1

	Centre
	16
	2
	11
	0
	11
	1
	0
	1
	68,8
	50,0
	9
	1
	4

	Centre-Est
	69
	5
	35
	0
	35
	4
	0
	4
	50,7
	80,0
	37
	7
	4

	Centre-Nord
	29
	3
	29
	27
	56
	3
	14
	17
	100
	100,0
	25
	6
	0

	Centre-Ouest
	76
	38
	61
	0
	61
	3
	0
	3
	80,3
	7,9
	36
	2
	3

	Centre-Sud
	22
	11
	22
	5
	27
	4
	0
	4
	100
	36,4
	11
	0
	2

	Est
	111
	30
	59
	0
	59
	12
	0
	12
	53,2
	40,0
	24
	4
	7

	Hauts-Bassins
	104
	39
	104
	6
	110
	23
	0
	23
	100
	59,0
	41
	7
	3

	Nord
	21
	5
	21
	3
	24
	3
	0
	3
	100
	60,0
	33
	2
	25

	Plateau Central
	33
	0
	32
	0
	32
	0
	5
	5
	97
	-
	42
	6
	10

	Sahel
	176
	57
	176
	56
	232
	56
	0
	56
	100
	98,2
	65
	13
	8

	Sud-Ouest
	9
	0
	9
	23
	32
	0
	4
	4
	100
	-
	28
	6
	0

	Total
	765
	222
	652
	120
	772
	119
	23
	142
	85,2
	53,6
	413
	57
	75


Source : Collecte de données sur l’assainissement en 2017, Rapports 22ème CRP.
Le taux de réalisation des blocs de latrines dans les écoles primaires est de 85,2% au niveau national ; il varie de 50,7% dans la région du Centre-Est à 100% dans les régions du Centre-Nord, du Centre-Sud, Hauts-Bassins, du Nord, du Sahel et du Sud-Ouest. Les faibles performances constatées dans les régions du Centre-Est et de l’Est s’expliquent par la non réalisation des latrines programmées par :

· les acteurs étatiques (DREA et DREPPNF)  pour la région du Centre-Est ;

· les communes sur fonds transférés et le partenaire DEPAC pour la région de l’Est.

On note par ailleurs 120 réalisations en hors programmation soit 15,5% du total réalisé.

Pour les 772 blocs de latrines réalisés en 2017, seulement 142 ont été réservés aux filles soit 18,4%. Un taux qui peut être jugé de non équitable dans un contexte de l’approche fondée sur les droits humains où les acteurs doivent avoir un regard particulier aux groupes vulnérables notamment la jeune fille. Cependant, les répartitions se font plus équitablement après la réalisation et au moment de l’utilisation des ouvrages 
A la différence du PN-AEPA, le PN-AEUE prévoit que les réalisations d’ouvrages d’assainissement dans les lycées et collèges soient prises en compte dans la programmation aussi bien que dans la capitalisation des données. Pour l’année 2017, bien qu’aucune  programmation n’ait  été  enregistrée dans les lycées et collèges, les Médersa et les CPAF, sur le terrain, 488 latrines ont été réalisées.
 Tableau 3 : Construction de latrines dans les centres de santé 

	Régions
	Programmation révisée (a)
	Réalisations

	
	
	Issue de la programmation (b)
	Hors program - mation (c)
	Total (b+c)
	Taux de réalisation (100*b/a) en %

	
	
	
	
	
	

	Boucle du Mouhoun
	13
	13
	8
	21
	100,0

	Cascades
	12
	12
	7
	19
	100,0

	Centre
	7
	7
	4
	11
	100,0

	Centre-Est
	16
	9
	0
	9
	56,3

	Centre-Nord
	22
	13
	0
	13
	59,1

	Centre-Ouest
	26
	17
	0
	17
	65,4

	Centre-Sud
	2
	2
	7
	9
	100,0

	Est
	21
	21
	0
	21
	100,0

	Hauts-Bassins
	30
	30
	4
	34
	100,0

	Nord
	4
	4
	6
	10
	100,0

	Plateau Central
	8
	8
	0
	8
	100,0

	Sahel
	48
	48
	9
	57
	100,0

	Sud-Ouest
	11
	11
	8
	19
	100,0

	Total
	220
	195
	53
	248
	88,6


Source : Collecte de données sur l’assainissement en 2017, Rapports 22ème CRP.

Le taux de réalisation des latrines dans les CSPS est de 86,6% au niveau national. Il est satisfaisant comparativement à l’année dernière qui  enregistrait un taux d’exécution de 63,1%. Seules trois régions ont un taux d’exécution inférieur à 100% : ce sont les régions du  Centre-Est (56,3%), du Centre-Nord (59,1%) et du Centre-Ouest (65.4%). 
Ces contre-performances s’expliquent en partie  par la non réalisation des ouvrages :

· du PNGT et DEPAC qui n’ont pas pu s’exécuter pour cause de lenteur dans la mobilisation des prestataires pour la région de l’Est ; 

· des communes sur les fonds transférés et du partenaire  Bornefonden pour la région du Centre-Ouest ;

· de la DREA et du plan International pour la région du Centre-Est.
Sur les 248 latrines réalisées au total, 53 sont des hors programmation soit 21,4%. Ce taux est meilleur par à rapport à l’année 2016 qui avait enregistré un taux d’exécution hors programme de 68,5%. C’est le signe peut être d’une plus grande maîtrise des programmations des acteurs par les DREA. 
Tableau 4 : Réalisation de latrines dans les lieux publics (gares, marchés et lieux de culte)
	Régions
	Programmation révisée (a)
	Réalisations
	Taux de réalisation (100*b/a) en %

	
	
	Issue de la programmation (b)
	Hors program mation (c)
	Total (b+c)
	

	Boucle du Mouhoun
	30
	25
	0
	25
	83,3

	Cascades
	6
	6
	2
	8
	100,0

	Centre
	10
	10
	3
	13
	100,0

	Centre-Est
	11
	11
	2
	13
	100,0

	Centre-Nord
	4
	4
	1
	5
	100,0

	Centre-Ouest
	9
	9
	42
	51
	100,0

	Centre-Sud
	12
	11
	0
	11
	91,7

	Est
	37
	10
	0
	10
	27,0

	Hauts-Bassins
	28
	11
	0
	11
	39,3

	Nord
	14
	14
	15
	29
	100,0

	Plateau Central
	13
	13
	4
	17
	100,0

	Sahel
	0
	0
	7
	7
	-

	Sud-Ouest
	0
	0
	5
	5
	-

	Total
	174
	124
	81
	205
	71,3


Source : Collecte de données sur l’assainissement en 2017, Rapports 22ème CRP

Le taux de réalisation des latrines dans les lieux publics est de 71,3%. Ce taux est inférieur à celui de 2016 qui était de 96,2%. Sur les 11 régions ayant enregistré des réalisations, seules 2 régions ont un taux d’exécution inférieur à 50%. Ce sont : l’Est (27%), les Hauts-Bassins (39.3%).
En outre, on note 31 réalisations en hors programmation soit 25% comparativement à  2016 qui enregistrait 60,0% de l’ensemble des réalisations.
Tableau 5 : Réalisation de latrines familiales selon le type
	Régions
	 Traditionnelles sans dalle en béton (a) 
	 Traditionnelles avec dalle en béton (b) 
	 Sanplat / VIP une fosse (c ) 
	 VIP double fosse (d) 
	 Ecosan (e) 
	 Toilette à chasse d’eau manuelle (f) 
	 Toilette à chasse d’eau mécanique (g) 
	 Total (a+b+c+d+e+f+g) 

	Boucle du Mouhoun
	122
	303
	3366
	38
	9
	0
	2
	3840

	Cascades
	14
	76
	590
	1
	0
	0
	1
	682

	Centre
	14
	68
	412
	2
	50
	0
	0
	546

	Centre-Est
	0
	179
	1606
	12
	11
	0
	2
	1810

	Centre-Nord
	85
	270
	1032
	4
	75
	0
	0
	1466

	Centre-Ouest
	2622
	809
	736
	4
	20
	1
	7
	4199

	Centre-Sud
	3
	202
	1293
	7
	34
	0
	0
	1539

	Est
	1137
	452
	4725
	0
	0
	0
	0
	6314

	Hauts-Bassins
	67
	559
	2210
	24
	0
	8
	0
	2868

	Nord
	62
	791
	885
	0
	0
	0
	0
	1738

	Plateau Central
	2
	58
	489
	0
	47
	0
	0
	596

	Sahel
	612
	433
	699
	23
	1
	0
	0
	1768

	Sud-Ouest
	22
	85
	521
	6
	12
	0
	0
	646

	Total
	4762
	4285
	18564
	121
	259
	9
	12
	28012


Source : Collecte de données sur l’assainissement en 2017, Rapports 22ème CRP

L’observation du tableau montre que le nombre de nouvelles latrines familiales  réalisées en 2017 tout type confondu s’élève à 28 012 latrines, inférieur à celui de   2016 qui était de  28 339. Parmi ces latrines, la latrine SanPlat est le type le plus réalisé (66,3%). Le choix de ce type de latrine pourrait s’expliquer par le fait que parmi les ouvrages homologués, c’est l’ouvrage le plus subventionnée par les acteurs et son appropriation par les ménages est totale, facile à réaliser et de coût abordable. Il est suivi par la latrine traditionnelle sans dalle en béton (17%) et la latrine traditionnelle avec dalle en béton (15,3%). Les Toilettes à chasse d’eau (manuelle et mécanique) sont les types les moins réalisés (0,1%). Cela pourrait s’expliquer par le fait que ces types de latrine sont coûteux et non subventionnées d’une part et d’autre part  leur utilisation est contraignante car nécessitant une disponibilité continue en eau et en quantité suffisante.
Aussi, on remarque que les régions qui enregistrent le nombre élevé de réalisations des latrines traditionnelles sans dalles en béton sont celles où l’assainissement total piloté par les communautés (ATPC) est beaucoup mis en œuvre. C’est notamment à l’Est, au Centre-Ouest, au Sahel et dans la Boucle du Mouhoun. Cela pourrait traduire l’engagement des populations à l’abandon de la défécation à l’air libre à travers la réalisation de ce type de latrines  en fonction de leur moyen financier.
Tableau 6 : Réalisation de latrines familiales améliorées et puisards domestiques 
	Régions
	Latrines Familiales
	Puisards domestiques

	
	Program-mation révisée (a)
	Nouvelles réalisations
	 
	Program-mation révisée (a)
	Nouvelles réalisations
	 

	
	
	Réalisations
	 Taux de réalisation (100*b/a) en % 
	
	Réalisations
	Taux  (100*b/a) en %

	
	
	Issue de la program - mation (b)
	Hors program - mation (c)
	Total (b+c)
	
	
	Issue de la program - mation (b)
	Hors program - mation (c)
	Total (b+c)
	

	Boucle du Mouhoun
	5874
	3718
	0
	3718
	63,3
	1750
	254
	0
	254
	14,5

	Cascades
	3417
	668
	0
	668
	19,5
	370
	258
	0
	258
	69,7

	Centre
	1230
	532
	0
	532
	43,3
	50
	50
	5
	55
	100,0

	Centre-Est
	4860
	1810
	0
	1810
	37,2
	0
	0
	11
	11
	-

	Centre-Nord
	2027
	1381
	0
	1381
	68,1
	120
	120
	25
	145
	100,0

	Centre-Ouest
	3485
	1577
	0
	1577
	45,3
	0
	0
	28
	28
	-

	Centre-Sud
	2942
	1536
	0
	1536
	52,2
	0
	0
	33
	33
	-

	Est
	6950
	5177
	0
	5177
	74,5
	2200
	601
	0
	601
	27,3

	Hauts-Bassins
	6525
	2801
	0
	2801
	42,9
	1500
	212
	0
	212
	14,1

	Nord
	2386
	1676
	0
	1676
	70,2
	0
	0
	14
	14
	-

	Plateau Central
	3518
	594
	0
	594
	16,9
	0
	0
	8
	8
	-

	Sahel
	2788
	1156
	0
	1156
	41,5
	62
	2
	0
	2
	3,2

	Sud-Ouest
	3080
	624
	0
	624
	20,3
	220
	140
	0
	140
	63,6

	Total
	49082
	23250
	0
	23250
	47,4
	6272
	1637
	124
	1761
	26,1


Source : Collecte de données sur l’assainissement en 2017, Rapports 22ème CRP
NB : les latrines considérées comme améliorées sont : les latrines traditionnelles avec dalle en béton, la Sanplat, VIP une et double fosse, les TCM et la latrine ECOSAN.

Le taux de réalisation des latrines améliorées en 2017 est de  47,4%  soit  23 250 latrines sur  49 082 programmées. Ce taux est inférieur à celui de 2016 qui était de 54,2%.
En effet, le taux de réalisation en 2017 varie de 16,9% dans la région du Plateau-Central  à 74,5% dans la région de l’Est.  En 2017 seulement 5 régions ont un taux de réalisation supérieur à 50%. Ce sont les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord, du Centre-Sud, de l’Est et du Nord.
Les faibles taux enregistrés dans les autres régions s’expliquent entre autres par la défaillance des entreprises attributaires des travaux de réalisation des latrines familiales ; la faible réalisation  des latrines par les communes  sur ressources transférées de l’Etat. En effet, pour la plupart des communes ayant bénéficié les fonds transférés, le niveau d’exécution de ces fonds est toujours au stade de lancement des dossiers d’appels d’offres. 

En outre, l’un des éléments qui expliquent les faibles taux de réalisation des latrines familiales est le non achèvement des latrines semi-finies des directions régionales par les ménages à qui incombe la réalisation des superstructures. Pour cette 2017, 15 630   latrines semi-finies ont été enregistrées donc non achevées.
Il est aussi à remarquer que le nombre de réalisations de latrines décroit de façon significative d’années en années. En effet, en 2014, il y a eu 41 035 réalisations, en 2015, 40 905 réalisations, en 2016, 28 535 latrines et en 2017, 24 170 nouvelles latrines. Cette situation est préoccupante pour l’atteinte des cibles du programme pour la réalisation de l’accès universel à l’assainissement. C’est pourquoi, tous les acteurs sont interpelés à redoubler d’efforts pour améliorer les taux de réalisation.

En ce qui concerne les puisards domestiques, 1 761 puisards  ont été réalisés soit un taux de réalisation de 26,1%. Seules deux régions (Centre et Centre-Nord) ont pu exécuter à 100% leur programmation en puisards. Quant aux trois régions qui avaient le plus grand nombre en termes de programmation à savoir l’Est (2 200), la Boucle du Mouhoun (1 750) et les Hauts-Bassins (1 500), elles n’ont exécuté respectivement que  27,3%, 14,5% et 14,1%. Ces faibles taux pourraient s’expliquer par le fait que les certains partenaires comptabilisent leurs réalisations sur 2 ans et il se trouve que certains de leurs puisards avaient déjà été pris en compte en 2016.

D’une manière générale, la réalisation des puisards domestiques est largement en déça des besoins.  Ainsi, cumulativement avec les gaps des années précédentes des efforts devront être fournis par les acteurs dans la programmation et dans la réalisation des puisards domestiques.

Tableau 7 : Réalisation de latrines semi-finies sur crédits délégués

	Régions
	Boucle du Mouhoun
	Cascades
	Centre
	Centre-Est
	Centre-Nord
	Centre-ouest
	Centre-Sud
	Est
	Hauts-Bassins
	Nord
	Plateau Central
	Sahel
	Sud-Ouest
	Total

	semi-finie collectées
	2761
	1739
	636
	329
	162
	874
	1372
	274
	2152
	304
	1903
	1280
	1844
	15 630


Source : Collecte de données sur l’assainissement en 2017

En 2017, 15 630   latrines semi-finies ont été enregistrées contre 8 407 en 2016 sur les crédits délégués aux DREA et aux communes. Ceci dénote d’une insuffisance de l’intermédiation sociale (IEC) pour susciter l’intérêt pour  l’achèvement des superstructures par les ménages.

Le taux d’achèvement des semi-finis est de 26, 8%  soit 5 734 latrines sur les 21 364 réalisations des DREA.  Au regard de cette situation, il faudra repenser les activités de l’IEC afin de susciter le changement de comportement chez les ménages, chose qui pourrait les amener à plus d’engagement dans l’achèvement des latrines. 
Tableau 8 : Situation des réalisations et réhabilitations des latrines  non subventionnées  
	Régions
	Réalisations et réhabilitations
	Subventionnées
	Latrines Non subventionnées

	
	
	Etat
	Autres acteurs
	Nombre
	Taux

	Boucle du Mouhoun
	4458
	481
	3611
	366
	8,3

	Cascades
	670
	466
	113
	91
	13,4

	Centre
	580
	121
	168
	291
	51

	Centre-Est
	1819
	129
	1529
	161
	8,9

	Centre-Nord
	1390
	753
	447
	190
	8,3

	Centre-Ouest
	1583
	186
	895
	502
	31,5

	Centre-Sud
	1536
	529
	876
	131
	8,4

	Est
	5186
	377
	4308
	501
	9,6

	Hauts-Bassins
	2817
	1210
	1476
	131
	4,5

	Nord
	1683
	731
	247
	705
	41,8

	Plateau Central
	597
	336
	101
	160
	26,6

	Sahel
	1224
	222
	639
	363
	28,3

	Sud-Ouest
	627
	443
	99
	85
	13,4

	Total
	24 170
	5 984
	14 509
	3 677
	14,8


Source : Collecte de données sur l’assainissement en 2017, Rapports 22ème CRP
Sur un total de 24 170 réalisations, les latrines non subventionnées (autoréalisations) qui traduisent l’effort de la population sont au nombre de 3 579 soit 14,8% contre 4 326 autoréalisations soit 17,1%. en 2016.

Contrairement à 2016 où les autoréalisations avaient  pratiquement doublé laissant ainsi apparaître un début d’engagement de la population, le faible taux des autoréalisations couplé au faible taux d’achèvement des latrines semi-finies montrent que  des efforts doivent toujours être consentis dans l’intermédiation sociale pour le changement de comportements afin que les populations s’approprient d’avantage la construction et l’utilisation des latrines. En rappel l’apport attendu de la population dans le PN-AEUE est de 26%.
1.1.2 Réalisation physique d’ouvrages réhabilités 
Tableau 9 : Réhabilitation de latrines dans les écoles, les centres de santé et les latrines publiques
	Régions
	Latrines dans les Ecoles
	Latrines dans les CSPS
	Latrines Publiques

	
	Program-mation révisée (a)
	Réalisations
	Taux  (100*b/a) en %
	Program-mation révisée (a)
	Réalisations
	Taux (100*b/a) en %
	Program-mation révisée (a)
	Réalisations
	Taux  (100*b/a) en %

	
	
	Issue de la program - mation (b)
	Hors program - mation (c)
	Total (b+c)
	
	
	Issue de la program - mation (b)
	Hors program - mation (c)
	Total (b+c)
	
	
	Issue de la program - mation (b)
	Hors program - mation (c)
	Total (b+c)
	

	Boucle du Mouhoun
	0
	0
	2
	2
	-
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	1
	1
	-

	Cascades
	1
	0
	0
	 
	0,0
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	0
	-

	Centre
	0
	0
	0
	 
	-
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	0
	-

	Centre-Est
	0
	0
	0
	 
	-
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	0
	-

	Centre-Nord
	0
	0
	0
	 
	-
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	0
	-

	Centre-Ouest
	0
	0
	0
	 
	-
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	0
	-

	Centre-Sud
	0
	0
	1
	1
	-
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	0
	-

	Est
	0
	0
	0
	 
	-
	6
	0
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	-

	Hauts-Bassins
	10
	0
	0
	 
	0,0
	24
	0
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	-

	Nord
	0
	0
	2
	2
	-
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	0
	-

	Plateau Central
	0
	0
	1
	1
	-
	0
	0
	0
	0
	-
	16
	0
	0
	0
	0,0

	Sahel
	19
	7
	0
	7
	36,8
	0
	 0
	0 
	0 
	-
	0
	0
	0
	0
	-

	Sud-Ouest
	0
	0
	0
	 
	-
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	0
	-

	Total
	30
	7
	6
	13
	23,3
	30
	0
	0
	0
	0,0
	16
	0
	1
	1
	0,0


Source : Collecte de données sur l’assainissement en 2017, Rapports 22ème CRP
De façon générale, les réhabilitations des latrines (dans les écoles primaires, les CSPS et lieux publics) ont été faibles  en programmation tout comme en réalisation en 2017. En effet sur les 76 programmées, seulement 7 ont été réalisées soit 9,2% et 7 en hors programmation soit 50% des réalisations.
Tableau 10 : Réhabilitation de latrines familiales 
	Régions
	Programmation révisée (a)
	Issue de la programmation (b)
	Hors program - mation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %

	
	
	
	
	
	

	Boucle du Mouhoun
	1243
	740
	0
	740
	59,5

	Cascades
	0
	0
	2
	2
	

	Centre
	0
	0
	48
	48
	

	Centre-Est
	302
	9
	0
	9
	3,0

	Centre-Nord
	0
	0
	9
	9
	

	Centre-Ouest
	0
	0
	6
	6
	

	Centre-Sud
	0
	0
	0
	0
	

	Est
	0
	0
	9
	9
	

	Hauts-Bassins
	125
	16
	0
	16
	12,8

	Nord
	0
	0
	7
	7
	

	Plateau Central
	0
	0
	3
	3
	

	Sahel
	280
	68
	0
	68
	24,3

	Sud-Ouest
	0
	0
	3
	3
	

	Total
	1950
	833
	87
	920
	42,7


Source : Collecte de données sur l’assainissement en 2017, Rapports 22ème CRP
De l’observation du tableau, on note que 920 latrines familiales ont été réhabilitées en 2017 dont 833 sur les programmations et 87 en hors programmation soit un taux de réalisation de 42,7%. Ces réhabilitations sont enregistrées principalement dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Sahel et des Hauts-Bassins qui avaient du reste effectué des programmations mais n’ont pratiquement pas pu les réaliser au regard des faibles taux.
Dans un contexte de mise en œuvre des approches communautaires notamment l’ATPC,  la réhabilitation des latrines  (traditionnelles en améliorées) devant  traduire l’amélioration de l’échelle de l’assainissement devrait s’effectuée dans toutes les régions. Cependant,  les faibles taux des réhabilitations effectuées par les ménages et les acteurs ne sont pas encourageants et interpellent une fois de plus sur l’importance de l’IEC dans la mise en œuvre des activités.
1.2 MILIEU URBAIN 
Tableau 11: Réalisation de latrines dans les ménages, écoles, lieux public, raccordements au réseau d’assainissement collectif
	REGIONS
	Latrines familiales (Nbre)
	Puisards (nbre)
	Latrines publiques (Nbre)
	Latrines scolaires (Nbre)
	Réseau d'assainissement collectif (Km)
	 Raccordés au Réseau collectif (Nbre) 

	
	Programmation
	Réalisées
	Taux (%)
	Programmation
	Réalisés
	Taux (%)
	Programmation
	Réalisées
	Taux (%)
	Programmation
	Réalisées
	Taux (%)
	Programmation
	Réalisés
	Taux (%)
	Programmation
	Réalisés
	Taux (%)

	Boucle du Mouhoun
	1 190
	748
	63
	833
	586
	70
	15
	1
	7
	7
	0
	0
	
	
	
	-
	
	

	Cascades
	260
	-
	-
	182
	-
	-
	4
	2
	50
	-
	-
	-
	
	
	
	-
	
	

	Centre
	6 975
	9 307
	133
	4 883
	8 857
	181
	20
	35
	175
	10
	18
	180
	-
	-
	-
	5
	4
	80

	Centre-Est
	957
	332
	35
	670
	250
	37
	4
	0
	0
	4
	0
	0
	
	
	
	-
	
	

	Centre-Nord
	597
	201
	34
	418
	221
	53
	4
	0
	0
	4
	0
	0
	
	
	
	-
	
	

	Centre-Ouest
	1 010
	1 675
	166
	707
	81
	11
	24
	0
	0
	15
	0
	0
	
	
	
	-
	
	

	Centre-Sud
	850
	19
	2
	595
	11
	2
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	-
	
	

	Est
	200
	-
	-
	140
	-
	-
	2
	0
	0
	2
	0
	0
	
	
	
	-
	
	

	Hauts-Bassins
	3 498
	2 471
	71
	2 449
	5 042
	206
	17
	9
	53
	5
	1
	20
	
	
	
	-
	
	

	Nord
	778
	363
	47
	545
	366
	67
	5
	13
	260
	-
	7
	-
	
	
	
	-
	
	

	Plateau Central
	325
	-
	-
	228
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	0
	0
	
	
	
	-
	
	

	Sahel
	250
	30
	12
	175
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	
	
	
	-
	
	

	Sud-Ouest
	610
	458
	75
	427
	129
	30
	13
	0
	0
	3
	0
	0
	
	
	
	-
	
	

	Total
	17 500
	15 604
	89
	12 250
	15 543
	127
	108
	62
	57
	52
	26
	50
	-
	-
	
	5
	4
	80


Source : ONEA

La prévision révisée a été nécessaire car une erreur de reporting de la prévision de réalisation des puisards s’est produite dans la région du Centre-Est précisément dans la ville de Garango. A cause de cette la prévision globale donnait 12 233 puisards, avec la correction nous obtenons donc 12 250.

On constate globalement une disparité des taux de réalisation d’une Direction régionale à l’autre, c’est ainsi que :

Le nombre de puisards réalisé est de 15 543 constructions sur 12 250 attendues soit un taux de 127%. En effet, les objectifs spécifiques de puisards pour la période sont largement dépassés au Centre et aux Hauts-Bassins avec respectivement des taux de réalisation de 181% et 206%. Les taux les plus faibles (0%) sont observés dans les Cascades, à l’Est, au Plateau Central et au Sahel. 

Contrairement aux réalisations de puisards, celles de latrines accusent une contre-performance avec un taux de 89% des objectifs annuels (15 604 ouvrages construits sur 17 500).

L’activité est largement soutenue par le Centre et le Centre Ouest où le taux est respectivement de 133% et de 166%. Le nombre élevé de réalisations au Centre s’explique par la prise en compte des réalisations du Projet d’Assainissement Périurbain AGLEco (Appui à la Gouvernance Locale d’un projet de gestion intégrée de l’assainissement Ecologique à Ouagadougou) conduit par l’ONG ACF du 1er mars 2013 au 31 décembre 2016. Le récapitulatif des résultats dudit projet indique un cumul de 1 050 latrines et de 583 puisards. Au regard des attentes, la contreperformance est particulièrement avérée dans les Cascades, l’Est et le Plateau Central où les taux sont de 0%.
Les taux de réalisation nuls des latrines et des puisards dans les Cascades, l’Est et le Plateau Central, s’expliquent par le retard dans le démarrage de la mise en œuvre du Projet d’Assainissement Autonome en Milieu Urbain(PAAMU) sur financement AFD.

Pour ce qui est de la réalisation des ouvrages dans les lieux publics, les taux sont faibles (50% pour les latrines scolaires et 57% pour les latrines publiques). Pour les latrines publiques, les taux les plus élevés sont observés au Centre et au Nord. Pour les latrines scolaires le plus fort taux est observé dans la région du Centre.
L’extension du réseau d’assainissement collectif n’a pas été prévue pour 2017, par contre une petite prévision a été faite pour les raccordements sachant qu’il existe toujours quelques parcelles avec des difficultés de raccordement. Ces difficultés sont levées au fur et à mesure et c’est ce qui explique que 4 parcelles ont pu être raccordées au réseau d’assainissement collectif.

II. CADRE UNIFIE DES INTERVENTIONS 
2.1 Réalisation et suivi des PCD-AEPA

Tableau 12 : Situation des PCD-AEPA
	Région
	Nombre de Communes
	PCD-AEPA

	
	
	Total élaboré et validé
	Nbre à actualiser 
	Déjà actualisé en 2017
	Reste à actualiser 

	Boucle du Mouhoun
	47
	47
	47
	3
	44

	Cascades
	17
	17
	1
	0
	1

	Centre 
	7
	10
	10
	0
	10

	Centre-Est 
	30
	30
	30
	0
	30

	Centre-Nord
	28
	28
	21
	0
	21

	Centre-Ouest 
	38
	38
	18
	0
	18

	Centre-Sud 
	19
	19
	0
	19
	0

	Est 
	27
	27
	27
	0
	27

	Hauts Bassins
	33
	33
	33
	0
	33

	Nord 
	31
	31
	31
	0
	31

	Plateau Central
	20
	20
	20
	0
	20

	Sahel 
	26
	26
	16
	0
	16

	Sud-Ouest
	28
	28
	16
	0
	16

	TOTAL
	351
	354
	270
	22
	267


Source : Rapports CRP janvier 2018, DGA-DGEP
Au total 354 PCD/AEPA ont été élaborés et toutes les communes du Burkina Faso en disposent. Parmi ces PCD/AEPA,  267 (soit 75,4%) sont expirés et nécessitent  une actualisation. Au cours de l’année 2017, 22 PCD-AEPA ont été actualisés. Aussi, le nouveau guide d’élaboration du PCD-AEPA est en cours d’actualisation et il prend en compte les orientations des nouveaux programmes.
2.2 Maîtrise d’ouvrage communale

Dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation, et de l’accompagnement des compétences transférées aux communes, la direction générale de l’assainissement a transféré pour le compte de l’année 2017 un montant de 800 000 000 de francs CFA à 18 communes pour la réalisation de 5 562 latrines familiales.
De 2015 à 2017, un montant total de 1 475 000 000 de FCFA  a été transféré à 35 communes pour la réalisation de 10 762 latrines. Au 31 décembre 2017,  5 036 latrines (2180 achevées et 2856 semi-finies) ont pu être réalisées sur l’ensemble des transferts soit 20,3%. Ce faible taux d’exécution interpelle une plus fois de plus à un appui conséquent dans le renforcement des capacités techniques des communes. Les montants et la liste des communes ayant bénéficié des fonds  transférés se trouvent en annexe.

2.3 Appui à la maîtrise d’ouvrage communale
Dans le cadre de leur rôle d’assistance aux communes, les directions régionales en charge de l’eau et de l’assainissement avec souvent l’appui de la DGEP et de la DGA ont accompagné les communes dans la mise en œuvre de leurs activités. Ces appuis sont entre autres :

· le recrutement des entreprises de travaux ;

· le suivi des activités d’IEC (Information – Education - Communication) pour les travaux d’assainissement ;

· le suivi contrôle des travaux de réalisation et de réhabilitation  des ouvrages d’AEUE ;

· l’accompagnement des communes dans la mise en œuvre des fonds transférés ;

· la participation à la réception des travaux des ouvrages d’AEUE ;

· le suivi du fonctionnement des latrines publiques  et des contrats de gestion ;

· la conception et la mise à disposition d’outils MOC et AMOC aux communes et aux DREA.
En plus de l’appui des services techniques de l’Etat aux communes, s’ajoutent ceux des ONG et associations dans leurs zones d’intervention.
Dans le même cadre, l’ONEA avec l’appui de la GIZ, a appuyé la mise en œuvre de quatre(4) PSA dans les communes de Toma, Solenzo, Orodara et Dano. Cela a consisté à :

· Renforcement des capacités des acteurs communaux (agents de la mairie, les associations locales, les artisans, les services déconcentrés de l’Etat etc ;
· L’équipement des associations et des artisans (maçons et préfabricans) ;
· La réalisation des ouvrages test ;
· Appui au lancement des activités d’assainissement dans chaque commune.
En plus de cela, la GIZ a accompagné l’ONEA dans la conception et la mise à disposition d’outils MOC et AMOC aux communes.
2.4 Suivi des activités de formation 
Tableau 13 : Formations sur la thématique assainissement des eaux usées et excreta
	Thème de la formation
	Public cible
	Nombre de participants
	Acteurs
	Coût

	Atelier de réflexion sur le cadre d’assistance à la maîtrise d’ouvrage communale
	DREA (BMH, HBS, SUO), Communes
	4
	PEA/GIZ
	1 265 900

	Formation sur les outils Akvo Flow dans le cadre de l’étude de base dans 8 communes
	DREA (BMH, HBS, SUO), Communes
	1
	PEA/GIZ
	4 052 700

	Boucle du Mouhoun

	Formation des élus locaux sur la maitrise d’ouvrage communal, le leadership et l’approche fondée sur les droits dans le secteur EHA
	Maires des communes, Premiers adjoints aux maires, Secrétaires généraux
	25
	WaterAid
	

	Outils de suivi et de rapportage des fonds AEPA transférés aux collectivités territoriales
	SG des communes, DRCMEF, DPCMEF
	17
	DREA et MEA
	908 200 

	Cascades

	Maitrise d'ouvrage communale et l'Approche basée sur les droits humains
	élus locaux, SG, TCEA, chef de projet
	
	
	

	Assainissement total porté par la Communauté (ATPC) 
	Equipe ONG partenaire, services techniques déconcentrés de l’Etat (DRS, DRENA), Techniciens communaux,
	9
	Association Munyu des Femmes
	

	Technique de construction de latrines Sanplat
	Maçons, techniciens communaux, équipe du projet
	16
	Association Munyu des Femmes
	

	Centre

	Approche Assainissement Total Portée par la Communauté (A.T.P.C)
	Agents de la DREA-CEN
	
	Consultants
	

	Formation des Points Focaux des communes et de certains Arrondissements pour la collecte des ouvrages AEPA de 2017
	Points Focaux
	
	DREA-CEN, DGEP et DGA
	

	Formation des maçons sur la réalisation des latrines familiales
	Maçons
	04
	OCADES
	

	Centre-Est

	Formation des agents sur

l’Assainissement Total porté par les Communautés 
	DREA-CES, Plan International 
	2
	DGA 
	250 000 

	Formation des maçons sur la construction de latrines pour les personnes vivants avec un handicap et équipement.
	Maçons locaux 
	21
	DAKUPA
	1 543 842

	Formation des techniciens communaux et du personnel du projet SANIBAKOU sur la technique d’adaptation des latrines pour les personnes vivants avec un handicap
	Techniciens communaux, équipe du projet
	12
	
	

	Formation des élus locaux sur la maitrise d’ouvrage communal, le leadership et l’approche fondée sur les droits dans le secteur EHA
	Maires des communes, Premiers adjoints aux maires, Secrétaires généraux
	
	WaterAid
	

	Centre-Ouest

	Formation et collecte des données AEPA pour l’élaboration du rapport semestriel de juin 2017 
	Secrétaires généraux des communes, ONG du secteur AEPA, projets, programmes et associations
	55
	DREA-COS
	2 000 000

	Formation et collecte des données AEPA pour l’élaboration du rapport annuel de décembre 2017
	Secrétaires généraux des communes, ONG du secteur AEPA, projets, programmes et associations
	55
	DREA-COS
	2 000 000

	Centre-Sud

	Atelier de formation sur la promotion de l’hygiène et de l’assainissement dans la commune de Ipelcé
	Hygiénistes, responsables des AUE, un responsable communal, le point focal
	41
	PROGEA II
	

	Atelier de formation sur la promotion de l’hygiène et de l’assainissement dans la commune de Pô
	Hygiénistes, responsables des AUE, un responsable communal, le point focal
	81
	PROGEA II
	

	Atelier de formation sur la promotion de l’hygiène et de l’assainissement dans la commune de Guiba
	Hygiénistes, responsables des AUE, un responsable communal, le point focal
	81
	PROGEA II
	

	Atelier de formation des formateurs pour la PHA autour des points d’eau
	DGEP, DGA, DREA, Points focaux,
	10
	PROGEA II
	

	Formation sur les techniques de construction des latrines sanplat
	Maçons locaux
	10
	OCADES
	

	Techniques d’animation en IEC et CCC en hygiène
	Enseignants, CCEB et DPENA
	85
	Morija
	

	Information et formation sur la Réforme
	Conseil communal et CVD
	56
	Morija
	

	Est

	Collecte de données AEPA
	SG des communes et partenaires AEPA
	70
	DREA-Est
	3 000 000



	L'Assainissement Total Piloté par les Communautés
	DPENA, DPEECV, District Sanitaire, Maires
	110
	DREA, Programme Faso, UNICEF
	7.500.000

	Inventaire des Ouvrages 
	Points Focaux
	54
	DREA, DGEP, DGA
	1.500.000

	Renforcement des capacités des maçons 
	Maçons 
	12
	REGIS-ER
	1.000.000

	Hauts-Bassins

	Atelier de formation sur le développement des latrines
	Maires, acteurs du domaine de l’AEPA, agents DREA
	
	
	2 295 800

	Atelier d’information et de sensibilisation sur l’ATPC
	Maires, acteurs du domaine de l’AEPA, agents DREA
	
	
	1 803 400

	Atelier de formation de points focaux communaux pour la collecte des données INO 2017
	Points focaux communaux, superviseurs provinciaux
	
	
	300 000

	Nord

	Intermédiation sociale pour la promotion de l’hygiène et de l’assainissement 
	Populations des localités bénéficiaires des ouvrages d’assainissement familial 
	2650
	DREA
	6 684 700

	Sahel

	Promotion de l’hygiène et la participation communautaire
	Hygiénistes  des 
AUE
	15
	Croix rouge Burkinabé /Djibo
	6 500 000

	Atelier de déclenchement institutionnel  sur l’ATPC
	Autorités communales régionales et directions régionales 
	70
	DREA-SHL
	6 221 000

	Sud-Ouest

	Formation sur WASH en situation d’urgence
	Agents des ONG, de l’administration, publique, institutions internationales, institut de formation
	2
	UNICEF ET 2IE
	1 980 000

	DGA/MEA

	Elaboration de projets et gestion en partenariat public privé
	Agents DGA
	4
	DGA
	19 000 000

	Formation sur WASH en situation d’urgence
	Agents des ONG, de l’administration, publique, institutions internationales, institut de formation
	1
	UNICEF ET 2IE
	990 000

	Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage Communale des services d’AEPA
	Agents DGA, DGEP, DREA et ONEA
	3
	PEA/GIZ
	-

	Formation pour la collecte numérique à travers les appareils android avec Akvo flow
	Agents DGA, DGEP, DGESS, DSI, DREA BMH, HBS et CAS
	15
	DANIDA
	

	Formation/recyclage des formateurs en ATPC
	Agents DGA, ONG/AD, DREA, PTF
	59
	UNICEF
	23 500 000


2.5 Suivi des études menées
Tableau 14 : Etudes conduites par la DGA
	N°
	 Intitulé 
	État d’avancement 
	Prestataire 
	Source de financement 
	Observation

	 1
	Stratégie nationale de gestion de la filière de l’assainissement
	Rapport provisoire de la stratégie de gestion de la filière assainissement disponible et est cours d’amendement pour validation
	SYLETE enviro-Conseils
	PEA/GIZ
	 

	2
	Elaboration du plan d’action 2016-2020 du PN-AEUE
	Plan d’action élaboré et validé
	DGA
	PEA/GIZ
	Accompagnée par un consultant engagé par le secretariat général


Source : rapport d’activités DGA janvier 2018
2.6 Situation de l’attribution des agréments techniques 
 En 2017, la Commission d’Attribution des Agréments Techniques (CAAT) a tenu 9 sessions avec comme résultats :

· 250 Demandes  d’agréments reçues;

· 228 Demandes d’agrément totalement attribuées ;

· 10   Demandes d’agrément partiellement  Attribuées ;

· 12  Rejet pour dossier incomplet et / ou   non prêt pour la visite de demande d’agrément ;

· 0   Rejet sans recours de demande d’agrément ;

· 1   Demande d’authentification d’agrément ;

· 73 Arrêtés  signés d’octroi d’agréments Techniques.

Sur les 406 attributions totales, la répartition est la suivante :

Tableau 15: Situation d’attribution des agréments techniques par domaine

	Domaines
	Bureaux d’études
	Entreprises des travaux
	Total


	Approvisionnement en Eau Potable
	53
	128
	181

	Barrages et Aménagements Hydro-Agricoles
	42
	70
	112

	Assainissement des Eaux Usées et Excréta
	43
	70
	113

	Cumul
	138
	268
	406


Source : rapport d’activités de la commission d’attribution de l’agrément, DGEP-DGA-DGRE, janvier 2018

Sur 406 agréments attribués, le domaine de l’assainissement vient en deuxième position avec 28%  soit 113 agréments répartis comme suit :
· Etude et contrôle d’AEUE: 43 agréments

· Travaux d’AEUE : 70 agréments
Tableau 16: Situation d’attribution des agréments techniques par région et par domaine

	    Région

TType
	Centre
	Centre 

Est
	Centre 

Ouest
	Centre 

Nord
	Centre 

Sud
	Cascades
	Hauts 

Bassins
	Est
	Nord
	Sahel
	Plateau

Central
	Sud

Ouest
	Boucle du

Mouhoun
	Total

	EC AEP
	50
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	53

	EC AEUE
	40
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	43

	EC BAHA
	40
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	42

	W AEP
	114
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	0
	3
	0
	1
	0
	128

	W AEUE
	63
	0
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	70

	W BAHA
	65
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	70

	TOTAL
	372
	5
	3
	3
	1
	1
	5
	7
	1
	6
	0
	1
	1
	406


Source : rapport d’activités de la commission d’attribution de l’agrément, DGEP-DGA-DGRE, janvier 2018
Les difficultés majeures à  l’attribution des agréments techniques :

· Un grand nombre de demandes est relatif au renouvellement des agréments ;

· La démobilisation de certains commissaires suite à la suppression des frais de session depuis fin 2011. Toutefois, la DGRE a inscrit dans son budget 2017 une ligne pour le fonctionnement de la commission. La liste des membres de la commission devra être actualisée.

· Le non-respect des délais maximum de délivrance des agréments qui est de quarante-cinq (45) jours ;

· Le comité technique de relecture des arrêtés conjoints portant conditions d’attribution des agréments techniques n’est pas encore mis en place, malgré la disponibilité depuis mars 2017 des termes de référence de cette activité. Le projet d’arrêté élaboré à cet effet est revenu en février 2018 à la DGRE pour actualisation, après plusieurs aller/retour pour amendement au Ministère ;
· La non mise à jour des arrêtés d’octroi d’agréments sur le site web www.eauburkina.org. Une partie des arrêtés de l’année 2017 reste encore à transmettre au gestionnaire du site web. Au-delà de la possibilité de consulter ces arrêtés, la réflexion est en cours pour rendre possible l’interrogation en ligne de la situation des agréments en mettant en place une base de données.
2.7 Diffusion de l’information 

Plusieurs documents ont été mis en ligne sur le site web du secteur de l’eau www.eauburkina.org. Ce sont entre autre les rapports bilans, les documents sur l’ATPC, les documents issus de la mise à jour des données AEUE.
2.8 Mise en œuvre de la Campagne Nationale de Plaidoyer pour l’assainissement 

Pour la promotion de l’hygiène et de l’assainissement en milieu rural, des activités ont été réalisées. Il s’agit notamment de :

· suivi de la mise en œuvre de l’ATPC au Centre-Est, Centre-Ouest, Est, Centre-Nord, Sahel et Sud-Ouest;

· organisation des campagnes de sensibilisation et de plaidoyer Faso toilettes ;
· commémoration de la journée mondiale des toilettes 2017 sous le thème « Construire des toilettes : une responsabilité citoyenne pour préserver la dignité de la fille et de la femme au Burkina Faso » en novembre 2017 ;
· Tenue des sanithons communaux dans le cadre du projet SaniBakou dans la régions du Centre-Est.
2.9 suivi-évaluation du programme

Dans le cadre du suivi-évaluation et de la programmation on peut citer :

· participation à la rédaction du rapport d’évaluation des performances 2016 du PN-AEPA pour le décaissement de l’ABS 2016 de l’Union Européenne pour la période 2016 -2020 ;

· rédaction du rapport d’évaluation des performances 2016 du Burkina Faso en matière d’eau et d’assainissement pour le Conseil des Ministres Africains pour l’Eau (AMCOW)

· Formation et recyclage des superviseurs et des points focaux communaux pour la mise à jour des données AEUE 2017 ;
· saisie et traitement des données de la mise à jour de la base de données AEUE 2017 du 04 au 26 janvier 2018 à la DGA ;

· tenue des ateliers d’appui aux régions pour l’élaboration du BPO 2018-2020 en octobre-novembre 2017 à Ziniaré et à Bobo-Dioulasso;
2.10 Cadres de concertation 

Plusieurs activités entrant dans le cadre des concertations ont été menées au cours de l’année 2017. Ce sont : 

· La tenue des 20 ème et 21 ème sessions des CRP dans toutes les régions respectivement en janvier juin-juillet 2017; 

· La tenue des 23ème CNP/PN-AEPA et 1ère  session du CNP des cinq programmes respectivement  en  février et juillet 2017; 

· La tenue de la revue annuelle 2017 du Cadre Sectoriel de Dialogue Eau-Assainissement le  2017 à Ouagadougou ; 

· La tenue d’un atelier de concertation DREA, DGA et partenaires, du 12 au 14 juillet 2017 à Ouagadougou.

· tenue de la revue annuelle 2017 du Cadre Sectoriel de Dialogue Eau-Assainissement à Ouagadougou ;

· tenue de la journée mondiale de l’eau le 22 mars 2017 sous le thème « eaux usées »
· La tenue du séminaire de capitalisation de l’assainissement familial en milieu rural au Burkina Faso du 26 au 28 juillet 2017 à Ouagadougou.
III. BILAN D’EXECUTION FINANCIERE DU PROGRAMME
3.1 MILIEU RURAL 
3.1.1 Bilan financier global de l’AEUE

	Figure 1 : Taux d’exécution financière par source de financement
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	Tableau 17 : Exécution financière global selon les sources de financement (en millions de FCFA)
Financement

Prévision 2017
Dépenses 2017
Taux (%)

Ressources propres

1 657,1

1 341,5

81,0

ABS

3 875,2

3 534,6

91,2

PTF (appui projets)

5 034,4

3 154,1

62,7

ONG/Associations

1 327,0

569,4

42,9

Communes

168,1

64,6

38,4

Total

12 061,9

8 664,2

71,8

Source : Rapport d’exécution 2017 du BPO 2017-2019

	Le taux d’exécution financière globale du programme au cours de l’année 2017 pour l’ensemble des acteurs du sous-secteur est de 71,8%. 

Le faible taux d’exécution au niveau des communes pourrait s’expliquer entre autres par la faible attractivité des appels d’offres entrainant des marchés infructueux, et l’insuffisance de capacités des communes dans l’exécution des fonds transférés.


3.1.2 Bilan financier du Cadre unifié des interventions de l’AEUE 

	Figure 2 : Taux d’exécution financière du CUI par source de financement
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	Tableau 18 : Exécution financière du CUI selon les sources de financement (en millions de FCFA)

Financement
Prévision 

Dépenses 

Taux (%)
Etat

835,2

534,6

64,0

ABS

697,3

620,8

89,0

PTF

2 251,9

1 139,4

50,6

Total
3 784,4

2 294,8

60,6

Source : Rapport d’exécution 2017 du BPO 2017-2019




Le taux de l’exécution  financière de la mise en œuvre du cadre unifié d’intervention est de 60,6%. Le niveau d’exécution moyen de l’Etat traduit le fait que les paiements se poursuivent jusqu’à l’échéance de la journée complémentaire prévue en fin Février.

3.1.3 Bilan financier des réalisations des ouvrages d’AEUE en milieu rural
La dotation budgétaire révisée consacrée à la construction et à la réhabilitation d’ouvrage d’AEUE au titre de l’année 2017 est de 8 277,5 millions de FCFA. Le montant total dépensé pour ces travaux est de 7 472,6 millions de FCFA avec 1 103,2 millions de FCFA investis hors programmation. Le taux d’exécution issu de la programmation révisée est de 71,8%. Ce taux d’exécution est supérieur à celui de 2016 qui était de 71,1%.

Les tableaux ci-dessous donnent les détails sur les constructions et les réhabilitations.

Tableau 19: Bilan financier de construction de latrines institutionnelles et publiques (en millions de FCFA)

	Régions
	Latrines dans les Ecoles
	Latrines dans les CSPS
	Latrines publiques

	
	Program-mation révisée (a)
	Réalisations
	Taux de réalisation (100*b/a) en %
	Program-mation révisée (a)
	Réalisations
	Taux de réalisation (100*b/a) en %
	Program-mation révisée (a)
	Réalisations
	Taux de réalisation (100*b/a) en %

	
	
	Issue de la program - mation (b)
	Hors program - mation (c)
	Total (b+c)
	
	
	Issue de la program - mation (b)
	Hors program - mation (c)
	Total (b+c)
	
	
	Issue de la program - mation (b)
	Hors program - mation (c)
	Total (b+c)
	

	Boucle du Mouhoun
	225,1
	191,3
	12,3
	203,6
	85,0
	29,6
	25,0
	-
	25,0
	84,5
	45,5
	31,5
	2,7
	34,2
	69,2

	Cascades
	129,6
	116,6
	10,3
	126,9
	90,0
	27,5
	23,0
	-
	23,0
	83,6
	11,5
	7,0
	-
	7,0
	60,9

	Centre
	37,2
	19,7
	6,0
	25,7
	53,1
	19,7
	15,6
	-
	15,6
	79,2
	27,4
	27,4
	11,0
	38,4
	100,0

	Centre-Est
	183,4
	161,5
	-
	161,5
	88,1
	35,0
	27,0
	-
	27,0
	77,1
	38,5
	29,6
	-
	29,6
	76,9

	Centre-Nord
	80,2
	62,0
	3,9
	65,9
	77,3
	78,5
	31,8
	-
	31,8
	40,5
	38,1
	38,1
	-
	38,1
	100,0

	Centre-Ouest
	150,4
	85,0
	98,1
	183,1
	56,5
	51,0
	41,5
	13,2
	54,7
	81,4
	10,3
	8,6
	8,6
	17,2
	83,5

	Centre-Sud
	60,5
	46,0
	92,0
	138,0
	76,1
	2,5
	1,5
	5,4
	6,9
	60,0
	19,1
	10,0
	28,5
	38,5
	52,4

	Est
	225,3
	187,7
	55,7
	243,4
	83,3
	62,0
	50,0
	20,5
	70,5
	80,6
	60,6
	30,0
	10,0
	40,0
	49,5

	Hauts-Bassins
	248,2
	222,0
	37,6
	259,6
	89,4
	141,2
	101,9
	4,6
	106,5
	72,2
	74,2
	36,3
	0,4
	36,7
	48,9

	Nord
	62,6
	52,6
	-
	52,6
	84,0
	2,9
	2,0
	51,5
	53,5
	69,0
	27,9
	25,5
	5,5
	31,0
	91,4

	Plateau Central
	66,2
	40,7
	9,1
	49,8
	61,5
	16,4
	4,0
	2,8
	6,8
	24,4
	34,2
	25,0
	-
	25,0
	73,1

	Sahel
	364,0
	304,0
	9,6
	313,6
	83,5
	261,4
	136,3
	-
	136,3
	52,1
	-
	-
	1,0
	1,0
	-

	Sud-Ouest
	12,2
	10,7
	2,3
	13,0
	87,7
	39,7
	30,7
	-
	30,7
	77,3
	8,9
	8,4
	2,6
	11,0
	94,4

	Total
	1 844,8
	1 499,9
	336,8
	1 836,7
	81,3
	767,4
	490,2
	97,9
	588,3
	63,9
	396,2
	277,4
	70,4
	347,7
	70,0


Source : Rapports 22èmes CRP, CID
Pour l’année 2017, le montant total programmé pour la réalisation des latrines institutionnelles et publiques en milieu rural s’élève à 3 008,4 millions de FCFA. Le montant dépensé pour ces travaux (latrines institutionnelles et publiques) sur la base de la programmation, est de 2 267,6 millions de FCFA soit un taux d’exécution de 75,4%. Cependant, 505,1 millions de FCFA ont été investis en hors programmation portant le montant total des dépenses pour les latrines institutionnelles et publiques à 2 772,7 millions de FCFA.

Tableau 20: Bilan financier de construction de latrines familiales (en millions de FCFA)

	Régions
	Latrines Familiales

	
	Programmation révisée (a)
	Réalisations
	Taux de réalisation (100*b/a) en %

	
	
	Issue de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	

	Boucle du Mouhoun
	657,0
	597,1
	237,5
	834,6
	90,9

	Cascades
	447,2
	410,7
	54,0
	464,7
	91,8

	Centre
	189,1
	107,4
	12,5
	119,9
	56,8

	Centre-Est
	320,7
	179,3
	0,0
	179,3
	55,9

	Centre-Nord
	145,6
	137,1
	30,2
	167,3
	94,2

	Centre-Ouest
	292,1
	191,9
	11,4
	203,3
	65,7

	Centre-Sud
	418,2
	302,9
	106,9
	409,8
	72,4

	Est
	598,8
	392,9
	0,0
	392,9
	65,6

	Hauts-Bassins
	658,6
	575,2
	1,5
	576,7
	87,3

	Nord
	233,1
	202,9
	0,0
	202,9
	87,0

	Plateau Central
	270,6
	140,4
	5,0
	145,4
	51,9

	Sahel
	303,1
	265,3
	90,3
	355,6
	87,5

	Sud-Ouest
	400,3
	399,8
	2,3
	402,1
	99,9

	Total
	4 934,3
	3 902,9
	551,6
	4 454,5
	79,1


Source : Rapports 22èmes CRP, CID

En ce qui concerne  les investissements pour la réalisation des nouvelles latrines familiales, sur une prévision révisée de 4 934,3 millions de FCFA, le montant total dépensé en milieu rural est de 3 902,9 millions de FCFA, soit un taux d’exécution de 79,1%. En outre, le montant dépensé hors programmation s’élève à 551,5 millions de FCFA  portant le montant total investi à 4 454,5 millions de FCFA.
Par ailleurs on constate que le taux d’exécution financière est satisfaisant par rapport au taux d’exécution physique (47,4%). Cet écart s’explique par la non prise en compte des latrines semi-finies dans le bilan physique.
Tableau 21: Bilan financier des constructions de puisards domestiques (en millions de FCFA)

	Régions
	Puisards domestiques

	
	Programmation révisée (a)
	Réalisations
	Taux de réalisation (100*b/a) en %

	
	
	Issue de la program - mation (b)
	Hors program - mation (c)
	Total (b+c)
	

	Boucle du Mouhoun
	61,5
	38,1
	0,0
	38,1
	62,0

	Cascades
	34,1
	30,5
	0,0
	30,5
	89,4

	Centre
	6,3
	5,8
	0,0
	5,8
	92,1

	Centre-Est
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Centre-Nord
	10,0
	10,0
	0,0
	10,0
	100,0

	Centre-Ouest
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Centre-Sud
	0,0
	0,0
	7,7
	7,7
	

	Est
	82,5
	34,0
	0,0
	34,0
	41,2

	Hauts-Bassins
	39,4
	19,4
	0,0
	19,4
	49,2

	Nord
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Plateau Central
	0,0
	0,0
	0,1
	0,1
	

	Sahel
	4,3
	2,0
	0,2
	2,2
	46,5

	Sud-Ouest
	12,1
	9,1
	0,0
	9,1
	75,2

	Total
	250,2
	148,8
	8,0
	156,9
	59,5


Source : Rapports 22èmes CRP
Malgré la faiblesse des programmations financières pour la réalisation des puisards domestiques, le niveau d’exécution financière n’est pas satisfaisant avec seulement  59,5%.  Seule la région du Centre-Nord a pu exécuter à 100% sa programmation financière. 

Tableau 22: Bilan financier des réhabilitations d’ouvrages d’AEUE (en millions de FCFA)

	Régions
	Latrines dans les Ecoles
	Latrines dans les CSPS
	Latrines Publiques
	Latrines Familiales

	
	Prgr révisée (a)
	Réalisations
	Taux (100*b/a) en %
	Prgr révisée (a)
	Réalisations
	Taux  (100*b/a) en %
	Prgr révisée (a)
	Réalisations
	Taux (100*b/a) en %
	Prgr révisée (a)
	Réalisations
	Taux  (100*b/a) en %

	
	
	Issue de la prgr (b)
	Hors prgr (c)
	Total (b+c)
	
	
	Issue de la prgr (b)
	Hors prgr (c)
	Total (b+c)
	
	
	Issue de la prgr (b)
	Hors prgr (c)
	Total (b+c)
	
	
	Issue de la prgr (b)
	Hors prgr (c)
	Total (b+c)
	

	Boucle du Mouhoun
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	31,1
	21,4
	7,4
	28,8
	68,8

	Cascades
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Centre
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Centre-Est
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	6,5
	3,8
	0,0
	3,8
	57,7

	Centre-Nord
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Centre-Ouest
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Centre-Sud
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Est
	0,0
	0,0
	0,4
	0,4
	-
	6,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Hauts-Bassins
	6,0
	4,0
	2,0
	6,0
	66,7
	2,0
	0,0
	6,3
	6,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	2,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Nord
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Plateau Central
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	5,0
	2,7
	0,0
	2,7
	54,0
	0,0
	0,0
	0,8
	0,8
	-

	Sahel
	14,0
	7,0
	21,6
	28,6
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	11,5
	11,5
	0,1
	11,6
	100,0

	Sud-Ouest
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Total
	20,0
	11,0
	24,0
	35,0
	55,0
	8,0
	0,0
	6,3
	6,3
	0,0
	5,0
	2,7
	0,0
	2,7
	54,0
	51,7
	36,6
	8,3
	44,9
	70,8


Source : Rapports 22ème CRP

Au titre des réhabilitations, sur la prévision révisée de 84,7 millions de FCFA, le montant dépensé est de 50,3 millions de FCFA, soit un taux d’exécution de 59,4%. Par ailleurs, le montant dépensé hors programmation s’élève à 38,6 millions de FCFA ce qui donne un montant total de 88,9 millions pour l’année 2017.
	Figure 4: Répartition des dépenses par nature des travaux d'AEUE
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	Plus de la moitié des dépenses est consacrée à la réalisation de latrines familiales. Ceci dénote de l’intérêt accordé par les différents acteurs à la promotion de l’assainissement familial.




Source : Rapports 22ème CRP

IV. FINANCEMENT DU PN-AEUE

4.1 MILIEU RURAL 

4.1.1 Proportion de financement acquis

	Figure 5 : Financements acquis et à rechercher
	Tableau 23 : Financements acquis par rapport aux besoins de financement (en millions de FCFA) de la phase 1.
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	Coût du PN-AEUE en milieu rural

Financement acquis

Gap de financement

Taux de mobilisation

(en %)

253 789,058
45 483,2
208 305,858
17,9%



Source : Plan de Financement DGA, 2017
Les financements acquis restent faibles par rapport à la planification après deux années de mise en œuvre. Cela interpelle une fois de plus l’ensemble des acteurs à redoubler d’effort dans la mobilisation ressources pour le financement du PN-AEUE.
4.1.2 Taux d’exécution du Budget Programme par Objectif en milieu rural

Tableau 24: Exécution BP Loi de finances 2017 (en millions de FCFA)

	Source de financement
	Budget
	Engagé visé
	Taux d’exécution base engagement (%)

	Ressources propre de l'Etat
	1 449,6
	1 190,4
	82,1

	ABS
	3 875,2
	3 712,2
	95,8

	TOTAL
	5 324,8
	4 902,7
	92,1


Source : CID, Février 2017
Les ressources de l’ABS, ajoutées aux ressources propres de l’Etat allouées aux dépenses d’investissement (projet nationaux et contrepartie des projets)  au profit du secteur de l’AEPA en milieu rural au titre de l’année 2017 s’élèvent à 5 324,8 millions de FCFA. Le montant exécuté se situe à 4 902,7 millions de FCFA, soit un taux d’exécution de 92,1% base engagement-visé. Ce taux est supérieur à la cible qui est de 90%.

4.2 MILIEU URBAIN

Bilan financier global en milliers de FCFA
Tableau 25 : Exécution financière assainissement
	Financement
	Prévisions
	Réalisations 
	Taux%

	Financement extérieurs
	1 125 000
	520 826
	46

	Financement propres
	364 700
	92 709
	25

	Total
	1 489 700
	613 535
	41


Source : ONEA

La programmation financière n’a pas été révisée à mi-parcours. Le taux d’exécution financière de l’assainissement est de 41%, ce taux est faible et s’explique par les retards accusés dans la passation des marchés, notamment le retard dans la mise en œuvre du projet PAAMU, le Projet de développement durable de Ouagadougou (PDDO volet assainissement collectif) et la non réalisation des ouvrages d’assainissement communautaire prévus dans le cadre du Projet d’Appui à l’Assainissement de Base (AAB).
V. ANALYSE DES PERFORMANCES ET SITUATION DES INDICATEURS DU PROGRAMME

Tableau 27 : Réalisations annuelles des ouvrages d’assainissement 

	Régions
	Latrines institutionnelles et publiques
	Latrines familiales 
	Puisards domestiques

	
	Planification 2016-2020(a) 
	Réalisations 2016-2017  (b)
	Taux d'atteinte (%) (c=b/a100)
	Gap (d=a-b)
	Planification 2016-2020(a) 
	Réalisations 2016-2017  (b)
	Taux d'atteinte (%) (c=b/a100)
	Gap (d=a-b)
	Planification 2016-2020(a) 
	Réalisations 2016-2017  (b)
	Taux d'atteinte (%) (c=b/a100)
	Gap (d=a-b)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Boucle du Mouhoun
	238
	244
	102,5
	0
	25 000
	11 312
	45,2
	13 688
	43 027
	362
	0,8
	42 665

	Cascades
	108
	192
	177,8
	0
	11 395
	1 138
	10,0
	10 257
	19 612
	412
	2,1
	19 200

	Centre
	31
	62
	200,0
	0
	3 300
	2 022
	61,3
	1 278
	5 680
	61
	1,1
	5 619

	Centre-Est
	164
	175
	106,7
	0
	17 273
	5 267
	30,5
	12 006
	29 730
	41
	0,1
	29 689

	Centre-Nord
	207
	181
	87,4
	26
	21 797
	2 836
	13,0
	18 961
	37 515
	229
	0,6
	37 286

	Centre-Ouest
	177
	306
	172,9
	0
	18 629
	2 643
	14,2
	15 986
	32 064
	76
	0,2
	31 988

	Centre-Sud
	115
	126
	109,6
	0
	12 014
	2 727
	22,7
	9 287
	20 677
	223
	1,1
	20 454

	Est
	248
	241
	97,2
	7
	26 093
	7 984
	30,6
	18 109
	44 909
	846
	1,9
	44 063

	Hauts-Bassins
	178
	293
	164,6
	0
	18 756
	4 267
	22,8
	14 489
	32 280
	249
	0,8
	32 031

	Nord
	159
	205
	128,9
	0
	16 774
	3 572
	21,3
	13 202
	28 869
	114
	0,4
	28 755

	Plateau Central
	103
	217
	210,7
	0
	10 785
	1 511
	14,0
	9 274
	18 562
	75
	0,4
	18 487

	Sahel
	178
	518
	291,0
	0
	18 712
	5 663
	30,3
	13 049
	32 205
	32
	0,1
	32 173

	Sud-Ouest
	94
	170
	180,9
	0
	9 814
	1 763
	18,0
	8 051
	16 893
	357
	2,1
	16 536

	Total
	2 000
	2 930
	146,5
	33
	210 342
	52 705
	25,1
	157 637
	362 023
	3 077
	0,8
	358 946


 Source : Collecte de données sur l’assainissement en 2017, Rapports 22ème CRP
Exceptées les régions du Centre-Nord et de l’Est, toutes les régions ont atteint voir dépassé leurs cibles au niveau institutionnel. En somme, il manque respectivement 26 et 7 ouvrages à ces deux régions pour atteindre leurs cibles par rapport à la planification nationale. Au niveau familial, il reste encore beaucoup à faire car le taux d’atteinte des cibles est à seulement à 25% en deux années de mise en œuvre.
Cela montre que l’Etat, les partenaires et les ménages doivent consentir à beaucoup plus d’effort pour les trois (3) années à venir. 
Au niveau des puisards, le taux n’a presque pas bougé car on enregistre seulement 0,8% après deux(2) années de réalisations. Ici également tous les acteurs de l’assainissement sont interpelés à avoir beaucoup plus de regard sur les programmations annuelles des puisards domestiques si l’on veut atteindre les cibles fixées.
Tableau 28 : Taux d’équipement des écoles et des centres de santé

	Régions
	Ecoles primaires 
	CSPS

	
	Nombre d'écoles (a)
	Nombre d'écoles équipées de latrines (b)
	Nombre d'écoles équipées de latrines fonctionnelles (c ) 
	Taux (%) (c/a)
	Nombre de CSPS (a)
	Nombre de CSPS équipés de latrines (b) 
	Nombre de CSPS équipés de latrines fonctionnelles (c/a)
	Taux (%) (c/a)

	Boucle du Mouhoun
	1245
	729
	729
	58,6
	234
	201
	201
	85,9

	Cascades
	646
	496
	496
	76,8
	103
	93
	93
	90,3

	Centre
	216
	171
	171
	79,2
	56
	56
	56
	100

	Centre-Est
	1192
	915
	915
	76,8
	161
	154
	154
	95,7

	Centre-Nord
	1246
	817
	817
	65,6
	154
	151
	151
	100

	Centre-Ouest
	1173
	1105
	1105
	94,2
	191
	175
	168
	88

	Centre-Sud
	588
	530
	530
	90,1
	125
	125
	125
	100

	Est
	1090
	911
	911
	74,1
	129
	126
	126
	100,0

	Hauts-Bassins
	821
	603
	590
	71,9
	177
	150
	145
	81,9

	Nord
	1598
	1012
	838
	52,4
	207
	201
	169
	81,6

	Plateau Central
	955
	727
	727
	76,1
	146
	117
	117
	80,1

	Sahel
	1013
	626
	625
	61,7
	99
	96
	96
	97

	Sud-Ouest
	874
	492
	492
	56,3
	124
	121
	121
	97,6

	Total
	12657
	9134
	8946
	70,7   
	1906
	1766
	1722
	90,3


Source : Collecte de données sur l’assainissement en 2017, Rapports 22ème CRP
En 2017, le taux d’équipement des écoles primaires est de 70,7%  contre 67,1% en 2016. Les faibles taux d’équipement sont enregistrés dans les régions du Nord (52,4%), du Sud-Ouest (56,3%) et la Boucle du Mouhoun (58,6%). Les forts taux s’observent dans les régions du Centre -Sud (90,1%), et du Centre-Ouest (94,2%). La cible annuelle de 67% est dépassée.

Quant aux CSPS, ils sont équipés à 90,3%. Toutes les régions ont atteint un taux d’équipement de 80% dont quatre régions (Centre, Centre-Nord, Centre-sud et l’Est) sont à 100%. Toute fois la cible annuelle de 95% n’est pas atteinte. 

Tableau 29 : Evolution du taux d’accès à l’assainissement familial
	Régions
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Boucle du Mouhoun
	1,1
	1,2
	1,8
	3,7
	4,8
	9,6
	13,2
	16,4

	Cascades
	0,5
	0,5
	0,9
	2,6
	5,9
	9,2
	9,6
	10,3

	Centre
	2,2
	3,1
	9,1
	15,0
	20,8
	24,3
	30,6
	34,0

	Centre-Est
	0,9
	1,7
	6,6
	10,3
	14,1
	15,4
	18,2
	20,3

	Centre-Nord
	0,8
	1,0
	2,8
	4,7
	12,4
	14,7
	15,2
	13,8

	Centre-Ouest
	0,4
	1,2
	2,6
	5,1
	7,3
	11,9
	12,5
	14,0

	Centre-Sud
	0,0
	0,0
	0,4
	1,4
	3,5
	5,6
	6,8
	8,7

	Est
	0,4
	0,5
	1,2
	5,2
	7,3
	9,5
	10,6
	13,7

	Hauts-Bassins
	0,2
	0,5
	4,1
	6,5
	9,6
	11,9
	12,8
	15,2

	Nord
	0,1
	0,2
	5,4
	8,3
	10,0
	12,1
	13,6
	17,4

	Plateau Central
	2,8
	5,2
	10,0
	15,6
	17,4
	19,7
	19,7
	20,2

	Sahel
	1,0
	1,0
	1,2
	1,9
	4,7
	7,8
	11,5
	12,4

	Sud-Ouest
	0,7
	0,9
	1,3
	3,0
	7,7
	12,2
	13,4
	14,3

	national rural
	0,8
	1,0
	3,1
	6,0
	9,0
	12,0
	13,4
	15,1


Source : Collecte de données sur l’assainissement en 2017
Le taux d’accès à l’assainissement familial est passé de 13,4%  en 2016 à 15,1% soit un progrès de 1,7 points. Cette performance se révèle faible par à  rapport à la cible de 16,4% du PN-AEUE. 
On note que  6 régions ont un taux supérieur à la moyenne national avec cependant un pic dans la région du Centre (34,0%) tandis que le plus faible taux est toujours observé dans le Centre- Sud (8,7%). 

D’une manière générale, la faible performance est due en partie à la non finalisation des latrines semi-finies par les ménages bénéficiaires et à la difficulté d’exécution des fonds transférés aux communes pour la promotion de l’assainissement familial.
Figure 6 : Evolution du taux d’accès à l’assainissement familial  
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	Le taux d’accès à l’assainissement est passé de 13,4% en 2016 à 15,1% en 2017, soit une hausse de 1,7 points. La cible de 2017 qui est de 16,4% n’est pas atteinte. La population additionnelle desservie en 2017 est 241 700 personnes faisant passer le total de la population desservie  au Burkina Faso  à 2 091 808 personnes. 


Source : Collecte de données sur l’assainissement en 2017
Figure 7 : Situation sur les pratiques de lavage des mains 
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	En 2017,  sur 27 857 ménages  enquêtés, 49,1% déclarent se laver les mains au savon ou à la cendre à la sortie des toilettes.

Les ménages du Centre-Est ne sont pas enclins à se laver les mains (12,7%), tandis que le Plateau Central prend la tête avec 80,8%. Cinq(5) régions sont au-dessus de la moyenne : le Plateau Central, le Sahel, le Centre-Ouest, le Centre et le Nord.  Ces bons taux pourraient s’expliquer par les sensibilisations menées par les projets et programmes intervenants dans ces régions à travers l’ATPC.


Source : Collecte de données sur l’assainissement en 2017
Figure 8 : Situation sur l’entretien des latrines 
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	En 2017, 27 926 latrines observés, 81,2% étaient bien entretenus. Les variables prises en compte pour renseigner cet indicateur sont: la propreté de la latrine, la présence des mouches et le dégagement des odeurs désagréables. On constate que toutes les régions sont au-delà de 60% sauf  le Centre-Est (58,1%.)  


Source : Collecte de données sur l’assainissement en 2017

Figure 9 : Situation sur la disponibilité de dispositif de lavage des mains  
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	43,4% des latrines recensées en 2017 disposaient d’un dispositif  de lavage des mains à proximité. Quatre régions(4) sont au-dessus de la moyenne (Boucle du Mouhoun, Centre-Ouest, Nord et le Sahel. Le sahel arrive en tête avec 75,5% et  le Centre-Sud enregistre le taux plus faible avec 10%.


Source : Collecte de données sur l’assainissement en 2017
Tableau 29 : Fin de défécation à l’air libre 
	Régions
	Nombre de villages de la région (a)
	Nombre de villages déclenchés (b)
	Nombre de villages déclarés FDAL ©
	Nombre de villages certifiés  FDAL (d)
	Taux de villages déclarés FDAL (c/a*100)
	Taux de villages certifiés FDAL (d/a*100)

	Boucle du Mouhoun
	970
	250
	0
	0
	0,0
	0,0

	Cascades
	269
	0
	0
	0
	-
	-

	Centre
	133
	56
	0
	0
	0,0
	0,0

	Centre-Est
	713
	202
	4
	4
	2,0
	2,0

	Centre-Nord
	802
	201
	9
	8
	4,5
	4,0

	Centre-Ouest
	565
	67
	43
	26
	64,2
	38,8

	Centre-Sud
	527
	0
	0
	0
	-
	-

	Est
	747
	536
	126
	40
	23,5
	7,5

	Hauts-Bassins
	469
	15
	0
	0
	0,0
	0,0

	Nord
	809
	60
	0
	0
	0,0
	0,0

	Plateau Central
	528
	72
	0
	0
	0,0
	0,0

	Sahel
	648
	128
	35
	0
	27,3
	0,0

	Sud-Ouest
	1026
	80
	23
	5
	28,8
	6,3

	Total
	8206
	1 667
	240
	83
	14,4
	5,0


  Source : Rapports 22ème CRP.
Sur 1 667 villages déclenchés, 240 sont déclarés FDAL soit 14,4%. Par ailleurs, 5,0% des villages ont reçu la certification de l’état FDAL. Ce taux est inférieur à la cible de 2017 qui est de 13,7% de villages certifiés au Burkina Faso. La région de l’Est est celle qui enregistre le plus grand nombre de villages certifiés FDAL (40) et cela est à mettre à l’actif des ONG 4,9%. Elle est suivie du Centre-Ouest (26) et du Centre-Nord (8). Ce résultat est dû à une insuffisance de suivi post déclenchement des 510 villages déclenchés dans le cadre du programme assainissement familial en milieu rural (2014-2017) sur financement de l’Union Européenne. En effet, sur 146 villages déclenchés par IRC seulement 46 ont été déclarés FDAL. Les 369 autres villages déclenchés par les ONG WaterAid et Welthungerhilfe n’ont pas été évalués.
Le taux de villages certifiés FDAL de 5% ne permet pas d’atteindre la cible contractuelle de 15% fixée avec les PTF, ce qui occasionnera la perte du montant dédié à l’atteinte de cet indicateur.  Au regard de l’importance de l’indicateur, les moyens doivent être mis par la  DGA et ces partenaires pour la réalisation et le suivi des activités liées à la FDAL.
VI. ANALYSE DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Le Tableau ci-dessus présente la situation des activités de passation de marchés au 31 Décembre 2017. Le taux d’exécution est calculé sur la base des marchés payés (Nombre de marchés payés sur le nombre total de marchés inscrits dans le plan de passation).

Tableau 30 : Analyse du plan de passation des marchés 2017
	Structures
	Mode de passation des marchés
	Total de marchés inscrits dans le plan de passation
	Etat d’exécution

	
	Appels d'offres
	Demande de prix
	Manifestation d'intérêt +Demande de proposition
	Demande de cotation
	Entente directe
	Nombre de Lots issus des modes de passation
	
	Engagés
	Engagés Non engagés
	Liquidé
	Payé
	Taux d'exécution

	Boucle du Mouhoun
	7
	0
	16
	9
	1
	46
	46
	46
	0
	46
	46
	100,0

	Cascades
	6
	2
	9
	25
	3
	71
	71
	69
	0
	69
	69
	97,2

	Centre
	3
	3
	7
	4
	1
	18
	18
	18
	0
	18
	18
	100,0

	Centre-Est
	7
	1
	11
	1
	0
	20
	20
	20
	0
	20
	19
	95,0

	Centre-Nord
	3
	0
	5
	13
	3
	32
	32
	32
	0
	32
	32
	100,0

	Centre-Ouest
	6
	2
	4
	9
	2
	34
	34
	34
	0
	34
	34
	100,0

	Centre-Sud
	3
	2
	4
	17
	3
	29
	29
	29
	0
	29
	29
	100,0

	Est
	5
	1
	5
	12
	2
	34
	34
	34
	0
	34
	34
	100,0

	Hauts-Bassins
	5
	2
	5
	6
	1
	30
	30
	28
	2
	28
	28
	93,3

	Nord
	6
	0
	6
	9
	1
	27
	27
	27
	0
	27
	27
	100,0

	Plateau Central
	4
	1
	6
	21
	3
	46
	46
	43
	3
	45
	45
	97,8

	Sahel
	3
	1
	4
	15
	5
	33
	33
	33
	0
	32
	32
	97,0

	Sud-Ouest
	2
	4
	6
	9
	1
	33
	33
	33
	0
	33
	33
	100,0

	DGEP
	3
	5
	-
	4
	-
	12
	12
	8
	4
	8
	8
	66,7

	Total
	63
	24
	88
	154
	26
	465
	465
	454
	9
	455
	454
	97,6


Le bilan annuel 2017 des marchés révèle un taux d’exécution de 97,6%, soit 454 marchés payé sur un total de 465. Ce taux d’exécution est supérieur  à celui de l’année 2016 (96,8% y compris les marchés de la DGEP). Il faut noter que le total des marchés des DREA regroupe les marchés liés aux activités de l’assainissement, de l’eau potable et autres acquisitions.
Pour la DGA, le taux d’exécution des marchés passés est de 66,7%. Ce taux est dû à un retard accusé dans certains marchés. En effet, les activités de passation des marchés de la direction générale ont connu des difficultés dans les procédures, ce qui n’a pas permis l’aboutissement de certains marchés.

En outre, les principales difficultés relevées dans l’exécution des plans de passation des marchés dans les DREA se résument comme suit : 

· Le non prise en compte de certaines activités dans la loi de finance initiale ;
· Le retard dans l’exécution des travaux ;
· La résiliation de certains marchés (3) dû à une défaillance de certains prestataires (03) ;
· L’insuffisance de personnel au niveau des DREA qui ne permet pas d'assister les communes de façon satisfaisante dans le processus de passation des marchés et les procédures administratives ;
Au regard des difficultés rencontrées, les suggestions proposées à l’attention de tous les acteurs sont: 

· La poursuite de l’allègement et l’anticipation des procédures de passation des marchés ;

· La prise de mesures pour sanctionner et endiguer l’action des prestataires défaillants ;

· Le renforcement les capacités des agents de la chaine de montage des dossiers d’appels d’offres en techniques de passation des marchés.
Le renforcement de l’appui aux communes et aux DREA retardataires pour le montage des dossiers et l’adoption des procédures de passation de marchés
VII. DIFFICULTES ET SUGGESTIONS

D’une manière générale, les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du programme national de l’assainissement des eaux usées et excreta en 2017 sont répertoriées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 31 : Difficultés rencontrées et recommandations en milieu rural
	N°
	Difficultés rencontrées 
	Propositions de solutions
	Responsables de mise en œuvre 

	1. 
	Mouvements sociaux dans l’administration des finances (grèves)
	-
	-

	2. 
	La faible mobilisation de la part contributive des ménages pour la réalisation des superstructures des latrines familiales semi-finies
	Poursuivre les actions de sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement au niveau des ménages avant et après la réalisation des semi-finies. Envisager une forte implication des autorités communales et leaders communautaires associés à l’IMS
	Communes, ONG, Associations et DREA

	3. 
	La diversité des interventions liées à la réalisation des latrines familiales
	Renforcer la concertation entre les acteurs mise en œuvre de la même localité
	DGA, DREA

	4. 
	La défaillance et le manque de professionnalisme de certaines entreprises
	Améliorer le processus de sélection des entreprises.
	DMP/MEA

	5. 
	Insuffisance de personnel technique et qualifié dans les services techniques municipaux
	Mettre en œuvre la feuille de route AMOC
	DGEP, DGA

	6. 
	Insuffisance du budget alloué aux activités AEUE 
	Doter le sous-secteur AEUE  d’un budget conséquent 
	DAF/MEA

	7. 
	L’insuffisance de ressources humaines des DREA pour l’appui aux communes.
	Renforcer les ressources humaines des DREA
	 DRH

	8. 
	Difficultés dans la capitalisation des réalisations des partenaires
	Accroitre les concertations et les sensibilisations avec les partenaires
	Communes, DREA, DGA

	9. 
	Difficultés dans l’exécution des fonds transférés dans le cadre de l’assainissement par les communes
	Renforcer l’appui aux communes 
	DREA

	10. 
	Non prise en compte des latrines et des forages dans les projets de construction d’écoles et de centres de santé 
	Prendre en compte systématiquement les forages et les latrines dans les projets de construction d’écoles et de centres de santé.
	MEA, MENA, MS 

	11. 
	Mauvaise gestion des latrines publiques
	Systématiser la gestion déléguée des latrines
	Communes

	12. 
	Fin du contrat du bureau d’études, retard dans le processus de recrutement d’un autre bureau d’études
	Anticiper le recrutement du bureau d’études
	ONEA

	13. 
	la pénurie des stocks de portes et de tôles octroyées comme subvention aux ménages
	Interpeler le prestataire
	ONEA

	14. 
	faible capitalisation de toutes les réalisations en milieu urbain
	Améliorer le système de collecte de toutes les réalisations en milieu urbain
	ONEA,

	15. 
	Faible demande en ouvrages dans les 10 villes du Projet d’Appui à l´assainissement de base dans des petites et moyennes villes du Burkina Faso
	Intensifier les activités de markéting social
	ONEA et les communes

	16. 
	Insuffisance de coordination des acteurs au niveau central et régional
	Améliorer la coordination des activités en mettant l’accent sur les cadres de concertation
	DGA, ONEA et DREA


VIII. ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS

Le tableau ci-dessous fait le bilan de mise en œuvre des recommandations issues des Comités nationaux de pilotage des programmes et des cadres sectoriels de dialogue :
Tableau 32 : Etat de mis en œuvre des recommandations

	N°
	Recommandations
	Echéance de mise en œuvre
	Etat de mise en œuvre
	Structures responsables
	Structures partenaires
	Observations 

	 
	CNP

	1
	valider les plans opérationnels des programmes
	Fin décembre 2017
	Réalisée
	DGA
	DGESS
	 

	 
	CSD

	2
	Démarrer la mise en œuvre de la feuille de route de l’Assistance à la maîtrise d’ouvrage communale (AMOC) ;
	Fin décembre 2017
	Non réalisée
	DGEP/DGA
	 DREA
	Le dossier a été introduit en 2016 au cabinet du MEA en vue de son adoption en conseil des ministres. Des observations faites ont été prises en compte et réintroduit en Novembre 2017. Le SAMOC a été crée dans le cadre de son démarrage effectif


CONCLUSION

En milieu rural, pour l’année 2017, le bilan d’exécution physique pour les latrines familiales est  de 47,4%  (soit 24 170 latrines) et est insatisfaisant par rapport à l’année précédente. Pour les latrines institutionnelles et les lieux publics, le nombre  total des réalisations s’élève à 1 239 blocs de latrines.
La cible 2017 du taux d’accès à l’assainissement (16,4%) n’est pas atteinte avec le taux atteint de 15,1%.
Quant à l’éradication de la défécation à l’air libre, seulement 5% des villages sont certifiés FDAL pour une cible de 15%.

En milieu urbain, la réalisation des travaux d’assainissement s’est confrontée à certaines difficultés entrainant la non atteinte de certains objectifs. C’est ainsi que 89% de latrines familiales ont été réalisées soit 15 604 latrines et 127% de puisards soit 15 543 puisards. Pour les latrines communautaires, le taux de réalisation est également faible (57% pour les latrines dans les lieux publics soit 62 ouvrages et 50% pour les latrines scolaires soit 26 ouvrages).

Le taux d’accès à l’assainissement en milieu urbain est de 38,3% et donc pas satisfaisant car la cible de 42% n’est pas atteinte.
Trois nouvelles communes ont été couvertes en assainissement et des activités de renforcement de capacités et d’accompagnement des acteurs en matière et d’assainissement ont été menées au cours de l’année.
Enfin pour 2017, le taux d’accès national à l’assainissement est de 21,6. Cette performance a permis de desservir au total, 4 155 746 personnes. On note que la cible 2017 de 20,3 est  dépassée de 1,3 points donc satisfaisant.

Les difficultés identifiées dans la mise en œuvre du PN-AEUE au cours de l’année 2017 sont principalement liées aux restrictions budgétaires de l’Etat, aux multiples grèves dans le circuit de l’administration des finances avec pour corollaire  des  retards dans la passation des marchés, le déblocage tardif des crédits budgétaires. Aussi, le manque de synergie dans les interventions, la défaillance et à l’insuffisance de professionnalisme de certaines entreprises ont entaché la mise en œuvre du programme.

Dans l’ensemble les résultats atteints au cours de l’année 2017 restent globalement moyens par à rapport aux objectifs fixés.
Ces résultats interpellent tous les acteurs à redoubler d’effort, voire améliorer avec de nouvelles approches, les acquis dans le but d’atteindre l’accès universel à l’assainissement dans PN-AEUE.
ANNEXES

Tableau 35 : Fonds transférés pour la promotion de l’assainissement familial en 2017 en milieu rural 
	 
	Années
	Nombre de communes 
	Montants en FCFA
	
	 
	Années
	Nombre de communes 
	Montants en FCFA
	
	 
	Années
	Nombre de communes 
	Montants en FCFA

	boucle du mouhoun
	2015
	0
	0
	
	Centre-Ouest
	2015
	0
	0
	
	plateau-Central
	2015
	0
	0

	
	2016
	0
	0
	
	
	2016
	0
	0
	
	
	2016
	0
	0

	
	2017
	0
	0
	
	
	2017
	0
	0
	
	
	2017
	3
	133333500

	
	Total 2015- 2017
	0
	0
	
	
	Total 2015- 2017
	0
	0
	
	
	Total 2015-2017
	3
	133333500

	Cascades
	2015
	0
	0
	
	Centre-Sud
	2015
	0
	0
	
	Sahel
	2015
	0
	0

	
	2016
	0
	0
	
	
	2016
	0
	0
	
	
	2016
	0
	0

	
	2017
	4
	177778000
	
	
	2017
	4
	177 778 000   
	
	
	2017
	3
	133333500

	
	Total 2015 - 2016
	 
	177778000
	
	
	Total 2015 - 2016
	4
	   177 778 000   
	
	
	Total 2015-2017
	3
	133333500

	Centre 
	2015
	0
	0
	
	Est 
	2015
	0
	0
	
	Sud-Ouest
	2015
	3
	117 857 100

	
	2016
	0
	0
	
	
	2016
	5
	200 000 000
	
	
	2016
	0
	0

	
	2017
	0
	0
	
	
	2017
	0
	0
	
	
	2017
	0
	0

	
	Total 2015- 2017
	0
	0
	
	
	Total 2009 - 2016
	5
	200 000 000
	
	
	Total 2015–2017
	 
	117 857 100

	Centre-Est 
	2015
	0
	0
	
	Hauts Bassins
	2015
	4
	157 102 800
	
	National
	2015
	7
	275 000 000

	
	2016
	0
	0
	
	
	2016
	0
	0
	
	
	2016
	10
	      400 000 000   

	
	2017
	0
	0
	
	
	2017
	0
	0
	
	
	2017
	18
	      800 000 000   

	
	Total 2015 - 2017
	0
	0
	
	
	Total 2015- 2017
	0
	157 102 800
	
	
	Total 2015-2017
	35
	1475000000

	Centre-Nord
	2015
	0
	0
	
	Nord
	2015
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	2016
	0
	0
	
	
	2016
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	2017
	                     3   
	133 333 500   
	
	
	2017
	4
	   177 778 000   
	
	
	
	
	

	
	 Total 2015 - 2017 
	                     3   
	133 333 500   
	
	
	Total 2015 - 2017
	4
	   177 778 000   
	
	
	
	
	


Tableau 36 : Evolution du taux d’accès à l’assainissement 2010-2017 par provinces 
	REGIONS
	PROVINCES
	Taux d'accès 2010
	Taux d'accès

2011
	Taux d'accès 2012
	Taux d'accès 2013
	Taux d'accès 2014
	Taux d'accès 2015
	Taux d'accès 2016
	Taux d'accès 2017

	BOUCLE DU MOUHOUN 
	BALE
	1,1
	1,2
	1,8
	8,3
	11,1
	28,4
	41,3
	47,7

	
	BANWA
	1,1
	1,2
	1,8
	4,0
	4,9
	7,7
	10,4
	14,0

	
	KOSSI
	1,1
	1,2
	1,8
	2,7
	3,0
	6,4
	8,9
	9,3

	
	MOUHOUN
	1,1
	1,2
	1,8
	4,4
	5,6
	9,4
	10,7
	12,8

	
	NAYALA
	1,1
	1,2
	1,8
	3,8
	4,4
	5,0
	9,1
	9,8

	
	SOUROU
	1,1
	1,2
	1,8
	3,5
	4,2
	5,4
	5,8
	7,8

	
	Total
	1,1
	1,2
	1,8
	4,4
	5,4
	10,3
	13,9
	16,4

	CASCADES 
	COMOE
	0,5
	0,5
	0,9
	3,2
	5,6
	8,6
	9,1
	9,3

	
	LERABA
	0,5
	0,5
	0,9
	2,1
	7,1
	11,6
	12,2
	12,9

	
	Total
	0,5
	0,5
	0,9
	2,9
	6,1
	9,4
	10,0
	10,3

	Centre
	KADIOGO
	2,2
	3,2
	9,3
	13,4
	19,3
	22,8
	31,4
	34,0

	CENTRE EST
	BOULGOU
	0,9
	1,7
	6,6
	8,2
	9,7
	10,6
	11,6
	11,9

	
	KOULPELOGO
	0,9
	1,7
	6,6
	9,9
	11,3
	14,2
	23,0
	27,2

	
	KOURITENGA
	0,9
	1,7
	6,6
	18,3
	27,9
	28,3
	28,2
	28,0

	
	Total
	0,9
	1,7
	6,6
	11,2
	14,9
	16,2
	19,1
	20,3

	CENTRE NORD
	BAM
	0,8
	1,0
	2,8
	7,8
	19,0
	19,2
	19,9
	20,3

	
	NAMENTENGA
	0,8
	1,0
	2,8
	3,6
	10,0
	15,3
	15,8
	15,8

	
	SANMATENGA
	0,8
	1,0
	2,8
	4,0
	6,4
	8,1
	8,8
	9,7

	
	Total
	0,8
	1,0
	2,8
	4,7
	10,3
	12,7
	13,3
	13,8

	CENTRE OUEST
	BOULKIEMDE
	0,4
	1,3
	2,6
	8,3
	11,4
	13,9
	14,5
	14,8

	
	SANGUIE
	0,4
	1,3
	2,6
	5,2
	7,8
	17,1
	17,6
	17,8

	
	SISSILI
	0,4
	1,3
	2,6
	2,9
	3,0
	6,5
	7,9
	10,4

	
	ZIRO
	0,4
	1,3
	2,6
	2,8
	3,8
	7,3
	7,6
	10,0

	
	Total
	0,4
	1,3
	2,6
	5,6
	7,7
	12,3
	13,0
	14,0

	CENTRE SUD 
	BAZEGA
	0,0
	0,0
	0,4
	2,3
	5,6
	8,3
	9,5
	11,0

	
	NAHOURI
	0,0
	0,0
	0,4
	1,0
	2,5
	5,3
	5,0
	4,9

	
	ZOUNDWEOGO
	0,0
	0,0
	0,4
	1,4
	2,3
	3,5
	5,9
	8,9

	
	Total
	0,0
	0,0
	0,4
	1,7
	3,6
	5,7
	7,0
	8,7

	EST 
	GNAGNA
	0,4
	0,5
	1,2
	7,0
	10,4
	15,4
	17,5
	24,2

	
	GOURMA
	0,4
	0,5
	1,2
	4,3
	6,0
	6,8
	7,9
	8,6

	
	KOMANDJOARI
	0,4
	0,5
	1,2
	2,2
	2,5
	3,2
	3,7
	6,0

	
	KOMPIENGA
	0,4
	0,5
	1,2
	2,8
	6,7
	7,9
	10,7
	12,0

	
	TAPOA
	0,4
	0,5
	1,2
	6,2
	6,8
	7,1
	7,2
	7,3

	
	Total
	0,4
	0,5
	1,2
	5,6
	7,6
	9,7
	10,9
	13,7

	HAUTS BASSINS 
	HOUET
	0,2
	0,5
	4,1
	6,8
	8,8
	10,6
	11,1
	11,9

	
	KENEDOUGOU
	0,2
	0,5
	4,1
	5,9
	9,5
	11,0
	12,2
	14,3

	
	TUY
	0,2
	0,5
	4,1
	9,1
	12,7
	17,3
	20,0
	24,8

	
	Total
	0,2
	0,5
	4,1
	7,0
	9,8
	12,1
	13,3
	15,2

	NORD 
	LOROUM
	0,1
	0,2
	5,4
	8,7
	10,9
	11,6
	12,5
	13,4

	
	PASSORE
	0,1
	0,2
	5,4
	14,1
	15,2
	15,5
	17,2
	16,7

	
	YATENGA
	0,1
	0,2
	5,4
	9,5
	11,2
	15,1
	17,5
	19,5

	
	ZONDOMA
	0,1
	0,2
	5,4
	7,7
	10,4
	11,2
	13,0
	15,6

	
	Total
	0,1
	0,2
	5,4
	10,4
	12,1
	14,2
	16,2
	17,4

	PLATEAU CENTRAL 
	GANZOURGOU
	2,8
	5,2
	10,0
	13,6
	14,3
	15,2
	16,3
	16,5

	
	KOURWEOGO
	2,8
	5,2
	10,0
	16,3
	18,5
	19,1
	18,8
	19,2

	
	OUBRITENGA
	2,8
	5,2
	10,0
	18,0
	21,0
	26,1
	25,7
	25,8

	
	Total
	2,8
	5,2
	10,0
	15,6
	17,4
	19,7
	20,0
	20,2

	SAHEL
	OUDALAN
	1,0
	1,0
	1,2
	1,6
	4,3
	6,4
	6,9
	7,7

	
	SENO
	1,0
	1,0
	1,2
	2,9
	4,6
	7,9
	12,1
	13,4

	
	SOUM
	1,0
	1,0
	1,2
	1,9
	4,8
	7,6
	14,3
	15,0

	
	YAGHA
	1,0
	1,0
	1,2
	3,0
	5,8
	10,9
	11,8
	11,7

	
	Total
	1,0
	1,0
	1,2
	2,3
	4,8
	8,0
	11,7
	12,4

	SUD OUEST
	BOUGOURIBA
	0,7
	0,9
	1,3
	9,6
	14,8
	18,2
	18,6
	20,7

	
	IOBA
	0,7
	0,9
	1,3
	3,8
	6,2
	7,5
	9,0
	9,7

	
	NOUMBIEL
	0,7
	0,9
	1,3
	2,2
	11,2
	26,6
	31,7
	31,7

	
	PONI
	0,7
	0,9
	1,3
	1,7
	4,9
	9,3
	10,4
	10,9

	
	Total
	0,7
	0,9
	1,3
	3,7
	7,5
	12,0
	13,6
	14,3

	BURKINA FASO
	 
	0,8
	1,2
	3,3
	6,4
	9,1
	12,1
	13,8
	15,1



