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[bookmark: _Toc46909937]INTRODUCTION
Le lundi 27 juillet  2020, s’est tenue dans la salle de réunion de la Direction Générale de l’Assainissement (DGA), la session à mi-parcours 2020 du comité de revue du Programme national d’assainissement des eaux usées et excréta (PN-AEUE).
Débutés à 09h35 mn, les travaux de cette session ont été présidés par Monsieur Alassoun SORI, Secrétaire Général du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) par ailleurs Président du comité de revue. Les participants étaient composés des membres statutaires du comité, d’observateurs, des Partenaires Techniques et Financiers et du personnel de la DGA. (cf. liste de présence en annexe).
I. [bookmark: _Toc46909938]DEROULEMENT DES TRAVAUX
1.1. Cérémonie d’ouverture
Elle a été ponctuée par :
· le mot de bienvenue du Directeur Général de l’Assainissement (DGA)
· le discours d’ouverture du Président du Comité;
· la vérification du quorum par Monsieur Fousséni PALENFO, Directeur de la Planification Stratégique et du Suivi-évaluation (DPSSE);
· l’adoption du chronogramme de la session ; 
· la présentation des participants.

1.1.1. Discours d’ouverture
Dans son intervention, le Président du Comité a tout d’abord souhaité la bienvenue aux participants et leur a exprimé sa satisfaction pour leur présence effective à cette session malgré leurs calendriers chargés. Il a ensuite rappelé le processus qui a permis d’aboutir à l’élaboration des documents soumis à examen et donc les résultats obtenus au premier semestre de l’année et les perspectives pour  le second semestre 2020. Pour la présente session, il s’agira d’examiner le bilan de mise en œuvre des activités au 30 juin 2020 et la programmation révisée pour 2020 des activités du PN-AEUE. Par ailleurs, il a félicité l’ensemble des acteurs pour les différents efforts fournis dans la production de ces documents. Après avoir rappelé quelques résultats atteints, il a mentionné les difficultés majeures rencontrées dans la mise en œuvre du programme. Avant de déclarer la session ouverte, il a exhorté les participants à des échanges constructifs afin de sortir des recommandations et solutions pertinentes pour améliorer les résultats au prochain bilan.
1.1.2. Vérification du quorum
Le point de la vérification du quorum a permis de dénombrer treize (13) membres statutaires présents sur seize (16). Le quorum étant atteint, la session a poursuivi ses travaux. 
1.1.3. Adoption du chronogramme de la session
Après avoir déroulé le projet de chronogramme de la session, il a été adopté avec quelques amendements.


1.2. Communication 
Les communications faites ont été celles du rapport bilan semestriel 2020 et du rapport de programmation révisée au 30 juin 2020 des activités du PN-AEUE. En plus du bilan habituellement fait, un bilan des activités concernant la situation d’urgence (WASH) a été fait et un point oral du projet d’Appui à l’Assainissement de Base dans les petites et moyennes villes du Burkina Faso (AAB) a également été fait par l’ONEA.

1.2.1. Présentation du rapport bilan
La synthèse du rapport bilan a été présentée par Mme Hélène BOGNINI de la DPSSE qui a déroulé par action le bilan physique et financier de la mise en œuvre du PN-AEUE au titre du premier semestre de l’année 2020. 
De sa présentation il ressort qu’en matière de réalisation d’ouvrages en milieu rural, les taux d’exécutions physiques sont de, 28,1% pour les latrines familiales, de 33,6% pour les latrines les écoles, de 11,8% dans les lieux publics  et de 25% pour les puisards.
Du bilan du milieu urbain, il ressort que les taux d’exécution physique sont de 11,8% pour les latrines familiales, de 14% pour les latrines dans les lieux publics et de 16,8% pour les puisards. 

Le taux d’exécution physique au 30 juin 2020 pour l’ensemble du programme est de 23,5% et celui financier de 32,6%. 

1.2.2. Présentation de la programmation
La programmation révisée a été présentée par M. Oussemane SOURABIE de la DPSSE. D’une manière général, il ressort une hausse de la programmation physique et financière des activités prévues malgré les difficultés liées à la situation sécuritaire et sanitaire.
La programmation du milieu urbain n’a connu aucun changement.

1.2.3. Présentation du bilan WASH urgence
La présentation du bilan WASH urgence a été faite par M. Bassina OUATTARA de la DPSSE. La synthèse du bilan des activités menées en matière de WASH dans le cadre de la situation d’urgence que connait actuellement le pays fait ressortir que plusieurs activités ont été mise en œuvre dans les régions touchées. Ces activités sont généralement des réalisations d’ouvrages (plus de 8 500 latrines publiques et plus de 19 500 latrines d’urgence), des distributions de kits WASH et de dignité et des sensibilisations au profit des personnes déplacées ainsi que des formations au profit des acteurs de mise en œuvre 

1.3. Echanges
A la suite des communications, des contributions ont été faites en vue d’améliorer la qualité des documents. Des questions d’éclaircissement ont aussi été posées.  

1.3.1. Contributions
Les contributions peuvent se résumer comme suit : 
· Remplacer le sommaire par  une table des matières;
· calculer les taux d’exécution physique des actions 5 et 6 qui sont nuls;
· annoncer le plan des documents dans l’introduction;
· revoir les programmations du PAEA;
· transmettre la situation numérique des réalisations du projet AAB au participants;
· corriger les coquilles contenues dans les deux (02) documents. 

1.3.2. Questions
Les questions et préoccupations soulevées au cours de la session et les éléments de réponse correspondants sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 
	Questions
	Réponses

	Existe-t-il une base de données sur les agents formés en situation d’urgence ?
	La base de données est en cours d’élaboration et les agents formés pourront assurer la relève après la désactivation du cluster WASH.

	Y a-t-il une collaboration entre le MEA et le CONASUR pour la réponse humanitaire ?
	un lien existait dans le temps mais a été rompu. Actuellement il est en cours de reconstruction à travers la participation du MEA aux réunions du CONASUR pour une meilleure coordination des activités.

	Pourquoi les taux de réalisation des actions 5 et 6 sont nuls?
	Au niveau de l’action 5 il y a belle et bien un taux mais le fichier ayant servi à calculer les taux ne comportait pas les activités menées. Ce taux sera revu.
Quant à l’action 6, le taux est effectivement nul car aucune activité n’a été capitalisée. 

	Quels sont les effets induits des activités de sensibilisation sur le terrain ?
Est-il possible de répertorier quelques « succès stories » comme effet des sensibilisations ?
	Avec les sensibilisations l’on a constaté des changements notables de comportement des populations à travers le lavage des mains, la réduction de la DAL…
Tout ceci mérite une enquête ménage afin de disposer de données chiffrées et concrètes


	A-t-on une idée de la part des autoréalisations faites par les populations ?
	Oui, dans le rapport, un point des autoréalisations a été fait mais ce point sera beaucoup plus exhaustif avec la collecte en fin d’année



1.3.3. Suggestions 
· Dans l’optique de conduire à terme le processus de mise en œuvre de l’ATPC jusqu’à la certification, il a été demandé de revoir le nombre de villages à déclencher par rapport à celui de ceux à déclarer et à certifier afin d’avoir des taux de réalisation intéressants au bilan, car les projets de certains acteurs prennent fin avant l’achèvement du processus ;
· Des plaidoyers ont également été faits pour une meilleure implication des DREA dans la mise en œuvre de l’ATPC, pour des formations des acteurs en ATPC et pour une mise en œuvre de l’ATPC en milieu urbain parallèlement au milieu rural ;
· Mettre en place un système de collecte des informations en milieu urbain impliquant l’ONEA les DREA et les autres acteurs de mise en œuvre.
1.4. Recommandations
Pour une bonne mise en œuvre des activités, les recommandations suivantes ont été respectivement reconduite et formulée à l’endroit de la DGA avec pour échéance fin 2020 :
1. mettre en place le comité ad ’hoc de suivi de la mise en œuvre des approches (ATPC, ATPL etc.) ; 
2. renforcer les capacités des acteurs sur les outils de mise en œuvre du PN-AEUE.

1.5. Résolution
A la suite des échanges, les différents documents soumis au comité ont été adoptés sous réserve de la prise en compte des amendements formulés lors de la session. 

1.6. Informations et divers 
Les informations suivantes ont été partagées avec les participants durant cette session :
· tenue d’un atelier de présentation du plan d’action COVID du MEA le lendemain de la session ;
· tenue d’un atelier de validation du rapport du consultant sur l’état des lieux des textes règlementaire de l’assainissement ;
· tenue d’un webinaire sur la mobilisation des ressources dans le domaine de l’AEPHA organisé par la BAD le lendemain de la session.

[bookmark: _Toc46909939]CONCLUSION
La fin des travaux a été marquée par le mot de clôture du Président qui a félicité les participants pour le travail abattu et leur a exprimé sa reconnaissance pour la pertinence et la qualité des échanges. Après avoir souhaité un bon retour à tous, il a déclaré close la session aux environs de 13h.



	Le Rapporteur
	
	Le Président

	
	
	

	
	
	

	André Patindé NONGUIERMA
Officier de l’Ordre de l’Etalon 
	
	Alassoun SORI
Officier de l’Ordre National
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ANNEXES
ANNEXE 1 : Commentaires des PTFs EA sur le rapport bilan semestriel 2020 et le rapport de programmation nationale révisée 2020 du PN-AEUE
	Questions
	Réponses

	Qu’est-ce qui explique un taux physique nul au niveau de l’action 5 avec l’activité de vidange réalisée ?
	Au niveau de l’action 5 il y a belle et bien un taux mais le fichier ayant servi à calculer les taux ne comportait pas les activités menées. Ce taux sera revu

	Qu’est-ce qui est prévu pour la normalisation des latrines sans dalles en béton dans le futur ?
	Pour la normalisation de ces latrines, la DREA-Est a instauré un cadre de concertation avec les acteurs concernés. De plus, dans le cadre de l’ABS, elle oriente prioritairement la réalisation des latrines semi-finies vers les villages certifiés FDAL selon le budget alloué.

	Qu’est ce qui peut expliquer que dans toute la région du Centre Nord, ni aucune nouvelle réalisation, ni aucune réhabilitation de latrines familiales n’ait été enregistrée en 2020 en milieu rural ?
	Le processus de sélection des prestataires est en cours après avoir été suspendu à cause de la COVID-19 et la situation sécuritaire

	Quelle mesure a-t-on envisagée pour assurer la capitalisation des réalisations des acteurs ?
	Des ateliers de collecte de données sont organisés au niveau régional mais quelques difficultés subsistent. Cependant l’opérationnalisation du DISE pourrait résoudre ce problème

	Qu’est-ce qui explique la non-programmation des activités allant dans le sens de la gestion durable  des infrastructures d’assainissement au niveau de certaines régions ?
	Les programmations régionales sont fonction du budget alloué et des priorités d’intervention. Ses aspects seront programmés au fil du temps.

	La différence entre la capacité de la STEP de Kossodo et le volume de boues réceptionné et traité a-t-elle été déversée dans la nature ?
	

	La Région du Nord avait programmé initialement 3 060 ménages à toucher par la sensibilisation. Pourquoi cette programmation a été annulée ?
	La programmation est toujours d’actualité et sera intégrée à nouveau dans la programmation.





ANNEXE 2 : Liste de présence revue semestrielle 2020 du PN-AEUE 

	Liste des participants 

	N°
	Nom et prénom(s)
	Structure
	Fonction
	Contact
	E-mail

	1
	SOME/COMPAORE Diane Pauline
	SG/MEA
	CE
	70 02 76 53
	somediane@hotmail.fr

	2
	DABRE Moumouni
	MAIRIE de Houndé
	Directeur du Cabinet
	70 99 71 19
	amdabre@yahoo.fr

	3
	SOMDA V. H. Romaric
	DGA
	Agent
	70 13 40 58
	Romaric.somda@yahoo.fr

	4
	SOURABIE Oussemane
	DGA
	Agent
	71 29 50 08
	Pescool1938@gmail.com

	5
	 PALENFO Fousséni
	DGA
	DT
	70 17 34 63
	fpalenfo@yahoo.fr

	6
	TIZAMBO W. Cyprien
	PAEA 
	Responsible en assainissement
	 
	Cw.tizambo@gmail.com

	7
	TRAORE/SIRIMA D. Aminata
	DGA
	Chef de service 
	 
	Sirima_amiyahoo.fr

	8
	KOMPAORE/OUEDRAOGO Rakéta
	DGA
	DRACPA/PI
	 
	Raketa_oued@yahoo.fr

	9
	BOGNINI/YANOGO T. Hélène
	DGA
	SPP/Agent
	 
	yanhel@yahoo.fr

	10
	OUATTARA Bassina
	DGA
	Chef de service SPP
	71 45 65 48
	Bass.ouattara@yahoo.fr

	11
	SAWADOGO Y. Mahama
	DGA
	Assistant technique
	 
	sawamahama@yahoo.fr

	12
	NIKIEMA Hamado
	DGA
	Agent 
	 
	chmadnikiema@yahoo.fr

	
	
	
	
	
	

	Liste de présence des Observateurs

	
	
	
	
	
	

	N°
	Nom et prénom(s)
	Structure
	Fonction
	Contact
	E-mail

	1
	TIENDREBEOGO Julienne
	DREA-COS
	DR
	71 30 36 50
	tiendrejulienne@gmail.com

	2
	TIENDREBEOGO Colette
	DREA-SUO
	DR
	70 40 10 31
	ncnakelse@yahoo.fr

	3
	OUELOGO Djamilatou
	DREA-CEN
	Chef Assainissement
	76 70 75 00
	 

	4
	BEHAH Ahmedou
	UNICEF
	Chef de fil PTF
	56 90 50 60
	 

	5
	OUEDRAOGO M, Olga
	DPSP/MS
	TEGS
	66 33 73 81
	 

	6
	DAILA André
	DASSCLE/MENAPLN
	SAF
	70 15 58 96
	 

	7
	OUEDRAOGO Albert
	DCPM/MEA
	chef de service
	79 41 91 92
	 

	8
	COMPAORE Stéphane
	ONEA
	Ingénieur génie sanitaire
	71 76 01 01
	 

	9
	SANOU/BICABA Juliette
	ONEA
	chef de service
	61 00 77 12
	 

	10
	SEGDA K. Achille
	DGIH
	DMOH
	70 27 09 65
	segdaa@yahoo.fr
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	UNICEF
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	N°
	Nom et prénom(s)
	Structure
	Fonction
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	E-mail

	1
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	76 42 89 32
	 

	2
	OUEDRAOGO Bourahima
	DGESS
	DG
	71 26 18 28
	 

	3
	NONGUIERMA André
	DGA
	DG
	70 23 98 53
	 

	4
	SORI Alassoun
	SG/MEA
	Président
	 
	 

	5
	ILBOUDO Henri
	DMP/MEA
	 
	70 40 09 57
	 

	6
	COMPAORE Julien
	DCPP/DGESS
	Membre
	70 71 97 49
	 

	7
	SANOU Tontama
	ONEA
	DEX-ASS
	70 20 41 55
	 

	8
	BINGBOURE J. Mathieu
	PAEA
	Coordonnateur
	 
	 

	9
	CONGO Moustapha
	SP-GIRE
	SP
	 
	congombf@yahoo,fr
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	OUOBA/YANOGO L. Nadège
	DGEP/MEA
	Agent
	70 39 11 22
	yanogonadege@gmail.com
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