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Le présent résumé présente la situation de mise en œuvre des activités du Programme national d’assainissement des eaux usées et excrétas (PN AEUE) pour le 1er semestre 2020.

1. Bilan physique

Dans l’ensemble, le taux d’exécution physique global du programme au premier semestre 2020 est de 26,1%. Les détails par action sont donnés dans les lignes ci-dessous

· Action1 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu rural

Pour la fin de la défécation à l’air libre en milieu rural, 891 villages sont déclenchés, 39 villages déclarés FDAL et 27 certifiés FDAL.

En ce qui concerne les sensibilisations de masse, 390 émissions ont été réalisées à travers les mass-médias dans 9 régions sur plusieurs thèmes pertinents tels que le droit d’accès à l’assainissement, les conséquences de la défécation à l’air libre, l’importance de la construction des latrines dans les ménages, la gestion hygiénique des menstrues et le lavage des mains. Les sensibilisations de proximité ont permis de toucher 764 135 personnes dont 311 106 femmes à travers les visites à domicile dans les ménages, les séances de promotion de l’hygiène et de l’assainissement (PHA) dans 255 écoles, dans 47 centres de santés et dans 202 lieux publics. Le taux d’exécution physique de cette action est de 39,8% pour un taux d’engament financier de 25,4%

· Action2 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu urbain

Le premier semestre a été consacré à l’élaboration d’une note conceptuelle pour revoir la taille de l’échantillon et cadrer le test de la stratégie. La mise en œuvre du test de la stratégie courant 2020 a été ralentie par la survenue de la pandémie de la COVID-19 rendant ainsi impossible les rassemblements d’une certaine envergure.

Par ailleurs, des activités de sensibilisation par les mass-médias et dans les domiciles ont été menées mais la situation chiffrée n’a pas pu être établie par absence de dispositif de collecte de l’information. 

Le taux d’exécution physique de cette action est de 40,6% pour un taux d’engament financier de 32,8%

· Action 3 : Réalisation de l’accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural

Pour ce qui est de cette action :
· 12 967 latrines familiales ont été réalisées sur une programmation initiale de 46 211 soit un taux de réalisation de 28,1% et 11 547 latrines familiales ont été réalisées hors programmation portant le nombre total à 24 514 latrines familiales. 
· 3 454 puisards ont été réalisés dont 2 010 (soit 58%) issus de la programmation ;
· 264 blocs de latrines institutionnelles et publiques ont été réalisés dont 202 (soit 77%) issues de la programmation.
Les taux d’exécution physique et financier sont respectivement de 10,0% et de 35,3%.
· Action 4 : Réalisation de l’Accès Universel et continu aux services d’assainissement en milieu urbain

Pour cette action :
· 2 365 latrines familiales ont été réalisées sur une programmation initiale de 20 000, soit un taux de réalisation de 11,8% ;
· 2 163 puisards ont été réalisés sur une programmation initiale de 12 900, soit un taux de réalisation de 16,8% ;
· 20 blocs de latrines publiques ont été réalisés sur une programmation initiale de 141 blocs, soit un taux de réalisation de 14% ;
· 3 blocs de latrines scolaires ont été réalisés sur une programmation initiale de 159 blocs, soit un taux de réalisation de 2% ;
· 21 km de réseau d’assainissement ont été posés sur 25 km programmés, soit un taux de réalisation de 84 % ;
· 1 seul raccordement au réseau collectif a été réalisé sur 50 prévus, soit un taux de réalisation de 2%.

Le taux d’exécution physique de cette action est de 20,1% et celui de l’engagement financier est de 32,2%.

· Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale

160 576 m3 de boues de vidange et 1 477 337 m3 d’eaux usées ont été collectées et traitées principalement dans les 2 grandes villes. Aussi, un site de dépotage et de traitement a été identifié à Ouahigouya. En outre, 24 vidangeurs ont vu leurs capacités renforcées sur les techniques de vidange et les risques sanitaires liés aux boues de vidange.
Les taux d’exécution physique et financier sont respectivement de 25,0% et de 20,0%.

· Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas
Dans le cadre de la mise en œuvre du PAEA, un doctorant a été recruté pour conduire un thème de recherche sur l’assainissement, et la DGA en collaboration avec les partenaires (la GIZ, l’UNICEF) a entrepris au cours de ce premier semestre la relecture de la stratégie ATPC.
 Le taux d’exécution de cette action est nul.

· Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur

Les acteurs communaux ont pu mobiliser plus de15 millions de franc FCFA à travers la diaspora, les Sanithons et sur fonds propres des ménages dans deux régions.  

En matière de renforcement des capacités des acteurs, 23 227 personnes dont 12 086 femmes et filles (plus de 50%) ont été formées sur diverses thématiques en lien avec l’ATPC, la Gestion hygiénique des menstrues (GHM), la Maîtrise d’ouvrage communale (MOC), l’Assistance à la maîtrise d’ouvrage communal (AMOC) et la réalisation de latrines et le lavage des mains.

Au titre des marchés, 203 marchés sont inscrits dans le plan de passation et 126 ont été engagés ce qui donne un taux d’engagement de 62,1%. 

Le taux d’exécution physique de cette action est de 37,6% et celui financier engagé est de 20,0%.

2. Bilan financier

Pour la mise en œuvre de cette activité, 4 521 959 FCFA ont été engagés sur une programmation globale de 13 783 034 FCFA et 4 270 875 ont été liquidés. Le taux d’exécution financière base Engagement est de 32,8% et celui liquidé est de 31,0%.

La situation sanitaire due à la pandémie de la COVID 19 qui a occasionné la suspension des activités durant une bonne partie du semestre, reste la principale difficulté rencontrée, tandis que l’insécurité dans certaines localités reste la contrainte majeure de la mise en œuvre du Programme.
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Le Burkina Faso a adopté par Arrêté ministériel n°2017-041/MEA/CAB du 23 mars 2017, le Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et Excréta (PN-AEUE) à l’horizon 2030. Le PN-AEUE est le cadre programmatique de toutes les interventions en matière d’assainissement des eaux usées et excréta au Burkina Faso. L’objectif stratégique du programme est d’assurer un assainissement durable des eaux usées et excréta. Il comporte sept (7) actions réparties sur cinq (5) axes. La mise en œuvre du programme est assurée par plusieurs acteurs : les structures étatiques (MEA, MS, MENAPLN, MUH, MATDCS), les collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers, les ONG et associations de développement, le secteur privé, etc. Le pilotage et la coordination sont assurés par la Direction Générale de l’Assainissement (DGA).

Le Programme est évalué par un Comité de Revue qui tient 2 sessions par an à savoir, une session au début de l’année pour examiner le bilan de l’année écoulée et adopter la programmation de l’année en cours, et une autre en début de 2ème semestre pour examiner l’état d’avancement des activités à mi-parcours de l’année. En outre, le PN AEUE est supervisé par un Groupe thématique national (GTN) des programmes de mise en œuvre de la Stratégie Nationale de l’Eau.

Le présent rapport fait le bilan de la mise en œuvre du PN-AEUE au cours du premier semestre de l’année 2020. IL contient les informations relatives à l’avancement des activités sur les investissements structurants tels que défini dans le Plan Opérationnel 2016-2020 en cohérence avec le PNDES. Il est établi sur la base des rapports bilans à mi-parcours des régions, de la DGA, de l’ONEA, du rapport de programmation 2020 et du Budget Programme du MEA.

Il s’articule autour des points suivants : (i) méthodologie d’élaboration du rapport, (ii) présentation du programme (iii) bilan physique (iv) bilan financier, (v) bilan des activités dans le cadre de WASH urgence (vi) suivi des procédures de dévolution des marchés (vii) situation des indicateurs de performance du PN-AEUE (viii) difficultés rencontrées et propositions de solutions (ix) recommandations et conclusion.
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Le rapport bilan à mi-parcours du PN-AEUE est le fruit de la synthèse des activités menées par les différents acteurs dans le domaine de l’assainissement durant le premier semestre de l’année 2020. Son élaboration s’appuie sur une approche méthodologique qui peut être décomposée en étapes :
· l’élaboration/mise à jour du canevas des rapports bilans régionaux et sa transmission aux directions régionales de l’eau et de l’assainissement pour remplissage ;
· la centralisation des rapports bilans régionaux validés par les Groupes Thématiques Régionaux (GTR);
· la compilation, le traitement et l’analyse des rapports bilans régionaux du PN-AEUE ;
· la rédaction de la version provisoire du rapport bilan national semestriel ;
· la relecture du rapport provisoire pour son assurance-qualité avant sa transmission aux membres du comité de revue. 

Les échéances des différentes étapes sont fonction de la feuille de route pour l’organisation des travaux et la tenue des cadres de concertation et de pilotage du sous-secteur « Eau et Assainissement » élaborée par la Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS) sur la période considérée. 

Spécifiquement pour le calcul des différents taux physiques, la méthode du Taux Global de Réalisation des Objectifs (TGRO) du Ministère en charge de la Fonction Publique a été adoptée. Elle consiste en une moyenne arithmétique des taux d’exécution physique des activités, des produits, des actions, du programme. Le taux d’avancement calculé sur la base de la programmation physique initiale permet d’apprécier le niveau d’atteinte de l’objectif annuel.

· Taux d’avancement annuel (%) 

· Taux d’avancement annuel d’une activité

· Taux d’avancement physique annuel de l’action/programme/sous-secteur

Où :
 représente le nombre d’activités programmées au cours de l’année au titre de l’action/programme/sous-secteur ;
 représente le taux d’avancement annuel de l’activité  de l’action/programme/sous-secteur.
Pour l’exécution financière, la méthode suivante a été suivie :
· Le taux d’exécution financière global
· Taux d’exécution financière d’une activité


· 
· Taux d’exécution financière de l’action/programme/sous-secteur



Avec  le nombre d’activités programmées au cours de l’année au titre de l’action/programme/sous-secteur.

Les difficultés majeures rencontrées dans l’élaboration du rapport restent le mauvais renseignement des canevas, la non disponibilité de certaines données de certains acteurs, le manque d’informations exhaustives sur les coûts financiers, et le temps très court dont a disposé l’équipe pour la production du rapport. Pour ce faire, il conviendrait de procéder à une mise à niveau des acteurs sur le renseignement des canevas, interpeler l’ensemble des acteurs à fournir les données, particulièrement celles financières, et œuvrer à une meilleure organisation du temps dans l’élaboration des rapports.
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[bookmark: _Toc46994737]Objectifs
L’objectif stratégique du PN-AEUE est d’assurer un assainissement durable des eaux usées et excrétas. Ses objectifs spécifiques sont les suivants :
· éradiquer la défécation à l’air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement ;
· assurer un accès universel et continu des populations aux services d’assainissement conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH) ;
· optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale ;
· développer la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas en soutien à l’amélioration de l’offre technologique et des pratiques ;
· renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.

L’objectif stratégique sera atteint à travers la réalisation des actions mentionnées dans le présent rapport.

[bookmark: _Toc181976280][bookmark: _Toc46994738] Points clés de la dernière session
[bookmark: _Toc46994679]Tableau 1: Récapitulatif des résultats de la dernière session

	Désignation
	Bilan  au 31 décembre 2019
	Programmation initiale 2020

	
	Réalisations physiques
	Montants exécutés 
(en millions FCFA)
	Quantités physiques
	Montant 
(en millions FCFA)

	Latrines familiales neuves
	27 202
	 2 679,89   
	66 211
	5 644

	Latrines familiales réhabilitées
	214
	 6,85   
	0
	0

	Latrines écoles neuves
	579
	 1 286,71   
	716
	1 794

	Latrines écoles réhabilitées
	2
	 0,60   
	28
	65

	Latrines CSPS neuves
	142
	 272,97   
	149
	337

	Latrines CSPS réhabilitées
	5
	 -     
	4
	7

	Latrines publiques neuves
	237
	 167,21   
	251
	588

	Latrines publiques réhabilitées
	4
	 -     
	6
	14

	Puisards domestiques neufs
	4 047
	 246,81   
	20 887
	419

	Population totale desservie
	4 787 924
	 
	 

	Taux d’accès national de 2019
	23,6%
	 
	 



Source : Rapport bilan PN-AEUE 2019, Rapport de programmation 2020


[bookmark: _Toc46930321][bookmark: _Toc46994739]Etat de mise en œuvre des recommandations de la session précédente

[bookmark: _Toc46994680]Tableau 2 : Etat de mise œuvre des recommandations de la précédente session

	N°
	Recommandations
	Échéance
	Responsable
	État de mise en oeuvre
	Observation/commentaire

	1
	Adapter les pragrammes et approches pour la prise en compte des interventions d’urgence
	Juin 2020
	DGA
	Réalisée
	Le bilan à mi-parcours a fait une situation de wash urgence qu’il faudra poursuivre et améliorer 


	2
	Mettre en place le comité ad’hoc pour le suivi de la mise en œuvre des approches (ATPC, ATPL…)
	Juin 2020
	DGA
	Non réalisée
	Le processus est en cours pour sa validation par les acteurs.



2. [bookmark: _Toc46994740]BILAN PHYSIQUE

Le bilan physique de mise en œuvre du PN-AEUE au cours du 1er semestre 2020 est présenté dans le tableau ci-dessous. 
[bookmark: _Toc528235590][bookmark: _Toc528235768]
[bookmark: _Toc46994681]Tableau 3: Synthèse de l’exécution physique et financière  du Programme au 1er semestre

	Actions mises en œuvre en région
	Taux d’exécution physique (%)
	Montant prévu en millions
	Montant réalisé (engagé visé) en millions
	Taux d’exécution financier (engagé visé) (%)
	Montant réalisé (liquidé) en millions
	Taux d’exécution financier (liquidé) (%)

	Action 1
	39,8
	909,969
	231,026
	25,4
	438,306
	48,2

	Action 2
	40,6
	332,699
	109,100
	32,8
	109,100
	32,8

	Action 3
	10,0
	7 211,947
	2 548,796
	35,3
	2 100,419
	29,1

	Action 4
	20,1
	4 713,018
	1 519,392
	32,2
	1 519,392
	32,2

	Action 5
	25,0
	5,000
	1,000
	20,0
	1,000
	20,0

	Action 6
	0,0
	46,500
	0,000
	0,0
	0,000
	0,0

	Action 7
	37,6
	563,902
	112,646
	20,0
	102,658
	18,2

	Total programme
	26,1
	13 783,034
	4 521,959
	32,8
	4 270,875
	31,0



Source : Rapport bilan semestriel 2020

NB : les taux calculés dans ce tableau sont des taux d’exécution par action intégrant toutes les réalisations y compris celles qui ont été exécutées hors programmation.



2.1. [bookmark: _Toc46930323][bookmark: _Toc46994741] Action 1 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu rural

[bookmark: _Toc46994742]Produit 1 : La défécation à l’air libre est abandonnée dans l’ensemble des villages
[bookmark: _Toc499120052]
[bookmark: _Toc46994682]Tableau 4 : Suivi des activités de promotion de l’abandon de la DAL dans les régions

	Régions
	Nombre total 
de villages 
	Nombre de villages déclenchés
	Nombre de villages déclarés FDAL
	Nombre de village certifiés FDAL
	Coût (engagé visé) en millions FCFA
	Coût
liquidé
en millions FCFA

	
	
	Prévus
	Réalisés
	Taux (%)
	Prévus
	Réalisés
	Taux (%)
	Prévus
	Réalisés
	Taux (%)
	
	

	Boucle du Mouhoun
	1 019
	17
	237
	100
	219
	0
	0
	14
	0
	0
	0
	0

	Cascades
	301
	0
	0
	-
	0
	0
	-
	0
	0
	-
	0
	0

	Centre
	208
	20
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0

	Centre-Est
	756
	383
	306
	79,9
	0
	0
	-
	0
	0
	-
	0
	0

	Centre-Nord
	829
	0
	0
	-
	0
	0
	-
	0
	0
	-
	0
	0

	Centre-Ouest
	610
	116
	4
	3,4
	157
	33
	21,0
	67
	26
	38,8
	20,72
	20,72

	Centre-Sud
	564
	39
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	-
	0
	0

	Est
	874
	160
	40
	25,0
	140
	6
	4,3
	96
	1
	1,0
	68,21
	15,883

	Hauts-Bassins
	535
	0
	4
	-
	50
	0
	0
	50
	0
	0
	0
	0

	Nord
	862
	0
	300
	-
	0
	0
	-
	0
	0
	-
	1,5
	1,5

	Plateau Central
	558
	10
	0
	0
	10
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	0

	Sahel
	684
	0
	0
	-
	34
	0
	0
	48
	0
	0
	0
	0

	Sud-Ouest
	1 092
	0
	0
	-
	2
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0

	Total National
	8 892
	745
	891
	100,0
	617
	39
	6,3
	282
	27
	9,6
	90,43
	38,103



Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020
 



Au cours du premier semestre de 2020, la situation de mise en œuvre des activités de promotion de bonnes pratiques visant l’éradication de la DAL fait ressortir un total de 891 villages déclenchés, parmi lesquels 39 villages sont déclarés FDAL et 27 villages certifiés FDAL dans 6 régions. Dans certaines régions (Centre, Cascade, Centre-Sud) aucune activité de déclenchement n’a été menée. Pour les villages déclenchés, l’objectif  de 745 est dépassé. 

Les contre-performances au niveau des villages certifiés et déclarés FDAL  respectivement de 9,6% et 6,3% sont dues à la situation sanitaire que connait le pays à cause de la pandémie de la COVID-19.

Dans les régions du Sahel et du Centre-Nord, le contexte sécuritaire a amené les acteurs potentiels de mise en œuvre de l’ATPC vers des activités d’urgence. La région  du Sud-Ouest a pu faire le pré déclenchement de 12 villages et 2 secteurs dans la commune de Loropéni mais le déclenchement n’a pas eu lieu.

Dans les autres régions aucune activité de mise en œuvre de l’ATPC n’a été enregistrée au cours du premier semestre.  Par ailleurs certains acteurs comptent poursuivre les activités post-déclenchement dès que la situation sanitaire sera plus favorable. 

[bookmark: _Toc46994743]Produit 2 : Les communautés en milieu rural ont adopté de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement

Plusieurs activités de sensibilisations de masse en matière d’hygiène et de promotion de l’assainissement ont été menées par les acteurs à travers des émissions de mass-média (radio, presse écrite et en ligne, TV).

Au cours de ce premier semestre, 390 émissions de sensibilisation ont été réalisées à travers les mass-médias dans 9 régions sur plusieurs thèmes (confère tableau) sur une prévision de 763 soit 51,1%. Ces résultats sont moyens et exigent des efforts pour le second semestre afin de parvenir aux objectif. Le montant engagé pour ces activités s’élève à 27,325 millions dont 22,61 millions liquidés par les acteurs de mise en œuvre. Les régions du Centre, Centre-Sud, Centre-Nord et du plateau central n’ont mené aucune activité de sensibilisation de masse.

Le détail des activités de sensibilisation est donné dans le tableau 5 ci-après.
[bookmark: _Toc46994683]Tableau 5 : Sensibilisation de masse

	Régions
	Nombre d’émissions
	Thèmes abordés
	Coût Total engagé visé
(en millions)
	Coût Total liquidé
(en millions)

	
	Prévus
	Réalisés
	Taux (%)
	· 
	
	

	Boucle du Mouhoun
	12
	16
	100
	· Hygiène du cadre de vie
· Les voies et barrières en assainissement ;
· L’hygiène de l’eau de boisson
· Sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement en milieu communautaire pour un changement de comportement
	1,515
	0

	Cascades
	0
	5
	-
	· Promotion de l’Hygiène et de l’Assainissement (construction, utilisation et entretien de latrines) 
·  Approche fondée sur les droits humains en matière EHA,
· Lavage des mains au savon ;
	2,185
	2,185

	Centre
	0
	0
	-
	
	
	-

	Centre-Est
	6
	2
	33,3
	· Sensibilisation sur la gestion des ordures et la bonne gestion des latrines dans des lieux publics
· Respect des mesures barrières contre la covid-19
	0
	0

	Centre-Nord
	0
	0
	-
	-
	-
	-

	Centre-Ouest
	99
	227
	229,3
	· Conséquences de la DAL ;
· Utilisation et entretien des latrines ;
· Hygiène du cadre de vie et adoption de bonnes pratiques d’hygiène ; 
· Amélioration des ouvrages d’assainissement ;
· Moment clés (critique) de lavage des mains, 
· ATPC et action de pérennisation de son impact, 
· Approche fondée sur les droits Humains
	10,54
	10,54

	Centre-Sud
	30
	0
	0,0
	· 
	-
	-

	Est
	354
	120
	33,9
	·  WASH ;
·  Sensibilisation sur les gestes barrières pour stopper la propagation du Covid19 
·  Hygiène, assainissement et GHM ;
·  Stratégie de mise en œuvre de l'approche ATPC
	5,74
	2,54

	Hauts-Bassins
	4
	6
	100,0
	· Utilisation et entretien de latrines
·  Hygiène   de l’eau de boisson
	0,3
	0,3

	Nord
	8
	6
	75,0
	· Sensibilisations pour un changement de comportement des populations
· Sensibilisation sur le covid-19
	0,6
	0,6

	Plateau Central
	0
	0
	-
	
	-
	-

	Sahel
	0
	1
	-
	· Sensibilisation et plaidoyer en faveur de la GHM (Journée Mondiale de l’Hygiène Menstruelle)
· Sensibilisation/information des acteurs du milieu scolaire et communautaire sur la GHM
	4,66
	4,66

	Sud-Ouest
	0
	7
	-
	· Gestion Hygiénique des Menstrues
	1,795
	1,795

	DGA
	250
	0
	0,0
	· 
	
	

	Total National
	763
	390
	51,1
	· 
	27,335
	22,62



Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020




[bookmark: _Toc46994684]Tableau 6: 	Sensibilisation de proximité (visite à domicile, PHA dans les écoles et centre de santé, sensibilisation dans les espaces publics au profit d’un groupe restreint) en nombres de touchés

	Régions 
	Ménages
	Ecoles
	Centres de santé
	Lieux publics (marché, gare, lieux de cultes, etc)
	Nombre total de personnes 
	Nombre total de femmes
	Thèmes
	Coût en millions FCFA

	
	Nombre de personnes
	Nombre de femmes
	Nombre d'écoles
	Nombre d'élèves
	Nombre de filles
	Nombre de centres de santé
	Nombre de personnes
	Nombre de femmes
	Nombre de lieux publics
	Nombre de personnes
	Nombre de femmes
	(a)+(b)+
(c)+(d)
	(a1)+(b1)+
(c1)+ (d1)
	
	

	
	(a)
	(a1)
	
	(b)
	(b1)
	
	(c)
	(c1)
	
	(d)
	(d1)
	
	
	
	

	Boucle du 
Mouhoun
	4 730
	2 365
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	40 607
	5 427
	45 337
	7 792
	- Hygiène du cadre de vie
- Voies et barrières en assainissement ;
- Hygiène de l’eau de boisson
- Sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement en milieu communautaire pour un changement de comportement
	

	Cascades
	50 207
	13 878
	28
	945
	472
	17
	695
	288
	10
	4 060
	1 040
	55 907
	15 678
	- PHA et AFDH
- Voies de contamination et barrières ;  
- Hygiène dans les centres de santé, 
- Lavage des mains
	18,41

	Centre
	855
	-
	16
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	45
	25
	900
	25
	· Sensibilisation à l’entretien et à l’utilisation des latrines.
· IMS pour la réalisation des latrines 
Wash in school
	5 

	Centre-Est
	4 653
	889
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4 653
	889
	Construction, utilisation et entretien des latrines et le lavage des mains 
Hygiène de l’eau et des bonnes pratiques
	8,36

	Centre-Nord
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Centre-Ouest
	15 460
	5 626
	31
	-
	-
	-
	-
	-
	12
	4 181
	3 207
	19 641
	8 833
	Hygiène du cadre de vie, 
L’hygiène de l’eau de boisson ;
-Mode d’entretien et d’utilisation des latrines 
- Hygiène autour des points d’eau…
Les bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement et changement de comportement	-
	-

	Centre-Sud
	2 217
	1 109
	48
	11 520
	5 184
	-
	-
	-
	89
	-
	-
	13 737
	6 293
	- Chaine de l’eau,
- Inconvénients de la DAL et avantage de posséder une latrine, - - Avantage d’avoir une poubelle
	0,9

	Est
	339 416
	153 435
	92
	15 119
	6 926
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	354 535
	160 361
	· WASH et COVID 19
· Promotion des bonnes pratiques en matière d'EHA, GHM
· Lavage des mains à l'eau et au savon
· Utilisation et entretien des latrines ; 
· Construction des latrines 
· AFDH
	13,442

	Hauts-Bassins
	188 319
	76 372
	14
	-
	-
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	188 319
	76 372
	· Promotion pour la réalisation de latrine familiale
· Utilisation et entretien des latrines familiales
· Hygiène de l’eau et du cadre de vie 
·  Notion de péril fécal
·  Les avantages de disposer de latrine
· Formation et équipement
des hygiénistes
· Sensibilisation pour un changement de comportement dans les écoles et centres de santé.
	18 

	Nord
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Plateau Central
	1 104
	618
	14
	1 120
	672
	-
	-
	-
	10
	1 000
	700
	3 224
	1 990
	Promotion de l’hygiène et de l’assainissement dans nos milieux de vie
	1,75

	Sahel
	26 781
	7 014
	1
	123
	54
	20
	203
	169
	4
	34 628
	17 943
	61 735
	25 180
	Sensibilisation dans les espaces publique visite à domicile sur les mesures barrières
Utilisation et entretien des latrines ; 
Maladies hydriques ;
	-

	Sud-Ouest
	9 262
	5 128
	10
	677
	317
	-
	-
	-
	76
	6 208
	2 248
	16 147
	7 693
	Gestion Hygiénique des Menstrues
PHA
	4 

	Total National
	643 004
	266 434
	255
	29 504
	13 625
	47
	898
	457
	202
	90 729
	30 590
	764 135
	311 106
	
	42,862


[bookmark: _Hlk45205154]
Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020


Le bilan à mi-parcours fait ressortir que les sensibilisations de proximité dans les ménages et la PHA dans les écoles, les centres de santé et dans lieux publics ont permis de toucher 764 135 personnes. On note que plus de 255 écoles (non exhaustif) ont été touchées par la PHA avec  29 504 élèves sensibilisés dont 13 625 filles.
Il est à noter que certains acteurs ont dû reporter leurs activités de PHA dans les institutions et les lieux publics ainsi que les VAD à cause de l’avènement de la COVID-19 qui a occasionné la suspension des activités de rassemblement populaire.

Le taux d’exécution physique de l’action 1 est de 39,8%.

2.2. [bookmark: _Toc46930327][bookmark: _Toc46994744]Action 2 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu urbain 

[bookmark: _Toc30000979][bookmark: _Toc46994745]Produit 1 : La défécation à l’air libre est abandonnée dans l’ensemble des secteurs urbains
Pour cette action, suite à l’élaboration de la stratégie de fin de défécation à l’air libre en milieu urbain, une feuille de route a été élaborée et des rencontres se sont tenues avec la DGA courant 2019 qui a abouti à l’élaboration d’une note conceptuelle pour revoir la taille de l’échantillon et cadrer le test de la stratégie. 

La mise en œuvre du test de la stratégie courant 2020 a été ralentie par la survenue de la pandémie de la COVID-19 rendant ainsi impossible les rassemblements d’une certaine envergure.

[bookmark: _Toc30000980][bookmark: _Toc46994746]Produit 2 :  Les communautés en milieu urbain ont adopté de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement
 
Des activités de sensibilisation par les mass-médias et dans les domiciles ont été menées mais la situation chiffrée n’a pas pu être établie par absence de dispositif de collecte de l’information. Cependant un dispositif est en cours de mise en place.

Au premier semestre le taux d’exécution physique de cette action est de 40,6%




2.3. [bookmark: _Toc46930331][bookmark: _Toc46994747]Action 3 : Réalisation de l’Accès Universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural

[bookmark: _Toc46994748]Produit 1 : Développement de l’assainissement familial en milieu rural conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur 

Réalisations et réhabilitations de latrines familiales et réalisations de puisards domestiques

Tableau 7: Situation des réalisations des ouvrages familiaux neufs en milieu rural

	Régions
	 Situation de réalisation des latrines familiales 
	 Situation de réalisation des puisards et fosses septiques 

	
	Traditionnelles sans dalle en béton (a)
	Traditionnelles avec dalle en béton (b)
	Sanplat / VIP une fosse (c )
	VIP double fosse (d)
	Ecosan (e)
	Toilette à chasse d’eau manuelle (f)
	Toilette à chasse d’eau mécanique (g)
	Total (a+b+c+d+e+f+g)
	Puisards
	Fosses septiques

	Boucle du Mouhoun 
	0 
	0 
	6 422 
	0 
	0 
	0 
	0 
	6 422 
	400 
	0 

	Cascades 
	0 
	0 
	3 235 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3 235 
	 
	 

	Centre 
	 
	 
	2 795 
	 
	75 
	 
	 
	2 870 
	1 920 
	 

	Centre-Est 
	0 
	 0
	601 
	0 
	 0
	 0
	 0
	601 
	 
	 

	Centre-Nord 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Centre-Ouest 
	0 
	0 
	0 
	50 
	0 
	0 
	0 
	50 
	0 
	0 

	Centre-Sud 
	0 
	0 
	5 092 
	0 
	0 
	0 
	0 
	5 092 
	1 010 
	0 

	 Est 
	1 274 
	1 224 
	116 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 614 
	124 
	 

	Hauts-Bassins 
	0 
	0 
	3 437 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3 437 
	0 
	0 

	 Nord 
	43 
	64 
	199 
	0 
	0 
	0 
	0 
	306 
	 
	 

	 Plateau- Central 
	0 
	0 
	140 
	0 
	0 
	0 
	0 
	140 
	 
	 

	 Sahel 
	0 
	0 
	275 
	0 
	0 
	0 
	0 
	275 
	0 
	0 

	 Sud-Ouest 
	0 
	62 
	725 
	2 
	0 
	0 
	0 
	789 
	0 
	 

	National
	1 317 
	1 350 
	23 037 
	52 
	75 
	0 
	0 
	25 831 
	3 454 
	0 



Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

Les réalisations du 1er semestre 2020 sont évaluées à 25 831 latrines familiales tous types confondus. Ce résultat est nettement meilleur au bilan à mi-parcours de l’année 2019 dont les réalisations s’évaluaient à 18 149 latrines familiales. Ce niveau de performance obtenu malgré les perturbations liées à la situation sécuritaire et sanitaire du pays est satisfaisant  et mériterait d’être maintenu voir accru jusqu’à la fin de l’année. Les ouvrages homologués représentent près de 95% des réalisations du semestre. Cette proportion est salutaire et démontre l’importance de la qualité des ouvrages mis à la disposition des populations pour l’amélioration de leur condition de vie sanitaire. Ceci contribuerait aussi à rehausser significativement le taux d’accès à l’assainissement en comparaison de la situation de réalisation des latrines homologués faite depuis 2018. Les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Sud, des Hauts-Bassins, du Centre et de l’Est enregistrent les plus grands nombre de réalisations. 

En matière de gestion des eaux usées, les informations recueillies auprès des acteurs font état de 3 454 puisards réalisés. La majorité de ces ouvrages sont concentré dans les régions du Centre et du Centre-Sud.

Le niveau de réalisation des latrines familiales homologuées est de 28,1% sur une prévision de 46 211 latrines. Ce taux est légèrement en hausse comparativement à celui du premier semestre 2019 qui était de 25,1 %. Les meilleures performances ont été réalisées par les régions de la boucle du Mouhoun et du Centre. Pour la région du Centre, le report des fonds transférés de 2019 en 2020 lui a permis d’engrangé de meilleurs résultats pour ce semestre. 

Dans la région de la Boucle du Mouhoun, la mise en œuvre de projet PHA/BID UEMOA et la matérialisation des souscriptions de latrines recueillies lors de la nuit de l’assainissement sont principalement à l’origine du fort taux d’exécution enregistré. Les faibles taux enregistrés dans les autres régions se justifient par le fait que, d’une part le premier semestre a été consacré au recrutement des prestataires et d’autre part, l’avènement de la COVID-19 qui a occasionné des perturbations sur le fonctionnement de l’administration publique de l’Etat comme du privé.  

En ce qui concerne le volet réhabilitation, 331 latrines familiales ont connu le rehaussement de leur niveau de service sur une prévision dans les régions de la Boucle du Mouhoun de l’Est et des Hauts-Bassins en hors programmation car, on rappelle qu’aucune programmation n’était prévue initialement. 

[bookmark: _Toc46994686]Tableau 8: Bilan physique des réalisations et réhabilitations de latrines familiales en milieu rural

	Régions
	Latrines familiales

	
	Program-mation 
initiale (a)
	Nouvelles réalisations
	Program-mation 
initiale (a)
	Réhabilitations

	
	
	Issues de la program - mation (b)
	Hors program - mation (c)
	Total (b+c)
	Taux de réalisation (100*b/a) en %
	
	Issues de la program - mation 
(b)
	Hors program - mation (c)
	Total (b+c)
	Taux de réalisation (en %)

	Boucle du Mouhoun 
	9 012
	5 308
	1 114
	6 422
	58,9
	0
	-
	180
	180
	-

	Cascades 
	4 100
	-
	3 235
	3 235
	0,0
	0
	-
	-
	-
	-

	Centre 
	2 571
	1 530
	1 340
	2 870
	59,5
	0
	-
	-
	-
	-

	Centre-Est 
	2 250
	601
	-
	601
	26,7
	0
	-
	-
	-
	-

	Centre-Nord 
	1 651
	-
	-
	-
	0,0
	0
	
	
	
	-

	Centre-Ouest 
	3 730
	-
	50
	50
	0,0
	0
	-
	-
	-
	-

	Centre-Sud 
	12 306
	4 723
	369
	5 092
	38,4
	0
	-
	-
	-
	-

	Est 
	1 315
	-
	1 340
	1 340
	0,0
	0
	-
	101
	101
	-

	Hauts-Bassins 
	1 110
	30
	3 407
	3 437
	2,7
	0
	-
	50
	50
	-

	Nord 
	2 261
	-
	263
	263
	0,0
	0
	-
	-
	-
	-

	Plateau Central 
	1 140
	140
	-
	140
	12,3
	0
	-
	-
	-
	-

	Sahel 
	2 260
	-
	275
	275
	0,0
	0
	-
	-
	-
	-

	Sud-Ouest 
	2 505
	635
	154
	789
	25,3
	0
	-
	-
	-
	-

	National
	46 211
	12 967
	11 547
	24 514
	28,1
	0
	-
	331
	331
	-


Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020






[bookmark: _Toc46994687]Tableau 9 : Bilan physique des réalisations de puisards domestiques

	Régions
	Program-mation 
Initiale
 (a)
	Réalisations

	
	
	Issues de la programmation (b)
	Hors program - mation 
(c)
	Total (b+c)
	Taux de réalisation (100*b/a) en %

	 Boucle du Mouhoun 
	400
	400
	-
	400
	100

	 Cascades 
	-
	-
	-
	-
	0

	 Centre 
	600
	600
	1 320
	1 920
	100

	 Centre-Est 
	-
	-
	-
	-
	0

	 Centre-Nord 
	110
	-
	-
	-
	0

	 Centre-Ouest 
	2 500
	-
	-
	-
	0

	 Centre-Sud 
	3 327
	1 010
	-
	1 010
	30

	 Est 
	-
	-
	124
	124
	0

	 Hauts-Bassins 
	30
	-
	-
	-
	0

	 Nord 
	-
	-
	-
	-
	0

	 Plateau Central 
	-
	-
	-
	-
	0

	 Sahel 
	900
	-
	-
	-
	0

	 Sud-Ouest 
	120
	-
	-
	-
	0

	Total
	7 987
	2 010
	1 444
	3 454
	25



Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

Pour le compte de la programmation initiale, 2 010 puisards ont été réalisés pour un taux d’exécution de 25%. Les régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre ont réalisé la totalité de leur prévision initiale. Des efforts sont à fournir par les autres régions ayant prévu la réalisation de puisards pour relever le niveau d’exécution de leurs ouvrages de collecte d’eaux usées. 

Les réalisations en hors programmation se chiffrent à 1 444 puisards, portant le total des réalisations à 3 454.

















[bookmark: _Toc46994749]Produit 2 : Développement du service de l’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural

Activité 1 : Réalisations et réhabilitations de latrines dans les institutions et les lieux publics 

[bookmark: _Toc46994688]Tableau 10: Bilan physique des nouvelles constructions et réhabilitations de latrines dans les écoles en milieu rural

	Régions
	Nouvelles constructions
	Réhabilitations

	
	Programmation initiale
	Réalisations
	Programmation initiale (b)
	Réalisations

	
	
	Issues de la programmation (b)
	Réservées aux filles (c)
	Hors programmation (d)
	total e= b+d
	Taux (b/a*100)
	
	Issue de la programmation(b)
	Réservée aux filles ©
	Hors programmation (d)
	total e= b+d
	Taux
b/a*100

	Boucle du Mouhoun
	2
	0
	0
	2
	2
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Cascades
	21
	0
	0
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Centre
	8
	0
	0
	6
	6
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Centre-Est
	51
	0
	0
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Centre-Nord
	46
	16
	8
	11
	27
	34,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Centre-Ouest
	42
	30
	15
	1
	31
	71,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Centre-Sud
	49
	19
	8
	14
	33
	38,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Est
	68
	37
	18
	2
	39
	54,4
	26
	0
	0
	0
	0
	0

	Hauts-Bassins
	9
	8
	0
	8
	16
	88,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Nord
	20
	4
	0
	1
	5
	20,0
	0
	0
	0
	2
	2
	 0

	Plateau- Central
	176
	72
	35
	0
	72
	40,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sahel
	53
	1
	1
	1
	2
	1,9
	2
	0
	0
	0
	0
	0

	Sud-Ouest
	12
	0
	0
	3
	3
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	National
	557
	187
	85
	49
	236
	33,6
	28
	0
	0
	2
	2
	0



Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

Le taux de réalisation de blocs de latrines neuves dans les écoles est de 33,6 % sur une prévision de 557. Les régions des Hauts-Bassins, du Centre-Ouest et de l’Est ont réalisé les meilleures performances en matière de réalisations de latrines neuves dans les écoles. En outre, il a été noté 49 nouvelles réalisations en hors programmation, d’où un total de 236 blocs de latrines réalisés dans les écoles pour ce semestre. 

Aucune réhabilitation n’a été recensée dans les écoles au titre des prévisions. Toutefois, 2 blocs de latrines ont été réhabilités en hors programmation dans la région du Nord.






[bookmark: _Toc46994689]Tableau 11:  Bilan physique des nouvelles constructions et réhabilitations de latrines dans les centres de santé en milieu rural

	Régions
	Programmation initiale (a)
	Nouvelles constructions
	Programmation initiale (a)
	Réhabilitations

	
	
	Issues de la program - mation (b)
	Hors program - mation (c)
	Total
(d=b+c)
	Taux de réalisation (b/a*100)
en %
	
	Issues de la program - mation (b)
	Hors program - mation (c)
	Total
(d=b+c)
	Taux de réalisation (100*b/a)
en %

	Boucle du Mouhoun 
	1
	0
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0

	Cascades 
	16
	0
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0

	Centre 
	4
	0
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0

	Centre-Est
	1
	0
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0

	Centre-Nord 
	9
	0
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0

	Centre-Ouest 
	4
	0
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0

	Centre-Sud 
	7
	1
	0
	1
	14,3
	2
	2
	0
	0
	0

	 Est 
	6
	1
	2
	3
	16,7
	0
	0
	0
	0
	0

	Hauts-Bassins 
	10
	0
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Nord 
	12
	0
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Plateau- Central 
	49
	0
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Sahel 
	28
	0
	1
	1
	0,0
	2
	2
	0
	0
	0

	 Sud-Ouest 
	2
	0
	1
	1
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0

	Total
	149
	2
	4
	6
	1,3
	4
	4
	0
	0
	0



Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

La situation de réalisation des blocs de latrines dans les centres sanitaires est peu reluisante. En effet, seulement 2 blocs de latrines ont été réalisés dans les régions du Centre-Sud et de l’Est sur une prévision de 149 au plan national. Toutefois, 4 blocs ont été réalisés en hors programmation, portant à 6 le nombre total de blocs de latrines exécutés dans les centres de santé. 

Aucune réhabilitation n’a été enregistrée pour le compte des centres de santé.




[bookmark: _Toc46994690]Tableau 12 : Bilan physique des réalisations et réhabilitations de latrines dans les lieux publics en milieu rural

	Régions
	Programmation initiale (a)
	Nouvelles constructions
	Programmation initiale (a)
	Réhabilitations

	
	
	Issue de la program - mation (b)
	Hors program - mation (c)
	Total
(d=b+c)
	Taux de réalisation (100*b/a) en %
	
	Issue de la program - mation (b)
	Hors program - mation (c)
	Total
(d=b+c)
	Taux de réalisation (100*b/a)
en %

	Boucle du Mouhoun 
	0
	0
	2
	2
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0

	Cascades 
	10
	0
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0

	Centre 
	6
	0
	2
	2
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0

	Centre-Est
	5
	0
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0

	Centre-Nord 
	2
	0
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0

	Centre-Ouest 
	8
	3
	3
	6
	37,5
	4
	0
	0
	0
	0

	Centre-Sud 
	9
	2
	0
	2
	22,2
	0
	0
	0
	0
	0

	 Est 
	31
	2
	1
	3
	6,5
	0
	0
	0
	0
	0

	Hauts-Bassins 
	6
	0
	1
	1
	0,0
	1
	0
	0
	0
	0

	Nord 
	6
	0
	0
	0
	0,0
	 
	0
	0
	0
	0

	Plateau-Central 
	0
	1
	0
	1
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sahel 
	21
	0
	0
	0
	0,0
	1
	0
	0
	0
	0

	Sud-Ouest 
	6
	5
	0
	5
	83,3
	0
	0
	0
	0
	0

	National
	110
	13
	9
	22
	11,8
	6
	0
	0
	0
	0



Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

Dans les lieux publics, 22 nouvelles latrines ont été réalisées au plan national. Les réalisations au titre de la programmation sont évaluées à 13 soit un taux d’exécution de 11,8% de la prévision initiale. Cette performance bien que supérieure à celle de l’année 2019, interpelle les acteurs à plus d’efforts pour rattraper le retard accusé. 
Les prévisions de réhabilitations dans les régions du Centre-Ouest, des Hauts-Bassins et du Sahel n’ont pas connu de matérialisation au cours du 1er semestre 2020.



[bookmark: _Toc46994750]Produit 3 : Gestion durable des infrastructures d’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural
[bookmark: _Toc46994691]Tableau 13: Activités réalisées dans le cadre de la mise  en œuvre technique et de gestion des infrastructures de l’assainissement

	Régions
	Types de latrines (institutionnelles ou  publiques)
	Nombre latrines prévues pour être gérées par  un gestionnaire
	Mode de gestion
	Activités réalisées dans le cadre de la gestion des latrines (formation, équipements…)
	Public cible
	Nombre de participants
	Coût (engagé visé)
	Coût (liquidé visé)
	Observations

	
	
	
	
	
	
	Hommes
	Femmes
	Total
	En millions
	

	Boucle du Mouhoun
	-
	-
	-
	Formations de vidangeurs manuels 
	Vidangeurs manuel, et Animateurs
	5
	2
	7
	_
	_
	PHA/VARENA ASSO

	Cascades
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Centre
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Centre-Est
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Centre-Nord
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Centre-Ouest
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Centre-Sud
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Est
	-
	-
	-
	Formation  sur l'hygiène, l'assainissement 
	Bénévoles et membres des COGES
	32
	56
	88
	2,562
	2,562
	ACF

	
	-
	-
	-
	Equipement de centres de santé en kits d'hygiène 
	20 CSPS des 03 communes
	 
	 
	 
	4,491
	4,491
	ACF

	
	-
	-
	-
	Equipement d'écoles en kits d'hygiène 
	50 écoles dans les 3 communes
	 
	 
	 
	24,180
	24,180
	ACF

	Hauts-Bassins
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Nord
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-

	Plateau Central
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Sahel
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Sud-Ouest
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	National
	
	
	
	
	
	37
	58
	37
	31,233
	31,233
	



Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

Dans le cadre de la gestion durable des infrastructures d’assainissement, seules la Boucle du Mouhoun et l’Est ont réalisé des activités. La Boucle du Mouhoun a mené une formation sur la promotion de l’hygiène, de l’assainissement et les techniques de vidange propre à l’endroit de 7 vidangeurs manuels et animateurs.  Dans la région de l’Est, des bénévoles et des membres de COGES ont bénéficié d’une formation sur la PHA. Aussi, 20 CSPS et 50 établissements scolaires ont été équipés en kits d'hygiène.
 
Les autres régions n’ont menée aucune activité pour la gestion des ouvrages d’assainissement. Il est pourtant important de rappeler la nécessité de ce volet pour l’atteinte de l’objectif fin de la défécation à l’air libre à l’horizon 2030. 

De façon globale, le taux d’exécution physique de l’Action 3 est de 10,0%.

2.4. [bookmark: _Toc46994751]Action 4 : Réalisation de l’Accès Universel et continu aux services d’assainissement en milieu urbain

[bookmark: _Toc499125258][bookmark: _Toc46994752]Produit 1 : 	Développement de l’assainissement familial en milieu urbain (conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur) 

Ce produit concerne la réalisation de nouvelles et/ou la réhabilitation de latrines familiales et de puisards domestiques.

[bookmark: _Toc8742489][bookmark: _Toc46994692]Tableau 14: Réalisations des latrines familiales et puisards domestiques en milieu urbain

	Région
	Centres concernés
	Latrines familiales (nombre)
	Puisards domestiques (nombre)

	
	
	
Programmations 
(a)
	Réalisations
	Taux
	Programmations (a)
	Réalisations
	Taux

	
	
	
	Issues de la programmation
(b)
	Hors- programmation
(c)
	Total
(d=b+c)
	(100*b/a) en %
	
	Issues de la programmation
(b)
	hors programmation
(c)
	Total (d=b+c) 
	(100*b/a) en %

	Boucle du Mouhoun
	Dédougou, Toma, Tougan, Boromo, Nouna, Solenzo,  Fara, Poura
	730
	174
	0
	174
	28
	451
	154
	0
	154
	37

	Cascades
	Banfora, Bérégadou, Niangoloko, Sindou
	460
	112
	0

	112
	24
	285
	104
	0
	104
	36

	Centre
	Ouagadougou, Saaba, Pabré
	9 000
	587
	-
	587
	7
	6 300
	580
	-
	580
	9

	Centre-Est
	Tenkodogo, Koupela, Zabré, Bittou, Garango, Poytenga, Ouargaye
	710
	226
	-
	226
	32
	387
	167
	-
	167
	43

	Centre-Nord
	Kaya, Kongoussi, Boulsa
	480
	354
	-
	354
	74
	328
	325
	-
	325
	99

	Centre-Ouest
	Koudougou, Sabou, Réo, Léo, Sapouy
	710
	357
	-
	357
	50
	462
	168
	-
	168
	36

	Centre-Sud
	Manga, Kombissiri, Pô
	850
	-
	-
	-
	0
	110
	-
	-
	-
	0

	Est
	Fada N'Gourma, Bogandé, Gayeri, Kompienga, Diapaga, Pama
	250
	88
	-
	88
	35
	175
	81
	-
	81
	46

	Hauts-Bassins
	Bobo Dioulasso, Orodara, Houndé
	5 150
	48
	-
	48
	1
	3 575
	239
	-
	239
	7

	Nord
	Ouahigouya, Titao, Yako, Gourcy
	780
	419
	-
	419
	54
	546
	345
	-
	345
	63

	Plateau Central
	Ziniare, Lombila, Boussé, Zorgho
	530
	-
	-
	-
	0
	156
	-
	-
	-
	0

	Sahel
	Dori, Djibo, Gorom-Gorom (+ Arbinda), Sebba
	150
	-
	-
	-
	0
	25
	-
	-
	-
	0

	Sud-Ouest
	Diébougou, Gaoua, Dano, Batié
	200
	-
	-
	-
	0
	100
	-
	-
	-
	0

	National 
	
	20 000
	2 365
	-
	2 365
	11,8
	12 900
	2 163
	-
	2 163
	16,8



Source : ONEA 2020
Au 1er semestre 2020, les taux de réalisation des ouvrages en milieu urbain sont faibles. Ces faibles taux s’expliquent principalement par la suspension prolongée des activités de promotion de l’assainissement à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso qui fait suite à la fin des contrats des prestataires d’une part, et d’autre part aux difficultés rencontrées dans le renouvellement desdits contrats. A Ouagadougou, sur 9 000 latrines programmées, seulement 587 ont été réalisées, soit un taux de réalisation de 7%, et à Bobo-Dioulasso, sur une prévision de 5 000 latrines, seulement 48 ont été réalisées, soit un taux de 1%.

Après le recrutement des bureaux d’études chargés des activités de marketing social, les activités dans ces deux grandes villes sont en démarrage avec les formations des acteurs de mise en œuvre prévues au cours du deuxième semestre 2020.
 
Les villes concernées par le Projet AAMU (Koudougou, Ouahigouya, Fada N’Gourma, Boulsa, Titao et Banfora) et celles concernées par les financements de l’ABS (Dédougou, Kaya, Garango, Tenkodogo, Tougan, Nouna, Yako et Gourcy) dans lesquelles les activités se sont déroulées régulièrement, enregistrent des taux compris entre 30% et 99% pour le premier semestre 2020 sauf la ville de Titao compte tenue de la situation sécuritaire qui y règne.

[bookmark: _Toc499125259][bookmark: _Toc30000989][bookmark: _Toc46994753]Produit 2 : Développement du service de l’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu urbain

a) Principales activités de PHA menées dans les institutions et lieux publics en milieu urbain

Les activités soft de PHA (sensibilisation, gestions des ouvrages, etc.) menées dans les institutions et lieux publics en milieu urbain n’ont pas pu être capitalisées.

b) [bookmark: _Toc8742490]Réalisations et réhabilitations de latrines dans les institutions et les lieux publics

Le tableau ci-dessous présente le bilan de réalisation et de réhabilitation des latrines dans les institutions et lieux publics en milieu urbain.

[bookmark: _Toc46994693]Tableau 15: Réalisations de latrines dans les écoles, les centres de santé et les lieux publics

	Région
	Centres concernés
	Latrines dans les écoles (nombre)
	Latrines dans les lieux publics y compris les centres de santé

	
	
	
Programmations
(a)
	Réalisations
	Taux
	Programmation
(a)
	Réalisations
	Taux

	
	
	
	Issues de la programmation
(b)
	Hors- programmation
(c)
	Total
(d=b+c)
	(100*b/a) en %
	
	Issues de la programmation
(b)
	Hors programmation
(c)
	Total (d=b+c)
	(100*b/a) en %

	Boucle du Mouhoun
	Dédougou, Toma, Tougan,Boromo, Nouna, Solenzo, Fara, Poura
	10
	-
	-
	-
	0
	10
	-
	-
	-
	0

	Cascades
	Banfora, Bérégadou, Niangoloko, Sindou
	4
	-
	-
	-
	0
	4
	1
	-
	1
	25

	Centre
	Ouagadougou, Saaba, Pabré
	27
	-
	-
	-
	0
	28
	9
	-
	9
	32

	Centre-Est
	Tenkodogo, Koupela, Zabré, Bittou, Garango, Poytenga, Ouargaye
	12
	-
	-
	-
	0
	13
	1
	-
	1
	8

	Centre-Nord
	Kaya, Kongoussi, Boulsa
	9
	-
	-
	-
	0
	9
	-
	-
	-
	0

	Centre-Ouest
	Koudougou, Sabou, Réo, Léo, Sapouy
	16
	-
	-
	-
	0
	15
	-
	-
	-
	0

	Centre-Sud
	Manga, Kombissiri, Pô
	6
	-
	-
	-
	0
	8
	-
	-
	-
	0

	Est
	Fada N'Gourma, Bogandé, Gayeri, Kompienga, Diapaga, Pama
	23
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	Hauts-Bassins
	Bobo Dioulasso, Orodara, Houndé
	24
	3
	-
	3
	12
	22
	9
	-
	9
	41

	Nord
	Ouahigouya, Titao, Yako, Gourcy
	11
	-
	-
	-
	0
	12
	-
	-
	-
	0

	Plateau Central
	Ziniare, Lombila, Boussé, Zorgho
	4
	-
	-
	-
	0
	5
	-
	-
	-
	0

	Sahel
	Dori, Djibo, Gorom-Gorom (+ Arbinda), Sebba
	2
	-
	-
	-
	0
	3
	-
	-
	-
	0

	Sud-Ouest
	Diébougou, Gaoua, Dano, Batié
	11
	-
	-
	-
	0
	12
	-
	-
	-
	0

	National 
	
	159
	3
	-
	3
	2
	141
	20
	-
	20
	14



Source : ONEA 2020

Les taux de réalisation des ouvrages dans les établissements scolaires sont faibles. Cette faiblesse est liée aux retards enregistrés dans le processus de passation des marchés surtout au niveau des ouvrages prévus dans le cadre des projets PADAEPA et AAB/KFW.


[bookmark: _Toc499125260][bookmark: _Toc30000990][bookmark: _Toc46994754]Produit 3 : développement du service de l’assainissement collectif et semi-collectif en milieu urbain (conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur)
[bookmark: _Toc8742491][bookmark: _Toc46994694]Tableau 16: Extension du réseau collectif

	Régions concernées
	Réseaux d'assainissement collectifs (km)
	Nombre de raccordements aux réseaux collectifs

	
	Programmation (a)
	Réalisation 
(b)
	Taux  (100*b/a) en %
	Programmation (a)
	Réalisation (b)
	Taux  (100*b/a) en %

	Centre (Ouagadougou)
	25
	21
	
84

	50
	1
	2

	Hauts Bassins (Bobo)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Total National
	25
	21
	84
	50
	1
	2



Source : ONEA 2020

Sur une programmation d’extension du réseau d’assainissement collectif de 25 Km, 21 km ont été réalisés soit un taux d’exécution de 84%. Quant aux raccordements des usagers au réseau d’assainissement collectif, on note un taux de réalisation de 2%. Cette faible réalisation est liée à la non prise en compte de la pose des regards de branchement dans le projet initial. 

a) Intermédiation sociale en matière d’AEUE en milieu urbain

Aucune activité d’intermédiation sociale n’est prévue concernant l’assainissement collectif.

b) Etudes pour la réalisation d’ouvrages d’assainissement collectif (Extension de réseau, Mini-réseaux, raccordements, STEP et STBV)

Des études pour la réalisation de STBV sont en cours dans les villes de Ouahigouya, de Koudougou, de Banfora et de Fada N’Gourma sous le financement de l’AFD. En plus de cela, dans le cadre de la mise en œuvre du programme Eau et Assainissement de la GIZ, des études sont également en cours pour la réalisation de trois STBV (concept pour la gestion de la FAA) dans les communes de Houndé, Toma et Dano-Diébougou (intercommunalité).

[bookmark: _Toc30000991][bookmark: _Toc46994755]Produit 4 : Gestion durable des infrastructures d’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu urbain

a) Finalisation et mise en œuvre des outils existants en l’adaptant aux principes d’accès durable à l’assainissement, d’équité avec un rôle plus affirmé et plus systématique de recours au secteur privé

On note la prise en compte du plan de gestion des ouvrages publics dans l’attribution des ouvrages communautaires



b) Formations des acteurs communaux en milieu urbain

Dans le cadre du transfert des fonds aux communes pour la mise en œuvre de leurs PSA, les animateurs, les artisans et les techniciens communaux des communes touchées, ont été formés. C’est ainsi que, 28 animateurs, 16 artisans et 15 membres de comité de suivi ont été formés dans les villes de Niangoloko, Sapouy et Zorgho.
Pour la mise en œuvre des activités d’ImS à Ouaga, 40 animateurs, 7 superviseurs et 10 contrôleurs ont été formés.

Cette action enregistre un taux d’exécution physique de 20,1%


2.5. [bookmark: _Toc46930341][bookmark: _Toc46930342][bookmark: _Toc30000992][bookmark: _Toc46994756]Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale

[bookmark: _Toc30000993][bookmark: _Toc46994757]Produit 1 : Structuration et développement de la chaine de valeur de l’assainissement

[bookmark: _Toc8742492][bookmark: _Toc46994695]Tableau 17 : Situation du traitement et valorisation des boues de vidanges

	Régions
	Nombre de sites de dépotage des boues de vidange
	Quantité de boues collectées (m3)
	Quantité de boues traitées
(m3)
	Nombre de vidangeurs  manuels
	Nombre de vidangeur  mécanique
	Nombre de vidangeur professionnel
	Existence d’associations de vidangeurs (1=oui ; 2=non)
	Nombre d’association de vidangeurs

	Boucle du Mouhoun
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Cascades
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Centre
	3
	141 634
	141 634
	
	
	
	1
	1

	Centre-Est
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Centre-Nord
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Centre-Ouest
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Centre-Sud
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Est
	-
	-
	-
	12
	-
	-
	2
	-

	Hauts-Bassins
	1 
	18 942
	18 942
	-
	-
	-
	
	

	Nord
	1
	-
	-
	9
	3
	-
	1
	-

	Plateau Central
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Sahel
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Sud-Ouest
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Total  National
	6
	160 576
	160 576
	-
	-
	-
	1
	1



Source : ONEA 2020	

En attendant l’adoption d’une stratégie nationale de gestion de la filière de l’assainissement validée en mars 2018, dans le souci de développer la chaîne de valeur de l’assainissement, des efforts sont faits dans certaines régions pour assurer une gestion efficace des boues de vidange. 
À Ouagadougou sur les trois stations de traitement de boues de vidange en fonction, 141 634 m3 de boues ont été collectées et traitées sur une prévision de 225 000 m3 soit un taux de collecte de 63%. L’écart est lié à la fermeture intervenue au niveau de la STBV de Kossodo et de Zagtouli du fait du dépassement des capacités de réception. Pour ce qui est de la collecte et du traitement des eaux usées au premier semestre de l’année 2020, la STEP de Kossodo a reçu et traité 972 000 m3 d’eaux usées. 

Dans les Régions du Centre, des Hauts-Bassins et du Nord ils existent des associations de vidangeurs réparties comme suit : Deux associations distinctes de vidangeurs manuels et de vidangeurs mécaniques dans la Région du Centre, une association regroupant les vidangeurs manuels et mécaniques dans la région des Hauts-Bassins et une association des vidangeurs mécanique dans la Région du Nord.

Dans la ville de Bobo-Dioulasso, 18 942 m3 de boues collectées ont été traitées sur une prévision de 78 750 m3, donc une sous exploitation de la STBV. Au niveau de la STEP de Dogona à Bobo-Dioulasso, 505 337 m3 d’eaux usées ont été collectées et traitées. Aussi, un appui financier de Water-Aid a permis de renforcer les capacités de 12 vidangeurs professionnels.

A l’Est, avec l’appui de HELVETAS, 12 vidangeurs informels ont été formés sur les techniques de vidange. 

[bookmark: _Toc30000994][bookmark: _Toc46994758]Produit 2 : Protection du cadre environnemental et socio-sanitaire

Afin d’améliorer la qualité des eaux usées traitées dans les stations d’épuration et rejetées dans la nature, il a été entrepris le curage des bassins anaérobies des STEP de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou. Celui de Bobo-Dioulasso est achevé et celui de Ouagadougou se poursuit.

Le taux d’exécution physique de l’action 5 est de 25,0%

2.6. [bookmark: _Toc46930346][bookmark: _Toc46994759]Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas

[bookmark: _Toc46994760]Produit 1 : Promotion de la recherche orientée et appliquée à l’assainissement, à travers des thématiques pertinentes

Au cours du premier semestre 2020, aucune activité en lien avec la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas n’a pu être capitalisée. Cependant, la DGA et l’ONEA prévoient des rencontres avec l’ensemble des acteurs en vue de :
· l’identification des besoins et des axes de recherche ;
· la conduite de la recherche sur les thématiques identifiées avec focus sur les idées de concours d’innovation (faible coût, durabilité, genre).

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du PAEA, un doctorant a été recruté pour conduire un thème de recherche sur l’assainissement.

[bookmark: _Toc46994761]Produit 2 : Amélioration des technologies d’assainissement et de gestion des eaux usées et excrétas
Avec l’adoption des normes, critère et indicateurs en matière d’assainissement en 2019, les acteurs réalisent les ouvrages d’assainissement basés sur :
· les normes d’équipement des centres de santé,
· les normes d’équipement des écoles,
· les normes d’équipement des ménages,
· la construction de cabines aménagées pour les handicapés,
· la construction de cabines aménagées pour la GHM,
· la construction de blocs de latrines réservés aux filles.

[bookmark: _Toc46994762]Produit 3 : Amélioration des approches, des pratiques et des comportements en matière d’assainissement des eaux usées et excrétas
En vue d’améliorer des pratiques et les comportements en matière d’assainissement des eaux usées et excrétas, la DGA en collaboration avec les partenaires (la GIZ, l’UNICEF) a entrepris au cours de ce premier semestre la relecture de la Stratégie ATPC. Dans cette action, les activités ont été en hors programmation, ce qui donne un taux d’exécution physique nul car les actions 

2.7. [bookmark: _Toc46930351][bookmark: _Toc46994763]Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur

[bookmark: _Toc46994764]Produit 1 :  Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées

[bookmark: _Toc46994696]Tableau 18 : Mobilisation des ressouces financières

	Région
	Montant total mobilisé
	Sanithon
	Mécanismes endogènes de financement
	Stratégie de mobilisation de ressources extérieures
	Autres stratégies 

	
	
	
	Fonds propres 
	Ménages
	Burkinabè à l’extérieur
	Coopération décentralisée 
	PTF
	Tables rondes
	

	Boucle du Mouhoun
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Cascades
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Centre
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Centre-Est
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Centre-Nord
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Centre-Ouest
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Centre-Sud
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Est
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Hauts-Bassins
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Nord
	11,150
	2
	0
	3,050
	6,100
	0
	0
	0
	0

	Plateau Central
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Sahel
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Sud-Ouest
	4,2
	0
	4,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Total
	15,350
	2
	4,2
	3,050
	6,100
	0
	0
	0
	0



Dans le cadre de la mobilisation des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme, seules les régions du Nord et du Sud-Ouest ont pu acquérir des ressources à hauteur de 15,350 millions FCFA. 
[bookmark: _Toc46994765]

Produit 2 :  La mise en œuvre du programme est encadrée par des textes juridiques et réglementaires adéquats

Au 1er semestre 2020, une étude de renforcement du cadre législatif et règlementaire prenant en compte la filière assainissement autonome des eaux usées et excréta au Burkina a été la principale activité. Cette étude est en cours et un comité est mis en place pour le suivi de sa bonne réalisation. 

[bookmark: _Toc46994766]Produit 3 :  Une part de plus en plus importante de l’assainissement familial est réalisée sur fonds propres des ménages

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’ATPC, au total 152 latrines familiales ont été réalisées sur fonds propre par des ménages dans les régions du Centre-Ouest, du Centre-Sud, et du Sud-Ouest. Il faut noter également qu’à l’Est plus de 1 200 latrines familiales traditionnelles ont été réalisées par des ménages.

[bookmark: _Toc46994767]Produit 4 :  Le transfert de compétences et des ressources aux communes en matière d’assainissement est réalisé en lien avec le programme gouvernance

Dans le cadre du transfert des compétences de l’Etat aux collectivités, le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement octroie des financements à ces dernières pour la réalisation d’ouvrages d’assainissement. C’est dans ce cadre que pour l’exercice 2020, les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, du Centre Nord et du Sud-Ouest ont été bénéficiaires d’un transfert de fonds à hauteur de 400 millions de francs FCFA pour la réalisation de 3 000 latrines familiales et la promotion de l’assainissement familial. Le tableau ci-dessous présente l’état d’exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales en milieu rural

.
[bookmark: _Toc46994697]Tableau 19: Situation de l’exécution physique et financière en  2020 des fonds transférés aux collectivités territoriales 

	Régions
	Année de transfert
	Nombre communes bénéficiaires
	Nouvelles réalisations de latrines
	Réhabilitation de latrines

	
	
	
	Nombre
	Montants (millions FCFA)
	Nombre
	Montants (millions FCFA)

	
	
	
	Prévu
	Réalisé
	Taux %
	Prévu
	Réalisé (engagé)
	Réalisé (liquidé)
	Taux engagé (%)
	Prévu
	Réalisé
	Taux %
	Prévu
	Réalisé (engagé)
	Réalisé (liquidé)
	Taux engagé (%)

	Boucle du Mouhoun
	2020
	2
	750
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	 0
	0 
	 0
	 0
	0 
	0
	0 

	Cascades
	2020
	2
	750
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Centre
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Centre-Est
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Centre-Nord
	2020
	3
	750
	
	
	99,99
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Centre-Ouest
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Centre-Sud
	2018
	1
	540
	180
	33,33
	55
	52,3
	52,3
	95,09
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2019
	4
	2280
	970
	42,54
	236,98
	160,36
	160,36
	67,67
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Total
	5
	2820
	1150
	40,78
	291,98
	212,66
	212,66
	72,83
	
	
	
	
	
	
	

	Est
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Hauts-Bassins
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Nord
	2017
	4
	1236
	
	
	177,78
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2019
	4
	1852
	
	
	194,92
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Total
	8
	3088
	0
	
	372,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Plateau Central
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sahel
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sud-Ouest
	2020
	3
	750
	0
	0
	99,99
	99,99
	
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Total
	
	23
	8908
	1150
	12,91
	1064,66
	312,65
	212,66
	29,37
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

Dans le cadre de l'exercice 2020 du budget de l'Etat, 400 millions de France FCFA ont été transférés à 10 communes de quatre régions (Sud-Ouest, Centre-Nord, Cascades et Boucle du mouhoun. Au premier semestre, seules les communes du Sud-Ouest ont engagé la totalité des fonds réçus. Pour les communes des autres régions le processus de sélection des prestataires pour l'exécution est en cours.

On note aussi que les communes ayant reçu des fonds au cours des exercices antérieures sont dans la poursuite de leur réalisation. Dans la région du Centre-Sud particuliètrement, la commune de Toécé bénéficiaire de 540 latrines lors du transfert en 2018 a un taux d’exécution des travaux de 33,3%. 

Quatre autres communes de cette même région ont bénéficié du transfert de fonds de l’année 2019 pour la réalisation de 2 280 latrines familiales semi-finies en raison de 570 par commune. Ces communes sont à un taux d’exécution de 42,54%, ce qui donne un bilan global de 1 150 latrines réalisées avec un taux d’exécution physique global de 40,7% et un taux d’exécution financier de 72,8%.

[bookmark: _Toc46994768]Produit 5 : Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance
[bookmark: _Toc46994698]Tableau 20: Formations réalisées dans le domaine de l’AEUE au profit des acteurs 

	Régions
	Formations réalisées (Thèmes)
	Cibles
	Nombre de participants
	Coût (engagé visé) millions FCFA
	Coût (liquidé visé) millions FCFA

	
	
	
	Nombre d’homme
	Nombre de femmes
	Total
	
	

	Boucle du Mouhoun
	AMOC, AFDH 
	Maire, SG et Coordonnatrice
	4
	3
	7
	
	

	
	Vidange sécurisée
	Vidangeurs manuels, Animateurs et Coordonnatrice 
	5
	2
	7
	
	

	
	Total Boucle du Mouhoun
	
	9
	5
	14
	
	

	Cascades
	Néant
	 
	
	
	
	
	

	Centre
	Sensibilisation sur l'hygiène de l'eau de boisson, l’entretien des latrines, chaine de l'eau, hygiène du cadre de vie, sensibilisation sur l'environnement
	Population de la commune
	162
	326
	488
	2,54
	2,54

	
	Maçonnerie
	89 maçons 
	ND
	ND
	ND
	1,44
	1,44

	
	Total Centre
	162
	326
	488
	3,98
	3,68

	Centre-Est
	Néant
	 
	
	
	
	
	

	Centre-Nord
	Néant
	 
	
	
	
	
	

	Centre-Ouest
	La maitrise d’ouvrage communale et rôle du TCEA
	Les techniciens communaux en Eau et Assainissement
	15
	6
	21
	4,15
	4,15

	
	Techniques de ciblage des bénéficiaires par l’approche HEA
	
	12
	5
	17
	2,8
	2,8

	
	L’AFDH appliquée au domaine de l’eau et de l’assainissement
	
	10
	2
	12
	-
	-

	
	Formation de formateurs (TCEA) des clubs SANYATON en hygiène et assainissement et en technique d’animation
	
	12
	6
	18
	4,7
	4,7

	
	Formation des élus locaux et OSC en AFDH
	Elus locaux et OSC
	82
	23
	105
	6,01
	6,01

	
	Formation sur les principes de l’AFDH
	Equipe projet
	12
	5
	17
	3,3
	3,3

	
	Total Centre-Ouest
	143
	47
	190
	20,96
	20,96

	Centre-Sud
	Néant
	 
	
	
	
	
	

	Est
	Le remplissage des fiches de collecte de données 
	partenaires des PN-AEP, PN-AEUE et PPS: SG communaux, ONG, Projets et programmes
	45
	5
	50
	3,42
	2,84

	
	Cadrage et harmonisation des interventions avec les acteurs de l'assainissement de la Région de l'Est
	ONG, Projets et programmes œuvrant dans le sous-secteur de l'Assainissement
	50
	10
	60
	5,27
	5,27

	
	Formation de 09 techniciens communaux d’assainissement du Gourma et de la Kompienga
	Techniciens communaux
	16
	4
	20
	2,9
	2,9

	
	Organisation de séances de sensibilisation  sur le rôle de chaque acteur dans la promotion de l’hygiène à l’école et la GHM
	APE, AME COGES et de la population hôte
	2171
	3528
	5699
	-
	-

	
	Séances de plaidoyer et de sensibilisation des acteurs communautaires et partenaires sociaux de l’école
	65 APE, 65 AME et 65 COGES
	1300
	800
	2100
	-
	-

	
	
	8 maires
	
	
	
	
	

	
	
	24 religieux
	
	
	
	
	

	
	
	17 coutumiers
	
	
	
	
	

	
	
	22  CVD
	
	
	
	
	

	
	
	8 Préfets 
	
	
	
	
	

	
	Journée de Lavage des mains dans les écoles
	Elèves de 52 écoles primaires de la Tapoa
	5904
	6043
	11947
	-
	-

	
	Journée provinciale de Lavage des mains 
	Corps constitués, enseignants, élèves
	450
	628
	1078
	-
	-

	
	Markéting de l’assainissement

	ASBC de  Fada N'Gourma, Yamba, Tibga, Diapangou, Diabo, Bogandé, Manni, Thion, Piela, Bilanga, Coalla, Liptougou
	680
	516
	1196
	-
	-

	
	Vidange sécurisée
	Vidangeurs manuels
	12
	0
	12
	1
	1

	
	L'ATPC
	Animateurs et acteurs communaux
	26
	20
	46
	10,2
	10,2

	
	Total Est
	10 654
	11 554
	22 208
	22,783
	22,783

	Hauts-Bassins
	Néant
	 
	
	
	
	
	

	Nord
	Néant
	 
	
	
	
	
	

	Plateau Central
	Néant
	 
	
	
	
	
	

	Sahel
	La GHM
	Enseignants, élèves et parents d'élèves 
	125
	153
	278
	6,67
	5,09

	
	L'ATPC
	Membre des comités provinciaux d'évaluation ATPC
	20
	0
	20
	3,68
	3,68

	
	WASH en situation d’urgence
	Agents DREA
	1
	0
	1
	0,9
	0,9

	
	Total Sahel
	146
	153
	299
	9,67
	11,25

	Sud-Ouest
	La collecte des données
	SG des communes
	27
	1
	28
	1,35
	1,35

	National
	11 141
	12 086
	23 227
	58,743
	60,323



Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

Six régions sur treize (6/13) ont organisé ou participé à des formations dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur au profit des acteurs communaux, régionaux et centraux au cours du 1er semestre 2020. Ces formations ont porté essentiellement sur l’ATPC, l’AFDH et la gestion des services d’hygiène et d’assainissement et ont permis de toucher 23 227 personnes (cadres MEA et des ONG, STD, cadres et agents communaux, élèves, vidangeurs, maçons, etc.) dont 12 086 femmes.

A) Etudes réalisées dans le cadre de l’exécution des activités terrain

Pour ce volet, la programmation initiale est nulle. Toutefois, la région des Hauts Bassins avait en perspective des études dans le cadre de l’exécution des activités terrain mais à ce jour aucune étude n’a été réalisée 




B) Voyages d’études et de partage d’expérience réalisés
 
[bookmark: _Toc46994699]Tableau 21 : Voyages d’études et partages d’expérience

	Région
	Thèmes
	Public cible ou bénéficiaires
	Nombre de participants
	Acteurs ou commanditaires
	Coût (engagé visé)
	Coût (liquidé visé)

	
	
	
	Nombre d’hommes
	Nombre de femmes
	Total
	
	
	

	Boucle du Mouhoun
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Cascades
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Centre
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Centre-Est
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Centre-Nord
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Centre-Ouest
	Partage d’expérience avec les communes de La-Todin et Bokin
	Maires, SG, TCEA
	22
	9
	31
	ONG/Eau Vive
	5,85
	5,85

	Centre-Sud
	
	
	
	
	
	
	
	

	Est
	Voyage d’étude des acteurs de mise en œuvre de l’ATPC à Léo
	Animateurs, STD et Association 
	20
	10
	30
	Mairie de Diapaga et Plan Burkina
	3,5
	-

	Hauts-Bassins
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Nord
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Plateau Central
	1
	Conseillers municipaux
	33
	9
	42
	Mairie
	6 
	6 

	Sahel
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Sud-Ouest
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Total 
	-
	-
	75
	28
	103
	-
	15,35
	11,85



Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020
 
Les régions du Centre-Ouest, de l’Est et du Plateau-Central ont pu organiser des voyages d’études et de partages d’expérience au profit de divers acteurs du domaine EHA (Maires, SG de mairie, conseillers municipaux, Techniciens communaux Eau et Assainissement, population bénéficiaire). Au total 93 personnes dont 28 femmes ont bénéficié de ces partages d’expériences sur les thématiques sus mentionnées. Le coût de ces voyages d’études et partage d’expérience, s’élève à 11,85 millions.



Cadres de concertation ou de revue

[bookmark: _Toc46994700]Tableau 22 : Cadres de concertation ou de revue

	Régions
	Nombre de communes
	Type de cadre
	Public cible ou bénéficiaires
	Nombre de participants
	Coût (engagé visé) millions FCFA
	Coût (liquidé visé) millions FCFA

	
	
	
	
	Nombre d’hommes
	Nombre de femmes
	Total
	
	

	Boucle du Mouhoun
	 
	Néant
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cascades
	 
	Néant
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Centre
	 
	Néant
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Centre-Est
	 
	Néant
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Centre-Nord
	 
	Néant
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Centre-Ouest
	10
	Cadre de redevabilité communal en gestion du service Eau et Assainissement
	Elus locaux, Services techniques,
Population
	950
	330
	1280
	6,6
	6,6

	
	1
	Cadre de concertation des acteurs de l’assainissement de la Région
	ONG partenaires de mise en œuvre 
	10
	5
	15
	0,7
	0,7

	
	Total Centre-Ouest
	
	960
	335
	1295
	7,3
	7,3

	Centre-Sud
	 
	Néant
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Est
	 
	Néant
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hauts-Bassins
	6
	Comité Communal Eau et Assainissement 
(CCEA)
	Conseillers, agents des services déconcentrés, points focaux communaux, CVD, AUE.
	57
	6
	63
	0,33
	0,33

	Nord
	3
	CCCO
	Population, Membre et invités spéciaux
	135
	40
	175
	4,5
	4,5

	Plateau Central
	 
	Néant
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sahel
	 
	Néant
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sud-Ouest
	 
	Néant
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total  National 
	1152
	381
	1533
	12,13
	12,13


Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020



Au 1er semestre 2020, des cadres de concertation communaux en matière d’assainissement se sont tenus dans 4 régions (Centre, Hauts-Bassins, Est et Centre-Ouest). Il s'agit d'une journée de recevabilité, d'un Comité Communal de l’Eau et de l’Assainissement (CCEA) et de deux cadres de dialogue communaux. Ces cadres ont réuni au total 1 533 personnes dont 1 152 hommes et 381 femmes. Ces rencontres ont couté aux organisateurs la somme de 12,13 millions de FCFA.

L’ensemble des activités menées pour le compte de l’action 7 donne un taux d’exécution physique de 37,6%

3. [bookmark: _Toc46994769]BILAN FINANCIER

3.1. [bookmark: _Toc33768369][bookmark: _Toc46994770]Action1 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu rural

[bookmark: _Toc33684524][bookmark: _Toc46994701]Tableau 23 : Taux d’exécution financier des activités d’éradication de la DAL en milieu rural

	Régions
	Programmation initiale (a)
	Montant engagé
	Montant liquidé

	
	
	Issues de la programmation initiale (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Issues de la programmation initiale (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %

	Boucle du Mouhoun
	0,00
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Cascades
	0,00
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Centre
	0,40
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Centre-Est
	0,00
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Centre-Nord
	0,00
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Centre-Ouest
	106,79
	20,72
	0
	20,72
	19,4
	20,72
	0
	20,72
	19,4

	Centre-Sud
	3,15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Est
	131,06
	68,209
	0
	68,209
	52,0
	31,865
	0
	31,865
	24,3

	Hauts-Bassins
	0,00
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Nord
	0,00
	0
	1,5
	1,5
	-
	0
	1,5
	1,5
	-

	Plateau Central
	1,50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sahel
	0,00
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Sud-Ouest
	0,70
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Total
	243,60
	88,929
	1,5
	90,429
	36,5
	52,585
	1,5
	54,085
	21,6



Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

Au cours du premier semestre, pour une programmation financière initiale de 243,6 millions de francs CFA, 88,929 millions ont été engagés soit un taux de 36,5%. Ce faible taux d’engagement s’explique par l’avènement de la COVID 19 qui a ralenti et même bloqué certaines activités. Parmi les 6 régions ayant effectué des programmations pour cette activité, seules les régions du Centre-Ouest et de l’Est enregistrent des taux d’exécution financiers non nuls. Ainsi, 52,085 millions de francs CFA ont été liquidés soit un taux d’exécution financier de 21,6%. Aucune hors programmation n’a été enregistrée dans aucune des régions. 

[bookmark: _Toc33684525][bookmark: _Toc46994702]Tableau 24 : Taux d’exécution financière des activités de sensibilisation en milieu rural

	Régions
	Programmation initiale (a)
	Montant engagé
	Montant liquidé

	
	
	Issues de la programmation initiale (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Issues de la programmation initiale (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %

	Boucle du Mouhoun
	1,2
	0
	2,535
	2,535
	0
	0
	0
	0
	0

	Cascades
	0
	0
	20,595
	0
	-
	0
	20,595
	20,595
	-

	Centre
	36,65
	4,914
	23,25
	28,164
	13,4
	4,914
	0
	4,914
	13,4

	Centre-Est
	35,05
	10,765
	0
	10,765
	30,7
	0
	0
	0
	0

	Centre-Nord
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Centre-Ouest
	15,78
	11,86
	6,023
	17,883
	75,2
	6,96
	306,928
	313,888
	44,1

	Centre-Sud
	2,18
	0,9
	0
	0,9
	41,3
	0,9
	0
	0,9
	41,3

	Est
	400,35
	18,387
	0,795
	19,182
	4,6
	15,187
	0,795
	15,982
	3,8

	Hauts-Bassins
	42,02
	0
	16,897
	16,897
	0
	0
	13,197
	13,197
	0

	Nord
	17,25
	0
	0,73
	0,73
	0
	0
	0,73
	0,73
	0

	Plateau Central
	4,821
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sahel
	0
	0
	7,95
	7,95
	-
	0
	7,95
	7,95
	-

	Sud-Ouest
	1,17
	1,17
	13,825
	14,995
	100
	1,17
	4,895
	6,065
	100

	DGA
	13,14
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Total
	569,611
	47,996
	92,6
	120,001
	8,4
	29,131
	355,09
	384,221
	5,1



Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020
A mi-parcours de l’année 2020 et au titre des sensibilisations, sur une programmation financière initiale de 569,611 millions de francs CFA, 120,001 millions ont été engagés dont 47,996 issus de la programmation soit un taux d’engagement de 8,4%. Aussi, 384,221 millions de francs CFA (avec 29,131 issus de la programmation) ont été liquidés soit un taux de liquidation de 5,1%. 



[bookmark: _Toc33684526][bookmark: _Toc46994703]Tableau 25 : Taux d’exécution financière globale de l’Action 1

	Régions
	Programmation initiale (a)
	Montant engagé
	Montant liquidé

	
	
	Issues de la programmation initiale (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Issues de la programmation initiale (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %

	Boucle du Mouhoun
	1,200
	0
	2,535
	2,535
	-
	0
	0
	0,000
	-

	Cascades
	0,000
	0
	20,595
	20,595
	-
	0
	20,595
	20,595
	-

	Centre
	37,050
	0,4
	27,764
	28,164
	1,1
	0,4
	4,514
	4,914
	1,1

	Centre-Est
	35,050
	10,765
	0
	10,765
	-
	0
	0
	0,000
	-

	Centre-Nord
	0,000
	0
	0
	0,000
	-
	0
	0
	0,000
	-

	Centre-Ouest
	122,570
	32,58
	6,023
	38,603
	26,6
	27,68
	306,928
	334,608
	22,6

	Centre-Sud
	5,330
	0,9
	0
	0,900
	16,9
	0,9
	0
	0,900
	16,9

	Est
	531,410
	86,596
	0,795
	87,391
	16,3
	47,052
	0,795
	47,847
	8,9

	Hauts-Bassins
	42,020
	0
	16,897
	16,897
	-
	0
	13,197
	13,197
	-

	Nord
	17,250
	0
	2,23
	2,230
	-
	0
	2,23
	2,230
	-

	Plateau Central
	6,321
	0
	0
	0,000
	0
	0
	0
	0,000
	0

	Sahel
	0,000
	0
	7,95
	7,950
	-
	0
	7,95
	7,950
	-

	Sud-Ouest
	1,870
	0,7
	14,295
	14,995
	37,4
	0,7
	5,365
	6,065
	37,4

	DGA
	13,140
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Total
	813,211
	131,941
	99,084
	231,025
	16,2
	76,732
	361,574
	438,306
	9,4



Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020
De façon globale, au 30 juin 2020, sur une programmation financière initiale de l’action1 de 813,211 millions de francs CFA, 231,025 millions ont été engagés dont 131,941 issus de la programmation. Le taux d’engagement issu de la programmation est de 16,2% avec un taux de liquidation de 9,4%. Au total 438,306 millions de francs ont été liquidés pour ce premier semestre dont 76,732 issus de la programmation.
De façon générale, les activités liées à l’action 1 sont plus portées sur les sensibilisations.



3.2. [bookmark: _Toc46930359][bookmark: _Toc2724979][bookmark: _Toc2883337][bookmark: _Toc2884954][bookmark: _Toc2885144][bookmark: _Toc2886312][bookmark: _Toc2886652][bookmark: _Toc33768370][bookmark: _Toc46994771]Action 2 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu urbain

[bookmark: _Toc8742501][bookmark: _Toc46994704][bookmark: _Toc33768371]Tableau 26 : Taux d’exécution financière de l’Action 2

	Région
	Centres concernés
	Programmation
(Millions FCFA)

	Réalisation
(Millions FCFA)
	Taux de réalisation

	Total National
	Périmètre ONEA
	325
	106,6
	32,8%



Source : ONEA 2020

Dans le cadre de la réalisation des ouvrages en milieu urbain, des activités d’intermédiation sociale se sont déroulées dans plusieurs centres ONEA et les marchés constitués en lot sont exécutés sur plusieurs villes. Le montant de ces activités d’ImS s’élève à 106,6 millions de FCFA. En ce qui concerne la mise en œuvre de la stratégie FDAL en milieu urbain, aucune activité nécessitant des dépenses n’a été menée au cours du premier semestre de l’année 2020. Il y a eu cependant des rencontres pour l’élaboration de la note conceptuelle.


3.3. [bookmark: _Toc46994772][bookmark: _Toc2724982][bookmark: _Toc2883340][bookmark: _Toc2884957][bookmark: _Toc2885147][bookmark: _Toc2886315][bookmark: _Toc2886655][bookmark: _Toc2724983][bookmark: _Toc2883341][bookmark: _Toc2884958][bookmark: _Toc2885148][bookmark: _Toc2886316][bookmark: _Toc2886656][bookmark: _Toc2724984][bookmark: _Toc2883342][bookmark: _Toc2884959][bookmark: _Toc2885149][bookmark: _Toc2886317][bookmark: _Toc2886657][bookmark: _Toc2724985][bookmark: _Toc2883343][bookmark: _Toc2884960][bookmark: _Toc2885150][bookmark: _Toc2886318][bookmark: _Toc2886658][bookmark: _Toc2724986][bookmark: _Toc2883344][bookmark: _Toc2884961][bookmark: _Toc2885151][bookmark: _Toc2886319][bookmark: _Toc2886659][bookmark: _Toc2724987][bookmark: _Toc2883345][bookmark: _Toc2884962][bookmark: _Toc2885152][bookmark: _Toc2886320][bookmark: _Toc2886660][bookmark: _Toc2724988][bookmark: _Toc2883346][bookmark: _Toc2884963][bookmark: _Toc2885153][bookmark: _Toc2886321][bookmark: _Toc2886661][bookmark: _Toc2724989][bookmark: _Toc2883347][bookmark: _Toc2884964][bookmark: _Toc2885154][bookmark: _Toc2886322][bookmark: _Toc2886662]Action 3 : Réalisation de l’accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural

[bookmark: _Toc33684528][bookmark: _Toc46994705]Tableau 27 : Situation de l’exécution financière des latrines familiales en milieu rural (en millions de FCFA)

	Régions
	Réalisation de latrines familiales
	Réhabilitation de latrines familiales

	
	Montant engagé en millions
	Montant liquidé en millions
	Montant engagé en millions
	Montant liquidé en millions

	
	 
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	programmation initiale(a)
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %

	Boucle du Mouhoun
	761,485
	347,600
	91,850
	439,450
	45,6
	164,000
	37,300
	201,300
	21,5
	0,000
	0,000
	3,600
	3,600
	-
	0,205
	2,200
	2,405
	-

	Cascades
	443,000
	0,000
	307,000
	307,000
	0,0
	0,000
	191,000
	191,000
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Centre
	317,800
	242,840
	0,000
	242,840
	76,4
	0,000
	0,000
	197,344
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Centre-Est
	178,125
	47,761
	0,000
	47,761
	26,8
	1,245
	0,000
	1,245
	0,7
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Centre-Nord
	294,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Centre-Ouest
	357,700
	76,700
	12,200
	88,900
	21,4
	27,680
	196,249
	223,929
	7,7
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Centre-Sud
	1122,302
	272,265
	0,000
	272,265
	24,3
	272,265
	0,000
	272,265
	24,3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Est
	159,525
	0,000
	5,500
	5,500
	0,0
	0,000
	5,500
	5,500
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Hauts-Bassins
	197,490
	4,800
	156,860
	161,660
	2,4
	4,800
	156,860
	161,660
	2,4
	0,000
	0,000
	1,000
	1,000
	-
	0,000
	1,000
	1,000
	-

	Nord
	131,500
	37,920
	0,000
	37,920
	28,8
	37,920
	0,000
	37,920
	28,8
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Plateau Central
	121,960
	13,960
	0,000
	13,960
	11,4
	13,960
	0,000
	13,960
	11,4
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Sahel
	266,400
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	-
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Sud-Ouest
	292,697
	67,529
	4,710
	72,239
	23,1
	64,579
	4,710
	69,289
	22,1
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Total
	4643,984
	1111,375
	578,120
	1689,495
	23,9
	586,449
	591,619
	1375,412
	12,6
	0,000
	0,000
	4,600
	4,600
	-
	0,205
	3,200
	3,405
	-



Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

Au cours du premier semestre de l’année 2020, les dépenses engagées pour la réalisation des latrines familiales s’élèvent à 1 689,495 millions dont 1 111,375 millions issues de la programmation soit un taux d’engagement de 23,9%. Les Cascades, le Centre-Nord, l’Est et le Sahel enregistrent des taux d’engagement nul. Cela s’expliquerait par la situation sécuritaire difficile et l’avènement de la COVID 19 qui a occasionné la suspension de plusieurs activités.

Sur le total du montant engagé, 1375,412 millions ont été liquidés dont 586,449 issues de la programmation faisant un taux de liquidation de 12,6%.

Pour la réhabilitation des latrines familiales, aucune programmation n’a été effectuée. Cependant, on note une exécution de 3,405 millions de FCFA en hors programmation dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts-Bassins.
[bookmark: _Toc33684529]
[bookmark: _Toc46994706]Tableau 28 : Situation financière de la réalisation des puisards

	Régions
	Montant engagé en millions
	Montant liquidé en millions

	
	Programmation initiale (a)
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Issues de la Programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %

	Boucle du Mouhoun
	14
	14,000
	0,000
	14,000
	100
	14,000
	0,000
	14,000
	100

	Cascades
	0
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Centre
	1,2
	1,200
	32,400
	33,600
	100
	1,200
	32,400
	33,600
	100

	Centre-Est
	0
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Centre-Nord
	18,48
	0,000
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	Centre-Ouest
	65,5
	0,000
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	Centre-Sud
	57,81
	39,720
	0,000
	39,720
	68,7
	39,720
	0,000
	39,720
	68,7

	Est
	0
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Hauts-Bassins
	0
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Nord
	0
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Plateau Central
	0
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Sahel
	58,5
	0,000
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	Sud-Ouest
	9,6
	9,600
	0,000
	9,600
	100
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	Total
	225,09
	64,520
	32,400
	96,920
	28,7
	54,920
	32,400
	87,320
	24,4



Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

Au 30 juin 2020 sur une programmation annuelle de 225,09 millions de FCFA pour la réalisation des puisards domestiques, les dépenses engagées et liquidées s’élèvent respectivement à 96,920 millions de FCFA (dont 64,520 issus de la programmation) et 87,320 millions de FCFA (dont 54,920 issus de la programmation) soient des taux d’engagement de 28,7% et de liquidation de 24,4%. On note une réalisation financière en hors programmation de 32,4 millions dans la région du centre portant le montant total engagé à 96,920 millions.


[bookmark: _Toc33684530][bookmark: _Toc46994707]Tableau 29 : Situation de l’exécution financière des latrines dans les écoles 

	Régions
	Réalisation de latrines dans les écoles
	Réhabilitation de latrines dans les écoles

	
	Montant engagé en millions 
	Montant liquidé en millions
	Montant engagé en millions
	Montant liquidé en millions

	
	Programmation initiale (a)
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Issues de la Programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Programmation initiale (a)
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Issues de la Programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Boucle du Mouhoun
	8,2
	0
	8,175
	8,175
	0
	0
	2,375
	2,375
	0,0
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Cascades
	54,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Centre
	23,4
	23,4
	15,285
	38,685
	100
	21,005
	0
	21,005
	89,8
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Centre-Est
	220
	14,6
	0
	14,6
	6,6
	0
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Centre-Nord
	182,645
	46,1
	44
	90,1
	25,2
	46,1
	61,465
	107,565
	25,2
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Centre-Ouest
	136,69
	94,19
	0
	94,19
	68,9
	94,19
	0
	94,19
	68,9
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Centre-Sud
	123,658
	68,638
	0
	68,638
	55,5
	56,638
	0
	56,638
	45,8
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Est
	325,16
	128,083
	9
	137,083
	39,4
	128,083
	9
	137,083
	39,4
	64,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Hauts-Bassins
	14,2
	11,2
	19,921
	31,121
	78,9
	11,2
	19,921
	31,121
	78,9
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Nord
	51,3
	22,26
	0
	22,26
	43,4
	22,26
	0
	22,26
	43,4
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Plateau Central
	171,307
	70,49
	0
	70,49
	41,1
	70,49
	0
	70,49
	41,1
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Sahel
	134
	0
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Sud-Ouest
	31,7
	0
	5,9
	5,9
	0,0
	0
	5,9
	5,9
	0,0
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Total
	1 476,46
	478,961
	102,281
	581,242
	32,4
	449,966
	98,661
	548,627
	30,5
	64,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020




Pour un montant global de 1 476,46 millions de FCFA programmé pour la réalisation des latrines dans les écoles, 478,961 millions de FCFA ont été engagés et 449,966 millions de FCFA liquidés soit respectivement des taux d’engagement de 32,4% et de liquidation de 30,5%. Quatre régions ont un taux d’exécution supérieur à 50%. Ce sont : les régions du Centre (100%), du Centre-Ouest (68,91%), du Centre-Sud (55,51%) et des Hauts-Bassins (78,87%). Il faut noter que 102,281 millions FCFA ont été engagés en hors programmation, portant le montant total engagé à 581,242 millions FCFA pour la réalisation des latrines dans les écoles et centres de formation. 

En ce qui concerne les réhabilitations dans les écoles, seule la région de l’Est a fait une programmation financière (64,8 millions) mais n’a pas encore connu un début d’exécution.
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Tableau 30: Situation de l’exécution financière des latrines dans les centres de santé

	Régions
	Réalisation de latrines dans les centres de santé
	Réhabilitation de latrines dans les centres de santé

	
	Montant engagé en millions
	Montant liquidé en millions
	Montant engagé en millions
	Montant liquidé en millions

	
	Programmation initiale (a)
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Issues de la Programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Programmation initiale (a)
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Issues de la Programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Boucle du Mouhoun
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Cascades
	41,916
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Centre
	11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Centre-Est
	4,2
	0
	5,380
	5,380
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Centre-Nord
	32,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Centre-Ouest
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Centre-Sud
	22,627
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Est
	6,5
	1
	7,7
	8,7
	15,4
	1
	7,7
	8,7
	15,4
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Hauts-Bassins
	33,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Nord
	47,68
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Plateau Central
	45,655
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Sahel
	76,42
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Sud-Ouest
	4,5
	0
	2,1
	2,1
	0
	0
	2,1
	2,1
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Total National
	337,498
	1
	15,180
	16,180
	0,3
	1
	9,8
	10,8
	0,3
	6,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

Au terme du 1er semestre, seulement un million de FCFA a été engagé pour la réalisation des ouvrages dans des centres de santé, sur une programmation de 337,498 millions, soit un taux d’engagement de 0,3%. Il a été constaté que 15,180 millions de FCFA ont été engagés en hors programmation, donnant un montant total d’engagement de 16,180 millions de FCFA. Ce faible taux d’exécution financière dans les centre de santé est en partie lié à la situation sanitaire difficile créée par la COVID 19.
Dans le cadre de la réhabilitation des latrines dans les centres de santé, seule la région du Centre-Sud a fait une programmation de 6,5 millions de FCFA. Cependant aucune exécution financière n’a été faite. 

[bookmark: _Toc33684532][bookmark: _Toc46994709]Tableau 31 : Situation de l’exécution financière des latrines dans les lieux publics 

	Régions
	Réalisation de latrines dans les dans les lieux publics
	Réhabilitation de latrines dans les dans les lieux publics

	
	Montant engagé en millions
	Montant liquidé en millions
	Montant engagé en millions
	Montant liquidé en millions

	
	Programmation initiale (a)
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Issues de la Programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Programmation initiale (a)
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Issues de la Programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Boucle du Mouhoun
	0
	0
	2,374
	2,374
	-
	0
	2,374
	2,374
	-
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Cascades
	25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Centre
	21
	19,701
	0
	19,701
	93,81
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Centre-Est
	17,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Centre-Nord
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Centre-Ouest
	30,15
	10,83
	0
	10,83
	35,92
	10,83
	0
	10,83
	35,92
	12,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Centre-Sud
	23
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Est
	91,015
	6
	6
	12
	6,59
	6
	6
	12
	6,59
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Hauts-Bassins
	11,49
	1,8
	4,2
	6
	15,67
	0
	0
	0
	0
	1,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Nord
	16,77
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Plateau Central
	0
	2
	0
	2
	-
	2
	0
	2
	-
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Sahel
	55,99
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Sud-Ouest
	9,55
	7,55
	0
	7,55
	79,06
	7,55
	0
	7,55
	79,06
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Total
	306,465
	47,881
	12,574
	60,455
	15,62
	26,38
	8,374
	34,754
	8,61
	14,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020


Pour un montant de 306,465 millions de FCFA consacré à la réalisation de latrines dans les lieux publics, 47,881 millions de FCFA ont pu être engagés soit un taux d’engagement de 15,6%. Les régions du Centre et du Sud-Ouest ont les taux les plus élevés avec respectivement 93,8% et 79,06%. Les autres régions enregistrent des taux d’exécution inférieurs à 50%.

[bookmark: _Toc33684533][bookmark: _Toc46994710]Tableau 32: Situation d’exécution financière des ouvrages (réalisations, réhabilitations de latrines et puisards)

	Régions 
	Programmation initiale (a)
	OUVRAGES

	
	
	Montant engagé en millions
	Montant liquidé en millions

	
	
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Issues de la Programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %

	Boucle du Mouhoun
	787,685
	361,600
	105,999
	467,599
	45,9
	178,205
	44,249
	222,454
	22,6

	Cascades
	564,116
	-
	307,000
	307,000
	-
	-
	191,000
	191,000
	-

	Centre
	374,400
	287,141
	47,685
	334,826
	76,7
	22,205
	32,400
	251,949
	5,9

	Centre-Est
	419,825
	62,361
	5,380
	67,741
	14,9
	1,245
	-
	1,245
	0,3

	Centre-Nord
	532,225
	46,100
	44,000
	90,100
	8,7
	46,100
	61,465
	107,565
	8,7

	Centre-Ouest
	609,640
	181,720
	12,200
	193,920
	29,8
	132,700
	196,249
	328,949
	21,8

	Centre-Sud
	1 355,897
	380,623
	-
	380,623
	28,1
	368,623
	-
	368,623
	27,2

	Est
	647,000
	135,083
	28,200
	163,283
	20,9
	135,083
	28,200
	163,283
	20,9

	Hauts-Bassins
	258,580
	17,800
	181,981
	199,781
	6,9
	16,000
	177,781
	193,781
	6,2

	Nord
	247,250
	60,180
	-
	60,180
	24,3
	60,180
	-
	60,180
	24,3

	Plateau Central
	338,922
	86,450
	-
	86,450
	25,5
	86,450
	-
	86,450
	25,5

	Sahel
	591,310
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Sud-Ouest
	348,047
	84,679
	12,710
	97,389
	24,3
	72,129
	12,710
	84,839
	20,7

	Total National
	7 074,897
	1 703,737
	745,155
	2 448,892
	24,1
	1 118,920
	744,054
	2 060,318
	15,8



Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

Au total 2 448,892 millions de FCFA dont 1 703,737 millions issus de la programmation ont été engagés sur une programmation globale de 7 074,897 pour la réalisation et la réhabilitation de l’ensemble des ouvrages soit un taux d’engagement est 24,1%. Le montant total liquidé est de 2 060,318 millions dont 1 118,920 millions issus de la programmation soit un taux de 15,8%. Au niveau de la région du sahel, le premier semestre n’a véritablement pas connu d’exécution. Cela est dû à l’insécurité régnant dans la région entrainant les suspensions périodiques de certains travaux et à la COVID 19 avec la mise en quarantaine des localités touchées. 
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	Régions
	Programmation initiale (a)
	Montant engagé en millions
	Montant liquidé en millions

	
	
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Issues de la Programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %

	Boucle du Mouhoun
	789,185
	412,5
	105,999
	518,50
	52,3
	218,306
	44,249
	262,555
	27,7

	Cascades
	565,116
	0
	307
	307,00
	0,0
	0
	191
	191
	0,0

	Centre
	411,05
	287,141
	47,685
	334,83
	69,9
	22,205
	32,4
	251,949
	5,4

	Centre-Est
	454,825
	92,361
	5,38
	97,74
	20,3
	1,245
	0
	1,245
	0,3

	Centre-Nord
	532,22515
	55,9
	44
	99,90
	10,5
	46,1
	61,465
	107,565
	8,7

	Centre-Ouest
	619,44
	181,72
	12,2
	193,92
	29,3
	132,7
	196,249
	328,949
	21,4

	Centre-Sud
	1 355,90
	380,623
	0
	380,62
	28,1
	368,623
	0
	368,623
	27,2

	Est
	679,3
	135,083
	28,2
	163,28
	19,9
	135,083
	28,2
	163,283
	19,9

	Hauts-Bassins
	271,58
	17,8
	181,981
	199,78
	6,6
	16
	177,781
	193,781
	5,9

	Nord
	247,25
	60,18
	0
	60,18
	24,3
	60,18
	0
	60,18
	24,3

	Plateau Central
	338,922
	86,45
	0
	86,45
	25,5
	86,45
	0
	86,45
	25,5

	Sahel
	591,31
	0
	0
	-
	0,0
	0
	0
	0
	0

	Sud-Ouest
	348,047
	93,879
	12,71
	106,59
	27,0
	72,129
	12,71
	84,839
	20,7

	DGA
	7,8
	0
	0
	-
	0,0
	0
	0
	0
	0,0

	Total National
	7 211,947
	1 803,637
	745,155
	2 548,79
	25,0
	1 159,021
	744,054
	2 100,419
	16,1



Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

Au total, sur une programmation globale de 7 211,947 millions de FCFA, 1 803,637 millions de FCFA ont été engagés pour la mise en œuvre de toutes les activités de l’action1 soit un taux d’engagement est 25,0%. On note 745,155 millions de FCFA engagés en hors programmation portant ainsi le montant engagé à 2 548,79 millions de FCFA. Le montant total liquidé est de 2 100,419 millions avec 1 159,021 millions FCFA issus de la programmation soit un taux de liquidation de 16,1%. Cette contre-performance est dictée par le bilan physique qui est lui-même expliqué par l’insécurité, la COVID-19.


3.4. [bookmark: _Toc46930362][bookmark: _Toc46930363][bookmark: _Toc46930364][bookmark: _Toc46994773]Action 4 : Réalisation de l’accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu urbain

[bookmark: _Toc46994712]Tableau 34 : Situation d’exécution financière des latrines familiales en milieu urbain

	Régions
	Réalisation et réhabilitation de latrines familiales

	
	Montant exécuté (en millions de FCFA)

	
	Programmation (a)
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %

	Boucle du Mouhoun
	54,8
	13,1
	 0
	13,1
	23,8

	Cascades
	34,5
	25,1
	 0
	25,1
	72,8

	Centre
	675,0
	44,0
	 0
	44,0
	6,5

	Centre-Est
	53,3
	17,0
	 0
	17,0
	31,8

	Centre-Nord
	36,0
	43,3
	 0
	43,3
	120,1

	Centre-Ouest
	53,3
	43,5
	 0
	43,5
	81,6

	Centre-Sud
	63,8
	0,0
	 0
	0,0
	0,0

	Est
	18,8
	23,3
	 0
	23,3
	124,3

	Hauts-Bassins
	386,3
	3,6
	 0
	3,6
	0,9

	Nord
	58,5
	64,8
	 0
	64,8
	110,8

	Plateau Central
	39,8
	0,0
	 0
	0,0
	0,0

	Sahel
	11,3
	0,0
	 0
	0,0
	0,0

	Sud-Ouest
	15,0
	0,0
	 0
	0,0
	0,0

	Total
	1500,0
	277,6
	0,0
	277,6
	18,5



Source : ONEA 2020

Pour cette activité, le taux d’exécution financier des ouvrages d’assainissement est de 18,5%.

[bookmark: _Toc46994713]Tableau 35 : Situation financière de la réalisation des puisards en milieu urbain

	Régions
	Montant exécuté (en millions de FCFA)

	
	Programmation (a)
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) 
en %

	Boucle du Mouhoun
	6,8
	2,3
	 -
	2,3
	34,1

	Cascades
	4,3
	1,6
	 -
	1,6
	36,5

	Centre
	94,5
	8,7
	 -
	8,7
	9,2

	Centre-Est
	5,8
	2,5
	 -
	2,5
	43,2

	Centre-Nord
	4,9
	4,9
	 -
	4,9
	99,1

	Centre-Ouest
	6,9
	2,5
	 -
	2,5
	36,4

	Centre-Sud
	1,7
	0,0
	 -
	0,0
	0,0

	Est
	2,6
	1,2
	 -
	1,2
	46,3

	Hauts-Bassins
	53,6
	3,6
	 -
	3,6
	6,7

	Nord
	8,2
	5,2
	 -
	5,2
	63,2

	Plateau Central
	2,3
	0,0
	 -
	0,0
	0,0

	Sahel
	0,4
	0,0
	 -
	0,0
	0,0

	Sud-Ouest
	1,5
	0,0
	 -
	0,0
	0,0

	Total National
	193,5
	32,4
	 -
	32,4
	16,8



Source : ONEA 2020

Le taux d’exécution financier des puisards est de 16,8%.
[bookmark: _Toc46994714]
Tableau 36 : Situation de l’exécution financière des latrines institutionnelles et publiques en milieu urbain

	Régions
	Réalisations dans les écoles
	Réalisations dans les lieux publics et les centres de santé

	
	Montant exécuté (en millions de FCFA)
	Montant exécuté (en millions de FCFA)

	
	Programmation (a)
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Programmation (a)
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %

	Boucle du Mouhoun
	20
	0
	- 
	0
	0,0
	20
	0
	- 
	0
	0,0

	Cascades
	8
	0
	- 
	0
	0,0
	8
	2
	- 
	2
	25,0

	Centre
	54
	0
	- 
	0
	0,0
	56
	18
	- 
	18
	32,1

	Centre-Est
	24
	0
	- 
	0
	0,0
	26
	2
	- 
	2
	7,7

	Centre-Nord
	17,6
	0
	- 
	0
	0,0
	18
	0
	- 
	0
	0,0

	Centre-Ouest
	32
	0
	- 
	0
	0,0
	30
	0
	- 
	0
	0,0

	Centre-Sud
	12
	0
	- 
	0
	0,0
	16
	0
	- 
	0
	0,0

	Est
	46
	0
	- 
	0
	0,0
	0
	0
	- 
	0
	-

	Hauts-Bassins
	48,9
	6
	- 
	6
	12,3
	44
	18
	- 
	18
	40,9

	Nord
	22
	0
	- 
	0
	0,0
	24
	0
	- 
	0
	0,0

	Plateau Central
	8
	0
	- 
	0
	0,0
	10
	0
	- 
	0
	0,0

	Sahel
	4
	0
	- 
	0
	0,0
	6
	0
	- 
	0
	0,0

	Sud-Ouest
	22
	0
	- 
	0
	0,0
	24
	0
	- 
	0
	0,0

	Total National
	318,5
	6,0
	- 
	6,0
	1,9
	282
	40
	- 
	40
	14,2



Source : ONEA 2020

Le taux d’exécution financier des ouvrages d’assainissement dans les lieux publics et centres de santé est de 14,2% et celui dans les écoles est de 1,9%
.

[bookmark: _Toc46994715]Tableau 37:  Taux d’exécutions financières des STEP, STBV, Extension et raccordements au réseau 

	Régions
	Montant engagé (en millions de FCFA)

	
	Programmation 
(a)
	Issues de la programmation
	Hors programmation 
(c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) 
en %

	STEP
	-
	-
	-
	-
	-

	STBV (Etudes)
	125,0
	95,8
	
	95,8
	76,6

	Extension 
	2 000,0
	1 065,1
	
	1 065,1
	53,3

	Raccordements
	75,0
	1,5
	
	1,5
	2,0

	Total National
	2 200,0
	1 162,4
	-
	1 162,4
	52,8



Source : ONEA 2020
Pour cette action, le taux d’exécution financière global est 52,8%. Notons que le taux de raccordement au réseau d’assainissement est très faible.

[bookmark: _Toc46994716]Tableau 38 : Taux d’exécution financière globale de l’Action 4

	Source de financement
	Prévision
(millions FCFA)
	Réalisation
(millions FCFA)
	Taux (%)

	Financements extérieurs
	3 700
	1 440
	39

	Financements propres
	794
	78,5
	9,9

	TOTAL
	4 494
	1 518,5
	33,7


Source : ONEA 2020

Au premier semestre de 2020 le taux d’exécution financier global du milieu urbain est de 33,7% avec 9,9% sur les fonds propres et 39% sur les fonds extérieurs.


3.5. [bookmark: _Toc33768374][bookmark: _Toc46994774]Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale

[bookmark: _Toc33684539][bookmark: _Toc46994717]Tableau 39 : Taux d’exécution financier de la gestion et de valorisation des eaux usées et BV 

	Région
	Montant engagé (en millions de FCFA)
	Montant liquidé (en millions de FCFA)

	
	Programmation initiale (a)
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %

	Boucle du Mouhoun
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Cascades
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Centre
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Centre-Est
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Centre-Nord
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Centre-Ouest
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Centre-Sud
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Est
	0
	0
	1
	1
	-
	0
	1
	1
	-

	Hauts-Bassins
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Nord
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Plateau Central
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Sahel
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Sud-Ouest
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	ONEA
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	DGA
	5
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	

	Total
	5
	0
	1
	1
	-
	0
	1
	1
	-



Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020
Aucune programmation financière n’a été faite pour cette action en milieu rural pour le premier semestre. Cependant on note une hors programmation de 1 million de FCFA dans la région de l’Est


3.6. [bookmark: _Toc2724993][bookmark: _Toc2883355][bookmark: _Toc2884972][bookmark: _Toc2885162][bookmark: _Toc2886330][bookmark: _Toc2886670][bookmark: _Toc2724994][bookmark: _Toc2883356][bookmark: _Toc2884973][bookmark: _Toc2885163][bookmark: _Toc2886331][bookmark: _Toc2886671][bookmark: _Toc2724995][bookmark: _Toc2883357][bookmark: _Toc2884974][bookmark: _Toc2885164][bookmark: _Toc2886332][bookmark: _Toc2886672][bookmark: _Toc2724996][bookmark: _Toc2883358][bookmark: _Toc2884975][bookmark: _Toc2885165][bookmark: _Toc2886333][bookmark: _Toc2886673][bookmark: _Toc2724997][bookmark: _Toc2883359][bookmark: _Toc2884976][bookmark: _Toc2885166][bookmark: _Toc2886334][bookmark: _Toc2886674][bookmark: _Toc33768375][bookmark: _Toc46994775]Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas
 
[bookmark: _Toc3096600][bookmark: _Toc3096601][bookmark: _Toc2883361][bookmark: _Toc2884978][bookmark: _Toc2885168][bookmark: _Toc2886336][bookmark: _Toc2886676][bookmark: _Toc2883362][bookmark: _Toc2884979][bookmark: _Toc2885169][bookmark: _Toc2886337][bookmark: _Toc2886677][bookmark: _Toc2883363][bookmark: _Toc2884980][bookmark: _Toc2885170][bookmark: _Toc2886338][bookmark: _Toc2886678][bookmark: _Toc2883364][bookmark: _Toc2884981][bookmark: _Toc2885171][bookmark: _Toc2886339][bookmark: _Toc2886679][bookmark: _Toc2883365][bookmark: _Toc2884982][bookmark: _Toc2885172][bookmark: _Toc2886340][bookmark: _Toc2886680][bookmark: _Toc2883371][bookmark: _Toc2884988][bookmark: _Toc2885178][bookmark: _Toc2886346][bookmark: _Toc2886686][bookmark: _Toc2883376][bookmark: _Toc2884993][bookmark: _Toc2885183][bookmark: _Toc2886351][bookmark: _Toc2886691][bookmark: _Toc2883386][bookmark: _Toc2885003][bookmark: _Toc2885193][bookmark: _Toc2886361][bookmark: _Toc2886701][bookmark: _Toc2883387][bookmark: _Toc2885004][bookmark: _Toc2885194][bookmark: _Toc2886362][bookmark: _Toc2886702][bookmark: _Toc2883388][bookmark: _Toc2885005][bookmark: _Toc2885195][bookmark: _Toc2886363][bookmark: _Toc2886703][bookmark: _Toc2883389][bookmark: _Toc2885006][bookmark: _Toc2885196][bookmark: _Toc2886364][bookmark: _Toc2886704][bookmark: _Toc2724999][bookmark: _Toc2883390][bookmark: _Toc2885007][bookmark: _Toc2885197][bookmark: _Toc2886365][bookmark: _Toc2886705][bookmark: _Toc2725000][bookmark: _Toc2883391][bookmark: _Toc2885008][bookmark: _Toc2885198][bookmark: _Toc2886366][bookmark: _Toc2886706][bookmark: _Toc2725001][bookmark: _Toc2883392][bookmark: _Toc2885009][bookmark: _Toc2885199][bookmark: _Toc2886367][bookmark: _Toc2886707][bookmark: _Toc2725002][bookmark: _Toc2883393][bookmark: _Toc2885010][bookmark: _Toc2885200][bookmark: _Toc2886368][bookmark: _Toc2886708][bookmark: _Toc2725003][bookmark: _Toc2883394][bookmark: _Toc2885011][bookmark: _Toc2885201][bookmark: _Toc2886369][bookmark: _Toc2886709][bookmark: _Toc2725004][bookmark: _Toc2883395][bookmark: _Toc2885012][bookmark: _Toc2885202][bookmark: _Toc2886370][bookmark: _Toc2886710][bookmark: _Toc2725005][bookmark: _Toc2883396][bookmark: _Toc2885013][bookmark: _Toc2885203][bookmark: _Toc2886371][bookmark: _Toc2886711][bookmark: _Toc2725006][bookmark: _Toc2883397][bookmark: _Toc2885014][bookmark: _Toc2885204][bookmark: _Toc2886372][bookmark: _Toc2886712][bookmark: _Toc33684540][bookmark: _Toc46994718][bookmark: _Toc33768376]Tableau 40: Taux d’exécution financier des actions de la recherche

	Région
	Montant engagé (en millions de FCFA)
	Montant liquidé (en millions de FCFA)

	
	Programmation initiale (a)
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %

	Boucle du Mouhoun
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Cascades
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Centre
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Centre-Est
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Centre-Nord
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Centre-Ouest
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Centre-Sud
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Est
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Hauts-Bassins
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Nord
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Plateau Central
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Sahel
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Sud-Ouest
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	DGA
	46,500
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Total
	46,500
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-



Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

Aucune programmation financière n’a été faite pour cette action à l’exception de celle de la DGA et aucune exécution financière n’a été enregistrée pour le premier semestre.


3.7. [bookmark: _Toc46994776]Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur

[bookmark: _Toc33684541][bookmark: _Toc46994719]Tableau 41 : Taux d’exécution financière de l'Action 7

	Région
	Montant engagé (en millions de FCFA)
	Montant liquidé (en millions de FCFA)

	
	Programmation initiale (a)
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %

	Boucle du Mouhoun
	22,500
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Cascades
	24,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Centre
	29,973
	4,980
	1,000
	5,980
	16,6
	4,980
	1,000
	5,980
	16,6

	Centre-Est
	122,500
	0,000
	1,000
	1,000
	0,0
	0,000
	1,000
	1,000
	0,0

	Centre-Nord
	0,171
	0,800
	0,000
	0,800
	467,8
	0,800
	0,200
	1,000
	467,8

	Centre-Ouest
	25,902
	8,100
	24,710
	32,810
	31,3
	7,400
	24,710
	32,110
	28,6

	Centre-Sud
	24,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Est
	45,800
	10,183
	17,600
	27,783
	22,2
	9,429
	14,097
	23,526
	20,6

	Hauts-Bassins
	38,750
	0,000
	1,330
	1,330
	0,0
	0,000
	0,330
	0,330
	0,0

	Nord
	28,500
	9,150
	6,500
	15,650
	32,1
	9,150
	6,500
	15,650
	32,1

	Plateau Central
	24,000
	6,000
	1,850
	7,850
	25,0
	6,000
	1,850
	7,850
	25,0

	Sahel
	27,680
	8,770
	0,895
	9,665
	31,7
	8,765
	0,900
	9,665
	31,7

	Sud-Ouest
	33,240
	5,548
	0,000
	5,548
	16,7
	5,548
	0,000
	5,548
	16,7

	DGA
	116,886
	4,230
	0,000
	4,230
	3,6
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Total
	563,902
	57,761
	54,885
	112,646
	10,2
	52,072
	50,587
	102,659
	9,2



Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

Sur 563,902 millions de FCFA programmés, 57,761 millions de FCFA ont été engagés soit un taux de réalisation de 10,2%. Un montant de 54,885 millions de FCFA a été exécuté hors programmation portant le montant total exécuté à 112,646 millions de FCFA. Cinq régions (Boucle du Mouhoun, Cascades, Centre-Est, Centre-Sud, Hauts-Bassins) n’ont pas effectué de programmation financière pour cette action.

[bookmark: _Toc477268994]
Bilan financier global du PN-AEUE au premier semestre  
[bookmark: _Toc8742513][bookmark: _Toc33684545]
[bookmark: _Toc46994720]Tableau 42: Taux d'exécution financier global du PN-AEUE

	Milieu
	Prévision (en millions de FCFA
	Exécution (engagé) (millions FCFA)
	Taux engagé (%)
	Exécution (liquidé) (millions FCFA)
	Taux liquidé (%)

	Rural
	8 737,32
	2893,467
	33,1
	2642,383
	30,2

	Urbain
	5045,716
	1628,492
	32,3
	1628,492
	32,3

	National
	13 783,036
	4 521,959
	32,8
	4 270,875
	31,0



Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020, ONEA, DGA 2020

Sur un montant total programmé de 13 783,036 millions de francs CFA pour le domaine de l’assainissement, 4 521,959 millions de francs CFA (y compris les hors programmations) ont été engagés avec 4 270,875 millions de francs CFA liquidé soit un taux d’engagement financier de 32,8% pour un taux de liquidation de 31,0%. Ces résultats sont l’émanation de l’exécution physique.


4. [bookmark: _Toc42589202][bookmark: _Toc46994777]BILAN DES ACTIVITES DANS LE CADRE DE WASH URGENCE (GESTION DES URGENCES HUMANITAIRE
Le Burkina Faso connaît actuellement l'une des crises les plus préoccupantes de son histoire, à laquelle vient s’ajouter la pandémie de la COVID-19. A ce jour le pays compte près d’un million de personnes déplacées internes (PDI), dont 84 % de femmes et d’enfants. Par ailleurs, 2,2 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. L’eau, l’assainissement et l’hygiène sont les besoins élémentaires vitaux nécessaires à ces personnes déplacées et aux populations hôtes pour assurer leur survie. Les femmes et les enfants sont les plus exposées au manque d’assainissement et d’hygiène dans cette situation. Cinq régions que sont le Sahel, le Nord, l’Est, le Centre-Nord et la Boucle du Mouhoun sont les plus touchées. Cette situation s’est amplifiée encore au cours de ce premier semestre de l’année 2020 par l’arrivée de la pandémie de la COVID-19. Dans ce contexte sécuritaire et sanitaire délétère, l’Etat et ses partenaires (PTF et ONG) se mobilisent tant bien que mal pour venir en aide aux PDI et aux populations hôtes. C’est ainsi que le cluster WASH urgence (groupe des acteurs humanitaires pour l’eau, l’hygiène et l’assainissement) a été activé et coordonné par l’UNICEF en collaboration avec le MEA. Au sein de ce cluster on compte plusieurs ONG et associations qui sont les acteurs opérationnels. Il est mis en place des sous-groupes cluster à savoir le sous cluster eau potable et le sous cluster hygiène et assainissement, le tout coordonné par le cluster général WASH. Le lead du sous cluster assainissement et hygiène est assuré par la DGA en collaboration avec la croix rouge burkinabè et Oxfam.  Dans les 5 régions, la coordination se fait autour des Directions régionales en collaboration avec les bureaux régionaux de l’Unicef. Depuis le début du semestre au moins deux réunions ont lieu par mois au niveau national et au moins une fois par mois au niveau régional. 

Le tableau ci-après fait état des activités menés mais non exhaustif car beaucoup de régions et beaucoup d’acteurs n’ont pas rapporté leurs actions


[bookmark: _Toc46994721]Tableau 43 : synthèse du bilan des activités de WASH en situation d’urgence (volet hygiène et assainissement)

	
	Ouvrages réalisés dans les familles d’accueil
	Ouvrages réalisés sur les sites d’accueil ?
	Sensibilisations

	Distribution de kits
	Renforcement de capacité
	Nombre de bénéficiair es (DPI et hôtes) de toutes les interventions
	Nombre de personnes dans le besoin ((DPI et hôtes)
	Acteurs

	Région
	Latrine familiales normales
	Douches familiales et puisards (reliés)
	Douches d'urgences
	Latrines d'urgence
	Latrines publiques
	DLM
	
	
	
	
	
	

	Boucle du Mouhoun
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Sensibilisation des
Communautés sur
l’hygiène et changement des comportements
	Nbre de ?
Kits wash

	8 maçons formés
	 
	225 608
 
	DREA
IRC, TdH
DRC
SOLIDEV
CRBF

	Cascades
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Centre
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Centre-Est
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	Centre-Nord
	1 235
	2 000
	34
	19 167
	8 476 
	2000
	Sensibilisation à l’utilisation des kits ;
Adoption de bonne pratiques (utilisation des latrines, lavage des mains ; 
	46 515 kits de GMH

8 539 kits d’hygiène
	Formations des acteurs

	38 806 
	 842 563
	Oxfam CRS, SI;
Winrock 
RRM, MSF
OCADES 
UNICEF
 WaterAid

	Centre-Ouest
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Centre-Sud
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Formation des responsables des écoles sur la fabrication du dispositif de lavage de mains appelé le Tippy Tap
	20 encadreurs pédagogiques
22 cadres de la DRES
1000 ménages
	756 
	DREA CSD
UNICEF 

	Est
	31
	-
	-
	
	
	
	3
	4 175 kits d’hygiène et de dignité 
	Formation des agents de santé sur la PCI et le WASH dans les centres de santé
Formation sur l’évaluation des besoins 
	10 935     

	 342 615
	ACF
OCADESRRM Initiative Eau
Unicef
 

	Hauts-Bassins
	-
	 -
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Nord
	1 622
	-
	-
	120
	20
	627
	Sensibilisation à l’utilisation des kits ;
Adoption d bonne pratiques (utilisation des latrines, lavage des mains) 
	6 899 kits d’hygiène et de dignité
	 
	 -
	 
	ACTED
DRC
INTERSOS
MSF
EDUCO
IRC
Helvetas 

	Plateau Central
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 

	Sahel
	307
	116
	-
	350
	177
	202
	Campagnes d’information et de sensibilisation 
	6625 kits d’hygiène et de dignité  
	Formation des agents de la DREA, de la santé et quelques ONG sur l’évaluation des besoins 
	 
     24 230     

	 670 335
	Oxfam
Croix Rouge,
DRC
SI, Unicef
Help
DREA
Conseil régional
Communes

	Sud-Ouest
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	National
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2 373 528
	-



Pour venir en aide aux populations déplacées internes et aux populations d’accueil, en matière de WASH en urgence, des partenaires se sont engagés à soutenir les DREA pour faire face à la situation des personnes déplacées internes. Ainsi en matière d’assainissement et d’hygiène, les actions ont concerné :
· la réalisation de latrines et de douches normales ;
· la réalisation de latrines et de douches d’urgences ;
· la distribution de kits d’hygiène complets ;
· la distribution des kits GHM ;
· la réalisation et la distribution des DLM ;
· la sensibilisation des communautés sur l’hygiène et le changement des comportements ;
· etc.
Dans les 5 régions les plus touchées, les réunions cluster sont opérationnelles et plusieurs rencontres ont été tenues malgré la situation de la COVID 19. Ainsi les rencontres bimensuelles au niveau national et mensuelles au niveau régional dont la plupart se sont déroulées en visio-conférence, ont permis aux acteurs de faire le point des interventions en matière d’hygiène et d’assainissement.
Selon les données du Cluster national (matrice 5W), les niveaux d’atteinte des cibles en matière d’assainissement et d’hygiène sont respectivement de 11% et 37%. En effet, pour ce premier semestre, 75 152 personnes sont desservies en assainissement pour une cible de 690 000 personnes et 392 932 personnes en hygiène pour une cible 1 050 000 personnes. Au regard de ces taux surtout pour l’assainissement, tous les acteurs doivent mobiliser d’avantage leurs forces afin d’assister efficacement les PDI et les populations hôtes en matière d’hygiène et d’assainissement. 

Difficultés rencontrées dans le cadre du WASH Urgence

La principale difficulté rencontrée dans l’assistance aux populations en situation d’urgence en matière d’assainissement et d’hygiène, reste l’inaccessibilité des sites par les acteurs humanitaires pour cause d’insécurité. A elle s’ajoutent :
· l’insuffisance de l’aide humanitaire en matière d’HA due au manque de ressources financières ;
· l’insuffisance de la coordination des actions sur le terrain ;
· l’inexpérience des acteurs, particulièrement étatiques en matière d’assistance humanitaire ;
· le manque de ligne budgétaire et la faiblesse des ressources humaines pour les interventions WASH constatés chez plusieurs acteurs .

Recommandations/suggestions

En vue d’améliorer la réponse à la situation d’urgence, les recommandations et suggestions suivantes ont été formulées :
· créer/mettre en place des cadres de concertation pour des ONG Humanitaires au niveau régional/provincial pour mieux coordonner les différentes interventions ;
· faciliter la signature des contrats avec les entreprises sélectionnées pour permettre un démarrage des travaux dans de cours délais ;
· prévoir des lignes budgétaires spécifiques au niveau des directions générales et régionales pour les interventions de WASH urgence ;
· renforcer les capacités des agents de Etat et de certaines ONG sur la réalisation et la coordination des interventions humanitaires en matière de WASH. 


5. [bookmark: _Toc46994778]SUIVI DES PROCEDURES DE DEVOLUTION DES MARCHES

Le tableau ci-après fait le bilan d’exécution des plans de passation des marchés à mi-parcours dans les régions et au niveau central.

[bookmark: _Toc46994722]Tableau 44 : Tableau de suivi des procédures de dévolution des marchés publics

	REGIONS
	Mode de passation des marchés
	Total de marchés inscrits dans le plan de passation
	Etat d’exécution

	
	Appels d'offres
	Demande de prix
	Manifestation d'intérêt +Demande de proposition
	Demande de cotation
	Entente directe
	
	Engagés
	Non engagés
	Taux d’engagement

	
	Travaux
	Acquisitions, Fournitures et Prestations de services
	Travaux
	Acquisitions, Fournitures et Prestations de services
	Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)
	Autres
	
	Travaux et prestations intellectuelles
	Autres
	Travaux et prestations intellectuelles
	Global
	Travaux et prestations intellectuelles
	Global
	Travaux et prestations intellectuelles
	Global
	Travaux et prestations intellectuelles (%)
	Global (%)

	Boucle du Mouhoun
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	8
	0
	1
	4
	12
	2
	9
	2
	3
	50,0
	75,0

	Cascades
	4
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	5
	7
	0
	2
	5
	5
	0,0
	28,6

	Centre
	6
	0
	0
	0
	6
	0
	6
	0
	1
	12
	19
	6
	13
	2
	2
	50,0
	68,4

	Centre-Est
	5
	0
	0
	0
	2
	2
	4
	0
	0
	7
	13
	3
	9
	4
	4
	42,9
	69,2

	Centre-Nord
	2
	0
	0
	0
	3
	0
	4
	0
	1
	6
	10
	4
	8
	2
	2
	66,7
	80,0

	Centre-Ouest
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	11
	0
	2
	7
	20
	3
	10
	4
	10
	42,9
	50,0

	Centre-Sud
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	6
	0
	1
	2
	9
	0
	7
	2
	2
	0,0
	77,8

	Est
	5
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	6
	7
	0
	1
	6
	6
	0,0
	14,3

	Hauts-Bassins
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	5
	0
	1
	4
	10
	0
	1
	3
	4
	0,0
	10,0

	Nord
	1
	0
	3
	0
	1
	0
	27
	3
	0
	4
	35
	3
	32
	1
	3
	75,0
	91,4

	Plateau Central
	1
	0
	0
	0
	2
	0
	11
	0
	1
	7
	19
	0
	12
	7
	7
	0,0
	63,2

	Sahel
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	8
	0
	1
	2
	11
	0
	2
	2
	9
	0,0
	18,2

	Sud-Ouest
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	0
	2
	12
	20
	10
	18
	2
	2
	83,3
	90,0

	DGA
	1
	0
	1
	2
	0
	0
	6
	0
	1
	2
	11
	0
	2
	1
	9
	0,0
	18,2

	Total
	33
	0
	5
	2
	19
	4
	112
	3
	14
	80
	203
	31
	126
	43
	68
	38,8
	62,1



Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2019

Au total 203 marchés sont inscrits dans le plan de passation de marchés du sous-secteur de l’AEUE en milieu rural dont 80 pour les travaux et les prestations intellectuelles. Sur l’ensemble des marchés, 126 ont été engagés dont 31 pour les travaux et les prestations intellectuelles. Cela induit un taux d’engagement global de 62,1% et 38,8% de façon spécifiques pour les travaux et prestations intellectuelles. Il faut noter que 06 régions (Cascades, Centre-Sud, Est, Hauts-Bassins, Plateau Central, Sahel) ainsi que la DGA n’ont pas encore engagé leurs marchés de travaux et prestations intellectuelles. Toutefois, le processus est en cours pour la majeure partie des marchés inscrits dans le plan de passation des marchés 2020


6. [bookmark: _Toc14261546][bookmark: _Toc46994779]SITUATION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE DU PN-AEUE

La situation des indicateurs mesurables au premier semestre 2020 est consignée dans le tableau suivant :

[bookmark: _Toc14261095][bookmark: _Toc46994723]Tableau 45: Situation des indicateurs de performance du PN-AEUE  au premier semestre  2020

	Indicateur
	Réalisation 2019
	Cible 2020
	Réalisation à mi-parcours 2019
	Commentaire

	Taux d'accès national à l'assainissement
	23,6
	24,8
	Non évalué
	Cet indicateur se calcule en fin d’année et ne peut être évalué à mi-parcours

	Taux d'accès à l'assainissement en milieu rural
	17,6
	18,8
	Non évalué
	Cet indicateur se calcule en fin d’année et ne peut être évalué à mi-parcours

	Taux d'accès à l'assainissement en milieu urbain
	38,4
	40
	Non évalué
	Cet indicateur se calcule en fin d’année et ne peut être évalué à mi-parcours

	Nombre de  villages touchés par le déclenchement (annuellement)
	959
	400
	891
	2301 villages sont touchés par le déclenchement jusqu’en 2019 et avec les 891 villages déclenchés au premier semestre 2020, le nombre total de villages déclenchés est de 3 192. 

	Proportion de village déclarés FDAL (%)
	23,7
	30
	18,3
	Au total 585 villages (avec 39 villages pour le 1er semestre)ont été déclarés FDAL sur 3 192 villages déclenchés sur le territoire national

	Taux d'équipement des écoles en latrine
	74,8
	76
	Non évalué
	

	Taux d'équipement des centres de santé en latrine
	84,7
	86
	Non évalué
	

	Nombre de sites de dépotages réalisés
	0
	0
	0
	

	Nombre de latrines familiales hygiéniques construites en milieu péri-urbain
	881
	8 000
	Données non collectées par  l’ONEA
	



Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2019











[bookmark: _Toc46994780]

7. PRINCIPAUX FREINS, ACTIONS CORRECTIVES ET RECOMMANDATIONS

[bookmark: _Toc46994724]Tableau 46 : Difficultés  et propositions de solutions

	Difficultés
	Propositions de solutions
	Responsables

	Le ralentissement voire suspension des activités du à la COVID-19
	Développer des mécanismes d’adaptation à la situation tout en respectant mesures barrière
	Tous  les acteurs

	Faiblesse des ressources pour la réalisation et le suivi des activités d’assainissement.
	Développer des mécanismes endogènes de financement de l’assainissement  et poursuivre le plaidoyer auprès des PTF.
	MEA
 

	Faible collecte et capitalisation de toutes les réalisations 
	Améliorer le système de collecte des réalisations en milieu urbain.
	DGA, ONEA, DREA

	Faible mobilisation de la part contributive des ménages pour la réalisation des superstructures des latrines familiales semi-finies.
	Développer et opérationnaliser un stratégie de finalisation  des latrines semi-finies.
	DGA, DREA
Communes
ONG

	La diversité des interventions liée à la subvention des latrines familiales
	Faire adopter et diffuser le document des procédures Harmonisées 
	DGA

	Faibles capacités des communes dans la réalisation et le suivi des activités d’assainissement.
	S’approprier de leur prérogative de maître d’ouvrage en matière d’assainissement 
	communes



Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2019


8. [bookmark: _Toc46994781] RECOMMANDATIONS

Les principales recommandations se résument comme suite :
· assurer une formation continue des agents des DREA, des DPEA et les Communes sur les différents outils et mécanismes de mise en œuvre du PN-AEUE ;
· les communes et les leaders communautaires doivent s’impliquer dans la sensibilisation pour la construction des superstructures ;
· investir davantage dans le domaine de l’hygiène et de l’assainissement pour améliorer la résilience de la population du milieu rural face aux maladies hydriques et aussi pour faciliter le respect des mesures barrières pour la lutte contre la maladie à COVID 19 ;
· promouvoir les communes qui s’investissent le plus pour les activités liées à l’assainissement (par exemple transférer plus de ressources aux communes qui arrivent à exécuter les fonds transférés du MEA à l’année n).
· organiser des Sanithons régionaux et communaux pour la mobilisation de fonds auprès des forces vives locales et de la diaspora pour la mise en œuvre des activités d’assainissement ;
· prévoir des lignes budgétaires aux niveaux régional et central pour les interventions d’urgence en matière d’hygiène et d’assainissement



[bookmark: _Toc46994782]CONCLUSION

Au premier semestre de l’année, 891 villages ont été déclenchés, 39 villages déclarés FDAL et 27 certifiés FDAL. En ce qui concerne les sensibilisations, 390 émissions ont été réalisées à travers les mass-médias et les sensibilisations de proximité ont permis de toucher 764 135 personnes dont 311 106 femmes, 255 écoles, 47 centres de santé et 202 lieux publics. En termes de réalisations des ouvrages, 26 879 latrines familiales (24 514 latrines en milieu rural et 2 365 en milieu urbain) ont été réalisées sur une programmation initiale de 66 211 latrines soit 41% de taux de réalisation. Au niveau des latrines institutionnelles et publiques au total 287 blocs de latrines ont été réalisés sur un total programmé de 1 116 blocs de latrines soit 26% de taux de réalisation. Quant aux puisards, le taux de réalisation est de 27% soit 5 617 puisards réalisés sur 20 887 programmés.

Sur le plan financier, le taux d’exécution financière est de 32,8% soit 4 521,959 millions de FCFA engagés sur une programmation de 13 783,036 millions de FCFA. Le montant liquidé est de 4 270,875 millions de FCFA soit un taux liquidé de 31,0%.

Les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du programme sont entre autres : (i) La situation sanitaire due à la COVID-19, (ii) le retard dans le processus de recrutement des prestataires dû aux suspensions des activités, (ii) l’insuffisance de collaboration entre certains acteurs (Communes, ONG, Associations…) et les Directions techniques en charge de l’eau et de l’assainissement, (iii) l’insécurité dans certaines régions qui n’a pas permis la mise en œuvre des activités (iv) Faible collecte et capitalisation de toutes les réalisations.

Au regard du niveau d’avancement des réalisations à mi-parcours, et avec la reprise des activités, il y a bon espoir de voir des améliorations considérables des niveaux de réalisation et cela à travers :
· la diligence et l’accélération dans le recrutement des prestataires ;
· l’accentuation des campagnes de sensibilisation afin d’améliorer la responsabilisation des bénéficiaires pour des services d’AEUE continus et durables ;
· la tenue de cadres de concertation des acteurs pour une synergie d’action dans les interventions.
image4.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg




