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INTRODUCTION
Le lundi 02 août 2021, s’est tenue dans la salle de réunion de la Direction Générale de l’Assainissement (DGA), la deuxième session 2021 du comité de revue du Programme national d’assainissement des eaux usées et excréta (PN-AEUE).
Débutés à 09h10 mn, les travaux de cette session ont été présidés par le Secrétaire Général du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) par ailleurs président du comité de revue. Les participants étaient composés des membres statutaires du comité, d’observateurs et du personnel de la DGA. (cf. liste de présence en annexe).

I. DEROULEMENT DES TRAVAUX

1. Cérémonie d’ouverture
Elle a été ponctuée par :

· le mot de bienvenue du Directeur de la Planification Stratégique et du suivi-évaluation (DPSSE) Représentant le Directeur Général de l’Assainissement (DGA)
· le discours d’ouverture de Monsieur le Secrétaire Général (SG) du MEA ;
· la vérification du quorum par le (DPSSE) ;
· l’amendement et l’adoption du chronogramme de la session ;
· la présentation des participants 

1.1. Mot de bienvenu du DPSSE
Dans son mot de bienvenue, le DPSSE a remercié au nom du Directeur général de l’assainissement empêché les participants pour leur disponibilité à prendre part à la session malgré leur calendrier chargé. Il leurs a ensuite souhaité une session.

1.2. Discours d’ouverture
Le Président du Comité de Revue, Monsieur Alassoun SORI, Secrétaire Général (SG) du MEA dans son intervention, a aussi souhaité la bienvenue aux participants et leur a exprimé sa satisfaction pour leur présence effective à cette session malgré leurs calendriers chargés. Il a d’abord situé le contexte de mise en œuvre du PN-AEUE (2016-2030) qui s’inscrit dans le cadre des ODD d’une part et d’autre dans le référentiel national de Développement. Il a ensuite donné le cadre global qui institue les comités de revue à savoir le décret portant règlementation générale des projets et programmes au Burkina. Poursuivant, il a enfin rappelé le processus qui a permis d’aboutir à l’élaboration des documents faisant le point de la mise en œuvre du PN-AEUE à mi-parcours 2021 et soumis à leur examen. 
Pour la présente session, il s’agira d’examiner le bilan à mi-parcours de mise en œuvre des activités de l’année 2021, la programmation révisée et  le bilan de mise en œuvre du Projet AAB. C’est ainsi qu’il n’a pas manqué de féliciter l’ensemble des acteurs pour les efforts fournis quant à l’élaboration des présents documents. Tout en énumérant quelques résultats et difficultés liées à la mise en œuvre du programme, il a exhorté les participants à des échanges francs et constructifs afin de formuler des recommandations et solutions pertinentes pour améliorer les résultats au prochain bilan. 
1.3. Vérification du quorum et présentation des participants
Le point de la vérification du quorum a permis de constater que plus des 2/3 des membres statutaires étaient présents. Le quorum étant atteint, les travaux pouvaient commencer. Mais au paravent, il a été procédé à un tour de table afin que chaque participant se présente, question de créer plus de familiarité et de travailler dans un environnement de confiance et de convivialité. 
1.4. Amendement et adoption du chronogramme de la session
Le projet de chronogramme de la session a été a été adopté après amendement. En effet la présentation bilan de mise en œuvre et de la programmation du Projet AAB a été initialement placé en première position a été renvoyé après celles du Rapport-bilan et de la programmation révisée.
II. Communication 
Les communications ont porté sur le bilan des réalisations du PN-AEUE au 30 juin 2021, sur la programmation révisée des activités de 2021 et sur le bilan des activités et la programmation révisée a mi-parcours du projet AAB.

2.1. Présentation du rapport bilan semestriel
La synthèse du rapport bilan semestriel 2021 des activités du PN-AEUE faisant état du bilan physique et financier a été présentée par Mme BOGNINI/YANOGO Hélène de la DPSSE qui l’a déroulé par. 
En matière de réalisation d’ouvrages dans le milieu rural, les taux d’exécutions varient entre 1,5% (latrines dans les centres de santé) et 25,9% (latrines dans les écoles). À mi-parcours, 11 737 latrines familiales ont été réalisées en milieu rural. 
En milieu urbain, le bilan fait ressortir 8 965 latrines familiales réalisées et 6 131 puisards avec respectivement des taux de réalisation de 36% et 37%.
Sur le plan financier, le taux d’exécution financière est de 34,5% soit 4 700,358 millions de FCFA engagés sur une programmation de 13 610,239 millions de FCFA.
Le taux d’exécution physique global est de 27,1% au 30 juin 2021 pour un taux d’exécution financière de 36,5% base engagement.

Les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités sont entre-autres: (i) la situation sanitaire due à la COVID-19, (ii) le retard dans le processus de recrutement des prestataires dû au système intégré de gestion budgétaire, (ii) l’insuffisance de collaboration entre les acteurs.	Comment by DGA: Il est ressorti que cette difficultés n’est plus d’actualité ?

2.2. Présentation de la programmation révisée
La programmation révisée des activités du PN-AEUE pour 2021 a été présentée par M. Oussemane SOURABIE de la DPSSE. Il ressort de cette présentation que la plupart des régions ont revu leur programmation à la hausse et cela se justifie par la prise en compte des programmations des acteurs qui n’avaient pas communiqué leurs programmations initiales.
En milieu rural, le nombre de latrines familiales a connu une hausse de 33% par rapport à la situation initiale et s’élève à 51 826 latrines. Les puisards ont également connu une augmentation de 64% par rapport à la situation initiale et s’élève à 9 150 puisards.
Le budget global de la programmation révisée de l’année 2021 du PN-AEUE s’élève à la somme de 15 343,316 millions FCFA pour le milieu rural.

2.3. Présentation du bilan du projet AAB
La synthèse du bilan des réalisations et de la programmation des activités de 2021 du projet a été présentée par Mme Hortense DAMIBA de l’ONEA coordonnatrice du projet. La présentation a dans un premier temps consisté à faire un bilan des acquis du projet depuis le début de sa mise en œuvre en 2014. La cible révisée de construction des latrines dans les ménages (12 829 ouvrages réalisés sur 11 500) a été atteinte depuis décembre 2018. Il restait pour le projet la Construction de 123 ouvrages publics et communautaires. A la date du 30 juin 2021, 55 ouvrages ont été réalisée et réceptionnés.
III. Echanges
A la suite des présentations, des contributions ont été faites en vue d’améliorer la qualité des documents. Des questions d’éclaircissement ont également été posées.

3.1. Contributions 
Les contributions et observations peuvent se résumer comme suit : 
· Harmoniser les taux d’exécution physique et financière, au niveau des action 1, 2 et 5 ;
· renseigner les montant manquant  dans les tableaux financiers ;
· donner des explications aux faible taux d’exécution ;
· documenter les leçons tirer du projet AAB à sa clôture ;
·  Mettre 2ème session au lieu 1er session ;
· Corriger la discordance entre le taux d’exécution physique et financier (action 1, action 2 action 5) ;
· Le résumé des observations des PTF.	Comment by HP: Il faut le intégrr dans les contributions et les qustion et  observations, i ne faut ps les syngulriser.

3.2. Questions, contribution et observations
Les principales questions qui ont été posées aux présentateurs par les participants au cours de la session. Des éléments de réponses ont été apporté par les présentateurs, les responsables de la DGA et de l’ONEA et sont synthétisées dans le tableau ci-dessous.






	Questions et observations
	Réponses apportées

	Pourquoi un faible taux de réalisation des latrines publiques ;
	Comment by DGA: A supprimer
	Ce taux est dû à l’importance des latrines réalisées en hors programmation

	l’évaluation de la contribution des ménages dans le cadre de l’ATPC pour sa prise en compte dans mobilisation des ressources financières ;
	Cette évaluation sera prise en compte dans les prochains bilans

	les conditions de mise en place et de tenue des sessions du comité de revue ;

	Cette question a été largement abordée et éclairée par la DGEP/MINEFID et d’autres membres

	les condition du suivi-entretien des latrines publiques et institutionnelles

	Il n y a pas de service spécialement dédié en la matière, mais la responsabilité du suivi-entretien des latrines publiques et institutionnelles relève des structures bénéficiaires 

	les causes des réalisations hors programmations enregistrées
	Les réalisations hors programmation incombent aux structures qui n’ont pas pu communiquer les programmations initiales

	la détermination des gaps à partir de la part du budget mobilisé face aux besoins 
	Cela a été fait dans le rapport annuel 

	Etre plus explicite sur les mobilisation des ressources endogène : outils , montant
	Les outils de collecte de données auprès des acteurs seront revus afin de prendre cera en compte

	Pourquoi taux physique 0% et financier avec chiffre.
	Les taux financiers sont calculés sur la base des engagements faits alors que ceux physiques sont calculés sur la base des ouvrages achevés et réceptionnés. Les montants peuvent donc être engagés sans que les travaux ne soient achevés

	Quelle est la part du budget mobilisé comparer au besoins afin d’identifier les gaps
	Ce point sera fait

	Pour les 4 mois quelles dispositions prises pour s’assurer que les 2 entreprises pourront réaliser les travail
	L’espoir est fondé sur un possible traitement diligent de l’avenant

	La conformité du PN-AEUE avec le décret relatif à la mise en œuvre des projets et programmes
	Cette question a été élucidée par la DGEP/MINEFID 



3.3. Recommandations
· L’organisation d’une session de formation au profit des acteurs de suivi-évaluation sur les canevas de rapportage et le document du PN-AEUE ;	Comment by DGA: Je n’ai vraiment pas pu noter les recommandations mais est ce que c’est ça qui a été dit ?
· Organiser des nuits de l’assainissement (régionale ou nationale) pour la mobilisation des ressources (DGA+SG/MEA).

CONCLUSION
A l’issu des échanges, les différents documents soumis au comité ont été adoptés sous réserve de la prise en compte des amendements. La clôture des travaux a été marquée par le mot du président de la session. Il a félicité les participants pour le travail abattu et leur a exprimé sa reconnaissance pour la pertinence et la qualité des échanges. Avant de clore la session, il a souhaité un bon retour à tous dans leurs famille et service respectifs aux environs de 14h.

	Le Rapporteur
	
	Le Président

	
	
	

	
	
	

	        Fousséni PALENFO
   Officier de l’Ordre National
	
	Alassoun SORI
Officier de l’Ordre National
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ANNEXE : Liste de présence 
	N°
	Nom et prénom (s)
	Structure
	Contact
	E-mail

	1
	BOGNINI/YANOGO T. Hélène
	DGA/MEA
	70 26 70 19
	yanhel@yahoo.fr

	2
	CISSE Soumayla
	DGA/MEA 
	79 30 15 15
	cisse.soumayla@yahoo.fr

	3
	Damiba Hortense
	Projet AAB/ONEA
	70 38 70 57
	damiba@gmail.com

	4
	OUEDRAOGO Daouda
	DGB/MINEFID
	70214110
	dao_80@hotmail.com

	5
	KABORE Yves Rodrigue
	DGA/MEA
	61 64 31 38
	jahrod77@gmail.com

	6
	KOMPAORE/OUEDRAOGO Rakéta
	DGA/MEA
	70 67 62 06
	raketa_oued@yahoo.fr

	7
	TRAORE Baba Seydou
	DGESS/MEA
	71005008
	tbabaseydou@gmail.com

	8
	OUATTARA Bassina
	DGA/MEA
	71 48 65 48
	bassouattara01@gmail.com

	9
	OUOBA H. Tanguy  
	DDP/DGTCP
	70278944
	houoba@gmail.com

	10
	OUEDRAOGO Michel
	DGCOOP
	76 04 06 59
	ouedmic@yahoo.fr

	11
	TIENDREBEOGO/NAKELSE Colette
	DREA-SUO
	70401031
	ncnakelse@yahoofr

	12
	PALENFO Fousséni
	DGA/MEA
	70 17 34 63
	fpalenfo@yahoo.fr

	13
	SORI Alassoun 
	SG/MEA 
	70 24 70 24
	alasori@yahoo.fr 

	14
	RAMDE Moussa
	DREA-COS
	70433237
	mmramde@gmail.com

	15
	SANOU Tontama
	ONEA/DEX-ASS
	70 20 41 55
	tontama.sanou@oneabf.com

	16
	SAWADOGO/OUEDRAOGO Anissatou
	DGA/MEA 
	61 29 26 99
	anissatououed@gmail.com 

	17
	MIHIN LOMBOLE
	MAIRIE/BAGASSI
	76615142
	lombolemihin@gmail.com

	18
	SOMDA V. H. Romaric
	DGA/MEA
	70 73 40 58
	romaric.somda@yahoo.fr

	19
	Yaya Bocoum Ousmane 
	Banque mondiale
	
	oyayabocoum@worldlbank.org

	20
	SOURABIE Oussemane
	DGA/MEA
	71 29 30 08
	pescool1938@gmail.com

	21
	BAMOUNI P Alphonse
	DCMEF/MEA
	
	pimabamouni@yahoo.fr

	22
	TIENDREBEOGO Julienne
	DGA/MEA
	 
	tiendrejulienne@gmail.com

	23
	ZOURE Harouna
	DGA/MEA
	 
	h_zoure@yahoo.fr

	24
	BELEM Assami
	DGEP/MINEFID
	75205818
	assamibelem@yahoo.fr

	25
	SOME Mwinnogné David
	DGA/MEA
	73184834
	somdavid20@yahoo.fr

	26
	TANOU Ousseini
	AFD
	70230845
	ous.ha@gmail.com

	27
	SAWADOGO Y. Mahama
	DGA
	70757507
	sawamahama@yahoo.fr

	28
	OUEDRAOGO S. Edouard
	DGA
	70433426
	o.edouard1@yahoo.fr

	29
	BAMOGO Idrissa
	DGA
	70695728
	idrissa.bamogo@gmail.com

	30
	YAMEOGO/KONKOBO Liliane
	DGA
	78826573
	liliane_sompa@yahoo.fr
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