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Le Bilan d’exécution des activités du programme national d’assainissement des eaux usées et excrétas au 1er semestre 2021 se résume comme suit :

1. Bilan physique

Dans l’ensemble, le taux d’exécution physique global du programme au premier semestre 2021 est de 30,6%. Les détails par action sont donnés dans les lignes ci-dessous.

· Action1 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu rural :

Pour la fin de la défécation à l’air libre en milieu rural, 208 villages sont déclenchés, 41 villages déclarés FDAL et aucun village certifié FDAL.
En ce qui concerne les sensibilisations de masse, 586 émissions ont été réalisées à travers les mass-médias dans 7 régions sur plusieurs thèmes pertinents tels que le droit d’accès à l’assainissement, les conséquences de la défécation à l’air libre, l’importance de la construction des latrines dans les ménages, la gestion hygiénique des menstrues et le lavage des mains. Les sensibilisations de proximité ont permis de toucher 818 993 personnes dont 442 329 femmes à travers les visites à domicile dans les ménages, les séances de promotion de l’hygiène et de l’assainissement (PHA) dans 285 écoles, dans 22 centres de santés et dans 229 lieux publics.
Le taux d’exécution physique de cette action est de 40,4% pour un taux d’engament financier de 25,5%.

· Action2 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu urbain :

Suite à l’élaboration de la stratégie de fin de défécation à l’air libre en milieu urbain, de la feuille de route et de la note conceptuelle pour revoir la taille de l’échantillon et cadrer le test de la stratégie, la ville de DANO a été choisie pour lancer ledit test. Ainsi courant février 2021, la ville de DANO a abritée la cérémonie de lancement du test dans deux secteurs de la commune. Le suivi des activités est assuré par la commune avec l’assistance de l’ONEA.
Par ailleurs, des activités de sensibilisation par les mass-médias et dans les domiciles ont été menées mais la situation chiffrée n’a pas pu être établie par absence de dispositif de collecte de l’information.
Le taux d’exécution physique de cette action est de 0,0% pour un taux d’engament financier de 92,4%.

· Action 3 : Réalisation de l’accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural :
Pour ce qui est de cette action :
· 5 046 latrines familiales ont été réalisées sur une programmation initiale de 38 943 soit un taux de réalisation de 14,0% et 7 490 latrines familiales ont été réalisées hors programmation portant le nombre total à 12 536 latrines familiales ; 
· 4 761 puisards ont été réalisés dont 1 227 (soit 24%) issus de la programmation ;
· 311 blocs de latrines institutionnelles et publiques ont été réalisés dont 199 (soit 19,3%) issues de la programmation.
Les taux d’exécution physique et financier (base engagement) sont respectivement de 27,6% et de 46,0%.

· Action 4 : Réalisation de l’Accès Universel et continu aux services d’assainissement en milieu urbain
Pour cette action :
· 9 979 latrines familiales (dont 8 965 de l’ONEA) ont été réalisées sur une programmation initiale de 25 300, soit un taux de réalisation de 36,6% ;
· 7 058 puisards (dont 6 131 de l’ONEA)  ont été réalisés sur une programmation initiale de 16 480, soit un taux de réalisation de 37% ;
· 22 blocs de latrines publiques ont été réalisés sur une programmation initiale de 141 blocs, soit un taux de réalisation de 15,6% ;
· 38 blocs de latrines scolaires ont été réalisés sur une programmation initiale de 159 blocs, soit un taux de réalisation de 23,9% ;
· Aucune extension du réseau d’assainissement n’a été programmé ;
· sur 100 raccordements prévus au réseau collectif, 1 seul a été réalisé, soit un taux de réalisation de 1%.
Le taux d’exécution physique de cette action est de 17,2% et celui de l’engagement financier est de 32,1%.


· Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale :

181 951 m3 de boues de vidange et 1 758 137 m3 d’eaux usées ont été collectées et traitées principalement dans les 2 grandes villes.
Les taux d’exécution physique et financier (base engagement) sont respectivement de 20,0% et de 0,0%.

· Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas :
Dans le cadre de la mise en œuvre du PAEA, un doctorant a été recruté pour conduire un thème de recherche sur l’assainissement, et la DGA en collaboration avec les partenaires (la GIZ, l’UNICEF) a entrepris au cours de ce premier semestre la relecture de la stratégie ATPC.
Le taux d’exécution de cette action est nul.

· Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur :

Les acteurs communaux ont pu mobiliser plus de 141,31 millions de franc FCFA à travers la diaspora, les Sanithons et sur fonds propres des ménages dans deux régions.  

En matière de renforcement des capacités des acteurs, 664 personnes dont 346 femmes et filles (plus de 50%) ont été formées sur diverses thématiques en lien avec l’ATPC, les bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement, la riposte de la COVID 19, la réalisation et la gestion de latrines.
Au titre des marchés, 184 marchés sont inscrits dans le plan de passation et 143 ont été engagés ce qui donne un taux d’engagement de 77,7%. 
Le taux d’exécution physique de cette action est de 28,5% et celui financier engagé est de 28%.
Les taux d’exécution physique et financier (base engagement) du PN-AEUE à mi-parcours 2021 sont respectivement de 30,6% et 39%.

2. Bilan financier

5 304,572 ont été engagés sur une programmation globale de 13 610,239, et 3 276,767 ont été liquidés. Le taux d’exécution financière base engagement est de 39,0% et celui liquidé est de 61,8%.

La situation sanitaire due à la pandémie de la COVID 19 qui a occasionné la suspension des activités durant une bonne partie du semestre reste la principale difficulté rencontrée, tandis que l’insécurité dans certaines localités reste la contrainte majeure de la mise en œuvre du programme au cours de ce premier semestre.
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Le Burkina Faso a adopté par Arrêté ministériel n°2017-041/MEA/CAB du 23 mars 2017, le Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et Excréta (PN-AEUE) à l’horizon 2030. Le PN-AEUE est le cadre programmatique de toutes les interventions en matière d’assainissement des eaux usées et excréta au Burkina Faso. L’objectif stratégique du programme est d’assurer un assainissement durable des eaux usées et excréta. Il comporte sept (7) actions réparties sur cinq (5) axes. La mise en œuvre du programme est assurée par plusieurs acteurs : les structures étatiques (MEA, MS, MENA/PLN, MUH, MATD), les collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers, les ONG et associations de développement, le secteur privé, etc. Le pilotage et la coordination sont assurés par la Direction Générale de l’Assainissement (DGA).

Le programme est évalué par un Comité de Revue qui tient 2 sessions par an à savoir, une session en début de l’année pour examiner le bilan de l’année écoulée et adopter la programmation de l’année en cours puis une autre session pour examiner l’état d’avancement des activités à mi-parcours de l’année. En outre il est supervisé par un Groupe thématique national (GTN) des programmes de mise en œuvre de la Stratégie Nationale de l’Eau.

Le présent rapport fait le bilan de la mise en œuvre du PN-AEUE au cours du premier semestre de l’année 2021. Il contient les informations relatives à l’avancement des activités sur les investissements structurants tels que défini dans le nouveau Référentiel National de Développement en cohérence avec le PNDES. Il est établi sur la base des rapports bilans à mi-parcours des régions, de la DGA, de l’ONEA, du rapport de programmation 2021 et du Budget Programme du MEA.
Il s’articule autour des points suivants : (i) méthodologie d’élaboration du rapport, (ii) présentation du programme (iii) bilan physique (iv) bilan financier, (v) bilan des activités dans le cadre de WASH urgence (vi) suivi des procédures de dévolution des marchés (vii) situation des indicateurs de performance du PN-AEUE (viii) difficultés rencontrées et propositions de solutions (ix) recommandations et conclusion.


[bookmark: _Toc81488505]METHODOLOGIE 

Le rapport bilan à mi-parcours du PN-AEUE est le fruit de la synthèse des activités menées par les différents acteurs dans le domaine de l’assainissement durant le premier semestre de l’année 2020. Son élaboration s’appuie sur une approche méthodologique qui peut être décomposée en étapes :
· l’élaboration/mise à jour du canevas des rapports bilans régionaux et sa transmission aux directions régionales de l’eau et de l’assainissement pour remplissage ;
· la centralisation des rapports bilans régionaux validés par les Groupes Thématiques Régionaux (GTR);
· la compilation, le traitement et l’analyse des rapports bilans régionaux du PN-AEUE ;
· la rédaction de la version provisoire du rapport bilan national semestriel ;
· la relecture du rapport provisoire pour son assurance-qualité avant sa transmission aux membres du comité de revue. 

Les échéances des différentes étapes sont fonction de la feuille de route pour l’organisation des travaux et la tenue des cadres de concertation et de pilotage du sous-secteur « Eau et Assainissement » élaborée par la Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS) sur la période considérée. 
Spécifiquement pour le calcul des différents taux physiques, la méthode du Taux Global de Réalisation des Objectifs (TGRO) du Ministère en charge de la Fonction Publique a été adoptée. Elle consiste en une moyenne arithmétique des taux d’exécution physique des activités, des produits, des actions, du programme. Le taux d’avancement calculé sur la base de la programmation physique initiale permet d’apprécier le niveau d’atteinte de l’objectif annuel.
· Taux d’avancement annuel (%) 
· Taux d’avancement annuel d’une activité

· Taux d’avancement physique annuel de l’action/programme/sous-secteur

Où :
 représente le nombre d’activités programmées au cours de l’année au titre de l’action/programme/sous-secteur ;
 représente le taux d’avancement annuel de l’activité  de l’action/programme/sous-secteur.
Pour l’exécution financière, la méthode suivante a été suivie :
· Le taux d’exécution financière global
· Taux d’exécution financière d’une activité

· Taux d’exécution financière de l’action/programme/sous-secteur

Avec  le nombre d’activités programmées au cours de l’année au titre de l’action/programme/sous-secteur.
Les difficultés majeures rencontrées dans l’élaboration du rapport restent le mauvais renseignement des canevas, la non disponibilité de certaines données de certains acteurs, le manque d’informations exhaustives sur les coûts financiers, et le temps très court dont a disposé l’équipe pour la production du rapport. Pour ce faire, il conviendrait de procéder à une mise à niveau des acteurs sur le renseignement des canevas, interpeler l’ensemble des acteurs à mettre à disposition les données dans les délais, particulièrement celles financières et œuvrer à une meilleure organisation lors de l’élaboration des rapports.
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L’objectif stratégique du PN-AEUE est d’assurer un assainissement durable des eaux usées et excrétas.
Ses objectifs spécifiques sont les suivants :
· éradiquer la défécation à l’air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement ;
· assurer un accès universel et continu des populations aux services d’assainissement conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH) ;
· optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale ;
· développer la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas en soutien à l’amélioration de l’offre technologique et des pratiques ;
· renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.

L’objectif stratégique sera atteint à travers la réalisation des actions mentionnées dans le présent rapport.



[bookmark: _Toc181976280][bookmark: _Toc81488508] Points clés de la dernière session
[bookmark: _Toc77853402]Tableau 1 : Récapitulatif des résultats de la dernière session
	Désignation
	Bilan  au 31 décembre 2020
	Programmation initiale 2021

	
	Réalisations physiques
	Montants exécutés 
(en millions FCFA)
	Quantités physiques
	Montant 
(en millions FCFA)

	Latrines familiales neuves
	39 501
	3 460,333
	38 943
	4 646,663

	Latrines familiales réhabilitées
	323
	28,46
	0
	0

	Latrines écoles neuves
	926
	1 201,093
	579
	1 186,120

	Latrines écoles réhabilitées
	45
	37,372
	51
	92

	Latrines CSPS neuves
	263
	251,67
	100
	334,418

	Latrines CSPS réhabilitées
	5
	22,8
	26
	15,500

	Latrines publiques neuves
	223
	110,166
	270
	363,515

	Latrines publiques réhabilitées
	6
	0
	5
	8

	Puisards domestiques neufs
	2 751 
	159,141
	5 579
	450,707

	Population totale desservie
	5 299 287
	 
	 

	Taux d’accès national de l’année 2020 (%)
	25,3 


Source : Rapport bilan PN-AEUE 2020, Rapport de programmation 2021

[bookmark: _Toc46930321][bookmark: _Toc81488509]Etat de mise en œuvre des recommandations de la session précédente

Aucune recommandation n’a été formulée lors de la session précédente.


2. [bookmark: _Toc81488510]BILAN PHYSIQUE

Le bilan physique de mise en œuvre du PN-AEUE au cours du premier semestre 2021 est présenté dans le tableau ci-dessous. 
[bookmark: _Toc528235590][bookmark: _Toc528235768]
[bookmark: _Toc77853403]Tableau 2 : Synthèse de l’exécution physique et financière  du programme au 1er semestre
	Actions mises en œuvre en région
	Taux d’exécution physique (%)
	Montant prévu en millions
	Montant réalisé (engagé visé) en millions
	Taux d’exécution financier (engagé visé) (%)
	Montant réalisé (liquidé) en millions
	Taux d’exécution financier (liquidé) (%)

	Action 1
	40,4%
	1 579,261
	402,604
	25,5%
	302,454
	75,1%

	Action 2
	0,0%
	9,200
	8,500
	92,4%
	9,500
	100,0%

	Action 3
	27,6%
	7 372,543
	3 394,699
	46,0%
	1 498,827
	44,2%

	Action 4
	17,2%
	4 336,760
	1 391,763
	32,1%
	1 381,025
	99,2%

	Action 5
	20,0%
	93,700
	0,000
	0,0%
	0,000
	-

	Action 6
	-
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	-

	Action 7
	28,5%
	218,776
	107,005
	28%
	84,960
	79,4%

	Total programme
	30,6%
	13 610,239
	5 304,572
	39,0%
	3 276,767
	61,8%


Source : Rapports bilan semestriel 2021

NB : les taux calculés dans ce tableau sont des taux d’exécution par action intégrant toutes les réalisations y compris celles qui ont été exécutées hors programmation.



2.1. [bookmark: _Toc77853101][bookmark: _Toc46930323][bookmark: _Toc81488511] Action 1 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu rural
[bookmark: _Toc81488512]Produit 1 : La défécation à l’air libre est abandonnée dans l’ensemble des villages

[bookmark: _Toc77853404]Tableau 3 : Suivi des activités de promotion de l’abandon de la DAL dans les régions
	Régions
	Nombre total 
de villages 
	Nombre de villages déclenchés
	Nombre de villages déclarés FDAL
	Nombre de village certifiés FDAL
	Coût (engagé visé) en millions FCFA
	Coût
(liquidé visé)
en millions FCFA

	
	
	Prévus
	Réalisés
	Taux (%)
	Prévus
	Réalisés
	Taux (%)
	Prévus
	Réalisés
	Taux (%)
	
	

	Boucle du Mouhoun
	1 019
	0
	5
	100
	0
	-
	-
	0
	-
	-
	9,975
	

	Cascades
	301
	2
	2
	100
	0
	-
	-
	0
	-
	-
	2,816
	2,816

	Centre
	208
	0
	15
	-
	0
	-
	-
	0
	-
	-
	4,545
	-

	Centre-Est
	756
	0
	-
	-
	0
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-

	Centre-Nord
	829
	0
	11
	-
	30
	06
	-
	30
	-
	-
	-
	-

	Centre-Ouest
	610
	80
	93
	78,81
	45
	-
	-
	5
	-
	-
	27,070
	27,070

	Centre-Sud
	564
	29
	04
	09,09
	0
	00
	00
	0
	-
	-
	6,528
	6,528

	Est
	874
	33
	36
	100
	0
	35
	73
	57
	0
	0
	12,100
	8,870

	Hauts-Bassins
	535
	0
	-
	-
	0
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-

	Nord
	862
	0
	-
	-
	0
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-

	Plateau Central
	558
	97
	7
	4,43
	97
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Sahel
	684
	0
	20
	100
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	Sud-Ouest
	1 092
	15
	15
	100
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0,700
	0,700

	Total National
	8 892
	256
	208
	52,13
	172
	41
	9,65
	94
	0
	0
	63,734
	45,984


Source : Rapports bilans semestriels régionaux, 2021
 
Au cours du premier semestre de 2021, la situation de mise en œuvre des activités de promotion de bonnes pratiques visant l’éradication de la DAL fait ressortir un total de 208 villages déclenchés dont 32 en hors programmation et 41 villages déclarés FDAL dont 6 en hors programmation. Les hors programmations sont enregistrées dans les régions du Centre et du Centre-Nord. Aucun village n’a été certifié FDAL. Ces résultats sont insatisfaisants comparativement à ceux de l’année dernière pour la même période. Cela pourait s’expliquer par la situation sécuritaire actuelle et la situation sanitaire due à la Covid-19 qui restreignent le rassemblement pour la mobilisation sociale.  Par ailleurs les activités sont en cours de demarrage par les acteurs dans certaines régions.

[bookmark: _Toc81488513]Produit 2 : Les communautés en milieu rural ont adopté de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement
[bookmark: _Toc77853405]Tableau 4 : Sensibilisation à travers les  mass-médias
	Régions
	Nombre d’émissions
	Thèmes abordés
	Coût Total engagé visé
(en millions)
	Coût Total payé
(en millions)

	
	Prévus
	Réalisés
	Taux (%)
	· 
	
	

	Boucle du Mouhoun
	-
	-
	-
	· 
	-
	-

	Cascades
	0
	2
	
	· Mesures barrières contre la Covid19
	1,543
	1,535

	Centre
	-
	-
	-
	
	-
	-

	Centre-Est
	7
	7
	100
	· GHM (gestion hygiénique des menstrues)
	0,350
	0,350

	Centre-Nord
	-
	-
	-
	
	-
	-

	Centre-Ouest
	250
	6
	2,4
	- Conséquences de la DAL
- L’importance d’une latrine familiale
· Les bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement pour le bien-être familial  
	1,06
	1,06

	Centre-Sud
	10
	18
	100
	· Utilisation et entretien des latrines ;
· Le lavage des mains ;
· La chaine de l’eau ;
· Inconvénients de déféquer dans la nature et avantage d’avoir une latrine ;
- Voies de contamination et barrières des maladies hydriques
	0,8
	0,8

	Est
	346
	478
	100
	· Promotion de l’hygiène et l’assainissement en urgence
· Lutte contre la Covid 19 (mesures barrières, hygiène)
· Réalisation, utilisation et entretien de latrines familiales 
Lavage des mains
· Promotion à l’hygiène
	52,650
	52,650

	Hauts-Bassins
	-
	-
	-
	· 
	-
	-

	Nord
	-
	5
	-
	Le lavage des mains 
L’hygiène et l’assainissement 
Gestion hygiénique des menstrues
· Sensibilisations pour l’autoréalisation des latrines
	2,270
	0

	Plateau Central
	270
	70
	25,93
	COVID 19 , Hygiène
	0,5
	0,2

	Sahel
	-
	-
	-
	· 
	-
	-

	Sud-Ouest
	-
	-
	-
	· 
	-
	-

	DGA
	
	
	
	· 
	
	

	Total National
	883
	586
	66,4%
	· 
	59,173
	56,595


Source : Rapports bilans semestriels régionaux, 2021
Au 30 juin 2021, des activités de sensibilisations de masse en matière d’hygiène et de promotion de l’assainissement ont été menées par les acteurs à travers des émissions de mass-média (TV, radio, presse écrite et en ligne) dans 7 régions.
Pour ce premier semestre, 586 émissions de sensibilisation ont été réalisées à travers les mass-médias sur plusieurs thèmes (confère tableau) sur une prévision de 883 soit 66,4%. Ces résultats sont encourageants et ces efforts doivent être maintenus pour atteindre les objectifs en fin d’année. Le montant engagé pour ces activités s’élève à 59,173 millions dont 56,595 millions payés par les acteurs de mise en œuvre. 
Parmi les régions qui n’ont pas inscrit des activités de sensibilisation de masse, seul le Nord a mené 5 émissions en hors programmations. 



[bookmark: _Toc77853406]Tableau 5 : Sensibilisation de proximité (visite à domicile, PHA dans les écoles et centre de santé, sensibilisation dans les espaces publics)

	Régions 
	Ménages
	Ecoles
	Centres de santé
	Lieux publics (marché, gare, lieux de cultes, etc)
	Nombre total de personnes touchées
	Nombre total de femmes touchées
	Thèmes
	Coût Total engagé visé
(en millions)
	Coût Total payé
(en millions)

	
	nombre de personnes touchées
	nombre de femmes touchées
	Nombre d'écoles touchées
	Nombre d'élèves touchés
	Nombre de filles touchées
	Nombre de centres de santé touchés
	Nombre de personnes touchées
	Nombre de femmes touchées
	Nombre de lieux publics touchés
	Nombre de personnes touchées
	Nombre de femmes touchées
	(a)+(b)+
(c)+(d)
	(a1)+(b1)+
(c1)+ (d1)
	
	
	

	
	(a)
	(a1)
	
	(b)
	(b1)
	
	(c)
	(c1)
	
	(d)
	(d1)
	
	
	
	
	

	Boucle du Mouhoun
	30769
	21204
	
	
	
	
	
	
	7
	707
	331
	31476
	21535
	Lavage des mains, défécation à l’aire libre, 
Entretien des latrines, 
Bonne utilisation des kits, 
hygiène des menstrues, hygiène corporelle et alimentaire, 
gestion des déchets, 
Hygiène du cadre de vie ;
Les voies et barrières en assainissement ;
L’hygiène de l’eau de boisson 
	-
	-

	Cascades
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-

	Centre
	70500
	47000
	28
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	52581
	19500
	123081
	66500
	Hygiène des mains et de l’eau 
Wash in school et distribution de KIT 
	18,092
	18,092

	Centre-Est
	351015
	167064
	27
	5546
	2820
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	356561
	169884
	Sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement
GHM 
Santé et latrines 
	31,11
	31,11

	Centre-Nord
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Centre-Ouest
	12800
	7092
	45
	11511
	6680
	22
	3868
	2609
	221
	53615
	29681
	81794
	46062
	- L’assainissement du cadre familial et l’arrêt de la défécation à l’air libre 
- Mesures barrières et de prévention contre la COVID 
	34,09
	34,09

	Centre-Sud
	22480
	11411
	38
	3700
	1887
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	26180
	13288
	Utilisation et entretien des latrines, le lavage des mains, Bonnes pratiques de gestion des déchets solides 
Utilisation et entretien des latrines, le lavage des mains
	-
	-

	Est
	115018
	82007
	87
	28962
	14407
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	143980
	96414
	
	55,57
	55,57

	Hauts-Bassins
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	· 
	-
	-

	Nord
	17684
	10765
	2
	613
	320
	
	
	
	
	
	
	18297
	11085
	- Gestion de l’eau de boisson
- Utilisation et entretien des latrines
- Avantage des latrines
- Inconvénient de la défécation à l’aire libre 
- l’utilisation adéquate des toilettes
-les voies de contamination des maladies
-le lavage des mains 
	6,034
	6,034

	Plateau Central
	1245
	425
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1245
	425
	Notion de potabilité et le bien-fondé de la consommation de l'eau potable 
-les maladies d'origine hydrique 
-les bonnes pratiques en matière de prélèvement, de transport et de conservation de l'eau 
	2,5
	2,5

	Sahel
	12054
	6403
	25
	8638
	4283
	
	
	
	
	
	
	20692
	10686
	-Animation PHAST,
- la Promotion de 
-L’hygiène de l’eau de boisson et les techniques de lavages des mains 
	16,710 000
	1,810 000

	Sud-Ouest
	13833
	5521
	33
	1854
	919
	
	
	
	
	
	
	15687
	6440
	
	10,59
	 

	Total National
	647 398
	358 892
	285
	60 824
	31 316
	22
	3 868
	2 609
	229
	106 903
	49 512
	818 993
	442 319
	
	155,486
	147,396


[bookmark: _Hlk45205154]Source : Rapports bilan semestriel régionaux, 2021.

Le bilan à mi-parcours fait ressortir que des sensibilisations de proximité ont été menées dans les ménages ainsi que la PHA dans les écoles, les centres de santé et dans lieux publics. L’ensemble des activités de sensibilisation a permis de toucher 818 993 personnes dont 442 319 femmes. Aussi, plus de 285 écoles ont été touchées par la PHA avec 60 824 élèves sensibilisés dont 31 316 filles.
Il faut noter que les activités sont en cours de mise en œuvre par les acteurs sur le terrain. Les régions des Cascades, du Centre-Nord et des Hauts Bassins n’ont enregistré aucune activité de sensibilisations de proximité pour ce premier semestre. D’une manière générale, on constate un faible niveau de mise en œuvre des activités de sensibilisation de proximité particulièrement dans les centres de santé et les lieux publics.

Le taux d’exécution physique de l’action 1 est de 40,4%.


2.2. [bookmark: _Toc46930327][bookmark: _Toc81488514]Action 2 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu urbain 

[bookmark: _Toc30000979][bookmark: _Toc81488515]Produit 1 : La défécation à l’air libre est abandonnée dans l’ensemble des secteurs urbains
Suite à l’élaboration de la stratégie de fin de défécation à l’air libre en milieu urbain, de la feuille de route et de la note conceptuelle pour revoir la taille de l’échantillon et cadrer le test de la stratégie, la ville de DANO a été choisie pour lancer ledit test. Ainsi courant février 2021, la ville de DANO a abritée la cérémonie de lancement du test dans deux secteurs de la commune. Le suivi des activités est assuré par la commune avec l’assistance de l’ONEA.
[bookmark: _Toc30000980][bookmark: _Toc81488516]Produit 2 : Les communautés en milieu urbain ont adopté de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement 
Des activités de sensibilisation par les mass-médias et dans les domiciles ont été menées mais la situation chiffrée n’a pas pu être établie par absence de dispositif de collecte de l’information. 
Au premier semestre le taux d’exécution physique de cette action est de 0%




2.3. [bookmark: _Toc46930331][bookmark: _Toc81488517]Action 3 : Réalisation de l’Accès Universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural

[bookmark: _Toc81488518]Produit 1 : Développement de l’assainissement familial en milieu rural conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur 

Réalisations et réhabilitations de latrines familiales et réalisations de puisards domestiques

[bookmark: _Toc77853407]Tableau 6 : Situation des réalisations des latrines familiales, de puisards domestiques et de fosses septiques neufs en milieu rural
	Régions
	 Situation de réalisation des latrines familiales 
	 Situation de réalisation des puisards et fosses septiques 

	
	Traditionnelles sans dalle en béton (a)
	Traditionnelles avec dalle en béton (b)
	Sanplat / VIP une fosse (c )
	VIP double fosse (d)
	Ecosan (e)
	Toilette à chasse d’eau manuelle (f)
	Toilette à chasse d’eau mécanique (g)
	Total (a+b+c+d+e+f+g)
	Puisards
	Fosses septiques

	Boucle du Mouhoun 
	0
	111
	949
	0
	0
	0
	0
	1060
	246
	0

	Cascades 
	0
	0
	260
	0
	0
	0
	0
	260
	0
	0

	Centre 
	0
	0
	756
	0
	0
	0
	0
	756
	546
	0

	Centre-Est 
	0
	0
	354
	0
	0
	0
	0
	354
	0
	0

	Centre-Nord 
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	0

	Centre-Ouest 
	913
	435
	831
	0
	184
	0
	0
	2363
	216
	0

	Centre-Sud 
	0
	0
	4238
	0
	0
	0
	0
	4238
	3215
	0

	 Est 
	0
	378
	997
	0
	0
	0
	0
	1375
	317
	0

	Hauts-Bassins 
	0
	0
	422
	0
	0
	0
	0
	422
	0
	0

	 Nord 
	69
	0
	200
	0
	0
	0
	0
	269
	0
	0

	 Plateau-Central 
	0
	0
	241
	0
	0
	0
	0
	241
	0
	0

	 Sahel 
	0
	200
	491
	0
	0
	0
	0
	691
	18
	0

	 Sud-Ouest 
	0
	0
	590
	0
	0
	0
	0
	590
	0
	0

	National
	982
	1 124
	9 923
	0
	184
	0
	0
	12 719
	4 558
	0


Source : Rapports bilans semestriels régionaux, 2021
Les réalisations au 1er semestre 2021 sont évaluées à 12 719 latrines familiales tout type confondu. Ce résultat est nettement inférieur au bilan à mi-parcours de l’année 2020 dont les réalisations s’évaluaient à 25 831 latrines familiales. Ce faible niveau de performance pourrait se justifier en partie par la situation sécuritaire et sanitaire du pays mais surtout par la mise en place tardive du budget de l’Etat qui est resté bloqué pendant des mois à cause du dysfonctionnement du système intégré de gestion budgétaire. Cependant, la situation n’est pas allarmante car en ce jour beaucoup de régions ont engagés leurs marchés de travaux et un suivi rigoureux des prestataires devrait permettre une accelération et une amélioration du niveau de réalisations au second semestre. 

Parmis les ouvrages réalisés, les latrines homologués représentent plus de 90% des réalisations du semestre. Cette proportion est salutaire et démontre l’importance de la qualité des ouvrages mis à la disposition des populations pour l’amélioration du niveau de service d’assainissement. Les régions du Centre-Ouest, du Centre-Sud et de l’Est enregistrent les plus grands nombres de réalisations.

En matière de gestion des eaux usées, les informations recueillies auprès des acteurs font état de 5 029 puisards réalisés. La majorité de ces ouvrages sont concentré dans les régions du Centre-Ouest et du Centre-Sud.

[bookmark: _Toc77853408]Tableau 7 : Bilan physique des réalisations et réhabilitations des latrines familiales en milieu rural
	Régions
	Latrines familiales

	
	Program-mation 
initiale (a)
	Nouvelles réalisations
	Program-mation 
initiale (a)
	Réhabilitations

	
	
	Issues de la program - mation (b)
	Hors program - mation (c)
	Total (b+c)
	Taux de réalisation (100*b/a) en %
	
	Issues de la program - mation 
(b)
	Hors program - mation (c)
	Total (b+c)
	Taux de réalisation (en %)

	Boucle du Mouhoun 
	7395
	949
	111
	1060
	12,8
	0
	0
	10
	10
	-

	Cascades 
	2 913
	0
	260
	260
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Centre 
	1 581
	741
	15
	756
	46,9
	0
	0
	0
	0
	-

	Centre-Est 
	2 836
	0
	354
	354
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Centre-Nord 
	4 496
	100
	0
	100
	2,2
	0
	0
	0
	0
	-

	Centre-Ouest 
	3 107
	610
	840
	1450
	19,6
	0
	0
	0
	0
	-

	Centre-Sud 
	4 000
	550
	3688
	4238
	13,8
	0
	0
	0
	0
	-

	Est 
	2 831
	800
	575
	1375
	28,3
	0
	0
	0
	0
	-

	Hauts-Bassins 
	763
	163
	259
	422
	21,4
	0
	0
	0
	0
	-

	Nord 
	1 962
	200
	799
	999
	10,2
	0
	0
	69
	69
	-

	Plateau Central 
	2 186
	0
	241
	241
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Sahel 
	2 368
	683
	8
	691
	28,8
	0
	0
	0
	0
	-

	Sud-Ouest 
	2 505
	250
	340
	590
	10
	0
	0
	0
	0
	-

	National
	38 943
	5 046
	7 490
	12 536
	13,0
	0
	0
	79
	79
	-


Source : Rapports bilans semestriels régionaux, 2021
Le niveau de réalisation des latrines familiales homologuées est de 13% soit 5 046 latrines sur une prévision de 38 943 latrines. Ce taux est en baisse d’environ 50% comparativement à celui du premier semestre 2020 qui était de 28,1%. Toutes les régions ont un taux de réalisation inférieur à 50% avec trois régions (Cascades, Centre-Est et Plateau Central) qui ont un taux de réalisation nul même si ces dernières ont enregistré des réalisations en hors programmation. Les raisons de cette 
contre-performance s’expliquent entre autres par la mise à disposition tardive du budget de l’Etat qui n’a pas permis d’engager à temps le processus de recrutement des prestataires pour les travaux, le retard dans l’exécution des fonds transférés aux communes. La plupart des régions ont enregistré des hors programmations au nombre de 7 490 latrines portant le total des réalisations à 12 536 latrines. Le nombre élevé des hors programmations s’explique en partie par la non disponibilité des programmations de certains acteurs au moment de l’élaboration des rapports en fin d’année.
Au regard du faible niveau des réalisations, des stratégies et des efforts doivent être développés par l’ensemble des acteurs afin d’améliorer les taux de réalisation en fin d’année.
En ce qui concerne le volet réhabilitation, aucune prévision n’était inscrite mais 79 réhabilitations ont été faites en hors programmation dans la région du Nord et dans celle de la Boucle du Mouhoun pour des ménages hôtes des personnes déplacées internes (PDI).
[bookmark: _Toc77853409]Tableau 8 : Bilan physique des réalisations de puisards domestiques
	Régions
	Program-mation 
Initiale
 (a)
	Réalisations

	
	
	Issues de la programmation (b)
	Hors program - mation 
(c)
	Total (b+c)
	Taux de réalisation (100*b/a) en %

	 Boucle du Mouhoun 
	2 150
	246
	0
	246
	11,4

	 Cascades 
	0
	0
	0
	0
	-

	 Centre 
	546
	546
	0
	546
	100,0

	 Centre-Est 
	360
	0
	0
	0
	0,0

	 Centre-Nord 
	272
	0
	0
	0
	0,0

	 Centre-Ouest 
	1 341
	100
	116
	216
	7,5

	 Centre-Sud 
	0
	0
	3215
	3215
	-

	 Est 
	550
	317
	0
	317
	57,6

	 Hauts-Bassins 
	0
	-
	-
	-
	-

	 Nord 
	202
	0
	203
	203
	0,0

	 Plateau Central 
	0
	0
	0
	0
	-

	 Sahel 
	38
	18
	0
	18
	47,4

	 Sud-Ouest 
	120
	0
	0
	0
	0,0

	Total
	5 579
	1 227
	3 534
	4 761
	22,0


Source : Rapports bilans semestriels régionaux, 2021

Le taux d’exécution de la programmation des ouvrages de gestion des eaux usées s’établie à 22%. Les réalisations en hors programmation se chiffrent à 3 534 puisards, portant le total des réalisations à 4 761. On constate que les hors programmations dépasse de moitié les réalisations issues de la programmation, cela dénote de la non maitrise des programmations par les acteurs. 

Des efforts sont à fournir par les régions ayant prévu des réalisations de puisards pour relever le niveau d’exécution au cours du second semestre.







[bookmark: _Toc81488519]Produit 2 : Développement du service de l’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural

Activité 1 : Réalisations et réhabilitations de latrines dans les institutions et les lieux publics 

[bookmark: _Toc77853410]Tableau 9 : Bilan physique des nouvelles constructions et réhabilitations de latrines dans les écoles en milieu rural
	Régions
	Nouvelles constructions
	Réhabilitations

	
	Programmation initiale
	Réalisations
	Programmation initiale (b)
	Réalisations

	
	
	Issues de la programmation (b)
	Réservées aux filles (c)
	Hors programmation (d)
	total e= b+d
	Taux (b/a*100)
	
	Issue de la programmation(b)
	Réservée aux filles ©
	Hors programmation (d)
	total e= b+d
	Taux
b/a*100

	Boucle du Mouhoun
	19
	1
	0
	0
	1
	5,3
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Cascades
	42
	0
	0
	2
	2
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Centre
	28
	1
	0
	1
	2
	3,6
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	Centre-Est
	11
	1
	0
	6
	7
	9,1
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Centre-Nord
	224
	63
	0
	0
	63
	28,1
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Centre-Ouest
	14
	1
	0
	4
	5
	7,1
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Centre-Sud
	54
	13
	4
	0
	13
	24,1
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Est
	46
	44
	20
	12
	56
	95,7
	40
	0
	0
	0
	0
	0

	Hauts-Bassins
	17
	0
	0
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	1
	1
	-

	Nord
	32
	14
	0
	15
	29
	43,8
	0
	0
	0
	2
	2
	-

	Plateau- Central
	37
	0
	7
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Sahel
	29
	10
	0
	6
	16
	34,5
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	Sud-Ouest
	26
	12
	0
	0
	12
	46,2
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	National
	579
	160
	31
	46
	206
	27,6
	51
	0
	0
	3
	3
	0


Source : Rapports bilans semestriels régionaux, 2021

Au 30 juin 2021, les réalisations de blocs de latrines dans les écoles se chiffrent à 206 latrines dont 160 issues de la programmation et 46 en hors programmation soit un taux de réalisation de 27,6%. La région de l’Est a le plus fort taux (95,7%), tandis que les régions des Hauts-Bassins, du plateau-Central et des Cascades ont enregistré des taux nuls. Sur les 206 blocs 31 sont réservées aux filles. Cette faible répartition interpelle les acteurs à plus de regard dans la sexo-répartition des ouvrages en milieu scolaire pour le respect des principes AFDH en matière de délivrance des services d’assainissement.

Aucune réhabilitation n’a été recensée dans les écoles au titre des prévisions. Toutefois, 3 blocs de latrines ont été réhabilités en hors programmation dans les régions du Nord et des Hauts-Bassins.

[bookmark: _Toc77853411]Tableau 10 :  Bilan physique des nouvelles constructions et réhabilitations de latrines dans les centres de santé en milieu rural
	Régions
	Programmation initiale (a)
	Nouvelles constructions
	Programmation initiale (a)
	Réhabilitations

	
	
	Issues de la program - mation (b)
	Hors program - mation (c)
	Total
(d=b+c)
	Taux de réalisation (b/a*100)
en %
	
	Issues de la program - mation (b)
	Hors program - mation (c)
	Total
(d=b+c)
	Taux de réalisation (100*b/a)
en %

	Boucle du Mouhoun 
	15
	12
	0
	12
	80,0
	0
	0
	0
	0
	-

	Cascades 
	30
	0
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	-

	Centre 
	8
	0
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	-

	Centre-Est
	1
	0
	0
	0
	0,0
	1
	0
	0
	0
	0

	Centre-Nord 
	1
	0
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	-

	Centre-Ouest 
	6
	0
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	-

	Centre-Sud 
	2
	0
	0
	0
	0,0
	1
	0
	0
	0
	0

	 Est 
	7
	0
	3
	3
	0,0
	21
	11
	3
	14
	52,4

	Hauts-Bassins 
	7
	2
	0
	2
	28,6
	0
	0
	1
	1
	-

	 Nord 
	8
	0
	4
	4
	0,0
	0
	0
	13
	13
	-

	 Plateau- Central 
	3
	0
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	-

	 Sahel 
	5
	0
	0
	0
	0,0
	3
	0
	0
	0
	0

	 Sud-Ouest 
	7
	0
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	-

	Total
	100
	14
	7
	21
	14,0
	26
	11
	17
	28
	42,3


Source : Rapports bilans semestriels régionaux, 2021

La situation de réalisation des blocs de latrines dans les centres de santé est assez faible et se situe à 14%. En effet, ce sont 14 blocs de latrines qui ont été réalisés dans 2 régions comme l’indique le tableau ci-dessus. Deux autres ont réalisés 7 blocs en hors programmation portant à 21 le nombre total de blocs de latrines exécutés dans les centres de santé. 
En ce qui concerne les réhabilitations, 28 blocs de latrines ont fait peau neuve à l’Est et au Nord.

[bookmark: _Toc77853412]Tableau 11 : Bilan physique des réalisations et réhabilitations de latrines dans les lieux publics en milieu rural
	Régions
	Programmation initiale (a)
	Nouvelles constructions
	Programmation initiale (a)
	Réhabilitations

	
	
	Issue de la program - mation (b)
	Hors program - mation (c)
	Total
(d=b+c)
	Taux de réalisation (100*b/a) en %
	
	Issue de la program - mation (b)
	Hors program - mation (c)
	Total
(d=b+c)
	Taux de réalisation (100*b/a)
en %

	Boucle du Mouhoun 
	4
	0
	19
	19
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Cascades 
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Centre 
	10
	1
	1
	2
	10
	0
	0
	0
	0
	-

	Centre-Est
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Centre-Nord 
	152
	11
	0
	11
	7,2
	0
	0
	0
	0
	-

	Centre-Ouest 
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Centre-Sud 
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	 Est 
	17
	2
	17
	19
	11,8
	5
	0
	0
	0
	0

	Hauts-Bassins 
	11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Nord 
	5
	0
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Plateau-Central 
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Sahel 
	19
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Sud-Ouest 
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	National
	270
	14
	39
	53
	5,2
	5
	0
	0
	0
	0


Source : Rapports bilans semestriels régionaux, 2021

Dans les lieux publics, 53 nouvelles latrines ont été réalisées au plan national. Seulement 14 latrines ont été réalisées au titre de la programmation et 39 en hors programmation soit un taux d’exécution de 5,2% de la prévision initiale. Cette contre-performance interpelle les acteurs à plus d’efforts pour rattraper le retard accusé particulièrement ceux du Centre-Nord, du Centre-Est et du Sahel. 
Les seules prévisions de réhabilitations de la région de l’Est n’ont pas connu de matérialisation au cours du 1er semestre 2021.

[bookmark: _Toc81488520]Produit 3 : Gestion durable des infrastructures d’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural
[bookmark: _Toc77853413]Tableau 12 : Activités réalisées dans le cadre de la mise  en œuvre technique et de gestion des infrastructures de l’assainissement.
	Régions
	Types de latrines (institutionnelles, publiques)
	Nombre latrines prévues pour être gérées par  un gestionnaire
	Nombre de latrines mise en gestion
	Mode de gestion
	Activités réalisées dans le cadre de la gestion des latrines (formation, équipements…)
	Public cible
	Nombre de participants
	Coût (engagé visé)
	Coût (payé visé)
	Observations

	
	
	
	
	
	
	
	Hommes
	Femmes
	Total
	En millions
	

	Boucle du Mouhoun
	Néant
	0
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	

	Cascades
	Néant
	0
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	

	Centre
	VIP
	24
	0
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	

	Centre-Est
	-
	0
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	

	Centre-Nord
	Latrine publiques
	150
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	

	Centre-Ouest
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	

	Centre-Sud
	ND
	160
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	

	Est
	-
	12
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	

	Hauts-Bassins
	Latrine publiques
	3
	4
	Régie
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	

	Nord
	-
	0
	-
	-
	Formation sur les techniques de réalisation et la bonne gestion des latrines
	COGELA
	17
	13
	30
	-
	-
	Ces formations ont été initié par Solidarité Internationale avec l’appui de la DREA comme formateur

	Plateau Central
	
	0
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Sahel
	Publiques
	19
	19
	Gérance (brigade d’hygiène
	Formation de la brigade d’hygiène
dotation de kit d’assainissement
	PDI
	1321
	1340
	2660
	14,82
	14,82
	

	Sud-Ouest
	-
	0
	-
	-
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	

	National
	
	368
	23
	-
	-
	-
	1 338
	1 353
	2 690
	14,82
	14,82
	


Source : Rapports bilans semestriels régionaux, 2021

Les activités entrant dans le cadre de la gestion durable des infrastructures d’assainissement sont faiblement exécutées dans l’ensemble des régions.  
Sur les 368 latrines qui étaient prévues pour être mises en gestion, seules 23 latrines l’ont été (19 au sahel à travers une brigade d’hygiène et 4 dans les Hauts-Bassins en régie). Au Sahel, la brigade d’hygiène a bénéficié d’une formation sur la gestion des ouvrages.
Aussi, la région du Nord a mené une formation sur la bonne gestion des latrines au profit de 30 personnes dont 13 femmes.  
Les autres régions n’ont menée aucune activité pour la gestion des ouvrages d’assainissement. Il est pourtant important de rappeler la nécessité de ce volet pour la durabilité des ouvrages réalisés.
De façon globale, le taux d’exécution physique de l’action 3 est de 27,6%.


2.4. [bookmark: _Toc81488521]Action 4 : Réalisation de l’Accès Universel et continu aux services d’assainissement en milieu urbain
[bookmark: _Toc499125258][bookmark: _Toc81488522]Produit 1 : 	Développement de l’assainissement familial en milieu urbain (conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur) 

Ce produit concerne la réalisation de nouvelles et/ou la réhabilitation de latrines familiales et de puisards domestiques.

[bookmark: _Toc8742489][bookmark: _Toc77853414]Tableau 13 : Réalisations des latrines familiales et puisards domestiques en milieu urbain
	Régions
	Centres concernés
	Latrines familiales (nombre)
	Puisards domestiques (nombre)

	
	
	
Programmations 
(a)
	Réalisations
	Taux
	Programmations (a)
	Réalisations 
	Taux

	
	
	
	Issues de la programmation
(b)
	Hors- programmation
(c)
	Total
(d=b+c)
	(100*b/a) en %
	
	Issues de la programmation
(b)
	hors programmation
(c)
	Total (d=b+c) 
	(100*b/a) en %

	Boucle du Mouhoun
	Dédougou, Toma, Tougan, Boromo, Nouna, Solenzo,  Fara, Poura
	910   
	375   
	0
	375   
	48
	560   
	330   
	0
	330   
	65

	Cascades
	Banfora, Bérégadou, Niangoloko, Sindou
	575   
	220   
	0
	220   
	38
	350   
	199   
	0
	199   
	57

	Centre
	Ouagadougou, Saaba, Pabré
	11 000   
	5 320   
	0
	5 320   
	48
	7 700   
	1 876   
	0
	1 876   
	24

	Centre-Est
	Tenkodogo, Koupela, Zabré, Bittou, Garango, Poytenga, Ouargaye
	1 350   
	475   
	0
	475   
	35
	940   
	245   
	0
	245   
	26

	Centre-Nord
	Kaya, Kongoussi, Boulsa
	710   
	540   
	0
	540   
	76
	455   
	480   
	0
	480   
	105

	Centre-Ouest
	Koudougou, Sabou, Réo, Léo, Sapouy
	830   
	516   
	0
	516   
	62
	565   
	399   
	0
	399   
	71

	Centre-Sud
	Manga, Kombissiri, Pô
	855   
	-     
	0
	-     
	0
	185   
	-     
	0
	-     
	0

	Est
	Fada N'Gourma, Bogandé, Gayeri, Kompienga, Diapaga, Pama
	500   
	237   
	0
	237   
	47
	350   
	223   
	0
	223   
	64

	Hauts-Bassins
	Bobo Dioulasso, Orodara, Houndé
	6 185   
	545   
	0
	545   
	9
	4 290   
	1 668   
	0
	1 668   
	39

	Nord
	Ouahigouya, Titao, Yako, Gourcy
	775   
	500   
	0
	500   
	65
	540   
	511   
	0
	511   
	95

	Plateau Central
	Ziniare, Lombila, Boussé, Zorgho
	885   
	163   
	0
	163   
	32
	400   
	162   
	0
	162   
	46

	Sahel
	Dori, Djibo, Gorom-Gorom (+ Arbinda), Sebba
	180   
	-     
	0
	-     
	0
	25   
	-     
	0
	-     
	0

	Sud-Ouest
	Diébougou, Gaoua, Dano, Batié
	245   
	74   
	0
	74   
	30
	120   
	38   
	0
	38   
	32

	National 
	25 000   
	8 965   
	0
	8 965   
	36
	16 480   
	6 131   
	0
	6 131   
	37


Source : ONEA 2021

Au 1er semestre 2021, les taux de réalisation des ouvrages en milieu urbain sont faibles. Ces taux sont respectivement de 36% pour les latrines familiales et 37% pour les puisards. Cette situation est celle provenant de l’exécution de l’ONEA.
En plus de celle-ci, 1 014 latrines et 927 puisards ont été réalisés dans les centres urbains des régions du Plateau Central, du Centre-Nord et du Nord.

[bookmark: _Toc499125259][bookmark: _Toc30000989][bookmark: _Toc81488523]Produit 2 : Développement du service de l’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu urbain

a) Principales activités de PHA menées dans les institutions et lieux publics en milieu urbain
b) [bookmark: _Toc8742490]Réalisations et réhabilitations de latrines dans les institutions et les lieux publics

[bookmark: _Toc77853415]Tableau 14 : Réalisations de latrines dans les écoles, les centres de santé et les lieux publics
	Régions
	



Centres concernés
	Latrines dans les écoles (nombre)
	Latrines dans les lieux publics y compris les centres de santé

	
	
	
Programmations
(a)
	Réalisations
	Taux
	Programmation
(a)
	Réalisations
	Taux

	
	
	
	Issues de la programmation
(b)
	Hors- programmation
(c)
	Total
(d=b+c)
	(100*b/a) en %
	
	Issues de la programmation
(b)
	Hors programmation
(c)
	Total (d=b+c)
	(100*b/a) en %

	Boucle du Mouhoun
	Dédougou, Toma, Tougan,Boromo, Nouna, Solenzo, Fara, Poura
	10
	-     
	0
	-     
	0,0
	10
	-     
	0
	-     
	0,0

	Cascades
	Banfora, Bérégadou, Niangoloko, Sindou
	4
	-     
	0
	-     
	0,0
	4
	3   
	0
	3   
	75,0

	Centre
	Ouagadougou, Saaba, Pabré
	27
	31   
	0
	31   
	114,8
	28
	9   
	0
	9   
	32,1

	Centre-Est
	Tenkodogo, Koupela, Zabré, Bittou, Garango, Poytenga, Ouargaye
	12
	-     
	0
	-     
	0,0
	13
	-     
	0
	-     
	0,0

	Centre-Nord
	Kaya, Kongoussi, Boulsa
	9
	-     
	0
	-     
	0,0
	9
	1   
	0
	1   
	11,1

	Centre-Ouest
	Koudougou, Sabou, Réo, Léo, Sapouy
	16
	-     
	0
	-     
	0,0
	15
	-     
	0
	-     
	0,0

	Centre-Sud
	Manga, Kombissiri, Pô
	6
	-     
	0
	-     
	0,0
	8
	-     
	0
	-     
	0,0

	Est
	Fada N'Gourma, Bogandé, Gayeri, Kompienga, Diapaga, Pama
	23
	-     
	0
	-     
	0,0
	0
	1   
	0
	1   
	

	Hauts-Bassins
	Bobo Dioulasso, Orodara, Houndé
	24
	3   
	0
	3   
	12,5
	22
	2   
	0
	2   
	9,1

	Nord
	Ouahigouya, Titao, Yako, Gourcy
	11
	-     
	0
	-     
	0,0
	12
	-     
	0
	-     
	0,0

	Plateau Central
	Ziniare, Lombila, Boussé, Zorgho
	4
	-     
	0
	-     
	0,0
	5
	-     
	0
	-     
	0,0

	Sahel
	Dori, Djibo, Gorom-Gorom (+ Arbinda), Sebba
	2
	-     
	0
	-     
	0,0
	3
	2   
	0
	2   
	66,7

	Sud-Ouest
	Diébougou, Gaoua, Dano, Batié
	11
	4   
	0
	4   
	36,4
	12
	4   
	0
	4   
	33,3

	National 
	159
	38   
	0
	38   
	23,9
	141
	22   
	0
	22   
	15,6


Source : ONEA 2021

Les taux de réalisation des ouvrages dans les établissements scolaires et les lieux publics sont respectivement de 23,9% et 15,6%. Ces taux s’amélioreront au second semestre car les travaux sont en cours sur une cinquantaine de sites et d’autres dossiers sont en instruction pour la réalisation des latrines y relatives.

[bookmark: _Toc499125260][bookmark: _Toc30000990][bookmark: _Toc81488524]Produit 3 : développement du service de l’assainissement collectif et semi-collectif en milieu urbain (conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur)
[bookmark: _Toc8742491][bookmark: _Toc77853416]Tableau 15 : Extension du réseau collectif
	Régions concernées
	Réseaux d'assainissement collectifs (Km)
	Nombre de raccordements aux réseaux collectifs

	
	Programmation (a)
	Réalisation (b)
	Taux  (100*b/a) en %
	Programmation (a)
	Réalisation (b)
	Taux  (100*b/a) en %

	Centre (Ouagadougou)
	0
	
	
	100
	1
	1

	Hauts Bassins (Bobo)
	0
	
	
	0
	0
	0

	Total National
	0
	
	
	100
	1
	1


Source : ONEA 2021

On note un faible taux de réalisation des raccordements des usagers au réseau d’assainissement collectif pour le premier semestre 2021. Cette situation s’explique par le fait que les travaux d’extension du réseau de la phase 3 de l’assainissement collectif de la ville de Ouagadougou n’a pas intégré la réalisation des regards de branchement qui sont indispensables au raccordement des usagers. Aussi, un DAO avait été lancé pour la réalisation des regards de branchement. Malheureusement l’attributaire des travaux a désisté à la dernière minute et le processus de passation des marchés doit être relancé.

a) Intermédiation sociale en matière d’AEUE en milieu urbain

Aucune activité d’intermédiation sociale n’est prévue concernant l’assainissement collectif.

b) Etudes pour la réalisation d’ouvrages d’assainissement collectif (Extension de réseau, Mini-réseaux, raccordements, STEP et STBV)

Des études pour la réalisation de STBV dans les villes de Ouahigouya, Koudougou et Banfora sont en cours sous financement de l’AFD et Fondation Bill et Melinda Gates. Les APD et DAO ont été transmis par le prestataire et le processus de validation est actuellement en cours. Egalement sous financement AFD des études sont en cours pour la structuration de la filière de gestion des boues de vidange dans les villes de Ouagadougou et Bobo Dioulasso. Elles devront déboucher sur l’élaboration d’APD et DAO pour la réalisation de quatre STBV avec deux à Ouagadougou et les deux autres à Bobo-Dioulasso.  Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du programme Eau et Assainissement de la GIZ, des études sont également en cours pour la réalisation de quatre STBV dans les communes de Houndé, Toma, Dano et Diébougou.

[bookmark: _Toc30000991][bookmark: _Toc81488525]Produit 4 : Gestion durable des infrastructures d’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu urbain

a) Finalisation et mise en œuvre des outils existants en l’adaptant aux principes d’accès durable à l’assainissement, d’équité avec un rôle plus affirmé et plus systématique de recours au secteur privé.
On note la prise en compte du plan de gestion des ouvrages publics dans l’attribution des ouvrages communautaires

b) Formations des acteurs communaux en milieu urbain :
Dans le cadre du transfert des fonds aux communes pour la mise en œuvre de leurs PSA, les animateurs, les artisans et les techniciens communaux des communes touchées, ont été formés. 

Cette action enregistre un taux d’exécution physique de 17,2%

2.5. [bookmark: _Toc46930341][bookmark: _Toc46930342][bookmark: _Toc30000992][bookmark: _Toc81488526]Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale

[bookmark: _Toc30000993][bookmark: _Toc81488527]Produit 1 : Structuration et développement de la chaine de valeur de l’assainissement

En attendant l’adoption d’une stratégie nationale de gestion de la filière de l’assainissement validée en atelier national en mars 2018, dans le souci de développer la chaîne de valeur de l’assainissement, des efforts sont faits dans certaines régions pour assurer une gestion efficace des boues de vidange. 

[bookmark: _Toc8742492][bookmark: _Toc77853417]Tableau 16 : Situation du traitement et valorisation des boues de vidanges
	Régions
	Nombre de site de dépotage des boues de vidange
	Quantité de boues collectées (m3)
	Quantité de boues traitées
(m3)
	Nombre de vidangeurs  manuels
	Nombre de vidangeur  mécaniques
	Nombre de vidangeur professionnels
	Nombre  d’associations de vidangeurs
	Autres activités
	Coût (engagé visé)
	Coût (payé visé)

	Boucle du Mouhoun
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cascades
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Centre
	3
	163 009
	163 009
	
	
	
	
	
	
	

	Centre-Est
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Centre-Nord
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Centre-Ouest
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Centre-Sud
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Est
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hauts-Bassins
	1
	18 942
	18 942
	
	
	
	
	
	
	

	Nord
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Plateau Central
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sahel
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sud-Ouest
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total  National
	5
	181 951
	181 951
	
	
	
	
	
	
	


Source : ONEA 2021	

À Ouagadougou sur les trois stations de traitement de boues de vidange en fonction, 163 009 m3 de boues ont été collectées et traitées sur une prévision de 205 000 m3 soit un taux de collecte de 79,5%. Pour ce qui est de la collecte et du traitement des eaux usées au premier semestre de l’année 2021, la STEP de Kossodo a reçu et traité 1 252 800 m3 d’eaux usées. 
Dans les Régions du Centre, des Hauts-Bassins et du Nord ils existent des associations de vidangeurs réparties comme suit : Deux associations distinctes de vidangeurs manuels et de vidangeurs mécaniques dans la Région du Centre, une association regroupant les vidangeurs manuels et mécaniques dans la région des Hauts-Bassins et une association des vidangeurs mécanique dans la Région du Nord.

Dans la ville de Bobo-Dioulasso, 18 942 m3 de boues collectées ont été traitées sur une prévision de 50 000 m3, donc une sous exploitation de la STBV. Au niveau de la STEP de Dogona à Bobo-Dioulasso, 505 337 m3 d’eaux usées ont été collectées et traitées. 

[bookmark: _Toc30000994][bookmark: _Toc81488528]Produit 2 : Protection du cadre environnemental et socio-sanitaire

Aucune activité n’a été enregistrée au cours du premier semestre en lien avec ce produit.
Afin d’améliorer la qualité des eaux usées traitées dans les stations d’épuration et rejetées dans la nature, il a été entrepris le curage des bassins anaérobies des STEP de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou. Celui de Bobo-Dioulasso est achevé et celui de Ouagadougou se poursuit.
Le taux d’exécution de l’action est de 20%.

2.6. [bookmark: _Toc46930346][bookmark: _Toc81488529]Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas

[bookmark: _Toc81488530]Produit 1 : Promotion de la recherche orientée et appliquée à l’assainissement, à travers des thématiques pertinentes

Au cours du premier semestre 2021, aucune activité en lien avec la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas n’a pu être capitalisée. Cependant, la DGA et l’ONEA prévoient des rencontres avec l’ensemble des acteurs en vue de :
· l’identification des besoins et des axes de recherche ;
· la conduite de la recherche sur les thématiques identifiées avec focus sur les idées de concours d’innovation (faible coût, durabilité, genre).

[bookmark: _Toc81488531]Produit 2 : Amélioration des technologies d’assainissement et de gestion des eaux usées et excrétas
Avec l’adoption des normes, critère et indicateurs en matière d’assainissement en 2019, les acteurs réalisent les ouvrages d’assainissement basés sur :
· les normes d’équipement des centres de santé,
· les normes d’équipement des écoles,
· les normes d’équipement des ménages,
· la construction de cabines aménagées pour les handicapés,
· la construction de cabines aménagées pour la GHM,
· la construction de blocs de latrines réservés aux filles.
Aucune activité n’a été menée dans le cadre du développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas.

[bookmark: _Toc81488532]Produit 3 : Amélioration des approches, des pratiques et des comportements en matière d’assainissement des eaux usées et excrétas
En vue d’améliorer les pratiques et les comportements en matière d’assainissement des eaux usées et excrétas, la DGA en collaboration avec l’UNICEF a organisé au cours de ce premier semestre un atelier national de réflexion sur la mise en œuvre de l’ATPC au Burkina Faso. L’actualisation du référentiel technique et financier des ouvrages d’assainissement est en cours et devrait permettre d’améliorer le paquet technologique existant.
Dans cette action, les activités ont été en hors programmation, ce qui donne un taux d’exécution physique nul car les actions sont prévues pour le second semestre
2.7. [bookmark: _Toc77853124][bookmark: _Toc46930351][bookmark: _Toc81488533]Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur

[bookmark: _Toc81488534]Produit 1 : Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées

[bookmark: _Toc77853418]Tableau 17 : Mobilisation des ressouces financières
	Régions
	Montant total mobilisé
	Sanithon
	Mécanismes endogènes de financement
	Stratégie de mobilisation de ressources extérieures
	Autres stratégies (à préciser)
	Coût des activités

	
	
	
	Fonds propres
	Ménages
	Ressortissants extérieurs
Diaspora
	Coopération décentralisée (jumelage)
	PTF
	Tables rondes
	
	Coût (engagé visé)
	Coût (payé visé)

	Boucle du Mouhoun
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Cascades
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Centre
	45,201 
	0
	45,201 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Centre-Est
	31,652
	-
	13,867
	-
	-
	11,45
	6,335
	-
	-
	-
	-

	Centre-Nord
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Centre-Ouest
	24,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,9
	24,9

	Centre-Sud
	5,552
	
	
	
	
	
	5,552
	
	
	5,552
	3,886

	Est
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Hauts-Bassins
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Nord
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Plateau Central
	34 
	
	
	
	
	
	
	
	
	34
	18,615

	Sahel
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Sud-Ouest
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Total
	141,31
	0,00
	59,07
	0,00
	0,00
	11,45
	11,89
	0,00
	0,00
	64,45
	47,40


Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2021
Dans le cadre de la mobilisation des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme, les régions du Centre, du Centre-Est, du Centre-Ouest, du Centre-Sud et du Plateau Central ont pu mobiliser des ressources à hauteur de 141,31 millions FCFA à travers des sanithons, la coopération décentralisée, les partenaires techniques et financiers et les fonds propres des ménages. 
Il faut aussi noter que la seule commune de Bittou a mobilisé 31,652 millions de F CFA pour le financement des activités d’hygiène et d’assainissement.

[bookmark: _Toc81488535]Produit 2 : La mise en œuvre du programme est encadrée par des textes juridiques et réglementaires adéquats

L’étude sur le renforcement du cadre législatif et règlementaire de la filière assainissement autonome des eaux usées et excréta validée en 2020 au Burkina Faso a abouti à l’élaboration d’un projet de décret portant règlementation de l’assainissement autonome qui est en cours d’adoption.

[bookmark: _Toc81488536]Produit 3 : Une part de plus en plus importante de l’assainissement familial est réalisée sur fonds propres des ménages

Aucune activité n’a été enregistrée au cours du premier semestre en lien avec ce produit.

[bookmark: _Toc81488537]Produit 4 : Le transfert de compétences et des ressources aux communes en matière d’assainissement est réalisé en lien avec le programme gouvernance

Dans le cadre du transfert des compétences de l’Etat aux collectivités, le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement octroie des financements à ces dernières pour la réalisation d’ouvrages d’assainissement. C’est dans ce cadre que pour l’exercice 2021, des communes des régions du Centre, du Centre-Est, de l’Est, du Plateau Central et du Sahel  ont été bénéficiaires d’un transfert de fonds à hauteur de 705 millions de francs FCFA pour la réalisation de 4 993 latrines familiales et la promotion de l’assainissement familial. Le tableau ci-dessous présente l’état d’exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales en milieu-rural

[bookmark: _Toc77853419]Tableau 18 : Situation de l’exécution physique et financière en  2020 des fonds transférés aux collectivités territoriales 
	
Régions
	
Année de transfert
	Nombre communes bénéficiaires
	Nouvelles réalisations de latrines
	Réhabilitation de latrines

	
	
	
	Nombre
	Montants (millions FCFA)
	Nombre
	Montants (millions FCFA)

	
	
	
	Prévu
	Réalisé
	Taux %
	Prévu
	Réalisé (engagé)
	Réalisé (payé)
	Taux engagé (%)
	Prévu
	Réalisé
	Taux %
	Prévu
	Réalisé (engagé)
	Réalisé (payé)
	Taux engagé (%)

	Boucle du Mouhoun
	2020
	2
	575
	140
	24,35
	69
	69
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Cascades
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Centre
	2021
	2
	390
	0
	0
	55
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Centre-Est
	2021
	4
	1416
	0
	0
	199,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Centre-Nord
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Centre-Ouest
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Centre-Sud
	2018
	1
	540
	180
	33,33
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Est
	2021
	5
	1415
	283
	20
	200
	40
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	Hauts-Bassins
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Nord
	2017
	1
	205
	0
	0
	20,5
	20,5
	0
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	2019
	2
	926
	0
	0
	97,5
	95,06
	0
	97,5
	
	
	
	
	
	
	

	Plateau Central
	2021
	5
	1064
	0
	0
	150,02
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	

	Sahel
	2021
	4
	708
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	

	Sud-Ouest
	2020
	2
	500
	0
	0
	60
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	

	Total
	
	28
	7 739
	603
	7,79
	1 011,92
	224,56
	0
	22,19
	0
	0
	
	0
	0
	0
	


Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2021
Dans le cadre de l'exercice 2021 du budget de l'Etat, 705 millions de Francs FCFA ont été transférés à 20 communes de cinq régions (Centre, Centre-Est, Est, Plateau Central et Sahel). Au premier semestre, seule la commune de Thion dans la région de l’Est a déjà réalisé ses travaux (283 latrines). C’est d’ailleurs la seule commune au titre des transferts de 2021 à avoir engagé ses fonds reçus (40 millions). Pour les communes des autres régions le processus de sélection des prestataires pour l'exécution est en cours.
On note aussi que les communes ayant reçu des fonds au cours des exercices antérieurs sont dans la poursuite de leur réalisation. Certaines communes connaissent des difficultés dans la réalisation des travaux dont on peut citer entre autre les difficultés liées à la passation des marchés, la défaillance des entreprises, l’insécurité, etc…

[bookmark: _Toc81488538]Produit 5 : Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance
[bookmark: _Toc77853420]Tableau 19 : Formations réalisées dans le domaine de l’AEUE au profit des acteurs 
	Régions
	Formations réalisées (Thèmes)
	Cibles
	Nombre de participants
	Coût (engagé visé) millions FCFA
	Coût (payé visé) millions FCFA

	
	
	
	Nombre d’homme
	Nombre de femmes
	Total
	
	

	Boucle du Mouhoun
	Formation en hygiène et assainissement 
Contrôle à pied d’œuvre de réalisation de latrines 
	Technicien Communal eau assainissement 
	3
	0
	3
	-
	-

	Cascades
	Formation des maçons sur les techniques de réalisation de latrines familiales 
	Maçons
	7
	0
	7
	0,1535
	0,1535

	
	Formation de maçons à la construction de latrines y compris sur la vidange et la bonne gestion des boues de vidange
	Maçons
	8
	0
	8
	1,154
	1,154

	
	Formation de Hygiénistes et CVAQ
	
	
	
	
	1,9285
	1,9285

	Centre
	Formation sur l’utilisation des Kit d’analyses d’eau par le laboratoire
	Acteurs communaux
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	Formation des enseignants sur wash in school
	Enseignants
	ND
	ND
	ND
	1,982
	1,982

	
	Formation sur l’hygiène et l’assainissement au profit des jeunes de Saaba
	Jeunes de Saaba
	ND
	ND
	ND
	0,006
	0,006

	Centre-Est
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Centre-Nord
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Centre-Ouest
	Formation des agents de la DREA -COS sur les outils de l’AMOC
	Agent DREA
	15
	07
	22
	-
	-

	
	Formation des acteurs les outils de collecte de données
	Acteurs
	38
	2
	40
	0,575
	0,575

	Centre-Sud
	Formation des facilitateurs sur l’ATPC
	Enseignants, agents de l’Etat, agents d’Association
	26
	05
	31
	3,8
	3,7

	Est
	· Les bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement
Riposte de COVID 19
	Comité Wash
COGES
ASBC
	145
	149
	294
	1,934
	1,934

	Hauts-Bassins
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Nord
	Traitement biologique des eaux usées et Normes de rejet des eaux traitées
	Agents DREA, agences de l’eau
	21
	6
	27
	
	

	Plateau Central
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Sahel
	Gestion des latrines publics
	Gestionnaires des latrines publics, les communes, agents DREA-SHL
	01
	00
	01
	ND
	

	
	Formation en PHAST
	Volontaire de la croix rouge
	14
	06
	20
	3,47128
	

	Sud-Ouest
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Total
	278
	175
	453
	15,00428
	11,433


Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2021
Huit régions sur treize (8/13) ont organisé ou participé à des formations dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur au profit des acteurs communaux, régionaux et centraux au cours du 1er semestre 2021. Ces formations ont porté essentiellement sur l’ATPC, la formation des maçons, l’AMOC et la gestion des services d’hygiène et d’assainissement. Celles-ci ont permis de toucher 453 personnes (cadres MEA et des ONG, STD, cadres et agents communaux, élèves, vidangeurs, maçons, etc.) dont 175 femmes.

Etudes réalisées dans le cadre de l’exécution des activités terrain
Pour ce volet, la programmation initiale est nulle. Toutefois, les régions des Cascades et du Sahel avaient en perspective des études dans le cadre de l’exécution des activités terrain mais à ce jour aucune étude n’a été réalisée.
Voyages d’études et de partage d’expérience réalisés
 
[bookmark: _Toc77853421]Tableau 20 : Voyages d’études et partages d’expérience
	Région
	Thèmes
	Public cible ou bénéficiaires
	Nombre de participants
	Acteurs ou commanditaires
	Coût (engagé visé)
	Coût (payé visé)

	
	
	
	Nombre d’hommes
	Nombre de femmes
	Total
	
	
	

	Boucle du Mouhoun
	Voyage d’études et partage d’expérience organiser par l’ONG GRET dans la commune de Piéla (Province de la Gnagna)
	Techniciens Communaux eau assainissement Boromo
Ouri
Pa
	3
	3
	3
	GRET
	-
	-

	Cascades
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Centre
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Centre-Est
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Centre-Nord
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Centre-Ouest
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Centre-Sud
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Est
	Diapaga, Kantchari, Tambaga, Matiacoali
	Techniciens et animateurs/superviseurs de Plan Burkina 
	30
	10
	40
	Plan Burkina
	4
	4

	Hauts-Bassins
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Nord
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Plateau Central
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Sahel
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Sud-Ouest
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Total 
	
	
	33
	10
	43
	 
	4
	4


Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2021
Les régions de la Boucle du Mouhoun et de l’Est ont pu organiser des voyages d’études et de partages d’expérience au profit des Techniciens communaux Eau et Assainissement et des animateurs. Au total 43 personnes dont 10 femmes ont bénéficié de ces partages d’expériences. 
Le coût du voyage d’études et partage d’expérience de la région de l’Est s’élève à 4 millions de francs CFA.


Cadres de concertation ou de revue

[bookmark: _Toc77853422]Tableau 21 : Cadres de concertation ou de revue
	Régions
	Nombre de communes
	Type de cadre
	Public cible ou bénéficiaires
	Nombre de participants
	Coût (engagé visé) millions FCFA
	Coût (payé visé) millions FCFA

	
	
	
	
	Nombre d’hommes
	Nombre de femmes
	Total
	
	

	Boucle du Mouhoun
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Cascades
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	Centre
	
	GTR
	Acteurs de la Région
	22
	15
	37
	0,7
	0,7

	Centre-Est
	1
	redevabilité
	Commune de Bittou
	400
	450
	850
	1
	1

	Centre-Nord
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Centre-Ouest
	6
	CCEau
	Elus locaux Ténado, Bougnounou, Cassou, Niabouri, Silly, Sourgou
	198
	14
	212
	3,96
	3,96

	
	1
	Rencontre de coordination des interventions en assainissement dans la région
	Acteurs communes de Koudougou
	15
	5
	20
	0,7
	0,7

	
	1
	Atelier restreint de réflexion sur le maintien de la Sissili FDAL
	Commune de Léo Acteurs et PTF
	23
	10
	33
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Centre-Sud
	1
	Concertation
	Population, CVD, AUE de la commune de Kayao
	73
	46
	119
	0,5
	0,5

	Est
	-
	
	
	
	
	
	
	

	Hauts-Bassins
	
	Session ordinaire du GTR
	02
Communes
Rurales
et 01 commune urbaine

	34
	10
	44
	1
	1

	Nord
	
	
	
	
	
	
	
	

	Plateau Central
	2
	CCCO
	Tous les membres CCCO des communes de Zam et Dapelogo
	100
	27
	127
	2
	1,725

	Sahel
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sud-Ouest
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total National 
	12
	
	
	865
	577
	1 442
	9,16
	8,885


Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2021

Au 1er semestre 2021, des cadres de concertation communaux en matière d’assainissement se sont tenus dans 12 communes de quatre régions (Centre-Est, Centre-Ouest, Centre-Sud et Plateau Central). Il s'agit d'une journée de redevabilité, de 8 Comités Communaux de l’Eau et de l’Assainissement (CCEA) et de trois cadres de dialogue communaux. Ces cadres ont réuni au total 1 442 personnes dont 865 hommes et 577 femmes. Ces rencontres ont couté aux organisateurs plus de 8,16 millions de FCFA.
Par ailleurs, toutes les régions ont tenu leurs GTR.

L’ensemble des activités menées pour le compte de l’action 7 donne un taux d’exécution physique de 28,5%.
3. [bookmark: _Toc81488539]BILAN FINANCIER

3.1. [bookmark: _Toc33768369][bookmark: _Toc81488540]Action 1 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu rural

[bookmark: _Toc33684524][bookmark: _Toc77853423]Tableau 22 : Taux d’exécution financier des activités d’éradication de la DAL en milieu rural
	Régions
	Programmation initiale (a)
	Montant engagé
	Montant liquidé

	
	
	Issues de la programmation initiale (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Issues de la programmation initiale (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %

	Boucle du Mouhoun
	0
	0
	9,975
	9,975
	-
	0
	0
	0
	-

	Cascades
	2,814
	2,814
	0,002
	2,816
	100,0
	2,814
	0,002
	2,816
	100,0

	Centre
	0
	0
	4,545
	4,545
	-
	0
	4,545
	4,545
	-

	Centre-Est
	0
	0
	1,12
	1,12
	-
	0
	1,12
	1,12
	-

	Centre-Nord
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Centre-Ouest
	40,52
	0
	27,07
	27,07
	0
	0
	27,07
	27,07
	-

	Centre-Sud
	19,25
	6,528
	0
	6,528
	33,9
	6,528
	0
	6,528
	100,0

	Est
	16,41
	3,3
	8,8
	12,1
	20,1
	3,3
	5,4
	8,7
	100,0

	Hauts-Bassins
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Nord
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Plateau Central
	54,11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Sahel
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Sud-Ouest
	1,68
	0,7
	0
	0,7
	41,7
	0,7
	0
	0,7
	100,0

	Total
	134,784
	13,342
	51,512
	64,854
	9,9
	13,342
	38,137
	51,479
	100,0


Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2021

[bookmark: _Toc33684525]Dans le cadre de la fin de la défécation à l’air libre, une programmation financière initiale de 134,784 millions de francs CFA a été effectuée dans 6 régions. Le montant engagé est de 13,342 millions de FCFA soit un taux de 9,9% et celui liquidé est de 13,342 millions de FCFA soit un taux de 100%. Le poids élevé des dépenses en hors programmation par rapport à celles issues de la programmation s’explique par le fait que les DREA rencontre des difficultés dans la collecte de données liée à la programmation financière des acteurs de mise en œuvre de l’ATPC. Comparativement au premier semestre 2020 qui n’avaient pas enregistré des hors programmation, le premier semestre 2021 totalise des hors programmations à la hauteur de 51,512 millions FCFA. Les plus forts taux s’observent dans les régions des Cascades et du Sud-Ouest qui enregistrent respectivement des taux d’exécution financier de 100% et de 41,7%.
[bookmark: _Toc77853424]Tableau 23 : Taux d’exécution financière des activités de sensibilisation en milieu rural
	Régions
	Programmation initiale (a)
	Montant engagé
	Montant liquidé

	
	
	Issues de la programmation initiale (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Issues de la programmation initiale (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %

	Boucle du Mouhoun
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Cascades
	97,000
	0,000
	1,543
	1,543
	0
	0,000
	1,535
	1,535
	-

	Centre
	43,250
	36,150
	18,092
	54,242
	83,6
	0,000
	18,092
	18,092
	0

	Centre-Est
	2,024
	0,000
	31,660
	31,660
	0
	0,000
	31,660
	31,660
	-

	Centre-Nord
	365,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Centre-Ouest
	68,290
	35,210
	6,000
	41,210
	51,6
	35,210
	6,000
	41,210
	100

	Centre-Sud
	13,605
	0,800
	0,000
	0,800
	5,9
	0,800
	0,000
	0,800
	100

	Est
	571,368
	57,470
	50,750
	108,220
	10,1
	57,470
	50,750
	108,220
	100

	Hauts-Bassins
	8,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Nord
	1,926
	0,359
	7,945
	8,304
	18,6
	0,359
	0,000
	0,359
	100

	Plateau Central
	9,905
	0,000
	3,000
	3,000
	0
	0,000
	2,700
	2,700
	-

	Sahel
	0,000
	0,000
	29,782
	29,782
	0
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Sud-Ouest
	6,470
	5,300
	5,290
	10,590
	81,9
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	Total 
	1 186,838
	135,289
	154,062
	289,351
	11,4
	93,839
	110,737
	204,576
	69,4


Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2021
Toutes les régions sauf celles de la Boucle du Mouhoun et du Sahel ont fait une programmation financière pour la réalisation des activités de sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement. Au 30 juin 2021, le taux d’exécution de la programmation financière pour les activités d’adoption de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement dans les communautés en milieu rural est de 11,4% soit un montant engagé de 135,289 millions FCFA sur une programmation de 1 186,838 millions FCFA. Le montant des hors programmation s’élève à 154,062 millions FCFA portant le total engagé à 289,351 millions FCFA.


[bookmark: _Toc33684526][bookmark: _Toc77853425]Tableau 24 : Taux d’exécution financière globale de l’Action 1
	Régions
	Programmation initiale (a)
	Montant engagé
	Montant liquidé

	
	
	Issues de la programmation initiale (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Issues de la programmation initiale (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %

	Boucle du Mouhoun
	0,000
	0,000
	9,975
	9,975
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Cascades
	99,814
	2,814
	1,545
	4,359
	2,8
	2,814
	1,537
	4,351
	100,0

	Centre
	43,250
	36,150
	22,637
	58,787
	83,6
	0,000
	22,637
	22,637
	0,0

	Centre-Est
	2,024
	0,000
	32,780
	32,780
	0,0
	0,000
	32,780
	32,780
	-

	Centre-Nord
	365,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Centre-Ouest
	108,810
	35,210
	33,070
	68,280
	32,4
	35,210
	33,070
	68,280
	100,0

	Centre-Sud
	32,855
	7,328
	0,000
	7,328
	22,3
	7,328
	0,000
	7,328
	100,0

	Est
	587,778
	60,770
	59,550
	120,320
	10,3
	60,770
	56,150
	116,920
	100,0

	Hauts-Bassins
	8,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Nord
	1,926
	0,359
	7,945
	8,304
	18,6
	0,359
	0,000
	0,359
	100,0

	Plateau Central
	64,015
	0,000
	3,000
	3,000
	0,0
	0,000
	2,700
	2,700
	-

	Sahel
	0,000
	0,000
	29,782
	29,782
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Sud-Ouest
	8,150
	6,000
	5,290
	11,290
	73,6
	0,700
	0,000
	0,700
	11,7

	Total 
	1 321,622
	148,631
	205,574
	354,205
	11,2
	107,181
	148,874
	256,055
	72,1


Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2021 
Dans le cadre de l’éradication de la défécation à l’air libre et la promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu rural 354,205 millions de FCFA ont été engagés dont 148,631 millions de FCFA issus de la programmation initiale qui est de 1 321,622 millions de FCFA soit un taux de 11,2 %.



3.2. [bookmark: _Toc46930359][bookmark: _Toc2724979][bookmark: _Toc2883337][bookmark: _Toc2884954][bookmark: _Toc2885144][bookmark: _Toc2886312][bookmark: _Toc2886652][bookmark: _Toc33768370][bookmark: _Toc81488541]Action 2 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu urbain

[bookmark: _Toc8742501][bookmark: _Toc77853426][bookmark: _Toc33768371]Tableau 25 : Taux d’exécution financière de l’Action 2
	Région
	Centres concernés
	Programmation
(Millions FCFA)

	Réalisation
(Millions FCFA)
	Taux de réalisation (%)

	Total National
	DANO 
	9,2
	7,5
	81,52


Source : ONEA 2021

La mise en œuvre de la stratégie FDAL en milieu urbain a connu le test de la stratégie dans la commune de DANO. Cette activité a coûté 7,5 millions de Francs CFA et a été financé par PEA/GIZ.
3.3. [bookmark: _Toc81488542][bookmark: _Toc2724982][bookmark: _Toc2883340][bookmark: _Toc2884957][bookmark: _Toc2885147][bookmark: _Toc2886315][bookmark: _Toc2886655][bookmark: _Toc2724983][bookmark: _Toc2883341][bookmark: _Toc2884958][bookmark: _Toc2885148][bookmark: _Toc2886316][bookmark: _Toc2886656][bookmark: _Toc2724984][bookmark: _Toc2883342][bookmark: _Toc2884959][bookmark: _Toc2885149][bookmark: _Toc2886317][bookmark: _Toc2886657][bookmark: _Toc2724985][bookmark: _Toc2883343][bookmark: _Toc2884960][bookmark: _Toc2885150][bookmark: _Toc2886318][bookmark: _Toc2886658][bookmark: _Toc2724986][bookmark: _Toc2883344][bookmark: _Toc2884961][bookmark: _Toc2885151][bookmark: _Toc2886319][bookmark: _Toc2886659][bookmark: _Toc2724987][bookmark: _Toc2883345][bookmark: _Toc2884962][bookmark: _Toc2885152][bookmark: _Toc2886320][bookmark: _Toc2886660][bookmark: _Toc2724988][bookmark: _Toc2883346][bookmark: _Toc2884963][bookmark: _Toc2885153][bookmark: _Toc2886321][bookmark: _Toc2886661][bookmark: _Toc2724989][bookmark: _Toc2883347][bookmark: _Toc2884964][bookmark: _Toc2885154][bookmark: _Toc2886322][bookmark: _Toc2886662]Action 3 : Réalisation de l’accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural

[bookmark: _Toc33684528][bookmark: _Toc77853427]Tableau 26 : Situation de l’exécution financière des latrines familiales en milieu rural (en millions de FCFA)
	Régions
	Réalisation de latrines familiales
	Réhabilitation de latrines familiales

	
	Montant engagé en millions
	Montant liquidé en millions
	Montant engagé en millions
	Montant liquidé en millions

	
	Programmation initiale(a) 
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Programmation initiale(a)
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %

	Boucle du Mouhoun
	817,225
	101,999
	16,268
	118,267
	12,5
	23,025
	16,268
	39,293
	22,6
	0
	0
	0,530
	0,530
	-
	0
	0,530
	0,530
	-

	Cascades
	580,02
	168,152
	17,850
	186,002
	29,0
	0,000
	17,850
	17,850
	0,0
	0
	0
	0,000
	0,000
	-
	0
	0,000
	0,000
	-

	Centre
	164,774
	107,061
	7,455
	114,515
	65,0
	50,309
	7,455
	57,763
	47,0
	0
	0
	0,000
	0,000
	-
	0
	0,000
	0,000
	-

	Centre-Est
	329,1
	129,000
	21,170
	150,170
	39,2
	0,000
	21,275
	21,275
	0,0
	0
	0
	0,000
	0,000
	-
	0
	0,000
	0,000
	-

	Centre-Nord
	301,72
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	0
	0
	0,000
	0,000
	-
	0
	0,000
	0,000
	-

	Centre-Ouest
	287,94
	84,260
	58,770
	143,030
	29,3
	83,98
	58,49
	142,47
	99,7
	0
	0
	0,000
	0,000
	-
	0
	0,000
	0,000
	-

	Centre-Sud
	556,1
	62,676
	192,470
	255,146
	11,3
	62,68
	192,47
	255,15
	100,0
	0
	0
	0,000
	0,000
	-
	0
	0,000
	0,000
	-

	Est
	358,795
	140,480
	8,400
	148,880
	39,2
	140,48
	8,40
	148,88
	100,0
	0
	0
	0,000
	0,000
	-
	0
	0,000
	0,000
	-

	Hauts-Bassins
	139,182
	123,000
	100,600
	223,600
	88,4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0
	0
	7,500
	7,500
	-
	0
	0,000
	0,000
	-

	Nord
	232,982
	186,940
	0,000
	186,940
	80,2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0
	0
	0,000
	0,000
	-
	0
	0,000
	0,000
	-

	Plateau Central
	270,36
	0,000
	24,845
	24,845
	0,0
	0,00
	24,85
	24,85
	-
	0
	0
	0,000
	0,000
	-
	0
	0,000
	0,000
	-

	Sahel
	320,178
	78,418
	24,000
	102,418
	24,5
	66,56
	16,00
	82,56
	84,9
	0
	0
	0,000
	0,000
	-
	0
	0,000
	0,000
	-

	Sud-Ouest
	288,287
	149,540
	34,940
	184,480
	51,9
	0,00
	33,57
	33,57
	0,0
	0
	0
	0,000
	0,000
	-
	0
	0,000
	0,000
	-

	Total
	4 646,663
	1 331,526
	506,768
	1 838,294
	28,7
	427,03
	396,62
	823,653
	32,1
	0
	0
	8,030
	8,030
	-
	0
	0,530
	0,530
	-


Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2021

[bookmark: _Toc33684529]Au 30 juin 2021, Sur une programmation de 4 646,663 millions de FCFA pour la réalisation de latrines familiales, le taux d’engagement financier est de 28,7% soit 1 331,526 millions de FCFA. Le montant liquidé est de 396,62 millions de FCFA soit un taux d’exécution de 32,1%. Il faut noter que 506,768 millions de FCFA ont été engagés en hors programmation portant le montant total engagé à 1 838,294 millions de FCFA. Pour ce qui est des réhabilitations, aucune région n'a effectué de programmation financière. Cependant on note une hors programmation de 8,03 millions de FCFA repartie dans 2 régions (Boucle du Mouhoun et Hauts-Bassins).



[bookmark: _Toc77853428]Tableau 27 : Situation financière de la réalisation des puisards
	Régions
	Montant engagé en millions
	Montant liquidé en millions

	
	Programmation initiale (a)
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Issues de la Programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %

	Boucle du Mouhoun
	229,5
	0,000
	0,080
	0,080
	0,0
	0,000
	0,080
	0,080
	-

	Cascades
	0
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Centre
	9,555
	9,550
	0,000
	9,550
	99,9
	9,550
	0,000
	9,550
	100,0

	Centre-Est
	29
	16,000
	0,000
	16,000
	55,2
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Centre-Nord
	24,42
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Centre-Ouest
	24
	3,000
	3,000
	6,000
	12,5
	3,000
	3,000
	6,000
	100,0

	Centre-Sud
	0
	0,000
	75,285
	75,285
	-
	0,000
	65,745
	65,745
	-

	Est
	92
	1,310
	0,080
	1,390
	1,4
	1,310
	0,080
	1,390
	100,0

	Hauts-Bassins
	0
	0,000
	15,560
	15,560
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Nord
	21,982
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Plateau Central
	0
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Sahel
	10,65
	6,250
	0,000
	6,250
	58,7
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Sud-Ouest
	9,6
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Total
	450,707
	36,110
	94,005
	130,115
	8,0
	13,860
	68,905
	82,765
	38,4


Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2021
Au premier semestre 2021, un montant de 36,110 millions de FCFA a été engagé sur une programmation de 450,707 millions de FCFA pour la réalisation de puisards soit un taux de 8,0%. On note cependant une hors programmation engagée et liquidée respectivement de 94,005 millions de FCFA et de 68,905 millions de FCFA.

[bookmark: _Toc33684530][bookmark: _Toc77853429]Tableau 28 : Situation de l’exécution financière des latrines dans les écoles 
	Régions
	Réalisation de latrines dans les écoles
	Réhabilitation de latrines dans les écoles

	
	Montant engagé en millions 
	Montant liquidé en millions
	Montant engagé en millions
	Montant liquidé en millions

	
	Programmation initiale (a)
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Issues de la Programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Programmation initiale (a)
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Issues de la Programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Boucle du Mouhoun
	59,35
	10,720
	0,000
	10,720
	18,1
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Cascades
	100,25
	91,079
	4,095
	95,174
	90,9
	9,440
	0,000
	9,440
	10,4
	0,000
	23,600
	0,000
	23,600
	-
	7,000
	0,000
	7,000
	29,7

	Centre
	57,315
	30,625
	0,000
	30,625
	53,4
	7,253
	0,000
	7,253
	23,7
	2,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Centre-Est
	35,194
	59,000
	3,000
	62,000
	167,6
	3,297
	3,000
	6,297
	5,6
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Centre-Nord
	108,5
	15,954
	0,000
	15,954
	14,7
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Centre-Ouest
	45,94
	2,500
	13,305
	15,805
	5,4
	2,500
	0,000
	2,500
	100,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Centre-Sud
	156,9
	17,930
	0,000
	17,930
	11,4
	17,930
	0,000
	17,930
	100,0
	0,000
	0,000
	2,000
	2,000
	-
	0,000
	2,000
	2,000
	-

	Est
	196,9
	318,046
	73,500
	391,546
	161,5
	314,260
	63,560
	377,820
	98,8
	80,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Hauts-Bassins
	61,64
	61,840
	18,050
	79,890
	100,3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	1,480
	1,480
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Nord
	112,147
	32,400
	32,200
	64,600
	28,9
	0,000
	6,850
	6,850
	0,0
	0,000
	0,000
	0,600
	0,600
	-
	0,000
	0,600
	0,600
	-

	Plateau Central
	86,672
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Sahel
	71,8
	25,000
	15,000
	40,000
	34,8
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	10,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Sud-Ouest
	93,512
	89,012
	3,488
	92,500
	95,2
	77,230
	0,000
	77,230
	86,8
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Total
	1 186,12
	754,106
	162,638
	916,744
	63,6
	431,910
	73,410
	505,320
	57,3
	92,000
	23,600
	4,080
	27,680
	25,7
	7,000
	2,600
	9,600
	29,7


Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2021

Sur une programmation de 1 186,12 millions de FCFA pour la réalisation de latrines dans les écoles, 754,106 millions de FCFA ont été engagé au cours du premier semestre soit un taux d'engagement de 63,6%. On note une hors programmation de 162,638 millions de FCFA portant le total engagé à 916,744 millions de FCFA. Le montant liquidé s’élève à 431,910 millions de FCFA soit un taux de 57,3%. Pour ce qui concerne les réhabilitations, sur une programmation de 92 millions de FCFA repartie dans seulement 3 régions (Centre, Est et Sahel), aucune réalisation n'a été enregistrée. On note cependant une exécution de 23,600 millons de FCFA comme montant engagé issu de la programmation sur un total de 27,68 millions de FCFA.
[bookmark: _Toc33684531][bookmark: _Toc77853430]Tableau 29 : Situation de l’exécution financière des latrines dans les centres de santé
	Régions
	Réalisation de latrines dans les centres de santé
	Réhabilitation de latrines dans les centres de santé

	
	Montant engagé en millions
	Montant liquidé en millions
	Montant engagé en millions
	Montant liquidé en millions

	
	Programmation initiale (a)
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Issues de la Programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Programmation initiale (a)
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Issues de la Programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Boucle du Mouhoun
	41,3
	35,675
	12,500
	48,175
	86,4
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Cascades
	85,164
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	29,914
	29,914
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Centre
	22
	21,881
	0,000
	21,881
	99,5
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Centre-Est
	5
	3,500
	0,000
	3,500
	70,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	1,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Centre-Nord
	3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Centre-Ouest
	20,15
	0,000
	3,440
	3,440
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Centre-Sud
	10,702
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	4,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Est
	28,242
	0,000
	7,330
	7,330
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	7,500
	0,000
	6,550
	6,550
	0,0
	0,000
	6,550
	6,550
	-

	Hauts-Bassins
	33,47
	33,230
	13,830
	47,060
	99,3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	1,500
	1,500
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Nord
	35,8
	12,530
	22,620
	35,150
	35,0
	0,000
	18,620
	18,620
	0,0
	0,000
	0,000
	1,500
	1,500
	-
	0,000
	1,500
	1,500
	-

	Plateau Central
	15,6
	0,000
	4,400
	4,400
	0,0
	0,000
	4,400
	4,400
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Sahel
	18
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	3,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Sud-Ouest
	15,99
	11,490
	0,000
	11,490
	71,9
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Total National
	334,418
	118,306
	64,120
	182,426
	35,4
	0,000
	23,020
	23,020
	0,0
	15,500
	0
	39,464
	39,464
	00
	0,000
	8,050
	8,050
	0,0


Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2021 
La programmation financière s’élève à 334,418 millions de FCFA pour les réalisations dans les centres de santé. Au 30 juin 2021, 118,306 millions de FCFA ont été engagé soit un taux de 35,4%. On enregistre une hors programmation de 64,12 millions de FCFA portant le total engagé à 182,426millions de FCFA. Pour les réhabilitations, seules 4 régions (Centre-Est, Centre-Sud, Est et Sahel) ont fait une programmation financière d’une valeur totale de 15,5 millions de FCFA. Le montant engagé de 39,464 et liquidé est de 8,050 millions de FCFA soit un taux d'exécution de 100%. 



[bookmark: _Toc33684532][bookmark: _Toc77853431]Tableau 30 : Situation de l’exécution financière des latrines dans les lieux publics 
	Régions
	Réalisation de latrines dans les dans les lieux publics
	Réhabilitation de latrines dans les dans les lieux publics

	
	Montant engagé en millions
	Montant liquidé en millions
	Montant engagé en millions
	Montant liquidé en millions

	
	Programmation initiale (a)
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Issues de la Programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Programmation initiale (a)
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Issues de la Programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Boucle du Mouhoun
	13,53
	0,000
	12,950
	12,950
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Cascades
	34
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Centre
	30,5
	28,498
	0,000
	28,498
	93,4
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Centre-Est
	106
	110,000
	0,000
	110,000
	103,8
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Centre-Nord
	8
	2,987
	0,000
	2,987
	37,3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Centre-Ouest
	14,9
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Centre-Sud
	9
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Est
	52
	5
	11
	16
	8,7
	5
	11
	16
	100,0
	8,000
	0
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	-

	Hauts-Bassins
	29,11
	2,000
	1,800
	3,800
	6,9
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Nord
	12
	16,240
	14,100
	30,340
	135,3
	16,240
	14,100
	30,340
	100,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Plateau Central
	18
	0,000
	17,222
	17,222
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Sahel
	28,925
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Sud-Ouest
	7,55
	5,600
	0,000
	5,600
	74,2
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Total
	363,515
	169,825
	57,122
	226,947
	46,7
	20,740
	25,150
	45,890
	12,2
	8,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	-


Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2021
Sur 363,515 millions de FCFA programmés pour la réalisation de latrines dans les lieux publics, 169,825 millions de FCFA ont été engagés soit un taux de réalisation de 46,7% et seulement 20,740 millions de FCFA ont été liquidés soit un taux de 12,2%. On enregistre une hors programmation de 57,122 millions de FCFA reparti dans 4 régions portant le montant total engagé à 226,947 millions de FCFA. En ce qui concerne les réhabilitations, seule la région de l'Est a fait une programmation financière ; toutefois aucune réhabilitation n’a été effectuée.

[bookmark: _Toc33684533][bookmark: _Toc77853432]Tableau 31: Situation d’exécution financière des ouvrages (réalisations, réhabilitations de latrines et puisards) et les actions softs
	Régions
	Programmation initiale (a)
	OUVRAGES

	
	
	Montant engagé en millions
	Montant liquidé en millions

	
	
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Issues de la Programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %

	Boucle du Mouhoun
	1170,705
	148,394
	42,328
	190,722
	12,7
	23,025
	16,878
	39,903
	15,5

	Cascades
	799,434
	312,745
	21,945
	334,691
	39,1
	16,440
	17,850
	34,290
	5,3

	Centre
	286,144
	197,614
	7,455
	205,069
	69,1
	67,111
	7,455
	74,566
	34,0

	Centre-Est
	559,794
	342,500
	24,170
	366,670
	61,2
	3,297
	24,275
	27,572
	1,0

	Centre-Nord
	448,640
	18,941
	0,000
	18,941
	4,2
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Centre-Ouest
	402,430
	89,760
	78,515
	168,275
	22,3
	89,480
	61,490
	150,970
	99,7

	Centre-Sud
	759,022
	80,606
	269,755
	350,361
	10,6
	80,606
	260,215
	340,821
	100,0

	Est
	945,437
	464,336
	106,910
	571,246
	49,1
	460,550
	89,640
	550,190
	99,2

	Hauts-Bassins
	277,902
	220,070
	160,320
	380,390
	79,2
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0

	Nord
	423,111
	248,110
	71,020
	319,130
	58,6
	16,240
	41,670
	57,910
	6,5

	Plateau Central
	403,932
	0,000
	46,467
	46,467
	0,0
	0,000
	29,245
	29,245
	-

	Sahel
	462,553
	109,668
	39,000
	148,668
	23,7
	66,560
	16,000
	82,560
	60,7

	Sud-Ouest
	414,939
	255,642
	38,428
	294,070
	61,6
	77,230
	33,570
	110,800
	30,2

	Total National
	7 354,043
	2 488,386
	906,313
	3 394,699
	33,8
	900,539
	598,288
	1 498,827
	36,2


Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2021
[bookmark: _Toc45636361][bookmark: _Toc45636767][bookmark: _Toc33768372][bookmark: _Toc2883349][bookmark: _Toc2884966][bookmark: _Toc2885156][bookmark: _Toc2886324][bookmark: _Toc2886664][bookmark: _Toc2883350][bookmark: _Toc2884967][bookmark: _Toc2885157][bookmark: _Toc2886325][bookmark: _Toc2886665][bookmark: _Toc2883351][bookmark: _Toc2884968][bookmark: _Toc2885158][bookmark: _Toc2886326][bookmark: _Toc2886666][bookmark: _Toc2883352][bookmark: _Toc2884969][bookmark: _Toc2885159][bookmark: _Toc2886327][bookmark: _Toc2886667][bookmark: _Toc33768373]En résumé un montant total de 7 354,043 millions de FCFA a été programmé pour l’ensemble des ouvrages c’est-à-dire les nouvelles réalisations de latrines, de puisards et les réhabilitations de latrines. Sur cette programmation, 2 488,386 de FCFA ont été engagés au titre des investissements faisant ainsi un taux d’exécution financière de 33,8%. Sur ce montant engagé, 900,539 millions de FCFA ont été liquidé soit un taux de 36,2%. En outre, on relève des hors programmation d’un montant engagé et liquidé respectivement de 906,313 millions de FCFA et de 598,288 millions de FCFA portant ainsi le montant total engagé et liquidé respectivement à 3 394,699 millions de FCFA et à 1 498,827 millions de FCFA.
3.4. [bookmark: _Toc46930362][bookmark: _Toc46930363][bookmark: _Toc46930364][bookmark: _Toc81488543]Action 4 : Réalisation de l’accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu urbain

[bookmark: _Toc77853433]Tableau 32 : Situation d’exécution financière des latrines familiales en milieu urbain
	Régions
	Réalisation et réhabilitation de latrines familiales

	
	Montant exécuté (en millions de FCFA)

	
	Programmation (a)
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %

	Boucle du Mouhoun
	114
	46,875
	
	46,875
	41

	Cascades
	72
	27,5
	
	27,5
	38

	Centre
	1 375
	665
	
	665
	48

	Centre-Est
	169
	59,375
	
	59,375
	35

	Centre-Nord
	89
	67,5
	
	67,5
	76

	Centre-Ouest
	104
	64,5
	
	64,5
	62

	Centre-Sud
	107
	0
	
	0
	-

	Est
	63
	29,625
	
	29,625
	47

	Hauts-Bassins
	773
	68,125
	
	68,125
	9

	Nord
	97
	62,5
	
	62,5
	65

	Plateau Central
	111
	20,375
	
	20,375
	18

	Sahel
	23
	0
	
	0
	-

	Sud-Ouest
	31
	9,25
	
	9,25
	30

	Total
	3 125
	1120,625
	
	1120,625
	36


Source : ONEA 2021

Pour cette activité, le taux d’exécution financier des latrines est de 36%.

[bookmark: _Toc77853434]Tableau 33 : Situation financière de la réalisation des puisards en milieu urbain
	Régions
	Montant exécuté (en millions de FCFA)

	
	Programmation (a)
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) 
en %

	Boucle du Mouhoun
	 11   
	6,6
	
	6,6
	 59   

	Cascades
	 7   
	3,98
	
	3,98
	 57   

	Centre
	 154   
	37,52
	
	37,52
	 24   

	Centre-Est
	 19   
	4,9
	
	4,9
	 26   

	Centre-Nord
	 9   
	9,6
	
	9,6
	 105   

	Centre-Ouest
	 11   
	7,98
	
	7,98
	 71   

	Centre-Sud
	 4   
	0
	
	0
	 -     

	Est
	 7   
	4,46
	
	4,46
	 64   

	Hauts-Bassins
	 86   
	33,36
	
	33,36
	 39   

	Nord
	 11   
	10,22
	
	10,22
	 95   

	Plateau Central
	 8   
	3,24
	
	3,24
	 41   

	Sahel
	 1   
	0
	
	0
	 -     

	Sud-Ouest
	 2   
	0,76
	
	0,76
	 32   

	Total National
	 330   
	122,62
	
	122,62
	 37   


Source : ONEA 2021

Le taux d’exécution financier des puisards est de 37%.


[bookmark: _Toc77853435]Tableau 34 : Situation de l’exécution financière des latrines institutionnelles et publiques en milieu urbain
	Régions
	programmation
	Réalisations dans les écoles
	Réalisations dans les lieux publics et les centres de santé
	Ensemble
	Taux (%)

	
	
	Montant exécuté (en millions de FCFA)
	Montant exécuté (en millions de FCFA)
	Montant exécuté (en millions de FCFA)
	

	
	
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total
	

	Boucle du Mouhoun
	40
	0
	
	0
	0
	
	0
	0
	
	0
	0,0

	Cascades
	16
	0
	
	0
	6
	
	6
	6
	
	6
	37,5

	Centre
	110
	62
	
	62
	18
	
	18
	80
	
	80
	72,7

	Centre-Est
	50
	0
	
	0
	0
	
	0
	0
	
	0
	0,0

	Centre-Nord
	36
	0
	
	0
	2
	
	2
	2
	
	2
	5,6

	Centre-Ouest
	62
	0
	
	0
	0
	
	0
	0
	
	0
	0,0

	Centre-Sud
	28
	0
	
	0
	0
	
	0
	0
	
	0
	0,0

	Est
	46
	0
	
	0
	2
	
	2
	2
	
	2
	4,3

	Hauts-Bassins
	92
	6
	
	6
	4
	
	4
	10
	
	10
	10,9

	Nord
	46
	0
	
	0
	0
	
	0
	0
	
	0
	0,0

	Plateau Central
	18
	0
	
	0
	0
	
	0
	0
	
	0
	0,0

	Sahel
	10
	0
	
	0
	4
	
	4
	4
	
	4
	40,0

	Sud-Ouest
	46
	8
	
	8
	8
	
	8
	16
	
	16
	34,8

	Total National
	600
	76
	
	76
	44
	
	44
	120
	
	120
	20,0


Source : ONEA 2021

Le taux d’exécution financier des ouvrages d’assainissement dans les établissements scolaires et lieux communautaires est de 20%. Ce taux s’améliorera au second semestre avec l’achèvement des travaux en cours sur de nombreux sites.

[bookmark: _Toc77853436]Tableau 35 :  Taux d’exécutions financières des STEP, STBV, Extension et raccordements au réseau 
	Régions
	Montant engagé (en millions de FCFA)

	
	Programmation
(a)
	Issues de la programmation
	Hors programmation
(c)
	
Total (b+c)
	Taux (100*b/a)
en %

	STEP
	
	
	
	
	

	STBV (Etudes)
	
	
	
	
	

	Extension 
	
	
	
	
	

	Raccordements
	150
	1,5
	
	
	1

	Total National
	150
	1,5
	
	
	1


Source : ONEA 2021
Pour cette action, le taux d’exécution financière global est 1%. Cette situation s’explique par le très faible taux de raccordement des usagers au réseau collectif lié à la non réalisation des regards de branchement sur lesquels, les usagers doivent faire le raccordement de leur parcelle.

[bookmark: _Toc77853437]Tableau 36 : Taux d’exécution financière globale de l’Action 4
	Source de financement
	Prévision
(millions FCFA)
	Réalisation
(millions FCFA)
	Taux (%)

	Financements extérieurs
	3 372
	2079,245
	61,7

	Financements propres
	833
	134
	16,1

	TOTAL
	4 205
	2213,245
	52,6


Source : ONEA 2021

Au premier semestre de 2021 le taux d’exécution financier global du milieu urbain est de 52,6 % avec 16,1% sur les fonds propres et 61,7% sur les fonds extérieurs.
NB : cette situation fournie par l’ONEA ne donne pas certains détails sur des montants exécutés à d’autres niveaux.
En plus de cette situation, 27,018 autres millions ont été exécuté en milieu urbain.

3.5. [bookmark: _Toc33768374][bookmark: _Toc81488544]Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale

[bookmark: _Toc33684539][bookmark: _Toc77853438]Tableau 37 : Taux d’exécution financier de la gestion et de valorisation des eaux usées et BV 
	Région
	Montant engagé (en millions de FCFA)
	Montant liquidé (en millions de FCFA)

	
	Programmation initiale (a)
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %

	Boucle du Mouhoun
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Cascades
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Centre
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Centre-Est
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Centre-Nord
	32
	0
	0
	0
	0,0 
	0
	0
	0
	- 

	Centre-Ouest
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Centre-Sud
	50
	0
	0
	0
	0,0 
	0
	0
	0
	- 

	Est
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Hauts-Bassins
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Nord
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Plateau Central
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Sahel
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Sud-Ouest
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	DGA
	11,5
	0
	0
	0
	0,0 
	0
	0
	0
	- 

	Total
	93,5
	0
	0
	0
	0,0 
	0
	0
	0
	- 


Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2021
Au 30 juin 2021, aucune réalisation n'a été enregistrée pour cette action sur une programmation initiale de 93,5 millions de FCFA. Les activités de la DGA sont prévues être exécutées au second semestre.

3.6. [bookmark: _Toc2724993][bookmark: _Toc2883355][bookmark: _Toc2884972][bookmark: _Toc2885162][bookmark: _Toc2886330][bookmark: _Toc2886670][bookmark: _Toc2724994][bookmark: _Toc2883356][bookmark: _Toc2884973][bookmark: _Toc2885163][bookmark: _Toc2886331][bookmark: _Toc2886671][bookmark: _Toc2724995][bookmark: _Toc2883357][bookmark: _Toc2884974][bookmark: _Toc2885164][bookmark: _Toc2886332][bookmark: _Toc2886672][bookmark: _Toc2724996][bookmark: _Toc2883358][bookmark: _Toc2884975][bookmark: _Toc2885165][bookmark: _Toc2886333][bookmark: _Toc2886673][bookmark: _Toc2724997][bookmark: _Toc2883359][bookmark: _Toc2884976][bookmark: _Toc2885166][bookmark: _Toc2886334][bookmark: _Toc2886674][bookmark: _Toc33768375][bookmark: _Toc81488545]Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas
 
[bookmark: _Toc3096600][bookmark: _Toc3096601][bookmark: _Toc2883361][bookmark: _Toc2884978][bookmark: _Toc2885168][bookmark: _Toc2886336][bookmark: _Toc2886676][bookmark: _Toc2883362][bookmark: _Toc2884979][bookmark: _Toc2885169][bookmark: _Toc2886337][bookmark: _Toc2886677][bookmark: _Toc2883363][bookmark: _Toc2884980][bookmark: _Toc2885170][bookmark: _Toc2886338][bookmark: _Toc2886678][bookmark: _Toc2883364][bookmark: _Toc2884981][bookmark: _Toc2885171][bookmark: _Toc2886339][bookmark: _Toc2886679][bookmark: _Toc2883365][bookmark: _Toc2884982][bookmark: _Toc2885172][bookmark: _Toc2886340][bookmark: _Toc2886680][bookmark: _Toc2883371][bookmark: _Toc2884988][bookmark: _Toc2885178][bookmark: _Toc2886346][bookmark: _Toc2886686][bookmark: _Toc2883376][bookmark: _Toc2884993][bookmark: _Toc2885183][bookmark: _Toc2886351][bookmark: _Toc2886691][bookmark: _Toc2883386][bookmark: _Toc2885003][bookmark: _Toc2885193][bookmark: _Toc2886361][bookmark: _Toc2886701][bookmark: _Toc2883387][bookmark: _Toc2885004][bookmark: _Toc2885194][bookmark: _Toc2886362][bookmark: _Toc2886702][bookmark: _Toc2883388][bookmark: _Toc2885005][bookmark: _Toc2885195][bookmark: _Toc2886363][bookmark: _Toc2886703][bookmark: _Toc2883389][bookmark: _Toc2885006][bookmark: _Toc2885196][bookmark: _Toc2886364][bookmark: _Toc2886704][bookmark: _Toc2724999][bookmark: _Toc2883390][bookmark: _Toc2885007][bookmark: _Toc2885197][bookmark: _Toc2886365][bookmark: _Toc2886705][bookmark: _Toc2725000][bookmark: _Toc2883391][bookmark: _Toc2885008][bookmark: _Toc2885198][bookmark: _Toc2886366][bookmark: _Toc2886706][bookmark: _Toc2725001][bookmark: _Toc2883392][bookmark: _Toc2885009][bookmark: _Toc2885199][bookmark: _Toc2886367][bookmark: _Toc2886707][bookmark: _Toc2725002][bookmark: _Toc2883393][bookmark: _Toc2885010][bookmark: _Toc2885200][bookmark: _Toc2886368][bookmark: _Toc2886708][bookmark: _Toc2725003][bookmark: _Toc2883394][bookmark: _Toc2885011][bookmark: _Toc2885201][bookmark: _Toc2886369][bookmark: _Toc2886709][bookmark: _Toc2725004][bookmark: _Toc2883395][bookmark: _Toc2885012][bookmark: _Toc2885202][bookmark: _Toc2886370][bookmark: _Toc2886710][bookmark: _Toc2725005][bookmark: _Toc2883396][bookmark: _Toc2885013][bookmark: _Toc2885203][bookmark: _Toc2886371][bookmark: _Toc2886711][bookmark: _Toc2725006][bookmark: _Toc2883397][bookmark: _Toc2885014][bookmark: _Toc2885204][bookmark: _Toc2886372][bookmark: _Toc2886712][bookmark: _Toc33684540][bookmark: _Toc77853439][bookmark: _Toc33768376]Tableau 38 : Taux d’exécution financier des actions de la recherche
	Région
	Montant engagé (en millions de FCFA)
	Montant liquidé (en millions de FCFA)

	
	Programmation initiale (a)
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %

	Boucle du Mouhoun
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Cascades
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Centre
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Centre-Est
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Centre-Nord
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Centre-Ouest
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Centre-Sud
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Est
	5
	0
	0
	0
	0,0 
	0
	0
	0
	- 

	Hauts-Bassins
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Nord
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Plateau Central
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Sahel
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Sud-Ouest
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	-

	Total
	5
	0
	0
	0
	0,0 
	0
	0
	0
	- 


Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2021

Au premier semestre 2021, seule la région du l'Est a effectué une programmation dans le cadre du développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas à hauteur de 5 millions de FCFA mais aucune réalisation n'a été enregistrée. 

3.7. [bookmark: _Toc81488546]Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur

[bookmark: _Toc33684541][bookmark: _Toc77853440]Tableau 39 : Taux d’exécution financière de l'Action 7
	Région
	Montant engagé (en millions de FCFA)
	Montant liquidé (en millions de FCFA)

	
	Programmation initiale (a)
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %
	Issues de la programmation (b)
	Hors programmation (c)
	Total (b+c)
	Taux (100*b/a) en %

	Boucle du Mouhoun
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Cascades
	3,083
	3,083
	0,154
	3,236
	100,0
	3,083
	0,154
	3,236
	100,0

	Centre
	1,650
	0,000
	1,988
	1,988
	0,0
	0,000
	1,988
	1,988
	-

	Centre-Est
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Centre-Nord
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Centre-Ouest
	43,470
	0,000
	38,050
	38,050
	0,0
	0,000
	33,390
	33,390
	-

	Centre-Sud
	2,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Est
	34,998
	0,000
	5,930
	5,930
	0,0
	0,000
	5,930
	5,930
	-

	Hauts-Bassins
	24,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Nord
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	Plateau Central
	37,139
	0,000
	42,000
	42,000
	0,0
	0,000
	24,615
	24,615
	-

	Sahel
	0,000
	0,000
	3,471
	3,471
	-
	0,000
	3,471
	3,471
	-

	Sud-Ouest
	7,160
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	DGA
	65,276
	13,082
	0,000
	13,082
	20,0
	13,1
	0,000
	13,082
	100,0

	Total
	218,776
	16,165
	91,593
	107,757
	7,4
	16,165
	69,548
	85,712
	100,0


Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2021

Pour cette action, la DGA et 8 régions ont effectué une programmation financière de 218,776 millions de FCFA. Au cours de ce premier semestre 16,165 millions de FCFA ont été engagés soit un taux de 7,4%. Un montant de 91,593 a été engagé en hors programmation portant le total engagé à 107,757 millions de FCFA. La région des Hauts-Bassins n’a exécuté aucune programmation contribuant ainsi à la faiblesse du taux d’exécution.
[bookmark: _Toc477268994]Bilan financier global du PN-AEUE au premier semestre  
[bookmark: _Toc8742513][bookmark: _Toc33684545]
[bookmark: _Toc77853441]Tableau 40 : Taux d'exécution financier global du PN-AEUE
	
Milieu
	Prévision (en millions de FCFA
	Exécution (engagé) (millions FCFA)
	Taux engagé (%)
	Exécution (liquidé) (millions FCFA)
	Taux liquidé (%)

	Rural 
	9264,279
	3 904,31
	42,15
	1886,24195
	48,3

	Urbain 
	4345,96
	1400,263
	32,22
	1390,525
	99,3

	National 
	13 610,239
	5 304,57
	44,95
	3 276,77
	61,8


Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2021, ONEA, DGA 2021

4. [bookmark: _Toc80966799][bookmark: _Toc42589202][bookmark: _Toc81488547]BILAN DES ACTIVITES DANS LE CADRE DE WASH URGENCE (GESTION DES URGENCES HUMANITAIRES)
Le Burkina Faso connaît actuellement l'une des crises les plus préoccupantes de son histoire, à laquelle vient s’ajouter la pandémie de la COVID-19. En janvier 2021 le pays comptait plus 1 200 000 personnes déplacées internes (PDI), dont 84% de femmes et d’enfants. Par ailleurs, 3,2 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. L’eau, l’assainissement et l’hygiène sont les besoins élémentaires vitaux nécessaires à ces personnes déplacées et aux populations hôtes pour assurer leur survie. Les femmes et les enfants sont les plus exposées au manque d’assainissement et d’hygiène dans cette situation. Six régions à savoir le Sahel, le Nord, l’Est, le Centre-Nord, la Boucle du Mouhoun et le Centre-Est sont les plus touchées. Dans ce contexte sécuritaire et sanitaire délétère, l’Etat et ses partenaires (PTF et ONG) se mobilisent tant bien que mal pour venir en aide aux PDI et aux populations hôtes. C’est ainsi que le cluster WASH urgence (groupe des acteurs humanitaires pour l’eau, l’hygiène et l’assainissement) a été activé et coordonné par l’UNICEF en collaboration avec le MEA. Au sein de ce cluster on compte plusieurs ONG et associations qui sont les acteurs opérationnels. Il est mis en place des sous-groupes cluster à savoir le sous cluster eau potable et le sous cluster hygiène et assainissement, le tout coordonné par le cluster général WASH. Dans les 6 régions, la coordination est assurée par les Directions régionales en collaboration avec les bureaux régionaux de l’Unicef. 
Au cours de ce semestre, la région du Centre-Est a mis en place sa coordination WASH (cluster WASH) sous la présidence du DREA-CES assistée par WaterAid. 
Aussi, au niveau national deux ateliers ont été organisés. Il s’agit de l’atelier de capitalisation des interventions WASH en 2020 et l’atelier de réflexion sur l’ancrage institutionnel de l’approche « Nexus Humanitaire-Développement ».
Aussi, les différentes coordinations (nationales et régionales) ont tenu régulièrement leurs rencontres pour le suivi des interventions WASH urgence.
Le tableau ci-après fait état des activités menées mais non exhaustif car beaucoup de régions et beaucoup d’acteurs n’ont pas rapporté leurs actions.
[bookmark: _Toc77853442]Tableau 41 : synthèse du bilan des activités de WASH en situation d’urgence (volet hygiène et assainissement)
	


Région
	Ouvrages réalisés dans les familles d’accueil
	Ouvrages réalisés sur les sites d’accueil
	
Sensibilisations
	Distribution de kits (nombre
	Renforcement de capacité (s)
	Nombre de bénéficiaires es (DPI et hôtes) de toutes les interventions
	Nombre de personnes dans le besoin ((DPI et hôtes)

	
	Latrine familiales normales
	Douches familiales et puisards (reliés)
	Douches d'urgences
	Latrines d'urgence
	Latrines publiques
	DLM
	Mass-médias (nombre d’émissions)
	Proximité (nombre de personnes)
	hygiène
	Wash
	GHM (dignité)
	thèmes
	nombre de personnes formée
	
	

	Boucle du Mouhoun
	58
	0
	18
	36
	_
	_
	_
	30 769
	2 550
	0
	2 400
	_
	_
	17 150
	

	Cascades
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Centre
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Centre-Est
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Centre-Nord
	
	
	
	
	70
	
	
	
	260
	
	
	
	
	
	

	Centre-Ouest
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Centre-Sud
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Est
	193
	317
	0
	0
	4
	487
	408
	161 411
	5 782
	1 200
	6 307
	
	466
	36 719
	12 630

	Hauts-Bassins
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-

	Nord
	416
	00
	00
	128
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	
	00
	00
	00

	Plateau Central
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sahel
	463
	73
	44
	44
	42
	0
	0
	31 882
	8 110
	7 380
	0
	
	24
	72 673
	0

	Sud-Ouest
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	National
	1 130
	390
	62
	208
	116
	487
	408
	224 062
	16 702
	8 580
	8 707
	
	490
	126 542
	12 630


Source : Rapports bilans semestriels régionaux 20
Difficultés dans le WASH Urgence

La principale difficulté rencontrée dans l’assistance aux populations en situation d’urgence en matière d’assainissement et d’hygiène, reste l’inaccessibilité des sites par les acteurs humanitaires pour cause d’insécurité. A cela s’ajoutent :
· l’insuffisance des ressources ;
· l’inexpérience des acteurs particulièrement ceux étatiques en matière d’assistance humanitaire ;
· le manque de ligne budgétaire pour les interventions WASH chez plusieurs acteurs.

Recommandations / suggestions
En vue d’améliorer la réponse à la situation d’urgence, les recommandations et suggestions suivantes ont été formulées :
· Assurer l’animation régulière des cadres de concertation pour des ONG Humanitaires au niveau régional/provincial pour mieux coordonner les différentes interventions ;
· faciliter la signature des contrats avec des prestataires locaux afin de faciliter la mise en œuvre des travaux dans les meilleurs délais ;
· prévoir des lignes budgétaires spécifiques au niveau des directions générales et régionales pour les interventions WASH urgence ;
· renforcer les capacités des acteurs (Etat et ONG) sur la réalisation et la coordination des interventions humanitaires en matière de WASH.
5. [bookmark: _Toc77853140][bookmark: _Toc81488548]SUIVI DES PROCEDURES DE DEVOLUTION DES MARCHES
Le tableau ci-après fait le bilan d’exécution des plans de passation des marchés à mi-parcours dans les régions et au niveau central.

[bookmark: _Toc77853443]Tableau 42 : Tableau de suivi des procédures de dévolution des marchés publics
	Structure
	Mode de passation des marchés
	Total de marchés inscrits dans le plan de passation
	Etat d’exécution

	
	Nbre Appels d'offres
	Nbre Demande de prix
	Nbre Manifestation d'intérêt + Demande de proposition
	Nbre Demande de cotation
	Nbre Entente directe
	
	Engagés 
	Non engagés
	Taux d’exécution base engagement

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Travaux
	Acquisitions, Fournitures et Prestations de services
	Travaux
	Acquisitions, Fournitures et Prestations de services
	Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)
	Autres
	Travaux
	Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)
	Acquisitions, Fournitures et Prestations de services
	Travaux
	Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)
	Autres (Carburant, etc.)
	Travaux
	Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)
	Acquisitions, Fournitures et Prestations de services
	Global
	Travaux
	Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)
	Acquisitions, Fournitures et Prestations de services
	Global
	Travaux
	Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)
	Acquisitions, Fournitures et Prestations de services
	Global
	Travaux (%)
	Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études) (%)
	Acquisitions, Fournitures et Prestations de services (%)
	Global (%)

	Boucle du Mouhoun
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	2
	9
	0
	0
	2
	1
	3
	11
	15
	1
	3
	10
	14
	0
	1
	0
	1
	100,0
	100,0
	90,9
	93,3

	Cascades
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	1
	0
	0
	1
	3
	2
	2
	7
	3
	2
	2
	7
	0
	0
	0
	0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Centre
	1
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	2
	6
	6
	7
	19
	6
	6
	7
	19
	0
	0
	0
	0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Centre-Est
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	3
	3
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	100,0
	-
	-
	100,0

	Centre-Nord
	2
	0
	5
	0
	3
	0
	1
	5
	7
	0
	0
	1
	8
	8
	7
	23
	8
	8
	6
	22
	0
	1
	1
	2
	100,0
	100,0
	85,7
	95,7

	Centre-Ouest
	0
	0
	1
	0
	3
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	1
	1
	3
	3
	7
	1
	3
	3
	7
	0
	0
	0
	0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Centre-Sud
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	6
	0
	0
	1
	4
	2
	7
	13
	0
	1
	7
	8
	4
	1
	0
	5
	0,0
	50,0
	100,0
	61,5

	Est
	3
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	1
	4
	2
	1
	7
	4
	2
	1
	7
	0
	0
	0
	0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Hauts-Bassins
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	4
	0
	0
	1
	2
	2
	11
	15
	2
	0
	2
	4
	0
	2
	9
	11
	100,0
	0,0
	18,2
	26,7

	Nord
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	4
	3
	0
	0
	1
	2
	4
	3
	9
	2
	3
	3
	8
	0
	1
	0
	1
	100,0
	75,0
	100,0
	88,9

	Plateau Central
	1
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	16
	0
	0
	4
	1
	3
	20
	24
	1
	3
	18
	22
	0
	0
	2
	2
	100,0
	100,0
	90,0
	91,7

	Sahel
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	3
	9
	0
	0
	1
	3
	3
	11
	17
	2
	2
	5
	9
	1
	1
	6
	8
	66,7
	66,7
	45,5
	52,9

	Sud-Ouest
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	3
	7
	0
	0
	2
	1
	3
	9
	13
	1
	3
	9
	13
	0
	0
	0
	0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	DGA
	1
	1
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	1
	1
	1
	10
	12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Total 
	14
	1
	13
	4
	15
	0
	3
	22
	73
	0
	0
	19
	40
	42
	102
	184
	34
	36
	73
	143
	5
	7
	18
	30
	85,0
	85,7
	71,6
	77,7


Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2021

Au 30 juin 2021, 184 marchés ont été inscrits dans le plan de passation dont 40 pour les travaux et 42 pour les prestations intellectuelles. On note que 143 marchés ont été engagés soit un taux d’engagement global de 77,7%. Pour ce qui est des travaux et des prestations intellectuelles les taux d’engagements sont respectivement de 85,0% et de 85,7%.
6. [bookmark: _Toc14261546][bookmark: _Toc81488549]SITUATION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE DU PN-AEUE
La situation des indicateurs mesurables au premier semestre 2021 est consignée dans le tableau suivant :

[bookmark: _Toc14261095][bookmark: _Toc77853444]Tableau 43 : Situation des indicateurs de performance du PN-AEUE  au premier semestre  2021
	Indicateur
	Réalisation 2020
	Cible 2021
	Réalisation à mi-parcours 2021
	Commentaire

	Taux d'accès national à l'assainissement
	25,3
	26,3
	Non évalué
	Cet indicateur se calcule en fin d’année et ne peut être évalué à mi-parcours

	Taux d'accès à l'assainissement en milieu rural
	19,9
	21,4
	Non évalué
	Cet indicateur se calcule en fin d’année et ne peut être évalué à mi-parcours

	Taux d'accès à l'assainissement en milieu urbain
	38,6
	44
	Non évalué
	Cet indicateur se calcule en fin d’année et ne peut être évalué à mi-parcours

	Nombre de  villages touchés par le déclenchement (annuellement)
	173
	250
	208
	2583 villages sont touchés par le déclenchement jusqu’en fin 2020 et avec les 208 villages déclenchés au premier semestre 2020, le nombre total de villages déclenchés est de 2791. 

	Proportion de village déclarés FDAL (%)
	20,4
	25
	20,31
	Au total 567 villages (avec 41 villages pour le 1er semestre) ont été déclarés FDAL sur 2791 villages déclenchés sur le territoire national

	Taux d'équipement des écoles en latrine
	76,1
	77
	Non évalué
	

	Taux d'équipement des centres de santé en latrine
	88,7
	89
	Non évalué
	

	Nombre de sites de dépotages réalisés
	0
	8
	0
	

	Nombre de latrines familiales hygiéniques construites en milieu péri-urbain (annuellement)
	25,3
	26,3
	Non évalué
	Cet indicateur se calcule en fin d’année et ne peut être évalué à mi-parcours


Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2021 






7. [bookmark: _Toc81488550]FINANCEMENT DU PROGRAMME
[bookmark: _Toc71896852]
Tableau 44 : Financements acquis par rapport aux besoins de financement (en milliards de FCFA)

	Coût Total du PN-AEUE en milieu rural
(a)
	Coût du plan d’action 2016-2020 en milieu rural
(b)
	Financement acquis
(c)
	Taux de mobilisation par  rapport au plan d’action 2016-2020
d= c/b*100
	Gap de financement par rapport au plan d’action 2016-2020
e= b-c
	Taux de mobilisation par  rapport cout total 2016-202(en %)
F=c/a*100


	735 359,100
	253 789,100
	64 659,100
	25,5
	189 130,000
	8,8


Source : DGA 2019

Commentaire : ces taux sont très faibles au regard du temps restant pour clôturer la phase du programme.

8. [bookmark: _Toc77853143][bookmark: _Toc77853144][bookmark: _Toc77853145][bookmark: _Toc81488551]PRINCIPAUX FREINS, ACTIONS CORRECTIVES ET RECOMMANDATIONS

[bookmark: _Toc77853445]Tableau 45 : Difficultés  et propositions de solutions
	Difficultés
	Propositions de solutions
	Responsables

	Ralentissement des activités du à la COVID-19
	Respecter les mesures barrières
	Tous les acteurs

	Faiblesse des ressources pour la réalisation et le suivi des activités d’assainissement
	Plaidoyers auprès des partenaires techniques et financiers pour accroitre les financements dans le secteur
	MEA

	Faible collecte et capitalisation de toutes les réalisations (surtout celles des acteurs)
	Encourager les projets ou ONG à communiquer et à transmettre les programmations et les rapports bilans de leurs activités aux communes et/ou aux DREA pendant leurs interventions
	Partenaires ; DREA

	Faible mobilisation de la part contributive des ménages pour la réalisation des superstructures des latrines familiales semi-finies
	Poursuivre les actions de sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement au niveau des ménages
Envisager d’autres stratégies pour la construction des superstructures
	La DREA et ses Partenaires (ONG, association de mise en œuvre, projets et programme…), les collectivités.

	Non-respect des documents stratégiques en matière d’assainissement et la diversité des interventions liée à la subvention des latrines familiales
	Organiser des ateliers de coordination et de vulgarisation des différents documents, harmoniser les approches
	DGA, DREA et ses Partenaires (ONG, association de mise en œuvre, projets et programme…), les collectivités.

	Faibles capacités des communes dans la réalisation et le suivi des activités d’assainissement.
	Renforcer les compétences et le personnel du service en charge du volet eau potable et assainissement dans certaines communes
	Partenaires ; DREA

	Difficultés liée au système intégré  de gestion budgétaire
	Hors porté
	MINEFID

	Insécurité qui sévit dans certaines localités de la région		
	Orienter les réalisations/réhabilitations des ouvrages d’assainissement vers les sites plus accessibles et dans les familles d’accueil des déplacés internes
	DREA ; Partenaires


Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2021

9. [bookmark: _Toc81488552] RECOMMANDATIONS
Les principales recommandations se résument comme suite :
· assurer une formation continue des agents des DREA et les Communes sur les différents outils et mécanismes de mise en œuvre du PN-AEUE ;
· les communes et les leaders communautaires doivent s’impliquer dans la sensibilisation pour la construction des superstructures ;
· investir davantage dans le domaine de l’hygiène et de l’assainissement pour améliorer la résilience des populations face aux maladies hydriques et aussi pour faciliter le respect des mesures barrières pour la lutte contre la COVID 19 ;
· organiser des activités de mobilisation de fonds auprès des forces vives locales et de la diaspora pour la mise en œuvre des activités d’assainissement ;
· prévoir des lignes budgétaires aux niveaux régional et central pour les interventions d’urgence en matière d’hygiène et d’assainissement ;
· Investir plus dans les activités de sensibilisation à travers la mise en œuvre des approches communautaires pour influencer le changement de comportement des populations en matière d’hygiène et d’assainissement ;
· Poursuivre les actions entamées dans le cadre de l’organisation des cadres de concertation régionaux et nationaux sur la mise en œuvre de l’ATPC.




[bookmark: _Toc81488553]CONCLUSION

Au premier semestre de l’année, 208 villages ont été déclenchés, 41 villages déclarés FDAL et aucun village certifié FDAL. En ce qui concerne les sensibilisations, 586 émissions ont été réalisées à travers les mass-médias et les sensibilisations de proximité ont permis de toucher 818 993 personnes dont 442 329 femmes, 285 écoles, 22 centres de santé et 229 lieux publics. En termes de réalisations des ouvrages, 22 515 latrines familiales (12 536 latrines en milieu rural et 9 979 (dont 8 965 pour l’ONEA) en milieu urbain) ont été réalisées sur une programmation initiale de 64 243 latrines soit 35% de taux de réalisation. Au niveau des latrines institutionnelles et publiques au total 371 blocs de latrines ont été réalisés sur un total programmé de 1 331 blocs de latrines soit 27,9% de taux de réalisation. Quant aux puisards, le taux de réalisation est de 53,4% soit 11 819 puisards réalisés sur 22 059 programmés.

Sur le plan financier, le taux d’exécution financière est de 39,0% soit 5 304,572 millions de FCFA engagés sur une programmation de 13 610,239 millions de FCFA. Le montant liquidé est de 3 276,767 millions de FCFA soit un taux liquidé de 61,8%.

Les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du programme sont entre autres : (i) la situation sanitaire due à la COVID-19, (ii) le retard dans le processus de recrutement des prestataires dû au système intégré de gestion budgétaire, (ii) l’insuffisance de collaboration entre certains acteurs (Communes, ONG, Associations…) et les Directions techniques en charge de l’eau et de l’assainissement, (iii) l’insécurité dans certaines régions qui n’a pas permis la mise en œuvre des activités (iv) la faible collecte et capitalisation de toutes les réalisations. 
Au regard du niveau d’avancement des réalisations à mi-parcours, et avec la reprise des activités, il y a bon espoir de voir des améliorations considérables des niveaux de réalisation et cela à travers :
· [bookmark: _GoBack]la diligence et l’accélération dans le recrutement des prestataires compétents ;
· l’accentuation des campagnes de sensibilisation afin d’améliorer la responsabilisation des bénéficiaires pour des services d’AEUE continus et durables ;
· la tenue de cadres de concertation des acteurs pour une synergie d’action dans les interventions.
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