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I. INTRODUCTION

LLa mobilisation de la communauté internationale, régionale et nationale en faveur de la gestion
durable des ressources en eau et de la réduction de la pauvreté a conduit a 'adoption a partir de
I'année 2000, de plusieurs engagements par les gouvernements, les partenaires de la coopération
technique et financiere et la société civile.

Au niveau mondial, les principaux engagements adoptés dans le domaine de leau et de
'assainissement sont respectivement : la Vision mondiale de ’eau, la Vision africaine de I'eau et
son cadre d’action 2000-2025, la réduction de moitié¢ d’ici 2015 de la proportion de la population
n’ayant pas acces a l'eau potable et a I'assainissement, appui au développement de cadres
stratégiques nationaux de lutte contre la pauvreté.

Au plan africain, le Groupe de la Banque Africaine de Développement qui a soutenu le processus
de la Vision africaine de 'eau a élaboré un document de réflexion sur PAEPA en milieu rural en
janvier 2002 et un cadre d’exécution en 2003 qui propose un ensemble d’actions stratégiques
devant permettre d’atteindre un taux de couverture de 66% en services d’AEPA en 2010 et 80%
en 2015.

Au niveau du Burkina Faso, plusieurs partenaires de la coopération technique et financiere (PTF)
ont pris des initiatives pour soutenir les efforts du gouvernement dans la mise en ceuvre des
engagements du millénaire. Ils comprennent 'appui financier a la mise en ceuvre du Plan
d’Action de Gestion Intégrée des Ressources en Eau, le financement de plusieurs programmes
d’hydraulique, d’assainissement et d’hygi¢ne en milieu rural et urbain ainsi que des réflexions
relatives aux actions a entreprendre dans le cadre de 'atteinte des objectifs du CSLP et des OMD
dans le secteur de 'eau. Ces engagements sont conformes a la déclaration de Paris sur 'efficacité
de l'aide et reposent sur les principes d’appropriation, d’harmonisation, d’alighement, de gestion
basée sur les résultats et la responsabilité mutuelle.

Afin d’assurer une synergie et une complémentarité de toutes ces initiatives dans le domaine de
I'eau potable et 'assainissement en vue de la réalisation des principaux engagements pris par le
pays, le MAHRH a décidé en concertation avec les partenaires de la coopération technique et
financiere, d’élaborer un programme national d’approvisionnement en eau potable et
d’assainissement en milieu rural qui s’appuie sur un cadre unifié d’intervention et prenant en
compte les orientations des politiques de décentralisation, de déconcentration, de développement
rural décentralisé et de gestion intégrée des ressources en eau.

Le Burkina dispose ainsi de deux instruments qui constituent la référence pour les interventions
en matiere de GIRE et ’AEPA.

Ainsi pour assurer un meilleur suivi des performances du secteur public de I'eau et
I'assainissement en milieu rural piloté par la Direction Générale Ressources en Eau (DGRE) et
les Direction Régionales de I’ Agriculture, de 'Hydraulique et des Ressources Halieutiques
(DRAHRH) afin de mieux argumenter le dialogue avec les partenaires qui viennent en appui au
Gouvernement dans le cadre de la mise en ceuvre des activités prévues, le budget-programme a
été retenu comme 'instrument de planification, de programmation et de budgétisation.

Le champ du budget Programme couvre 'ensemble des activités du secteur public de 'eau et de
'assainissement piloté par la DGRE, la DGAEUE et les DRAHRH.

On notera que la partie urbaine de 'approvisionnement en eau potable et ’assainissement est
actuellement assurée par ’Office National de ’Eau et de ’Assainissement qui a engagé une
stratégie cohérente pour atteindre les OMD en milieu urbain, au travers de son plan de



développement 2005-2015, dans un cadre institutionnel et contractuel fondé sur un contrat plan
avec ’Etat.

La DGRE, la DGAEUE et les DRAHRH développent pour la période 2010-2012 un budget
programme sectoriel en mettant en exergue les efforts a accomplir dans ces trois années sur les
deux thématiques de GIRE et ’AEPA accompagné d’un management efficace et efficient du
secteur de ’Eau et de I’Assainissement.

La mission et les buts du Ministere de I’Agriculture, de 'Hydraulique et des Ressources
Halieutiques

La Mission

LLa mission du Ministére de ’Agriculture, de ’'Hydraulique et des Ressources Halieutiques est
d’élaborer et mettre en ceuvre la politique en matiere de développement agricole, hydraulique et
des ressources halieutiques. Cette mission comporte trois buts.

Les Buts

Les buts du Ministere de I’ Agriculture, de 'Hydraulique et des Ressources Halieutiques sont :

e promouvoir le secteur agricole ;
e promouvoir le secteur hydraulique ;

e promouvoir le développement des ressources halieutiques.

La Mission et les attributions de la Direction Générale des Ressources en Eau

La DGRE a pour mission d’élaborer et de suivre la mise en ceuvre des politiques et stratégies
nationales dans le domaine de ’eau, en relation avec les structures du département, des ministeres
techniques concernés, des collectivités territoriales, des organisations de la société civile et des
autres acteurs du monde rural. A ce titre elle est chargée :

e d’élaborer et mettre en ceuvre la politique nationale de 'eau et les politiques sectorielles en
maticre de gestion intégrée des ressources en eau tant au plan national que transfrontalier,

d’approvisionnement en eau potable ;

e de suivre et appuyer le développement de la coopération régionale et internationale dans

les domaines de I’eau;

e de mettre en place et promouvoir au niveau national un systeme d’information et de

monitoring sur I'eau ;



e de mener toutes les études et recherches dans les domaines nécessaires a la connaissance

des ressources en eau, des milieux qui en dépendent, des usages de I'eau et leurs impacts ;

e de suivre et controler la qualité des ressources en eau brute et des eaux destinées a la

consommation humaine ;

e de coordonner I’élaboration et le suivi des programmes d’eau potable et d’assainissement
sur la base des programmes régionaux correspondants et des schémas directeurs des

collectivités territoriales ;

e dassurer pour le compte du département la tutelle technique des organismes de gestion

des ressources en eau au plan national, transfrontalier et régional ;

e d’assurer 'appui conseil aux structures déconcentrées, aux collectivités locales et a tous
les autres acteurs en maticre de gestion intégrée des ressources en eau et

d’approvisionnement en eau potable et assainissement ;

e d’élaborer la législation, la réglementation et les normes dans le domaine de I'eau et de

I'assainissement et veiller a la mise en application ;
e mettre en place la police de 'eau;

e d’élaborer les éléments de création d’un environnement juridique économique, financier
et fiscal favorable a la promotion et au développement durable des usages de 'eau et a sa

protection ;

e d’élaborer et mettre en ceuvre, en rapport avec la direction centrale chargée des ressources
humaines, une stratégie de développement et de renforcement des capacités des acteurs

du secteur de I’eau;
e de tenir a jour les statistiques sur I'eau ;

e de gérer et assurer le suivi de la mise en ceuvre de tous les plans d’actions relevant des
domaines d’activités de la gestion des ressources en eau et de 'approvisionnement en eau

potable

La Mission et les attributions de la Direction Générale de I’Assainissement des Eaux

Usées et Excréta



La Direction Générale de I'assainissement des eaux usées et excréta a pour Mission d’élaborer et
de suivre la mise en ceuvre des politique et stratégies nationales en mati¢re d’assainissement des
eaux usées et excréta, en relation avec les structures du département, des ministéres techniques
concernés, des collectivités territoriales, des organisations de la société civile et les autres acteurs

du monde rural. A ce titre, elle est chargée :

e d’élaborer les textes législatifs et reglementaires et les normes techniques en maticre de

collecte, de traitement, et d’évacuation des eaux usées ainsi que de les mettre en ceuvre ;

e d’élaborer les lois et les reglements et les normes techniques en matiére de rejet, de collecte
sécurisées et d’élimination des déchets liquides dangereux, des huiles usées et des polluants

organiques persistants ainsi que de les mettre en ceuvre ;

e didentifier, formuler, et mettre en ceuvre des projets et programmes en maticre

d’assainissement ;
e d’assurer le suivi opérationnel des projets et programme en maticre d’assainissement ;
e d’organiser la filicre de gestion des eaux usées et excréta ;

e dassurer le suivi opérationnel des actions en matiere d’assainissement des eaux usées et

excréta.

La Mission et les attributions des Directions Régionales de 1’Agriculture, de

Phydraulique et des Ressources Halieutiques

Les Directions Régionales de I’Agriculture, de I’hydraulique et des Ressources Halieutiques ont
pour mission d’assurer le fonctionnement et la gestion des structures du Ministere de
I’Agriculture, de I’hydraulique et des Ressources Halieutiques relevant de leur ressort territorial. A
ce titre elles sont chargées de controler les activités des directions provinciales, des projets et

programmes et de suivre 'action des organisations non gouvernementales.

Pour remplir cette mission, la DGRE, la DGAEUE et les DRAHRH ont retenu pour le secteur
de I'eau de I'assainissement un objectif global conforme aux Objectifs du millénaire qui se décline

en cing objectifs spécifiques suivants:
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II. LES OBJECTIFS

Objectif Global Contribuer a la réduction de la pauvreté et au développement socio-
économique durable en assurant un accés permanent et équitable a l'eau et a

l'assainissement dans un cadre de gestion intégrée des ressources en eau.

Objectif Spécifique 1: Augmenter durablement et équitablement l'acces a I'eau potable

en milieu rural conformément aux Objectifs du Millénaire.

Objectif Spécifique2: Augmenter durablement et équitablement I'acces a

l'assainissement en milieu rural conformément aux Objectifs du Millénaire.

Objectif Spécifique 3 : Mettre en place et rendre fonctionnel un dispositif institutionnel,
législatif et reglementaire contribuant a une gestion concertée, durable et équitable des

ressources en eau.

Objectif Spécifique 4 : Assurer la connaissance et le suivi des ressources en eau et de ses

usages au bénéfice de tous les acteurs.

Objectif Spécifique 5 : Assurer le management efficace et efficient du secteur de 1'Eau

et ’Assainissement.

III. LES RESULTATS

Les résultats suivants qui sont compatibles avec ceux retenus au niveau national ont été identifiés

au regard des objectifs définis dans le secteur de ’Eau et de ’Assainissement:

*

RESULTAT DE I’OBJECTIF SPECIFIQUE 1

e Résultat 1.1: L'acces durable et équitable a I'eau potable des personnes en zone
rurale dans la région est passé de 52% en 2005 a 76 % en 2015, soit une progression

moyenne annuelle de 2,4%.

+ RESULTAT DE L’OBJECTIF SPECIFIQUE 2

e Résultat 2.1: L'acces durable et équitable a l'assainissement adéquat des personnes
en zone rurale dans la région est passé de 10% en 2005 a 54 % en 2015, soit une

progression moyenne annuelle de 4,4%.



+ RESULTATS DE L’OBJECTIFS SPECIFIQUE 3

e Résultat 3.1: Tous les textes législatifs et réeglementaires relatifs a la gestion de I'eau

sont élaborés, adoptés et appliqués ;

e Résultat 3.2 : Le document de politique et stratégie en maticre d'eau adopté en 1998

est actualisé ;

e Résultat 3.3: Un cadre de politique sectorielle de 'Eau et de 1'Assainissement est

promu ;
e Résultat 3.4 : Les structures de gestion des ressources en eau sont fonctionnelles ;

e Résultat 3.5 : Un environnement administratif économique et financier favorable au

développement du secteur de I’eau et I’assainissement est mis en place ;

e Résultat 3.6: Des plans d'information, de sensibilisation, d’éducation et de formation

en matieére d'eau sont élaborés ;

+ RESULTAT DE L’OBJECTIF SPECIFIQUE 4

e Résultat 4.1: Les informations sur la GIRE et I'AEPA sont produites et diffusées

réguli¢rement.

+ RESULTATS DE I’OBJECTIF SPECIFIQUE 5

e Résultat 5.1: Les capacités d'intervention de la DGRE, de la DGAEUE et des
DRAHRH sont renforcées.

IV. LES PROGRAMMES

Pour 'ensemble des acteurs les programmes suivants ont été retenues pour la période 2010-2012

sur la base des financements acquis:

PROGRAMMES DE L’OBJECTIF SPECIFIQUE 1: Augmenter | 35 305 080 000 FCEA
durablement et équitablement l'acces a l'eau potable en milieu rural

conformément aux Objectifs du Millénaire.

Programme 1.1.1: Réalisation de I'intermédiation sociale (PEM, AEPS,

PEA)

641 718 000 FCFA
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Programme 1.1.2 : Réalisation de nouveaux PEM

16 600 476 000 FCFA

Programme 1.1.3 : Réalisation de nouvelles AEPS/PEA 7 115 045 000 FCFA
Programme 1.1.4 : Réhabilitation de Points d’eau moderne 3985 730 000 FCFA
Programme 1.1.5 : Réhabilitation et extension de réseaux I’AEPS 863 500 000 FCFA
Programme 1.1.6 : Réalisation de Travaux dans les zones spécifiques

0 FCFA
(eaux contaminées / ressource difficilement accessible)
Programme 1.1.7 : Réalisation d'infrastructures d'AEP dans les écoles 2 684 040 000 F CFA
Programme 1.1.8 : Réalisation d'infrastructures d'AEP dans les centres

411 571 000 FCFA
de santé
PROGRAMMES DE L’OBJECTIF SPECIFIQUE 2: Augmenter | 14 958 289 000 FCFA
durablement et équitablement 1'acceés a l'assainissement en milieu rural
conformément aux Objectifs du Millénaire.
Programme 2.2.1 : promotion de I’hygiéne et de I'assainissement 680 101 000 F CFA
Programme 2.2.2 : Développement des infrastructures d'assainissement | 10 278 188 000 F CFA
PROGRAMMES DE I’OBJECTIF SPECIFIQUE 3: Mettre en
place et rendre fonctionnel un dispositif institutionnel, législatif et

296 347 000 FCFA
reglementaire contribuant a une gestion concertée, durable et équitable
des ressources en eau et a un acces équitable a l'assainissement.
Programme 3.1.1: Elaboration, adoption des textes d'application de la

0 FCFA
loi sur 'eau.
Programme 3.1.2 : Mise en ceuvre de la police de l'eau. 0 FCFA
Programme 3.1.3 : Production et diffusion des normes et prescriptions

0 FCFA
techniques spécifiques du secteur AEPA.
Programme 3.1.4: Mise en place d'un mécanisme de financement
durable du secteur de 1'Eau. 0 ECEA
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Programme 3.2.1: Actualisation du document de stratégie en maticre

0 FCFA
d'eau
Programme 3.3.1: Réalisation de la revue sectorielle des programmes
0 FCFA
Eau et Assainissement
Programme 3.4.1 : Mise en place des organismes de bassins et I'appui au
266 347 000 FCFA
démarrage de leurs activités.
Programme 3.5.1: Création d'un environnement administratif et
financier favorable au développement du secteur privé de 1'Eau et de | 0 FCFA
I’ Assainissement
Programme 3.5.2 : Renforcement des capacités de gestion des opérateurs
30 000 000 FCFA
privés
Programme 3.6.1: Elaboration d'un plan d'information et de
sensibilisation des acteurs-clés sur la politique et la stratégie en maticre | 0 F CFA
d'eau
Programme 3.6.2 : Elaboration d'un programme d'éducation scolaire sur
0 FCFA
la GIRE
PROGRAMMES DE L’OBJECTIF SPECIFIQUE 4: Assurer la | 4 ¢34 330000 FCEA
connaissance et le suivi des ressources en eau et de ses usages au bénéfice
de tous les acteurs.
Programme 4.1.1 : Mise en place d'un systéme national d'information sur
1638 330 000 F CFA
l'eau (SNIEau)
Programme 4.1.2 : Promotion des études et recherches en matiére d'eau
0 FCFA
et d'assainissement
PROGRAMMES DE LOBJECTIF SPECIFIQUE 5: Assurer le | 17 312647 000 FCFA
management efficace et efficient du secteur de I'E&A
Programme 5.1.1: Renforcement des ressources humaines (RH) de la
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Programme 5.1.2 : Renforcement les ressources matérielles et logistiques

3197 122 000 FCFA
de la DGRE, DGAEUE et des DRAHRH
Programme 5.1.3: Renforcement des infrastructures de la DGRE,

30 000 000 FCFA
DGAEUE et des DRAHRH
Programme 5.1.4 : fonctionnement courant de l'administration de la

11 229 774 000 FCFA
(DRAHRH)
Programme 5.2.1: Renforcement des ressources humaines des autres

187 500 000 FCFA
acteurs du secteur de 'eau et de assainissement.
Programme 5.2.2 : Développement des outils de mise en oeuvre du PN

160 000 000 FCFA
AEPA et du PAGIRE
Programme 5.2.3 : Développement des instruments de gestion et de

1053 851 000 FCFA
suivi
Programme 5.3.1: Opérationnalisation des différents cadres de

306 734 000 FCFA
concertation nationaux de ’eau et de 1’assainissement
Programme 5.3.2 : représentation du Burkina Faso dans les cadres de

0 F CFA

concertation internationaux

V. JUSTIFICATION DES OBJECTIFS

OBJECTIF GLOBAL

de gestion intégrée des ressources en eau.

Contribuer a la réduction de la pauvreté et au développement socio-économique durable

en assurant un acces permanent et équitable a ’eau et a 1'assainissement dans un cadre

L’objectif global est d’un cout total de 62 507 693 000 FCFA pour la période 2010-2012 soit des
prévisions de 34 833 857 000 FCFA en 2010, de 18 732 347 000 FCFA en 2011 et de

8 941 489 000 FCFA en 2012.
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Il se décline en 5 objectifs, 10 résultats attendus et 32 Programmes.

Il vise I'amélioration des conditions de vie des populations par I'accroissement sensible des taux
d’acces a 'eau potable et a 'assainissement adéquat, et 'adoption par les populations de pratiques

d’hygi¢ne appropriée et ce dans une approche de gestion intégrée de la ressource.

Ceci contribuera a I’éradication de la maladie du ver de guinée, ainsi qu’a une baisse sensible de la
prévalence des maladies d’origine hydrique comme les diarrhées qui constituent les principales
causes de mortalité des enfants de moins de 5 ans. La diminution des maladies d’origine hydrique

contribuera a une baisse des dépenses en soins de santé.

La création d’emplois en milieu rural et semi urbain auxquels s’ajoutent ceux créés dans le cadre
du développement des centres ONEA ainsi que 'augmentation des capacités économiques et
financiéres des entreprises et des bureaux d’études constitueront des facteurs de réduction de

Pextréme pauvreté (OMD1).

Les activités génératrices de revenus qu’entreprendront les femmes suite au gain sur le temps a la
corvée d’eau, permettront une plus grande autonomie de ces dernicres. Les taches domestiques
ainsi allégées, les meres seront en outre plus enclines a permettre a leurs filles d’aller a I’école et
de poursuivre leurs études, contribuant ainsi a I'atteinte de la parité dans la scolarisation des filles

et des garcons (OMD?3)

L’amélioration de environnement et du cadre de vie dans les écoles par un acceés permanent a
I'eau potable (5 400 écoles concernées) et a des ouvrages d’assainissement (6 200 écoles
concernées) respectant les normes de qualité et d’intimité pour tous les enfants constitue un
facteur incitatif pour accroissement des taux de fréquentation et le maintien des enfants dans les

¢écoles (OMD2)

L’accroissement de I'accés a des moyens adéquats de gestion des eaux usées et des excréta

conduira a une réduction de la pollution des sols et des milieux récepteurs (OMD?7).

Les deux objectifs spécifiques (1) et (2) comportent de grands programmes de réalisation

d’ouvrages d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement.
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1. OBJECTIF SPECIFIQUE 1

Augmenter durablement et équitablement l'accés a l'eau potable en milieu rural

conformément aux Objectifs du Millénaire.

L’objectif spécifique 1 est d’un cout total de 32 302 080 000 FCFA pour la période 2010-2012 et
d’une prévision annuelle de 19 811 169 000 FCFA en 2010, de 9 324 793 000 FCFA pour 2011
etde 3 166 118 000 FCFA pour 2012.

Résultat 1.1 : L'acces durable et équitable a l'eau potable des personnes en zone rurale est passé

de 52% en 2005 a 76% en 2015 (2,40% par an).

Justification de ’objectif :

L’acces a l'eau potable fait partie des axes stratégiques majeurs parmi ceux identifiés pour la
réduction de la pauvreté. La communauté internationale s'est fixée comme objectif de réduire de
moitié la proportion de la population qui n'a pas acces a I'eau potable d’ici 2015. L'état des lieux
fait en 2008 a révélé un taux d'acces a I'eau potable en zone rurale corrigé de 52% pour 2005. Ce
taux d'acces devra connaitre une nette amélioration dans les dix ans, avec une augmentation
globale de 24% envisagée pour la période (soit un accroissement moyens annuel de 2,40%)
correspondant a la fourniture d’un service d’eau potable adéquat a 2422 819 personnes
supplémentaires. Ces résultats seront atteints grace a une importante activité de réalisations et de
réhabilitations d’infrastructures et suivant une approche qui garantit la durabilité et I'équité du
systeme d’approvisionnement dans un processus de gestion intégrée des ressources en eau. A cet
effet, il est prévu au titre des travaux neufs pour la période 2010-2012: 3329 forages; 171 puits,
261 AEPS. Au titre des réhabilitations il est prévu : des travaux sur 661 forages, 78 AEPS et un
remplacement de 661 PMH.

Pour la période 2010-2012, il est attendu un accroissement moyen annuel de 2,4% du taux
d’acces a ’eau potable en milieu rural, soit un taux d’acces de 64% en 2010, un taux d’acces de

66,4% en 2011 et un taux d’acces de 68,8% pour 2012.
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Existence du besoin :

Malgré les efforts accomplis le besoin d’approvisionnement en eau potable reste important en
zone rurale. Une bonne partie des populations rurales parcourt toujours de longues distances a la
recherche d’eau potable. Une autre partie continue d’utiliser des eaux non potables avec des
risques tres élevés de maladies hydriques. I'importance des besoins varie d’une région a une autre

au regard de la répartition disparate des infrastructures.
Le probléme a résoudre :

11 s’agit de lever les obstacles a un accés durable et équitable a 'eau potable en zone rurale et
accroitre l'offre d’infrastructure par des réalisations et des réhabilitations. Cela contribuera a
réduire les taux de rupture d’approvisionnement en veillant a la qualité des infrastructures, a la

qualité de 'eau et a la gestion financicre des points d’eau.

Pour atteindre ce résultat, les programmes suivants ont été¢ identifiés et estimés base financement

acquis :

Programme 1.1.1 : Réalisation de Pintermédiation sociale (PEM, AEPS, PEA)

Ce programme vise la sensibilisation et I'information des populations sur I'utilisation et la gestion

des ouvrages d’AEP.

La réalisation de l'intermédiation sociale contribue a la réduction des taux de pannes et a

I'amélioration de la gestion des points d’eau.

Le financement acquis du programme est de 641 718 000 FCFA pour la période 2010-2012 dont
419 576 000 FCFA en 2010, 191 696 000 FCFA en 2011 et de 30 446 000 FCFA en 2012.

Indicateurs : -nombre de structures de gestion de points d’eau mises en place et fonctionnelles.

Programme 1.1.2 : Réalisation de nouveaux PEM

Ce programme vise un accroissement de I'offre d’infrastructures par des réalisations, ’acquisition

et installation de moyen d’exhaure, répondant ainsi a une demande effective.

La réalisation de nouveaux PEM contribue a I'amélioration de lacces a l'eau potable par

I'augmentation quantitative des infrastructures.
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Le financement acquis du programme est de 16 600 476 000 FCFA pour la période 2010-2012
dont 10 616 914 000 FCFA en 2010, 5 324 056 000 FCFA en 2011 et de 659 506 000 FCFA en
2012.

Indicateurs : -nombre d’ouvrages réalisés fonctionnels

Programme 1.1.3: Réalisation de nouvelles AEPS/PEA.

Ce programme vise un accroissement de l'offre d’infrastructures par des réalisations I’AEPS

pour la période 2010-2012.

Le financement acquis du programme est de 7 115 045 000 FCFA pour la période 2010-2012
dont 4 556 227 000 FCFA en 2010, 1724 159 000 FCFA en 2011 et de 834 659 000 FCFA en
2012.

Indicateurs : -nombre d’ouvrages ’AEPS/PEA réalisés fonctionnels

Programme 1.1.4 : Réhabilitation de Points d’eau moderne.

Ce programme vise un accroissement de 'offre d’infrastructures par des réhabilitations de point

d’eau modernes. Les travaux porteront sur des ouvrages pour la période 2010-2012.

Les réhabilitations contribuent a Pamélioration du taux d’acces par la mise en service des anciens

points d’eau modernes dont les équipements d’exhaure sont en panne ou endommagés.

Le financement acquis du programme est de 3 985 730 000 FCFA pour la période 2010-2012
dont 1 840 591 000 FCFA en 2010, 1 321 882 000 FCFA en 2011 et de 823 257 000 FCFA en
2012.

Indicateurs : - nombre d’ouvrages réhabilités

Programme 1.1.5 : Réhabilitation et extension de réseaux d’AEPS /PEA

Ce programme vise un accroissement de l'offre d’infrastructures par des réhabilitations et
extension de réseaux d’AEPS pour la période 2010-2012. Les réhabilitations contribuent a
I'amélioration des taux d’acces par la mise en service des anciens ouvrages d’AEPS en panne ou

endommagés et par une extension des réseaux existants.
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Le financement acquis du programme est de 863 500 000 FCFA pour la période 2010-2012 dont
788 500 000 FCFA en 2010, 25 000 000 FCFA en 2011 et de 50 000 000 FCFA en 2012.

Indicateurs : -nombre d’ouvrages réhabilités.

Programme 1.1.6 : Travaux d’urgence dans les zones défavorisées (eau impropre a la

consommation ou non disponible)

Ce programme vise a satisfaire les besoins de consommation des populations dont I'acces a 'eau
potable est jugé d’extréme urgence. Les travaux d’urgence améliorent 'acces par des réalisations

additionnelles et exceptionnelles pour des populations qui sont dans des situations tres critiques.

Le financement acquis du programme est de 0 FCFA pour la période 2010-2012 dont 0 FCFA en
2010, 0 FCFA en 2011 et de 0 FCFA en 2012.

Indicateurs : -nombres d’infrastructures réalisées

Programme 1.1.7 : Réalisation d'infrastructures d"AEP dans les écoles

Ce programme vise a assurer des réalisations d’ouvrage dans les écoles pour améliorer I'acces des
éleves a I'eau potables pendant le temps passé a ’école. Elles vont contribuer a améliorer le taux

de fréquentation a I’école.

Le financement acquis du programme est de 2 684 040 000 FCFA pour la période 2010-2012
dont 1 200 990 000 FCFA en 2010, 726 400 000 FCFA en 2011 et de 756 650 000 FCFA en
2012.

Indicateurs : - nombre d’ouvrages réalisés dans les écoles.

Programme 1.1.8 : Réalisation d'infrastructures d'AEP dans les centres de santé

Ce programme vise a assurer des réalisations d’ouvrage dans les centres de santé pour améliorer
I'acceés des populations a I'eau potable pendant les moments passés dans les centres de santé.
Elles vont contribuer a améliorer la santé des populations qui fréquentent ces centres de soins

par la consommation d’eau potable.

Le financement acquis du programme est de 411 571 000 FCFA pour la période 2010-2012 dont
388 371 000 FCFA en 2010, 11 600 000 FCFA en 2011 et de 11 600 000 FCFA en 2012.

Indicateurs : - nombre d’ouvrages réalisés dans les centres de santé
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2. OBJECTIF SPECIFIQUE 2

Augmenter durablement et équitablement l'acceés a l'assainissement en milieu rural

conformément aux Objectifs du Millénaire.

Cet objectif spécifique est d’'un cout total de 10 958 289 000 FCFA ; pour la période 2010-2012 et
d’une prévision annuelle de 5 583 355 000 FCFA en 2010, de 3 956 942 000 FCFA pour 2011
et d’'un montant de 1 417 992 000 FCFA pour 2012.

Résultat 2.1: L'acces durable et équitable a I'assainissement adéquat des personnes en zone

rurale est passé de 32% en 2010 a 40,8% en 2012 (4,4% par an).

Justification de ’objectif :

L’assainissement est longtemps resté dans une situation caractérisée par une faiblesse générale du
niveau des infrastructures et par leur mauvaise répartition géographique et entre les couches
sociales. De ce fait, I’'assainissement est considéré comme une des priorités dans le cadre de la
réduction de la pauvreté. La communauté internationale a fixée comme objectif de réduire de
moitié¢ la proportion de la population qui n'a pas acces a un assainissement adéquat d’ici a 2015.
L'état des lieux fait en 2005 au niveau national a révélé un taux d'accés a l'assainissement en zone
rurale de 10%. Ce taux d'acces relativement bas devra étre amélioré de maniére durable et
équitable. Pour la période 2005-2015 ce taux passera de 10% a 54% soit une progression
moyenne de 4,4% par an. Au titre des travaux neufs la prévision quantitative sur la période 2010-
2012 est de 20 172 puisards a usage individuel et de 131 708 000 systémes d’assainissement
familiaux, de 4 053 blocs de latrines publiques ; dont 1 761 dans les écoles ; 384 dans les centres
de santé; 1 908 dans les marchés et autres lieux publiques. Au titre des réhabilitations la

prévision est de réhabiliter 33 3306 latrines familiales.

Pour la période 2010-2012, il est attendu une progression moyenne annuelle de 4,4% du taux
d’acces a 'assainissement adéquat en milieu rural soit un taux d’acces de 32% en 2010, un taux

d’acceés de 36,4% en 2011, et un taux d’acces de 40,8% en 2012.
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Situation actuelle

Malgré les efforts accomplis Le niveau d’acces actuel a 'assainissement adéquat en zone rurale est
largement en dessous des objectifs du millénaire. Aussi, la situation est caractérisée par une
faiblesse généralisée du niveau des infrastructures et par leur mauvaise répartition géographique

et entre les couches sociales.
Le probléme a résoudre :

11 s’agit de développer des actions pour combler le déficit d’infrastructures et lever les obstacles a
une adhésion des populations en mettant en place une approche qui les encourage a investir dans

les installations d’assainissement, a les exploiter et a les entretenir.

Programme 2.2.1 : L.a promotion de 1'assainissement

Ce programme vise a réaliser des séances d’animation pour sensibiliser, informer et communiquer
avec les populations bénéficiaires en vue de stimuler la demande, d’assurer des changements de
comportement devant entrainer une bonne utilisation et un bon entretien des ouvrages
d’assainissement. Ces séances d’animation de sensibilisation d’information et d’éducation
améliorent la fréquentation effective des ouvrages, leur bonne utilisation et leur bonne gestion

qui sont des conditions d’un acces durable.

Le financement acquis du programme est de 680 101 000 FCFA pour la période 2010-2012 dont
384 145 000 FCFA en 2010, 236 728 000 FCFA en 2011 et de 59 228 000 FCFA en 2012.

Indicateurs : - Nombre d’hygiénistes formés

Programme 2.2.2 : le développement des infrastructures d'assainissement

Ce programme vise un accroissement du nombre de latrines individuelles et collectives par la
subvention des cotts. Le programme sera baser sur des réalisations de nouvelles latrines
individuelles et collectives et sur des réhabilitations de latrines individuelles et collectives
anciennes. Il integre le principe d’une planification rigoureuse et 'encadrement des acteurs pour
assurer I’équité dans la répartition des ouvrages et le suivi technique des infrastructures, le suivi de

la gestion et I’entretien des ouvrages.
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Le financement acquis du programme est de 10 278 188 000 FCFA pour la période 2010-2012
dont 5119 210 000 FCFA en 2010, 3 720 214 000 FCFA en 2011 et de 1 358 764 000 FCFA
en 2012.

Indicateurs : - nombre de latrines individuelles et collectives réalisées,

- nombre de latrines individuelles et collectives réhabilitées,

3. OBJECTIF SPECIFIQUE 3.

Mettre en place et rendre fonctionnel un dispositif institutionnel, législatif et
réglementaire contribuant a une gestion concertée, durable et équitable des ressources en

c€au.

L’objectif spécifique 3 est d’un cott total de 296 347 000 FCFA  pour la période 2010-2012 et
d’une prévision annuelle de 145 600 000 FCFA 2010, de 75 374 000 FCFA pour 2011 et
75 374 000 FCFA pour 2012.

Au titre de cet objectif spécifique, six (006) résultats ont été identifiés. Ce sont :

Résultat 3.1: Tous les textes législatifs et réglementaires relatifs a la gestion de l'eau sont

¢laborés, adoptés et appliqués.

Résultat 3.2 : Le document de politique et stratégie en matiere d'eau adopté en 1998 est actualisé.
Résultat 3.3 : Un cadre de politique sectorielle de 1'Eau et de 'Assainissement est promu.
Résultat 3.4 : Les structures de gestion des ressources en eau sont fonctionnelles.

Résultat 3.5 : Un environnement administratif économique et financier favorable au

développement du secteur de I’eau et I’assainissement est mis en place.

Résultat 3.6: Des plans d'information, de sensibilisation, d’éducation et de formation en matiere

d'eau sont élaboré
Justification de Pobjectif :

Cet objectif contribuera a la mise en ceuvre d’une gestion intégrée des ressources en eau du pays,
adaptée au contexte national, conforme aux orientations définies par le Gouvernement burkinabé

et respectant les principes reconnus au plan international en matiere de gestion durable et
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¢écologiquement rationnelle des ressources eau. Consacrer la mise en cohérence des usages avec la

ressource sur les plans quantitatif et qualitatif dans une optique de durabilité.
Situation actuelle :

La rénovation profonde du cadre institutionnel, juridique, technique, et financier devant
permettre une gestion coordonnée et concertée des ressources en eau a été entamée : une bonne
partie des textes ont été adoptés et des structures ont été mises place. Ce dispositif est a

compléter.

Les structures de mise en ceuvre doivent étre également installées et accompagnées dans leur

fonctionnement.
Le probléme a résoudre :

Continuer a définir les droits, les devoirs, et les roles de toutes les parties prenantes dans une
action d’ensemble visant a mieux gérer les ressources en eau et préserver les écosystemes

aquatiques.

Résultat 3.1: Tous les textes législatifs et réglementaires relatifs a la gestion de l'eau sont

¢élaborés, adoptés et appliqués.

Programme 3.1.1: Elaboration, adoption des textes d'application de la loi sur I'eau.

Ce programme vise Iélaboration et l'adoption des textes (TdR, contrats, validations)
d’application de la loi sur I’eau et les soumettre pour adoption. Ces textes viendront compléter le

dispositif de textes 1égislatifs et réglementaires et faciliteront 'application de la loi sur ’eau.

Le financement acquis du programme est de 0 FCFA pour la période 2010-2012 dont 0
FCFA en 2010, 0 FCFA en 2011 et de 0 FCFA en 2012.

Indicateur : - nombre textes mis en application.

Programme 3.1.2 : Mise en ceuvre de la police de 1'eau.

Ce programme vise a ¢laborer les textes relatifs a la police de I'eau, a former, a installer la police

de I’eau et a assurer la sensibilisation des acteurs par une large diffusion des textes sur la police de
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I'eau. I’adoption de ces textes sur la police de 'eau permettra de rendre fonctionnel une partie du

dispositif réglementaire prévu pour la gestion intégrée des ressources en eau.

Le financement acquis du programme est de 0 FCFA pour la période 2010-2012 dont 0
FCFA en 2010, 0 FCFA en 2011 etde 0 FCFA en 2012.

Indicateurs : - nombre de structures fonctionnelles,

Programme 3.1.3: Production et diffusion des normes et prescriptions techniques

spécifiques du secteur AEPA.

Ce programme vise a Mener des études pour produire des normes et prescriptions techniques
spécifiques du secteur AEPA et assurer leur large diffusion. Ces normes et ces prescriptions
techniques constituent des textes indispensables a la régulation et 'organisation des interventions

des acteurs du secteur de Ieau.

Le financement acquis du programme est de 0 FCFA pour la période 2010-2012 dont 0
FCFA en 2010, 0 FCFA en 2011 et de 0 FCFA en 2012.

Indicateurs : - nombre de textes de prescription technique diffusés

Programme 3.1.4 : Mise en place d'un mécanisme de financement durable du secteur de

1'Eau.

Ce programme vise a mettre en place un mécanisme de financement adapté pour le
Programme national d’approvisionnement en eau potable et assainissement et le Plan d’action
pour la gestion intégrée des ressources en eau. Ce mécanisme fait partie du dispositif a mettre en

place pour une meilleure gestion du secteur de I'eau et de I'assainissement dans un cadre unifié.

Le financement acquis du programme est de 0 FCFA pour la période 2010-2012 dont 0 FCFA en
2010, 0 FCFA en 2011 et de 0 FCFA en 2012.

Indicateurs : - un document de mécanisme de financement élaboré.

Résultat 3.2 : Le document de politique et stratégie en matiere d'eau adopté en 1998 est

actualisé.

Programme 3.2.1 : Actualisation du document de stratégie en matiére d'eau

Ce programme vise a Entreprendre des études pour une actualisation du document de

politique et de stratégie en matiere d’eau, a définir la coopération en maticre et a évaluer le
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partage des responsabilités en maticre d’eau entre ’Etat et les autres acteurs. Les résultats de ces
études permettront d’éclairer davantage les différents acteurs du secteur de I'eau sur leur rdle et

responsabilité dans un cadre d’une gestion intégrée des ressources en eau.

Le financement acquis du programme est de 0 FCFA pour la période 2010-2012 dont 0 FCFA en
2010, 0 FCFA en 2011 etde 0 FCFA en 2012.

Indicateurs : document de stratégie en maticre d'eau est élaboré

Résultat 3.3 : Un cadre de politique sectorielle de I'Eau et de I'Assainissement est promu.

Programme 3.3.1 : La revue des programmes du secteur Eau et Assainissement.

Ce programme vise a Relire les programmes sectoriels en cours d’exécution et a les actualiser.

Le financement acquis du programme est de 0 FCFA pour la période 2010-2012 dont 0 FCFA en
2010, 0 FCFA en 2011 etde 0 FCFA en 2012.

Indicateur : - nombre de programmes du secteur ayant fait 'objet de revue

Résultat 3.4 : Les structures de gestion des ressources en eau sont fonctionnelles.

Programme 3.4.1 : Mise en place des organismes de bassins et I'appui au démarrage de

leurs activités.

Ce programme vise a créer et a installer les organismes de bassin prévus dans les textes
réglementaires et a leur apporter appui conseil et matériel pour permettre le démarrage effectif
de leurs activités. La mise en place des organismes de bassin participe a la fonctionnalité du

dispositif institutionnel prévu pour la gestion intégrée des ressources en eau.

Le financement acquis du programme est de 266 347 000 FCFA pour la période 2010-2012 dont
115 600 000 FCFA en 2010, 75 374 000 FCFA en 2011 et de 75 374 000 FCFA en 2012.

Indicateurs : nombre d’organismes de bassin (agences et CLE) fonctionnels
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Résultat 3.5 : Un environnement administratif économique et financier favorable au

développement du secteur de I’eau et I'assainissement est mis en place.

Programme 3.5.1: Création d'un environnement administratif et financier favorable au

développement du secteur privé de 1'Eau et de ’Assainissement

Ce programme vise a rendre visible, a adapter les marchés et a favoriser I'acces des opérateurs
privés aux marchés publics de PAEPA. 1l vise également a promouvoir et a favoriser le

développement des opérateurs privés du secteur de I'eau et I’assainissement.

Le financement acquis du programme est de 30 000 000 FCFA pour la période 2010-2012 dont
30 000 000 FCFA en 2010, 0 FCFA en 2011 et de 0 FCFA en 2012.

Indicateurs : - nombre d’activités de promotion réalisées,
- nombre de textes élaborés

Programme 3.5.2 : Renforcer les capacités de gestion des opérateurs privés

Ce programme vise a Améliorer la qualité des prestations et de gestion des opérateurs privés du
secteur de I'eau et I'assainissement a promouvoir et a favoriser le développement d’opérateur

privés du secteur de Ieau et I'assainissement.

Le financement acquis du programme est de 0 FCFA pour la période 2010-2012 dont 0 FCFA en
2010, 0 FCFA en 2011 etde 0 FCFA en 2012.

Indicateurs : - nombre de sessions de formations réalisées

- nombre d’opérateurs du secteur privé promus

Résultat 3.6: Des plans d'information, de sensibilisation, d’éducation et de formation en matiere

d'eau sont élaborés.

Programme 3.6.1 : Elaboration d'un plan d'information et de sensibilisation des acteurs-

clés sur la politique et la stratégie en matiére d'eau

Ce programme vise a Concevoir un plan d’information et de sensibilisation et des outils
adaptés pour susciter I'adhésion et la participation de tous les acteurs clés (publics, société civile,

décideurs) a la gestion intégrée des ressources en eau. Il vise également sensibiliser tous les
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acteurs pour une adhésion et une implication a la gestion concertée, durable et équitable des

ressources en eau.

Le financement acquis du programme est de 0 FCFA pour la période 2010-2012 dont 0 FCFA
en 2010, 0 FCFA en 2011 etde O FCFA en 2012.

Indicateur : un plan d’information et de sensibilisation est ¢laboré et diffusé.

Programme 3.6.2 : Elaboration d'un programme d'éducation scolaire sur la GIRE

Ce programme vise a ¢élaborer un programme scolaire sur la gestion intégrée des ressources en
eau pour assurer une prise de conscience et une participation dés le bas age a la gestion de la
ressource en eau. L’élaboration d’un programme scolaire sur la gestion intégrée des ressources

eau permet d’informer les éleves sur le contenu de la GIRE et de ses implications.

Le financement acquis du programme est de 0 FCFA pour la période 2010-2012 dont 0 FCFA en
2010, 0 FCFA en 2011 etde 0 FCFA en 2012.

Indicateur : le programme scolaire sur la GIRE est réalisé.

4. OBJECTIF SPECIFIQUE 4

Assurer la connaissance et le suivi des ressources en eau et de ses usages au bénéfice de

tous les acteurs.

L’objectif spécifique 4 est d’un cott total de 1 638 330 000 FCFA pour la période 2010-2012 et
d’une prévision annuelle de 1 333 560 000 FCFA 2010, de 154 770 000 FCFA pour 2011 et d’un
montant de 150 000 000 FCFA pour 2012.

Résultat 4.1 : Les informations sur la GIRE et 'AEPA sont produites et diffusées régulierement.

Justification :

Les connaissances sur les ressources en eau, sur leur usage, les ouvrages, les impacts, les usagers,
les risques, les réseaux de suivie et les données géographiques sont indispensables pour la mise
en place d’'un systeme de gestion durable de 'eau. Ces connaissances peuvent étre améliorées par
la mise place d’un systeme d’information sur 'eau opérationnel construit a partir d’une base de

données actualisée avec un systeme de collecte de traitement et de diffusion de données

26




fonctionnel. Ce dispositif est complété par un systeme de diffusion des résultats des études et des

recherches sur ’eau et ’assainissement.
Situation actuelle :

Actuellement le suivi quantitatif des ressources en eau de surface est assuré par la DGRE, les
DRAHRH et FONEA. Malgré une premicre optimisation du réseau réalisée dans les années
1990, les mesures ne sont pas encore satisfaisantes du point de vue de la densité et de I’état des

stations, et les données ne sont pas toute collectées selon les regles de Iart.

La situation est également caractérisée par une insuffisance de moyens matériels de suivi et une
insuffisance des ressources humaines. Il en résulte que les données disponibles comportent de

nombreuses lacunes.

L’état des lieux des ressources en eau du Burkina Faso et de leur cadre de gestion a mis en
évidence un certain nombre de carences ou d’imperfection dans I’évaluation des ressources en
eau de surface. Ces problémes relevent d’un suivi  insuffisant, de données peu fiables et
discontinues, et d’'une absence de cohérence dans les outils et approches des différents
intervenants. II en résulte une faible maitrise des parameétres fondamentaux du cycle de 'eau qui,
non seulement, est un obstacle a une bonne connaissance de la ressource disponible mais aussi

préjudiciable a ’évaluation des impacts et a prévision des risques.
Le probléme a résoudre :

-Résoudre les insuffisances du systeme d’information en construisant une base de données
opérationnelle et un systeme de collecte, de traitement et de diffusion fiable. Organiser les études

les recherches tout en veillant a la large diffusion de leurs résultats.

-Combler le déficit en capacités en ressources humaines, techniques et logistique au niveau des
services centraux et déconcentrés chargés d’améliorer les connaissances sur I'eau. Le besoin de
renforcement des connaissances sur ’eau se pose de plus en plus avec acuité car il est important

d’assurer une adéquation entre la disponibilité de la ressource et son usage.

Programme 4.1.1 : Mise en place d'un systéme national d'information sur 1'eau (SNIEau)

Ce programme vise a :

- Concevoir et a mettre en place un systeme nationale d’information sur eau en réalisant un

centre de documentation opérationnel, un laboratoire d’analyse des eaux brutes opérationnel et
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une base de données mise a jour et en renforcant les moyens logistiques de collecte et de

traitement des données au niveau national et régional ;

- Assurer la modernisation et I'entretien du réseau de suivi quantitatif et qualitatif des ressources

en eau et une large diffusion des informations sur 'eau.

Pertinence par rapport a l'objectif : Construire un dispositif d’information pour fournir aux
acteurs clés toute I'information utile relative aux ressources en eau, a ses usages aux risques liés a
cette ressource aux besoins en eau de ’environnement. Améliorer la connaissance sur les divers

aspects de 'eau pour assurer une gestion durable.

Le financement acquis du programme est de 1 638 330 000 FCFA pour la période 2010-2012
dont 1333 560 000 FCFA en 2010, 154 770 000 FCFA en 2011 et de 150 000 000 FCFA en
2012.

Indicateurs : -Pannuaire publié.

Programme 4.1.2: Promotion des études et recherches en mati¢re d'eau et

d'assainissement

Ce programme vise a faire 'état des lieux des études, a établir un plan d’action pluriannuel et a
suivre et capitaliser les études identifiées. Les résultats de ces études doivent permettre une
amélioration des connaissances sur les ressources en eau, le suivi de la ressource et de ses usages

au bénéfice de tous les acteurs.

Le financement acquis du programme est de 0 FCFA pour la période 2010-2012 dont 0 FCFA en
2010, 0 FCFA en 2011 etde 0 FCFA en 2012.

Indicateuts :- -nombre d’études diffusées.
5. OBJECTIF SPECIFIQUE 5

Assurer le management efficace et efficient du secteur de I'Eau et ’Assainissement.

L’objectif spécifique 5 est d’un cout total de 17 312 647 000 FF CFA pour la période 2010-2012 et
d’une prévision annuelle de 7 960 173 000 F CFA en 2010, d’un montant de 5 220 469 000 FCFA
pour 2011 et d’un montant de 4 132 006 000 FCFA pour 2012.

Deux résultats ont été identifiés au titre de cet objectif et se déclinent en :

28



Résultat 5.1: Les capacités d'intervention de la DGRE , DGAEUE et des DRAHRH sont

renforcées

Résultat 5.2: Les capacités d'intervention des autres acteurs du secteur de 1'Hau et

I’Assainissement sont renforcées.
Justification de I’objectif :

Toutes les interventions dans le secteur de Ieau potable et de I'assainissement en milieu rural
devant se faire dans un cadre unifié d’intervention, il est nécessaire de renforcer les capacités des
différents intervenants pour améliorer leur efficacité et créer ainsi une meilleure synergie d’action
entre eux. Les insuffisances au niveau de certains acteurs pouvant atténuer la portée des actions
des autres et méme porter atteinte a la pérennité de I'approche développée, il est indiqué que le
renforcement de capacité soit assuré au niveaux de toutes les structures impliquées dans la mise

en ceuvre du PN-APEA.

Situation actuelle : le secteur de I'eau et I'assainissement est confronté a plusieurs handicaps,

parmi lesquels les plus importants sont :

L’insuffisance des capacités en ressources humaines, techniques et logistiques au niveau des
services centraux, déconcentrés et du Ministere pour exercer la mission de régulation, d’appui et

de controle.
e la faiblesse des capacités de gestion et d’exploitation des ouvrages hydrauliques ;

¢ le manque de structuration au niveau de certains acteurs;

I'insuffisance de la communication et d’échanges d’information entre les acteurs ;

I'absence d’un systeme de suivi évaluation.

Les capacités opérationnelles des structures centrales, déconcentrées et décentralisées de I'Etat et
des autres acteurs (ONG, et secteur privé) en matiere de gestion, d’exécution et de suivi des
ouvrages d’hydraulique et d’assainissement sont toujours faibles. La coordination des actions

devra se faire a travers les différents cadres de concertation.
Le probléme a résoudre :

11 s’agit de combler le déficit en capacités humaines, techniques et logistiques au niveau des

services centraux et déconcentrés du ministere, renforcer les capacités des acteurs au niveau
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décentralisé, au niveau des acteurs privés et de la société civile. Lever les obstacles a la

concertation et 2 la communication.

Résultat 5.1: Les capacités d'intervention de la DGRE, DGAEUE et des DRAHRH sont

renforcées

Programme 5.1.1 : Renforcement des ressources humaines (RH) de la DGRE, DGAEUE
et des DRAHRH

Ce programme vise a élaborer et mettre en ceuvre un plan de développement des ressources
humaines de la DGRE, DGAEUE et des DRAHRH en renforgant les effectifs et en procédant a
la formation du personnel. Il vise a améliorer également les capacités des ressources humaines de

la. DGRE, DGAEUE et des DRAHRH pour leur permettre d’assurer efficacement leurs

attributions.

Le financement acquis du programme est de 1 147 666 000 FCFA pour la période 2010-2012
dont 758 651 000 FCFA en 2010, 314 055 000 FCFA en 2011 etde 74 960 000 FCFA en 2012.

Indicateurs : Taux de couverture des besoins du plan de développement des ressources

humaines

Programme 5.1.2 : Renforcement les ressources matérielles et logistiques de la DGRE,
DGAEUE et des DRAHRH

Ce programme vise a doter la DGRE, DGAEUE et les DRAHRH de ressources matérielles
indispensables a 'exécution de leurs missions. I.a charge de travail liée aux missions a exécuter
nécessite un renforcement des capacités matérielles des services de la DGRE, DGAEUE et des

DRAHRH pour leur donner plus d’efficacité dans la gestion de leur activité.

Le financement acquis du programme est de 3 197 122 000 FCFA pour la période 2010-2012
dont 2 380 774 000 FCFA en 2010, 784 979 000 FCFA en 2011 et de 31 369 000 FCFA en
2012.

Indicateurs : taux de couverture des besoins en matériel 2 la DGRE, DGAEUE et dans les

DRAHRH

30




Programme 5.1.3 : Renforcement des infrastructures de la DGRE, DGAEUE et des
DRAHRH

Ce programme vise la Réalisation et la réfection d’infrastructures pour la DGRE, DGAEUE

et les DRAHRH. Ces infrastructures amélioreront le cadre de travail.

Le financement acquis du programme est de 30 000 000 FCFA pour la période 2010-2012 dont
30 000 000 FCFA en 2010, 0 FCFA en 2011 etde 0 FCFA en 2012.

Indicateurs : Nombre d’infrastructures fonctionnelles réalisées

Programme 5.1.4 : Le fonctionnement courant de 1'administration de la DGRE et des

DRARH

Ce programme vise a Assurer la prise en charge des frais de fonctionnement (salaires actuel et
les salaires du personnel dont le recrutement est prévu, du matériel et des fournitures de bureau
frais de mission et transport de la DGRE, DGAEUE et des DRAHRH. La couverture de ces
dépenses associée une a gestion rationnelle permet d’assurer le fonctionnement efficace et

efficient des services.

Le financement acquis du programme est de 11 229 774 000 FCFA pour la période 2010-2012
dont 3 741 912 000 FCFA en 2010, 3 656 133 000 FCFA en 2011 et de 3 831 730 000 FCFA
en 2012.

Indicateurs : taux de couverture des dépenses de fonctionnement (dépenses de fonctionnement

réalisées/ besoins de fonctionnement exprimés)

Résultat 5.2 : Les capacités d'intervention des autres acteurs du secteur de I'E&A sont renforcées

Programme 5.2.1 : Renforcement des ressources humaines des autres acteurs du secteur

de I'Eau et de ’Assainissement.

Ce programme vise a renforcer les capacités en ressources humaines au niveau des autres
acteurs par la formation, la sensibilisation et appui-conseil. Le renforcement des capacités des

autres acteurs participe a Pamélioration de la gestion du secteur.

Le financement acquis du programme est de 187 500 000FCFA pour la période 2010-2012 dont
62 500 000 FCFA en 2010, 62 500 000 FCFA en 2011 et de 62 500 000 FCFA en 2012.
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Indicateurs : - nombre de personnes couvertes par les formations et les sensibilisations au

niveau des autres acteuts.

Programme 5.2.2 : Développement des outils de mise en ceuvre du PN AEPA et du
PAGIRE

Ce programme vise a ¢laborer et mettre a la disposition du PN-AEPA et du PAGIRE des
outils performants de gestion, a disposer d’outils performants permettra a la DGRE, DGAEUE

et au DRAHRH d’assurer la gestion efficace et efficiente des programmes.

Le financement acquis du programme est de 160 000 000 FCFA pour la période 2010-2012 dont
160 000 000 FCFA en 2010, 0 FCFA en 2011 etde 0 FCFA en 2012.

Indicateurs : -nombre d’outils effectivement exploités.

Programme 5.2.3 : Développement des instruments de gestion et de suivi

Ce programme vise a ¢élaborer et mettre a la disposition des gestionnaires des instruments
appropriés de gestion et de suivi évaluation des performances du secteur, ce qui permettra

d’améliorer la gestion des programmes.

Le financement acquis du programme est de 1 053 851 000 FCFA pour la période 2010-2012
dont 729 123 000 FCFA en 2010, 275 399 000 FCFA en 2011 et de 49 330 000 FCFA en 2012.

Indicateurs : nombre d’instruments effectivement exploités

Programme 5.3.1 : Le fonctionnement des différents cadres de concertation nationaux de

P’Eau et de I’Assainissement

Ce programme vise a assurer la tenue réguliere des sessions des différents cadres de
concertation sur I'eau et 'assainissement. La fonctionnalité des cadres de concertation permet
d’assurer une gestion concertée et coordonnée des activités du secteur de leau et de

I’assainissement.

Le financement acquis du programme est de 306 734 000 000 FCFA pour la période 2010-2012
dont 97213 000 FCFA en 2010, 127 404 000 FCFA en 2011 etde 82118 000 000 FCFA
en 2012.
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Indicateurs : nombre de cadres de concertations fonctionnels

Programme 5.3.2 : Amélioration de la représentation du Burkina Faso dans les cadres de

concertation internationaux

Ce programme vise a faciliter la participation du Burkina Faso aux différents cadres de
concertation internationaux sur l’eau et lassainissement. La participation aux rencontres
internationales permet de partager les expériences sur la gestion du secteur de l'eau et de

I’assainissement.

Le financement acquis du programme est de 0 FCFA pour la période 2010-2012 dont O FCFA
en 2010, 0 FCFA en 2011 etde 0 FCFA en 2012.

Indicateurs : taux de participation des acteurs Burkinabé de l'eau de l'assainissement aux

réunions statutaires et aux autres rencontres internationales sur ’eau et ’assainissement.
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VI. CONCLUSION

Le Budget Programme par Objectif (BPO) 2010-2012 du secteur de I'eau et de I’assainissement
est d’un cout total de 129 205 327 000 FCFA. Les financements acquis sont d’'un montant de
62 507 693 000 FCFA soit 48 % du cout total. Il se dégage un gap de 66 697 636 000 FCFA soit
52 % du cott total.

Le cott total de l'objectif du sous secteur AEP plus le cadre unifié d’'intervention (CUI) pour la
période 2010-2012 est de 103911 548 000 FCFA avec un financement acquis de
51 549 402 000 FCFA reparti comme suit :

Etat 24 634 696 000 FCFA soit 24 % de cet objectif;

PTF 23 134 018 000 FCFA soit 22 % de cet objectif;

ONG 2 618 660 000 FCFA soit 3% de cet objectif;

Autres 1 162 028 000 FCFA soit 1 % de cet objectif;

Le cout total de l'objectif du sous secteur assainissement pour la période 2010-2012 est de

25293 779 000 FCFA avec un financement acquis de 10 958 289 000 FCFA reparti comme
suit :

Etat 4 059 221 000 FCFA soit 16% de cet objectif;
PTF 6107 890 000 FCFA soit 24 % de cet objectif;
ONG 561 658 000 FCFA soit 2 % de cet objectif;
Autres 229 520 000 FCFA soit 1 % de cet objectif;

Le gap calculé de la période pour évoluer sereinement vers les objectifs de développement est de
66 697 636 000 FCFA, soient 10 812 091 000 FCFA pour 2010, 22 845 946 000 FCFA pour 2011
et 33 039 599 000 FCFA pour 2012.

L’analyse du tableau des financements acquis et du tableau de répartition du financement par
acteur du PN-AEPA indiquée dans le document de programme qui fixe la part de chacun des
acteurs dans les deux sous secteurs (AEP plus CUI et assainissement) fait ressortir les
contributions complémentaires attendues suivantes par groupe d’acteur pour la période 2010-

2012
Sous secteur AEP plus CUI

Un excédent de 9 754 562 000 FCFA pour I'Etat ;
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57 667 602 000 FCFA pour les PTF ;

4125 199 000 FCFA pout les ONG ;

323 907 000 FCFA pour les autres acteurs.
Sous secteur assainissement
Un excédent de 1 529 843 000 FCFA pour I'Etat ;
14 056 311 000 FCFA pour les PTF ;

703 031 000 FCFA pout les ONG ;

1105992 000 FCFA pour les autres acteurs.

Les OMD étant un engagement conjoint Etat et communauté internationale, il est indispensable

que des efforts financiers additionnels conformes a ces engagements soient faits par chacun de

ces acteurs pour les atteindre en 2015.
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VII.

Tableau synthétique BPO 2010 -2012 du secteur eau potable et assainissement

En milliers de FCFA

Tableaux synthétiques BPO 2010 — 2012 du secteur eau et assainissement

2010 2011 2012 total

Objectif global BPO 45 645 947 41 578 292 41 981 088 129 205 327
OBJECTIF 1 (Eau potable)

OBJECTIF(PN AEPA (OMD)) 25 076 307 25216 179 25329175 75 621 661
Financement acquis 19 811 169 9324 793 3166 118 32 302 080
Etat 5346 390 2616 338 2616 338 10 579 066
PTF 12 836 054 5777 750 - 18 613 804
ONG 1351225 752 655 514 780 2 618 660
Autres 277 500 178 050 35000 490 550
Gap objectif 1 5265 138 15 891 386 22 163 057 43 319 581
OBJECTIF 2 (assainissement)

OBJECTIF(PN AEPA (OMD)) 7 572 356 8425 642 9295781 25293 779
Financement acquis 5583 355 3956 942 1417992 10 958 289
Etat 1525709 1266 756 1266 756 4059 221
PTF 3713720 2394170 - 6107 890
ONG 213 706 196 716 151 236 561 658
Autres 130 220 99 300 - 229520
Gap objectif 2 1989 001 4 468 700 7 877 789 14 335 490
OBJECTIF 3 :Mettre en place et rendre fonctionnel un dispositif institutionnel, législatif
et reglementaire contribuant a une gestion concertée durable équitable des ressources en eau

OBJECTIF 3 1012 900 382 900 579 900 1975 700
Financement acquis 145 600 75374 75374 296 348
Etat -
PTF 30 000 - - 30 000
ONG - - - -
Autres 115 600 75374 75 374 266 348
Gap objectif 3 867 300 307 526 504 526 1679 352
OBJECTIF 4: Assurer la connaissance et le suivi des ressources en eau et de ses usages au bénéfice de tous les acteurs

OBIJECTIF 4 1554 906 275 405 275 405 2105716
Financement acquis 1333560 154 770 150 000 1638 330
Etat 939 000 150 000 150 000 1239000
PTF - - - -
ONG - - - -
Autres 394 560 4770 - 399 330
Gap objectif 4 221 346 120 635 125 405 467 386
OBJECTIF5:Assurer le management efficace et efficient du secteur de I'E/A

OBIJECTIF5 10429478 7 278 166 6 500 827 24208 471
Financement acquis 7960172 5220467 4 132 005 17 312 644
Etat 5200 468 3720282 3 895 880 12 816 630
PTF 2758 104 1495 985 236 125 4490214
ONG - - -
Autres 1600 4200 - 5800
Gap objectif 5 2469 306 2 057 699 2 368 822 6 895 827
Gap total 10812 091 22 845 946 33 039 599 66 697 636

NB: - le coiit global du PN AEPA ajusté au prix courant

- gap base financement acquis
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Tableau synthétique BPO 2010 -2012 du secteur eau potable et assainissement
En milliers de FCFA

2010 2011 2012 total
Objectif global 45 645 947 41 578 292 41 981 088 129 205 327
Financement acquis 34 833 856 18 732 346 8941 489 62 507 691
Etat 13 011 567 7 753 376 7 928 974 28 693 917
PTF 19337 878 9 667 905 236 125 29 241 908
ONG 1564931 949 371 666 016 3180318
Autres 919 480 361 694 110374 1391548
Gap global 10812 091 22 845 946 33 039 599 66 697 636

NB: - le coiit global du PN AEPA ajusté au prix courant

- gap base financement acquis
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Tableau synthétique BPO 2010 -2012 du sous secteur assainissement

En milliers de FCFA

Contribution financement
7572356 8425 642 9295 781 25293779 -
relative restant
Objectif global
Financement acquis 5 583 355 3956 942 1417 992 10 958 289
Etat 1525709 1266 756 1266 756 4059 221 160% 1529 843
PTF 3713720 2394 170 - 6 107 30% 14 056 311
ONG 213 706 196 716 151 236 561 658 44% 703 031
Autres 130220 99 300 - 229 520 17% 1105 992
Gap global 1989 001 4 468 700 7 877 789 14 335 490
NB: - le coiit global du PN AEPA ajusté au prix courant
- gap base financement acquis
Répartition des financements acquis par acteur
(assainissement)
561 658 229520
~\
M Etat
HPTF
1 ONG
B Autres
Part de financements acquis par rapport a la contribution
définie par le PN AEPA par acteur(assainissement)
W Etat
mPTF
m ONG
B Autres
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En milliers de FCFA

Tableau synthétique BPO 2010 -2012 du secteur sous secteur eau potable plus CUI

2010 2011 2012 total
Contributi fi nt
38073591 | 33152650 | 32685307 103 911 548 niribution)| financeme
relative restant

Objectif global

|Financement acquis 29 250501 14 775 404 7523497 51549 402

IEtat 11 485 858 6 486 620 6662218 24 634 696 166% - 9754562

IPTF 15 624 158 7273735 236125 23134018 29% 57 667 602

|loneG 1351225 752 655 514780 2 618 660 39% 4125 199

Autres 789 260 262 394 110374 1162 028 78% 323 907

|Gap global 8 823 090 18 377 246 25161 810 52 362 146

NB: - le coiit global du PN AEPA ajusté au prix courant
- gap base financement acquis
Répartition des financements acquis par acteur (AEP + CUI)
2618660 1162028
‘ W Etat

mPTF
mON(C
W Aut

Part de financements acquis par rapport a la contribution définie par le

PN AEPA par actueur (AEP+CUI)

W Etat
W PTF
M ONC

m Autr
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VIII.

Tableau de programmation des dépenses
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IX.

Tableau de passage du Budget Programme au Budget Objet
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X.

Tableau de planification annuelle comparée en Eau Potable du PN-AEPA
(OMD) et de la programmation 2010 — 2012 du Budget Programme

(réalisations physiques et financiéres au prix courant)
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XI.

Tableau de planification annuelle comparée en assainissement du PN-
AEPA (OMD) et de la programmation 2010 — 2012 du Budget Programme

réalisations physiques et financiéres au prix courant
y
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XII.

Tableau d’évolution du taux d’accés apparent
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