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1. Note méthodologique

La présente note conceptuelle s’inscrit dans la dynamique amorcée par la DGRE et la DGAEUE dans
I’élaboration du budget programme depuis 2007. Le budget programme du secteur de 'eau potable et
de I'assainissement dans sa partie rurale intégre la nouvelle démarche qui vise une cohérence interne
entre les données qui sont issues des deux autres instruments du suivi du PN-AEPA que sont le
rapport bilan et FINO®. Le processus d’élaboration du budget programme s’insert dans un contexte
général marqué par linternalisation de la directive 06 de PTUEMOA portant lois de finances et la
création d’un Secrétariat Technique du Comité de Pilotage du budget programme de I'Etat (ST-
CPBPE) au sein du MEF. Cette dernicere est chargée d’apporter un appui a 'ensemble des Ministéres et
institutions a ’élaboration de leur Budget programme.

a) Confection de la fiche unifié¢e BPO-SSE de programmation

ILa confection de la fiche unifiée de programmation a été 'une des premicres activités pour le dispositif
de collecte de données. Comme son nom lindique, la fiche unifiée BPO-SSE sert a collecter les
données pour ’élaboration du BPO N+1 a N+3 et également la programmation N+1 du PN-AEPA.
Ces informations sont d’ordre physique et financier et concernent également la structure réalisatrice, le
domaine d’intervention, les sources de financement, le début et la fin de intervention ainsi que
I'adresse complete de la structure (Projets ou programmes, ONG, institutions, structures de I’Etat etc.).
Sont également renseignés les prix unitaires et les quantités prévues d’étre réalisées sur la base des
financements acquis. La notion de financement acquis est comprise de la maniére suivante :

- Partie extérieure : il s’agit des financements dont la convention a été signée. Ils sont matérialisés par
un acte qui est la convention de financement ;

- Partie Etat : il s’agit des financements qui sont adoptés et inscrits dans la Loi de finances ou autres
documents budgétaires (décret d’avance ou arrété portant ouverture de crédit) ;

- Partie Commune : il s’agit des financements adoptés et inscrits par le conseil communal dans ses
documents budgétaires (budget communal). Pour les communes la partie du financement acquis a
prendre en compte dans la programmation est celle provenant des recettes propres de ces derniéres ou
encore des jumelages ou de la coopération décentralisée.

- Partie ONG : il s’agit des financements adoptés et inscrits dans les documents budgétaires de 'organe
exécutif de FONG.

b) Atelier de validation des outils, la démarche et la formation des acteurs.

C’est une activité qui est menée en synergie avec le service suivi évaluation de la DGRE et la
DGAEUE. Des rencontres de concertation a linterne ont lieu pour valider les outils apres leur
confection. Des formations ont été organisées par les DRAH a T'intension des acteurs (ONG,
Commune, Projets et programme, Associations) intervenant dans le domaine de TAEPA au remplissage
de ces fiches. Par la suite les fiches ont été transmises a tous les acteurs par les DRAH, avec un
calendrier précis de retransmission de ces dernieres une fois remplies.

1 .
La démarche prend en compte les recommandations de I'atelier de Ziniaré tenu les 22 et 23 avril 2010 pour 'harmonisation de ces outils.
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c) Organisation des discussions de programmation au niveau des DRAH.

Elle est une activité qui vise a renforcer la responsabilisation des acteurs locaux et leur implication dans
la mise en ceuvre du Programme National d’Approvisionnement en Fau Potable et d’Assainissement.
Cette implication suppose que les acteurs que sont les communes, les ONG, les Projet et Programmes
alent toute l'information sur le secteur de l'eau et de Iassainissement au niveau régional et qu’ils
puissent participer aux activités de planification et de programmation en communiquant leur
programmes de réalisation et en assistant au séances de restitutions. Ces ateliers de programmation se
sont tenus en présence des acteurs et de leur fiche de collecte préalablement remplie.

Au cours de ces séances, les différents acteurs ont confirmé ou révisé leur programme (basé sur des
financements acquis) d’intervention. Ainsi, une vision globale des efforts a faire dans le secteur de 'eau
potable et de I'assainissement dans chacune des régions et par type d’acteurs est disponible.

d) Traitement et compilation des données

Les données fournies par les différents acteurs malgré la confection d’un canevas de présentation (fiche
unifiée BPO-SSE de collecte) sont toujours sous des formes variées avec des qualités tres disparates.
Pour faciliter leur harmonisation et leur intégration, un retraitement est nécessaire’. Cette activité est un
préalable pour disposer de données fiables indispensables a la réalisation d’analyses de qualité. Ainsi,
une vision globale des efforts a faire dans le secteur de I'eau potable et I'assainissement dans chacune
des régions et par type d’acteurs est disponible.

Quatre pools d’atelier d’appui des DRAH a Pélaboration de leur BPO se sont tenus. L’équipe par
DRAH était composée de Trois personnes (SAF, gestionnaire financier et SRE). A TI'issue des ateliers
de trois jours chaque équipe région a pu renseigner les outils qui ont abouti a ’élaboration des projets
de budget Programme. A Iissue des ateliers, des données complémentaires ont pu étre apportées par
certains qui ont permis de boucler le processus d’élaboration du budget programme.

La consolidation des programmations des données fournies par les 13 régions (des budgets
programmes des régions) a permis d’obtenir la programmation nationale.

Les montants destinés au fonctionnement des structures (achat de carburant, fourniture de bureau,
consommables informatiques, entretien et réparation, etc.) et les dépenses de personnel constitués de
dotation (intrants) permettent la réalisation d’activités. Ces montants ont été ventilés au niveau des
activités.

2 s’agit d’un retraitement fait par le dispositif en fonction des centres d’analyse et ne modifie pas les données des acteurs.
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2. Contexte

LLa mobilisation de la communauté internationale, régionale et nationale en faveur de la gestion durable
des ressources en eau et de la réduction de la pauvreté a conduit a la signature a partir de 'année 2000,
de plusieurs engagements par les gouvernements, les partenaires de la coopération technique et
financiére et la société civile.

Au niveau mondial, les principaux engagements pris dans le domaine de I'eau et de I'assainissement
sont respectivement : la Vision mondiale de I’eau, la Vision africaine de ’eau et son cadre d’action
2000-2025, la réduction de moitié d’ici 2015 de la proportion de la population n’ayant pas acces a 'eau
potable et a I'assainissement, 'appui au développement de cadres stratégiques nationaux de lutte contre
la pauvreté.

Au plan africain, le Groupe de la Banque Africaine de Développement qui a soutenu le processus de la
Vision africaine de P'eau a développé un document de réflexion sur ’Approvisionnement en Eau
potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu rural en janvier 2002 et un cadre d’exécution en 2003

qui propose un ensemble d’actions stratégiques devant permettre d’atteindre un taux de couverture de
66% en services ’AEPA en 2010 et 80% en 2015.

Au niveau du Burkina Faso, plusieurs partenaires de la coopération technique et financiere (PTF) ont
pris des initiatives pour soutenir les efforts du gouvernement dans la mise en ceuvre des engagements
du millénaire. IIs comprennent le financement de plusieurs programmes d’hydraulique, d’assainissement
et d’hygicne en milieu rural et urbain ainsi que des réflexions relatives aux actions a entreprendre dans
le cadre de Tatteinte des objectifs du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) et des
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Ces engagements qui sont conformes a la
déclaration de Paris sur Pefficacité de 'aide reposent sur les principes d’appropriation, d’harmonisation,
d’alignement, de gestion basée sur les résultats et la responsabilité mutuelle.

Le bilan de la mise en ceuvre du CSLP a montré que la croissance économique n’a pas été suffisamment
forte pour induire une réduction significative de la pauvreté. En effet, en dépit de la hausse constatée
depuis 2000, I'Indice de développement humain (IDH) du Burkina Faso demeure faible (0,305 en
2010). Une telle situation a conduit le Gouvernement a formuler une nouvelle stratégie dénommée «
Stratégie de croissance accélérée et de développement durable » (SCADD). La SCADD vient ainsi
renforcer les acquis du CSLP et proposer des stratégies solides en maticre de développement du
systeme productif et du capital humain. Elle offre un schéma de mise en ceuvre, a I'aide d’interventions
plus coordonnées, a travers les secteurs prioritaires pour accélérer la croissance et contribuer a un
développement durable.

Afin d’assurer une synergie et une complémentarité de toutes ces initiatives dans le domaine de I'eau
potable et I'assainissement en vue de la réalisation des principaux engagements pris par le pays, le
Ministere de ’Eau, des Aménagements Hydrauliques et de I’Assainissement (MEAHA) a décidé en
consultation avec les partenaires de la coopération technique et financiere, d’élaborer un programme
national d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement qui s’appuie en milieu rural sur un
cadre unifié d’intervention et prend en compte les orientations des politiques de décentralisation, de
déconcentration, de développement rural décentralisé.

Le budget-programme piloté par la Direction Générale Ressources en Eau (DGRE), la Direction
Générale de Assainissement des Eaux Usées et Excreta (DGAEUE) et les Directions Régionales de
I’Agriculture et de ’'Hydraulique (DRAH) permet d’assurer un meilleur suivi des performances du
secteur public de I'eau et de ’assainissement en milieu rural. Afin de mieux argumenter le dialogue avec
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les partenaires qui viennent en appui au Gouvernement dans le cadre de la mise en ceuvre des activités
prévues, il a été retenu comme I'instrument de planification, de programmation et de budgétisation.

Le Burkina dispose ainsi d’un instrument qui constitue la référence pour les interventions en matiere
d’AEPA.

On notera que la partie urbaine de l'approvisionnement en eau potable et de I'assainissement est
actuellement assurée par I’Office National de 'Eau et de ’Assainissement qui a engagé une stratégie
cohérente pour atteindre les OMD en milieu urbain, au travers de son plan de développement 2005-
2015, dans un cadre institutionnel et contractuel fondé sur un contrat plan avec 'Etat.

Depuis le début de la mise en ceuvre du programme, le nombre d’ouvrages d’AEP et d’assainissement
en milieu rural a régulicrement augmenté, principalement sous le controle de la DGRE et de la
DGAEUE et avec 'appui important des partenaires au développement (environ 80% de financement).

Cependant, le bilan des différentes interventions ainsi que des différentes études dans le secteur ont
fait le constat de beaucoup d’insuffisances notamment :
* une bonne partie des populations rurales parcourt toujours de longues distances a la recherche
d’eau potable ;
* un grand nombre de personnes continuent d’utiliser de I’eau non potable avec des risques tres
élevés de maladies hydriques ;
* les inégalités régionales liées a 'importance des besoins qui varient d’une région a une autre au
regard de la répartition disparate des infrastructures ;
* une faiblesse généralisée du niveau d’acces des infrastructures d’assainissement ;
* une mauvaise répartition géographique des ouvrages d’assainissement ;
* Ilinsuffisance des capacités humaines, techniques et logistiques au niveau des services centraux,
déconcentrés et du Ministere pour exercer la mission de régulation, d’appui et de controle ;
* la faiblesse des capacités de gestion et d’exploitation des ouvrages hydrauliques (population,
opérateurs prives) ;
¢ Ilinsuffisance de la communication et d’échanges d’information entre les acteurs.

3. La mission du Ministére de ’Eau, des Aménagements Hydrauliques et de
PAssainissement

Le ministere assure la mise ceuvre de la politique en mati¢re d’eau et d’assainissement. Il est chargé de :
* Délaboration et le controle de la législation en matiere d’eau et d’assainissement ;
* la conception, la réalisation et la gestion des points d’eau (forages, latrines, puits, barrages...) ;
* la conception, la réalisation et 'appui a la gestion des aménagements hydrauliques ;
e lappui a la gestion des aménagements hydro-agricoles;
¢ lassistance a la réalisation des ouvrages hydrauliques par des tiers;
* la fourniture d’eau potable aux populations ;
* etc.

4. La mission de la DGRE, de la DGAEUE et des DRAH
a) Mission et attributions de la DGRE

La DGRE a pour mission d’élaborer et de suivre la mise en ceuvre des politiques et stratégies nationales
dans le domaine de l’eau, en relation avec les structures du département, des ministeres techniques



concernés, des collectivités territoriales, des organisations de la société civile et des autres acteurs du
monde rural. A ce titre elle est chargée :

d’élaborer et mettre en ceuvre la politique nationale de I'eau et les politiques sectorielles en
mati¢re de gestion intégrée des ressources en eau tant au plan national que transfrontalier,
d’approvisionnement en eau potable ;
de suivre et appuyer le développement de la coopération régionale et internationale dans les
y
domaines de 'eau ;
b
de mettre en place et promouvoir au niveau national un systéme d’information et de monitotin,
y
sur I’eau ;
de mener toutes les études et recherches dans les domaines nécessaires a la connaissance des
ressources en eau, des milieux qui en dépendent, des usages de ’eau et leurs impacts ;
> q > g B
de suivre et contrdler la qualité des ressources en eau brute et des eaux destinées a la
consommation humaine ;
de coordonner I’élaboration et le suivi des programmes d’eau potable et d’assainissement sur la
base des programmes régionaux correspondants et des schémas directeurs des collectivités
g g
territoriales ;
d’assurer pour le compte du département la tutelle technique des organismes de gestion des
ressources en eau au plan national, transfrontalier et régional ;
d’assurer I'appui conseil aux structures déconcentrées, aux collectivités locales et a tous les
autres acteurs en matiere de gestion intégrée des ressources en eau et d’approvisionnement en
eau potable et assainissement ;
d’élaborer la législation, la réglementation et les normes dans le domaine de I'eau et de
'assainissement et veiller a la mise en application ;
mettre en place la police de I'eau;
Jélab 1 . . , . o , . .
¢laborer les éléments de création d’un environnement juridique économique, financier et fiscal
favorable a la promotion et au développement durable des usages de ’eau et a sa protection ;
d’élaborer et mettre en ceuvre, en rapport avec la direction centrale chargée des ressources
humaines, une stratégie de développement et de renforcement des capacités des acteurs du
secteur de Ieau;
de tenir a jour les statistiques sur 'eau ;
de gérer et assurer le suivi de la mise en ceuvre de tous les plans d’actions relevant des domaines
d’activités de la gestion des ressources en eau et de 'approvisionnement en eau potable.

b) Mission et attributions de la Direction Générale de 1’Assainissement des Eaux
Usées et Excréta

La Direction Générale de I'assainissement des eaux usées et excréta a pour Mission d’élaborer et de
suivre la mise en ceuvre des politique et stratégies nationales en matiere d’assainissement des eaux usées
et excréta, en relation avec les structures du département, des ministeres techniques concernés, des
collectivités territoriales, des organisations de la société civile et les autres acteurs du monde rural. A ce
titre, elle est chargée :

d’élaborer les textes législatifs et reglementaires et les normes techniques en matiere de collecte,
de traitement, et d’évacuation des eaux usées ainsi que de les mettre en ceuvre ;

d’élaborer les lois et les reglements et les normes techniques en matiere de rejet, de collecte
sécurisées et d’élimination des déchets liquides dangereux, des huiles usées et des polluants
organiques persistants ainsi que les mettre en ceuvre;

d’identifier, formuler, et mettre en ceuvre des projets et programmes en matiere
d’assainissement ;

d’assurer le suivi opérationnel des projets et programme en mati¢re d’assainissement ;
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* d’organiser la filicre de gestion des eaux usées et excréta ;
* d’assurer le suivi opérationnel des actions en matic¢re d’assainissement des eaux usées et excréta.

c) Mission et attributions des Directions Régionales de PAgriculture et de
PHydraulique

Les Directions Régionales de I’Agriculture et de I'Hydraulique ont pour mission d’assurer le
fonctionnement et la gestion des structures du Ministere de 'Eau, des Aménagements Hydrauliques et
de I’Assainissement relevant de leur ressort territorial. A ce titre elles sont chargées de controler les
activités des directions provinciales, des projets et programmes et de suivre I'action des organisations
non gouvernementales.

La DGRE et la DGAEUE en avaient assuré jusque-la la maitrise d’ouvrage déléguée et s’inscrit
actuellement dans une approche progressive de son transfert aux communes en raison du contexte de la
décentralisation.

Le renforcement des capacités devient indispensable parce que le contexte actuel est caractérisé par de
nouveaux défis qui nécessitent la déconcentration des prises de décision et le recentrage de la DGRE et
de la DGAEUE sur les taches régaliennes.

Pour remplir cette mission, la DGRE, la DGAEUE et les DRAH ont retenu pour le secteur de I'eau
potable et de I'assainissement un objectif global conforme aux Objectifs du millénaire qui se décline en
cinq objectifs opérationnels.

Ces missions assignées a la DGRE, a la DGAEUE et aux DRAH sont le socle des objectifs retenus
pour la conduite des activités en vue de la réduction de la pauvreté qui participe de 'amélioration des
conditions de vie des populations.

5. Les acteurs du PN-AEPA

Le PN-AEPA concrétise I'approche programme retenue par le Gouvernement pour l'atteinte des OMD
dans le domaine de 'AEPA. Les acteurs qui interviennent dans sa mise en ceuvre sont les suivants :

* 1'Etat, au travers du Ministere en charge de I’eau et de I'assainissement, responsable de Iatteinte
des objectifs du PN-AEPA. 1 est le garant de la pérennité du service d'approvisionnement en
eau, de la préservation et protection des ressources en eau et de l'environnement ;

* les communes, exercant les compétences qui leur sont transtérées par le code général des
collectivités territoriales. I’exercice de ces compétences se fait de maniere progressive en
fonction du développement de leurs capacités.

* les populations, acteurs directs du service public de l'eau potable. Au cceur des interventions a
toutes les étapes du cycle des projets, elles sont impliquées sur trois principes clés : la réponse a
la demande, la contribution financiere et la participation au travers de I’association des usagers
de l'eau;

* les ONG qui contribuent a la réalisation des objectifs du PN-AEPA sur le terrain. Le secteur
privé qui est mobilisé pour la mise en ceuvre opérationnelle du PN-AEPA et en particulier les
bureaux d'études, les entreprises de fournitures et de travaux, les artisans réparateurs, les
distributeurs de pieces détachées, les artisans magons et les petites et moyennes entreprises
(PME) de génie civil ;

* les bailleurs de fonds, dont la contribution est essentielle d'un point de vue technique et
financier.
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6. Les Obijectifs sectoriels

a) Objectif stratégique

I’objectif général poursuivi par ce programme est de contribuer a la réduction de la pauvreté et au
développement socio-économique durable en assurant un acces permanent et équitable a I'eau et a
l'assainissement dans un cadre de gestion intégrée des ressources en eau.

b) Les objectifs opérationnels
Les objectifs spécifiques sont :

* augmenter durablement et équitablement I'acces a I'eau potable conformément aux objectifs du
millénaire pour le développement ;

* augmenter durablement et équitablement l'acces a I'assainissement conformément aux objectifs
du millénaire pour le développement

* rendre opérationnel les instruments de mise en ceuvre des actions d'eau potable ;

* rendre opérationnel les instruments de mise en ceuvre des actions d'Assainissement ;

* rendre opérationnel les instruments de mise en ceuvre des actions d'Eau potable et
Assainissement.

7. Les indicateurs du programme

Tableau 1: Indicateurs du Programme Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement

Libellé des indicateurs Réalisation Prévision
N° Structures
Unité 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 responsables
Indicateur d'effet

1 Tjru’l‘ dacces & eau potable en milieu | 54 00 | 56,639 | 58,5% | 63% | 6% | 719% | 76% DAEP
rura
Pourcentage de points d'eau 86,4

2 modernes (PEM) fonctionnels en Taux | 81,78% | 82,30% | 85% 88% 90% 90% DAEP
milieu rural
Pourcentage de systémes

3 d'adduction d'eau potable simplifiés Taux | 66,0% | 66,70% | 70,7% | 77,9% 85% 90% 95% DAEP
fonctionnels en milieu rural

4 | Proportion des AEPS gérées par Taux | 30,00% | 33,16% | 33% | 353% | 50% | 80% | 90% DAEP
délégation
Equité de l'acceés a l'eau potable au

5 |miveau communal (nombre, de Taux 220 194 | 193 120 70 0 DAEP
communes ayant un taux d'accés a
l'eau potable inférieur & 65%)

6 |Tauxdequipement des écoles en Taux 79,66% | 67,44% 91% | 96% | 100% | DDTOA
latrines

- 92%

7 IT?X déquipement des CSPS en Taux 59,30% | 88,02% ° | 90% | 90% | 100% | DDTOA
atrines
Taux d'exécution du BPO rural

8 | (partie budget de I'Etat, dont Taux 83% 96% 91% 99% 90% 95% 95% | SAF/DGRE
ressources extérieures inscrites)
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8. Situation d’exécution du programme
Au 31 décembre 2010, le bilan d’exécution des activités de réalisation d’infrastructures d’eau potable du
programme en milieu rural se résume comme suit:

e 1234 forages neufs ont été réalisés ;
e 1301 réhabilitations de forages ont été réalisés ;
e 190 puits moderne neufs ont été réalisés ;
* 48 réhabilitations de puits ont été réalisées ;
e 41 AEPS/PEA neuves ont été réalisées ;
e 14 réhabilitations I’AEPS/PEA ont été réalisées.
Les ouvrages d’assainissement réalisés en 2010 se repartissent comme suit:
e 448 latrines réalisées dans les écoles dont 201 réservées aux filles;
* 89 latrines réalisées dans les centres de santé
e 225 latrines dans les lieux publics (marchés et gares)
11 923 latrines familiales.

De fagon globale pour I'essentiel, les dépenses effectuées au titre de 'année 2010 sont égales a 27, 63
milliards de FCFA contre une programmation de 43,17 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation
financiere de 64% pour 'ensemble des activités de tous les acteurs du programme.

Pour Iexercice 2011, le bilan des réalisations du volet approvisionnement en eau potable est le suivant:
Au total 2 031 nouveaux ouvrages d’AEP et 990 réhabilitations ont été réalisés au cours de cette année.
La répartition en est la suivante :

e 1885 forages neufs et 965 réhabilitations de forages ;

e 111 puits moderne neufs et 19 réhabilitations de puits ;

* 35 AEPS neuves et 6 réhabilitations.

On a enregistré 6 257 réalisations de latrines au cours de 'année 2011. Ces latrines se repartissent
comme suit :

* 916 latrines réalisées dans les écoles

e 226 latrines réalisées dans les centres de santé ;

* 3060 latrines dans les lieux publics (marchés et gares) ;
* 4755 latrines familiales.

En somme le cout global des réalisations du budget programme pour 'année 2011 est de 34,34
milliards de FCA  pour une prévision financiére de 49,32 milliards de FCFA soit un taux de
réalisation financiere de 69,62% pour 'ensemble des activités.

Pour I'exercice 2012, Le bilan des réalisations des infrastructures d’eau potable s’établit comme suit :

* 1911 forages neufs sont réalisés sur une prévision de 2 222 forages soit un taux d’exécution
86%.

e 2 227 forages ont été réhabilités sur une prévision de 3 020 forages soit un taux d’exécution
73,7%.

* 71 puits moderne neufs sont réalisés sur une prévision de 60 puits soit un taux d’exécution
118,3%.

* 17 puits modernes ont été réhabilités sur une prévision de 23 puits soit un taux d’exécution
73,9%.
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* 62 AEPS neuves ont été réalisées sur une prévision de 36 AEPS/PEA soit un taux d’exécution
172,2%.

* 8 AEPS ont été réhabilitées sur une prévision de 7 AEPS/PEA soit un taux d’exécution
114,3%.

Le montant total dépensé pour les réalisations des ouvrages d’approvisionnement en eau potable est de
21 527,1 millions FCFA pour une prévision de 26 269,5 millions FCFA soit un taux moyen de 81,95%.
Ce taux d’exécution s’est amélioré par rapport a celui de 2011 ou il était de 74%.

On a enregistré 27 968 réalisations de latrines au cours de 'année 2012. Ces latrines se repartissent
comme suit :

* 502 latrines réalisées dans les écoles sur une prévision de 634 soit un taux d’exécution 86,6%.

e 169 latrines réalisées dans les centres de santé sur une prévision de 234 soit un taux d’exécution
72,2%.

e 294 latrines dans les lieux publics (marchés et gares) sur une prévision de 374 soit un taux
d’exécution 79%.

* 26 943 latrines familiales sur une prévision de 57 386 soit un taux d’exécution 47%.

Le montant total dépensé pour I'assainissement EUE est de 5018,8 millions FCFA pour une prévision
globale de 7897,6 millions FCFA soit un taux d’exécution relativement faible de 63,55%. Le taux
d’exécution du budget d’investissement a connu une augmentation par rapport a celui de 'année 2011

qui était de 63,56%.

En somme le cout global des réalisations du budget programme pour 'année 2012 est de 34 882,7
millions de FCA  pour une prévision financicre de 42 602,8 millions de FCFA soit un taux de
réalisation financiere de 81,9% pour Pensemble des activités.

9. Priorités et Axes d’intervention

Les enjeux et défis de développement rural portent sur la mise en ceuvre du PN-AEPA qui contribuera
a la réduction des maladies d’origine hydriques et a I'amélioration des conditions de vie des populations
rurales grace a un acces dutable et équitable a 'eau potable et a l'assainissement.

Les priorités retenues concernent :

* le renforcement de la couverture en eau potable par la création de points d’eau modernes (puits,
forages) et des réseaux d’AEPS;

* la réhabilitation des points d’eau modernes existants et des réseaux d’AEPS ;

* la réalisation d’ouvrages d’assainissement familial et institutionnel ;

* lalutte contre les pollutions des eaux et liquides dangereux;

e la généralisation de la reforme du systeme de gestion des ouvrages d’alimentation en eau
potable.

Dans la mise ceuvre du PN-AEPA, cinqg domaines d’actions ont été retenus:

* acces al'eau potable en milieu rural ;

e acces a l'assainissement en milieu rural ;

* coordination, pilotage et soutien aux actions d'AEP par la DGRE ;

* coordination, pilotage et soutien aux actions d’assainissement par la DGAEUE ;

* coordination, pilotage et soutien aux actions d'Eau potable et d’assainissement par les DRAH.
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10. Cohérence avec les stratégies nationales

Les objectifs retenus dans le cadre de PAEPA induisent des actions qui s’inscrivent dans un contexte
stratégique précis. En effet le gouvernement s’est doté du Programme National d’Approvisionnement
en Eau Potable et d’assainissement en 2006. La mise en ceuvre de ce dernier a permis aujourd’hui au
secteur eau potable et assainissement dans le nouveau contexte de décentralisation, de tirer profit des
nouveaux instruments économiques mis en place et de permettre d’atteindre les OMD qui se traduisent
par la réalisation de 12 525 PEM, 839 AEPS, 395 118 latrines familiales, 100 000 réhabilitation de
latrines familiales, 60 000 puisards jusqu’a 2015. Cette stratégie tient compte de la SCADD

notamment en son axe 2 « consolidation du capital humain et promotion de la protection
sociale » et oriente 'action du gouvernement dans le secteur par des principes directeurs et un plan
d’action en vue de sa mise en ceuvre.

11. Présentation et budgétisation du programme

Le programme est d’un cout total de 64 201 931 000 FCFA pour la période 2013-2015 et d’une
prévision annuelle de 36 353 356 000 FCFA en 2013, de 16 389 492 000 FCFA pour 2014 et de
11 459 083 000 FCFA pour 2015.

L’objectif général poursuivi par ce programme est de contribuer a la réduction de la pauvreté et au
développement socio-économique durable en assurant un acces permanent et équitable a I'eau et a
l'assainissement dans un cadre de gestion intégrée des ressources en eau.

Il vise l'amélioration des conditions de vie des populations par I'accroissement sensible des taux
d’acces a I'eau potable et a l'assainissement adéquat et 'adoption par les populations de pratiques
d’hygiene appropriée.

Ceci contribuera a I’éradication de la maladie du ver de guinée, ainsi qu’a une baisse sensible de la
prévalence des maladies d’origine hydrique comme les diarrhées qui constituent les principales causes
de mortalité des enfants de moins de 5 ans. La diminution des maladies d’origine hydrique contribuera
a une baisse des dépenses en soins de sant¢.

La création d’emplois en milieu rural et semi urbain auxquels s’ajoutent ceux créés dans le cadre du
développement des centres ONEA ainsi que 'augmentation des capacités économiques et financieres
des entreprises et des bureaux d’études constitueront des facteurs de réduction de I'extréme pauvreté
(OMD1).

Les activités génératrices de revenus qu’entreprendront les femmes suite au gain sur le temps
d’approvisionnement en eau potable, permettront une grande autonomie de ces derni¢res. Les taches
domestiques ainsi allégées, les meres seront en outre plus enclines a permettre a leurs filles d’aller a
I’école et de poursuivre leurs études, contribuant ainsi a I'atteinte de la parité dans la scolarisation des
filles et des garcons (OMD3)

I’amélioration de I'environnement et du cadre de vie dans les écoles par un acces permanent a I'eau
potable (5 396 écoles concernées) et a des ouvrages d’assainissement (5 396 écoles concernées)
respectant les normes de qualité et d’intimité pour tous les enfants constitue un facteur incitatif pour
I'accroissement des taux de fréquentation et le maintien des enfants dans les écoles (OMD?2)

L’accroissement de I'acces a des moyens adéquats de gestion des eaux usées et des excréta conduira a
une réduction de la pollution des sols et des milieux récepteurs (OMD7).

14



a) Action 1: accés a l'eau potable en milieu rural

L’action 1 est d’un cout total de 41 600 623 000 FCFA  pour la période 2013-2015 et d’une prévision
annuelle de 25 384 733 000 en 2013, de 9 525 534 000 FCFA pour 2014 et de 6 690 356 000 FCFA
pour 2015.

I’acces a l'eau potable fait partie des axes stratégiques majeurs parmi ceux identifiés pour la réduction
de la pauvreté. La communauté internationale s'est fixée comme objectif de réduire de moitié la
proportion de la population qui n'a pas acces a I'eau potable d’ici 2015. L'état des lieux fait en 2008 a
révélé un taux d'acces a I'eau potable en zone rurale corrigé de 52 % pour 2005. Le taux d’acces calculé
en 2008 a utilisé les données population du recensement administratif de 2004 (avec un taux
d’accroissement national de 2,4%). Un travail d’harmonisation de la base de données INO avec le
fichier village de 'INSD a permis de prendre en compte les données population du RGPH 2006 dans le
calcul du taux d’acces. Cette harmonisation a eu une incidence sur les taux et au niveau national on
enregistre 51,50%, 52,82%, 53,99%, 54,88%, 56,63%, 58,5% et 63% respectivement en 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011 et 2012. Ces résultats seront atteints grace une importante activité de réalisation
et de réhabilitation d’infrastructures et suivant une approche qui garantit la durabilité et Péquité¢ du
systeme d’approvisionnement dans un processus de gestion intégrée des ressources en eau.

11 s’agit de lever les obstacles a un accés durable et équitable a I’eau potable en zone rurale et accroitre
Poffre d’infrastructure par des réalisations et des réhabilitations. Cela contribuera a réduire les taux de
rupture d’approvisionnement en veillant a la qualité des infrastructures, a la qualité de 'eau et a la
gestion financiére des points d’eau.

Les résultats seront atteints grace a une importante activité de réalisation et de réhabilitation
d’infrastructures et suivant une approche qui garantit la  durabilité et I'équité du systeme
d’approvisionnement en eau potable dans un processus de gestion intégrée des ressources en eau.

Au niveau des réalisations il est prévu au titre des travaux neufs pour la période 2013-2015: 2 216
forages; 124 puits, 140 AEPS. Au titre des réhabilitations il est prévu : des travaux sur 1 403 forages,
137 AEPS et un remplacement de 1 403 PMH.

b) Action 2 : accés a l'assainissement en milieu rural

L’action 2 est d’un cott total de 14 666 816 000 FCFA  pour la période 2013-2015 et d’une prévision
annuelle de 6 624 396 000 FCFA en 2013, de 5 062 040 000 FCFA pour 2014 et de 2 980 381 000
FCFA pour 2015.

L’assainissement est longtemps resté dans une situation caractérisée par une faiblesse généralisée du
niveau des infrastructures et par leur mauvaise répartition géographique et entre les couches sociales.
De ce fait, 'assainissement est considéré comme une des priorités dans le cadre de la réduction de la
pauvreté. La communauté internationale s’est fixée pour objectif de réduire de moitié¢ la proportion de
la population qui n'a pas acces a un assainissement adéquat d’ici 2015.

11 s’agit de développer des actions pour combler le déficit d’infrastructures et de lever les obstacles a
une adhésion des populations en mettant en place une approche qui les encourage a investir dans les
installations d’assainissement, a les exploiter et a les entretenir.

Au titre des travaux neufs la prévision quantitative 2013-2015 est de 162 817 systemes d’assainissement
familiaux, de 582 blocs de latrines publiques ; dont 465 dans les écoles ; 82 dans les centres de santé ;
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35 dans les marchés et autres lieux publiques. Au titre des réhabilitations la prévision est de réhabiliter
55 latrines dans les écoles, 5 dans les lieux publics et 245 latrines familiales.

c) Action 3 : coordination, pilotage et soutien aux actions d'AEP par la DGRE

L’action 3 est d’'un cout total de 830 000 000 FCFA  pour la période 2013-2015 et d’'une prévision
annuelle de 430 000 000 FCFA en 2013, de 200 000 000 FCFA pour 2014 et de 200 000 000 FCFA
pour 2015.

Toutes les interventions dans le secteur de 'eau potable en milieu rural devant se faire dans un cadre
unifié d’intervention, il est nécessaire de renforcer les capacités des différents intervenants pour créer
ainsi une synergie d’action a tous les niveaux. Les insuffisances au niveau de certains acteurs pouvant
atténuer la portée des actions des autres et méme porter atteinte a la pérennité de lapproche
développée, il est indiqué que le renforcement de capacité se fasse au niveau de toutes les structures
impliquées dans la mise en ceuvre du PN-AEPA.

Il s’agit de combler le déficit en capacités humaines, techniques et logistiques des services centraux,
renforcer les capacités des acteurs décentralisés et des acteurs de la société civile (ONG, associations).
11 s’agit aussi de lever les obstacles a la concertation et a la communication dans le domaine de ’AEP.

Cette action vise aussia faire ’état des lieux des études, a établir un plan d’action pluriannuel, a suivre
et a capitaliser les études identifiées dans le domaine de PAEP. Les résultats de ces études doivent
permettre une amélioration des connaissances sur les ressources en eau, le suivi de la ressource et de ses
usages au bénéfice de tous les acteurs.

d) Action 4: coordination, pilotage et soutien aux actions d'assainissement par la
DGAEUE

L’action 4 est d’un cout total de 264 000 000 FCFA  pour la période 2013-2015 et d’une prévision
annuelle de 88 000 000 FCFA en 2013, de 88 000 000 FCFA pour 2014 et de 88 000 000 FCFA pour
2015.

Toutes les interventions dans le sous secteur de assainissement en milieu rural devant se faite dans un
cadre unifié d’intervention, il est nécessaire de renforcer les capacités des différents intervenants pour
créer ainsi une synergie d’action a tous les niveaux. Les insuffisances au niveau de certains acteurs
pouvant atténuer la portée des actions des autres et méme porter atteinte a la pérennité de 'approche
développée, il est indiqué que le renforcement de capacité se fasse au niveau de toutes les structures

impliquées dans la mise en ceuvre du PN-AEPA.

11 est également prévu de faire ’état des lieux des études sur I'assainissement, a établir un plan d’action
pluriannuel, a suivre et capitaliser les études identifiées. Les résultats de ces études doivent permettre
d’améliorer les connaissances et l'usage des différentes techniques et méthodes pour assurer un
assainissement adéquat au bénéfice de tous.

11 s’agit de combler le déficit en capacités humaines, techniques et logistiques des services centraux, de
renforcer les capacités des acteurs décentralisés, de la société civile (ONG, association) et de lever les
obstacles a la concertation et 2 la communication dans le domaine de ’assainissement.

e) Action 5: coordination, pilotage et soutien aux actions D'AEPA par les DRAH

L’action 5 est d’un cott total de 6 840 492 000 FCFA  pour la période 2013-2015 et d’'une prévision
annuelle de 3 826 228 000 FCFA en 2013, de 1 513 918 000 FCFA pour 2014 et de 1 500 346 000
FCFA pour 2015.
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Toutes les interventions dans le secteur de 'eau potable et de I'assainissement en milieu rural devant se
faire dans un cadre unifié d’intervention, il est nécessaire de renforcer les capacités des DRAH pour
créer ainsi une synergie d’action a tous les niveaux. Les insuffisances constatées pouvant atténuer la
portée des actions et méme porter atteinte a la pérennité de 'approche développée, il est indiqué que le
renforcement de capacité se fasse dans la mise en ceuvre du PN-APEA.

Les capacités opérationnelles des structures déconcentrées notamment les DRAH en maticre de
gestion, d’exécution et de suivi des ouvrages d’hydraulique et d’assainissement sont toujours faibles. La
coordination des actions devra se faire a travers les différents cadres de concertation.

12. Les actions du programme

Pour I'ensemble des acteurs les actions suivantes ont été retenues pour la période 2012-2014 sur la base
des financements acquis:

Tableau 2 : coit des actions du programme (en milliers de FCF.A)

1 s part part part | Total 2013- | part

Intitul 201 2014 201

ntitulé 013 (%) 0 (%) 015 (%) 2015 (%)
Acces aleaupotableen | o 20/ 233 | 6983 | 9525534 |58,12| 6690356 |58,38| 41600623 | 64,80
milieu rural
Acces a lassainissement | ¢ o)) 306 | 1892 | 5062040 [30,89| 2980381 |26,01| 14666816 | 22,84
en milieu rural
Coordination, pilotage et
soutien auxactions 430000 | 1,18 | 200000 |1,22| 200000 |1,75| 830000 | 1,29
d'Assainissement par la
DGRE
Coordination, pilotage et
soutien auxactions 88000 | 0,24 | 88000 |054| 88000 |0,77| 264000 | 0,41
d'Assainissement par la
DGAEUE
Coordination, pilotage et
soutien aux actions 3826228 | 10,53 | 1513918 | 9,24 | 1500346 |13,09| 6840492 | 10,65
d'AEPA par les DRAHRH

Total 36353356 | 100 | 16389492 | 100 | 11459083 | 100 | 64201931 | 100
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13. Les ressources et les emplois du Programme

Le tableau ci-dessous présente la situation des ressources et des emplois du programme. Les ressources
totales d’un montant de 64 201 931 000 de FCFA sont reparties en ressources intérieures (65%) et en
ressources extérieures (35%) sur la période 2013-2015. Le financement de 'Etat (y compris 'ABS) et
des communes représentent respectivement 98% et 2% des ressources intérieures. Les PTF et les ONG
contribuent a hauteur de 69% et 31% des financements extérieurs.

Tableau 3 : Ressources emplois (en milliers de FCFA)

N° Rubriques Budgétaires 2013 2014 2015 Total Part contributive (%)

1 Ressources du programme | 36 353 356| 16389 492| 11459 082| 64 201 931

1.1 Financement Intérieur 18 243 310 13 358 415 10422 655| 42024380 65
1.1.1 Etat 17 214 166 13342 385| 10422 655| 40979206 98
1.1.2 Communes 1029 144 16 030 0 1045174 2

1.2 Financement Extérieur 18 110 046 3031077 1036427 | 22177550 35
1.2.1 PTF 13 020 084 1569 041 656 226 15245350 69
1.2.2 ONG 5089 961 1462 037 380202 6932200 31

2 Emplois du programme 36353356 16389492 | 11459083 | 64 201931

2.1 Dépenses ordinaires 1058 653 1063 169 1 074 966 3 196 789 5
2.1.1 Dépenses de Personnel 646 365 650 881 662 678 1959925 61
2.1.2 Achats de Biens et Services 291 322 291 322 291 322 873 966 27
2.1.3 Transferts Courants 120 966 120 966 120 966 362 898 12

2.2 Dépenses d’investissement 35294703 | 15326323| 10384117| 61005142 95
2.2.1 AEP 28 789 904 10464 831 7613846| 46868581 77
2.2.2 Assainissement 6 504 799 4861492 2770271 14136562 23

Les emplois du programme sont composés en dépenses ordinaires (5%) et en dépenses
d’investissement (95%). IAEP et Dlassainissement représentent respectivement 77% et 23% des

investissements.
14. Le mécanisme de suivi-évaluation

Le dispositif de suivi -évaluation du budget programme piloté par la DGRE, la DGAEUE est bati sur
une approche de gestion axée sur les résultats autour d’un programme, le PN-AEPA.

Le suivi est réalisé a ce niveau a travers la tenue annuelle d’un atelier national de validation du budget
programme dont la DGRE assure la présidence. Apres prise en compte des observations, le budget
programme est adopté au Comité National de Pilotage.

Les Directions régionales sont des unités opérationnelles de budget et ont pour tiche de mettre en
ceuvre les plans d’action ou les budgets opérationnels de programme. Elles sont chargées de la mise en
ceuvre des activités devant concourir a Iatteinte des résultats visés par les actions

Au niveau du programme, des outils sont mis en place pour la collecte et le traitement des données
nécessaires a I’élaboration des budgets programmes.

Les outils de collecte de I'information sont constitués par les fiches unifiées de collecte.

Les méthodes sont des ateliers d’information et de formation, des entretiens avec les acteurs
intervenant dans le secteur.

Ces informations collectées sont centralisées pour constituer des bases de données qui permettront de
faire les analyses relatives aux résultats atteints, aux effets et aux impacts du programme.

La diffusion de I’état de mise en ceuvre du budget programme est assurée chaque année au moyen du
rapport d’exécution qui est disponible en version papier et en version électronique.
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Le rapport d’exécution est produit en méme temps que le rapport bilan du programme.
Les acteurs impliqués dans le systeme de collecte des données sont :

e e niveau central (DGRE et DGAEUE) ;
e Le niveau déconcentré, a savoir les DRAH ;
e ctles autres acteurs (communes ONG, association, projets et programmes).
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Conclusion

Le Présent Budget Programme exercice 2013 — 2015 du PN-AEPA prend en compte la contribution de
tous les acteurs (Etat, PTF, ONG/ Associations, les Collectivités Territoriales, etc.).

Ce Budget Programme 2013-2015 précise comment les moyens sollicités seront utilisés pour atteindre
les objectifs fixés (tragabilité des ressources, résultats et impacts attendus, etc.). Il est issu de la stratégie
sectorielle et contribue a la mise en ceuvre du la Stratégie de Croissance Accélérée pour le
Développement Durable (SCADD). Il représente la déclaration de services publics a offrir aux citoyens
pour le triennal 2013-2015 en maticre d’eau potable et d’assainissement. I est d’'un cout global de
64 201 931 000 FCFA

Le financement par groupe d’acteurs se réparti comme suit :

Etat : 40 979 206 000 FCFA; soit 63% ;

PTF : 15 245 350 000 FCFA soit 24% ;

ONG : 6 932 200 000 FCFA soit 11 ;

Communes : 1 045 174 000 FCFA soit 2%.

Le Budget 2013 est essentiellement consacré aux investissements soit 97%, notamment des
investissements en appui a la croissance économique a savoir 'approvisionnement en eau potable et en
assainissement en milieu rural et a la réduction de la pauvreté.
Les OMD étant un engagement conjoint Etat et communauté internationale, il est indispensable que
des efforts financiers additionnels conformes a ces engagements soient faits par chacun de ces acteurs
pour les atteindre en 2015.
Ainsi, pour les trois (03) prochaines années, les actions de la DGRE et de la DGAEUE devront suivre
les orientations ci — apres :
e planifier, coordonner et mettre en ceuvre des actions visant a 'amélioration du cadre de vie des
populations ;
e poursuivre le renforcement des capacités des communes a assurer la maitrise d’ouvrage
communal ;
e mettre en ceuvre la reforme de la gestion des infrastructures hydrauliques d’alimentation en eau
potable sur toute I’étendue du territoire national ;
e poursuivre Poctroi des agréments techniques aux entreprises ;
e (tablir 'équité en termes d’acces a 'eau potable dans toutes les communes rurales en priorisant
les communes ayant les taux d’acces les plus bas dans les réalisations
e mobiliser des ressources financieres conséquentes au profit de ’assainissement ;
e poursuivre le renforcement des capacités des acteurs locaux pour la mise en ceuvre et le suivi
des PCD-AEPA. 11 s’agit notamment d’appuyer les communes, les petits opérateurs privés et les
ONG et associations locales pour la maitrise d’ceuvre.

Ces orientations constituent des axes ou des lignes directrices qui sous-tendent ’'ensemble des actions
du Budget-Programme.

11 s’agira donc pour la DGRE et DGAEUE de développer pour les deux (02) prochaines années, en sus
les grands défis a relever, une politique offensive de recherche de financement. Concomitamment 2a
cette politique, il devra procéder a une responsabilisation accrue des cadres de ses différentes structures
dans I'exécution efficace et efficiente des actions prévues au Budget-Programme.



Annexe 1: Tableau des Réalisations du Programme Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement

Libellé Dépenses ordinaires (en Dépenses en Capital (en | Total (en milliers de Francs
milliers de Francs CFA) milliers de Francs CFA) CFA)
Acces a l'eau potable en milieu rural RI 2a002 550 | 220056103 | L 20
P RE 0 RE 16279681 |RE 16 279 681
Réaliser l'intermédiation sociale Rl 59 243 Rl 543 304 RI 602 547
RE 0 RE 145 903 RE 145 903
- : . : RI 468 827 |RI 4428949 |RI 4897 775
Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM) communautaires RE 0 RE 9434130 |RE 9 434 130
- . , S RI 1277444 |RI 11290246 |RI 12 567 690
Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS) RE 0 RE 5695265 |RE > 695 265
- : . . L RI 71436 RI 568 338 RI 639 774
Réaliser des extensions de réseaux d'AEP simplifies (AEPS) RE 0 RE 392 340 RE 392 340
o . . . RI 66 791 RI 707 407 RI 774198
Réhabiliter des Points d'Eau Modernes (PEM) communautaires RE 0 RE 1550 729 |RE 1550 729
o , . RI 402054 |RI 4738323 |RI 5140 377
Réhabiliter des réseaux d'AEPS RE 0 RE 241 569 RE 741 569
s . , . L . RI 54 856 RI 623 445 RI 678 301
Réaliser d'infrastructures d'AEP au niveau institutionnel (école et CSPS) RE 0 RE 1319745 |RE 1319 745
Réaliser le suivi environnemental des points d'eau modernes Rl 1884 Rl 18 397 RI 20 280
P RE 0 RE 0 RE 0
Acces a l'assainissement en milieu rural RI 794254 |RI 8635633 |RI 9 429 887
RE 0 RE 5236929 |RE 5 236 929
Mettre en ceuvre le volet IEC de l'opérationnalisation de la stratégie de mise en RI 71217 RI 760 798 RI 832 016
ceuvre de la composante "infrastructures d'assainissement en milieu rural" RE 0 RE 605 370 RE 605 370
Réaliser les infrastructures d'assainissement autonome Rl 722161 |RI 7863002 |RI 8 585 163
RE 0 RE 4555799 |RE 4 555 799
Réhabiliter les infrastructures d'assainissement autonome Rl 876 Rl 11833 RI 12 709
RE 0 RE 75 760 RE 75 760
L : : . , RI 0 RI 600 000 RI 600 000
Coordination, pilotage et soutien aux actions d'AEP par la DGRE RE ) RE 30 000 RE 530 000
- . . C RI 0 RI 60 000 RI 60 000
Planifier et suivre la mise en ceuvre des activités d'AEP RE 0 RE 0 RE 0
. e . . o RI 0 RI 120 000 RI 120 000
Rendre fonctionnels les différents cadres de concertation nationaux et régionaux RE 0 RE 0 RE 0
Mettre a jour la base de données sur 'AEP RI 0 RI 0 RI 0




Dépenses ordinaires (en

Dépenses en Capital (en

Total (en milliers de Francs

=l milliers de Francs CFA) milliers de Francs CFA) CFA)
RE 0 RE 0 RE 0
ey RI 0 RI 135 000 RI 135 000
Coordonner et mettre en ceuvre les activités d'AEP RE 0 RE 30 000 RE 530 000
. . , RI 0 RI 0 RI 0
Appuyer la professionnalisation du secteur de I'AEPA RE 0 RE 0 RE 0
. , . , RI 0 RI 0 RI 0
Promouvoir des études et recherches en matiere d'AEPA RE 0 RE 0 RE 0
Mettre en ceuvre le plan de communication RI 0 RI 0 RI 0
P RE 0 RE 0 RE 0
. RI 0 RI 270 000 RI 270 000
Renforcer les ressources humaines (RH) de la DGRE RE 0 RE 0 RE 0
Développer le schéma directeur informatique RI 0 RI 0 RI 0
PP q RE 0 RE 0 RE 0
Développer des instruments de gestion RI 0 RI 15 000 RI 15 000
PP 9 RE 0 RE 0 RE 0
Représenter le Burkina dans les cadres de concertation internationaux sur I'Eau RI 0 RI 0 RI 0
potable RE 0 RE 0 RE 0
.. - RI 0 RI 0 RI 0
Renforcer les ressources matérielles et logistiques de la DGRE RE 0 RE 0 RE 0
. RI 0 RI 0 RI 0
Renforcer les infrastructures de la DGRE RE 0 RE 0 RE 0
- . , . . RI RI 0 RI 0
Reéaliser le fonctionnement courant de I'administration DGRE RE 0 RE 0 RE 0
Coordination, pilotage et soutien aux actions d'Assainissement par la RI 0 RI 264 000 RI 264 000
DGAEUE RE 0 RE 0 RE 0
Coordonner et mettre en ceuvre les activités d'assainissement RI 0 RI 69 000 RI 69 000
RE 0 RE 0 RE 0
Contribuer a la fonctionnalité des différents cadres de concertation nationaux et RI 0 RI 45 000 RI 45 000
régionaux RE 0 RE 0 RE 0
. . , . RI 0 RI 0 RI 0
Etablir les statistiques sur I'assainissement EUE RE 0 RE 0 RE 0
Elaborer et soumettre a adoption des textes d'application en matiére de pollution |RI 0 RI 0 RI 0
des eaux RE 0 RE 0 RE 0
. . ) N , . . RI 0 RI 0 RI 0
Etablir et gérer le Systeme d'Information sur les pollutions des eaux RE 0 RE 0 RE 0
. RI 0 RI 150 000 RI 150 000
Renforcer les ressources humaines (RH) de la DGAEUE RE 0 RE 0 RE 0




Libellé Dépenses ordinaires (en Dépenses en Capital (en | Total (en milliers de Francs
milliers de Francs CFA) milliers de Francs CFA) CFA)
Renforcer les ressources matérielles et logistiques DGAEUE Rl 0 Rl 0 RI 0
RE 0 RE 0 RE 0
. RI 0 RI 0 RI 0
Renforcer les infrastructures de la DGAEUE RE 0 RE 0 RE 0
Réaliser le fonctionnement courant de I'administration de la DGAEUE Rl Rl 0 RI 0
RE 0 RE 0 RE 0
. . . . RI 0 RI 6409551 |RI 6 409 551
Coordination, pilotage et soutien aux actions d'AEPA par les DRAH
priotag P RE 0 RE 430941 |RE 430 941
Appuyer la programmation communale AEPA (appui-conseil) Rl 0 Rl 817475 R 817475
ppuyerfa prog PP RE 0 RE 107 240 |RE 107 240
- RI 0 RI 4714428 |RI 4714 428
Appuyer la maitrise d'ouvrage communale pour 'AEPA (AMOC-AEPA
ppuy g P ( ) RE 0 RE 309338 |RE 309 338
Programmer et budgétiser les activités par objectifs AEPA pour réduire les RI 0 RI 251 450 RI 251 450
disparités RE 0 RE 0 RE 0
. . . . - RI 0 RI 479 788 RI 479 788
Rendre fonctionnel | ifféren r ncertation nationaux et régionaux
endre fonctionnel les différents cadres de concertation nationaux et régionau RE 0 RE 14 363 RE 14 363
s . . , RI RI 146 410 RI 146 410
Renforcer les capacités et performances humaines des DRAH en matiere d’AEPA RE 0 RE 0 RE )
o L RI 0 RI 0 RI 0
Renforcer | ipemen la DRAH ri ivités AEPA
enforcer les équipements de la pour les activités RE 0 RE ) RE 0
Doter les DRAH des moyens pour le fonctionnement de leurs activités AEPA Rl Rl 0 RI 0
yensp RE 0 RE 0 RE 0
Annexe 2: Tableau du Mode de Calcul des Indicateurs du Programme Approvisionnement en eau potable et Assainissement
Indicateurs Objectivement Libellé des indicateurs Nature des Mode de calcul Structures
Vérifiables (I0V) indicateurs responsables
Taux d'accées a eau potable en milieu rural Taux population desservie/population totale rurale. DAEP
Pour(j,lgntage ?e points d'eau modemes (PEM) fonctionnels Taux nombre de PEM fonctionnels/nombre total de PEM DAEP
en milieu rural
Pourcentage de systemes d'adduction d'eau potable \ . , ,
simplifiés fonctionnels en milieu rural Taux Nombre d'AEPS fonctionnels /nombre total d'AEPS DAEP
Proportion des AEPS gérées par délégation Taux S&lggesntage du nombre d'AEPS gérés en délégation /au nombre total DAEP
Indicateurs d'effet Equité de I'accés a I'eau potable au niveau communal
(nombre de communes ayant un taux d'acces a I'eau Taux Nombre de communes dont le taux d'acces est inférieur a 65% l'année N. SSE
potable inférieur & 65%)
Taux d'équipement des écoles en latrines Taux Nombre de écoles primaires publlques_ equIpes en latrines DDTOA
conformes/nombre total des écoles primaires publiques
Taux d'équipement des CSPS en latrines Taux Nombre de CSPS équipés en latrines conformes/nombre total des CSPS DDTOA
Taux d'exécution du BPO rural (partie budget de I'Etat, dont Taux niveau effectif de réalisation financiére des activités du secteur de 'AEPA SAE/DGRE
ressources extérieures inscrites) en milieu rural

B




Annexe 3: Cadre logique des programmes de 2012

OBJECTIFS

STRATEGIQUES OBJECTIFS OPERATIONELS RESULTATS ATTENDUS

le taux d'accés a l'eau potable en milieu rural est passé de 56,6% en
Augmenter durablement et équitablement l'accés a l'eau potable | 2010 a 76% en 2015
conformément aux objectifs du millénaire pour le développement

Contribuer a laréduction de

la pauvreté et au Augmenter durablement et équitablement l'acces a l'assainissement | le taux d'acces a l'assainissement familial en milieu rural est passeé de
développement conformément aux objectifs du millénaire pour le développement 10% a 54% en 2015.
socioéconomique durable

les instruments des actions d'Eau potable sont opérationnels;

en assurant un acces Rendre opérationnel les instruments de mise en ceuvre des actions les capacités diintervention de la DGRE sont renforcées
ermanent et équitable a d'eau potable ' ;
Ieeau potable etqé P les acteurs de 'AEPA sont professionnels
' o o . . : Les instruments des actions d'Assainissement sont opérationnels;
['assainissement Rendre opérationnel les instruments de mise en ceuvre des actions p

Les capacités d'intervention de la DGAEUE sont renforcées
Professionnaliser les acteurs de I'Assainissement

Rendre opérationnel les instruments de mise en ceuvre des actions | Les instruments des actions d'AEPA sont opérationnels;
d'Eau potable et Assainissement Les capacités d'intervention de la DRAH sont renforcées

d'Assainissement

Annexe 4: Tableau d’Evaluation Financiére du Programme Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement (en milliers de Francs CFA)

Code

Analytique | Libellé 2013 2014 2015 |
Total 2013-
A(_:hat iz Transferts | Investisse | Personn A(_:hat i Transferts | Investisse | Personn A(_:hat ie Transferts | Investisse 2015
Personnel | Biens et Biens et Biens et

coutants ment el

. . coutants ment el
services services

coutants ment

services

Contribuer alaréduction de la pauvreté et au développement

OST socio-économique durable en assurant un accés permanent
et équitable a ’Eau potable et a I'Assainissement
1 | Acces aleau potable en milieu rural 509273 | 220818 | 120966 22?23 460759 | 192897 | 120966 | 8750913 | 465302 | 190588 | 120966 | 5913500 | 41 600 623

Réaliser I'intermédiation sociale 8 440 301 687 15 698 6572 256 398 11 228 4 599 131122 748 450
1.2 Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM) 96 332 41769 22881 100221 g7 119 36 473 22872 | 2265633 | 96659 | 39592 25129 | 1574929 | 14331 906

communautaires 517
13 Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS) 148 728 64 488 35327 5799 830 | 318 606 133 385 83 646 4961214 | 295444 | 121014 76 807 3224 467 | 15262 955
14 Réaliser des extensions de réseaux d'AEP simplifiés (AEPS) 2673 1159 635 329 446 16 448 6 886 4318 374 213 23 550 9 646 6122 257 019 1032 114
15 Réhabiliter des Points d'Eau Modernes (PEM) communautaires 23938 10 379 5 686 1741080 6579 2754 1727 323411 9420 3858 2449 193 645 2324 927
1.6 Réhabiliter des réseaux d'AEPS 203 845 88 386 48 419 4920716 | 12763 5343 3351 298 045 23 926 9 800 6220 261 131 5881 946
1.7 Réaliser d'infrastructures d'AEP au niveau institutionnel 24 831 10 767 5898 1408 199 3281 1374 861 267 915 4 698 1924 1221 267 075 1998 045
1.8 Réaliser le suivi environnemental des points d'eau modernes 486 211 115 10 201 263 110 69 4083 377 154 98 4112 20 280




Ansyiiue | Libellé 2013 2014 2015 |
Total 2013-
Aghat i Transferts | Investisse | Personn A(_:hat it Transferts | Investisse | Personn Ac_hat i Transferts | Investisse 2015
PEIEE || B E coutants ment el ElEoG coutants ment el ElEoG coutants ment
services services services
2 Acces al'assainissement en milieu rural 137 093 70 504 0 6416 799 | 190 123 98 425 0 4773492 | 197 376 | 100734 0 2682271 | 14 666 816
Mettre en ceuvre le volet IEC de I'opérationnalisation de la
21 stratégie de mise en ceuvre de la composante "infrastructures 12 223 6 286 0 623 826 14 444 7478 0 456 257 20 384 10 403 0 286 086 1437 386
d'assainissement en milieu rural”
2.2 Réaliser les infrastructures d'assainissement autonome 124 292 63 921 0 5737461 | 175678 90 947 0 4285155 | 176 992 90 331 0 2396 185 | 13 140961
2.3 Réhabiliter les infrastructures d'assainissement autonome 578 297 0 55 513 0 0 0 32 080 0 0 0 0 88 468
3 gggglnatlon, pilotage et soutien aux actions d'AEP par la 0 0 0 430 000 0 0 0 200 000 0 0 0 200 000 830 000
3.1 Planifier et suivre la mise en ceuvre des activités d'AEP 0 0 0 20 000 0 0 0 20 000 0 0 0 20 000 60 000
Rendre fonctionnels les différents cadres de concertation
3.2 nationaux et régionaux 0 0 0 40 000 0 0 0 40 000 0 0 0 40 000 120 000
3.3 Mettre a jour la base de données sur I'AEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Coordonner et mettre en ceuvre les activités d'AEP 0 0 0 275 000 0 0 0 45 000 0 0 0 45 000 365 000
35 Appuyer la professionnalisation du secteur de I'AEPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.6 Promouvoir des études et recherches en matiére d'AEPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.7 Mettre en ceuvre le plan de communication 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.8 Renforcer les ressources humaines (RH) de la DGRE 0 0 0 90 000 0 0 0 90 000 0 0 0 90 000 270 000
3.9 Développer le schéma directeur informatique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.10 Développer des instruments de gestion 0 0 0 5 000 0 0 0 5 000 0 0 0 5 000 15 000
Représenter le Burkina dans les cadres de concertation
311 internationaux sur I'Eau potable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.12 Renforcer les ressources matérielles et logistiques de la DGRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.13 Renforcer les infrastructures de la DGRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.14 Réaliser le fonctionnement courant de I'administration DGRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coordination, pilotage et soutien aux actions
4 d'Assainissement par la DGAEUE 0 0 0 88 000 0 0 0 88 000 0 0 0 88 000 264 000
4.1 Coordonner et mettre en ceuvre les activités d'assainissement 0 0 0 23 000 0 0 0 23 000 0 0 0 23 000 69 000
4.2 Coptnbuer a Ie; fpnctlonnallte des différents cadres de concertation 0 0 0 15 000 0 0 0 15 000 0 0 0 15 000 45 000
nationaux et régionaux
4.3 Etablir les statistiques sur I'assainissement EUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Elak_)prer et soumettre a adoption des textes d'application en 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
matiére de pollution des eaux
46 E;e:ll))(llr et gérer le Systéme d'Information sur les pollutions des 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.7 Renforcer les ressources humaines (RH) de la DGAEUE 0 0 0 50 000 0 0 0 50 000 0 0 0 50 000 150 000
4.8 Renforcer les ressources matérielles et logistiques DGAEUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.9 Renforcer les infrastructures de la DGAEUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Réaliser le fonctionnement courant de I'administration de la
4.10 DGAEUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 gg%gmatlon, pilotage et soutien aux actions d'AEPA par les 0 0 0 3826 228 0 0 0 1513918 0 0 0 1500346 | 6840492
5.1 Appuyer la programmation communale AEPA (appui-conseil) 0 0 0 362 965 0 0 0 281 125 0 0 0 280 625 924 715
| 5.2 [ Appuyer la maitrise d'ouvrage communale pour IAEPA (AMOC- | 0 | 0 | 0 [ 3134708 | 0 | 0 | 0 [ 945753 | 0o | 0 [ 0 | 943305 | 5023766 |

B



Ansyiiue | Libellé 2013 2014 2015 |
Total 2013-
P Aghat i Transferts | Investisse | Personn A(_:hat 66 Transferts | Investisse | Personn Ac_hat ip Transferts | Investisse 2015
ersonnel BES & coutants ment el S i coutants ment el S coutants ment
services services services
AEPA)
5.3 P,rog‘rammer‘ et bgqgetlser les activités par objectifs AEPA pour 0 0 0 86 150 0 0 0 82 650 0 0 0 82 650 251 450
réduire les disparités
5.4 Rendre fonctionnel les différents cadres de concertation régionaux 0 0 0 180 935 0 0 0 155 920 0 0 0 157 296 494 151
Renforcer les capacités et performances humaines des DRAH en
55 matiére d' AEPA 0 0 0 61 470 0 0 0 48 470 0 0 0 36 470 146 410
5.6 Renforcer les équipements de la DRAH pour les activités AEPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doter les DRAH des moyens pour le fonctionnement de leurs
57 | activités AEPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annexe 5: Programmation pluriannuelle des crédits du programme
At Prévision At
Code 3 2 Prévision g Prévision Total 2013-
Analytique RESPEMEEES Hipels Dépenses 2013 Deggrlfes Dépenses 2015 2015
Contribuer ala réduction de la pauvreté et au développement socio-économique durable en
OST N P T s e 0 0 0
assurant un accés permanent et équitable a I'Eau potable et a I'Assainissement
1 DGRE Acces a l'eau potable en milieu rural 25 384 733 9525534 6 690 356 41 600 623
1.1 DAEP Réaliser l'intermédiation sociale 315792 282 790 149 868 748 450
1.2 DAEP Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM) communautaires 10 183 500 2412 097 1736 309 14 331 906
13 DAEP Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS) 6048 372 5496 850 3717732 15 262 955
1.4 DAEP Réaliser des extensions de réseaux d'AEP simplifiés (AEPS) 333912 401 865 296 336 1032114
1.5 DAEP Réhabiliter des Points d'Eau Modernes (PEM) communautaires 1781083 334472 209 372 2324927
1.6 DAEP Réhabiliter des réseaux d'’AEPS 5261 365 319 503 301078 5881946
1.7 DAEP Réaliser d'infrastructures d'AEP au niveau institutionnel 1449 695 273432 274 919 1998 045
1.8 DEIE Réaliser le suivi environnemental des points d'eau modernes 11013 4526 4741 20 280
2 DGAEUE Acces a l'assainissement en milieu rural 6 624 396 5 062 040 2980 381 14 666 816
Mettre en ceuvre le volet IEC de I'opérationnalisation de la stratégie de mise en ceuvre de la composante
21 DDTOA "infrastructures d'assainissement en milieu rural” 642334 478179 316873 1437386
2.2 DDTOA Réaliser les infrastructures d'assainissement autonome 5925673 4551 780 2 663 508 13140 961
2.3 DDTOA Réhabiliter les infrastructures d'assainissement autonome 56 388 32 080 0 88 468
3 DGRE Coordination, pilotage et soutien aux actions d'AEP par la DGRE 430 000 200 000 200 000 830 000
3.2 DPSCET Rendre fonctionnels les différents cadres de concertation nationaux et régionaux 40 000 40 000 40 000 120 000
3.3 DPSCET Mettre a jour la base de données sur 'AEP 0 0 0 0
3.4 DAEP Coordonner et mettre en ceuvre les activités d'AEP 275 000 45 000 45 000 365 000
3.5 DAEP Appuyer la professionnalisation du secteur de 'AEPA 0 0 0 0
3.6 DEIE Promouvoir des études et recherches en matiére d'AEPA 0 0 0 0
3.7 communi Mettre en ceuvre le plan de communication 0 0 0 0
3.8 SRH Renforcer les ressources humaines (RH) de la DGRE 90 000 90 000 90 000 270 000
26
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Prévision

Code n 2 Prévision = Prévision Total 2013-
Freligue | EEREmEANES | liel Dépenses 2013 Degg;‘jes Dépenses 2015 2015
3.9 SAF Développer le schéma directeur informatique 0 0 0 0
3.10 SAF Développer des instruments de gestion 5000 5000 5000 15 000
3.11 DGRE Représenter le Burkina dans les cadres de concertation internationaux sur I'Eau potable 0 0 0 0
3.12 SAF Renforcer les ressources matérielles et logistiques de la DGRE 0 0 0 0
3.13 SAF Renforcer les infrastructures de la DGRE 0 0 0 0
3.14 SAF Réaliser le fonctionnement courant de I'administration DGRE 0 0 0 0

4 DGAEUE Coordination, pilotage et soutien aux actions d'Assainissement par la DGAEUE 88 000 88 000 88 000 264 000
4.1 DDTOA Coordonner et mettre en ceuvre les activités d'assainissement 23 000 23 000 23 000 69 000
4.2 DDTOA Contribuer a la fonctionnalité des différents cadres de concertation nationaux et régionaux 15 000 15 000 15 000 45 000
4.3 DDTOA Etablir les statistiques sur I'assainissement EUE 0 0 0 0

4.5 DLPELD Elaborer et soumettre a adoption des textes d'application en matieére de pollution des eaux 0 0 0 0

4.6 DLPELD Etablir et gérer le Systéme d'Information sur les pollutions des eaux 0 0 0 0

4.7 SAF Renforcer les ressources humaines (RH) de la DGAEUE 50 000 50 000 50 000 150 000
4.8 SAF Renforcer les ressources matérielles et logistiques DGAEUE 0 0 0 0

4.9 SAF Renforcer les infrastructures de la DGAEUE 0 0 0 0
4.10 SAF Réaliser le fonctionnement courant de I'administration de la DGAEUE 0 0 0 0

5 DRAH Coordination, pilotage et soutien aux actions d'AEPA par les DRAH 3826 228 1513918 1500 346 6 840 492
5.1 SREH Appuyer la programmation communale AEPA (appui-conseil) 362 965 281125 280 625 924 715
5.2 Appuyer la maitrise d'ouvrage communale pour 'AEPA (AMOC-AEPA) 3134 708 945 753 943 305 5023 766
5.3 SREH Programmer et budgétiser les activités par objectifs AEPA pour réduire les disparités 86 150 82 650 82 650 251450
5.4 SREH Rendre fonctionnel les différents cadres de concertation régionaux 180 935 155920 157 296 494 151
5.5 SAF Renforcer les capacités et performances humaines des DRAH en matiere d'AEPA 61470 48 470 36 470 146 410
5.6 SAF Renforcer les équipements de la DRAH pour les activités AEPA 0 0 0 0

5.7 SAF Doter les DRAH des moyens pour le fonctionnement de leurs activités AEPA 0 0 0 0




Annexe 6 : Gap de financement (en milliers de FCFA)

GAP DE FINANCEMENT AEP

OBJECTIF AEP 29 845 808 34 744 108 36 506 193 101 154 109
FINANCEMENTS ACQUIS 29 845 808 11 536 493 8 694 683 50 076 984
ETAT 14 421 398 9913 357 7 858 980 32193735
PTE 10 990 234 732 176 532 838 12 255 247
ONG 3507 579 874 930 302 866 4 685 375
AUTRES 926 598 16 030 0 942 628
GAP GLOBAL 0 23 207 615 27 811510 51077 125
GAP DE FINANCEMENT ASSAINISSEMENT
OBJECTIF ASSINISSEMENT 6 507 548 19 440 729 21530 540 47 478 817
FINANCEMENTS ACQUIS 6 507 548 4 852 999 2 764 399 14 124 946
ETAT 2792 768 3429 028 2563675 8785471
PTE 2 029 850 836 865 123 388 2990 103
ONG 1582 383 587 106 77 336 2 246 825
AUTRES 102 547 0 0 102 547
GAP GLOBAL 0 14 587 730 18 766 140 33353871
GAP DE FINANCEMENT AEPA
PREZ\(;I:LS?,ION PREZ\(;!&ION PREZ\(;!LSSION TOTAL

OBJECTIF AEPA 36 353 356 54 242 837 58 036 733 148 632 926
FINANCEMENTS ACQUIS 36 353 356 16 389 492 11 459 083 64 201 931
ETAT 17 214 166 13 342 385 10 422 655 40 979 206
PTF 13 020 084 1569 041 656 226 15 245 350
ONG 5089 961 1462 037 380 202 6 932 200
AUTRES 1029 144 16 030 0 1045174
GAP GLOBAL 0 37 853 345 46 577 650 84 430 995




