MINISTERE DE L’EAU, DES

AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES BURKINA FASO
ET DE L’ASSAINISSEMENT
falaklelaklalaklelok Unité - Progres - Justice
SECRETARIAT GENERAL Fkkkkkkkok

*kkkkkkkkkkkkkk

DIRECTION GENERALE DES
RESSOURCES EN EAU

RAPPORT D’EXECUTION 2013 DU BUDGET-PROGRAMME
2013-2015 DU SECTEUR DE L’EAU POTABLE ET DE
L’ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL

Février 2014




LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

AEP
AEPA
AEPS
AUE

BF

BP

BPO
CSLP
CSPS
Cul
DGAEUE
DGRE
DREAHA

MEAHA
OMD
ONEA
ONG
PCD-AEPA

PEM
PMH
PN-AEPA
PTF

MOD

Approvisionnement en Eau Potable

Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement

Adduction d’Eau Potable Simplifiée

Association d’'Usagers de I'Eau

Borne Fontaine

Budget programme

Budget Programme par Objectif

Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté

Centre de Santé et de Promotion sociale

Cadre Unifié d’Intervention

Direction Générale de I'Assainissement des Eaux Usées et Excreta
Direction Générale des Ressources en Eau

Direction Régionale de [I'Eau, des Aménagements Hydrauliques et de
I’Assainissement

Ministere de 'Eau, des Aménagements Hydrauliques et de I'Assainissement
Objectifs du Millénaire pour le Développement

Office National de I'Eau et de I'Assainissement

Organisation Non Gouvernementale

Plan Communal de Développement sectoriel Approvisionnement en Eau
Potable et Assainissement
Point d’Eau Moderne

Pompe a Motricité Humaine

Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement
Partenaire Technique et Financier

Maitrise d’Ouvrage Déléguée



Sommaire

INTRODUCGTION Lotticiiitieetiiieee e etttree e e e ettt aee e e e e e e et te b e e e s e e e e e et s s s aeeeaeesas s e eeeesansssaaasesessensssannseeeeenenes 5
1. METHODOLOGIE DE TRAVAIL....uiiiiiiittiiiee ettt ettt s e e e e e et s s e s e e e aae s e s e s e eeaessbansasasanenes 5
1.1-  Lacollecte des données aupres des aCtEUIS ......uuiiiiciiiiiiciiee et bee e e 5
1.2- Lasaisie et le traitement des dONNEES........c.eivviiiiiiiiiieece e s e 6
1.3-  L’élaboration du canevas de rapport .....cccceeeiieiee et erae e e 6
R R I I =Y ot d o o e [V -1 ] e Jo ] o PSPPI 6
2.  RAPPEL DES MISSIONS DU MINISTERE ET DES OBJECTIFS DU PN-AEPA .......coociiiriienieeeeeenieeene 6

2.1-  La Mission du Ministére de I'Eau, des Aménagements Hydrauliques et de |’Assainissement 6
2.2-  La Mission et les attributions de la Direction Générale des Ressources en Eau..................... 7
2.3- La Mission et les attributions de la Direction Générale de I’Assainissement des Eaux Usées
oL (ol =1 - F SO RTPPRTSRRPPPRNt 7
2.4-  La Mission et les attributions des Directions Régionales de I’Agriculture et de I'Hydraulique

8
3. LES ACTIONS DU PROGRAMME.......ceieiittiiteeteeiteesteesteesteesseesssessseesesseessesssessssesssessesssesssesssnssneans 8
3.1- Action 1 :Acces a l'eau potable en milieu rural ..o 9
3.2-  Action 2 : Acces a l'assainissement en milieu rural..........cccoocveeieiiei e 9
3.3-  Action 3 : coordination, pilotage et soutien aux actions d'AEPA .........ccccccoeeviiirieeeeeeeeeicnins 9
4., FINANCEMENT DU SECTEUR ...uutttiiiiiiiiittiietuueeeietereterereaerererereeererererererereeeee.ea............—————————————————. 10
5.  EXECUTION FINANCIERE 2013 DU BUDGET PROGRAMMIE .......cooiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 10
5.1-  Analyse des réalisations du Programme ........c..eeeeccuieeeeiiieeeeeiieeeeecire e e sree e e eree e e eareee e eareeas 11
5.2-  Exécution des Crédits EIEGUES ..........occcuviiiieciiie ettt et e e abee e e 14
6. DIFFICULTES RENCONTREES ET RECOMMANDATION ...uuiiiiiiiitiiiiee et eeeeveicne e e e e e 14
CONCLUSION ..ttt ettt e s e e ettt e e s e e e e e eta b s e eeeeeaae b asaaeseeeaeesssaaaseeeaesesnsanannseeessessssanns 15



Liste des tableaux et graphiques

Tableau 1: Exécution financiére globale 2013 AU BP ... nns 12
Tableau 2: Exécution financiére par SOUS COMPOSANLE ...........cveeririreeereisinississeesesie e sssseseseees 13
Tableau 3: Exécution BP LOi de fiINANCES 2073 ...ttt sssesnsnns 13
Tableau 4: Exécution des CréditS QEIBGUES).............ciiuriiiiiiees et 14
Graphique 1 : EXcUtion par groUupe Q'ACLEUIS ............ccceueveieiiiiieicieeeisseessste st be e s s s 13
Annexe 1: Tableau d’exécution globale 2013 du BP 2013- 2015........coiiiiircrcceeeseeieeees e 16



INTRODUCTION

Le Budget Programme (BP) est un instrument de planification, de programmation et
de budgétisation qui consacre le principe de la gestion axée sur les résultats
réaffirmé dans la déclaration de Paris sur I'efficacité de l'aide au développement. I
est linstrument par excellence d’opérationnalisation du PN- AEPA. Cet outil vise un
meilleur suivi des performances du secteur public de l'eau potable et de
'assainissement en milieu rural. Son implantation permet également une meilleure
implication de tous les acteurs concernés dans la mise en ceuvre du PN-AEPA et de
fonder un dialogue fructueux avec les partenaires techniques et financiers.

Le budget programme 2013-2015 du secteur de I'eau et de I'assainissement a été
élaboré au cours de I'année 2012 avec I'ensemble des acteurs du secteur. Il a été
adopté par la 17"°™ session du Comité National de Pilotage du PN-AEPA

Le présent rapport fait I'état d’exécution financiere de la tranche 2013 dudit BP. Le
taux d’exécution financiére est un des indicateurs de la matrice de performance qui
fera I'objet d’échanges au Cadre sectoriel de dialogue eau et assainissement en
février 2014. Cet indicateur est un des déclencheurs des décaissements de la
tranche variable 2015 de I'appui budgétaire sectoriel au PN-AEPA.

1. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

Pour I'élaboration de ce rapport d’exécution, la méthodologie de travail est la
suivante:

1.1- La collecte des données aupres des acteurs

Elle est basée sur la fiche unifiée de collecte de données élaborée par le dispositif
SE-BPO-INO. Cette étape a consisté a :

e ['actualisation des fiches de collecte ;

e |a transmission des fiches aupres des acteurs concernés (ONG, Associations,
PTF, Communes...) pour renseignement et renvoi aux DREAHA;

e |a vérification des fiches de collecte renseignées avec I'ensemble des acteurs
intervenant dans le secteur de 'AEPA par le dispositif de collecte unifiée de
données au niveau central et régional. Ces données ont permis d’élaborer les
rapports bilans annuels régionaux adoptés lors des 14°™ sessions ordinaires
des Comités Régionaux de Pilotage (CRP/PN-AEPA) tenues entre le 20 et le
28 janvier 2014. Ces rapports régionaux ont été élaborés uniquement sur la
base des informations transmises par les acteurs (Projets/Programmes,
Associations/ONG, Structures déconcentrées de I'Etat, Communes...) ;

L’exécution financiére a été calculée sur la base des payements effectués. Pour le
cas spécifique du budget de I'Etat alloué au secteur de l'eau potable et de
'assainissement en milieu rural (appui budgétaire sectoriel et fonds propres),
'information financiére a été fournie par le circuit intégré de la dépense en dotation,
en engagé visé et en paiement.



1.2- La saisie et le traitement des données

Elle a consisté a entrer les données par région dans un logiciel de traitement de
données (Excel). Le traitement se fait de facon automatique. Ces données par
région ainsi consolidées ont permis d’obtenir les résultats au niveau national.

1.3- L’élaboration du canevas de rapport
Le canevas de rapport a eté élaboré et validé en interne (DGRE, DGAEUE, DGESS).

1.4- La rédaction du rapport

Le rapport a été élaboré sur la base rapports CRP des DREAHA, et des informations
tirees du CID.

2. RAPPEL DES MISSIONS DU MINISTERE ET DES OBJECTIFS
DU PN-AEPA

2.1- La Mission du Ministere de '’Eau, des Aménagements Hydrauliques et
de I’Assainissement

Conformément au décret N°2013-104/PRES/PM/SGGCM du 07 mars 2013, portant
attributions des membres du Gouvernement, le Ministere de [I'Eau, des
Aménagements Hydrauliques et de I’Assainissement assure la mise en ceuvre et le
suivi de la politique du Gouvernement en matiére d’eau, d’aménagements
hydrauliques et d’assainissement. A ce titre et en relation avec les départements
ministériels et les organismes publics ou privés compétents, il est chargé :

En matiére d’eau de :

« ['élaboration et la mise en ceuvre des stratégies de développement des
ressources en eau et des aménagements hydrauliques ;

« ['élaboration et le contrble de la législation en matiere d’eau ;

» la conception, la réalisation et I'appui a la gestion des points d’eau (forages,
puits, barrages....) ;

» la fourniture d’eau potable aux populations ;

« la protection des ressources en eau en relation avec les ministeres
compétents et les collectivités territoriales ;

« la protection/conservation des écosystemes aguatiques en relation avec les
ministeres compétents et les collectivités territoriales.

En matiéere d’aménagements hydrauliques de :

« [Iélaboration et la mise en ceuvre des stratégies de développement des
aménagements hydrauligues et de mobilisation des ressources en eau
souterraine et de surface ;

« la conception, la réalisation et l'appui a la gestion des infrastructures
hydrauliques et des réseaux d'irrigation ;

+ la conception, la reéalisation et I'appui a la gestion des aménagements
hydrauliques et des technologies innovatrices d’irrigation ;
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« lappui a la mise en ceuvre et a la gestion des aménagements hydro-
agricoles ;
» l'assistance a la réalisation des ouvrages hydrauliques par des tiers.

En matiére d’assainissement de :

« [Iélaboration et la mise en ceuvre de la politique nationale en matiére
d’assainissement des eaux usées et excreta.

2.2- La Mission et les attributions de la Direction Générale des Ressources
en Eau

La DGRE a pour mission d’élaborer et de suivre la mise en ceuvre des politiques et
stratégies nationales dans le domaine de I'eau, en relation avec les structures du
département, des ministéres techniques concernés, des collectivités territoriales,
des organisations de la société civile et des autres acteurs du monde rural. A ce titre
elle est chargée de :

« élaborer et mettre en ceuvre la politique nationale de I'eau et les politiques
d’approvisionnement en eau potable ;

« suivre et appuyer le développement de la coopération régionale et
internationale dans les domaines de l'eau ;

« mettre en place et promouvoir au niveau national un systéme d’information et
de monitoring sur l'eau ;

* mener toutes les études et recherches dans les domaines nécessaires a la
maitrise et a la connaissance des ressources en eau, des milieux qui en
dépendent, des usages de I'eau et leurs impacts ;

« suivre et contréler la qualité des ressources en eau brute et des eaux
destinées a la consommation humaine ;

» coordonner ['élaboration et le suivi des programmes d'eau potable et
d’assainissement sur la base des programmes régionaux correspondants et
des schémas directeurs des collectivités territoriales ;

« assurer I'appui conseil aux structures déconcentrées, aux collectivités locales
et a tous les autres acteurs en matiére d’approvisionnement en eau potable;

« élaborer la législation, la réglementation et les normes dans le domaine de
leau ;

e assurer pour le compte du département la tutelle techniqgue des projets et
programme de développement des services d’eau potable dans les zones
rurales

» élaborer de mettre en ceuvre les plans d’action pour le développement du
service de I'eau potable.

2.3- La Mission et les attributions de la Direction Générale de
I’Assainissement des Eaux Usées et Excréta

La Direction Générale de I'assainissement des eaux usées et excréta a pour Mission
d’élaborer et de suivre la mise en ceuvre des politique et stratégies nationales en
matiére d’assainissement des eaux usées et excréta, en relation avec les structures
du département, des ministéres technigues concernés, des collectivités territoriales,
des organisations de la société civile et les autres acteurs du monde rural. A ce titre,
elle est chargée de :



« ¢élaborer et de mettre en ceuvre la politique nationale en matiére
d’assainissement, des eaux usées et excreta ;

* mener toutes études et recherches dans les domaines de I'assainissement
des eaux usées et excreta ;

« coordonner [|'élaboration et le suivi des programmes d’assainissement des
eaux usees et excréta ;

« assurer I'appui conseil aux structures déconcentrées, collectivités territoriales,
et autres acteurs en matiére d’assainissement des eaux usées et excreta ;

« élaborer la |égislation, la réglementation et les normes dans le domaine de
l'assainissement des eaux usées et excreta et veiller a leur mise en
application ;

« apporter un appui-conseil a l'organisation des acteurs intervenant dans la
filiere de gestion des eaux usées et excréta ;

« assurer le suivi et la coordination des actions en matiére d’assainissement des
eaux usées et excreta en relation avec les autres structures compétentes ;

« coordonner I'élaboration et le suivi des programmes d’assainissement sur la
base des programmes régionaux correspondants et des schémas directeurs
des collectivités territoriales.

2.4- La Mission et les attributions des Directions Régionales de
I’Agriculture et de 'Hydraulique

Les Directions Régionales de [I'Eau, des Aménagements Hydrauliques et de
I'Assainissement ont pour mission d’assurer le fonctionnement et la gestion des
structures du Ministéere de I'Eau, des Aménagements Hydrauliques et de
I’Assainissement relevant de leur ressort territorial. A ce titre elles sont chargées de
contrbler les activités des directions provinciales, des projets et programmes et de
suivre I'action des organisations non gouvernementales.

Pour remplir cette mission, la DGRE, la DGAEUE et les DREAHA ont retenu pour le
secteur de I'eau de I'assainissement un objectif global conforme aux Objectifs du
millénaire qui se décline en cinqg actions.

3. LES ACTIONS DU PROGRAMME

L’objectif général poursuivi par ce programme est de contribuer a la réduction de la
pauvreté et au développement socio-économique durable en assurant un acces
permanent et équitable a I'eau et a I'assainissement

Il vise [I'amélioration des conditions de vie des populations par I'accroissement
sensible des taux d'acces a l'eau potable et a I'assainissement adéquat et
I'adoption par les populations de pratiques d’hygiéne appropriée.

Ceci contribuera a I'éradication de la maladie du ver de guinée, ainsi qu’a une baisse
sensible de la prévalence des maladies d’origine hydrique comme les diarrhées qui
constituent les principales causes de mortalité des enfants de moins de 5 ans. La
diminution des maladies d’origine hydrique contribuera a une baisse des dépenses
en soins de santé.



La création emplois en milieu rural et semi urbain auxquels s’ajoutent ceux crées
dans le cadre du développement des centres ONEA ainsi que 'augmentation des
capacités économiques et financieres des entreprises et des bureaux d’études
constitueront des facteurs de réduction de I'extréme pauvreté (OMD1).

Les activités génératrices de revenus qu’entreprendront les femmes suite au gain sur
le temps d’approvisionnement en eau potable, permettront une grande autonomie de
ces derniéres. Les tdches domestiques ainsi allégées, les méres seront en outre plus
enclines a permettre a leurs filles d’aller a I'école et de poursuivre leurs études,
contribuant ainsi a I'atteinte de la parité dans la scolarisation des filles et des gargons
(OMD3).

L’amélioration de I'environnement et du cadre de vie dans les écoles par un acces
permanent a l'eau potable et a des ouvrages d’assainissement respectant les
normes de qualité et d’intimité pour tous les enfants constitue un facteur incitatif pour
'accroissement des taux de fréquentation et le maintien des enfants dans les écoles
(OMD2).

L’accroissement de I'accés a des moyens adéquats de gestion des eaux usées et
des excréta conduira a une réduction de la pollution des sols et des milieux
récepteurs (OMD?7).

Pour 'atteinte des objectifs poursuivis, les actions suivantes ont été retenues :

3.1- Action 1: Acces a I'eau potable en milieu rural

Il s’agit de lever les obstacles a un accés durable et équitable a I'eau potable en
zone rurale et accroitre l'offre d’infrastructures par des réalisations et des
réhabilitations. Cette action contribuera a réduire les taux de rupture
d’approvisionnement en veillant a la qualité des infrastructures, a la qualité de I'eau
et a la gestion financiére des points d’eau.

3.2- Action 2 : Acces a l'assainissement en milieu rural

L’assainissement est longtemps resté dans une situation caractérisée par une
faiblesse généralisée du niveau des infrastructures et par leur mauvaise répartition
géographique. De ce fait, 'assainissement est considéré comme une des priorités
dans le cadre de la réduction de la pauvreté. La communauté internationale s’est
fixée pour objectif de réduire de moitié la proportion de la population qui n'a pas
acces a un assainissement adéquat d’ici 2015.

Il s’agit de développer des actions pour combler le déficit d’infrastructures et lever les
obstacles a une adhésion des populations en mettant en place une approche qui les
encourage a investir dans les installations d’assainissement, a les exploiter et a les
entretenir.

3.3- Action 3 : coordination, pilotage et soutien aux actions d'AEPA

Il s’agit de combler le déficit en capacités humaines, techniques et logistiques des
services centraux, renforcer les capacités des acteurs décentralisés et des acteurs
de la société civile (ONG, associations). |l s’agit aussi de lever les obstacles a la
concertation et a la communication dans le domaine de 'AEPA.



Cette action vise aussi a faire I'état des lieux des études, a établir un plan d’actions
pluriannuel, a suivre et a capitaliser les études identifiées dans le domaine de
'AEPA. Les résultats de ces études doivent permettre une amélioration des
connaissances sur les ressources en eau, le suivi de la ressource et de ses usages
au bénéfice de tous les acteurs.

4. FINANCEMENT DU SECTEUR

Le budget du secteur de I'eau potable et de I'assainissement en milieu rural est
cofinancé par des ressources intérieures et extérieures. Pour le budget de 2013, le
montant total des ressources allouées au secteur est de 38 380,58 millions de
FCFA.

Les ressources intérieures s’élevent a 22 398,5 millions de FCFA, soit
58,4%contrel5 982,1 millions de FCFA au titre des ressources extérieures (41,6%
des ressources totales)

La contribution des partenaires se fait sous forme d’appui projet et/ou d’appui
budgétaire’.Pour cette modalité, il s’agit de I'Union Européenne, du Royaume du
Danemark et du Royaume de Suede. Leur contribution est de 11 607,8 millions de
FCFA, soit 30,2% des ressources mobilisées au titre de 'année 2013 pour le milieu
rural.

Une autre approche du financement du secteur est le financement communautaire
qui joue un réle de plus en plus important dans la réalisation et la réhabilitation des
ouvrages d’AEPA au niveau des communes.

La difficulté pour obtenir des informations des partenaires qui appuient le secteur ne
permet pas de présenter tous les points détaillés des réalisations issues du
financement extérieur.

5. EXECUTION FINANCIERE 2013 DU BUDGET PROGRAMME

Le taux d’exécution global 2013 du programme (toutes ressources confondues) sur
la base des paiements est de 73,6% contre 81,9% en 2012, 69,6% en 2011, 64% en
2010 et 67% en 2009.

Il faut noter que le taux d’exécution du BP rural en ce qui concerne les
investissements (partie budget de I'Etat, dont ressources extérieures inscrites) a
travers le circuit intégré de la dépense (CID) sur la base des engagements de 89,9%
est satisfaisant. Cependant, il est inférieur a la cible de la matrice de performance qui
est de 95%.

! Appui budgétaire : appui consistant pour un partenaire au développement a financer selon les procédures
nationales des activités a charge du Budget National. Les décaissements sont opérés dans ce cadre sur le compte
du Trésor Public.

10



5.1- Analyse des réalisations du programme

Pour l'essentiel, les crédits alloués a ce programme sont destinés aux charges
récurrentes et a I'investissement.

Les dépenses ordinaires (2 456,5 millions de FCFA) représentent 6,4%  du
programme contre 93,6% pour les dépenses d’investissements (35 924,1 millions
de FCFA).

Les dépenses ordinaires se décomposent en :
e charges de personnel d’'un montant de 2 257,8 millions de FCFA, soit 5,9%
des ressources du programme ;
e dépenses de fonctionnement hors personnel (160,7 millions de FCFA), soit
0,4% des ressources du programme ;
e dépenses de transferts (38 millions de FCFA), soit 0,1% des ressources du
programme. représentent respectivement.

La composition économique de la dépense montre que les montants alloués aux
dépenses d’investissement 93,6% sont nettement supérieures aux autres catégories
de dépenses, notamment les dépenses liees au fonctionnement hors personnel
0,4% qui sont faibles dans le secteur. . Cette faiblesse du budget de fonctionnement
hors personnel a des implications sur le bon fonctionnement des structures en
charge de la mise en ceuvre du programme (suivi contréle, acquisition de matériel et
de logistique, etc.) , toute chose qui pourrait affecter la qualité des investissements.

La faiblesse du budget des dépenses de personnel 5,9% pourrait s’expliquer par la
faiblesse des ressources humaines affectées au programme. Cette situation s’illustre
dans le secteur au niveau des services par linsuffisance de cadres dans les
structures concernées pour assurer les missions régaliennes (suivi contréle des
ouvrages, les réceptions des ouvrages, assistance a la maitrise d’ouvrage
communale).

Les dépenses effectuées au titre du personnel (2 446,2 millions de FCFA), du
fonctionnement hors personnel (128,5 millions de FCFA), des transferts courants (38
millions de FCFA) et des investissements (25 640,6 millions de FCFA) ont été
respectivement exécutées a 108,3%?2, 79,9%, 100% et 71,4%.

Le taux de consommation par grandes rubriques se présente comme suit :
e dépenses ordinaires 106,4%
e investissement 71,4%

Z Cette hausse de plus de 100% pourrait s’expliquer par les avancements constatés au cours de la période et qui
ont eu une incidence sur la masse salariale.
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Tableau 1; Exécution financiére globale 2013 du BP (en millions de FCFA)

Actions | Nature de dépenses Budget 2013 Dépenses Taux (%)
Programme: approvisionnement durable en eau potable
et assainissement 38 380,6 28 253,2 73,6
Dépenses ordinaires 0,0 0,0 0,0
Dépenses de personnel 0,0 0,0 0,0
Fonctionnement hors personnel 0,0 0,0 0,0
Action 1: Accés a lI'eau | Transferts 0,0 0,0 0,0
potable en milieu rural | Investissement 24 253,2 17 257,4 71,2
Financement intérieur 12 002,7 8 986,3 74,9
Financement extérieur 12 250,5 8271,1 67,5
TOTALACTION 1 24 253,2 17 257,4 71,2
Dépenses ordinaires 0,0 0,0 0,0
Dépenses de personnel 0,0 0,0 0,0
. R Fonctionnement hors personnel 0,0 0,0 0,0
ACt'°’7 2 Acces a Transferts 0,0 0,0 0,0
I'assainissement en -
milieu rural Investissement 6 380,1 3962,9 62,1
Financement intérieur 2 648,5 1390,1 52,5
Financement extérieur 37316 2572,9 68,9
TOTAL ACTION 2 6380,1 3962,9 62,1
Dépenses ordinaires 2 456,5 2612,6 106,4
Dépenses de personnel 2257,8 2 446,2 108,3
Action 3: Fonctionnement hors personnel 160,7 128,5 79,9
Coordination, Transferts 38,0 38,0 100,0
pilotage et soutien Investissement 5290,8 4420,3 83,5
aux actions d'AEPA Financement intérieur 5290,8 4 420,3 83,5
Financement extérieur 0,0 0,0 0,0
TOTAL ACTION 3 7747,3 7 032,9 90,8

L’exécution globale du programme, 73,6% est satisfaisante. Les dépenses de

personnel et de transferts courants exécutées respectivement a 108,3% (non
maitrise de la masse salariale et de la programmation) et 100% sont tres
satisfaisantes.

Les dépenses de fonctionnement (hors dépenses de personnel), 79,9% présentent
un niveau d’exécution satisfaisant. L’exécution des dépenses d’investissement a
71,4% traduit un niveau d’exécution peu satisfaisant di a une anticipation dans la
préparation des DAO). Les financements intérieurs (Budget propre de I'Etat, fonds
des communes et ABS) consacrés aux investissements ont été exécutés a 77,7%
tandis que ceux relatifs aux ressources extérieures (PTF, ONG et Associations) ont
été exécutés a 67,9%.

Il est a noter que les changements institutionnels qui ont abouti a la création d’un
ministére exclusivement en charge de I'eau et consécutivement a une exécution
retardée du budget ont eu un effet sur le taux d’absorption des crédits.

L’exécution du budget programme par sous composante se présente comme suit :
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Tableau 2. Exécution financiére par sous composante (en millions de FCFA)

Composante Budget 2013 Dépenses taux d'exécution

AEP 32 000,5 24290,3 75,9
AEUE 6380,1 39629 62,1
TOTAL 38 380,6 28 253,2 73,6

Les ressources mobilisées pour I'AEP (32 000,5 millions de FCFA) et
'assainissement (6 380,1millions de FCFA) représentent respectivement 83,4% et
16,6% des ressources globales du programme. L'exécution financiére de I'AEP et de
I'assainissement sont respectivement de 75,9% et de 62,1%.

L’analyse par type de financement illustré dans le graphique ci-dessous donne la
performance par acteurs.

Les ressources executées sur financement de I'Etat, '’ABS et des communes sont de
niveau satisfaisant de 77,7%. Ceux des PTF et des ONG sont respectivement de
64,3% et 78,4%. L'exécution des dépenses d’investissement a 64,3% peut
s’expliquer par la lourdeur des procédures de décaissement des bailleurs de fonds
ainsi que le manque d’anticipation dans la préparation des DAO.

Graphique 1 : Exécution par groupe d’acteurs (en millions de FCFA)

Exécution par type de financement

12 000,00
10 000,00 -
8000,00 -
6 000,00 -
4000,00 -
2000,00 -

M Budget 2013

B Montants exécutés

Tableau 3: Exécution BP Loi de finances 2013 (en millions de FCFA)

Budget Engagé Taux base engagement (%)
Budget propre de I'Etat 6 982,0 57235 82,0
Financement (ABS) 11 607,8 10911,4 94,0
TOTAL 18 589,8 16 634,8 89,5

Les ressources globales d’investissement de I'Etat allouées au secteur de 'AEPA en
milieu rural, exécutées a travers le Circuit Intégré de la Dépense au titre de 'année
2013 sont de 18 589,8 millions de FCFA (base engagement-visé) sur une prévision
de 16 634,8 millions de FCFA soit un taux d’exécution de 89,5%.

Ce taux est inférieur a la cible de la matrice de performance qui est de 95%.
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5.2- Exécution des crédits délégués

Au titre de ce programme, les crédits délégués aux régions, sont destinés aux
investissements et au fonctionnement des structures pour la réalisation des
ouvrages d’AEPA. Les crédits alloués a cet effet s’éléve a 11 146,1millions de
FCFA.

Tableau 4: Exécution des crédits délégués 2013 (en millions de FCFA)

taux d'exécution

Régions Dotation Engagé-visé3 paiement® base paiement (%)
AEPA MOUHOUN 1841,4 1836,9 1836,9 99,8
AEPA CENTRE 368,9 336,3 324,8 88,0
AEPA CENTRE EST 1280,2 1241,9 665,2 52,0
AEPA HAUTS BASSINS 1646,8 1507,4 1481,6 90,0
AEPA NORD 929,2 815,5 815,5 87,8
AEPA SUD QUEST 754,3 715,6 686,6 91,0
AEPA EST 1600,2 1427,2 1063,8 66,5
AEPA CENTRE OUEST 504,2 394,4 131,4 26,1
AEPA CENTRE SUD 225,7 219,9 219,9 97,4
AEPA PLATEAU CENTRAL 496,4 4949 452,1 91,1
AEPA SAHEL 503,2 477,5 430,5 85,5
CASCADES 610,1 608,1 608,1 99,7
AEPA CENTRE NORD 385,2 384,5 377,1 97,9
Total 11 146,1 10 460,2 9093,4 81,6

L’exécution globale des crédits délégués s’éléve a 81,6%.

6. DIFFICULTES RENCONTREES ET RECOMMANDATION

Malgré les efforts consentis, des difficultés persistent et entravent la bonne marche
du programme. On note entre autres :
e linsuffisance de ressources humaines au niveau des DREAHA qui ne leur
permet pas d’assurer leur mission d’appui technique aux communes dans la
mise en ceuvre de la maitrise d’'ouvrage communale.

Eu égard aux difficultés ci-dessus énumérées, des dispositions peuvent étre prises :
e doter les structures en charge de 'AEPA de ressources humaines pour leur
permettre d’assurer leur réle régalien.

3 Montant engagé : c’est le montant du contrat signé par les parties prenantes pour la réalisation des ouvrages ou activités
d’AEPA. Pour les fonds exécutés par I'Etat (fonds propres, ABS, subventions...), 'engagement doit requérir le visa du
controle financier.

* Montant payé : c’est le montant versé au prestataire. Dans le cadre de la maitrise d’ouvrage délégué c’est le montant
constaté dans le Circuit Intégré de la Dépense transféré aux agences d’exécutions (AGETEER et FEER) pour le paiement des
prestataires.
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CONCLUSION

Le Budget Programme du Secteur de I'eau potable et de I'assainissement en milieu
rural pour la gestion 2013 est exécuté globalement toutes ressources confondues a
73,6%. Ce taux d’exécution est inférieur a celui de 2012 qui est de 81,9%.

Celui calculé sur la base des dépenses inscrites dans la loi de finances et exécutées
a travers le CID est de 89,5% est tres satisfaisant. Cependant, il est en deca de la
cible de 95% attendue dans la matrice de performance. Cette contre-performance
pourrait s’expliquer les réformes institutionnelles intervenues au cours de I'année et
qui ont impacté un retard dans le déblocage des fonds et la signature tardive des
marcheés pour la réalisation des infrastructures
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Annexe 1: Tableau d’exécution globale 2013 du BP 2013- 2015 (en millions de FCFA)

Code ] a Montant 2013 Montant 2013
Analytique Libellé Budget 2013 engagé Payé %
osT Qontribuer ala réd‘uction (_je_ la pauvreté et au développement socio-économique durable en assurant un accés permanent et équitable
a I’Eau potable et a I'Assainissement
1,00 Acces al'eau potable en milieu rural 24 253,24 20 189,87 17 257,36 71,15
1.1 Réaliser l'intermédiation sociale 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Réaliser de nouveaux forages 9 934,38 9 156,48 7 958,90 80,11
1.3 Réaliser de nouveaux Puits modernes équipées de PMH 285,80 229,04 211,43 73,98
1.4 Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS) 7 363,64 4 769,62 3 536,95 48,03
1.5 Réaliser des extensions de réseaux d'AEP simplifiés (AEPS) 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6 Réhabiliter des forages 1 951,63 1 686,88 1 408,18 72,15
1.7 Réhabiliter des Puits modernes équipés de PMH 18,41 15,30 15,30 83,10
1.8 Réhabiliter des réseaux d'AEPS 4 699,38 4 332,57 4126,61 87,81
2,00 Acces a l'assainissement en milieu rural 6 380,05 5 298,46 3 962,94 62,11
Mettre en ceuvre le volet IEC de I'opérationnalisation de la
2.1 stratégie de mise en ceuvre de la composante "infrastructures 0,00 0,00 0,00 0,00
d'assainissement en milieu rural”
29 A’mélio_re_r les pratiques d’hygiéne en matiére d’eau et 0.00 0.00 0.00 0.00
d’assainissement
2.3 Réaliser les infrastructures d'assainissement autonome 6 249,98 5174,17 3 838,65 61,42
2.2.1 Réaliser des latrines familiales dans les concessions (subvention) 4 135,39 3 664,04 2 577,49 62,33
2.2.2 Réaliser des puisards dans les concessions 6,58 6,94 6,94 105,47
2.2.3 Réaliser des latrines dans les écoles 1 550,80 1 095,14 883,73 56,99
2.2.4 Réaliser des latrines dans les CSPS 207,62 141,60 116,63 56,18
2.2.5 Réaliser des latrines publiques 349,60 266,45 253,86 72,62
2.2.6 Contréler et superviser des travaux 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 Réhabiliter les infrastructures d'assainissement autonome 130,07 124,29 124,29 95,56
2.3.1 Réhabiliter des latrines familiales 24,50 24,50 24,50 100,00
2.3.2 Réhabiliter des latrines dans les écoles 99,67 93,89 93,89 94,20
2.3.3 Réhabiliter des latrines dans les CSPS 5,90 5,90 5,90 100,00
2.3.4 Réhabiliter des latrines publiques 0,00 0,00 0,00 0,00




Code

Montant 2013

Montant 2013

A z 0,
Analytique Libellé Budget 2013 engagé Payé %)
3,00 Coordination, pilotage et soutien aux actions d'AEPA 7 747,29 6 939,99 7 032,93 90,78
3.1 Planifier et suivre la mise en ceuvre des activités d'AEPA 550,47 510,35 450,91 81,91
3.2 Coordonner les travaux d'AEPA 56,51 50,51 39,51 69,92
3.3 Mettre a jour les bases de données sur I'AEPA 122,49 122,49 122,49 100,00
34 Rer_wdre foncthnpels les différents cadres de concertation 86131 800,60 786,17 91,28
nationaux et régionaux
3.5 Renforcer les ressources humaines du secteur 97,59 85,16 78,16 80,09
36 Represgnter le Bur!qna Faso dans Iles ca_dfes de concertation 0.00 0.00 0.00 0.00
internationaux sur I'Eau potable et I'assainissement
3.7 Renforcer les ressources matérielles et logistiques du secteur 400,73 339,86 220,66 55,07
3.8 Renforcer les infrastructures du secteur 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9 Réaliser le fonctionnement courant de I'administration du secteur 2 456,46 2 098,46 2612,65 106,36
3.10 Appuyer la programmation communale AEPA (appui-conseil) 0,00 0,00 0,00 0,00
311 P,rog_rammer_ et bL_Jd,getlser les activités par objectifs AEPA pour 0.00 0.00 0.00 0.00
réduire les disparités
3.12 Appuyer la professionnalisation du secteur de I'AEPA 0,00 0,00 0,00 0,00
313 ﬁgg%er la maitrise d'ouvrage communale pour 'AEPA (AMOC- 3201,74 2 932,57 272238 8503
3.14 Promouvoir des études et recherches en matiere d'AEPA 0,00 0,00 0,00 0,00
3.15 Mettre en ceuvre le plan de communication 0,00 0,00 0,00 0,00
3.16 Développer des instruments de gestion 0,00 0,00 0,00 0,00
317 Elapprer et soumettre a adoption des textes d'application en 0.00 0,00 0,00 0,00
matiere de pollution des eaux
318 Etablir et gérer le Systeme d'Information sur les pollutions des 0.00 0,00 0,00 0,00

eaux
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