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INTRODUCTION

Le Budget Programme (BP) est un instrument de planification, de programmation et de budgétisation
qui consacre le principe de la gestion axée sur les résultats réaffirmé dans la déclaration de Paris sur
I'efficacité de 'aide au développement. Il est l'instrument par excellence d’opérationnalisation du PN-
AEPA.

Cet outil vise un meilleur suivi des performances du secteur de I'eau potable et de I'assainissement en
milieu rural. Son implantation permet également une meilleure implication de tous les acteurs concernés
dans la mise en ceuvre du PN-AEPA et de fonder un dialogue fructueux avec les partenaires techniques
et financiers.

Le budget programme 2014-2016 du secteur de I'eau et de 'assainissement a été élaboré au cours de
I'année 2013 avec I'ensemble des acteurs du secteur. Il a été adopté par la 19%me session du Comité
National de Pilotage du PN-AEPA.

Le présent rapport fait I'état d’exécution financiére de la tranche 2014 dudit BP. Le taux d’exécution
financiére est un des indicateurs de la matrice de performance qui fera I'objet d’échanges au cours de la
premiére session du Cadre sectoriel de dialogue eau et assainissement en février 2015..

1. METHODOLOGIE DE TRAVAIL
Pour I'élaboration du présent rapport, la méthodologie de travail a éte la suivante:
1.1- La collecte des données aupreés des acteurs

Elle est basée sur la fiche unifiée de collecte de données élaborée par le dispositif SE-BPO-INO. Cette
étape a consisté a :

e [actualisation des fiches de collecte ;

e la transmission des fiches auprés des acteurs concernés (ONG, Associations, PTF,
Communes...) pour renseignements et renvoi aux directions régionales en charge de I'eau.

e la vérification des fiches de collecte renseignées avec I'ensemble des acteurs intervenant dans
le secteur de 'AEPA par le dispositif de collecte unifiée de données au niveau central et
régional. Ces informations ont permis d’élaborer les rapports bilans annuels régionaux adoptés
lors des 21éme sessions ordinaires des Comités Régionaux de Pilotage (CRP/PN-AEPA) tenues
entre le 20 et le 28 janvier 2014. Lesdits rapports ont été élaborés uniquement sur la base
des informations transmises par les acteurs (Projets/Programmes, Associations/ONG,
Structures déconcentrées de I'Etat, Communes...) ;

e L’exécution financiere est donnée sur la base des payements effectués. Pour le cas spécifique
du budget de I'Etat alloué au secteur de I'eau potable et de I'assainissement en milieu rural
(appui budgétaire sectoriel et fonds propres), l'information financiére a été tirée du Circuit
informatisé de la dépense (CID).

1.2- La saisie et le traitement des données

Elle a consisté a entrer les données par région dans un logiciel de traitement de données (Excel). Le
traitement se fait de fagon automatique. Ces données par région ainsi consolidées ont permis d’obtenir
les résultats au niveau national.

1.3- L’élaboration du canevas de rapport
Le canevas de rapport a été élaboré et validé en interne (DGRE, DGAEUE, DGESS).
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1.4- La rédaction du rapport

Le rapport a été élaboré sur la base des rapports adoptés par les CRP/PN-AEPA, et des informations
tirées du CID.

2. RAPPEL DES MISSIONS DU MINISTERE ET DES OBJECTIFS DU PN-AEPA

21- La Mission du Ministére de I'Eau, des Aménagements Hydrauliques et de
I’Assainissement

Le budget 2014 ayant été exécuté pour I'essentiel par I'ex- Ministere de I'Eau, des Aménagements
Hydrauliques et de I'Assainissement(MEAHA), la mission ci-dessous déclinée le concerne. Ainsi donc,
le décret N°2013-104/PRES/PM/SGGCM du 07 mars 2013, portant attributions des membres du
Gouvernement, le Ministere de I'Eau, des Aménagements Hydrauliques et de I'Assainissement lui
confere la mise en ceuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matiere d'eau,
d’aménagements hydrauliques et d’assainissement. A ce titre et en relation avec les départements
ministériels et les organismes publics ou privés compétents, il est chargé :

En matiére d’eau, de :

« ['élaboration et la mise en ceuvre des stratégies de développement des ressources en eau et
des aménagements hydrauliques ;

 ['élaboration et le contrdle de la |égislation en matiére d’eau ;

» la conception, la réalisation et l'appui a la gestion des points d'eau (forages, puits,
barrages....) ;

« la fourniture d’eau potable aux populations ;

» la protection des ressources en eau en relation avec les ministeres compétents et les
collectivités territoriales ;

« la protection/conservation des écosystémes aquatiques en relation avec les ministéres
compétents et les collectivités territoriales.

En matiére d’aménagements hydrauliques, de :

» ['élaboration et la mise en ceuvre des stratégies de développement des aménagements
hydrauliques et de mobilisation des ressources en eau souterraine et de surface ;

« la conception, la réalisation et 'appui a la gestion des infrastructures hydrauliques et des
réseaux d'irrigation ;

» la conception, la réalisation et 'appui a la gestion des aménagements hydrauliques et des
technologies innovatrices d’irrigation ;

 ['appui a la mise en ceuvre et a la gestion des aménagements hydro-agricoles ;
+ lassistance a la réalisation des ouvrages hydrauliques par des tiers.
En matiére d’assainissement, de :

» ['élaboration et la mise en ceuvre de la politique nationale en matiére d’assainissement des
eaux usees et excreta.



2.2- La Mission et les attributions de la Direction Générale des Ressources en Eau

La DGRE a pour mission d’élaborer et de suivre la mise en ceuvre des politiques et stratégies
nationales dans le domaine de I'eau, en relation avec les structures du département, des ministéres
techniques concernés, des collectivités territoriales, des organisations de la société civile et des autres
acteurs du monde rural. A ce titre elle est chargée de :

 élaborer et mettre en ceuvre la politique nationale de I'eau et les politiques d’approvisionnement
en eau potable ;

» suivre et appuyer le développement de la coopération régionale et internationale dans les
domaines de l'eau ;

» mettre en place et promouvoir au niveau national un systéme d’information et de monitoring sur
I'eau ;

* mener toutes les études et recherches dans les domaines nécessaires a la maitrise et a la
connaissance des ressources en eau, des milieux qui en dépendent, des usages de I'eau et
leurs impacts ;

» suivre et contréler la qualité des ressources en eau brute et des eaux destinées a la
consommation humaine ;

 coordonner I'élaboration et le suivi des programmes d’eau potable et d’assainissement sur la
base des programmes régionaux correspondants et des schémas directeurs des collectivités
territoriales ;

 assurer I'appui conseil aux structures déconcentrées, aux collectivités locales et a tous les
autres acteurs en matiére d’approvisionnement en eau potable;

 élaborer la [égislation, la réglementation et les normes dans le domaine de l'eau ;

» assurer pour le compte du département la tutelle technique des projets et programme de
développement des services d’eau potable dans les zones rurales

« élaborer de mettre en ceuvre les plans d’action pour le développement du service de l'eau
potable.

2.3- La Mission et les attributions de la Direction Générale de I’Assainissement des
Eaux Usées et Excreta

La Direction Générale de 'assainissement des eaux usées et excreta a pour Mission d'élaborer et de
suivre la mise en ceuvre des politiques et stratégies nationales en matiére d’assainissement des eaux
usees et excreta, en relation avec les structures du département, des ministeres techniques concernés,
des collectivités territoriales, des organisations de la société civile et les autres acteurs du monde rural.
A ce titre, elle est chargée de :

« élaborer et de mettre en ceuvre la politique nationale en matiére d’assainissement, des eaux
usées et excreta ;

* mener toutes études et recherches dans les domaines de I'assainissement des eaux usées et
excreta ;

« coordonner ['élaboration et le suivi des programmes d’assainissement des eaux usées et
excreta ;



 assurer 'appui conseil aux structures déconcentrées, collectivités territoriales, et autres acteurs
en matiére d’assainissement des eaux usées et excreta ;

» élaborer la |égislation, la réglementation et les normes dans le domaine de 'assainissement
des eaux usées et excreta et veiller a leur mise en application ;

 apporter un appui-conseil a 'organisation des acteurs intervenant dans la filiére de gestion des
eaux usées et excreta ;

« assurer le suivi et la coordination des actions en matiére d’assainissement des eaux usées et
excreta en relation avec les autres structures compétentes ;

» coordonner ['élaboration et le suivi des programmes d’'assainissement sur la base des
programmes régionaux correspondants et des schémas directeurs des collectivités territoriales.

2.4- La Mission et les attributions des Directions Régionales en charge de I'eau

Les Directions Régionales en charge de [I'Eau, ont pour mission entre autres d'assurer le
fonctionnement et la gestion des structures du Ministére de I'Eau, des Aménagements Hydrauliques et
de I'Assainissement relevant de leur ressort territorial. A ce titre elles sont chargées de contréler les
activités des directions provinciales, des projets et programmes et de suivre I'action des organisations
non gouvernementales.

Pour remplir ces missions, la DGRE, la DGAEUE et les Directions régionales en charge de 'eau ont
retenu pour le secteur de I'eau de l'assainissement un objectif global conforme aux Objectifs du
millénaire qui se décline en cinq actions.

3. LES ACTIONS DU PROGRAMME

L’objectif général poursuivi par le programme est de contribuer & la réduction de la pauvreté et au
développement socio-eéconomique durable en assurant un accés permanent et équitable a I'eau potable
et a l'assainissement

Il vise 'amélioration des conditions de vie des populations par I'accroissement sensible des taux
d’acces a I'eau potable et a I'assainissement adéquat et I'adoption par les populations de pratiques
d’hygiene appropriée.

Ceci contribuera a I'éradication de la maladie du ver de guinée, ainsi qu'a une baisse sensible de la
prévalence des maladies d’origine hydrique comme les diarrhées qui constituent les principales causes
de mortalité des enfants de moins de 5 ans. La diminution des maladies d’origine hydrique contribuera a
une baisse des dépenses en soins de santé.

La création d’emplois en milieu rural et semi urbain auxquels s’ajoutent ceux créés dans le cadre du
développement des centres ONEA ainsi que 'augmentation des capacités économiques et financiéres
des entreprises et des bureaux d’études constitueront des facteurs de réduction de I'extréme pauvreté
(OMD1).

Les activités génératrices de revenus qu’entreprendront les femmes suite au gain sur le temps
d’approvisionnement en eau potable, permettront une grande autonomie de ces derniéres. Les taches
domestiques ainsi allégées, les méres seront en outre plus enclines a permettre a leurs filles d’aller a
I'école et de poursuivre leurs études, contribuant ainsi a I'atteinte de la parité dans la scolarisation des
filles et des gargons (OMD3).



L’amélioration de I'environnement et du cadre de vie dans les écoles par un acces permanent a l'eau
potable et & des ouvrages d’assainissement respectant les normes de qualité et d'intimité pour tous les
enfants constitue un facteur incitatif pour I'accroissement des taux de fréquentation et le maintien des
enfants dans les écoles (OMD?2).

L’accroissement de 'acces a des moyens adéquats de gestion des eaux usées et des excreta conduira
a une réduction de la pollution des sols et des milieux récepteurs (OMD?7).

Pour I'atteinte des objectifs poursuivis, les actions suivantes ont été retenues :

3.1- Action 1 : Accés a I'eau potable en milieu rural

Il s'agit de lever les obstacles a un acces durable et équitable a I'eau potable en zone rurale et
accroitre I'offre d'infrastructures par des réalisations et des réhabilitations. Cette action contribuera a
réduire les taux de rupture d’approvisionnement en veillant a la qualité des infrastructures, a la qualité
de I'eau et a la gestion financiére des points d’eau.

3.2- Action 2 : Acceés a I'assainissement en milieu rural

L’assainissement est longtemps resté dans une situation caractérisée par une faiblesse généralisée du
niveau des infrastructures et par leur mauvaise répartition géographique. De ce fait, I'assainissement
est considéré comme une des priorités dans le cadre de la réduction de la pauvreté. La communauté
internationale s’est fixée pour objectif de réduire de moitié la proportion de la population qui n'a pas
acces a un assainissement adéquat d'ici 2015.

Il s’agit de développer des actions pour combler le déficit d’infrastructures et lever les obstacles a une
adhésion des populations en mettant en place une approche qui les encourage a investir dans les
installations d’assainissement, a les exploiter et a les entretenir.

3.3- Action 3 : coordination, pilotage et soutien aux actions d'AEPA

Il s’agit de combler le déficit en capacités humaines, techniques et logistiques des services centraux,
renforcer les capacités des acteurs décentralisés et des acteurs de la société civile (ONG,
associations). Il s’agit aussi de lever les obstacles a la concertation et & la communication dans le
domaine de 'AEPA.

Cette action vise aussi a faire I'état des lieux des études, a établir un plan d’actions pluriannuel, a
suivre et a capitaliser les études identifiées dans le domaine de 'AEPA. Les résultats de ces études
doivent permettre une amélioration des connaissances sur les ressources en eau, le suivi de la
ressource et de ses usages au bénéfice de tous les acteurs.

4. FINANCEMENT DU SECTEUR

Le budget du secteur de 'eau potable et de I'assainissement en milieu rural est cofinancé par des
ressources intérieures et extérieures. Pour I'année 2014, le montant total des ressources allouées au
secteur est de 37 835,1 millions de FCFA.

Les ressources intérieures s'élévent 10 712,7 millions de FCFA, soit 28,3% contre 27 122,4 millions de
FCFA au titre des ressources extérieures (71,7%) des ressources totales).



La contribution des partenaires se fait sous forme d'appui projet, d’appui direct et/ou d’appui
budgétaire!. Pour cette derniére modalité, les contributeurs sont I'Union Européenne, le Royaume du
Danemark et le Royaume de Suéde.

La difficulté pour obtenir des informations auprés de certains partenaires (les ONG notamment) qui
appuient le secteur ne permet pas de présenter tous les points détaillés des réalisations issues du
financement extérieur.

5. EXECUTION FINANCIERE 2014 DU BUDGET PROGRAMME
5.1 Exécution financiére par acteur

Le taux d'exécution global 2014 du programme (toutes ressources confondues) sur la base des
paiements est de 69,8% contre 73,6% en 2013 .L’analyse de cette exécution par acteur fait ressortir
que ce taux est tirée vers le bas entre autres les appuis projets (53%) et les communes (49,8%)
comme l'indique tableau suivant :

Tableau 1 : Exécution financiére par acteur au titre de I’année 2014

ACTEURS Prévision 2014 Dépenses 2014 Taux d’exécution financiére (%)

ETAT 9508,0 74875 78,7
ABS 10 207,2 9049,6 88,7
PTF 14 573,6 7718,6 53,0
ONG/ASSOCIATIONS 23416 1566,5 66,9
COMMUNES 1204,7 600,3 49,8
Total 37 8351 26 422,6 69,8

Source : DGRE

Entre 2009 et 2014, le taux d’exécution financiére du Programme est résumé dans le tableau ci-
dessous ainsi que le graphique qui en découle.

Graphique 1: Evolution du taux d’exécution financiére

Evolution du taux d'exécution financiére
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Sources : rapports d’exécution BPO 2012, 2013 et 2014

! Appui budgétaire : appui consistant pour un partenaire au développement a financer selon les procédures
nationales des activités a la charge du Budget National. Les décaissements sont opérés dans ce cadre sur le
compte du Trésor Public.
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Aprés une baisse entre 2009 et 2010, le taux d’exécution financiére connait une hausse sur la période
2010-2012 avant de connaitre a nouveau une baisse entre 2012-2014. Cette derniere baisse pourrait
s’expliquer par une contreperformance de l'exécution des dépenses sur les financements des
projets/programmes de développement, des ONG et des communes comme [lindique le tableau
suivant :

Tableau 2 : Evolution du taux d’exécution financiére par acteur entre 2012 et 2014

ACTEURS 2012 2013 2014
ETAT 109,2 74,2 78,7
ABS 92,4 81,6 88,7
PTF 83,3 64,3 53,0
ONG/ASSOCIATIONS 87,2 78,4 66,9
COMMUNES 81,5 64,9 49,8
TOTAL 92,7 73,6 69,8

Sources : rapports d’exécution BPO 2012, 2013 et 2014

5.2 Exécution financiére par action/composante et par nature de dépenses

Pour l'essentiel, les crédits alloués a ce programme sont destinés aux charges récurrentes, a la
réalisation des ouvrages et aux études.

Les dépenses ordinaires (787, millions de FCFA) représentent 2,1% des ressources du programme
contre 97,9% pour les dépenses d’investissements (37 048,1 millions de FCFA). Les dépenses
ordinaires comprennent les dépenses de personnel et les dépenses de fonctionnement.

Sur les ressources inscrites au budget de I'Etat, la décomposition par grandes natures de dépenses
donne les montants suivants :

e charges de personnel : 572,5 millions de FCFA ;

e dépenses de fonctionnement : 214,503 millions de FCFA ;

e dépenses d'investissement : 31 514,2 millions de FCFA.

L'exécution financiere des ressources inscrites au budget de I'Etat par décomposition en grandes
natures de dépenses donne les montants suivants :

e dépenses de personnel : 671,6 millions de FCFA soit 117,3% ;

e dépenses de fonctionnement : 188,5 soit 87,9%

e dépenses d'investissement : 22 567,7 millions de FCFA soit 71,6%.

Les dépenses effectuées au titre des dépenses ordinaires (860,1 millions de FCFA) et des
investissements (25 562,5 millions de FCFA) toutes ressources confondues ont été respectivement
exécutées a 109,3%2 et 69%.

L’analyse des dépenses par actions appelle les commentaires suivants :

Z Cette hausse de plus de 100% pourrait s’expliquer par les avancements constatés au cours de la période et qui
ont eu une incidence sur la masse salariale.
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Les ressources du Programme sont prioritairement allouées & l'accés a I'eau potable (73,3% des
ressources du programme), a I'accés a I'assainissement (17,2% des ressources du programme) et aux
activités de coordination et de pilotage (9,5% des ressources du programme). Les niveaux d’exécution
de ces différentes actions se situent respectivement a 71,3% ; 58,4% et 79,3%. Le détail de ces
dépenses se trouve dans le tableau ci-dessous :

Tableau 3: Exécution financiére globale 2014 du BP par action (en millions de FCFA)

Actions | Nature de dépenses Budget 2014 Dépenses Taux
Programme: approwswnn.erpent durable en eau 37 835,1 264226 69.8
potable et assainissement
Dépenses ordinaires 0,0 0,0 0
Dépenses de personnel 0,0 0,0 0
Action 1: Acces Fonctionnement 0,0 0,0 0
a l'eau potable | Investissement 27 751,5 19785,3 71,3
en milieu rural Financement intérieur 7002,5 5415,3 77,3
Financement extérieur 20749,0 14 370,0 69,3
TOTAL ACTION 1 27 751,5 19 785,3 71,3
Dépenses ordinaires 0,0 0,0 0
) . Dépenses de personnel 0,0 0,0 0
Action 2 Acces Fonctionnement 0,0 0,0 0
I'assainias sement [Ivestissement 6 507,4 3802,9 58,4
en milieu rural Emancement |nte’r|.eur 24522 1600,0 65,2
Financement extérieur 4 055,3 2203,0 54,3
TOTAL ACTION 2 6 507,4 3802,9 58,4
Dépenses ordinaires 787,0 860,1 109,3
Action 3: Dépenses de personnel 572,5 671,6 117,3
Coordination, Fonctionnement 2145 188,5 87,9
pilotage et [ Investissement 2789,2 1974,3 70,8
soutien aux Financement intérieur 471,0 2125 45,1
actions d'AEP , .
par la DGRE Financement extérieur 2 318,2 1761,8 76
TOTAL ACTION 3 3 576,2 2834,4 79,3

Source : DGRE

Les ressources de I'ABS, ajoutées aux ressources propres de [Etat allouées aux dépenses
d’investissement (projet nationaux et contrepartie de projet) au profit du secteur de 'AEPA en milieu
rural au titre de 'année 2014 s'élévent a 18 928,2 millions de FCFA. Le niveau d’exécution se situe a
15 677 millions de FCFA, soit un taux d’exécution de 82,8% base engagement-visé.

Ce taux est inférieur a la cible de la matrice de performance qui est de 90%. Cette situation s’explique
par l'arrét précoce des autorisations de dépenses a I'exception de celles liées au personnel dés le mois
d’'octobre 2014.
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Tableau 4: Exécution BP Loi de finances 2014 (en millions de FCFA)

Source de financement Budget Engagé visé Tauxd executlonobase
engagement (%)
Ressources propre de |'Etat 8721,0 6 627,4 76,0
ABS 10 207,2 9049,6 88,7
TOTAL 18 928,2 15677,0 82,8

Source : CID a la date de 28 janvier 2015

5.3 Exécution financiére par régions

Au titre de ce programme, les crédits delégués aux régions, sont destinés a la réalisation des ouvrages
d’AEPA et aux activités de coordination/pilotage y relatives. Les crédits alloués a cet effet au titre de
I'année 2014 s’'éléve a 9 317,1 millions FCFA repartis comme l'indique le tableau ci-dessous.

Tableau 5: Exécution des crédits délégués 2014 (en millions de FCFA)

taux d'exécution base

Régions Dotation paiement? paiement (%)
BOUCLE DU MOUHOUN 1211,6 1051,6 86,8
CASCADES 655,0 625,3 95,5
CENTRE 549,0 532,5 97,0
CENTRE-EST 739,0 688,9 93,2
CENTRE-NORD 331,3 312,5 94,3
CENTRE-OUEST 815,0 208,1 25,5
CENTRE-SUD 682,0 616,3 90,4
EST 786,0 678,2 86,3
HAUTS-BASSINS 885,0 622,6 70,3
NORD 7437 577,9 77,7
PLATEAU CENTRAL 571,0 515,0 90,2
SAHEL 861,5 798,2 92,7
SUD-OUEST 487,0 171,5 35,2
Total 93171 7398,5 79,4

Source : CID a la date de 28 janvier 2015

L’exécution globale des crédits délégués s'éleve a 79,4 %. Ce taux est trés satisfaisant eu égard a la
base de calcul. Une appréciation sur la base des liquidations (travaux effectivement exécutés et réalisés
mais pas encore mis en paiement) aurait sensiblement fait évoluer ce taux a 87,1%.

Les faibles taux dans les régions du Centre-Ouest et du Sud-Ouest s’expliquent par l'inachévement du
processus de facturation des prestations et leur saisie au CID.

Montant payé : c’est le montant versé au prestataire ou dans la Régie d’avance de la Direction régionale.
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6. DIFFICULTES RENCONTREES ET RECOMMANDATIONS

Malgré les efforts consentis, des difficultés persistent et entravent la bonne marche du programme. Ces
difficultés et des propositions de solutions se présentent dans le tableau suivant.

Tableau 6 : difficultés et proposition de solution

Difficultés

Proposition de solutions

Structure de mise en
ceuvre

linsuffisance de ressources humaines au
niveau des structures déconcentrées qui ne
permet pas d'assurer leur mission d’appui
technique aux communes dans la mise en
ceuvre de la maitrise d’ouvrage communale

Doter de ministére de ressources
suffisantes pour la mise en ceuvre
de ['Assistance a la Maitrise
d’Ouvrage Communale (AMOC)

DRH/MARHASA

Les montants des marchés lancés par les
communes ne sont pas toujours attractifs
pour certains prestataires. Ce qui entraine
souvent des appels d’offres infructueux

Engager les échanges avec tous
les acteurs pouvant étre impliqués
(MEF, MATDS, AMBF, Secteur
privé)

DGRE

La fermeture anticipée du circuit informatisé
de la dépense n’a pas permis d’engager
certains marchés.

NEANT

la longueur dans le processus de passation
des marchés.

Anticiper dans le montage et le
lancement des DAO

Acteurs concernés

non maitrise du processus de passation des
marchés par les communes

Renforcement des capacités en
passation des marchés

DMP
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CONCLUSION

Le Budget Programme du Secteur de I'eau potable et de I'assainissement en milieu rural pour la gestion
2014 est exécuté globalement toutes ressources confondues a 69,8%. Ce taux d’exécution est inférieur
a celui de 2013 qui est de 73,6%.

Cette contre-performance apparente laisse cependant apparaitre quelques motifs de satisfaction.

En effet :

e ['année budgétaire 2014 a été perturbée par les événements socio-politiques que le pays a
connus. La conséquence sur le plan budgétaire a été I'arrét des opérations de dépenses a
I'exception de celles liées aux dépenses de personnel ;

e e taux d’exécution des crédits délégués, base paiement (79,4 %) est une performance a saluer
et a encourager.

Ces réels motifs de satisfaction pourraient étre améliorés si certains goulots d’étranglements
mentionnés en termes de recommandations étaient levés. Enfin, cela augure une bonne exécution des
nouveaux programmes en cours de formulation si la dynamique de responsabilisation des structures
déconcentrées se renforgait.



Annexe 1: Tableau d’exécution globale 2014 du BP 2014- 2016 (en millions de FCFA)

Code
Analytique

quantité 2014 | Montant 2014 | Taux d’exécution
réalisé Payé (%)

oST Contribuer a I'amélioration des conditions de vie des populations par un
acces universel a I'eau potable et a I'assainissement
1 Acces a I'eau potable en milieu rural 27751,5 19 785,3 7,3

Libellé Budget 2014

1.1 Réaliser de nouveaux forages 11 870,6 1918 97328 82,0
1.2 Réaliser de nouveaux puits 309,6 55 147 4 47,6
1.3 Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS) 8 990,2 92 5889,0 65,5
1.4 Réaliser des extensions de réseaux d'AEP simplifiés (AEPS) 801,9 14 350,5 43,7
1.5 Réhabiliter des forages 1654,5 741 1408,0 85,1
1.6 Réhabiliter des puits 7,8 10 6,1 77,6
1.7 Réhabiliter des réseaux d'AEPS 4116,9 65 22514 54,7
2 Acces a I'assainissement en milieu rural 6 507,4 3802,9 58,4
2.1 Réaliser les infrastructures d'assainissement autonome 6 343,9 3802,9 59,9
2.1.1 Réaliser des latrines familiales dans les concessions (subvention) 4636,8 41144 3 026,4 65,3
2.1.2 Réaliser des puisards dans les concessions 50,8 997 7,6 15,0
2.1.3 Réaliser des latrines dans les écoles 12184 631 500,1 41,0
214 Réaliser des latrines dans les CSPS 211,0 140 162,2 76,9
2.1.5 |Réaliser des latrines publiques 226,9 191 106,7 47,0
2.2 Réhabiliter les infrastructures d'assainissement autonome 163,5 0,0 0,0
2.2.1 Réhabiliter des latrines familiales 0,0 109 0,0 -
2.2.2 Réhabiliter des latrines dans les écoles 3,5 34 0,0 0,0
2.2.3 Réhabiliter des latrines dans les CSPS 160,0 9 0,0 0,0
2.24 | Réhabiliter des latrines publiques 0,0 0 0,0 -




Code _ Libellé Budget 2014 quan’tltt_a 2’014 Montant,2014 Tauxd ﬁxecutlon
Analytique réalisé Payé (%)
3 Coordination, pilotage et soutien aux actions d'AEPA 3 576,2 28344 79,3
3.1 Planifier et suivre la mise en ceuvre des activités d'AEP 470,0 0 4140 88,1
3.2 Coordonner les travaux d'AEPA 512,2 0 415,0 81,0
3.3 Mettre a jour les bases de données sur I'AEPA 140,0 0 78,5 56,0
34 A'ss:urer le fonctionnement des différents cadres de concertation nationaux et 125,0 0 18.0 14.4
régionaux
35 Renforcer les ressources humaines du secteur 340,0 0 315,0 92,6
3.6 Renforcer les ressources matérielles et logistiques du secteur 189,0 0 125,0 66,1
3.7 Renforcer les infrastructures du secteur 140,0 0 61,0 43,6
3.8 Assurer le fonctionnement courant de I'administration du secteur 787,0 0 860,1 109,3
3.9 Appuyer la programmation communale AEPA (appui-conseil) 198,0 0 111,8 56,4
310 gi;or?;gg?er et budgétiser les activités par objectifs AEPA pour réduire les 2250 0 161,0 716
3.1 Appuyer la maitrise d'ouvrage communale pour 'AEPA (AMOC-AEPA) 450,0 0 275,0 61,1
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