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1. Note méthodologique

La présente note conceptuelle s’inscrit dans la dynamique amorcée par la DGRE et la DGAEUE dans
I’élaboration du budget programme depuis 2007. Le budget programme du secteur de I'eau potable et
de I'assainissement dans sa partie rurale intégre la nouvelle démarche qui vise une cohérence interne
entre les données qui sont issues des deux autres instruments du suivi du PN-AEPA que sont le
rapport bilan et FINO®. Le processus d’élaboration du budget programme s’insert dans un contexte
général marqué par linternalisation de la directive 06 de TUEMOA portant lois de finances et la
création d’un Secrétariat Technique du Comité de Pilotage du budget programme de I'Etat (ST-
CPBPE) au sein du MEF. Cette dernicere est chargée d’apporter un appui a 'ensemble des Ministeres et
institutions a ’élaboration de leur Budget programme.

a) Confection de la fiche unifi¢éce BPO-SSE de programmation

La confection de la fiche unifiée de programmation a été I'une des premicres activités pour le dispositif
de collecte de données. Comme son nom lindique, la fiche unifiée BPO-SSE sert a collecter les
données pour ’élaboration du BPO N+1 a N+3 et également la programmation N+1 du PN-AEPA.
Ces informations sont d’ordre physique et financier et concernent également la structure réalisatrice, le
domaine d’intervention, les sources de financement, le début et la fin de lintervention ainsi que
I’adresse complete de la structure (Projets ou programmes, ONG, institutions, structures de I’Etat etc.).
Sont également renseignés les prix unitaires et les quantités prévues d’étre réalisées sur la base des
financements acquis. La notion de financement acquis est comprise de la maniére suivante :

- Partie extérieure : il s’agit des financements dont la convention a été signée. Ils sont matérialisés par
un acte qui est la convention de financement ;

- Partie Etat : il s’agit des financements qui sont adoptés et inscrits dans la Loi de finances ou autres
documents budggétaires (décret d’avance ou arrété portant ouverture de crédit) ;

- Partie Commune : il s’agit des financements adoptés et inscrits par le conseil communal dans ses
documents budgétaires (budget communal). Pour les communes la partie du financement acquis a
prendre en compte dans la programmation est celle provenant des recettes propres de ces dernieres ou
encore des jumelages ou de la coopération décentralisée.

- Partie ONG : il s’agit des financements adoptés et inscrits dans les documents budgétaires de 'organe
exécutif de TONG.

b) Atelier de validation des outils, 1a démarche et la formation des acteurs.

C’est une activité qui est menée en synergie avec le service suivi évaluation de la DGRE et la
DGAEUE. Des rencontres de concertation a linterne ont lieu pour valider les outils apres leur
confection. Des formations ont été organisées par les DREAHA a lintension des acteurs (ONG,
Commune, Projets et programme, Associations) intervenant dans le domaine de TAEPA au remplissage
de ces fiches. Par la suite les fiches ont été transmises a tous les acteurs par les DREAHA, avec un
calendrier précis de retransmission de ces dernieres une fois remplies.

1
La démarche prend en compte les recommandations de I'atelier de Ziniaré tenu les 22 et 23 avril 2010 pour I'harmonisation de ces outils.



c) Organisation des discussions de programmation au niveau des DREAHA.

Elle est une activité qui vise a renforcer la responsabilisation des acteurs locaux et leur implication dans
la mise en ceuvre du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement.
Cette implication suppose que les acteurs que sont les communes, les ONG, les Projet et Programmes
alent toute l'information sur le secteur de l'eau et de I'assainissement au niveau régional et qu’ils
puissent participer aux activités de planification et de programmation en communiquant leur
programmes de réalisation et en assistant au séances de restitutions. Ces ateliers de programmation se
sont tenus en présence des acteurs et de leur fiche de collecte préalablement remplie.

Au cours de ces séances, les différents acteurs ont confirmé ou révisé leur programme (basé sur des
financements acquis) d’intervention. Ainsi, une vision globale des efforts a faire dans le secteur de 'eau
potable et de I'assainissement dans chacune des régions et par type d’acteurs est disponible.

d) Traitement et compilation des données

Les données fournies par les différents acteurs malgré la confection d’un canevas de présentation (fiche
unifiée BPO-SSE de collecte) sont toujours sous des formes variées avec des qualités tres disparates.
Pour faciliter leur harmonisation et leur intégration, un retraitement est nécessaire’. Cette activité est un
préalable pour disposer de données fiables indispensables a la réalisation d’analyses de qualité. Ainsi,
une vision globale des efforts a faire dans le secteur de I’eau potable et 'assainissement dans chacune
des régions et par type d’acteurs est disponible.

Quatre pools d’atelier d’appui des DREAHA a I’élaboration de leur BPO se sont tenus. I’équipe par
DREAHA était composée de Trois personnes (SAF, gestionnaire financier et SRE). A Tissue des
ateliers de trois jours chaque équipe région a pu renseigner les outils qui ont abouti a I’élaboration des
projets de budget Programme. A lissue des ateliers, des données complémentaires ont pu étre
apportées par certains qui ont permis de boucler le processus d’élaboration du budget programme.

Le présent budget programme couvre la période 2014-2016 qui est marquée par la fin du PN-AEPA
(2015). L’estimation du cott de I'objectif de 2016 a été obtenue sur la base d’une estimation moyenne
des activités des 3 dernieres années.

La budgétisation des activités de 2016 a été obtenue a travers les données fournies par les acteurs sur la
base des financements acquis.

La consolidation des programmations des données fournies par les 13 régions (des budgets
programmes des régions) a permis d’obtenir la programmation nationale.

Les montants destinés au fonctionnement des structures (achat de carburant, fourniture de bureau,
consommables informatiques, entretien et réparation, etc.) et les dépenses de personnel constitués de
dotation (intrants) permettent la réalisation d’activités. Ces montants ont été ventilés au niveau des
activités.

20l s’agit d’un retraitement fait par le dispositif en fonction des centres d’analyse et ne modifie pas les données des acteurs.
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2. Contexte

La mobilisation de la communauté internationale, régionale et nationale en faveur de la gestion durable
des ressources en eau et de la réduction de la pauvreté a conduit a la signature a partir de 'année 2000,
de plusieurs engagements par les gouvernements, les partenaires de la coopération technique et
financiére et la société civile.

Au niveau mondial, les principaux engagements pris dans le domaine de I'eau et de I'assainissement
sont respectivement : la Vision mondiale de I'eau, la Vision africaine de 'eau et son cadre d’action
2000-2025, 1a réduction de moitié d’ici 2015 de la proportion de la population n’ayant pas acces a I'eau
potable et a 'assainissement, 'appui au développement de cadres stratégiques nationaux de lutte contre
la pauvreté.

Au plan africain, le Groupe de la Banque Africaine de Développement qui a soutenu le processus de la
Vision africaine de P'eau a développé un document de réflexion sur ’Approvisionnement en Eau
potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu rural en janvier 2002 et un cadre d’exécution en 2003

qui propose un ensemble d’actions stratégiques devant permettre d’atteindre un taux de couverture de
66% en services ’AEPA en 2010 et 80% en 2015.

Au niveau du Burkina Faso, plusieurs partenaires de la coopération technique et financiere (PTF) ont
pris des initiatives pour soutenir les efforts du gouvernement dans la mise en ceuvre des engagements
du millénaire. IIs comprennent le financement de plusieurs programmes d’hydraulique, d’assainissement
et d’hygiene en milieu rural et urbain ainsi que des réflexions relatives aux actions a entreprendre dans
le cadre de Tatteinte des objectifs du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) et des
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Ces engagements qui sont conformes a la
déclaration de Paris sur Pefficacité de I'aide reposent sur les principes d’appropriation, d’harmonisation,
d’alignement, de gestion basée sur les résultats et la responsabilité mutuelle.

Le bilan de la mise en ceuvre du CSLP a montré que la croissance économique n’a pas été suffisamment
forte pour induire une réduction significative de la pauvreté. En effet, en dépit de la hausse constatée
depuis 2000, I'Indice de développement humain (IDH) du Burkina Faso demeure faible (0,305 en
2010). Une telle situation a conduit le Gouvernement a formuler une nouvelle stratégie dénommée «
Stratégie de croissance accélérée et de développement durable » (SCADD). La SCADD vient ainsi
renforcer les acquis du CSLP et proposer des stratégies solides en maticre de développement du
systeme productif et du capital humain. Elle offre un schéma de mise en ceuvre, a 'aide d’interventions
plus coordonnées, a travers les secteurs prioritaires pour accélérer la croissance et contribuer a un
développement durable.

Afin d’assurer une synergie et une complémentarité de toutes ces initiatives dans le domaine de I'eau
potable et I'assainissement en vue de la réalisation des principaux engagements pris par le pays, le
Ministere de ’Eau, des Aménagements Hydrauliques et de ’Assainissement (MEAHA) a décidé en
consultation avec les partenaires de la coopération technique et financiere, d’élaborer un programme
national d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement qui s’appuie en milieu rural sur un
cadre unifi¢ d’intervention et prend en compte les orientations des politiques de décentralisation, de
déconcentration, de développement rural décentralisé.

Le budget-programme piloté par la Direction Générale Ressources en Eau (DGRE), la Direction

Générale de I’Assainissement des Eaux Usées et Excreta (DGAEUE) et les Directions Régionales de

I’Eau, des Aménagements Hydrauliques et de I’Assainissement (DREAHA) permet d’assurer un

meilleur suivi des performances du secteur public de I’eau et de I’assainissement en milieu rural. Afin de

mieux argumenter le dialogue avec les partenaires qui viennent en appui au Gouvernement dans le
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cadre de la mise en ceuvre des activités prévues, il a été retenu comme l'instrument de planification, de
programmation et de budgétisation.

Le Burkina dispose ainsi d’un instrument qui constitue la référence pour les interventions en matiere
d’AEPA.

On notera que la partie urbaine de l'approvisionnement en eau potable et de I'assainissement est
actuellement assurée par I’Office National de 'Eau et de ’Assainissement qui a engagé une stratégie
cohérente pour atteindre les OMD en milieu urbain, au travers de son plan de développement 2005-
2015, dans un cadre institutionnel et contractuel fondé sur un contrat plan avec 'Etat.

Depuis le début de la mise en ceuvre du programme, le nombre d’ouvrages d’AEP et d’assainissement
en milieu rural a régulicrement augmenté, principalement sous le controle de la DGRE et de la
DGAEUE et avec 'appui important des partenaires au développement (environ 80% de financement).

Cependant, le bilan des différentes interventions ainsi que des différentes études dans le secteur ont
fait le constat de beaucoup d’insuffisances notamment :
* une bonne partie des populations rurales parcourt toujours de longues distances a la recherche
d’eau potable ;
* un grand nombre de personnes continuent d’utiliser de I’eau non potable avec des risques tres
élevés de maladies hydriques ;
* les inégalités régionales liées a 'importance des besoins qui varient d’une région a une autre au
regard de la répartition disparate des infrastructures ;
* une faiblesse généralisée du niveau d’acces des infrastructures d’assainissement ;
* une mauvaise répartition géographique des ouvrages d’assainissement ;
* Ilinsuffisance des capacités humaines, techniques et logistiques au niveau des services centraux,
déconcentrés et du Ministere pour exercer la mission de régulation, d’appui et de controle ;
* la faiblesse des capacités de gestion et d’exploitation des ouvrages hydrauliques (population,
opérateurs prives) ;
¢ Il'insuffisance de la communication et d’échanges d’information entre les acteurs.

3. La mission du Ministére de I’Eau, des Aménagements Hydrauliques et de
I’Assainissement

Conformément au décret N°2013-104/PRES/PM/SGGCM du 07 mars 2013, portant attributions des
membres du Gouvernement, le Ministere de I'Eau, des Aménagements Hydrauliques et de
I’Assainissement assure la mise en ceuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en mati¢re d’eau,
d’aménagements hydrauliques et d’assainissement. A ce titre et en relation avec les départements
ministériels et les organismes publics ou privés compétents, il est chargé :

En matiére d’eau de:
e Délaboration et la mise en ceuvre des stratégies de développement des ressources en eau
et des aménagements hydrauliques ;
¢ I’élaboration et le contréle de la législation en maticre d’eau ;
* la conception, la réalisation et ’appui a la gestion des points d’eau (forages, puits, barrages....) ;

* la fourniture d’eau potable aux populations ;



la protection des ressources en eau en relation avec les ministéres compétents et les collectivités
territoriales ;

la protection/consetrvation des écosystémes aquatiques en relation avec les ministeres
compétents et les collectivités territoriales.

En matié¢re d’aménagements hydrauliques de :

Iélaboration et la mise en ceuvre des stratégies de développement des aménagements
hydrauliques et de mobilisation des ressources en eau souterraine et de surface ;

la conception, la réalisation et 'appui a la gestion des infrastructures hydrauliques et des réseaux
d’irrigation ;

la conception, la réalisation et I'appui a la gestion des aménagements hydrauliques et des
technologies innovatrices d’irrigation ;

Pappui a la mise en ceuvre et a la gestion des aménagements hydro-agricoles ;

Iassistance a la réalisation des ouvrages hydrauliques par des tiers.

En matiére d’assainissement de :

I’élaboration et la mise en ceuvre de la politique nationale en matiére d’assainissement des eaux

usées et excreta.

4. La mission de la DGRE, de la DGAEUE et des DREAHA

a) Mission et attributions de la DGRE

Lla DGRE a pour mission d’élaborer et de suivre la mise en ceuvre des politiques et stratégies nationales
dans le domaine de ’eau, en relation avec les structures du département, des ministeres techniques
concernés, des collectivités territoriales, des organisations de la société civile et des autres acteurs du
monde rural. A ce titre elle est chargée de :

¢laborer et mettre en ceuvre la politique nationale de Ieau et les politiques d’approvisionnement
en eau potable ;

suivre et appuyer le développement de la coopération régionale et internationale dans les
domaines de I’eau ;

mettre en place et promouvoir au niveau national un syst¢eme d’information et de monitoring
sur ’eau ;

mener toutes les études et recherches dans les domaines nécessaires a la maitrise et a la
connaissance des ressources en eau, des milieux qui en dépendent, des usages de I'eau et leurs
impacts ;

suivte et controler la qualité des ressources en eau brute et des eaux destinées a la
consommation humaine ;

coordonner Iélaboration et le suivi des programmes d’eau potable et d’assainissement sur la
base des programmes régionaux correspondants et des schémas directeurs des collectivités
territoriales ;

assurer 'appui conseil aux structures déconcentrées, aux collectivités locales et a tous les autres
acteurs en maticre d’approvisionnement en eau potable;

élaborer la législation, la réglementation et les normes dans le domaine de I'eau ;

assurer pour le compte du département la tutelle technique des projets et programme de
développement des services d’eau potable dans les zones rurales



e ¢laborer de mettre en ceuvre les plans d’action pour le développement du service de 'eau

potable.

b) Mission et attributions de la Direction Générale de P’Assainissement des Eaux
Usées et Excréta

La Direction Générale de I'assainissement des eaux usées et excréta a pour Mission d’élaborer et de
suivre la mise en ceuvre des politique et stratégies nationales en matiere d’assainissement des eaux usées
et excréta, en relation avec les structures du département, des ministeres techniques concernés, des
collectivités territoriales, des organisations de la société civile et les autres acteurs du monde rural. A ce
titre, elle est chargée de :
¢ ¢laborer et de mettre en ceuvre la politique nationale en matiere d’assainissement, des eaux usées
et excreta ;
* mener toutes études et recherches dans les domaines de I'assainissement des eaux usées et
excreta ;
* coordonner [Délaboration et le suivi des programmes d’assainissement des eaux usées et
excréta ;
* assurer I'appui conseil aux structures déconcentrées, collectivités territoriales, et autres acteurs
en matiére d’assainissement des eaux usées et excreta ;
* ¢laborer la législation, la réglementation et les normes dans le domaine de ’assainissement des
eaux usées et excreta et veiller a leur mise en application ;
e apporter un appui-conseil a I'organisation des acteurs intervenant dans la filiere de gestion des
eaux usées et excréta ;
* assurer le suivi et la coordination des actions en matiére d’assainissement des eaux usées et
excreta en relation avec les autres structures compétentes ;
e coordonner I’élaboration et le suivi des programmes d’assainissement sur la base des
programmes régionaux correspondants et des schémas directeurs des collectivités territoriales.

c) Mission et attributions des Directions Régionales de ’Eau, des Aménagements
Hydrauliques et de ’Assainissement

Les Directions Régionales de I’'Eau, des Aménagements Hydrauliques et de ’Assainissement ont pour
mission d’assurer le fonctionnement et la gestion des structures du Ministere de I'Eau, des
Aménagements Hydrauliques et de ’Assainissement relevant de leur ressort territorial. A ce titre elles
sont chargées de controler les activités des directions provinciales, des projets et programmes et de
suivre I'action des organisations non gouvernementales.

La DGRE et la DGAEUE en avaient assuré jusque-la la maitrise d’ouvrage déléguée et s’inscrit
actuellement dans une approche progressive de son transfert aux communes en raison du contexte de la
décentralisation.

Le renforcement des capacités devient indispensable parce que le contexte actuel est caractérisé par de
nouveaux défis qui nécessitent la déconcentration des prises de décision et le recentrage de la DGRE et
de la DGAEUE sur les taches régaliennes.

Pour remplir cette mission, la DGRE, la DGAEUE et les DREAHA ont retenu pour le secteur de I'eau
potable et de I'assainissement un objectif global conforme aux Objectifs du millénaire qui se décline en
cing objectifs opérationnels.

Ces missions assignées a la DGRE, a la DGAEUE et aux DREAHA sont le socle des objectifs retenus
pour la conduite des activités en vue de la réduction de la pauvreté qui participe de 'amélioration des
conditions de vie des populations.

10



5. Les acteurs du PN-AEPA

Le PN-AEPA concrétise I'approche programme retenue par le Gouvernement pour l'atteinte des OMD
dans le domaine de 'AEPA. Les acteurs qui interviennent dans sa mise en ceuvre sont les suivants :

* 1'Etat, au travers du Ministere en charge de I’eau et de I'assainissement, responsable de I'atteinte
des objectifs du PN-AEPA. 1 est le garant de la pérennité du service d'approvisionnement en
eau, de la préservation et protection des ressources en eau et de l'environnement ;

* les communes, exercant les compétences qui leur sont transférées par le code général des
collectivités territoriales. L’exercice de ces compétences se fait de maniére progressive en
fonction du développement de leurs capacités.

* les populations, acteurs directs du service public de l'eau potable. Au cceur des interventions a
toutes les étapes du cycle des projets, elles sont impliquées sur trois principes clés : la réponse a
la demande, la contribution financiere et la participation au travers de I’association des usagers
de l'eau;

* les ONG qui contribuent a la réalisation des objectifs du PN-AEPA sur le terrain. Le secteur
privé qui est mobilisé pour la mise en ceuvre opérationnelle du PN-AEPA et en particulier les
bureaux d'études, les entreprises de fournitures et de travaux, les artisans réparateurs, les
distributeurs de picces détachées, les artisans magons et les petites et moyennes entreprises
(PME) de génie civil ;

* les bailleurs de fonds, dont la contribution est essentielle d'un point de vue technique et
financier.

6. Les Objectifs sectoriels

a) Objectif stratégique

L’objectif général poursuivi par ce programme est de contribuer a la réduction de la pauvreté et au
développement socio-économique durable en assurant un acces permanent et équitable a I'eau et a
l'assainissement dans un cadre de gestion intégrée des ressources en eau.

b) Les objectifs opérationnels
Les objectifs spécifiques sont :

* augmenter durablement et équitablement I'acces a I'eau potable conformément aux objectifs du
millénaire pour le développement ;

* augmenter durablement et équitablement l'acces a l'assainissement conformément aux objectifs
du millénaire pour le développement

* rendre opérationnel les instruments de mise en ceuvre des actions d'eau potable et
assainissement.
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7. Les indicateurs du programme

Tableau 1: Indicateurs du Programme

Libell¢ des indicateurs réalisation Prévision® Structures
N° Unité | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | responsables
Indicateur d'effet
1 Ei’i"udfjﬁs“au potable en Taux | 54,88% | 56,63% | 58,50% | 63% | 63,54% | 65% | 67% | 71% | DAEP
€ a
Pourcentage de points d'eau
2 | modernes (PEM) fonctionnels en Taux | 81,78% | 82,30% | 85% 86,4 88% 89% | 90% | 92% DAEP
milieu rural
Pourcentage de systémes
d'adduction d'eau potable o o o o o o o o
3 simplifiés fonctionnels en milieu Taux | 66,00% | 66,70% | 70,70% | 77,90% | 77,10% | 85% | 88% | 90% DAEP
rural
4 grffgo?“;n des AEPS gérées par | 1| 30,00% | 33,16% | 33% | 35,30% | 41,3% | 50% | 60% | 70% | DAEP
elegatio
Equité de l'acceés a I'eau potable au
5 | niveau communal (nombrede o 220 194 193 154 | 120 | 80 | 50 DAEP
communes ayant un taux d'acces a
l'eau potable inférieur a 65%)
6 Eiﬁiieq“‘pemem des écolesen | o 79,66% | 67,44% | 92% | 89% | 95% | 98% | 98% | DDTOA
7 Eiﬁiiequ’pemem des CSPSen | 50,30% | 88,02% | 92,2% | 95,2% | 98% | 98% | 98% | DDTOA
Taux d'exécution du BPO rural
8 | (partie budget de I'Etat, dont Taux | 83% 96% 91% 99% 90% 95% | 95% | 95% | SAF/DGRE
ressources extérieures inscrites)

*Les prévisions correspondent aux cibles de la matrice B de performance validée a la revue conjointe 2013
du PN-AEPA/PAGIRE. Elles peuvent faire I'objet de révision a la revue 2014.

8. Situation d’exécution du programme
Au 31 décembre 2010, le bilan d’exécution des activités de réalisation d’infrastructures d’eau potable du
programme en milieu rural se résume comme suit:

e 1234 forages neufs ont été réalisés ;

e 1301 réhabilitations de forages ont été réalisés ;
e 190 puits moderne neufs ont été réalisés ;

* 48 réhabilitations de puits ont été réalisées ;

* 41 AEPS/PEA neuves ont été réalisées ;

e 14 réhabilitations I’AEPS/PEA ont été réalisées.

Les ouvrages d’assainissement réalisés en 2010 se repartissent comme suit:
e 448 latrines réalisées dans les écoles dont 201 réservées aux filles;
* 89 latrines réalisées dans les centres de santé
» 225 latrines dans les lieux publics (marchés et gares)

* 11 923 latrines familiales.

De fagon globale pour I'essentiel, les dépenses effectuées au titre de 'année 2010 sont égales a 27, 63
milliards de FCFA contre une programmation de 43,17 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation
financiere de 64% pour 'ensemble des activités de tous les acteurs du programme.
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Pour I'exercice 2011, le bilan des réalisations du volet approvisionnement en eau potable est le suivant:
Au total 2 031 nouveaux ouvrages d’AEP et 990 réhabilitations ont été réalisés au cours de cette année.
La répartition en est la suivante :

1 885 forages neufs et 965 réhabilitations de forages ;
111 puits moderne neufs et 19 réhabilitations de puits ;
35 AEPS neuves et 6 réhabilitations.

On a enregistré 6 257 réalisations de latrines au cours de I'année 2011. Ces latrines se repartissent
comme suit :

916 latrines réalisées dans les écoles

226 latrines réalisées dans les centres de santé ;

360 latrines dans les lieux publics (marchés et gares) ;
4 755 latrines familiales.

En somme le cout global des réalisations du budget programme pour 'année 2011 est de 34,34
milliards de FCA  pour une prévision financiére de 49,32 milliards de FCFA soit un taux de
réalisation financiere de 69,62% pour 'ensemble des activités.

Pour I'exercice 2012, Le bilan des réalisations des infrastructures d’eau potable s’établit comme suit :

1 911 forages neufs sont réalisés sur une prévision de 2 222 forages soit un taux d’exécution
86%.

2 227 forages ont été réhabilités sur une prévision de 3 020 forages soit un taux d’exécution
73,7%.

71 puits moderne neufs sont réalisés sur une prévision de 60 puits soit un taux d’exécution
118,3%.

17 puits modernes ont été réhabilités sur une prévision de 23 puits soit un taux d’exécution
73,9%.

62 AEPS neuves ont été réalisées sur une prévision de 36 AEPS/PEA soit un taux d’exécution
172,2%.

8 AEPS ont été réhabilitées sur une prévision de 7 AEPS/PEA soit un taux d’exécution
114,3%.

Le montant total dépensé pour les réalisations des ouvrages d’approvisionnement en eau potable est de
21 527,1 millions FCFA pour une prévision de 26 269,5 millions FCFA soit un taux moyen de 81,95%.
Ce taux d’exécution s’est amélioré par rapport a celui de 2011 ou il était de 74%.

On a enregistré 27 968 réalisations de latrines au cours de I'année 2012. Ces latrines se repartissent
comme suit :

562 latrines réalisées dans les écoles sur une prévision de 634 soit un taux d’exécution 86,6%.
169 latrines réalisées dans les centres de santé sur une prévision de 234 soit un taux d’exécution
72,2%.

294 latrines dans les lieux publics (marchés et gares) sur une prévision de 374 soit un taux
d’exécution 79%.

26 943 latrines familiales sur une prévision de 57 386 soit un taux d’exécution 47%.
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Le montant total dépensé pour I'assainissement EUE est de 5018,8 millions FCFA pour une prévision
globale de 7897,6 millions FCFA soit un taux d’exécution relativement faible de 63,55%. Le taux
d’exécution du budget d’investissement a connu une augmentation par rapport a celui de 'année 2011
qui était de 63,56%.

En somme le cout global des réalisations du budget programme pour 'année 2012 est de 34 882,7
millions de FCA  pour une prévision financiere de 42 602,8 millions de FCFA soit un taux de
réalisation financiere de 81,9% pour ensemble des activités.

Pour I'exercice 2013, Le bilan des réalisations des infrastructures d’eau potable s’établit comme suit :

* 10697 forages neufs sont réalisés sur une prévision de 1 535 forages soit un taux d’exécution

110,6%.

e 1 399 forages ont été réhabilités sur une prévision de 1 760 forages soit un taux d’exécution
79,5%.

* 104 puits moderne neufs sont réalisés sur une prévision de 92 puits soit un taux d’exécution
113%.

* 8 puits modernes ont été réhabilités sur une prévision de 26 puits soit un taux d’exécution
30,8%.

* 44 AEPS neuves ont été réalisées sur une prévision de 79 AEPS/PEA soit un taux d’exécution
55,7%.

* 21 AEPS ont été réhabilitées sur une prévision de 107 AEPS/PEA soit un taux d’exécution
19,6%.

Le montant total dépensé pour les réalisations des ouvrages d’approvisionnement en eau potable est de
24 290,3 millions FCFA pour une prévision de 32 000,5 millions FCFA soit un taux moyen de 75,91%.

On a enregistré 33 596 réalisations de latrines au cours de 'année 2013. Ces latrines se repartissent
comme suit :

* 552 latrines réalisées dans les écoles sur une prévision de 850 soit un taux d’exécution 63,2%.

e 157 latrines réalisées dans les centres de santé sur une prévision de 102 soit un taux d’exécution
153,9%.

e 233 latrines dans les lieux publics (marchés et gares) sur une prévision de 97 soit un taux
d’exécution 240,2%.

* 320609 latrines familiales sur une prévision de 65 673 soit un taux d’exécution 49,7%.

Le montant total dépensé pour I'assainissement EUE est de 3 962,9 millions FCFA pour une prévision
globale de 6 380,1 millions FCFA soit un taux d’exécution relativement faible de 62,11%.

En somme le cout global des réalisations du budget programme pour 'année 2013 est de 28 253,2

millions de FCA  pour une prévision financiere de 38 380,6 millions de FCFA soit un taux de
réalisation financiere de 73,61% pour 'ensemble des activités.
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9. Priorités et Axes d’intervention

Les enjeux et défis de développement rural portent sur la mise en ceuvre du PN-AEPA qui contribuera
a la réduction des maladies d’origine hydriques et a I'amélioration des conditions de vie des populations
rurales grace a un acces durable et équitable a 'eau potable et a l'assainissement.

Les priorités retenues concernent :

* le renforcement de la couverture en eau potable par la création de points d’eau modernes (puits,
forages) et des réseaux d’AEPS;

* la réhabilitation des points d’eau modernes existants et des réseaux d’AEPS ;

* la réalisation d’ouvrages d’assainissement familial et institutionnel ;

* lalutte contre les pollutions des eaux et liquides dangereux;

e la généralisation de la reforme du systeme de gestion des ouvrages d’alimentation en eau
potable.

Dans la mise ceuvre du PN-AEPA, cinq domaines d’actions ont été retenus:

* acces al'eau potable en milieu rural ;
* acces a l'assainissement en milieu rural ;
* coordination, pilotage et soutien aux actions d'AEPA.

10. Cohérence avec les stratégies nationales

Les objectifs retenus dans le cadre de PAEPA induisent des actions qui s’inscrivent dans un contexte
stratégique précis. En effet le gouvernement s’est doté du Programme National d’Approvisionnement
en Eau Potable et d’assainissement en 2006. La mise en ceuvre de ce dernier a permis aujourd’hui au
secteur eau potable et assainissement dans le nouveau contexte de décentralisation, de tirer profit des
nouveaux instruments économiques mis en place et de permettre d’atteindre les OMD qui se traduisent
par la réalisation de 12 525 PEM, 839 AEPS, 395 118 latrines familiales, 100 000 réhabilitation de
latrines familiales, 60 000 puisards jusqua 2015. Cette stratégie tient compte de la SCADD
notamment en son axe 2 « consolidation du capital humain et promotion de la protection
sociale » notamment dans sa composante eau potable et assainissement et oriente laction du
gouvernement dans le secteur par des principes directeurs et un plan d’action en vue de sa mise en

acuvre.

11. Présentation et budgétisation du programme

Le programme est d’un cout total de 53 290 764 000 FCFA pour la période 2014-2016 et d’une
prévision annuelle de 32 005 986 000 FCFA en 2014, de 15 283 893 000 FCFA pour 2015 et de
6 000 885 000 FCFA pour 2016.

L’objectif général poursuivi par ce programme est de contribuer a la réduction de la pauvreté et au
développement socio-économique durable en assurant un acces permanent et équitable a I'eau et a
l'assainissement dans un cadre de gestion intégrée des ressources en eau.

Il vise l'amélioration des conditions de vie des populations par I'accroissement sensible des taux
d’acces a P'eau potable et a l'assainissement adéquat et adoption par les populations de pratiques
d’hygiene appropriée.

Ceci contribuera a I’éradication de la maladie du ver de guinée, ainsi qu’a une baisse sensible de la
prévalence des maladies d’origine hydrique comme les diarrhées qui constituent les principales causes
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de mortalité des enfants de moins de 5 ans. La diminution des maladies d’origine hydrique contribuera
a une baisse des dépenses en soins de santé.

Ia création d’emplois en milieu rural et semi urbain auxquels s’ajoutent ceux créés dans le cadre du
développement des centres ONEA ainsi que 'augmentation des capacités économiques et financieéres
des entreprises et des bureaux d’études constitueront des facteurs de réduction de I'extréme pauvreté
(OMD1).

Les activités génératrices de revenus qu’entreprendront les femmes suite au gain sur le temps
d’approvisionnement en eau potable, permettront une grande autonomie de ces derni¢res. Les taches
domestiques ainsi allégées, les meres seront en outre plus enclines a permettre a leurs filles d’aller a
I’école et de poursuivre leurs études, contribuant ainsi a atteinte de la parité dans la scolarisation des
filles et des garcons (OMD3)

L’amélioration de I'environnement et du cadre de vie dans les écoles par un accés permanent a I'eau
potable (5 396 écoles concernées) et a des ouvrages d’assainissement (5 396 écoles concernées)
respectant les normes de qualité et d’intimité pour tous les enfants constitue un facteur incitatif pour
I'accroissement des taux de fréquentation et le maintien des enfants dans les écoles (OMD?2)

L’accroissement de I'acces a des moyens adéquats de gestion des eaux usées et des excréta conduira a
une réduction de la pollution des sols et des milieux récepteurs (OMD7).

a) Action1: acces al'eau potable en milieu rural

L’action 1 est d’un cott total de 32 619 287 000 FCFA pour la période 2014-2016 et d’une prévision
annuelle de 21 074 851 000 FCFA en 2014, de 8 516 573 000 FCFA pour 2015 et de 3 027 862 000
FCFA pour 2016.

L’acces a 'eau potable fait partie des axes stratégiques majeurs parmi ceux identifiés pour la réduction
de la pauvreté. La communauté internationale s'est fixée comme objectif de réduire de moitié la
proportion de la population qui n'a pas accés a I'eau potable d’ici 2015. L'état des lieux fait en 2008 a
révélé un taux d'acces a I'eau potable en zone rurale corrigé de 52 % pour 2005. Le taux d’acces calculé
en 2008 a utilisé les données population du recensement administratif de 2004 (avec un taux
d’accroissement national de 2,4%). Un travail d’harmonisation de la base de données INO avec le
fichier village de 'INSD a permis de prendre en compte les données population du RGPH 2006 dans le
calcul du taux d’accés. Cette harmonisation a eu une incidence sur les taux et au niveau national. Le
tableau ci-dessous donne I’évolution du taux d’acces au cours des derniéres années :

Tableau 2: Taux d’acces a I’eau potable en milieu rural par année

Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Taux d’accés (%) | 51,50 | 52,82 | 5399 | 5488 | 56,63 | 585 63 | 63,54%

Source: Inventaire National des Ouvrages

Ces résultats seront atteints grace une importante activité de réalisation et de réhabilitation
d’infrastructures et suivant une approche qui garantit la durabilit¢ et 1équité du systeme
d’approvisionnement dans un processus de gestion intégrée des ressources en eau.

11 s’agit de lever les obstacles a un accés durable et équitable a I’eau potable en zone rurale et accroitre
Poffre d’infrastructure par des réalisations et des réhabilitations. Cela contribuera a réduire les taux de
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rupture d’approvisionnement en veillant a la qualité des infrastructures, a la qualité de I’eau et a la
gestion financiére des points d’eau.

Les résultats seront atteints grace a une importante activité de réalisation et de réhabilitation
d’infrastructures et suivant une approche qui garantit la  durabilité et Iéquité du systeme
d’approvisionnement en eau potable dans un processus de gestion intégrée des ressources en eau.

Au niveau des réalisations il est prévu au titre des travaux neufs pour la période 2014-2016: 1 757
forages; 84 puits, 142 AEPS. Au titre des réhabilitations il est prévu : des travaux sur 578 forages, 133
AEPS et un remplacement de 578 PMH.

Les acteurs ont plus de visibilité sur leur programmation de la premiére année c’est-a-dire 2014 ; celles
des deux autres années seront actualisées lors de I’élaboration des prochains BPO.

b) Action 2 : acces a l'assainissement en milieu rural

I’action 2 est d’un cott total de 15 383 682 000 FCFA  pour la période 2014-2016 et d’une prévision
annuelle de 8 063 341 000 FCFA en 2014, de 5173 856 000 FCFA pour 2015 et de 2 146 485 000
FCFA pour 2016.

L’assainissement est longtemps resté dans une situation caractérisée par une faiblesse généralisée du
niveau des infrastructures et par leur mauvaise répartition géographique et entre les couches sociales.
De ce fait, 'assainissement est considéré comme une des priorités dans le cadre de la réduction de la
pauvreté. La communauté internationale s’est fixée pour objectif de réduire de moitié la proportion de
la population qui n'a pas acces a un assainissement adéquat d’ici 2015.

1l s’agit de développer des actions pour combler le déficit d’infrastructures et de lever les obstacles a
une adhésion des populations en mettant en place une approche qui les encourage a investir dans les
installations d’assainissement, a les exploiter et a les entretenir.

Au titre des travaux neufs la prévision quantitative 2014-2016 est de 124 525 systemes d’assainissement
familiaux, de 1 036 blocs de latrines publiques ; dont 700 dans les écoles ; 144 dans les centres de
santé ; 192 dans les marchés et autres lieux publiques. Au titre des réhabilitations la prévision est de
réhabiliter 18 latrines dans les écoles et 3 dans les lieux publics.

c) Action 3 : coordination, pilotage et soutien aux actions d'AEPA

L’action 3 est d’un cout total de 5 287 796 000 FCFA pour la période 2014-2016 et d’'une prévision
annuelle de 2 867 794 000 FCFA en 2014, de 1 593 463 000 FCFA pour 2015 et de 826 538 000 FCFA
pour 2016.

Toutes les interventions dans le secteur de 'eau potable en milieu rural devant se faire dans un cadre
unifié d’intervention, il est nécessaire de renforcer les capacités des différents intervenants pour créer
ainsi une synergie d’action a tous les niveaux. Les insuffisances au niveau de certains acteurs pouvant
atténuer la portée des actions des autres et méme porter atteinte a la pérennité de lapproche
développée, il est indiqué que le renforcement de capacité se fasse au niveau de toutes les structures
impliquées dans la mise en ceuvre du PN-AEPA.

11 s’agit de combler le déficit en capacités humaines, techniques et logistiques des services centraux et
déconcentrés, renforcer les capacités des acteurs décentralisés et des acteurs de la société civile (ONG,

associations). Il s’agit aussi de lever les obstacles a la concertation et a la communication dans le
domaine de TAEPA.
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Cette action vise aussi a faire I’état des lieux des études, a établir un plan d’action pluriannuel, a suivre
et a capitaliser les études identifiées dans le domaine de PAEPA. Les résultats de ces études doivent
permettre une amélioration des connaissances sur les ressources en eau, le suivi de la ressource et de ses
usages au bénéfice de tous les acteurs.

12. Les actions du programme
Pour I'ensemble des acteurs les actions suivantes ont été retenues pour la période 2014-2016 sur la base
des financements acquis:

Tableau 3 : cout des actions du programme (en milliers de FCFA)

< Total 2014-
Intitulé 2014 part (%) 2015 part (%) 2016 part (%) ot;o 12 part (%)
Accés a l'eau
- 21923678 | 68,50 8988 578 58,81 3296732 | 54,94 | 34208988 64,19
potable en milieu
rural
Acces a
. . 8280 784 25,87 5441 979 35,61 2319652 | 38,66 | 16042415 30,10
|'assainissement
en milieu rural
Coordination,
. . 1801524 5,63 853 336 5,58 384 501 6,41 3039 362 5,70
pilotage et soutien
aux actions d'AEPA
32 005 986 100 15 283 893 100 6 000 885 100 53 290 764 100
Total

13. Les ressources et les emplois du Programme

Le tableau ci-dessous présente la situation des ressources et des emplois du programme. Les ressources
totales d’un montant de 53 102 917 000 de FCFA sont reparties en ressources intérieures (72,89 %) et
en ressources extérieures (27,11%) sur la période 2014-2016. Le financement de I’Etat (y compris
IABS) et des communes représentent respectivement 96,45% et 3,55% des ressources intérieures. Les
PTF et les ONG contribuent 2 hauteur de 85,33% et 14,67% des financements extérieurs.

Tableau 4 : Ressources Emplois (en milliers de FCFA)

N° Rubriques Budgétaires 2014 2015 2016 Total Part contributive (%)

1 32005986| 15283893 6 000 885 | 53 290 764
Ressources du programme

1.1 Financement Intérieur 18 761 461 14 371 275 5573412 | 38706148 72,63
1.1.1 Etat 17 754 650 14022 173 5553660| 37330483|96,45
1.1.2 Communes 1006 812 349 102 19 752 1375666 | 3,55
1.2 Financement Extérieur 13 244 525 912 618 427 473 14 584 616 27,37
1.2.1 PTF 11266 998 654 284 355413 12 276 695 | 84,18
1.2.2 ONG 1977527 258 334 72 060 2307921 15,82
2 Emplois du programme 32005986| 15283893 6 000 885 | 53 290 764
2.1 Dépenses ordinaires 355 350 355 800 356 161 1067 311 2,00
2.1.1 Dépenses de Personnel 110 747 110 747 110 747 332241 (31,12878652
2.1.2 Achats de Biens et Services 204 003 204 453 204 814 613 270 | 57,45935824
2.1.3 Transferts Courants 40 600 40 600 40 600 121800 |0
2.2 Dépenses d’investissement 31650636 14 928 092 5644724 | 52223453 98,00
2.2.1 AEP 23 587 295 9754236 3498 239| 36839771 70,54
2.2.2 Assainissement 8063 341 5173 856 2146 485| 153836822946
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Les emplois du programme sont composés en dépenses ordinaires (2%) et en dépenses
d’investissement (98%). L’AEP et 'assainissement représentent respectivement 70,54% et 29,46% des

investissements.
14. Le mécanisme de suivi-évaluation

Le dispositif de suivi -évaluation du budget programme piloté par la DGRE, la DGAEUE est bati sur
une approche de gestion axée sur les résultats autour d’un programme, le PN-AEPA.
Le suivi est réalisé a ce niveau a travers la tenue annuelle d’un atelier national de validation du budget
programme dont la DGRE assure la présidence. Apres prise en compte des observations, le budget
programme est adopté au Comité National de Pilotage.
Les Directions régionales sont des unités opérationnelles de budget et ont pour taiche de mettre en
ceuvre les plans d’action ou les budgets opérationnels de programme. Elles sont chargées de la mise en
ceuvre des activités devant concourir a Iatteinte des résultats visés par les actions
Au niveau du programme, des outils sont mis en place pour la collecte et le traitement des données
nécessaires a I’élaboration des budgets programmes.
Les outils de collecte de I'information sont constitués par les fiches unifiées de collecte.
Les méthodes sont des ateliers d’information et de formation, des entretiens avec les acteurs
intervenant dans le secteur.
Ces informations collectées sont centralisées pour constituer des bases de données qui permettront de
faire les analyses relatives aux résultats atteints, aux effets et aux impacts du programme.
La diffusion de I’état de mise en ceuvre du budget programme est assurée chaque année au moyen du
rapport d’exécution qui est disponible en version papier et en version électronique.
Le rapport d’exécution est produit en méme temps que le rapport bilan du programme.
Les acteurs impliqués dans le systéme de collecte des données sont :

e le niveau central DGRE et DGAEUE) ;

e Le niveau déconcentré, a savoir les DREAHA ;

e ctles autres acteurs (communes ONG, association, projets et programmes).
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Conclusion

Le Présent Budget Programme exercice 2014 — 2016 du PN-AEPA prend en compte la contribution de
tous les acteurs (Etat, PTF, ONG/Associations, les Collectivités Territoriales, etc.).

Ce Budget Programme 2014-2016 précise comment les moyens sollicités seront utilisés pour atteindre
les objectifs fixés (tragabilité des ressources, résultats et impacts attendus, etc.). Il est issu de la stratégie
sectorielle et contribue a la mise en ceuvre du la Stratégie de Croissance Accélérée pour le
Développement Durable (SCADD). Il représente la déclaration de services publics a offrir aux citoyens
pour le triennal 2014-2016 en maticre d’eau potable et d’assainissement. I est d’'un cout global de
53290 764 000 FCFA

Le financement par groupe d’acteurs se réparti comme suit :

Etat : 18 050 861 000 FCFA; soit 33,87% ;

ABS : 19 279 622, soit 36,18% ;

PTF : 12 276 695 000 FCFA soit 23,04% ;

ONG : 2 307 921 000 FCFA soit 4,33% ;

Communes : 1 375 666 000 FCFA soit 2,58%.

Le Budget 2014 est essentiellement consacré aux investissements soit 98%, notamment des
investissements en appui a la croissance économique a savoir 'approvisionnement en eau potable et en

assainissement en milieu rural et a la réduction de la pauvreté.

Les OMD étant un engagement conjoint Etat et communauté internationale, il est indispensable que
des efforts financiers additionnels conformes a ces engagements soient faits par chacun de ces acteurs
pour les atteindre en 2015.
Ainsi, pour les trois (03) prochaines années, les actions de la DGRE et de la DGAEUE devront suivre
les orientations ci — apres :
e planifier, coordonner et mettre en ceuvre des actions visant a 'amélioration du cadre de vie des
populations ;
e poursuivre le renforcement des capacités des communes a assurer la maitrise d’ouvrage
communal ;
e mettre en ceuvre la réforme de la gestion des infrastructures hydrauliques d’alimentation en eau
potable sur toute I’étendue du territoire national ;
e poursuivre Poctroi des agréments techniques aux entreprises ;
e (tablir 'équité en termes d’acces a 'eau potable dans toutes les communes rurales en priorisant
les communes ayant les taux d’acces les plus bas dans les réalisations
e mobiliser des ressources financieres conséquentes au profit de ’assainissement ;
e poursuivre le renforcement des capacités des acteurs locaux pour la mise en ceuvre et le suivi
des PCD-AEPA. 11 s’agit notamment d’appuyer les communes, les petits opérateurs privés et les
ONG et associations locales pour la maitrise d’ceuvre.

Ces orientations constituent des axes ou des lignes directrices qui sous-tendent 'ensemble des actions
du Budget-Programme.

1l s’agira donc pour la DGRE et DGAEUE de développer pour les deux (02) prochaines années, en sus
les grands défis a relever, une politique offensive de recherche de financement. Concomitamment a
cette politique, il devra procéder a une responsabilisation accrue des cadres de ses différentes structures
dans I'exécution efficace et efficiente des actions prévues au Budget-Programme.



Annexe 1: Tableau du Mode de Calcul des Indicateurs du Programme

Indicateurs Objectivement . 2 - Nature des Structures
g Libellé des indicateurs S Mode de calcul
Vérifiables (I0V) indicateurs responsables
Taux d'accés a eau potable en milieu rural Taux population desservie/population totale rurale. DAEP
Pour(_:gntage de points d'eau modernes (PEM) fonctionnels Taux nombre de PEM fonctionnels/nombre total de PEM DAEP
en milieu rural
P_ourqgrjtage dg systémes diductlon d'eau potable Taux Nombre d'AEPS fonctionnels /nombre total d'AEPS' DAEP
simplifiés fonctionnels en milieu rural
Proportion des AEPS gérées par délégation Taux dP'ZLIJEr;eSntage du nombre d'AEPS gérés en délégation /au nombre total DAEP
Indicateurs d'effet Equité de I'accés a I'eau potable au niveau communal
(nombre de communes ayant un taux d'acces a I'eau Taux Nombre de communes dont le taux d'acces est inférieur a 65% l'année N. SSE
potable inférieur a 65%)
o . . Nombre de écoles primaires publiques équipés en latrines
Taux d'équipement des €coles en latrines Taux conformes/nombre total des écoles primaires publiques DDTOA
Taux d'équipement des CSPS en latrines Taux Nombre de CSPS équipés en latrines conformes/nombre total des CSPS DDTOA
Taux d'exécution du BPO rural (partie budget de I'Etat, dont niveau effectif de réalisation financiére des activités du secteur de 'AEPA
- . . Taux - SAF/DGRE
ressources extérieures inscrites) en milieu rural

Annexe 2: Cadre logique du programme

OBJECTIFS
STRATEGIQUES

OBJECTIFS OPERATIONELS

RESULTATS ATTENDUS

Contribuer a laréduction de
la pauvreté et au
développement
socioéconomique durable
en assurant un acces
permanent et équitable a
I’eau potable et a
I'assainissement

N

Augmenter durablement et équitablement l'accés a l'eau potable
conformément aux objectifs du millénaire pour le développement

le taux d'accés a l'eau potable en milieu rural est passé de 56,6% a
76% en 2015

Augmenter durablement et équitablement I'accés a I'assainissement
conformément aux objectifs du millénaire pour le développement

le taux d'accés a l'assainissement familial en milieu rural est passé de
10% a 54% en 2015.

Rendre opérationnel les instruments de mise en ceuvre des actions
d'eau potable et d’assainissement

les instruments des actions d'Eau potable sont opérationnels;
les capacités d'intervention de la DGRE sont renforcées
les acteurs de I'AEPA sont professionnels

g




Annexe 3: Programmation pluriannuelle des crédits du programme (en milliers de FCFA)

. _ . , Prévision Prévision Prévision
Abréviations | Institutions | Responsables | Libellé Dépenses 2014 | Dépenses 2015 | Dépenses 2016 Total 2014-2016
AC1 DGRE DGRE Acceés al'eau potable en milieu rural 21 923 678 8 988 578 3296 732 34 208 988
AVT1 DAEP Réaliser l'intermédiation sociale 403 481 148 518 7 319 559 318
AVT2 DAEP Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes 8116 144 2 604 192 1062517 11782 853
(PEM) communautaires
AVT3 DAEP Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS) 7 348 439 4992 355 2 186 214 14 527 008
AVT4 DAEP (R:é\gsscir des extensions de réseaux d'AEP simplifiés 949 262 183 852 0 1133 114
AVTS5 DAEP Réhabiliter des Points d'Eau Modernes (PEM) 866 410 224 360 21750 1112520
AVT6 DAEP Réhabiliter des réseaux d'AEPS 3373 956 743 502 0 4117 459
AVT7 DAEP Réaliser d'infrastructures d'AEP au niveau institutionnel 865 986 91 799 18 932 976 717
AVTS DAEP Réaliser le suivi environnemental des points d'eau 0 0 0 0
modernes
AC2 DGAEUE | DGAEUE Acces al'assainissement en milieu rural 8 280 784 5441 979 2 319 652 16 042 415
Mettre en ceuvre le volet IEC de I'opérationnalisation
AVT1 DGAEUE |DPA de la stratégie de mise en ceuvre de la composante 266 588 183 603 59 552 509 743
"infrastructures d'assainissement en milieu rural”
AVT2 DGAEUE | DPA Améliorer les pratiques d’hygiene en matiere d'eau et 370570 285338 241 862 897 770
d’assainissement
AVT3 DGAEUE |DPA Réaliser les infrastructures d'assainissement autonome 7 629 858 4 970 885 2018 238 14 618 981
AVT4 DGAEUE | DPA Réhabiliter les infrastructures d'assainissement 13 767 2153 0 15 920
autonome
AC DGRE  |DGRE gioégx‘at'on’ prietige G STLEn SX EEEns 1801 524 853 336 384 501 3 039 362
DGRE-
AVT1 DGAEUE- |DPSE Planifier et suivre la mise en ceuvre des activités d'AEP 73729 60 169 29 651 163 549
DREAHA
DGRE-
AVT2 DGAEUE- | DAEP-DPA | Coordonner les travaux d'AEPA 409 201 183 546 105 214 697 961
DREAHA
DGRE- DGRE-
AVT3 DGAEUE- | DGAEUE- Mettre a jour les bases de données sur I'AEPA 54 817 47 161 28 807 130 784
DREAHA |DREAHA
AVT4 DGRE- DGRE- Rendre fonctionnels les différents cadres de 191 581 126 705 64 018 382 304
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Abréviations | Institutions | Responsables | Libellé DépP:rel\g:sloznOM Dégéﬁ\ggsl,OZnOH Dégéﬁ\ggsl,ogow Total 2014-2016
DGAEUE- | DGAEUE- concertation nationaux et régionaux
DREAHA |DREAHA
DGRE-
AVT6 DGAEUE- | SAF Renforcer les ressources humaines du secteur 538 643 246 482 83732 868 856
DREAHA
Représenter le Burkina Faso dans les cadres de
AVT7 ggiEUE BSEEUE (:,once_rtgtion internationaux sur I'Eau potable et 0 0 0 0
l'assainissement
DGRE- Renforcer les ressources matérielles et logistiques du
AVTS8 DGAEUE- | SAF secteur 0 0 0 0
DREAHA
DGRE-
AVT9 DGAEUE- | SAF Renforcer les infrastructures du secteur 0 0 0 0
DREAHA
DGRE- Réaliser le fonctionnement courant de I'administration
AVT10 DGAEUE- | SAF du secteur 0 0 0 0
DREAHA
DGRE- DGRE- Appuyer la programmation communale AEPA (appui-
AVT11 DREAHA | DREAHA conseil) 34 887 32 652 27 234 94 773
DGRE- DGRE- Programmer et budgétiser les activités par objectifs
AVTI12 DREAHA |DREAHA AEPA pour réduire les disparités 20264 44 202 26437 90902
DGRE- DGRE-
AVT13 DGAEUE- | DGAEUE- |Appuyer la professionnalisation du secteur de I'AEPA 8481 10473 0 18 954
DREAHA |DREAHA
DGRE- DGRE- Appuyer la maitrise d'ouvrage communale pour 'AEPA
AVT14 DGAEUE- | DGAEUE- (AMOC-AEPA) 448 691 80791 11 758 541 240
DREAHA |DREAHA
DGRE- DGRE- Promouvoir des études et recherches en matiére
AVTIS DGAEUE |DGAEUE d'AEPA 0 0 0 0
AVT16 DGRE comm Mettre en ceuvre le plan de communication 5307 5289 0 10 597
AVTL17 DGRE SAF Développer des instruments de gestion 15922 15 868 7 652 39442
AVT1S8 DGAEUE | DGAEUE E|Iab0rer et soumett_r\e a adoptioq des textes 0 0 0 0
d'application en matiére de pollution des eaux
AVT19 DGAEUE | DGAEUE Etabli_r et gérer le Systeme d'Information sur les 0 0 0 0
pollutions des eaux




Annexe 4: Planification annuelle comparée BPO/OMD ajustée au prix courant

Alimentation en Eau Potable - Milieu rural

Réaliser de nouveaux forages équipés de PMH

Planification PN-AEPA (OMD)

TOTAL BUDGET-PROGRAMME 2014-2016

Analyse des écarts

Réaliser de nouveaux puits modernes

Planification PN-AEPA (OMD)

TOTAL BUDGET-PROGRAMME 2014-2016

Analyse des écarts

Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS)

Planification PN-AEPA (OMD)

TOTAL BUDGET-PROGRAMME 2014-2016

Analyse des écarts

Etendre de réseaux d'AEPS

Planification PN-AEPA (OMD)

TOTAL BUDGET-PROGRAMME 2014-2016

Analyse des écarts

Réhabiliter des Points d'Eau Modernes (PEM) existants

Planification PN-AEPA (OMD)

TOTAL BUDGET-PROGRAMME 2014-2016

Analyse des écarts

Réhabiliter et étendre de réseaux d'AEPS

Planification PN-AEPA (OMD)

TOTAL BUDGET-PROGRAMME 2014-2016

Analyse des écarts

Réalisation des forages dans Ecoles

Planification PN-AEPA (OMD)

TOTAL BUDGET-PROGRAMME 2014-2016

Analyse des écarts

Montant
2014

—
oomm |
oo |
ooz |

e |

274185

i |

7507 241
-317 623

964 627
-964 627

2563 688
848 878

| 1714810 |
-
| 1114650 |
| 3315396
| 2200737

6029 909

741 328
5288 581

10 928 192
2407 680

276 555

266 400

7189 618
4372 065

2817 553

2561793
2338 831

1028 916
485 877
6029 909

59 571
5970 338

Montant
2016

10 928 192

1013760

9914 432

276 555

0

276 555

7189 618

1943 140

5246 478

2561793

22738

2539 055

1028 916

0

1028 916

6029 909

19 857

6010 052

E



Réalisation des forages dans CSPS
Planification PN-AEPA (OMD) 880 338
TOTAL BUDGET-PROGRAMME 2014-2016 0
Analyse des écarts 880 338
Réaliser des études de faisabilité d'AEPS
Planification PN-AEPA (OMD) 0
TOTAL BUDGET-PROGRAMME 2014-2016 0
Analyse des écarts | 166920 | 0
Réaliser des études d'extension d'AEPS |
Planification PN-AEPA (OMD) 0 0
TOTAL BUDGET-PROGRAMME 2014-2016 0
Analyse des écarts 0
Réaliser des études de réhabilitation d'AEPS
Planification PN-AEPA (OMD) 0
TOTAL BUDGET-PROGRAMME 2014-2016 0
Analyse des écarts 0

|
Total Planification PN-AEPA (OMD) 28 982 958 28 895 320
TOTAL BUDGET-PROGRAMME 2014-2016 21882 674 2999 495
Analyse des écarts 7100 284 25 895 826

|

BUDGET-PROGRAMME 2014-2016 - PREVISION DE REALISATIONS PHYSIQUES ET FINANCIERES
Assainissement en Milieu rural
2014 2016

Réalisation de latrines privées (prestataires) ] ]
Planification PN-AEPA (OMD) | 10302177 | 11648 076
TOTAL BUDGET-PROGRAMME 2014-2016 6930791 | 1277033
Analyse des écarts | 3461385 10371043
Réalisation de puisards ] ]
Planification PN-AEPA (OMD) | 723821 | 794 782
TOTAL BUDGET-PROGRAMME 2014-2016 | 330066 | 14383
Analyse des écarts | 393761 | 780 399
Réhabilitation de latrines privées (prestataires) ] ]
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Planification PN-AEPA (OMD)

TOTAL BUDGET-PROGRAMME 2014-2016

Analyse des écarts

Réalisation de latrines publiques (marchés, gares routiéres,...)

Planification PN-AEPA (OMD)

TOTAL BUDGET-PROGRAMME 2014-2016

Analyse des écarts

Réhabilitation de latrines publiques

Planification PN-AEPA (OMD)

TOTAL BUDGET-PROGRAMME 2014-2016

Analyse des écarts

Réalisation de latrines dans les établissements scolaires

Planification PN-AEPA (OMD)

TOTAL BUDGET-PROGRAMME 2014-2016

Analyse des écarts

Réhabilitation de latrines dans les établissements scolaires

Planification PN-AEPA (OMD)

TOTAL BUDGET-PROGRAMME 2014-2016

Analyse des écarts

Réalisation de latrines dans les dispensaires (CSPS)

Planification PN-AEPA (OMD)

TOTAL BUDGET-PROGRAMME 2014-2016

Analyse des écarts

Réhabilitation de latrines dans les dispensaires (CSPS)

Planification PN-AEPA (OMD)

TOTAL BUDGET-PROGRAMME 2014-2016

Analyse des écarts

Total Planification OMD

TOTAL BUDGET-PROGRAMME 2014-2016

Analyse des écarts

1332973

1332973

4099 104
410 626
3688478

2333

696 954

841196
10 789

-144 241

10789
214 660
182 258
32 401

17 459 695

8708 060
8751635

1400 333
B
I
s |
I
B
ERRICAN

1167

-1167

696 954

585 387

-1349

214 660

194 247

18 207 193

14 243 929

1426 333

0

1426 333

4099 104

24154

4074 950

696 954

11019

685 935

214 660

7290

207 369

18 879 909

1333 880

17 546 029

E



Annexe 5 : Gap de financement (en milliers de FCFA)

GAP DE FINANCEMENT AEP (en milliers de FCFA)

PREVISION 2014 | PREVISION 2015 PREVISION 2016 TOTAL
OBJECTIF AEP 23 942 645 31 415 477 31 415 477 86 773 599
FINANCEMENTS ACQUIS 23 942 645 10 110 037 3 854 400 37 907 082
ETAT 6 515 650 3287 174 3224 161 13 026 985
ABS 8 151 154 6 102 199 469 628 14 722 981
PTF 7 203 568 204 823 71 200 7 479 591
ONG 1135 045 169 589 69 660 1374 294
COMMUNES 937 228 346 252 19 752 1303 232
GAP GLOBAL 0 21 305 440 27 561 077 48 866 517
GAP DE FINANCEMENT ASSAINISSEMENT (en milliers de FCFA)
PREVISION 2014 PREVISION 2015 PREVISION 2016 TOTAL
OBJECTIF Assainissement 8 063 341 22 905 370 23 578 086 54 546 797
FINANCEMENTS ACQUIS 8 063 341 5 173 856 2 146 485 15 383 682
ETAT 1531 877 2 192 000 1 300 000 5023 877
ABS 1 555 969 2 440 800 559 872 4 556 641
PTF 4 063 430 449 461 284 213 4797 104
ONG 842 481 88 745 2 400 933 627
AUTRES 69 584 2 850 0 72 434
GAP GLOBAL 0 17 731514 21 431 601 39163 115
GAP DE FINANCEMENT AEPA (en milliers de FCFA)
PREVISION 2014 | PREVISION 2015 PREVISION 2016 TOTAL
OBJECTIF AEPA 32 005 986 54 320 847 54 993 563 141 320 396
FINANCEMENTS ACQUIS 32 005 986 15 283 893 6 000 885 53 290 764
ETAT 8 047 526 5479 174 4524 161 18 050 861
PTF 9 707 123 8 542 999 1 029 499 19 279 622
ONG 11 266 998 654 284 355 413 12 276 695
AUTRES 1977 527 258 334 72 060 2307 921
GAP GLOBAL 0 39 036 954 48 992 678 88 029 632




